

**Amplasament 18** Pus la dispozitie de: SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A MARE (Membru)

Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2

**Adresa:** Strada Allea Filaturii nr. 2, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod postal: -, Județul: Maramureș, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2	1 buc	SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A MARE

## Activități previzionate

**Activitate:** A1. Managementul de proiect

### Subactivități

A1.1 Management și evaluare

16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Se va desfășura între lunile 1 și 36.  
Constă în planificarea, organizarea, recrutarea echipei de proiect, conducerea și gestionarea (controlul) sarcinilor și resurselor din proiect, urmându-se prin activități specifice de monitorizare și evaluare atingerea obiectivelor planificate, în condițiile existenței unor constrângeri, referitoare la timp, resurse și costuri, activități care vor fi realizate de managerul de proiect. Se vor elabora și aplica instrumente de monitorizare a implementării și de evaluare continuă a gradului de atingere a indicatorilor și modului de implementare a activităților, contractarea experților, verificarea activității experților, monitorizarea rapoartelor de activitate și a fișelor pontaj pentru toți experții din proiect. Se va elabora un document/procedura al politicii egalității de șanse, incluzând o declarație a politicii egalității de șanse, care va fi prezentată tuturor persoanelor angajate în proiect și tuturor beneficiarilor proiectului, în scopul asigurării condițiilor de acces a tuturor persoanelor la mediul fizic, informational și comunicational din proiect.  
Vor fi realizate contracte de muncă pentru toți membrii echipei de proiect și fișe de post specifice. Lunar vor exista, sub conducerea managerului, întâlniri ale echipei, pentru monitorizarea și evaluarea derulării proiectului și a activităților.  
Se vor pregăti și depune cereri de rambursare și de plată periodic, realizându-se periodic rapoarte tehnico-financiare de implementare și management al proiectului.  
Subactivitatea presupune și realizarea comunicării și corespondenței cu finanțatorul, precum și elaborarea tuturor documentelor necesare implementării proiectului pentru care finanțatorul trebuie implicat, cum ar fi: cererile de rambursare sau alte proceduri de asigurare a fluxului financiar/raportare, realizarea actelor adiționale sau a notificărilor pentru modificarea clauzelor contractuale, răspunsuri la orice altă solicitare a OIR POCU.

- Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7  
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare și monitorizare a progresului și evoluției proiectului, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată:  
-4S37-Pers aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din com marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare (247 pers-80%)  
-4S38-Pers aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant (90 pers-29,22% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare)  
-4S39-Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială-75%(servicii sociale, medicale și socio-mediale)  
-4S41 – Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului: 1 (comunitatea marginalizată din zona de SV a Municipiului Baia Mare prin acordarea de servicii integrate pentru persoanele din GT, servicii educaționale, de ocupare, sociale/socio-medice/medicale, de locuire și de asistență juridică, servicii acordate și în perioada de asigurare a sustenabilității)  
-4S43-Pers aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate-560 pers  
-4S44-Servicii la nivelul com marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin:3 servicii (servicii sociale, medicale și socio-medice)  
-4S45-Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin:1

- Responsabil: S

Resurse umane implicate: manager proiect și echipa suport  
Resurse materiale implicate (puse la dispoziție): spațiu derulare proiect 30 mp dotat cu calculator, imprimantă, mobilier birou;  
Resurse necesare: mașina serviciu, S

**Amplasamente** Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.1.1 Angajare manager proiect (Contract, fișa post, CV),  
Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activ 1: Management de proiect, sub-act 1.1.

Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea ind proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rez si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rez contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7

Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1 cereri rambursare/plata periodice, rapoarte tehnico-financiare depuse periodic  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1 din proiect: Management de proiect, sub-activitatea 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1. 36 intalniri lunare de lucru pentru activitatea de monitorizare si evaluare (PV ale intalnirilor)

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1: Management de proiect, sub-activitatea 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1. 36 fise planificare si monitorizare lunara a progresului activitatilor proiectului  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activitatii 1 din proiect: Management de proiect, sub-activitatea 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

**Activitate:** A2. Informare și publicitate

#### Subactivități

A 2.1. Dezvoltarea identității vizuale a proiectului

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAIA MARE

In primele luni ale proiectului, expertul informare si publicitate din partea P1 va crea un set de elemente privind identitatea vizuala a proiectului – logo, sigla, culori, dimensiuni, etc. Se va crea un antet alb-negru si un antet color care vor fi utilizate in toate documentele proiectului si in paginile website-ului. Se va obtine aviz pentru aceste antete din partea OIR responsabil. Se va realiza o procedura de catre expertii P1 privind identitatea vizuala a proiectului, dar si un plan de vizibilitate si de promovare a proiectului care va fi elaborat anual (3 planuri de vizibilitate si promovare) pentru care se va asigura respectarea intocmai de catre expertii in domeniul informare si promovare. Expertul informare si publicitate se va asigura ca toate echipamentele achizitionate prin proiect, precum si cladirea incubatorului social reabilitata vor avea aplicate stickere cu identitatea vizuala a proiectului, inclusiv cele de infrastructura (cladire reabilitata, cladire extinsa, locuinte care au beneficiat de imbunatatirea conditiilor, sediile firmelor infiintate prin proiect), au insemnele stabilite de finantator. In activitatea de dezvoltare a identitatii vizuale a proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program. Activitatea de informare si publicitate, impreuna cu subactivitatile aferente, este o activitate transversala care contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor proiectului.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.  
Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectarii identitatii vizuale a proiectului si prin realizarea de planuri de promovare si vizibilitate, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate: expert informare si publicitate P1, responsabil website P1, coordonator proiect P1  
S – coordonator manageri caz  
Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): calculator, imprimanta, conexiune internet, programe computerizate specializate in design grafica, mobilier birou, videoprojector, ecran proiectie, flipchart P1  
Resurse necesare: Spatiu birou P1, Masina serviciu P1, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto)

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A2.1. - set elemente identitate vizuala proiect, set antete alb-negru, logo / sigla proiect. Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea 2.1. Dezvoltarea identitatii vizuale a proiectului. Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului in comunitatea marginalizata, vizibilitate care va aparea pe toate materialele de promovare ale proiectului si activitatilor si va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.  
Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectarii identitatii vizuale a proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
R.A2.1. - 3 planuri de vizibilitate si promovare  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea 2.1. Dezvoltarea identitatii vizuale a proiectului. Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului in comunitatea marginalizata, vizibilitate care va aparea pe toate materialele de promovare ale proiectului si activitatilor si va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.  
Prin activitatea de elaborare si asigurare a respectarii identitatii vizuale a proiectului prin realizarea de planuri de promovare si vizibilitate, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

A 2.2 Elaborare și diseminare materiale  
publicitare  
16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
ROGEPA SRL  
SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI  
MARE  
MUNICIPIUL BAI MARE

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin realizarea de materiale de informare si promovare tematice pentru activitatile de ocupare din proiect.

- Se va elabora pe parcursul celor 36 luni ale proiectului continutul materialelor de promovare (editarea lor), materiale precum: 6.000 fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 3 pop-up-uri (unele materiale vor avea ca si continut atat unul general - pentru promovarea proiectului, iar altele vor fi special destinate activitatilor proiectului) - acestea vor fi distribuite la evenimentele de promovare a proiectului - seminarii, conferinte, burse ale locurilor de muncă, dar și la cursurile de formare profesională. Apoi, se prevede realizarea și distribuirea pentru cei care vor participa la concursul de planuri de afaceri a maxim 35 trofee și 50 medalii personalizate). Totodată, se prevede publicarea a 10 comunicate și anunțuri de presă în cotidienele locale scrise cu ocazia demarării activitatilor și anunțarea evenimentelor. Elaborarea continutului materialelor și a machetelor se va face de catre expertul informare si publicitate din partea P1, iar tiparirea si multiplicarea lor se va face de catre firme externalizate de S si P1, urmand ca distribuirea lor sa se faca de catre P1, dar si de catre S, P2 si P3 la activitatile organizate de acestia. In activitatea de elaborare a materialelor de promovare a proiectului, se vor respecta prevederile inscrite in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de elaborare si distribuire la materialelor de promovare, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil P1, P2, P3, S (supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate:  
S expert recrutare GT, expert non-discriminare/egalitate de sanse  
Expert informare si publicitate P1, coordonator proiect P1  
Coordonator proiect P2  
Coordonator proiect P3  
Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): calculator, multifunctionala, conexiune internet, programe computerizate specializate in design grafica P1  
Spatiu birou S 30 mp dotat cu calculator, imprimanta, mobilier birou;  
Resurse necesare: servicii tiparire si multiplicare materiale promovare si inchiriere spatiu publicitar S, masina serviciu S  
Spatiu birou P1, Masina serviciu P1, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii tiparire si multiplicare materiale promovare

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A2.2 - 6.000 fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 35 trofee si 50 medalii personalizate, 3 pop-up-uri), 10 comunicate si anunturi de presa cu ocazia demararii activitatilor si evenimentelor

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea 2.2. Elaborare si diseminare materiale publicitare.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului in comunitatea marginalizata, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul recrutarii de grup tinta in proiect si mentinerii acestora in activitatile organizate. De asemenea, unele materiale de promovare vor avea si un continut tematic, destinat special cate unei activitati in care este implicat grupul tinta, informand categoriile de grup tinta vizate cu privire la activitatea in cauza si beneficiile pe care le ofera si de asemenea informand si comunitatea in general cu privire la activitate si recrutarea de alte persoane in grupul tinta pentru participarea la activitati. Prin activitatea de elaborare si distribuire la materialele de promovare, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.3. Dezvoltarea și întreținerea paginii Web a proiectului

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAIA MARE

- Va fi creată o pagină web specială a proiectului cu identitatea vizuala a acestuia, identitate creata de catre expertul informare si publicitate cu responsabilul website, in care se vor trimite pentru postare de către S,P1,P2, P3 cu ajutorul responsabilului website, anunturi privind activitățile proiectului, noutati, evenimente, cursuri, anunturi, achizitii. Expertul informare si publicitate va trimite in mod regulat articole pentru a fi postate pe website, cu privire la diverse activitati ale partenerului (achizitii, demarare cursuri, demarare concurs planuri de afaceri, rezultate concurs, demarare firme, premiere, conferinte, seminarii, participare la bursa locurilor de munca, mentorat firme, indicatori proiect, etc). Pagina web a proiectului va fi functionala si actualizata si dupa finalizarea proiectului, inca 7 luni dupa finalizarea acestuia, pentru a informa comunitatea cu privire la activitatile care asigura sustenabilitatea proiectului (activitatea incubatorului socio-medical, activitati educationale, activitatea firmelor nou infiintate , etc).

In activitatea de dezvoltare a paginii web a proiectului, se vor respecta prevederile inscise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil P1 – coordonare si S ( achizitionare domeniu website si gazduire domeniu, supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: responsabil website P1, expert informare si publicitate, coordonator proiect P1

S - manager caz, coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate: calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica P1

Resurse necesare: servicii inchiriere spatiu publicitar – rezervare domeniu web si mentenanta 3 ani S

P1 Spatiu birou, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto)

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A2.3 - Pagina web creata, continut configurat

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea 2.3. Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local si national, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul informarii comunitatii cu privire la evolutia activitatilor proiectului, noutati, dar si ca instrument de sprijin pentru persoanele din grupul tinta in gasirea unui loc de munca (vom posta anunturi de angajare regulat pentru acestia - A8.2).

Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.3 - 36 luni intretinere pagina web si articole postate regulat

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea 2.3. Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local si national, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul informării comunitatii cu privire la evolutia activitatilor proiectului, noutati, dar si ca instrument de sprijin pentru persoanele din grupul tinta in gasirea unui loc de munca (vom posta anunturi de angajare regulat pentru acestia - A8.2).

Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta cu postari regulate, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.4. Realizare campanii de informare prin organizarea a 5 seminarii tematice  
16 August 2017 - 15 August 2019

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
ROGEPA SRL

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI  
MARE  
MUNICIPIUL BAI MARE

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin organizarea de seminarii tematice care sa atraga grupul tinta pentru activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).

- Se vor organiza în primii doi ani de proiect (L1-24) 5 seminarii cu min 30 participanti/ eveniment, cu privire la activitățile proiectului și oportunitățile pe care le oferim pentru grupul țintă, aceste evenimente fiind o ocazie perfectă pentru promovarea proiectului, pentru atragerea de persoane în grupul țintă și stimularea acestora în a participa la activitățile organizate, dar și pentru a înregistra evoluția rezultatelor proiectului și în rezolvarea problemelor cu care persoanele din grupul țintă se confruntă (sărăcie, lipsă de educație, condiții de locuire precară, lipsa unui loc de muncă, etc). Aceste seminarii, având pe langa scopul de a atrage persoane in grupul tinta al proiectului, vor avea si un continut tematic: seminarul 1 va fi pe tema antidiscriminarii (combaterea discriminarii, sustinerea egalitatii de sanse, cu implicarea activa a membrilor comunitatii), seminarul 2 va fi pe tema promovarii participarii la formarea profesionala, seminarul 3 va fi pe tema promovarii antreprenoriatului si identificare domenii de interes pentru initiative antreprenoriale, seminarul 4 va fi pe teme socio-medicale, seminarul 5 va fi pe tema promovarii accesului pe piata muncii si identificarea angajatorilor din zona. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Evenimentele vor avea loc in Mun. Baia Mare, fiind organizate de P1 (cu participarea S, P2, si P3), în spații special amenajate, iar în cadrul acestora se vor elabora si distribui materiale de promovare care vor asigura accesibilitatea mesajelor pentru persoane cu dizabilitati, cum ar fi materiale vizuale pentru persoanele cu probleme de auz si materiale auditive pentru persoane cu probleme de vedere si/sau un interpret in limbaj mimico-gestual. Se vor asigura servicii de catering de catre o firma externalizata de P1. In cadrul evenimentelor (la care vor avea ca si participanti persoane care sunt interesate de proiect si vor fi potentiali beneficiari), acestia se vor adresa managerului de caz si expertilor recrutare GT pentru a stabili urmatoare intalniri in vederea stabilirii eligibilitatii ca grup tinta si inregistrarii acestora in grupul tinta. In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de organizare de seminarii tematice, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45 Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: P1, S (supervizare - manager proiect si echipa suport) , P2 si P3 fac prezentari la evenimente  
Resurse umane implicate: P1 expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate, coordonator proiect  
S manageri caz, expert recrutare grup tinta, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica. P1  
Resurse necesare: P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii inchiriere sala evenimente si catering  
S Servicii tiparire si multiplicare materiale promovare

**Amplasamente** Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatii derulare seminarii - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediu proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A2.4. - 5 seminarii cu min 30 participanti/eveniment, agende intalniri, liste prezenta, prezentari elaborate, rapoarte evenimente.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.4. Realizare campanii de informare prin organizarea a 5 seminarii tematice.  
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului. Aceste seminarii, avand pe langa scopul de a atrage persoane in grupul tinta al proiectului, vor avea si un continut tematic: seminarul 1 va fi pe tema antidiscriminarii, seminarul 2 va fi pe tema promovarii participarii la formarea profesionala, seminarul 3 va fi pe tema promovarii antreprenoriatului, seminarul 5 va fi pe teme socio-medicale, seminarul 5 va fi pe tema promovarii accesului pe piata muncii si identificarea angajatorilor din zona.  
Prin activitatea de organizare de seminarii tematice, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.5. Realizare promovare prin spoturi  
Radio - TV și un film anti-discriminare  
16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAI A MARE

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activității 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin promovarea activitatilor de ocupare (si alte activitati) in randul comunitatii prin intermediul spoturilor radio si TV tematice.

- Se va realiza din luna 6 pana in luna 36 a proiectului pentru a asigura o mai buna vizibilitate a proiectului si a serviciilor oferite in comunitatea baimareana, prin realizarea si difuzarea a 3 spoturi TV x10 difuzari/spot (2 spoturi vor fi tematice, legate direct de activitati ale proiectului si un spot va fi cu continut general de promovare a proiectului si a rezultatelor acestuia), 3 spoturi radio x 20 difuzari/spot, pe posturi radio\_TV cunoscute la nivel local, pentru facilitarea recrutarii grupului tinta, promovarea proiectului si a activitatilor, precum si a rezultatelor obtinute prin implementarea activitatilor proiectului 2 spoturi vor fi tematice, legate direct de activitati ale proiectului si un spot va fi cu continut general de promovare a proiectului si a rezultatelor acestuia). De asemenea, P1 va elabora impreuna cu S un film de promovare antidiscriminare care va fi difuzat la TV, dar si pe website-ul proiectului si pe site-urile de socializare, fiind prezentat beneficiarilor proiectului la demararea fiecarei activitati organizate prin proiect. In activitatea de elaborare si difuzare a spoturilor si a filmului proiectului, se vor respecta prevederile inscrite in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Prin activitatea de elaborare si difuzare de spoturi radio si TV si film antidiscriminare, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: P1 – realizare machete si furnizare informatii; S (subcontractare realizare si difuzare spoturi, film si inchiriere spatiu publicitar, supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: P1 expert informare si publicitate, coordonator proiect;

S –expert non-discriminare/egalitate de sanse

Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): P1 calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica.

Resurse necesare:

P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,

Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto),

S Servicii editare spoturi si film si servicii difuzare, masina serviciu

**Amplasamente** Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A2.5 - 3 spoturi TV x10 difuzari/spot, 3 spoturi radio x 20 difuzari/spot.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.5. Realizare promovare prin spoturi radio-TV si un film antidiscriminare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru

identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului.  
Prin activitatea de elaborare si difuzare de spoturi radio si TV, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.5 - 1 film antidiscriminare realizat, difuzat la TV si pe retelele de socializare si promovat in cadrul tuturor activitatilor proiectului la care participa grupul tinta.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activitatii 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.5. Realizare promovare prin spoturi radio-TV si un film antidiscriminare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului. De asemenea, filmul antidiscriminare realizat si difuzat pe posturi TV si pe website-ul proiectului dar si pe retele de socializare, va fi un instrument de promovare a conceptului de nediscriminare, concept promovat de asemenea prin modalitatea de implementare a proiectului si de implicarea a persoanelor din grupul tinta in toate activitatile proiectului.

Prin activitatea de elaborare, difuzare si promovare film antidiscriminare, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

---

A 2.6 Organizarea de conferințe de presă - Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin organizarea de conferinte care sa atraga grupul tinta pentru activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

ROGEPA SRL

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAI A MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A  
MARE

- L2-L36 - se vor organiza: o conferința la început de proiect - luna 2, una în anul 2 cand se premiaza rezultatele concursului de planuri de afaceri si pornesc firmele și o conferința finala luna 36, fiecare cu câte minim 35-40 participanți, la care se va asigura catering si sala de catre S și se vor distribui materiale de promovare, prezentând progresul proiectului și promovând totodată activitățile proiectului. Conferinta de mijloc va fi tematica – premierea planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promoare generala a proiectului, activitatilor si rezultatelor. Se vor crea agende ale evenimentelor, liste de invitati, liste de prezenta, prezentari PPT, materiale de promovare, se va asigura logistica evenimentelor, se vor promova evenimentele in cotidiane locale prin comunicate de presa, se vor evalua evenimentele si se vor intocmi rapoarte si articole post –evenimente, postate si pe website-ul proiectului. Coordonatorii de proiect S, P2 si P3 vor participa prin prezentari proprii. In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

~~Responsabili: S – coordoneaza evenimentele, asigura catering si spatiu, supravegheaza manager proiect si echipa suport; P1 organizeaza evenimentele, asigura vizibilitatea proiectului si editarea materialelor de promovare, P2 si P3 realizeaza prezentari la conferinte~~

~~Resurse umane implicate: P1 expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate, coordonator proiect;~~

~~Resurse materiale implicate: S - spatiu derulare proiect, dotat cu calculator, imprimanta, mobilier birou~~

~~P1 calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica P1.~~

~~Resurse necesare:~~

~~P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto),~~

~~S Spatiu inchiriat organizare evenimente si servicii catering.~~

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare conferinta - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A2.6 - 1 conferinta organizata la inceput de proiect, una in anul 2 si o conferinta finala in luna 36

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activitatii 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.6 Organizarea de conferinte de presa . Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va

contribui la informarea comunitatii si a actorilor relevanti cu privire la proiect si progresul acestuia, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului pentru indeplinirea indicatorilor asumati. Conferinta de mijloc va fi tematica – premiarea planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promovare generala a proiectului, activitatilor si rezultatelor.

Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.6 - minim 35 participanti la fiecare dintre cele 3 conferinte, liste de prezenta, rapoarte de conferinta

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.6 Organizarea de conferinte de presa. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea comunitatii si a actorilor relevanti cu privire la proiect si progresul acestuia, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului pentru indeplinirea indicatorilor asumati. Conferinta de mijloc va fi tematica – premiarea planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promovare generala a proiectului, activitatilor si rezultatelor.

Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.7 Participare la bursa locurilor de muncă pentru identificarea și recrutarea grupului țintă

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAIA MARE

- L2-L36 - se va participa la bursele locurilor de muncă organizate anual de către AJOFM în Baia Mare. Se va participa la bursele locurilor de muncă de 3 ori pe durata proiectului, în anul 1, 2 și 3, pentru recrutarea grupului țintă la activitățile proiectului, pentru promovare în rândul comunității, dar și a angajatorilor din zonă. Expertul informare si publicitate va identifica bursele organizate, va inscrie echipa de proiect pentru participarea cu un stand la bursa, va asigura impreuna cu expertul organizare evenimente logistica, cateringul la evenimente, precum si realizarea si distribuirea de materiale de promovare. Expertul recrutare Gt din partea S va fi prezent la bursele locurilor de munca pentru identificarea si inregistrarea persoanelor care doresc sa se inscrie in proiect si sa beneficieze de serviciile pe care acesta le ofera. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care le ofera (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu persoanele informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale proiectului). Estimam ca minim 10 % din persoanele care vor fi informate cu privire la proiect in cadrul bursei care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect. In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nedisiscriminare

- Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup-tinta si informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de pers in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate: P1 expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate, coordonator proiect;  
S – experti recrutare GT  
Resurse materiale implicate: P1 calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou.  
Resurse necesare:  
P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii catering evenimente

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu derulare burse locuri de munca AJOFM - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achiziționata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achiziționala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A2.7 – 3 participari la bursele organizate de AJOFM pentru identificarea si recrutarea grupului tinta  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2: Informare si publicitate, sub-act A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea pers in grupul

tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului. Pers care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu pers informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare). Estimam ca minim 10 % din pers care vor fi informati cu privire la proiect in cadrul bursei care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inreg in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect.

Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de pers in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.7 – minim 3 liste de prezenta cu pers participante la bursa si informate asupra proiectului

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2: Informare si publicitate, subact A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu pers informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale proiectului). Estimam ca minim 10 % din pers care vor fi informati cu privire la proiect in cadrul bursei care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect.

Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de persoane in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.7 – minim 10 % din pers care vor fi informati cu privire la proiect in cadrul bursei vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2: Informare si publicitate, subactivitatea A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu persoanele informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale proiectului). Estimam ca minim 10 % din persoanele care vor fi informati cu privire la proiect in cadrul bursei care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect.

Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de persoane in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

**Activitate:** A. 3 Identificarea, recrutarea și evaluarea nevoilor sociale ale grupului țintă

#### Subactivități

A 3.1 Pregătirea documentației pentru identificarea și recrutarea Grupului Țintă  
16 August 2017 - 15 Noiembrie 2017

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
ROGEPA SRL

MUNICIPIUL BAI A MARE  
SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A  
MARE

- Aceasta subactivitate este in concordanta cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 si anume Sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale / medicale / socio-medicele, prin faptul ca se vor oferi servicii sociale grupului tinta de evaluare a nevoilor acestora prin aplicarea unei anchete sociale fiecarei persoane din grupul tinta dar si activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin pregatirea documentatiei pentru participarea GT la activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).

- Inceput cu prima luna de proiect, se va realiza un grup de lucru complex compus din expertul elaborare si monitorizare proceduri si instrumente, managerul de caz, expertii recrutare grup țintă, experti asistenti sociali, experti psihologi, expert acces piata muncii, expert non-discriminare/egalitate de sanse din partea S, coordonatori P1, 2 si 3 care impreuna vor elabora procedura de recrutare a GT, vor identifica formularele standard de înregistrare în grupul țintă, in format primit de la AM POCU si vor elabora alte instrumente necesare in recrutarea si informarea si consilierea ulterioara a grupului tinta in privinta activitatilor proiectului. Se vor identifica în formularele propuse de finantator (sau se vor concepe) categoriile de grup țintă care vor fi incluse în proiect, atât în ceea ce privește nivelul educațional, situația pe piața muncii, cât și apartenența la un grup vulnerabil, cu includerea criteriilor din ghidul specific în ceea ce privește declararea unei persoane ca fiind eligibile în acest tip de proiecte. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

În timp ce se elaborează procedura de implementare a activității de către grupul de lucru propus, se va elabora și un formular de identificare nevoi/plan individual de intervenție, cu ajutorul căruia se vor identifica soluțiile (activitățile din proiect la care o persoană din grupul țintă are nevoie și dorește să participe), luând în considerare nevoile acestuia. Nevoile se vor identifica prin intermediul unor intervenții realizate de experții proiectului (S) cu participarea individuală a fiecărei persoane care a fost înregistrată în grupul țintă. Pașii urmați în realizarea intervenției la nivel de beneficiar vor fi notați în planul individual de intervenție, plan care va conține și un chestionar de identificare a nevoilor, aplicat de către experții recrutare / asistenți sociali/ psihologi din partea S. În funcție de rezultatele acestor planuri individuale, se va realiza alocarea pe activități a persoanelor din grupul țintă și anume stabilirea tipurilor de activități la care acestea ar fi potrivit să participe, în funcție de tipurile de servicii de care au nevoie – sociale, medicale, educaționale, de reabilitare a locuințelor, juridice, astfel încât fiecare persoană din grupul țintă să beneficieze de minim 2 servicii – să participe la minim 2 activități dedicate lor în cadrul proiectului.

Elaborarea și multiplicarea pachetului de instrumente de recrutare, informare, formare și consiliere asupra activităților proiectului – minim 560, va include toate formularele / declarațiile care vor fi obligatorii de completat la înregistrarea persoanelor în grupul țintă și anume: acord privind utilizarea datelor cu caracter personal, declarație privind includerea în categoriile de grup țintă, declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului, declarație privind evitarea dublei finanțări, etc.

Va exista o Instruire a echipei de asistenți sociali/experti recrutare grup țintă, alte tipuri de experți implicați. Instruirea se va face la finalul elaborării formularelor de către managerul de caz și expertul de elaborare și monitorizare proceduri și instrumente. Vor fi oferite explicații despre completarea formularelor, documentele care trebuie predate de persoane la înregistrarea în grupul țintă (minim copie după CI pentru înregistrare), procesul de identificare și recrutare (utilizarea rezultatelor studiului preliminar de teren, realizarea unei baze de date cu persoane care locuiesc în comunitățile vizate, obținerea de date de contact, organizarea de întâlniri în comunitate pentru identificarea și recrutarea grupului țintă, aplicarea formularelor, redirectionarea persoanelor pe activități). Apoi, se vor prezenta experților criteriile de eligibilitate pe care persoanele care doresc să fie înregistrați în grupul țintă trebuie să le îndeplinească și documentele – dovada pe care experții le pot solicita de la grupul țintă pentru a demonstra încadrarea lor în categoria de grup țintă vizată (daca este cazul).

- Prin activitatea de pregătire a documentelor pentru înregistrarea persoanelor în GT, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport) , P1, P2, P3  
Resurse umane implicate: S - experți recrutare GT, asistenți sociali, psihologi, manager caz, expert acces piața muncii, coordonator manageri caz, expert non-discriminare/egalitate de șanse, expert monitorizare formare profesională

P1 – coordonator proiect

P2 – coordonator proiect

P3 – coordonator proiect

Resurse materiale implicate: S - spațiu birou dotat cu calculator, multifuncțională, conexiune internet, mobilier birou, transport experți S.

Resurse necesare: S - mașina serviciu,

**Amplasamente** Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu derulare activități P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achiziționată prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

#### Rezultate previzionate

R.A3.1 – 560 de formulare de identificare și înregistrare în grupul țintă.

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect și anume: A3.

Identificare, recrutare și evaluarea nevoilor sociale ale grupului țintă, subactivitatea A3.1.

Pregătirea documentației pentru identificarea și recrutarea GT.

Prin activitatea de pregătire a documentelor pentru înregistrarea persoanelor în GT, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.1 – personal instruit pentru identificarea și recrutarea GT – asistenți sociali și experți recrutare grup țintă

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect și anume: A3.

Identificare, recrutare și evaluarea nevoilor sociale ale grupului țintă, subactivitatea A3.1.

Pregătirea documentației pentru identificarea și recrutarea GT.

Prin activitatea de pregătire a documentelor pentru înregistrarea persoanelor în GT și instruirea experților care vor fi responsabili cu această activitate, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.1 – minim 560 formulare pentru ancheta socială și alte instrumente specifice pentru intervențiile sociale.

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect și anume: A3.

Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.1.  
Pregatirea documentatiei pentru identificarea si recrutarea GT.  
Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT si evaluarea lor sociala pentru stabilirea serviciilor de care aceste persoane au nevoie, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 3.2. Selectarea persoanelor care vor fi înregistrate în grupul țintă și evaluarea nevoilor sociale ale acestora  
16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Aceasta subactivitate este in concordanta cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 si anume Sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale / medicale / socio-medicele, prin faptul ca se vor oferi servicii sociale grupului tinta de evaluare a nevoilor acestora prin aplicarea unei anchete sociale fiecarei persoane din grupul tinta dar si activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin identificarea persoanelor din GT si evaluarea nevoilor pentru participarea CT la activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati). Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Această subactivitate se va derula toti cei 3 ani de proiect , din luna 2 si până în luna 36 și va cuprinde identificarea propriu zisa a persoanelor care vor fi înregistrate ca grup tinta al proiectului, precum si aplicarea unor anchete sociale pentru evaluarea nevoilor sociale ale acestora. Ancheta sociala este un instrument care va fi aplicat individual pentru fiecare beneficiar de asistentul social , fiind o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor,

Sau Familiilor (in cazul de fata).

Vor fi identificate continuu minim 560 persoane, care ulterior vor fi evaluate din punct de vedere social (pentru a exclude riscul sa nu avem in proiect minim 560 persoane la care sa putem oferi minim 2 servicii; astfel in cazul in care o persoana paraseste GT in timpul proiectului, vom completa permanent numarul de persoane pentru a atinge toti indicatorii proiectului si pentru a permite accesul persoanelor in grupul tinta care apar pe parcursul derularii activitatilor), prin organizarea de intalniri pentru promovarea proiectului (conferinte, cele 5 seminarii, burse ale locurilor de munca, etc), intalniri care vor fi ocazia perfecta pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta, pentru stabilirea unor contacte si legaturi in vederea atragerii persoanelor să participe la activitățile organizate prin proiect, prezentând beneficiile multiple pe care acest proiect le oferă. Se va realiza o arhivă cu toate formularele completate de către grupul țintă și documentele lor în vederea centralizării lor.

Beneficiari vor fi identificați folosind surse ca: prin contactul direct in evenimentele organizate in activitatea de informare si publicitate (A2) si subactivitatile aferente, din bazele de date ale solicitantului cu persoane care beneficiaza de sprijin social din comunitatile vizate din proiect, din baza de date a scolii cu copii cu dificultati materiale. De asemenea se vor realiza actiuni in teren de identificare a beneficiarilor – se vor ampalsa materiale de promovare a scarile blocurilor si la portile caselor, se va face recrutarea de tip din usa in usa, iar cei interesati pot aborda echipa proiectului fie la sediul solicitantului, fie prin intermediul telefonului, e-mailului sau website-ului proiectului, sau chiar si pe pagina de facebook a proiectului. De asemenea, pentru identificarea grupului tinta, vom crea si parteneriate cu SPAS, DGASPC si cu minim 3 ONG-uri, pentru a ne sprijini cu baze de date cu beneficiari de care se ocupa pentru a-i atrage in grupul nostru tinta.

Din experienta in implementarea altor proiecte, identificarea potentialilor beneficiari este preponderent o activitate de teren derulata in comunitatea marginalizata vizata. De identificare si evaluare sunt responsabili expertii suport care vor actiona ca o echipa multidisciplinara, din care va face parte cel putin un expert recrutare si un asistent social. Expertii vor aplica instrumentele stabilite prin procedura realizand evaluarea complexa a persoanei, atat din punct de vedere a criteriilor de eligibilitate, cat si ca evaluare sociala, inclusiv pentru cunoasterea problemelor de sanatate cunoscute de beneficiar, evaluare psihologica si evaluarea vocationala, evaluarea conditiilor de locuit.. Dupa completarea documentelor fiecarei persoane inregistrate, dosarul individual creat catre experti va fi inaintat managerului de caz pentru centralizare. Odată cu înregistrarea fiecărei persoane în grupul țintă, și completarea fiecărui formular necesar înregistrării, datele fiecărei persoane vor fi introduse individual într-o anexă centralizator într-un format standard primit de la AM POCU. Această anexă va fi completată succesiv și va fi raportată online la AM POCU periodic, odată cu depunerea cererilor de rambursare și cererilor de plată și va fi utilizată pentru monitorizarea indicatorilor privind grupul țintă și evoluției acestora pe parcursul proiectului

- Prin activitatea de informare, selectare si inregistrare a persoanelor in grupul tinta, coroborata cu efectuarea de anchete sociale individuale pentru toate persoanele care sunt inregistrate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S - experti recrutare GT, asistenti sociali, psihologi, manager caz, expert acces piata muncii, coordonator manageri caz, expert non-discriminare/egalitate de sanse

Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, transport experti S.

Resurse necesare: S - masina serviciu,

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

- Rezultate previzionate**
- R.A3.2 minim 560 persoane informate cu privire la proiectul derulat si oportunitatile pe care acesta la ofera  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.  
Prin activitatea de informare despre proiect a persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
- R.A3.2 minim 15 intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.  
Prin activitatea de organizarea de intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii de selectare si evaluare din punct de vedere social a persoanelor care vor fi introduse in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
- R.A3.2 560 de persoane identificate, recrutate si inregistrate in GT  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de informatii catre GT cu privire la proiect si la oportunitatile pe care le ofera, odata cu inregistrarea lui in grupul tinta –  
identificarea propriu zisa a persoanelor care vor fi inregistrate ca grup tinta al proiectului, va fi urmata de aplicarea unor anchete sociale pentru evaluarea nevoilor sociale ale acestora;  
rezultat : minim 560 persoane informate, inregistrate in GT, 560 anchete sociale efectuate.  
Vom asigura faptul ca fiecare din cele 560 persoane va beneficia de minim 2 servicii prin acest proiect.  
Prin activitatea de informare, selectare si inregistrare a persoanelor in grupul tinta, coroborata cu efectuarea de anchete sociale individuale pentru toate persoanele care sunt inregistrate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
- R.A3.2 minim 560 planuri interventie individuale elaborate  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.  
Prin activitatea de elaborare a planurilor de interventie pentru minim 560 persoane care vor stabili exact care sunt serviciile de care persoanele din grupul tinta au nevoie din serviciile pe care proiectul le ofera, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
- R.A3.2 minim 560 de persoane introduse in Centralizatorul GT,  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.  
Prin activitatea de introducerea a celor minim 560 persoane intr-un centralizator grup tinta in format standard, se va tine evidenta tuturor activitatilor la care grupul tinta vor participa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
- R.A3.2 minim 5 parteneriate create pentru identificarea beneficiarilor cu SPAS, DGASPC si ONG-uri  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.  
Prin activitatea de crearea de parteneriate cu institutii publice si actori privati relevanti in domeniul proiectului care sa ne sprijine in furnizarea de informatii si baze de date cu persoane care se potrivesc profilului solicitat pentru a putea fi selectate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

### Subactivități

- A 4.1 Acordarea unor pachete integrate pentru 100 elevi - sprijin pentru accesul la educație  
16 Octombrie 2017 - 15 August 2020  
SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI  
MARE  
MUNICIPIUL BAI MARE
- Aceasta sub – activitate corespunde cu activitatea 1 din tipuri de activitati eligibile sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie .Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda servicii de transport la activitatile de after –school (sau scoala dupa scoala – A4.2. din proiect), masa și pachete continand masuri de acompaniere pentru sprijinul in vederea cresterii accesului la educatie.
- Pe perioada anilor scolari (22 luni din cele 36 ale proiectului), incepand din luna 3 a proiectului, ca măsură de sprijin pentru cresterea accesului si participarii elevilor de gimnaziu la educatie, se vor acorda pachete integrate continand: transport si masa pentru elevi pe durata orelor de after-school, plus stimulente financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte (1200 lei/copil/an scolar) pentru un numar de 100 elevi din care minim 6 vor fi de etnie roma. Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor, primirea pachetelor continand hrana calda si stimulente financiare va fi conditionata de prezenta acestora pe timpul activitatilor de tip scoala dupa scoala realizate in Subactivitatea 4.2 (prezenta de minim 90%). Pe durata servirii hranei, consilierii psiho-pedagogici vor prezenta elevilor informatii dar si filmulete cu privire la importanta alimentatiei sanatoase. Participarea copiilor din comunitatea marginalizata la educatie este foarte scazuta, chiar si in cazurile in care sunt inscrisi oficial, iar de aceea este important sa se implementeze masuri de imbunatatire a participarii lor la educatie. Neparticiparea sau absenta de la scoala de multe ori este din cauza lipsei obiectelor necesare, precum ar fi hrana sau banii pentru asigurarea obiectelor precum haine, incaltaminte, rechizite, etc. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
- Avem sprijinul unei scoli gimnaziale in proiect, care va coordona activitatile si interventiile in domeniul educatiei. Coordonatorul proiectului din partea P2 va asigura organizarea tuturor detaliilor pentru furnizarea acestor servicii integrate, cu implicarea expertului gimnaziu.
- Activitatea conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de stimulente financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte pe durata a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S41, 4S43, 4S45  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS2
- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport) si P2.  
Resurse umane implicate: S - manageri caz, coordonator manageri caz,  
P2 - coordonator proiect P2, expert gimnaziu P2, consilieri psihopedagogici  
Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune internet, videoproiector, mobilier birou si Sali de clasa; P2.  
Resurse necesare: Hrana pentru 100 elevi , timp de 24 luni, 21 zile / luna; Subventii – ajutoare pentru GT - 1200 lei / an / copil, transport experti

**Amplasamente** Sediul proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, judetul Maramures, Romania

**Rezultate previzionate** R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de stimulente financiare pe durata a 3 ani scolari, in timpul participarii la programul scoala dupa scoala (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participării la educatie a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.1 Acordarea unor pachete integrate pentru 100 elevi ca masura de sprijin pentru accesul la educatie.  
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de stimulente financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte pe durata a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.  
Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S43, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de hrana calda pe durata a 3 ani scolari, in timpul participarii la programul scoala dupa scoala (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participării la educatie a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.1 Acordarea unor pachete integrate pentru 100 elevi ca masura de sprijin pentru accesul la educatie.  
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de hrana calda la amiaza pe durata a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

A 4.2. Derularea programului „Scoala după scoala” pentru 100 elevi  
16 Octombrie 2017 - 15 August 2020  
SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI  
MARE  
MUNICIPIUL BAI MARE

- Aceasta sub – activitate corespunde cu activitatea 1 din tipuri de activitati eligibile sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie. Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda sprijin pentru actiuni care vizeaza reducerea parasirii timpurii a scolii.

- Pe perioada anilor scolari (22 luni din cele 36 ale proiectului), incepand cu luna 3 de proiect, 100 elevi de gimnaziu din care MIN 6 de etnie roma impartiti in 10 grupe a cate 10 elevi (conform metodologiei de organizate a programului Scoala dupa scoala din anul 2011), in functie de varsta si discipline studiate, vor participa la un program de scoala dupa scoala sau after school (3 ore/zi program, 5 zile pe saptamana, 3 ani scolari), in care elevii vor fi asistați de către consilierii psiho-pedagogi și experți pe diverse discipline scolare, timp in care se vor aprofunda lectiile de la orele de scoala si se vor face temele cu elevii. Am inclus aceasta activitate in proiect deoarece s-a identificat faptul ca dupa finalizarea orelor de scoala copii nu sunt supravegheati de parinti / adulti, nici la realizarea nici in timpul liber, deoarece parintii lucreaza pana dupamasa la orele 16-18 sau chiar mai tarziu, in conditiile in care copii finalizeaza orele de scoala la ora 12-14. Activitatile de tipul afterschool vor avea ca scop atat cresterea calitatii rezultatelor scolare (teme, etc), cat si dezvoltarea personala a elevilor care vor fi permanent supravegheati de profesori si consilieri. Prin aceste servicii se va contribui la imbunatatirea rezultatelor scolare ale copiilor aflati in risc de saracie si excluziune sociala cu domiciliul in zona vizata de proiect. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriinare

Se vor derula programe care promoveaza activitatile extra-curriculare cu accent pe dobandirea de competente cheie, masuri care vizeaza desegregarea scolara, actiuni care contribuie la cresterea stimei de sine, educatie interculturala, programe de sprijin individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare etc., programe specifice de promovare a regulilor elementare de igiena dezvoltate si adaptate pentru copii care sunt cel mai afectati de saracie si au o stare de sanatate si conditii de viata precare, poluare, protejarea biodiversitatii, Utilizarea eficientă a resurselor, rezilenta la dezastre, Schimbarile climatice, folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile etc etc. Vom structura aceste programe in actiuni precum: activitati de suport pentru efectuarea temelor; asigurarea de asistenta psihopedagogica pentru recuperarea decalajelor in invatare; activitati remediale, recuperare si remediere pentru elevii cu dificultati de invatare; activitati remediale, recuperare si remediere pentru elevii cu dificultati de invatare; activitati de incurajare a lecturii independente si de dezvoltare a cunostintelor generale; activitati extracurriculare regulate. Pe langa activitatile de tip scoala dupa scoala desfasurate intr-un mediu formal in sala de clasa, vor fi organizate activitati extracurriculare atat pe durata anilor de scoala, cat si in vacante (vor fi minim 10 activitati extracurriculare organizate pe durata celor 3 ani ). Activitatile extracurriculare vor fi : excursii cu scopul protejarii biodiversitatii, participarea la locuri de joaca, vizite la obiective turistice , concursuri pe diferite tematici, asigurarea in cazuri de calamitate provocate de evenimente meteorologice extreme. Prin asta, vom contribui la cresterea motivatiei copiilor de a participa la activitatile de educatie formala, dar si pentru cresterea interesului copiilor din comunitatea marginalizata pentru a participa la activitatile educationale din proiect pe durata a 3 ani scolari.

Activitatea va fi derulata si sustinuta din surse proprii inca 7 luni dupa finalizarea proiectului (structura after school creata va fi mentinuta si vom asigura liberul acces si altor copii la acest program). Coordonatorul proiectului P2 si expertul gimnaziu vor coordona organizarea si monitorizarea activitatii.

- Activitatea conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S37, 4S41, 4S43, 4S45  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS2

- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport) si P2.  
Resurse umane implicate: S - manageri caz, coordonator manageri caz  
P2 - coordonator proiect P2, expert gimnaziu P2, experti discipline reale si experti discipline umane  
Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati plus Sali de clasa dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune internet, videoproiector, mobilier  
Resurse necesare: echipamente FEDR (Laptop, Multifunctionala, Birou, Scaun birou, Vitrina, Suporti pliante, tabla interactiva), materiale derulare activitate, microbus inchiriat pentru transportul elevilor; transport experti

**Amplasamente** Sediul proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu desfasurare activitati educationale P2 - Str. Al Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2 - Str. Alleea Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A4.2. – 1 sala clasa modernizata – dotari noi  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participării la educatie a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.2. Derularea programului „Scoala după scoala” pentru 100 elevi  
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin modernizarea unei Sali de clasa

pentru derularea programului scoala dupa scoala pentru furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.2. – 100 elevi participanti la programul scoala dupa scoala

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.2. Derularea programului „Școala după școala” pentru 100 elevi

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.2. – 100 elevi beneficiari de programe care promovează activitățile extra-curriculare, programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse și materiale noi de învățare, programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate și adaptate pentru copii care sunt cel mai afectați de sărăcie și au o stare de sănătate și condiții de viață precare (programul școala după școala)

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.2. Derularea programului „Școala după școala” pentru 100 elevi

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

---

**Activitate:** A 5. Servicii de consiliere socială, psiho-pedagogică, vocațională și socio-medicală pentru 560 persoane din Grupul ?intă

#### Subactivități

A 5.1 Servicii de consiliere socială pentru 560 persoane din Grupul ?intă  
16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Această subactivitate este în concordanță cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 și anume Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale / medicale / socio-medicale, prin faptul că se vor oferi servicii de consiliere socială grupului țintă dar și activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin consilierea GT referitoare la aspectele care tin de activitățile de ocupare din proiect (și alte activități).

- În România ultimilor ani s-au constatat numeroase modificări privind importanța consilierii sociale. Consilierea socială a devenit una dintre părțile cele mai importante în cadrul procesului de incluziune socială. Tendința ultimilor ani la nivelul întregii Europe este de creare a centrelor de consiliere, mai ales în contextul crizei economice, care încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Furnizarea de servicii de consiliere socială și creșterea rolului consilierii a devenit necesară, complementară și procedură suport în aplicarea tuturor intervențiilor ce vizează persoana, grupul sau comunitatea. Viața în ansamblul ei a devenit tot mai complexă dar și cu aspecte ce variază continuu și care se caracterizează prin instabilitate, fluiditate și nedeterminare. Astfel, selecțiile devin un proces complex și anticiparea rezultatelor neclară.

Consilierea este ghidul suport pentru configurarea Planului Individual Intervenție a persoanei aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Asistentul Social va organiza și coordona sesiuni de consiliere socială la nivel de persoană, și la nivel de grup – 10 pers (min 56 grupe).

Consilierea socială vă fi un proces complex de analiză a resurselor disponibile, a resurselor necesare, a oportunităților dar și a riscurilor și care vor trasa direcția persoanei, a grupului și a comunității spre ieșirea din situația de risc. Consilierea socială va fi oferită celor 560 de persoane ale Grupului ?intă și va presupune intervenție specializată în funcție de nevoile și problemele identificate. Activitatea se va desfășura pe toată perioada de implementare a proiectului. Menționăm că un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare O6. Nediscriminare

- Activitatea contribuie și la indeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45. Activitatea contribuie la indeplinirea OG și OS1, OS6

- Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: S asistent social, manager caz, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: S - spațiu birou dotat cu calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou spațiu incubator social,

Resurse necesare: S – spațiu reabilitat (incubatorul social), mașina serviciu, transport experti, materiale derulare activitate

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A5.1 –560 beneficiari de servicii de consiliere sociala

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.1. servicii de consiliere sociala pentru 560 persoane. Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.1 – 560 planuri individuale de interventie – consiliere sociala  
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.1 – minim 560 sedinte consiliere sociala individuala  
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.1 – minim 56 sedinte consiliere sociala grup de cate maxim 10 persoane  
Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

A 5.2 Consiliere psiho-pedagogica pentru 100 elevi

16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A MARE

- Aceasta subactivitate este corespondenta activitatii 1 din tipuri de activitati eligibile sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie. Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda consiliere psiho-pedagogica, asistenta care vizeaza dezvoltarea personala și înzestrarea elevilor cu cunoștințele și abilitățile necesare.

- In cadrul acestei subactivitati, se va acorda de catre personal specializat din partea P2 – expert gimnaziu, coordonator proiect P2 si consilieri psiho-pedagogi - asistenta de specialitate pentru cei 100 elevi inclusi in grupul tinta din care min 6 de etenie roma, de la scoala partenera in proiect. Aceasta asistenta vizeaza dezvoltarea personala și înzestrarea elevilor cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru managementul propriului traseu educational și profesional, reprezentând un proces de pregătire și îndrumare a elevilor către discipline și domenii potrivite structurii de personalitate a acestora. Acest tip de consiliere va avea ca scop si prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Consilierea se va face imediat după ce elevul a fost inregistrat în grupul țintă, pe baza formularului de identificare a nevoilor, înainte ca elevul sa beneficieze de serviciile educative. Consilierea se va face atât la nivel de grup - maxim 10 persoane (aplicarea unor teste psiho-aptitudinale), cât și individual, cu fiecare beneficiar în parte, pe baza unei proceduri si instrumente bine stabilite.

- Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S37, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1

- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport), P2.

Resurse umane implicate:

S - coordonator manageri caz,

P2 - expert gimnaziu, coordonator proiect P2 si consilieri psiho-pedagogi

Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati dotat cu calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou si Sali de clasa, P2.

Resurse necesare: materiale derulare activitate, microbus inchiriat pentru transportul elevilor; transport experti

**Amplasamente** Sediul proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu desfasurare activitati educationale P2 - Str. Al Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2 - Str. Alleea Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A5.2 – 100 de elevi din GT consiliati – consiliere psiho-pedagogica  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale oferite acestora pentru cresterea participării la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – 100 fise individuale a profilului personal intocmite  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale oferite acestora pentru cresterea participării la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43 si 4S45, 4S41, prin intocmirea de fise individuale a profilului personal al fiecarui elev , ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – seturi instrumente consiliere psiho-pedagogica elaborate  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale oferite acestora pentru cresterea participării la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41, si 4S45 prin intocmirea de seturi de instrumente pentru activitatea de consiliere – baterii teste, aplicatii, fise lucru, etc, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – minim 10 sesiuni consiliere psiho-pedagogica de grup – grupuri a cate maxim 10 elevi  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale oferite acestora pentru cresterea participării la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41 si 4S45 prin organizarea de sesiuni de consiliere de grup pentru elevi, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – minim 100 sesiuni consiliere individuala pentru 100 elevi  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale oferite acestora pentru cresterea participării la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41 si 4S45 prin organizarea de sesiuni de consiliere individuala pentru elevi, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

A 5.3 Servicii de informare și consiliere pe piața muncii pentru 308 persoane din Grupul ?intă - Aceasta activitate corespunde activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin servicii de informare si consiliere profesionala.  
16 August 2017 - 15 August 2020

ROGEPA SRL - L1-36 - Consta in a analiza problemele,nevoile si interesele anumitor categorii sociale privind formarea si piata muncii. Aceasta activitate se va desfasura incepand cu luna 1 de proiect, si pana in luna 36 de proiect, finalizandu-se odata cu activitatea de inregistrare a persoanelor in grupul tinta. Aceasta activitate presupune furnizarea, pentru – minim 308 persoanele adulte (intre 16 ani si 64 ani) care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor fi viitori beneficiari de masuri de ocupare– de servicii de consiliere vocationala de catre specialisti in acest domeniu. Consilierea se va face imediat dupa ce persoana a fost inregistrata in grupul tinta, pe baza formularului de identificare a nevoilor. Consilierea se va face atat la nivel de grup - 10-12 persoane (aplicarea unor teste psiho-aptitudinale din care sa reiasa meseria care i se potriveste persoanei), cat si individual, cu fiecare beneficiar in parte, timp in care se vor discuta aspecte impreuna cu consilierul cu privire la aptitudinile persoanei,

abilitatile, situatia de pe piata muncii, precum si recomandari cu privire la calificarea de care persoana ar avea nevoie, joburi potrivite pentru ea, sau cu privire la oportunitatea infiintarii propriei afaceri daca persoana consiliata detine abilitati antreprenoriale. In functie de rezultatul acestor sesiuni de consiliere (insotite de fise de consiliere, set de teste, interpretari, profile care reies din aceste teste), fiecare persoana consiliata va fi redirectionata spre anumite activitati ale proiectului care ar fi relevante pentru ea: cursuri formare profesionala in domenii cerute pe piata muncii, cursuri de consilier vocational, curs de competente antreprenoriale.

Luna 1-6: realizarea materialelor de informare si consiliere, respectiv:

- Realizare portal privind furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor
- Realizarea de instrumente de evaluare si autoevaluare a personalitatii in vederea orientarii profesionale
- Realizarea de instrumente de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste pentru utilizare fata in fata si online.
- Realizarea de instrumente pentru instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca utilizare fata in fata si online.

Instrumentele si metodele de evaluare vor fi realizate astfel incat sa asigure gradul cel mai ridicat de obiectivitate inlaturand orice fel de discriminare, sa releve nivelul cunostintelor si sa fie adaptate specificului grupului tinta, inclusiv persoanelor varstnice.

In aceasta activitate pregatitoare vor fi implicati: 1 Coordonator activitati informare si consiliere pe piata muncii, 1 Consilier informare si orientare pe piata muncii- pregatire instrumente de consiliere si 1 consilier expert piata muncii.

Intre luna 7 si luna 36, Serviciile de informare si consiliere profesionala privind cariera vor fi acordate, in mod individual si in grup celor 308 persoane in cautarea unui loc de munca, astfel: 308 persoane x 20 ore consiliere individuala /persoana=6160 ore consiliere individuala  
Consiliere in grup: 30 grupe de 10-12 persoane vor participa la 20 sesiuni de consiliere in grup x 4 ore/sesiune =2400 ore consiliere in grup  
5 ore/persoana x 308 persoane =1520 ore intocmirea rapoartelor de consiliere si a recomandarilor.

Total 10.080 ore de consiliere bugetate in 30 luni=336 ore/luna/4 consilieri=84 ore/luna/consilier

Fiecarui beneficiar din grupul tinta ii vor fi acordate 100 ore de servicii de consiliere, care constau in:

- a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, care ofera persoanei solicitante informatii privind:
    - locurile de munca vacante aflate in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca;
    - locurile de munca vacante aflate in baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM;
    - ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca;
    - conditiile impuse de angajatori;
    - gama de servicii oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
  - b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
- Serviciile de evaluare si autoevaluare a personalitatii, au ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca.

Consilierul, in functie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente si tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste. Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate consilierul va stabili pasii pe care persoana consiliata trebuie sa ii urmeze pentru alegerea ocupatiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesionala, ca masura activa in vederea incadrarii in munca.

c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;

d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

Serviciile de instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, constau, in principal, in exercitii privind intocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intentie, a scrisorii de multumire, simularea unui interviu.

Consilierul, la incheierea perioadei de informare si consiliere profesionala, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesionala sau la masura de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente ori pentru initierea unei afaceri.

- Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S41, 4S43, 4S45

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1

- Responsabil : P3 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: P3 – coordonator activitati informare si consiliere pe piata muncii, consilier orientare vocationala, expert piata muncii, coordonator implementare si monitorizare activitati, expert multimedia pentru informare si consiliere

S – manageri caz, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: P3 - 2 spatii birouri, 1 masina, Mobilier de birou (dulapuri, rafturi, mese de birou,

scaune), 2 videoproiectoare, 6 laptopuri, 2 calculatoare (unitate + ecran), 1 calculator All in One, 1 imprimanta color, 1 multifunctional alb-negru, 2 scanere, 1 aparat foto, 1 flipchart, 2 telefoane mobile

Resurse necesare: P3 – spatiu inchiriat pentru sesiuni de consiliere, materiale derulare activitate, echipamente FEDR (Multifunctionala, Calculatoare, scaune, mese birou, telefon, biblioteca/raft, aparat video, microfon, stabilizator filmare, software), hrana pentru participanti la

**Amplasamente** Spatiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
 Spatiu derulare activitati P 3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
 Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R. A5.3. - 308 fise individuale a profilului personal  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin elaborarea de fise individuale ale profilului personal al fiecarui beneficiar de sesiuni de consiliere, pentru a descoperi vocatia acestuia si serviciile de care are nevoie sa beneficieze din cele oferite de proiect in domeniul ocuparii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - minim 308 Cv-uri pregatite de beneficiari cu asistenta consilierului vocational  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare in a-si realiza propriul CV pe care apoi sa il utilizeze pentru a-si facilita accesul pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - seturi de teste pentru utilizare fata in fata si online realizate  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - o platforma on-line pentru informare si consiliere privind piata muncii  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3.- minim 20 sesiuni de consiliere in grup  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor,

asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. – minim 308 rapoarte si recomandari individuale privind ocuparea GT  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - 308 pers beneficiare ale consilierii vocationale  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - 308 seturi teste aplicate,  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin aplicarea de baterii de teste si alte instrumente utilizate in sesiunile de consiliere individuala si de grup, ca parte a setului de servicii integrate oferite acestei categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

A 5.4 Consiliere și educație socio-medicală pentru minim 152 persoane din Grupul țintă  
15 August 2017 - 16 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Aceasta subactivitate corespunde activității 4 din ghidul solicitantului si anume Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii (socio-medicale) în cadrul centrelor comunitare integrate. Pana in luna 18, cand incubatorul /centrul comunitar integrat) va putea fi functional, aceste servicii vor fi oferite in spatiile puse la dispozitie de solicitant.

- Subactivitatea va fi desfășurată din luna 1 de proiect și până în luna 36 și va cuprinde furnizarea unor servicii de consiliere medico – sociale pentru persoanele din grupul țintă. – minim 152, indiferent de varsta, cu accesul liber tuturor persoanelor care doresc sa beneficieze de aceste servicii. Serviciile oferite in cadrul acestui incubator vor fi destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv etnicilor romi (minim 35 persoane), persoanelor cu dizabilitati (minim 10), varstnicilor (minim 75), dar si altor persoane din grupul tinta – persoane apte de munca, persoane cu conditii precare de locuit, etc. Serviciile vor fi oferite de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și asistentul social (S) pentru reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea numărului de persoane din comunitățile marginalizate înscrise la medicul de familie și beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase etc, prevenirea și/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului și adultului, reducerea mortalității materne, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe privind sănătatea reproducerii /planificarea familială. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare Aceste servicii vor fi oferite pana in luna 18 prin intermediul a unor campanii in cadrul carora vor fi organizate 3 seminarii/mese rotunde (fiecare cu participarea a minim 25-26 persoane), seminarii tematice cu continut precum: stil de viata sanatos, igiena, alimentatie sanatoasa, planificare familiala, etc . Seminariile vor fi organizate de catre expertii solicitantului, cu implicarea medicului angajat, asistentilor medicali angajati, precum si a altor medici specialisti pe diferite domenii. Aceste seminarii vor fi organizate in spatii special amenajate, detinute de catre solicitant.

Din luna 19 de proiect, vor mai fi organizate inca minim alte 3 seminarii in cadrul incubatorului socio-medical infiintat (fiecare cu participarea a minim 25-26 persoane). Aceste servicii vor fi oferite si individual beneficiarilor proiectului prin intermediul incubatorului socio-medical infiintat prin proiect de către beneficiarul proiectului, care va fi functional din luna 19 de proiect. Acest incubator va funcționa permanent pe durata proiectului și va asigura sustenabilitatea proiectului

și a serviciilor integrate deoarece va funcționa minim 7 luni după finalizarea proiectului, cu susținere din partea solicitantului, care va administra acest incubator. Consilierea se va face pe baza unor fișe individuale de intervenție și pe bază de programare prealabilă (psiholog). Incubatorul va avea sediul în zona propusă pentru intervenția proiectului, fiind în proprietatea solicitantului. Fiecare persoană care va beneficia de astfel de servicii va avea un dosar de intervenție. Accesul persoanelor din grupul țintă la serviciile acestui incubator va fi liber, condiționat fiind doar de încadrarea persoanelor și înregistrarea lor în grupul țintă prealabil. Consilierea și educația socio-medicală va fi urmată de serviciile medicale propriu zise oferite persoanelor din grupul țintă (oferite de medic și asistenți medicali), pe baza de programare prealabilă făcută de consilierul pe piața muncii, consilierul psihopedagog, asistentul comunitar, mediatorul sanitar sau asistentul social beneficiarilor).

- Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: S manageri caz, asistent social, mediator sanitar, asistent comunitar, expert acces piața muncii, coordonator manageri caz, medic și asistenți medicali,

coordonator voluntariat, psiholog

Resurse materiale implicate: S - spațiu birou dotat cu calculator, imprimanta, conexiune

internet, mobilier birou spațiu incubator social, spații organizare primele 3 seminarii,

Resurse necesare: S - spațiu reabilitat (incubatorul social), mașina serviciu, transport experti, materiale derulare activitate,

**Amplasamente** Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu incubator social (clădire reabilitată) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A5.4 – minim 152 pers beneficiare de consiliere socio-medicală de grup (seminarii) și individuală

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul țintă, subactivității A5.4 Consiliere și educație socio-medicală pentru minim 152 persoane (care se va derula prin intermediul seminariilor până în luna 18 și în cadrul incubatorului socio-medical pe durata a ultimelor 18 luni pe perioada derulării proiectului și încă 7 luni după finalizarea implementării proiectului). Vom asigura liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul țintă al proiectului, indiferent de vârstă, sex sau alte criterii. Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale, medicale și socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

R.A5.4 – 6 seminarii organizate cu câte minim 25-26 participanți fiecare, liste prezenta, agende, rapoarte seminarii

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul țintă, subactivității A5.4 Consiliere și educație socio-medicală pentru minim 152 persoane care se va derula prin intermediul acestor seminarii până în luna 18). Vom asigura liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul țintă al proiectului, indiferent de vârstă, sex sau alte criterii. Vom urmări ca la aceste seminarii să avem un număr minim de participanți 152 din grupul țintă al proiectului (din categorii precum: persoane adulte, apte de muncă, sau elevi, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, romi etc), cu invitați persoane specialiste în domeniul socio-medical care să susțină seminariile.

Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale, medicale și socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

R.A5.4 – minim 152 fișe intervenție consiliere socio-medicală

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul țintă, subactivității A5.4 Consiliere și educație socio-medicală pentru minim 152 persoane (care se va derula în cadrul incubatorului socio-medical pe durata a ultimelor 18 luni pe perioada derulării proiectului și încă 7 luni după finalizarea implementării proiectului). Vom asigura liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul țintă al proiectului, indiferent de vârstă, sex sau alte criterii. Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale, medicale și socio-mediale) prin organizarea de sesiuni individuale de consiliere socio-medicală în cadrul incubatorului social prin întocmirea de fișe de intervenție pentru fiecare dintre cei minim 152 beneficiari ai acestor servicii. Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

**Activitate:** A 6. Servicii de instruire și calificare Grup ?intă

### Subactivități

A 6.1 Cursuri de inițiere / calificare în domenii cerute pe piața locală a muncii 16 August 2017 - 15 August 2020 ROGEPA SRL MUNICIPIUL BAIA MARE	<p>-Aceasta activitate corespunde activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin servicii de formare profesională. Menționăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de minim 56% din totalul proiectului.</p> <p>-Această subactivitate se va derula din luna 1 și până în luna 36 de proiect.</p> <p>Luna 1-6, pregătirea activității, care constă în:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• elaborarea procedurii de implementare a activității împreună cu expertul procedurii</li><li>• pregătirea structurii bazei de date și a formularelor pentru înregistrarea cursanților, conform legislației: cereri de înscriere, declarații, contracte de formare, dosare ale cursanților, parteneriate pentru practică.</li><li>• actualizarea platformei electronice de învățare ca sprijin pentru formare</li><li>• pregătirea conținutului și a formatului materialelor de învățare în forma tipărită și electronică. Fiecare curs va conține teme privind dezvoltarea durabilă și va fi adaptat persoanelor cu dizabilități prin realizarea unei arhive de materiale audio, video, grafice, cu scop didactic pentru achiziționarea competențelor dorite de către GT.</li><li>• identificarea și selectarea formatorilor și a partenerilor pentru practică</li></ul> <p>Pregătirea subactivității va fi realizată de: coordonatorul activităților de formare, responsabil mijloace multimedia de învățare, formatori.</p> <p>Începând cu luna 7, va avea loc Organizarea și derularea cursurilor de calificare. Vor fi luate în considerare caracteristicile specifice participanților, nevoile și posibilitățile lor de asimilare, nivelul anterior de cunoștințe.</p> <p>Parcursurile de formare vor fi definite având în vedere flexibilitatea în organizarea timpului, logistica și metodele de formare. Etape pentru organizarea cursurilor: autorizarea, înscrierea cursanților, formarea grupelor, stabilirea locațiilor, definitivarea orarelor, multiplicarea și distribuirea materialelor de curs, pregătirea logisticii.</p> <p>Vor fi organizate 7 cursuri de inițiere / specializare / calificare, în funcție de necesarul de pe piața muncii, stabilit în urma cercetării preliminare de dinaintea depunerii proiectului, coroborat cu nevoile personalizate exprimate de grupul țintă în urma activității de consiliere în carieră. În urma cercetării preliminare din anunțurile din ziare, rapoartele AJOFM și anunțurile de recrutare online, cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în domeniile: Muncitori construcții (dulgheri, finisori, zidari, faianțatori), barman / ospatar, vânzător, bucatar/pizzer/ personal bucatărie, agenți vânzări/ departament vânzări, instalator/tamplar, confecții, personal curățenie. Estimăm că vom organiza 4 grupe de cursuri (2 de nivel 2 și 2 de nivel 3) estimările efectuate în momentul analizei de nevoi conducându-ne la propunerea următoarei configurații:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zidar-pietrar-tencuitor – Nivel 3, 720 ore; - 1 curs cu 28 de participanți</li><li>• Ospatar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică – 1 curs cu 28 de participanți; lucrător în comerț, nivel 2, 360 ore; - 1 curs cu 28 de participanți;</li><li>• frizer, nivel 2, 360 ore - 1 curs cu 28 de participanți.</li></ul> <p>Pentru lista de rezerva propusă în cazul în care situația cererii și ofertelor locurilor de muncă se va modifica până la data implementării proiectului, partenerul are în vedere cel puțin o alternativă pentru cursurile propuse, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• masinist la terasamente, 720 ore</li><li>• operator introducere prelucrare și validare date, 720 ore</li><li>• operator CNC, 720 ore</li><li>• lucrător în alimentație, nivel 2, 360 ore;</li><li>• confecționar/asamblor – nivel 2, 360 ore;</li></ul> <p>În cazul în care ipotezele se vor adevăra și va fi nevoie de înlocuirea unuia dintre programele propuse va fi inițiată o procedură specifică de înlocuire a programului de formare cu respectarea bugetului aprobat.</p> <p>În oferta de calificare vom menționa toate cele 10 cursuri, urmând ca GT să aleaga maxim 4 cursuri, prioritizate.</p> <p>Din analiza preliminară a persoanelor din zona marginalizată vizat de proiect, reiese nevoia de organizare a unor cursuri de competențe cheie comune mai multor ocupații, respectiv: competențe informatice, Comunicare în limba oficială, Comunicare în limbi străine, Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie, Competența de a învăța, Competențe sociale și civice, Competențe antreprenoriale (va fi organizat de P1), Competența de exprimare culturală. Fiecare din cele opt competențe cheie este considerată la fel de importantă, deoarece poate contribui în egală măsură la reușita individului care trăiește într-o societate bazată pe cunoaștere.</p> <p>Aceste cursuri vor avea o durată de 120 ore fiecare, din care 1/3 teorie și 2/3 practică organizată pe 2 grupe.</p> <p>Estimăm că dintre aceste cursuri vom organiza 3 grupe x maxim 28 persoane = 84 persoane astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• competențe informatice - 120 ore - 3 cursuri a câte 28 de participanți</li></ul> <p>Pentru lista de rezerva propusă în cazul în care situația analizată se va modifica până la data implementării proiectului partenerul are în vedere cel puțin o alternativă pentru cursurile propuse, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicare în limba oficială</li><li>• Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie</li><li>• Competențe sociale și civice/dezvoltare durabilă</li><li>• Competența de exprimare culturală</li><li>• Competența de a învăța</li><li>• Comunicare într-o limbă străină (altă decât engleza)</li></ul> <p>În cazul în care ipotezele se vor adevăra și va fi nevoie de înlocuirea unuia dintre programele</p>
--	---

propușe va fi inițiată o procedură specifică de înlocuire a programului de formare cu respectarea bugetului aprobat.

Cel puțin 196 persoane vor urma unul din aceste 7 cursuri, iar pentru sprijinirea participării la cursuri, persoanele vor primi câte o subvenție, în limita a maxim 5 lei/oră, dar și sprijin pentru transportul la cursuri. Se vor forma 7 grupe a câte maxim 28 cursanți / curs, partea teoretică fiind predată de către lectori cu experiență și pregătire în domeniu, urmând ca partea practică să se desfășoare și la firme specializate în domeniile studiate, pe grupe a câte maxim 14 cursanți. Sunt utilizate metode noi, inovatoare în formarea adulților adaptate persoanelor din grupul țintă. La final va avea loc examenul final și certificarea cursanților de către comisia stabilite de AJPIȘ. În urma acestor cursuri, minim 85% - 166 persoane vor obține un certificat ANC. Din aceste persoane absolvente, minim 55 vor fi plasate pe piața muncii prin subvenționarea locului de muncă, stagii pentru absolvenți de învățământ superior.

Această activitate va fi monitorizată de Expertul în formare profesională S, care va monitoriza derularea cursurilor și condițiile pentru acordarea de subvenții, acordând subvențiile absolvenților certificați.

Expertii din partea P1 vor organiza activitatea prin lectori și coordonatori, colaborând cu S.

-Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S41, 4S43, 4S45 prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3.

-Responsabili: P3, S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: P3 coordonator implementare activități, coordonator activitate formare, lectori cursuri nivel 2 și 3 și competențe cheie, experți evaluatori cursuri, Expert multimedia pentru formare

S Coordonator manageri caz, Expert formare profesională

Resurse materiale implicate:

P3 - 2 spații birouri, 1 mașină, Mobilier de birou (dulapuri, rafturi, mese de birou, scaune), 2 videoproiectoare, 6 laptopuri, 2 calculatoare (unitate + ecran), 1 calculator All in One, 1 imprimantă color, 1 multifuncțional alb-negru, 2 scanere, 1 aparat foto, 1 flipchart, 2 telefoane mobile, platforma electronică învățare

Resurse necesare: max 196 de subvenții pentru participanții la cursuri (S)

P3 Transport cursanți, spațiu închiriat pentru cursuri, materiale derulare activitate, echipamente FEDR (Multifuncțională, Calculatoare, scaune, mese birou, telefon, bibliotecă/raft, aparat video, microfon, stabilizator filmare, software), hrană pentru participanți la cursuri

**Amplasamente** Spațiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu derulare activități P3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu desfășurare activități formare profesională P3 - Str. Baia Mare, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașină serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

#### Rezultate previzionate

R.A6.1 - 7 grupe de curs organizate cu minim 196 participanți la cursuri

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de inițiere/calificare în domenii cerute pe piața locală a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers - 80%) prin furnizarea de servicii de formare profesională - cursuri inițiere și calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane, din care minim 80%, adică 157 persoane vor fi certificate și vor primi subvenții de participare.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A6.1 - minim 157 de persoane calificate

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de inițiere/calificare în domenii cerute pe piața locală a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers - 80%) prin furnizarea de servicii de formare profesională - cursuri inițiere și calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane, din care minim 80%, adică 157 persoane vor fi certificate și vor primi subvenții de participare.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A6.1 – maxim 196 subventii acordate pentru participarea la cursuri  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire si calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de initiere/calificare in domenii cerute pe piata locala a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37:(Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala – cursuri initiere si calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane care primi subventii de participare in urma absolvirii cursurilor.  
 Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.1 – material e de formare tiparite si electronice adaptate grupului tinta realizate  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire si calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de initiere/calificare in domenii cerute pe piata locala a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37:(Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala – cursuri initiere si calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane care primi subventii de participare in urma absolvirii cursurilor.  
 Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
 Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 6.2 Cursuri de specializare și perfecționare în domeniile: Consilier Vocațional și comunicare în limba engleză  
 16 Februarie 2018 - 15 August 2018

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL  
 MUNICIPIUL BAI A MARE

– Aceasta activitate corespunde activității 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin servicii de formare profesionala. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului. -Cursurile vor fi organizate de P1 prin lectori cu experiență și pregătire în domeniu (in colaborare cu expertul formare profesionala S care va ajuta la formarea gruperlor de curs), în perioada – luna 7 și luna 12 de proiect. În urma identificării persoanelor din grupul țintă cu studii superioare care se vor dovedi prin sesiunile de consiliere în carieră că dețin abilități sociale, pedagogice, competențe psihologice, de comunicare, cel puțin 14 persoane vor urma aceste cursuri de specializare. De asemenea, alte 14 persoane care vor fi identificate ca dețin abilitati de comunicare in limba straina, vor participa la cursul de comunicare in limba engleza care il vor utiliza pentru predarea lui ulterioara in cadrul activitatilor incubatorului – catre persoanele din grupul tinta sau alte persoane din comunitate care doresc acest curs si au nevoie de competente de utilizare a limbii engleze pentru munca pe calculator, call-center sau chiar pentru munca in strainatate. În urma acestor cursuri, unele dintre acestea urmand a fi incluse în echipa incubatorului social, urmând să ofere aceste servicii – de consiliere si formare in limba engleza pentru alte persoane din grupul țintă (peer-learning/peer-education) care vor avea nevoie pe durata proiectului și după finalizarea lui de consiliere vocațională și formare –comunicare in limba engleza.  
 -Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S41, 4S43, 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3.  
 -Responsabil: P1 și S S (supervizare - manager proiect si echipa suport)  
 Resurse umane implicate: P1 coordonator proiect P1, expert formare profesionala, lectori cursuri  
 S – expert formare profesionala, coordonator manageri caz.  
 Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, masina serviciu, conexiune internet, mobilier birou  
 Resurse necesare: P1 - spatiu birou si spatiu pentru activitatea de formare profesionala, masina serviciu si transport experti, maxim 28 de subventii pentru participantii la cursuri, hrana pentru participantii la cursuri

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
 Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
 Spatiu derulare activitati formare profesionala P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
 Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
 Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A6.2 – 2 cursuri de specializare/perfecționare organizate a cate 14 persoane fiecare  
 Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire si calificare pentru GT, subactivității A6.2 Cursuri de specializare si perfectionare in domeniul: Consilier vocational si comunicare in limba engleza. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de

rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adica 23 persoane vor fi certificate si vor primi subventii de participare.  
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.2 – 28 cursanti dintre care minim 23 absolventi certificati  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire si calificare pentru GT, subactivității A6.2 Cursuri de specializare si perfectionare in domeniul: Consilier vocational si comunicare in limba engleza. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adica 23 persoane vor fi certificate.  
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A6.2 – maxim 28 subventii acordate pentru participarea la cele doua cursuri.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire si calificare pentru GT, subactivității A6.2 Cursuri de specializare si perfectionare in domeniul: Consilier vocational si comunicare in limba engleza. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adica minim 23 persoane vor fi certificate si maxim 28 persoane vor primi subventii de participare.  
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala si sprijin pentru participare la formarea profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

---

**Activitate:** A 7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din Grupul ?intă

#### Subactivități

<p>A 7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru 84 persoane din Grupul ?intă 16 August 2017 - 15 August 2018 CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL MUNICIPIUL BAI A MARE</p>	<p>-Acesta activitate corespunde activității 3 din ghidul conditii specifice (Interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume susținerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.1. – acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta – persoane aflate in risc de saracie si excludiune sociala pentru infiintarea unei afaceri sub forma unor servicii de formare profesionala antreprenoriala, dar si activității 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin servicii de formare profesionala. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului. -Activitatea se va derula în perioada cuprinsă între luna 1 și luna 12 de proiect și va consta în organizarea unor cursuri de competențe antreprenoriale de specializare pentru persoane din grupul țintă care dețin abilități antreprenoriale, rezultate din fișa individuală de intervenție și din testele și rezultatele obținute în urma sesiunilor de consiliere în carieră. Se vor forma maxim 3 grupe de curs a câte maxim 28 cursanți / grupă = 84 cursanti. Cursurile se vor derula succesiv (Expertul formare profesionala S va colabora la formarea grupelor de curs) și vor fi susținute de către lectori din partea P1 cu experiență și cu pregătire profesională în domeniu, fiecare curs având o durată de 45 ore (3-4 săptămâni). În cadrul cursurilor, se va învăța despre pașii în infiintarea unei afaceri (chestiuni legislative și intocmirea planului de afaceri), și despre gestionarea unei afaceri. În cadrul acestui curs, pe lângă noțiuni teoretice, cursanții vor dobândi și competențe practice în a întocmi un plan de afaceri realist pentru afacerea care doresc să o înființeze, cu sprijinul lectorilor specializați în domeniu, planuri de afaceri cu care cei care doresc, pot să participe în competiția de planuri de afaceri pentru subvențiile oferite în valoare de 25.000 euro. Aceste subvenții vor fi oferite pentru infiintarea unor firme reale de catre absolventii acestui curs de competente antreprenoriale. Vizăm un număr de participanți la curs de minim 84 persoane, dintre care minim 68 (80%) vor absolvi acest curs cu certificate acreditate de către ANC. Absolventii vor primi si o subventie in valoare de maxim 5 lei /ora pentru participarea la curs. -Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludiune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile</p>
--	---

marginalizate vizate de proiect.  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate: P1 coordonator proiect, coordonator activitate de antreprenoriat, lector curs, expert antreprenoriat P1,  
S – expert formare profesionala, manageri caz, asistent social, psiholog, coordonator manageri caz,  
Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou  
Resurse necesare: P1 - spatiu birou si spatiu pentru activitatea de formare profesionala, masina serviciu si transport experti, maxim 84 de subventii pentru participantii la cursuri, hrana pentru participantii la cursuri

<b>Amplasamente</b>	Sediu social P1-SC CERC SRI - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România Spatiu derulare activitati formare profesionala P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
<b>Rezultate previzionate</b>	R.A7.1 – 84 de persoane cursate in domeniul competentelor antreprenoriale, 3 grupe de curs Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propru, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84 persoane. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3  R.A7.1 - minim 68 cursanti certificati Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propru, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84 persoane. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3  R.A7.1 – maxim 84 beneficiari de subventii pentru participarea la curs Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propru, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84 persoane. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate si maxim 84 vor primi subventii in urma participarii la curs daca au absolvit cursul. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala si sprijin pentru participarea la formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 7.2 Concurs de planuri de afaceri

16 Mai 2018 - 15 Noiembrie 2018  
CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU

– Aceasta activitate corespunde activității 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.1. – acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta – persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru infiintarea unei afaceri sub forma unui sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, analiza si selectarea planurilor. Mentionam ca

activitățile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.  
-Concursul de planuri de afaceri va avea loc după finalizarea cursurilor de competențe antreprenoriale și certificarea absolvenților (pe baza unei proceduri dinainte stabilite împreună cu expertul proceduri S), între lunile 10 și 15 de proiect, cu implicarea S (a expertului dezvoltarea antreprenoriat S care va coordona activitatea și se va asigura de îndeplinirea condițiilor pentru acordarea celor 35 subvenții). Estimăm participarea a minim 50 persoane la acest concurs de planuri de afaceri (pot să participe și alte persoane din grupul țintă care au studii în domeniul antreprenoriatului, și detin abilitații antreprenoriale), dintre care primii 35 în ordinea punctajului obținut vor beneficia de câte o subvenție de 25.000 euro pentru punerea în aplicare a planului de afaceri. Pe perioada derulării concursului, participanții vor beneficia de consultanță de specialitate din partea experților proiectului în întocmirea planului de afaceri –coordonator activitate antreprenoriat. Experții din partea partenerului proiectului și a S vor realiza un set de criterii de evaluare a conformității și a calității planului de afaceri, cu punctaje bine stabilite. În aceste criterii de evaluare, se va acorda punctaj suplimentar acelor planuri de afaceri care vor prevedea angajarea a minim 2 persoane din grupul țintă al proiectului și acelor planuri de afaceri care vor prevedea folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile. Mentionăm ca un procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor. Mentionăm ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Apoi, se va constitui o comisie de selecție a planurilor de afaceri care va include obligatoriu un număr impar de membri din care vor face parte reprezentanți ai partenerului și ai S, al Mediului de afaceri și a Patronatelor din aria de implementare a proiectului. Va fi stabilit un deadline pentru depunerea planurilor și va fi realizat un clasament al planurilor în ordinea punctajului după evaluarea lor, precum și o premiere la finalul concursului.

Primii 35 participanți vor beneficia de o subvenție maximă pentru un plan de afaceri aprobat de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă. Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite (se va susține ocuparea pe cont propriu a antreprenorilor). Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înființare afaceri, va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 3.1.).

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers - 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3

-Responsabil: P1 și S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat, lector curs,

S Expert dezvoltare antreprenoriat, coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou

Resurse necesare: P1 - spațiu birou și spațiu pentru activitatea de formare profesională, mașina serviciu și transport experti

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achizițională prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A7.2. - 1 concurs de planuri de afaceri organizat

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers - 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate

de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.2 –1 regulament concurs planuri de afaceri elaborat  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.  
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de săracie și excludiune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.  
Rezultatul contribuie și la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de săracie și excludiune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG și OS3

R.A7.2 – minim 50 de participanți concurs,  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.  
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de săracie și excludiune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri minim 50 persoane care dețin abilități antreprenoriale. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.  
Rezultatul contribuie și la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de săracie și excludiune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG și OS3

R.A7.2 – maxim 35 premianți concurs  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.  
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de săracie și excludiune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% (Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu) prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri minim 50 persoane care dețin abilități antreprenoriale, concursul având ca premianți pe primele 35 persoane participante, în ordinea punctajului obtinut la planul de afaceri. Premiul va consta într-o subvenție de maxim 25.000 / firmă înființată / persoana premiantă.  
Rezultatul contribuie și la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de săracie și excludiune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG și OS3

---

A 7.3. Înființare și dezvoltare 35 firme	– Aceasta activitate corespunde activității 3 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri.
16 August 2018 - 15 Martie 2020	
CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL MUNICIPIUL BAIA MARE	-Activitatea se va derula din luna 13 și până în luna 36. Înființarea firmelor va urma imediat după finalizarea concursului de planuri de afaceri și va îndeaproape supravegheată de experții în antreprenoriat și mentorii din partea P1, dar și expertului dezvoltare antreprenoriat din partea S (care va asigura îndeplinirea condițiilor acordării celor 35 granturi), care vor oferi consultanță celor 35 antreprenori în chestiuni legislative – alegere tip de firmă, rezervare denumire, întocmire act constitutiv, obținere certificat înregistrare, deschidere cont bancar, etc, dar și în implementarea planului de afaceri prin achiziționarea echipamentelor/dotărilor/licențelor necesare și în angajarea a cel puțin unei persoane cu normă întreagă, pentru minim 19 luni. Pentru Noile firme înființate care vor primi subvenții se va solicita o declarație pe proprie răspundere că acestea nu încalca principiul alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv că nu vor depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) ajutor de minimis acordat, cumulativ, în ultimii 3 ani calendaristici. În procesul de acordare a subvențiilor pentru firmele nou-înființate, se vor respecta condițiile și

prevederile din SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate.

Se va monitoriza funcționarea afacerii și după luna 36 de proiect, pentru a asigura respectarea condiției ca afacerea și cel puțin un angajat să fie menținut pe post minim încă 7 luni. Mentionam ca activitățile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi câte o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenariat, mentori firme nou-infiintate, expert antreprenariat P1

S Expert dezvoltare antreprenariat, responsabil asistenta juridica, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: calculator, imprimanta, mobilier birou, conexiune internet P1.

Resurse necesare: subventii pentru cele 35 firme nou infiintate (S)

P1 - spatiu birou, masina serviciu si transport experti

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

#### Rezultate previzionate

R.A7.3 - 35 de firme infiintate in zona de actiune a proiectului

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a antreprenariatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.3. Infiintare si dezvoltare 35 firme

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.3 - 35 micro-granturi acordate, fiecare a cate maxim 25.000 euro

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii Activitatii A7. Activitati de sustinere a antreprenariatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.3. Infiintare si dezvoltare 35 firme

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 7.4. Consultanță și mentorat pentru firmele nou – înființate  
16 August 2018 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAIA MARE

– Aceasta activitate corespunde activității 3 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri. Menționăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de minim 56% din totalul proiectului.

Înca de la semnarea contractelor de subvenție între solicitant și antreprenorii câștigatori, din luna 13 până în luna 36 se va acorda mentorat permanent în cadrul incubatorului social firmelor la înființare, în chestiuni legislative – chestiuni legislative – modificarea actelor juridice la ONRC, dar și în implementarea planului de afaceri prin achiziționarea echipamentelor/dotărilor/licențelor necesare și în angajarea a cel puțin unei persoane cu normă întreagă, pentru minim 19 luni. Pe durata a 24 luni, firmele vor fi monitorizate în funcționarea lor și se va oferi consultanță din partea echipei de proiect (coordonator antreprenoriat și mentori) în chestiuni privind promovarea, marketingul, consultanța financiară, resurse umane, achiziții publice, dezvoltarea afacerii și gestionarea ei, consultanță juridică. Expertii mentorat, sub coordonarea expertului coordonator activitate de antreprenoriat, vor elabora lunar, pe baza sesiunilor de mentorat organizate, fișe de intervenție lunară legate de aceste acțiuni. Scopul consultanței este de a defini domeniul de activitate și serviciile oferite sau produsele, modul concret de furnizare sau prestare a lor, de a identifica, crea și dezvolta un portofoliu de clienți încă din perioada proiectului, atragerea a cât mai multe resurse de colaborare și de sprijin existente la nivel de comunitate. Expertii implicați se vor asigura că se respectă principiile de dezvoltare durabilă (gestionare, reciclare și reutilizarea deșeurilor) în afacerile înființate. Expertul dezvoltare antreprenoriat S va coordona activitatea și va asigura condițiile necesare pentru gestionarea și acordarea micro-granturilor.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers - 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi câte o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-și înființa o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să angajeze minim o persoană și să o mențină pe piața muncii timp de minim 19 luni, asigurând buna funcționare și dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3

-Responsabil: P1 și S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat, mentori firme nou-inființate, expert antreprenoriat P1

S Expert dezvoltare antreprenoriat, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: P1 - calculator, imprimantă, mobilier birou, conexiune internet, S - spațiu reabilitat - incubator social

Resurse necesare: P1 - spațiu birou, mașina serviciu și transport experti

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul public - Str. Zona de intervenție a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul incubator social (clădire reabilitată) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A7.4 – 35 de firme beneficiare de mentorat și consultanță permanentă pe durata proiectului. Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.4. Consultanța și mentorat pentru firmele nou – înființate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers - 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi câte o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-și înființa o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să angajeze minim o persoană și să o mențină pe piața muncii timp de minim 19 luni, asigurând buna funcționare și dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei

antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.4 – minim 35 fise interventie lunara de mentorat si consultanta pentru firme

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivității A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.4 – Servicii mentorat si consultanta din domeniul juridic, promovare/marketing, resurse umane/financiar si achizitii pentru cele 35 firme

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivității A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 7.5. Angajarea și menținerea a minim 35 persoane în firmele nou-inființate

16 August 2018 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAIA MARE

- Aceasta activitate corespunde activității 3 din ghidul condițiilor specifice (interventii in domeniul ocupării forței de muncă) și anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri.

- luna 13-36 – Se va acorda sprijin firmelor nou infiintate de catre mentori specializati in domeniul resurselor umane in procesul de angajare a unei persoane – de preferabil ocupare pe cont propriu – pe durata a minim 19 luni, prin instruire privind legislatia muncii, colaborarea cu ITM, operarea in revisal, Servicii SSM, asigurand mentinerea acestui indicator al proiectului pe durata mentionata. De asemenea, se vor sprijini aceste firme nou infiintate in a angaja si alte persoane si a le mentine pe piata muncii, sustinand angajarea persoanelor din grupul tinta al proiectului. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat, mentori firme nou-infiintate, expert antreprenoriat P1

S – manageri caz, expert piata muncii, responsabil asistenta juridica, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: P1 calculator, imprimanta, mobilier birou, conexiune internet  
Resurse necesare: P1 - spatiu birou, masina serviciu si transport experti

**Amplasamente** Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A7.5 – 35 persoane din grupul tinta care vor beneficia de ocupare pe cont propriu – vor fi angajate in cadrul firmelor nou infiintate, pentru minim 19 luni  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.5 - instruire privind legislatia muncii, colaborarea cu ITM, operarea in revisal, Servicii SSM pentru angajatii din cele 35 firme nou infiintate

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 35 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 35 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

**Activitate:** A 8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 55 persoane din Grupul ?intă

#### Subactivități

A 8.1. Participarea la târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor și sprijinirea persoanelor din Grupul ?intă în a-și găsi un loc de muncă

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Această activitate se va derula pe toată durata de implementare a proiectului L2-36 cu sprijinul asistentilor sociali, a expertului acces pe piata muncii si a expertului non-discriminare din partea S, având ca scop sprijinirea persoanelor din grupul țintă care participă la activitățile proiectului, în a-și găsi un loc de muncă. Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Vom susține persoanele din grupul țintă care au absolvit un curs de formare in cadrul proiectului să aplice pentru posturi vacante în cadrul companiilor prezente la bursele locurilor de muncă, îi vom sprijini în a-l realiza un CV, o scrisoare de intenție, în a se pregăti pentru un interviu. Faptul că vom participa cu un stand la bursele locurilor de muncă după ce persoanele din grupul țintă deja au fost calificate în domenii cerute pe piața muncii prin intermediul proiectului, va crește șansele persoanelor în a se încadra pe piața muncii. Acest sprijin vine să completeze activitatea de plasare pe piața muncii prin subvenții pentru infiintarea de firme, subvenții pentru angajare, stagii pentru absolvenții de invatamane superior. Se estimează participarea la minim 3 burse de locuri de muncă a unui număr minim de 30 persoane din grupul tinta la fiecare bursa, care isi vor cauta un loc de munca. Se vor intocmi si completa 3 Liste de prezente cu persoanele din grupul tinta participante la bursa aflate in cautarea unui loc de munca si angajatorii interesati in a colabora prin asigurarea de locuri de

munca persoanelor. Estimam ca vor fi minim 30 CV-uri depuse in cadrul burselor locurilor de munca de catre persoanele din grupul tinta participante catre angajatori prezenti la bursele locurilor de munca. De asemenea, in cadrul acestei activitati, vom crea un accord de colaborare cu AJOJM Maramures pentru a apela la sprijinul lor in a identifica potentialii angajatori pentru persoanele din grupul nostru tinta. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludiune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin participarea la minim 3 burse ale locurile de munca cu min 30 persoane/fiecare. Vom sprijini aceste persoane in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp de 12 luni (sau 6 luni / stagieri absolventi invatamant superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: S (coordonare si supervizare – manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S psiholog, expert acces piata muncii, asistent social, manager caz , expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet S

Resurse necesare: masina serviciu S, transport experti

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare burse locuri de munca AJOJM - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** RA8.1. 3 Liste de prezenta cu pers din grupul tinta participante la bursa aflate in cautarea unui loc de munca si angajatorii interesati in a colabora prin asigurarea de locuri de munca persoanelor

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din GT, subact A8.1 Participarea la targuri ale locurilor de munca organizate de AJOJM MM pentru identifi angajatorilor si sprijinirea pers din GT in a-si gasi un loc de munca. Rez conduce la realiz indic de rezultat imediat 4S30: Pers aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desf o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare. 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiect sa isi gaseasca un loc de munca prin participarea la min 3 burse ale locurile de munca cu min 30 pers/fiecare. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Vom sprijini aceste pers in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp de 12 luni sau 6 luni / stagieri absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finaliz subventionarii din proiect. Rez contribuie si la indeplinirea indicat de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serv integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludiune sociala din com marginalizate vizate de proiect

Rez contrib la indepl OG si OS3

RA8.1. minim 30 CV-uri depuse in cadrul burselor locurilor de munca de catre persoanele din grupul tinta participante catre angajatori prezenti la bursele locurilor de munca

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a min 55 pers din GT, subactiv A8.1 Participa la targuri ale locurilor de munca organizate de AJOJM MM pentru identificarea angajatorilor si sprijinirea pers din GT in a-si gasi un loc de munca. Rez conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Pers aflate in risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers–29,22% prin sprijinirea persoanelor din GTcare au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin participarea la minim 3 burse ale locurile de munca cu min 30 pers/fiecare. Vom sprijini aceste pers in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp de 12 luni sau 6 luni/stagieri absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite pers aflate in risc de saracie si excludiune soc din com marginalizate vizate de proiect.

Rez contribuie la indeplinirea OG si OS3

RA8.1. 1 acord colaborare cu AJOFM pentru furnizarea de date privind angajatori din zona care recruteaza personal

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a min 55 pers din GT, subacti A8.1 Participarea la târgurile ale locurilor de munca organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor si sprijinirea persoanelor din GT in a-si gasi un loc de munca. Rezultatul conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin participarea la minim 3 burse ale locurile de munca cu min 30 persoane/fiecare. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Vom sprijini aceste persoane in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp de 12 luni sau 6 luni / stagieri absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune soc din com marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

RA8.1. Participarea echipei de experti S cu cate minim 30 persoane din GT la fiecare 3 burse ale locurilor de munca

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activitatii A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din GT, subactivitatii A8.1 Participarea la targuri ale locurilor de munca organizate de AJOFM pt identificarea angajatorilor si sprijinirea persoanelor din GT in a-si gasi un loc de munca. Rezultatul conduce la realizat indicat de rezultat imediat 4S38: Pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin participarea la minim 3 burse ale locurile de munca cu min 30 persoane/fiecare. Vom sprijini aceste pers in gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp de 12 luni sau 6 luni / stagieri absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contrib la indeplinirea OG si OS3

A 8.2. Publicarea săptămânală de anunțuri de angajare pe website-ul proiectului și pe rețele de socializare

16 Octombrie 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAIA MARE

- Se va acorda sprijin de catre expertii acces pe piata muncii S (dar si experti P1 – coordonator proiect, expert informare si publicitate, responsabil website) in intervalul lunii 3 – 36 de proiect in gasirea unui loc de munca pentru grupul tinta prin publicarea de anunturi de catre acestia cu loc de munca pe website-ul proiectului si alte site-uri de recrutare si pagini si grupuri de facebook (estimam publicarea a minim 5 anunturi/luna). Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Pers aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul pers care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin sprijinirea pers din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin crearea si publicarea pe website-ul proiectului si pe alte site-uri de socializare a minim 170 anunturi de angajare pentru aceste persoane, in vederea gasirii unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni (sau 6 luni/stagieri absolventi invatamant superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabili: P1 si S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog, coordonator manageri caz,

P1 – coordonator proiect, expert informare si publicitate, responsabil website

Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet

P1 – mobilier, calculator, imprimanta, conexiune internet  
Resurse necesare: S masina serviciu  
P1 – spatiu birou, masina serviciu, transport experti

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A8.2. Minim 170 anunturi angajare (min 5 anunturi lunare) publicate pentru beneficiarii proiectului pe website-ul proiectului si pe mijloacele de socializare cu sprijinul expertilor acces pe piata muncii

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din GT, subact A8 2 Publicarea saptamanala de anunturi de angajare pe website-ul proiectului si pe mijloacele de socializare.

Rez conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Pers aflate in risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desf o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin crearea si publicarea pe website-ul proiectului si pe alte site-uri de socializare a min 170 anunturi de angajare pentru aceste persoane, in vederea gasirii unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finaliz subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.

Rez contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite pers aflate in risc de saracie si exclusiune soc din com marginalizate vizate de proiect. Rezult contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 8.3. Campanie de identificare a angajatorilor din zonă  
16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU  
RESURSE COMUNITARE SRL  
MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Subacitivitatea se va derula pe toată perioada de implementare a proiectului, fiind coordonată de către experți acces pe piata muncii si asistentii sociali, dar expertii P1 – coordonator proiect si expert informare si publicitate - care vor cerceta pe piata muncii din Baia Mare și împrejurimi, în funcție de cursurile organizate prin proiect, firme de profil care vor fi contactate în vederea acordării de sprijin proiectului pentru plasarea persoanelor pe piata muncii. Se vor identifica și contacta firme care să accepte angajeze persoane in conditiile impuse de proiect și in schimbul unor subventii, firme care sa primeasca stagiaři absolventi de invatamant superior, firme carora sa le subventionam angajarea unor persoane pentru maxim 12 luni. Se vor întocmi contracte de subventie între solicitant si firmele care vor primi subventii, precizandu-se obligativitatea mentinerii contractului de catre firma pentru persoana pentru care se primește subventie pentru inca 6 luni dupa finalizarea subventiei din proiect. Se va monitoriza indeaproape derularea contractelor între beneficiari si firme pentru a asigura evolutia angajatilor si atingerea indicatorilor proiectului. Se vor idetifica mniim 100 agenti economici din zonă care vor fi contactati, iar minim 55 dintre acestia vor primi subventie pentru incadrarea in munca a persoanelor din grupul tinta. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și exclusiune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru participarea la interviuri si concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei scrisori de intentie – minim 55 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni (sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.

Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: P1 si S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog, coordonator manageri caz

P1 – coordonator proiect, expert informare si publicitate

Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta,

conexiune internet  
P1 – mobilier, calculator, imprimanta, conexiune internet  
Resurse necesare: S masina serviciu  
P1 – spatiu birou, masina serviciu, transport experti

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A8.3 - Baze de date cu angajatori din Baia Mare si imprejurimi intocmite  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul și mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității AA8.3  
Campanie de identificare a angajatorilor din zona. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin cercetarea si identificarea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Se vor realiza baze de date cu min 300 angajatori din zona.  
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.3 Minim 100 angajatori identificati in zona Municipiului Baia Mare si imprejurimi pentru subventionare in vederea incadrării in munca a persoanelor din GT al proiectului  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul și mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității AA8.3  
Campanie de identificare a angajatorilor din zona. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin identificarea in zona Municipiului Baia Mare a minim 100 angajatori care vor fi ulterior contactati in vederea stabilirii unui parteneriat pentru subventionarea locului de munca nou creat timp 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.  
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 8.4. Participarea membrilor Grupului ?intă la interviuri/concursuri pentru posturi vacante  
16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020  
MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocupării forței de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.  
- In cadrul acestei subactivități, intre luna 6 si 36, expertii din echipa de implementare – asistenti sociali si experti acces pe piata muncii vor sprijini persoanele din grupul țintă (care urmează cursuri sau au absolvit un curs de formare organizat prin proiect) în a-și găsi un loc de muncă prin susținerea acestora de a participa interviuri, concursuri, după ce in prealabil s-a identificat de către beneficiar și expert un post care l se potrivește pe piata muncii din zonă. Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Avand in vedere participarea GT la A5.2. in care persoanele au dobandit cunostinte si abilitati si cunostinte generale pentru integrarea pe piata muncii, activitatea de fata isi propune ca in urma identificării posturilor vacante de catre expertul acces piata muncii si/sau beneficiar, sa dobandeasca abilitati si cunostinte specifice tipului si cerintelor ocupării postului vacant. Vom susține persoanele din grupul țintă să aplice pentru posturi vacante în cadrul companiilor (identificate la bursele AJOFM si in baza de date cu companiile obtinute de la AJOFM cu locurile de munca scoase la concurs), îi vom sprijini în a-l realiza un CV, o scrisoare de intenție, în a se pregăti pentru un interviu (simulari interviu si concursuri). Toate acestea vor crește șansele lor în a se angaja. Estimam participarea a minim 55 persoane din grupul tinta la interviuri si concursuri de angajare dupa finalizarea cursurilor de formare, dar vom lasa in

acelasi timp accesul liber pentru toate persoanele din grupul tinta care doresc sa se pregateasca pentru participarea la un interviu de angajare.

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare în cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin cercetarea si identificarea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni (sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior), cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor. Se vor realiza baze de date cu minim 300 angajatori din zona. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludere sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog, coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet

Resurse materiale necesare: S masina serviciu, transport experti,

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.8.4. Sprijin pentru Participarea a minim 50 persoane din grupul tinta la interviuri si concursuri de angajare dupa finalizarea cursurilor de formare.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activ A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a min 55 persoane din GT, subact A8.4 Participarea membrilor GT la concursuri /interviuri pentru posturi vacante. Rez conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excludere sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru participarea la interviuri si concursuri de angajare. elaborarea unui CV si a unei scrisori de intentie – min 55 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite pers aflate in risc de saracie si excludere sociala din com marginalizate vizate de proiect.

Rez contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A.8.4. – min 55 CV-uri create de persoanele din grupul tinta, 55 scrisori de intentie, 55 simulări interviuri organizate

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activ A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a min 55 persoane din GT, subactiv A8.4 Participarea membrilor GT la concursuri /interviuri pentru posturi vacante. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excludere sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru participarea la interviuri si concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei scrisori de intentie – min 55 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea unor angajatori pentru care sa subventionam locul de munca nou creat timp 12 luni sau 6 luni/stagiari absolventi invatamant superior, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excludere sociala din com marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indepl OG si OS3

A 8.5. Programe de stagii pentru 10 absolvenți de învățământ superior  
16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Activitatea

se va derula pe toata durata proiectului, timp in care echipa de experti asistenti sociali si acces pe piata muncii a S va sprijini tinerii absolventi de invatamant superior (de la UTCN, CUNBM sau alte universitati) in a se inscrie la stagii la firme specializate, pentru care se va acorda subventie angajatorului timp de 6 luni, cu obligativitatea ca aceasta sa mentina stagiarii la firma lui inca 7 luni din resurse proprii. Se vor acorda subventii de maxim 1350 lei / luna angajatorilor, timp de 6 luni, pe baza unor contracte de subventie. Pe durata lunilor pentru care se acorda subventie angajatorului, dar si pe perioada de sustenabilitate mentionata mai sus, va fi monitorizata permanent de catre expertul acces pe piata muncii evolutia angajatului pentru a asigura indeplinirea conditiilor pentru care s-a acordat subventia si indeplinirea indicatorilor asumati. Se va monitoriza elaborarea CIM si fise de post pentru persoanele nou angajate pentru care s-a acordat subventie. De asemenea, se va monitoriza de catre responsabilul asistenta juridica respectarea legalitatii contractului de munca, de stagii de practica si de subventie acordata angajatorului. Pentru firmele care vor primi subventii pentru stagii se va solicita o declaratie pe proprie raspundere ca acestea nu incalca principiul alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv ca nu vor depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) ajutor de minimis acordat, cumulat, în ultimii 3 ani calendaristici. In procesul de acordare a subventiilor pentru angajatori, se vor respecta conditiile si prevederile din SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S experti acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog, responsabil asistenta juridica, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, 10 subventii angajatori

**Amplasamente** Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A8.5. 10 absolventi invatamant superior incadrati ca stagii la firme pentru 6 luni si mentinuti cu contract de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiei din proiect. Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității A8.5. Programe de stagii pentru 10 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin subventionarea unor stagii de practica pentru 10 absolventi de invatamant superior timp de 6 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiilor din proiect. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor (din care 10 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagii).

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.5. - 10 subventii acordate acestor firme timp de 6 luni pentru incadrarea ca stagii a absolventilor

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității A8.5. Programe de stagii pentru 10 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin subventionarea unor stagii de practica pentru 10 absolventi de invatamant superior timp de 6 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventiilor din proiect. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor (din care 10 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagii).

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.5. - 10 contracte individuale de munca si contracte de stagii de practica, 10 fise de post

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității A8.5. Programe de stagii pentru 10 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor

care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin subventionarea unor stagii de practica pentru 10 absolventi de invatamant superior timp de 6 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 55 vor fi prin subventionarea angajatorilor (din care 10 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagieri).  
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 8.6. Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din Grupul ?intă – prin acordarea de subvenții angajatorilor pentru angajarea a 45 persoane

16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

-Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- 36 luni – Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Se vor identifica, după ce persoanele din grupul țintă vor primi certificare in urma participării la unul dintre cursurile de formare organizate de proiect, firme de profil pentru care sa oferim subventii pe timp de maxim un 1 an pentru incadrarea in munca a persoanelor din grupul tinta. Se va monitoriza indeaprape derularea contractelor intre beneficiari si firme pentru a asigura evolutia angajatilor si atingerea indicatorilor proiectului. Minim 45 persoane vor fi plasate pe piata muncii prin activitatea de subventionare pentru incadrarea in munca, angajatorii fiind obligati prin contract de subventie sa mentina locul de munca nou creat pentru inca 7 dupa finalizarea acordarii subventiei din proiect. Se vor acorda subventii de maxim 900 lei / luna angajatorilor, timp de 12 luni. Pe durata lunilor pentru care se acorda subventia angajatorului, dar si pe perioada de sustenabilitate mentionata mai sus, va fi monitorizata permanent de catre expertul acces pe piata muncii evolutia angajatului pentru a asigura indeplinirea conditiilor pentru care s-a acordat subventia si indeplinirea indicatorilor asumati. Se va monitoriza elaborarea CIM si fise de post pentru persoanele nou angajate pentru care s-a acordat subventie. De asemenea, se va monitoriza de catre responsabilul asistenta juridica respectarea legalitatii contractului de munca, de stagiu de practica si de subventie acordata angajatorului. Pentru firmele care vor primi subventii pentru angajarea de persoane din GT al proiectului, se va solicita o declaratie pe proprie raspundere ca acestea nu incalca principiiu alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv ca nu vor depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost) ajutor de minimis acordat, cumulat, in ultimii 3 ani calendaristici. In procesul de acordare a subventiilor pentru angajatori, se vor respecta conditiile si prevederile din SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06 Nediscriminare

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog, responsabil asistenta juridica, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz,  
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet  
Resurse necesare: S 45 subventii angajatori, masina serviciu, transport experti, materiale derulare activitati

**Amplasamente** Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.8.6 - 45 subventii acordate angajatorilor pe o perioada de 12 luni /persoana nou angajata. Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității A8.6 Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din GT– 45 persoane

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect.  
Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul

ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A.8.6 – 45 contracte individuale de munca si fise de post

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității A8.6 Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din GT– 45 persoane

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A.8.6. 45 persoane din grupul tinta incadrati in munca timp de minim 19 luni prin subventionarea angajatorilor

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 55 persoane din grupul tinta, subactivității A8.6 Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din GT– 45 persoane

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin subventionarea unor locuri de munca pentru 45 persoane din grupul tinta absolventi de cursuri timp de 12 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii din proiect.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

---

**Activitate:** A.9 Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a Municipiului Baia Mare

#### Subactivități

---

A.9.1 Identificarea gospodărilor/ locuintelor din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare	- Subactivitatea corespunde activitatii 5 din ghidul conditiilor specifice (interventii in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit) si anume Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta al proiectului.
--	---

16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- In primele luni de proiect, Expertul tehnic împreună cu expertul asistent social vor face fisele de analiza a locuintelor. In baza celor consemnate in fisa si cu devizul de lucrări întocmit de către expertul tehnic, se vor pregăti specificațiile tehnice ale îmbunătățirilor condițiilor de locuit. Aceste specificații tehnice vor sta la baza întocmirii caietului de sarcini în vederea finalizării achiziției și identificarea firmei ce va executa lucrările. Lucrările pot fi de diverse tipuri și gândite să vină în vederea creșterii nivelului de trai al persoanelor din GT, precum : lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la rețelele de utilități - gaze, apă, electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă. Dintre toate locuintele analizate (minim 200), vor fi selectate primele 50 in care sunt cele mai precare conditii de locuire. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii de grup tinta

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS5

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S –manageri caz, coordonator manageri caz, expert tehnic reabilitare spatii, experti recrutare GT, asistenti social

Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, imprimanta, conexiune internet,

Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti

**Amplasamente** Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.9.1 – 200 gospodarii identificate care necesita lucrari de reabilitare  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.1. Identificarea gospodariilor/ locuintelor din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare. Vor fi identificate minim 200 gospodarii/locuinte din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare, pe baza unor fise de interventie aplicate la nivel de locuinte ale persoanelor care apartin grupul tinta al proiectelor).  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii de grup tinta  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

R.A.9.1 – 200 fise de interventie locuinte elaborate  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.1. Identificarea gospodariilor/ locuintelor din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare. Vor fi identificate minim 200 gospodarii/locuinte din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare, pe baza unor fise de interventie aplicate la nivel de locuinte ale persoanelor care apartin grupul tinta al proiectelor).  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

A 9.2 Lucrări de reabilitare a 50 locuințe din zona proiectului  
16 Februarie 2018 - 15 August 2020

- Subactivitatea corespunde activitatii 5 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit) si anume Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta al proiectului.

MUNICIPIUL BAI A MARE - Inceput cu luna 7 de proiect, se estimeaza finalizarea achizitiei privind pachetele de imbunatatire a conditiilor de locuit si demararea propriu zisa a lucrarilor de reabilitare necesare in cele 50 locuinte in cuantumul maxim de 8.900 lei / locuinta. Astfel, estimam ca aproximativ 100 persoane din grupul tinta vor beneficia de imbunatatire a conditiilor de locuire (minim 2 persoane din aceasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta). Se vor prevedea in aceste pachete de lucrari si acele costuri care presupun folosirea de alternative ecologice / autosustenabile. Mentionam ca un procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor. Aceasta activitate are ca esență reducerea producției și a consumul de energie clasică și își propune dezvoltarea durabilă a comunității. Sursele clasice de energie (petrol, gaze naturale, carbune, etc.) ocupă primele poziții în topul celor mai poluante forme de energie. Având în vedere responsabilitatea pe care o avem față de generațiile următoare și față de mediul înconjurător, Uniunea Europeană a trasat obiective clare în privința producerii de energie din surse regenerabile. Astfel, contribuția surselor de energie regenerabile în consumul energetic național al României trebuie să atingă nivelul de 20% până în anul 2020, conform reglementărilor UE, stabilite de Consiliul European. Sursele regenerabile de energie avute în vedere pentru a fi stimulate sunt: energia eoliană, hidroenergia, energia geotermală, biomasa, energia solară, precum și alte resurse. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii de grup tinta

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS5

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: expert tehnic reabilitare spatii

Resurse materiale implicate: S spatiu birou, calculator, imprimanta, conexiune internet,

Resurse necesare: S masina serviciu, pachete 50 lucrari reabilitare a cate 8.900 lei fiecare

(realizate de catre firma subcontractata), Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii,

Elaborarea tuturor fazelor de proiectare, Subcontractare dirijinta santier.

**Amplasamente** Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.9.2 – 50 pachete lucrari reabilitare acordate, achizitii lucrari si dotari efectuate  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului (din cele 200 identificate ca avand

nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100 persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din aceiasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

R.A.9.2 – minim 100 beneficiari ai imbunatatirii conditiilor de locuit.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului (din cele 200 identificate ca avand nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100 persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din aceiasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

R.A9.2. 50 locuinte beneficiare de lucrari de reabilitare.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului (din cele 200 identificate ca avand nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100 persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din aceiasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

---

**Activitate:** A 10. Înființarea și funcționarea unui Incubator socio-medical în Baia Mare

**Subactivități**

A 10.1 Elaborare documentație tehnică și reabilitare spațiu incubator socio-medical  
16 August 2017 - 15 Februarie 2019

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul furnizării de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale. Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii, asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și asistentul social (S) pentru reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea numărului de persoane din comunitățile marginalizate înscrise la medicul de familie și beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase etc), prevenirea și/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului și adultului, reducerea mortalității materne, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe privind sănătatea reproducerii /planificarea familială), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si asistentii medicali, servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota acest cabinet). Subactivitatea corespunde si interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece 60% din functionalitatea incubatorului va fi utilizata pentru serviciile de ocupare.

- Această activitate se va derula în primele 18 luni ale proiectului si va fi coordonata de catre expertul tehnic reabilitare spatii, dirigintele de santier subcontractat, impreuna cu firma subcontractata pentru reabilitarea cladirii care va deservi incubatorului medico –social. In vederea reabilitarii cladirii, initial se vor finaliza fazele de proiectare, obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor, iar mai apoi, se va executa propriu zis reabilitarea cladirii pusa la dispozitie de catre solicitant (o centrala termica dezafectata).  
Se vor prevedea in aceste lucrari de reabilitare si acele costuri care presupun folosirea de alternative ecologice / autosustenabile (montarea de panouri solare, etc).  
Cladirea aflata in proprietatea solicitantului va fi reabilitata, compartimentata (o parte va deservi serviciilor sociale, socio-medicale si de antreprenoriat si o parte va deservi unui cabinet medical) si dotata cu aparatura necesara functionarii si anume: 6 Laptopuri  
1 Multifunctionala, 2 Imprimante, 2 Video proiectoare, 2 Aspiratoare, 3 Aparate de glicemie, 2 Aparate tensiune, 2 Cantare,  
4 Telefoane, 3 Truse medicale. Se vor demara si finaliza procedurile de achizitie pentru toate aceste lucrari si dotari, astfel incat activitatile proiectului sa se desfasoare in cele mai optime conditii si cu un consum cat mai redus de energie in vederea protejarii mediului inconjurator. In cadrul procesului de reabilitare si dotare a cladirii, Solicitantul va asigura existenta dotarilor specifice persoanelor cu dizabilitati: rampa de acces, achizitionarea de echipamente cu adaptari specifice pentru diferite tipuri de dizabilitati, semnale de acces vizuale si auditive.

- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale,

medicale si socio-medicale). Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale oraşului, în special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Lucrarile realizate in Activitatea 10 contribuie la tema secundara „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență dpdv al utilizării resurselor” reprezentand o pondere de min. 2% din bugetul eligibil al proiectului.

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: expert tehnic reabilitare spatii, coordonator centru (incubator)

Resurse materiale implicate: spatiu birou, spatiu centru, calculator, imprimanta, conexiune internet,

Resurse materiale necesare: S masina serviciu , lucrari reabilitare centru, Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, Elaborarea tuturor fazelor de proiectare, Subcontractare diriginte santier, dotari centru: Set mobilier cladire, Laptop, Multifunctionala, Imprimanta, Video proiector, Aspirator, Aparat glicemie, Aparat tensiune, Cantar, Telefoane, Trusa medicala)

**Amplasamente** Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

#### Rezultate previzionate

R.A.10.1 – set documentatie reabilitare spatiu elaborata

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.1. Elaborare documentatie tehnica si reabilitare spatiu incubator socio-medical – S.

Prin activitatea de reabilitare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.1 – lucrari reabilitare spatiu incubator socio-medical efectuate,

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.1. Elaborare documentatie tehnica si reabilitare spatiu incubator socio-medical – S.

Prin activitatea de reabilitare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

A 10.2 Funcționare incubator-activități sociale, socio-medicale și anteprenoriale pentru grupul țintă

16 Februarie 2019 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

– Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul furnizării de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale. Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii, asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar, psihologul și asistentul social (S) pentru reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea numărului de persoane din comunitățile marginalizate înscrise la medicul de familie și beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase etc), prevenirea și/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului și adultului, reducerea mortalității materne, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe privind sănătatea reproducerii /planificarea

familială), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si asistentii medicali, servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota acest cabinet). Subactivitatea corespunde si interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece 60% din functionalitatea incubatorului va fi utilizata pentru serviciile de ocupare. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Subactivitatea se va derula in ultimele 18 luni ale proiectului, dar pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor socio-medicale, sociale si medicale, incubatorul va functiona in aceleasi conditii inca minim 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului din surse proprii. Solicitantul se angajează la înființarea și funcționarea Incubatorului Social în zona supusă intervenției. Acest incubator social își propune să vină cu intervenții sociale directe, pragmatice și creative pentru îmbunătățirea sustenabilă a vieții unor categorii de persoane defavorizate din România. El va fi specializat în oferirea de servicii integrate: consiliere și servicii sociale, servicii de îngrijire și asistență medicală, servicii medicale, educație și integrare socio-profesională, formare profesională, consiliere în afaceri, consolidarea unor planuri de afaceri, dezvoltarea de antreprenoriate sociale, acordarea de subvenții ideilor de afaceri ce pot fi materializate, sprijin în obținerea unei finanțări/împrumut, obținerea unei finanțări start -up. Incubatorul social își propune să vină în ajutorul absolvenților de studii medii, studenților, absolvenților de studii superioare, tinerilor, persoanelor neocupate, persoanelor aflate în risc de sărăcie, vârstnicilor, somerilor, persoanelor inactice, etc, astfel încât să-și dezvolte abilitățile necesare găsirii locului în economie, creându-și cu inteligență planul pentru succesul personal și profesional.

Incubatorul social va fi construit prin reabilitarea unei centrale termice dezafectate aflate în proprietatea Solicitantului.

Pentru functionarea acestui incubator sunt necesare următoarele: resurse umane precum asistenti sociali, expert dezvoltare activitati antreprenoriale, coordonator centru, coordonator voluntariat, asistent comunitar si mediator sanitar, expert tehnic reabilitare spații, expert acces pe piata muncii, medic, asistent medical din partea solicitantului vor oferi servicii pentru grupul tinta implicat in proiect. De asemenea, vor fi prezenti pe perioada de implementare si expertul coordonator activități antreprenoriat, expert program mentorat din partea partenerului P1. Aceste servicii vor fi oferite si dupa finalizarea proiectului de catre incubator inca minim 7 luni din cu resurse puse la dispozitie de către solicitant și cu sprijinul celorlalți parteneri pentru desfășurarea activităților de antreprenoriat.

Acest incubator socio-medical are ca scop inovarea sociala si combaterea discriminarii. Se va realiza de catre coordonatorul incubatorului un plan de actiune pentru promovarea conceptului de inovare socială prin cresterea capacitatii comunitatii locale de a se implica si rezolva problemele sociale incurajand voluntariatul. Planul va fi utilizat de catre solicitant pentru asigurarea sustenabilitatii si consolidarii structurii nou create si implicarea voluntarilor in actiuni sociale, socio-medicale, antreprenoriale, de combatere a discriminarii, de promovare a folosirii unor alternative ecologice/ autosustenabile etc. In cadrul acestui incubator, in compartimentul de servicii sociale, socio-medicale si antreprenoriale, se va continua activitatea de derulare a serviciilor de consiliere sociala (A5.1) individuale si pe grupuri (560 persoane), consiliere socio-medicala A5.4 pe grupuri si individuala (152 persoane), consultanta si mentorat pentru antreprenori (min 35 persoane). Solicitantul va pune la dispozitie expertilor responsabili cu A5.1, A5.4 si A7.4 spatii special amenajate pentru a organiza sesiuni de consiliere de grup sau individuale cu persoanele din grupul tinta al proiectului. 60% din functionalitatea incubatorului va fi utilizata pentru serviciile de ocupare.

-- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului: 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orașului, în special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S coordonator centru (incubator), asistenti sociali, expert dezvoltare activitati antreprenoriale, coordonator centru, asistent comunitar si mediator sanitar, coordonator voluntariat, psiholog, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: S spatiu incubator,

Resurse materiale necesare: dotari spatiu incubator, masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitati incubator.

**Amplasamente** Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.10.2 – dotari achizitionate pentru cele doua componente ale incubatorului, Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator -

activitati sociale, socio-medicele si antreprenoriale pentru grupul tinta – S.  
Prin activitatea de infiintare (dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicele.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.2 – incubator socio- medical infiintat si functional  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator - activitati sociale, socio-medicele si antreprenoriale pentru grupul tinta – S.  
Prin activitatea de infiintare (dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicele.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.2 – Servicii de consiliere sociale, socio-medicele si antreprenoriale oferite grupului tinta in cadrul incubatorului pentru 18 luni (si inca alte 7 luni dupa finalizarea proiectului)  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator - activitati sociale, socio-medicele si antreprenoriale pentru grupul tinta – S. Prin activitatea de functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea lui anume: servicii sociale, medicale si socio-medicele. Incubatorul va avea un compartiment special amenajat pentru activitati sociale (sprijin pentru persoanele consiliere vocationala, sprijin pentru acces pe piata muncii, seminarii pe teme de nediscriminare, servicii de formare profesionala), activitati socio-medicele (asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenariat (cursuri antreprenoriale, consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin proiect).  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indepl OG si OS6

R.A.10.2 – 1 plan de actiune pentru promovarea conceptului de inovare sociala in cadrul incubatorului social  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator - activitati sociale, socio-medicele si antreprenoriale pentru grupul tinta – S. Prin activitatea de functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

A 10.3 Functionare incubator - furnizare de servicii medicale pentru minim 80 persoane din grupul tinta  
16 Februarie 2019 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul furnizării de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a dezvoltării / furnizării de servicii sociale si medicale. Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii, asistenta sociala), servicii socio-medicele (oferite de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și asistentul social (S) pentru reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea numărului de persoane din comunitățile marginalizate înscrise la medicul de familie și beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase, Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice,etc), prevenirea și/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului și adultului, reducerea mortalității materne, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe privind sănătatea reproducerii /planificarea familială), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si asistentii medicali, servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota acest cabinet). Mentionam ca un

procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Mentionăm ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul proiectului va fi dedicat temei secundare INovare sociala, incubatorul creat este un instrument de inovare sociala in acest proiect.

- Subactivitatea se va derula in ultimele 18 luni ale proiectului, dar pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor medicale, incubatorul va functiona in aceleasi conditii inca minim 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului din surse proprii. Pentru functionarea acestui incubator, resurse umane precum medic si asistenti medicali, coordonator centru din partea solicitantului vor oferi servicii pentru grupul tinta implicat in proiect. Se vor oferi individual beneficiarilor servicii medicale primare , precum servicii de preventie si de profilaxie de luni pana vineri, timp de 8 ore/zi, pe baza de programare prealabila.

Sub activitatea se adreseaza intregului grup tinta, cu accent in furnizarea de servicii de preventive/monitorizare stare de sanatate si servicii socio-medicale la persoane varstnice si persoane cu dizabilitati recrutate in grupul tinta. Minim 80 persoane din grupul tinta vor beneficia pe durata proiectului de servicii medicale. De asemenea, serviciile medicale pot fi orientate si catre alti membri ai comunitatii care nu sunt vizati direct de masurile proiectului. Aceste servicii medicale vor fi oferite si dupa finalizarea proiectului de catre incubator inca minim 7 luni din surse proprii solicitantului.

- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare și punere în funcțiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale, medicale și socio-medicale). Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre susținerea persoanelor din zonele marginalizate ale orașului, în special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate: S medic si asistenti medicali, coordonator centru, coordonator manageri caz,  
Resurse materiale implicate: S spatiu incubator,  
Resurse necesare: masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitati incubator..

**Amplasamente** Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.10.3 – Servicii medicale furnizate gratuit pentru minim 80 persoane din GT timp de 18 luni pe perioada proiectului (si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului) Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatii A10.3. Functionare incubator - furnizare de servicii medicale pentru minim 80 persoane din grupul tinta. Prin activitatea de functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 18 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale. Incubatorul va avea un compartiment special amenajat pentru un cabinet medical care, impreuna cu specialisti in domeniu, va furniza servicii medicale pentru persoanele din grupul tinta, pe Baza liberului acces la aceste servicii. Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

**Activitate:** A. 11 Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect

**Subactivități**

A 11.1 Identificarea persoanelor care au nevoie de asistență juridică pentru reglementare acte personale sau de proprietate a locuinței

16 Octombrie 2017 - 15 Iulie 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea se încadrează în activitatea 6 din ghidul specific și anume activități de asistență juridică pentru reglementări acte.

- Subactivitatea se va derula pe durata a 33 luni pe perioada proiectului (L3-L35) și va presupune activități de identificare de către responsabilul cu asistență juridică și expertul recrutare GT a persoanelor din grupul țintă care au nevoie să își reglementeze acte de identitate, stare civilă sau documentelor necesare pentru dosarele de beneficii sociale, etc. Se estimează identificarea a minim 40 persoane care au nevoie de aceste servicii și pentru care se va acorda asistență juridică necesară și se vor acoperi costurile cu eliberarea documentelor de identitate, civilă sau documentelor necesare pentru dosarele de beneficii sociale, civile, etc.

- Activitatea contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect servicii de asistență juridică pentru persoanele din zona vizată de proiect aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.  
Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS7

- Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport)  
Resurse umane implicate: responsabilul cu asistență juridică, expertul recrutare GT  
Resurse materiale implicate: spațiu derulare activități, mobilier birou, calculator, imprimantă, conexiune internet, Resurse necesare: S mașina serviciu, transport experti, taxe eliberare documente

**Amplasamente** Spațiu public - Str. Zona de intervenție a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A. 11.1 - Minim 40 persoane din GT identificate ca având nevoie de servicii de reglementare acte.  
Acest rezultat va fi obținut ca urmare a implementării Activității A11. Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect, subactivitatea A11.1. Identificarea persoanelor care au nevoie de asistență juridică pentru reglementare acte personale sau de proprietate a locuinței. Se vor identifica odată cu activitatea de înregistrare a persoanelor în grupul țintă, acele persoane care prezintă nevoi din punctul de vedere al reglementării actelor personale, civile, de proprietate. Toate persoanele care vor fi identificate ca având aceste nevoi, vor beneficia de asistență juridică specializată.  
Rezultatul contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect servicii de asistență juridică pentru persoanele din zona vizată de proiect aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS7

A 11.2 Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane

16 Octombrie 2017 - 15 Iulie 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea se încadrează în activitatea 6 din ghidul specific și anume activități de asistență juridică pentru reglementări acte.

- Subactivitatea se va derula pe durata a 33 luni pe perioada proiectului (L3-L35) și va presupune activități de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, stare civilă sau de obținere a drepturilor de asistență socială a persoanelor din grupul țintă. Pornind de la rezultatele cercetării de teren efectuate pentru elaborarea cererii de finanțare, se estimează ca minim 40 persoane vor beneficia de asistență juridică necesară și se vor acoperi costurile cu eliberarea documentelor de identitate, proprietate, asistență socială, civile.

- Activitatea contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect servicii de asistență juridică pentru persoanele din zona vizată de proiect aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.  
Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS7

- Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport)  
Resurse umane implicate: responsabilul cu asistență juridică și asistentul social  
Resurse materiale implicate: spațiu derulare activități, mobilier birou, calculator, imprimantă, conexiune internet, Resurse materiale necesare: S mașina serviciu, transport experti, taxe eliberare documente

**Amplasamente** Spațiu public - Str. Zona de intervenție a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România  
Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str, Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.11.2. - Minim 40 persoane care vor beneficia de asistenta juridica pentru reglementarea actelor.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A11. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizata de proiect, subactivitatea A11.2 Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane. Dupa ce vor fi identificate acele persoane care prezinta nevoi din punctul de vedere al reglementarii actelor personale, civile si de proprietate, toate persoanele care vor fi identificate ca avand aceste nevoi, vor beneficia de asistenta juridica specializata si li se vor elibera seturi de documente reglementate din punct de vedere juridic.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS7

R.A.11.2. - minim 40 seturi documente juridice eliberate pentru persoanele din grupul tinta  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A11. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizata de proiect, subactivitatea A11.2 Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane. Dupa ce vor fi identificate acele persoane care prezinta nevoi din punctul de vedere al reglementarii actelor personale, civile si de proprietate, toate persoanele care vor fi identificate ca avand aceste nevoi, vor beneficia de asistenta juridica specializata si li se vor elibera seturi de documente reglementate din punct de vedere juridic.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS7

---

**Activitate:** A 12 Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

#### Subactivități

A 12.1 Focus - grupuri lunare cu membrii comunității în vederea identificării de nevoi, probleme la nivelul comunității de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuințe, cu participarea și din partea autorităților locale și beneficiarul proiectului, pentru identificarea de soluții și oportunități

16 Iunie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Subactivitatea se incadreaza in activitatea 7 din ghidul conditii specifice si anume actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea.  
- Aceasta activitate se va derula începând cu luna 10 de proiect, pana in luna 36 si se va derula in comunitate si in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional. Se vor organiza lunar aceste focusgrupuri la nivel de comunitate vizata prin proiect , in special cu participarea persoanelor care sunt încadrate in grupul tinta al proiectului. In cadrul acestor actiuni, organizate cu sprijinul beneficiarului proiectului care va atrage persoanele din comunitate sa participe la focus-grupuri si vor modera aceste actiuni, membrii comunitatii se vor aduna si vor discuta impreuna cu beneficiarul proiectului (Municipiul Baia Mare), chestiuni legate de identificarea de nevoi, probleme la nivelul comunitatii de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuinte, poluare, protejarea biodiversitatii, Utilizarea eficienta a resurselor, rezilenta la dezastre, schimbari climatice, folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile etc. Scopul este identificarea de solutii si oportunitati pentru cresterea gradului de incluziune socio-profesionala a acestora, identificarea de noi surse de finantare pentru solutionarea de probleme legate de lipsa pregatirii profesionale, dificultati in a gasi un loc de munca, probleme legate de sistemul educational si de parasirea timpurie a scolii la copii, probleme de sanatate si lipsa de resurse financiare pentru rezolvarea lor, probleme legate de conditiile de locuit precare, etc. Va exista un dialog permanent între membrii comunitatii si autoritatea locala, tocmai pentru a gasi cele mai bune solutii personalizate la problemele cu care persoanele se confrunta. Se vor întocmi liste de prezenta, minute si agende ale întâlnirilor, se vor face fotografii. La fiecare sesiune de focusgrup vor participa minim 20 persoane. Vom implica in organizarea focus-grupurilor minim 20 voluntari. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul priectului va fi dedicat temei secundare Inovare sociala, incubatorul creat este un instrument de inovare sociala in acest proiect.

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.  
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate: S coordonator voluntariat, coordonator centru, expert acces piata muncii  
Resurse materiale implicate: S - spatiu derulare activitati,  
Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitate, dotari incubator social

**Amplasamente** Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A. 12 1. 18 Sesiuni focus grup, liste prezenta, fotografii, minute si agende ale intalnirilor. Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, subactivitatea A12.1. Focus-grupuri lunare cu membrii comunitatii (inclusiv grupul tinta) in cadrul incubatorului social in vederea identificarii de nevoi, probleme la nivelul comunitatii de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuinte, cu participarea si din partea autoritatilor locale si beneficiarul proiectului, pentru identificarea de solutii si oportunitati. Aceasta activitate se va derula începând cu luna 18 de proiect, si se va derula in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social. Se vor organiza lunar aceste focus-grupuri la nivel de comunitate vizata prin proiect, in special cu participarea persoanelor care sunt incadrate in grupul tinta al proiectului. Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A. 12 1. - minim 20 participanti / sesiune focus grup organizata  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, subactivitatea A12.1. Focus-grupuri lunare cu membrii comunitatii (inclusiv grupul tinta) in cadrul incubatorului social in vederea identificarii de nevoi, probleme la nivelul comunitatii de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuinte, cu participarea si din partea autoritatilor locale si beneficiarul proiectului, pentru identificarea de solutii si oportunitati. Aceasta activitate se va derula începând cu luna 18 de proiect, si se va derula in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social. Se vor organiza lunar aceste focus-grupuri la nivel de comunitate vizata prin proiect, in special cu participarea persoanelor care sunt incadrate in grupul tinta al proiectului. Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

A 12.2 Acțiuni de voluntariat în cadrul proiectului  
16 Iunie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Subactivitatea se incadreaza in activitatea 7 din ghidul conditii specifice si anume actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea. Subactivitatea corespunde si interventilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece o parte din actiunile de voluntariat vor fi destinate promovarii ocuparii pe piata muncii – prin HP, antreprenonat, etc. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 50% din totalul proiectului.  
- Din luna 10 de proiect si pana in luna 36, se vor organiza actiuni de voluntariat in comunitate si in cadrul incubatorului social, dupa de acesta va fi functional, cu implicarea tinerilor si a persoanelor adulte (16-65 ani) din grupul tinta al proiectului si numai. Actiunile de voluntariat vor fi organizate de catre tinerii implicati in proiect (estimam implicarea a minim 20 tineri in actiuni de voluntariat), care vor desfasura in comunitate si in cadrul incubatorului social seminarii, traininguri, instruirii, sesiuni de informare, toate avand ca scop fie promovarea antreprenoriatului in randul tinerilor si nu numai, fie importanta implicarii in activitati educationale/participare la activitati de formare profesionala, activitati de protectia biodiversitatii, combaterea poluarii. Vor fi simulari pentru pregatirea in caz de dezastre si calamitati. La aceste evenimente vor fi invitati toti cei care fac parte din grupul tinta, lasand totodata acces liber tuturor persoanelor care vor dori sa participe. De asemenea, voluntarii se vor implica si in alte actiuni ale incubatorului social, actiuni de consiliere vocationala, plasare pe piata muncii, promovare a activitatii incubatorului, antreprenoriat, educatie socio-medicala, identificarea pericolelor pentru fiecare gospodarie si pentru comunitate si aplicarea mecanismelor de asigurare in cazuri de calamitate provocate de evenimente meteorologice extreme in comunitate etc. Se vor intocmi contracte si se vor elibera adeverinte de voluntariat pentru cei minim 20 voluntari, 20 certificate de voluntariat, 20 rapoarte de activitate ale voluntarilor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul proiectului va fi dedicat temei secundare INovare sociala, incubatorul creat este un instrument de inovare sociala in acest proiect

-Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)  
Resurse umane implicate: coordonator voluntariat, coordonator centru, expert acces piata muncii, coordonator manageri caz,  
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati,

Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitate, dotari incubator social

<b>Amplasamente</b>	<p>Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România</p> <p>Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România</p>
<b>Rezultate previzionate</b>	<p>R.A.12.2. Minim 20 tineri voluntari in activitatile de voluntariat, seminarii si diverse evenimente organizate de voluntari pentru promovarea antreprenoriatului si a importantei formarii profesionale in comunitate.</p> <p>Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, subactivitatea A12.2 Actiuni de voluntariat in cadrul proiectului.</p> <p>Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 10 de proiect, si se va derula in comunitate si in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale (asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale, consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin proiect).</p> <p>Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6</p> <p>R.A.12.2 - liste de prezenta ale seminariilor organizate de voluntari, agende, minute ale evenimentelor, seturi de fotografii.</p> <p>Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, subactivitatea A12.2 Actiuni de voluntariat in cadrul proiectului.</p> <p>Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 10 de proiect, si se va derula in comunitate si in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale (asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale, consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin proiect).</p> <p>Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6</p> <p>R.A.12.2 - minim 20 contracte voluntariat, 20 adeverinte de voluntariat pentru cei minim 20 voluntari, 20 certificate de voluntariat, 20 rapoarte de activitate ale voluntarilor</p> <p>Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, subactivitatea A12.2 Actiuni de voluntariat in cadrul proiectului.</p> <p>Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 10 de proiect, si se va derula in comunitate si in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale (asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale, consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin proiect).</p> <p>Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6.</p>

---

**Activitate:** A 13 Activitati si servicii suport proiect - cheltuieli indirecte

**Subactivități**

---

A 13.1 Activitati si servicii suport proiect - cheltuieli indirecte

16 August 2017 - 15 August 2020

ROGEPA SRL

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU

RESURSE COMUNITARE SRL

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI

MARE

MUNICIPIUL BAI MARE

- Activitatea se va derula pe toată perioada de implementare a proiectului și va suprinde activități suport pentru management de proiect, activități pentru care sunt necesare cheltuieli indirecte și care se vor deconta pe bază de sume forfetare. Aceste activități constau în asigurarea unui management eficient al proiectului, management asigurat de către managerul de proiect (prin A1), împreună cu asistentul manager (S), responsabilul financiar din partea S, economiștii din partea P1, P2, P3, responsabilului achiziții din partea S, expertul contabil din partea S, personalului administrativ din partea S, P1, P2, P3. Expertii implicați vor participa la întâlniri lunare realizate la nivel de echipa management pentru evaluarea situației proiectului din punct de vedere financiar/achiziții. Responsabilul financiar în colaborare cu experții economiști din echipa partenerilor vor sprijini managerul de proiect în managementul financiar, realizând un instrument de planificare, monitorizare și analiză a fluxului financiar, pentru a se putea estima în permanentă necesarul de resurse.

Se va elabora de către acești experți în domeniul financiar o procedură financiară cu comuna la nivel de parteneriat pentru o implementare unitară și transparentă a proiectului din punct de vedere financiar. Experții pe domeniul financiar de la S, P1, P2 și P3 asigură implementarea financiară a proiectului, identificarea și planificarea resurselor, alocarea acestora în funcție de graficul gantt, de disponibilitatea de fonduri.

-Activitatea suport presupune și activități de derulare achiziții publice pentru achiziționarea produselor, serviciilor și lucrărilor necesare derulării proiectului. Se va realiza prin proceduri de achiziții, încheierea contractelor de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor proiectului, prin aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice. Se achiziționează bunurile, serviciile și lucrările conform fișei de buget și planului de achiziții anexat. Se va desfășura între lunile 1 și 36. Responsabil: S (responsabil achiziții).

Expertul în achiziții publice și economiștii din partea partenerilor vor aplica procedurile de achiziție, conform tipului de cheltuielă, raportat la legislația națională și instrucțiunile finanțatorului. Pentru specificațiile tehnice, expertul achiziții și economiștii vor colabora cu experții care au în atribuții activitatea pentru care se realizează achiziția. Se vor efectua următoarele achiziții, conform unui plan de achiziții bine stabilit și definit: servicii tipar și multiplicare materiale promovare, servicii publicare comunicate presa, servicii realizare website; servicii expertiza contabilă și audiere financiară, servicii lucrări construcții și proiectare pentru reabilitarea locuințelor și a incubatorului social, achiziții dotări FEDR pentru incubator socio-medical, achiziții echipamente IT S, P1, P2, P3, materiale derulare activități S, P1, P2, P3, organizare de evenimente – P1, servicii de catering pentru participării la evenimente – S, P2, P3, servicii arhivare documente, închiriere sedii birou proiect, servicii SSM S, P1, P2, P3, servicii deschidere și gestionare conturi bancare, etc.

- Activitatea suport va presupune și activitatea de auditare proiect care va consta în verificarea faptului că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererile de rambursare sunt factuale, înregistrate corect în contabilitate și sunt eligibile. Se vor emite rapoarte de verificare a cheltuielilor care vor fi transmise odată cu cererile de rambursare intermediare și cea finală. Auditorul financiar va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

- Prin activitatea de suport pentru proiect – cheltuieli indirecte, se va asigura în mod indirect îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

-Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport) , P1, P2, P3  
Resurse umane implicate: asistent manager S, responsabil achiziții S, responsabil financiar S, economiștii din partea P1, P2, P3, expertul contabil din partea S, personalului administrativ din partea S, P1, P2, P3, auditor financiar S

Resurse materiale implicate:

S- spațiu derulare activități, mobilier birou, calculator, imprimantă, conexiune internet, mașina serviciu

P1 - mobilier birou, calculator, imprimantă, conexiune internet, mașina serviciu

P2 spațiu derulare activități, mobilier birou, calculator, imprimantă, conexiune internet,

P3 spațiu derulare activități, mobilier birou, calculator, imprimantă, conexiune internet, mașina serviciu S

Resurse materiale necesare: S mașina serviciu, echipamente FEDR, transport experți, materiale consumabile, costuri gestionare conturi bancare, utilități

P1 spațiu birou, mașina serviciu, dotări FEDR, transport experți, costuri gestionare conturi bancare, utilități

P2 echipamente FEDR, transport experți, costuri gestionare conturi bancare, utilități

P3 echipamente FEDR, transport experți, costuri gestionare conturi bancare, utilități

**Amplasamente** Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediul proiect și spațiu derulare activități P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu derulare activități P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu derulare activități P 3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

**Rezultate previzionate** R.A.13.1. Angajare echipa suport management proiect (Contracte semnate, fise de post, CV-uri), rapoarte activitate, fise pontaj lunare, foi prezenta colectiva.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport management proiect - activitate transversala, subactivitatea A13.1 Suport management proiect.  
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indirecta a indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13.1. – 36 intalniri de lucru ale echipei suport pentru asigurarea implementarii activitatii financiare, de management  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport management proiect - activitate transversala, subactivitatea A13.1 Suport management proiect.  
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13.2 - Angajare expert responsabil achizitiei, raport activitate si fisa pontaj lunara, dosare achizitiei publice, plan achizitiei intocmit si actualizat;  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport management proiect - activitate transversala, subactivitatea A13.2. Achizitii publice.  
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13.2 - set servicii, produse si lucrari achizitionate, contracte achizitie, PV receptie, comenzi  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport management proiect - activitate transversala, subactivitatea A13.2. Achizitii publice.  
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

R.A.13.3 - Rapoarte de audit periodice ale proiectului.  
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A13. Activitate suport management proiect - activitate transversala, subactivitatea A13.3 Auditul proiectului  
Prin activitatea de suport pentru managementul de proiect, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,  
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6

---

**DURATA PROIECTULUI:** 37 luni