

alti 5 pers cu studii sup vor beneficia de stagii in cadrul unor firme; 84 pers vor participa la cursul de comp antrepr in urma caruia 40 isi vor infiinta propria afacere cu subventie din proiect. Per total, min 90 pers vor obtine un loc de munca cu sprijinul activ de ocupare, locuri de munca care vor trebui sa fie mentinute min 7 luni dupa subv din proiect.

-Pt cele 560 pers din grupul tinta care beneficiaza de serv sociale – 560 pers/medicale –min 80 pers/ medico-sociale – min 152 pers. Pers vor participa, atat pe grupuri cat si individual, la sesiuni gratuite de rez sociale – pt cresterea gradului de incl-sociala si iesirea pers din situatia de risc; sesiuni gratuite de cons socio-medicala si servicii med primare - planif familială, sănătatea reproductivă, sănătatea mamei și copilului, prev extinderii bolilor infecțioase, prev bolilor cronice etc.

-Pt copii care participa la activ educationale (min 100 elevi) in sensul ca acestia vor beneficia de sprijin pt cresterea accesului si participarii la educatie prin cons psihopedagogica, servicii de imbunatatire a rez scolare, motivarea elevilor prin acordarea unor pachete integrate (costuri de transport si masa pt copiii din grupul tinta, stim fin si participarea la progr sc dupa scoala). Toate acestea vor avea ca rez o mai buna particip a copiilor/tinerilor la scoala, rez mai bune la invatatura si mai multe sanse de a continua studiile si a gasi un loc de munca .

-Pt pers care benef de serv de locuire prin proiect vor fi: aprox 100 pers (50 locuinte) vor locui intr-un mediu care sa le asigure siguranta familiei, care sa faciliteze imbunatatirea starii de sanatate si capacitatea de a invatare si ocupare a pers. Multe din loc din zona nu prezinta cond decente de locuit (fara utilitati necesare, insalubre), prin urmare sunt necesare interventii de imbunatatire a unor astfel de loc prin conectare la utilitati, reparatii pt inst electrice si sanitare, etc. Aceaste interv vor avea un impact direct asupra calitatii vietii benef.

-Pt pers care vor primi asistenta juridica: min 40 pers vor fi inf despre demersurile necesare si ajutati sa

Grup țintă

Proiectul se adreseaza unei comunitati marginalizate din mun. Baia Mare (municipiul are un nr. total de locuitori de 123.738 locuitori), iar comunitatea marginalizată este formată dintr-un număr de 19.025 persoane.

Informatiile obtinute prin studiul realizat sustin necesitatea implementarii proiectului, astfel: 59% dintre persoanele cu varsta intre 15-64 ani au maxim 8 clase, 12% sunt pers cu dizabilitati sau au boli cronice ori alte afectiuni care le limiteaza activitatile zilnice, 26,6% dintre cei care au varsta intre 16-64 ani nu sunt incadrati pe piata formala a muncii si nici nu urmeaza o forma de invatamant, si nu au competente care sa-i ajute in gasirea unui loc de munca. In ceea ce priveste proportia locuintelor supraaglomerate, exista un procent de 56.3%, care detin mai putin de 15.33 m2 per persoana si o proportie de 22.3% care prezinta nesiguranta locativa (locuintele nu sunt in proprietate personala). Astfel comunitatea vizata prezinta un nivel scazut de capital uman, un nivel scazut de ocupare a fortei de munca in sectorul formal, si conditii de locuire precara, lucru care justifica incadrarea comunit ca fiind comunitate marginalizata cf GS OS 4.2.

Datele din studii realizat si chestionarelor aplicate in teren in com vizata releva urm probl si nevoi:

- in zona exista 34 benef de VMG, 279 de alocatie soc familiala, 384 someri si 871 pensionari (cf datelor UAT)
- probl majore identif in com sunt cele legate de nivelul scazut de educatie, instruire si calificare a locuitorilor din aceasta com (precum si lipsa asistarii pt accesul pe piata muncii, lipsa oport de anagajare, dar rasp chest indica faptul ca min 43,3% din pop considera FP ca fiind folositoare si fiind interesati sa participe atat la FP cat si la sprijin pt gasirea unui loc de munca), coroborat cu nr mare de copii si batrani (33% pensionari in zona) ce locuiesc in loc mici si insalubre, lipsiti de sansa de integrare (peste 2-3 pers care locuiesc intr-un apart). Apoi, un procent de 70% dintre resp la chest considera ca loc lor are nevoie de rep si reabilitari (constatarile oficiale spun ca nu eu existat in timp res fin pt renovari in zona, veniturile loc fiind limitate).
- Nr mare de someri sau de pers neangajate din com (26,6% din pers din com) afecteaza major familiile acestora, lipsa unor venituri constante si decente contribuind, pe termen mediu si lung la adancirea gradului de saracie al acestor familii.
- min 40% dintre resp la chest spun ca ar profita de oport dezv unei afaceri pe cont propriu
- nivel scazut campanii de preventie si constientizare in dom social, socio-medical si medical prin inf si consiliere. Totusi, min 54% din resp de toate varstele considera oportuna ideea infiintarii unui centru integrat in care sa le fie oferite serv de tip social, socio-medical si medical, dar si in dom ocuparii.
- exista un procent de 3,5% romi in zona, proiectul nostru adresandu-se prin serv integrate unui nr de min 41 romi.
- s-au identif nevoi pe fiecare categ de varsta: nevoi ale parintilor (mai ales mame singure sau bunici care isi cresc nepotii - si ale copiilor implicit) de a oferi activ ed suport copiilor pe timpul cat ei sunt la munca dar si pt a-i scoate pe copii din casa si a –i sprijini sa part si la activ extracurriculara si de socializare, dar si nevoia de a le oferi suport pt part la educatie prin materiale, rechizite, haine, alim sanatoasa etc; nevoi ale adultilor de a benef de suport pt angajare, dar si de FP si cons pe plata muncii, dar si de asist juridica (min 50 pers chest prezinta nevoi de reglem a actelor pers); nevoi ale varstnicilor si pers cu dizab de a primi sprijin emotional, de a face parte din grupuri de sprijin pt a se simti utili societatii (nevoi sociale si de impl activa in com), nevoi de serv medicale si socio-med. Toate categ de varste prezinta nevoi legate de cond de locuire si de setul de serv med/soc/socio-med.

Grupul ținta (GT) al proiectului va fi format din 560 de persoane care vor beneficia de serviciile integrate prin acest proiect (minim 2 servicii fiecare persoana, din care: servicii de sprijin pentru ocupare, servicii educationale, servicii sociale/socio-medicale/medicale, servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit, servicii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor personale). Aceste persoane reprezinta peste 6% din populatia marginalizata din aceasta comunitate (aprox 8562 pers), rezidente in zona de SV a Municipiului Baia Mare, zona identificata ca fiind o comunitate izolată, în conformitate cu indicatorii sintetici de validare și cu „Fisa sintetica pentru analiza comunității din zona de sud-vest a Municipiului Baia Mare” (vezi și Atlasul zonelor urbane marginalizate din Romania” pag. 50).

Acest grup este format din cetateni de diferite varste.

Astfel vor fi identificate și selectate în GT 560 persoane, toate fiind aflate in risc de saracie si excludiunea sociala asa cum sunt ele definite prin GS CS OS 4.2, impartiti astfel:

- 100 de elevi din invatamantul gimnazial (din care minim 35 fete si 6 sa fie romi)
- alte 460 persoane de peste 16 ani din care:
 - min. 75 persoane varstnice peste 65 ani (din care minim 27 femei),
 - min. 35 romi (din care minim 13 femei),
 - min. 10 persoane cu dizabilitati (din care minim 4 femei),
 - min. 200 femei apte de munca (16-64 ani)
 - min. 140 barbati apti de munca (16-64 ani)

Se estimeaza ca un procent de minim 49% dintre beneficiari s fie de sex feminin (minim 279 femei), minim 7.3% sa aparțină etniei rome (41 de persoane), minim 1.7% sa fie persoane cu dizabilitati (10 persoane) si minim 13% sa fie persoane varstnice (75).

Grupul tinta propus va avea o structura eterogena, cu persoane din toate structurile sociale ale comunitatii: copii, adulti, varstnici, persoane apte de munca dar si persoane cu dizabilitati, din fiecare vom avea si persoane de etnie roma. Vom interveni cu activitatile si serviciile proiectului nostru la nivel de gospodarie/familie, tinand cont de nevoile acestora, dar si de nevoile personalizate a fiecarui membru al familiei, oferind servicii educationale, sociale, de ocupare, socio-medicale, medicale, asistenta juridica, de imbunatatire a conditiilor de locuit. Nevoile persoanelor din aceste comunitati sunt variate, interdependente, iar prin furnizarea de masuri integrate, vom creste sansele de obtinere a unui impact pe termen lung la nivel de calitate a vietii.

Integrarea acestora in grupul tinta nu va tine cont de religie, etnie, sex sau nivel de educatie, pentru a se asigura egalitate de șanse tuturor participantilor. Vor avea prioritate, totusi, persoanele fr loc de munca și cu un nivel sczut de educatie/formare, deoarece rezultatele proiectului vor avea un impact marit asupra acestora și a familiilor lor.

Persoanele din grupul țint vizat prin proiect trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții (cf GS OS 4.2):

a). au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizat vizat de intervenție (zona de SV a MBM, cu strazile incluse în analiza preliminară realizată)

b). sunt în risc de sărăcie și excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile următoare):

b.1. Persoane care au un venit disponibil echivalent situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din venitul mediu din România, respectiv 0,6 x 2681 lei (www.calculator salarii.ro) = 1608 lei net lunar.

b.2. Cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, nu își pot permite:

să plătească chiria sau facturile la utilități,
să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
o săptămână de vacanță departe de casă,
un autoturism,
o mașină de spălat,
un TV color, sau
un telefon.

b.3. Persoanele care trăiesc în gospodăria cu o intensitate extrem de redusă a activității sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodăria în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total – adică au lucrat mai puțin de 3 luni în anul 2015.

Nota: Identificarea apartenenței persoanelor la grupul țintă se va face în cadrul formularului de înregistrare în grupul țintă, completat pe propria răspundere, dar și pe baza unor instrumente de lucru bine definite prin intermediul procedurilor elaborate la A3.1, prin care se va face evaluarea situației fiecărei persoane în parte și includerea persoanei în una dintre cele 3 categorii impuse de GS CS OS 4.2.

Din cele 560 de persoane care formează GT:

- 55% (308) vor beneficia de Măsurile de ocupare prin unul sau mai multe servicii de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (informare și consiliere profesională A5.3, plasare pe piața muncii A8, formare profesională și subvenționarea cursanților A6 sau A7.1, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii A8.5 sau A8.6, subvenționarea firmelor nou înființate pentru ocupare pe cont propriu A7.5). (Act 2 din Ghid). Din cei minim 308 membri GT care beneficiază de servicii de ocupare, minim 80% adică minim 247 persoane trebuie să obțină o calificare (în urma unor cursuri de formare profesională de la A6.1, A6.2 și A7.1). Dintre aceste persoane minim 87 de persoane vor fi de sex feminin (35% dintre persoanele care au obținut o calificare), 13 persoane vor fi de etnie romă și 5 cu dizabilități.

Din cei minim 308 care beneficiază de servicii de ocupare, minim 29,22% adică minim 90 persoane trebuie să obțină un loc de muncă fie realizându-și propria firmă – 40 de persoane, fie prin plasarea pe piața muncii – 50 de persoane din care 5 stagiași absolvenți de studii superioare).

Din persoanele care vor beneficia de formare în domeniul antreprenoriatului (Activ 3 din Ghid) - 84 persoane (A7.1), (3 grupe a câte 28 persoane) - min 50 vor participa la concursul Planurilor de afaceri (A7.2) în urma cărora 40 de planuri de afaceri vor fi alese pentru înființarea și subvenționarea a 40 de noi firme (A7.3). Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin proiect, dar și acordarea de mentorat specializat A7.4). Aceste persoane trebuie să-și mențină calitatea de administrator al propriei firme sau angajat, pentru o perioadă de minim 7 luni de la încetarea calității de participant în GT (A7.5). Din categoria GT care va beneficia de ajutor de minimis, minim 35% vor fi femei (13). Categoriile de persoane care vor beneficia de măsuri de ocupare vor fi: persoane peste 16 ani apte de muncă, dar și pers cu dizabilități apte de muncă și pers de etnie romă (min 308 pers total), toți având ca nevoi: lipsa de venituri constante și decente, nevoia de a obține o calificare, un loc de muncă, de a fi mai bine pregătit pentru accesul pe piața muncii și de a beneficia de sprijin pentru dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale, etc. Proiectul prin activitatea de ocupare va răspunde tuturor acestor nevoi prin acordarea de serv. suport pentru accesul pe piața muncii a min 308 pers apte de muncă.

- Toate cele 560 de persoane care formează GT vor beneficia de Servicii sociale/ medicale/ medico-sociale după cum urmează:

- servicii sociale - toate cele 560 persoane aparținând GT (A5.1 - prin aplicarea de anchete sociale fiecărei persoane din GT și prin activități de consiliere socială individuală și de grup)
- minim 152 persoane din toate categoriile de GT vor beneficia de servicii socio-medicale (pachet de servicii medico-sociale/de servicii de asistență medicală comunitară destinat persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv etnicilor romi, realizat de către asistentul medical comunitar), prin intermediul seminariilor organizate dar și consiliere socio-medicală individuală (A5.4)
- minim 80 persoane din toate categoriile de GT vor beneficia de servicii medicale (A10.3).

Toate categoriile de persoane din GT pot beneficia de aceste servicii, deoarece prezintă nevoi de asigurare preventivă împotriva problemelor de sănătate, de participare la diverse programe de sănătate și monitorizare a stării de sănătate, atât prin seminariile de informare socio-medicală, cât și prin cons. socio-medicală și servicii medicale individuale. Apoi, în special pers. vârstnice și pers. cu dizab. prezintă nevoia de a primi sprijin emoțional, de a face parte din grupuri de sprijin și de a se simți utili societății (nevoi sociale și de impl. activă în com.). Toate pers. din GT vor beneficia de soluții de ieșire din sit de risc de sărăcie, soluții îndepl. prin acordarea de serv. sociale. De asemenea, pers. din GT care fac parte din comunitatea marginalizată, pentru a putea stabili nevoile lor individualizate și la nivel de fam., este necesar să li se aplice o ancheta socială. Serviciile de consiliere socială oferite pentru toate pers. din GT provin din analiza situației acestora, din nevoia de incluziune socială și de ieșire din situația de risc predominantă. Pachetele de servicii de consiliere și asistență specializată în aceste 3 domenii vor răspunde nevoilor pers. din GT

- Din cele 560 persoane, 100 vor fi elevi de gimnaziu din care minim 35 vor fi fete, iar 6 elevi vor fi de etnie romă.

Cei 100 de elevi din GT vor beneficia de Servicii de educație (A4.1 și A4.2) prin programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală (Subact 1.3 din Ghid) în acest sens, pe perioadele școlare (24 luni din cele 36 ale proiectului) 100 elevi (10 grupe/ 10 elevi) vor participa la acest program after-school (3 ore/zi, 5 zile/ săptămână, 3 ani școlari) unde își vor face temele, vor participa la activități individualizate, programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă adaptate pentru copii, educație interculturală, activități extracurriculare etc. (Conform subact 3.1 din Ghid)

Pentru aceeași perioadă (24 luni) și pentru aceiași elevi, ca măsură de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, se vor acorda pachete integrate (masă, transport, stimulente financiare condiționate de prezența 1200 lei/copil/an școlar), programe de informare și consiliere psihopedagogică (Activ 1 din Ghid) (A5.2) și servicii de consiliere socială individuală și de grup (A5.1).

Acești min 100 copii care vor beneficia de serv. educaționale prezintă nevoi specifice precum: nevoia de a fi mai motivat de a participa la educație și de a nu parasi timpuriu școala, nevoia de sprijin material și financiar pentru creșterea accesului la educație, nevoia de a beneficia de sprijin în afara orelor de școală pentru dezvoltarea personală dar și pentru o mai bună pregătire pentru școală (after school, cons. psihoped.). Proiectul va acorda acestor copii sprijin pentru participarea la educație prin acordarea de pachete de servicii educaționale A4.1, A4.2 A5.2

- Aproximativ 100 de persoane din GT din orice categorie (maxim 50 locuințe) vor beneficia de Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit (A9.2) prin activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit. (Act. 5 din Ghid) pentru a facilita îmbunătățirea condițiilor de viață, stării de sănătate și a capacității de învățare a persoanelor din grupul țintă. În acest sens ne vom orienta spre familii cu min 2 persoane aparținând GT.

Persoanele care vor beneficia de aceste servicii și implică familiile lor, prezintă nevoia de a locui într-un mediu care să asigure siguranța familiei, care să faciliteze îmbunătățirea stării de sănătate și capacitatea de a învăța și ocupațiune a pers. Proiectul va include și măsuri de îmbunătățire a cond. de locuit a maxim 50 locuințe prin lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzirea locuinței, etc., în funcție de nevoi și priorități. Conform studiului atașat, o mare parte a locatarilor din zona proiectului trăiesc în condiții neadecvate unei vieți decente. Prin această activitate vom remedia această situație.

- Minim 40 persoane din GT (din toate categoriile de GT) vor beneficia de Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de

proprietate, de stare civil, de obținere a drepturilor de asistent social (A11.2). (Activ 6 din Ghid). Avand in vedere ca GT este o categorie marginalizata, exista posibilitatea ca multi sa nu aiba acte de identitate, certificat de nastere, de proprietate sau de obtinere a drepturilor de asistenta sociala, etc (au fost identifi min 50 pers in cadrul analizei care prezinta astfel de nevoi). In acest sens vor fi informati despre demersurile necesare si ajutati sa obtina aceste documente (costurile cu eliberarea documentelor de identitate, proprietate, asistenta sociala, civile etc, vor fi suportate din proiect).

Identificarea GT al proiectului se va face în functie de rezultatele cercetarilor de teren din zona vizata de proiect, de catre solicitant care are un acces facilitat la comunitatea vizata. Se vor identifica nevoile personalizate ale GT prin aplicarea fisei individuale de interventie, anchetei sociale, dup care urmeaza inregistrarea persoanelor în GT si repartizarea lor pe serviciile si activitatile de care vor beneficia în cadrul proiectului.

Ne obligam ca in fiecare serviciu furnizat, sa includem un procent minim 35% persoane de sex feminin.

Toate persoanele din GT vor beneficia de cel puțin 2 activități/masuri/servicii în cadrul proiectului, in functie de nevoile personalizate ale fiecărei persoane identificate la inregistrarea acestuia in grupul tinta al proiectului.

Prin planul de interventie integrata individualizata se va asigura programul integrat in functie specificul nevoilor GT, in urma unei evaluari complexe, astfel fiecare beneficiar beneficiind de 2 masuri, stabilite astfel:

- Persoane peste 16 ani apte de munca (200 femei si 140 barbati) pot beneficia de Servicii de ocupare (informare și consiliere profesional, plasare pe piata muncii, formare profesional si subventionarea cursantilor, subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, subventionarea firmelor nou infiintate pentru ocupare pe cont propriu) si servicii sociale/socio-medicale si medicale (toate persoanele apte de munca - minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale). Persoanele apte de munca care nu beneficiaza de servicii de ocupare, pot beneficia, in functie de nevoi de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit sau de servicii de asistenta juridica, pe langa serviciile sociale/socio-medicale/medicale.

- min. 35 romi: servicii sociale/socio-medicale/medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale, dar si consiliere socio-medicala si servicii medicale) si in functie de nevoi, de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit, servicii de ocupare sau de servicii de asistenta juridica,

- min. 10 persoane cu dizabilitati: servicii sociale/socio-medicale/medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale, dar si consiliere socio-medicala si servicii medicale), iar in functie de nevoi, si servicii de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit, servicii de ocupare sau de servicii de asistenta juridica.

Nota! La activitatile (masurile) de ocupare pot sa participe, pe langa persoanele apte de munca, si persoane cu dizabilitati si persoane de etnie roma.

- min. 75 persoane varstnice peste 65 ani: servicii sociale/socio-medicale/ medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale, dar si consiliere socio-medicala si servicii medicale) si in functie de nevoi, de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit sau de servicii de asistenta juridica.

- 100 de elevi din invatamantul gimnazial – din care min 8 sa fie romi (17% din totalul GT): Servicii educationale (program de tip after school, consiliere psihopedagogica) si sociale/socio-medicale si medicale (minim consiliere sociala si aplicarea anchetei sociale)

IDENTIFICAREA SI IMPLICAREA IN ACTIVITATILE PROIECTULUI A GRUPULUI TINTA:

Pentru constituirea grupului tinta, se va implica echipa proiectului (formata din coordonatori si manageri caz din partea S si P, experti recrutare, asistenti sociali, psihologi) care vor intocmi proceduri si instrumente pentru recrutare, avand fiecare sarcini bine stabilite si colaborand permanent cu echipa de recrutare si evaluarea nevoilor beneficiarilor pentru monitorizarea activitatii (se vor organiza intalniri de lucru saptamanale cu echipa multidisciplinara pentru a evalua instrumentele folosite, persoanele recrutate, serviciile oferite beneficiarilor). Ca surse folosite pentru identificarea beneficiarilor, se va utiliza baza de date a S cu beneficiarii de servicii sociale, elevii inscrisi la scolile din zona de interventie a proiectului; se va mai utiliza si baza de date AJOFM cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca care au domiciliul in zona vizata de proiect; se vor mai utiliza campaniile de informare si promovare a proiectului (vor fi organizate 3 conferinte si 5 seminarii prin proiect, vor fi realizate si distribuite mat de promovare si un website al proiectului, se va participa la 3 burse ale locurilor de munca AJOFM) pentru a atrage persoane in GT. De asemenea, identificarea beneficiarilor se va face si printr-o campanie de teren door-to-door de comunicare directa cu beneficiarii. Identificarea se realizeaza astfel: expertii recrutare GT au intalniri face to face cu beneficiarii si completeaza impreuna cu acestia instrumentele stabilite prin procedura, identifica nevoile individuale in corelatie cu cele ale familiei si predau rezultatele evaluarii echipei de selectie care analizeaza fiecare persoana pentru verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin proiect pentru grupul tinta (domiciliu, criteriile de persoana aflata in risc de saracie si excluziune sociala etc). Apoi, se vor identifica nevoile de interventie in cel puțin 2 servicii pe urmatoarele domenii de interventie pentru fiecare beneficiar al proiectului: masuri de ocupare/ servicii sociale, medicale si socio-medicale/ educatie/ locuire/ asistenta juridica pentru reglementare acte si se vor repartiza persoanele din GT catre aceste servicii prin experti specializati pe fiecare din aceste activitati. Vom acorda prioritate beneficiarilor care locuiesc intr-o gospodarie astfel: adultul apt de munca sa fie implicat in activitati care presupun masuri de ocupare (A6,7,8,10), iar copilul in activitati de educatie (A4, A5) ca serviciu principal de care beneficiaza. De asemenea, se va acorda atentie identificarii persoanelor varstnice si a persoanelor cu dizabilitati care au nevoie de sprijin in locuinta, pentru care vom acorda servicii sociale/socio-medicale/ sociale ca serviciu principal si alte servicii precum cele de asistenta juridica sau de imbunatatire a conditiilor de locuit, in functie de nevoile individuale.

Vom mentine GT in activitatile proiectului prin implicarea lor in activitati care sunt cu adevarat necesare si importante pentru ei, tocmai pentru a mentine interesul persoanelor in a beneficia de aceste servicii. De asemenea, se vor oferi participantilor beneficii concrete pentru a asigura implicarea persoanelor in activitatile destinate lor astfel:

-pt activitatea de informare si publicitate (A2): vor fi organizate 3 conferinte si 5 seminarii prin proiect, vor fi realizate si distribuite mat de promovare si un website al proiectului, se va participa la 3 burse ale locurilor de munca AJOFM. Vom atrage si vom mentine GT prin prezentarea beneficiilor pe care ele le-ar putea obtine prin inscrierea in GT al proiectului si prin informarea lor prin intermediul acestor evenimente si a materialelor de informare cu privire la activitatile proiectului.

-pt activitatile educationale (A4, A5.2): vor fi selectati 100 elevi in Gt din comunitatea vizata (prin identificarea lor cu ajutorul scolilor din zonele vizate la care ei sunt inscrisi si prin campania door-to-door, dar si prin evenimentele organizate) pt care se vor oferi servicii de consiliere sociala si psiho-pedagogica, pachete integrate ca sprijin pt mentinerea accesului lor la educatie, dar si activitati de tip after-school. Vom implica si mentine elevii din GT select la aceste activitati prin faptul ca le vom oferi pachete de stimulente financiare pt participarea la educatie conditionate de prezenta la cursuri, hrana zilnica in timpul zilelor de scoala, transport, dar si activitati de tip consiliere sociala si psiho-pedagogica, dar si scoala dupa scoala in care ei vor fi sprijiniti sa isi faca temele, sa invete alte lucruri interesante si importante, sa participe la activitati extracurriculare.

-pt activitatile de ocupare (A3,4,5,6,7,8,10): vor fi identificati si selectati minim 308 pers pt a participa la activitatile de ocupare (fie prin utilizarea cercetarii realizate la depunerea CF, fie prin bazele de date AJOFM, fie prin campania door-to-door, dar si prin intermediul evenimentelor organizate de informare a beneficiarilor, dar si prin facebook, website, presa online dar si scrisa). Vom implica si mentine persoanele la activ prin acordarea unor servicii si beneficii si le vom oferi sansa de a participa la sesiuni de consiliere pe piata muncii in care vor constientiza importanta participarii la formare profesionala, de a participa la cursuri subventionate conditionate de prezenta la cursuri, de a participa la bursele locurilor de munca in identificarea angajatorilor, de a se angaja a firme cu subventionarea locului de munca, de a-si infiinta o firma prin primirea unor subventii, de a beneficia de serviciile gratuite de ocupare ale incub socio-med pe

perioada proiectului si dupa finalizarea lui.

-pt activitatile socio-mediceale, medicale, sociale (A51, A5.4, A10.2, A10.3): vor fi identificate minim 560 pers din com vizata prin aceleasi metode ca acelea de mai sus si se vor oferi gratuit servicii de cons sociala de grup si individuala, socio-med si med in cadrul incubatorului dupa infiintarea lui. Vom implica persoanele in activitati de acest gen si vom mentine interesul perslor din Gt in a participa la aceste activ prin constientizarea lor cu privire la importanta rezolvării unor probl sociale si medicale dar si prevenirea lor. De asemenea, aceste servicii vor fi oferite pentru majoritatea dintre ei, ca servicii accesorii pe langa alte servicii de ocupare, educationale, etc

-pt activitatea de imbunatatire a cond de locuit (A9): vom selecta (pe baza unor criterii dinainte stabilite odata cu recrutarea pers in GT)

acele familii care locuiesc in conditii foarte precare, in numar de maxim 50, pt care vom oferi pachete de lucrari si echipa ptu imbunatatirea cond de locuit. Vom implica aceste familii in activ prin responsabilizarea lor in mentinerea noilor conditii create si vom mentine interesul lor de a participa in activ proiectului chiar prin acordarea acestor beneficii suplimentare – imbunatatirea cond de locuit

-pt activitatea de acordare de asist juridica (A11): vom identif minim 40 pers din GT la efectuarea anchetelor sociale si le vom acorda asist juridica in reglementarea actelor lor, sprijinindu-le pe tot parcursul obt sau inlocuirii de doc, oferindu-le si alte serv precum cele de ocupare, imbunatatire a cond, socio-med sau educationale pt copiii lor.

-pt activitatea de implicare activa a comunitatii si de voluntariat (A12): vom ident minim 20 pers din GT active si implicate in alte activ ale proiectului pe care apoi le vom implica in activ incubat socio-med, oferindu-le beneficii precum: beneficiul de a deveni voluntar cu contract si de a primi o adeverinta de voluntariat, beneficiul de a se implica in activ sociale, antreprenoriale, socio-med si de a intra intr-o echipa multidisciplinara si specializata in aceste domenii, prin oferirea unor cursuri de consil vocational sau lb engleza pe care mai apoi sa le poata folosi in a forma alti oameni, astfel crescand sansele voluntarilor in a obt un loc de munca prin pregatirea de care vor benef prin proiect. De asemenea, prin faptul ca masurile destinate Gt vor avea un caracter integrat, va creste implicarea si gradul de mentinere a persoanelor in activitatile destinate lor. Beneficiarii trebuie sa respecte clauzele stabilite pentru furnizarea serviciilor dedicate lor, sa participe la toate masurile stabilite in planul de interventie individualizata pentru a ne asigura ca raman beneficiari eligibili pana la finalizarea proiectului, adica sa beneficieze de minim 2 masuri conform GS CS OS 4.2.

Corelarea cu indicatorii proiectului si cu criteriile de eligibilitate din GS CS OS 4.2:

-4S37 - Persoane aflate în risc de sărăcie și excludiune socială din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 80% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare adica 247 pers (prin participarea la cursurile de initiere, calificare si perfectionare organizate de P1 si P3 prin proiect – A6.1, A6.2, A7.1)

- 4S38 - Persoane aflate în risc de saracie si excludiune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant - 29,22% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare adica 90 pers (fie realizandu-si propria firma – 40 de persoane, fie prin plasarea pe piata muncii – 50 de persoane din care 5 stagieri absolventi de studii superioare A7 si A8).

-4S39 - Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excludiune socială - 75% (si anume servicii sociale –oferite prin aplicarea de anchete sociale si consiliere sociala pentru min 560 persoane A5.1, medicale-oferite prin cabinetul medical din incubator pt minim 80 persoane – A10.3 si socio-mediceale – oferite prin sesiunile de consiliere socio-medicala pt minim 152 persoane A5.4).

-4S41 – Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excludiune sociala care depasesc situatia de vulnerabilitate la 6 luni de la incetarea sprijinului: 1 (comunitatea marginalizata din zona de SV a Municipiului Baia Mare prin acordarea de servicii integrate pentru persoanele din GT, servicii educationale, de ocupare, sociale/socio-mediceale/medicale, de locuire si de asistenta juridica, servicii acordate si in perioada de asigurare a sustenabilitatii)

-4S43 - Persoane aflate in risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate - 560 persoane (100 de elevi din invatamantul gimnazial /din care 6 romi, alte 460 persoane de peste 16 ani din care: min. 75 persoane varstnice peste 65 ani, min. 35 romi, min. 10 persoane cu dizabilitati, min. 200 femei apte de munca, min. 140 barbati apti de munca), iar fiecare dintre ei beneficiaza de minim 2 servicii din urmatoarele: servicii de sprijin pentru ocupare, servicii educationale, servicii sociale/socio-mediceale/medicale, servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit, servicii de asistenta juridica pentru reglementarea actelor personale, in functie de nevoile individuale si familiale identificate in implementarea proiectului. Toate persoanele vor avea domiciliul in zona marginalizata vizata de proiect

-4S44–Servicii la nivelul com marginalizate aflate in risc de saracie si excludiune sociala care beneficiaza de sprijin: 3 servicii (servicii sociale A3.2 si A5.1, medicale A10.3 si socio-mediceale A5.4). Toate cele 3 servicii infiintate vor fi functionale la finalizarea proiectului si asumate in perioada de sustenabilitate.

-4S45-Comunități marginalizate aflate in risc de sărăcie și excludiune socială care beneficiază de sprijin: 1 (comunitatea marginalizata din zona de SV a Municipiului Baia Mare prin acordarea de servicii integrate pentru min 560 persoane din GT, servicii educationale, de ocupare, sociale/socio-mediceale/medicale, de locuire si de asistenta juridica)

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Masurile de valorificare a rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia:

A) Sustenabilitate servicii sociale/ medicale/ medico-sociale

Pentru asigurarea sustenabilitatii, au fost prevazute activitati si responsabilitati concrete, precum si o constientizare, implicare si colaborare a comunitatii in vederea solutionarii problemelor in cadrul comunitatilor marginalizate. Sustenabilitatea serviciilor sociale/ medicale/ medico-sociale va fi asigurata cu ajutorul noului instrument de inovare sociala, Incubatorul socio-medical, infiintat in cadrul proiectului la nivelul zonei de interventie, iar durata sustenabilitatii va fi asumata pt min 7 luni dupa finalizarea proiectului (peste minimul impus de GS, OS4.2). Pe parcursul perioadei de sustenabilitate, sustenabilitatea serviciilor sociale va consta in: organizarea a 2 seminarii cu min 15 participanti/ seminar in cadrul carora persoanele aflate in risc de sărăcie și excludiune socială din zona de interventie, si nu numai, vor fi informate asupra situatiilor de risc si asupra drepturilor lor sociale (S). In cadrul Incubatorului socio-medical se vor desfasura servicii de consiliere și sustinere pentru persoanele neglijate, abuzate, victime ale violenței în familie, etc., precum si servicii de sprijin pentru persoanele fără adăpost, precum și pentru orice persoana aflată în dificultate (Solicitantul). Tot in cadrul serviciilor sociale, dupa finalizarea proiectului, se va organiza un seminar antidiscriminare si promovarea filmului antidiscriminare realizat de P1 in proiect printr-o campanie mass-media. (S si P1)

Pentru serviciile socio-mediceale (oferite de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și asistentul social S) se vor organiza 2 seminarii cu min 15 participanti/seminar in care se vor dezbate subiecte privind reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea numărului de persoane din comunitățile marginalizate înscrise la medicul de familie și beneficiari de diferite programe de sănătate, etc. Tot in cadrul serviciilor socio-mediceale se va oferi consiliere socio-medicala individuala pe baza de programare in intervalul orarului de functionare al Incubatorului socio-medical.

Serviciile medicale oferite in cadrul Incubatorului socio-medical vor fi gratuite pentru beneficiarii proiectului (GT) timp de 7 luni de la finalizarea finantarii proiectului pe baza de programare in intervalul orarului cabinetului medical (serviciile pot fi oferite si altor persoane din comunitate care nu au intrat in categoriile de grup tinta pe perioada proiectului), iar dupa finalizarea celor 7 luni, poate apela la aceste servicii orice persoana contra unui tarif (pret) sub pretul mediu practicat pe piata locala.(S).

Adresa: Strada Baia Mare nr. , Zona Municipiului Baia Mare, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poștal: -, Județul: Maramureș, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
laptop	1 buc	MUNICIPIUL BAIA MARE
imprimanta	1 buc	MUNICIPIUL BAIA MARE
conexiune internet	1 buc	MUNICIPIUL BAIA MARE
mobilier	1 buc	MUNICIPIUL BAIA MARE

Amplasament 16 Pus la dispoziție de: MUNICIPIUL BAIA MARE (Lider)

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S

Adresa: Strada Dacia nr. 1, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poștal: -, Județul: Maramureș, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S	1 buc	MUNICIPIUL BAIA MARE

Amplasament 17 Pus la dispoziție de: CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL (Membru)

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1

Adresa: Strada Grigore Ureche nr. 10A, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poștal: -, Județul: Maramureș, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1	1 buc	CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

Amplasament 18 Pus la dispoziție de: SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE (Membru)

Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2

Adresa: Strada Allee Filaturii nr. 2, Localitatea: Municipiul Baia Mare, Cod poștal: -, Județul: Maramureș, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2	1 buc	SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE

Activități previzionate

Activitate: A1. Managementul de proiect

Subactivități

A1.1 Management și evaluare

16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Se va desfășura între lunile 1 și 36.
Constă în planificarea, organizarea, recrutarea echipei de proiect, conducerea și gestionarea (controlul) sarcinilor și resurselor din proiect, urmărindu-se prin activități specifice de monitorizare și evaluare atingerea obiectivelor planificate, în condițiile existenței unor constrângeri, referitoare la timp, resurse și costuri, activități care vor fi realizate de managerul de proiect. Se vor elabora și aplica instrumente de monitorizare a implementării și de evaluare continuă a gradului de atingere a indicatorilor și modului de implementare a activităților, contractarea experților, verificarea activității experților, monitorizarea rapoartelor de activitate și a fișelor pontaj pentru toți experții din proiect. Se va elabora un document/procedura al politicii egalității de șanse, incluzând o declarație a politicii egalității de șanse, care va fi prezentată tuturor persoanelor angajate în proiect și tuturor beneficiarilor proiectului, în scopul asigurării condițiilor de acces a tuturor persoanelor la mediul fizic, informational și comunicational din proiect.
Vor fi realizate contracte de muncă pentru toți membrii echipei de proiect și fișe de post specifice. Lunar vor exista, sub conducerea managerului, întâlniri ale echipei, pentru monitorizarea și evaluarea derulării proiectului și a activităților.
Se vor pregăti și depune cereri de rambursare și de plată periodic, realizându-se periodic rapoarte tehnico-financiare de implementare și management al proiectului.
Subactivitatea presupune și realizarea comunicării și corespondenței cu finanțatorul, precum și elaborarea tuturor documentelor necesare implementării proiectului pentru care finanțatorul trebuie implicat, cum ar fi: cererile de rambursare sau alte proceduri de asigurare a fluxului financiar/raportare, realizarea actelor adiționale sau a notificărilor pentru modificarea clauzelor contractuale, răspunsuri la orice altă solicitare a OIR POCU.

- Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7

Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata:
-4S37-Pers aflate în risc de sărăcie și excludiune socială din com marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare (247 pers-80%)
-4S38-Pers aflate în risc de sărăcie și excludiune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant (90 pers-29,22% din nr pers care vor beneficia de măsuri de ocupare)
-4S39-Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excludiune socială-75%(servicii sociale, medicale si socio-mediale)
-4S41 – Comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excludiune sociala care depasesc situatia de vulnerabilitate la 6 luni de la incetarea sprijinului: 1 (comunitatea marginalizata din zona de SV a Municipiului Baia Mare prin acordarea de servicii integrate pentru persoanele din GT, servicii educationale, de ocupare, sociale/socio-medicele/medicale, de locuire si de asistenta juridica, servicii acordate si in perioada de asigurare a sustenabilitatii)
-4S43-Pers aflate in risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate-560 pers
-4S44–Servicii la nivelul com marginalizate aflate in risc de saracie si excludiune sociala care beneficiaza de sprijin:3 servicii (servicii sociale, medicale si socio-medicele)
-4S45-Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excludiune socială care beneficiază de sprijin:1

- Responsabil: S

Resurse umane implicate: manager proiect si echipa suport

Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): spatiu derulare proiect 30 mp dotat cu calculator, imprimanta, mobilier birou;

Reusurse necesare: masina serviciu, S

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.1.1 Angajare manager proiect (Contract, fisa post, CV),
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activ 1: Management de proiect, sub-act 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea ind proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rez si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rez contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1 cereri rambursare/plata periodice, rapoarte tehnico-financiare depuse periodic
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 1 din proiect: Management de proiect, sub-activitatea 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1. 36 intalniri lunare de lucru pentru activitatea de monitorizare si evaluare (PV ale intalnirilor)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 1: Management de proiect, sub-activitatea 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

R.A.1.1. 36 fise planificare si monitorizare lunara a progresului activitatilor proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 1 din proiect: Management de proiect, sub-activitatea 1.1. Management si evaluare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin monitorizarea si evaluarea permanenta a evolutiei proiectului, activitatilor, rezultatelor si indicatorilor si activitatii prestata de expertii din echipa de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea managerului de proiect de coordonare si monitorizare a progresului si evolutiei proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Activitate: A2. Informare și publicitate

Subactivități

A 2.1. Dezvoltarea identității vizuale a proiectului

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIA MARE

- În primele luni ale proiectului, expertul informare și publicitate din partea P1 va crea un set de elemente privind identitatea vizuală a proiectului – logo, sigla, culori, dimensiuni, etc. Se va crea un antet alb-negru și un antet color care vor fi utilizate în toate documentele proiectului și în paginile website-ului. Se va obține aviz pentru aceste antete din partea OIR responsabil. Se va realiza o procedură de către experții P1 privind identitatea vizuală a proiectului, dar și un plan de vizibilitate și de promovare a proiectului care va fi elaborat anual (3 planuri de vizibilitate și promovare) pentru care se va asigura respectarea întocmai de către experții în domeniul informare și promovare. Expertul informare și publicitate se va asigura că toate echipamentele achiziționate prin proiect, precum și clădirea incubatorului social reabilitată vor avea aplicate stickere cu identitatea vizuală a proiectului proiectului, inclusiv cele de infrastructură (clădire reabilitată, clădire extinsă, locuințe care au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor, sediile firmelor înființate prin proiect), au însemnele stabilite de finanțator. În activitatea de dezvoltare a identității vizuale a proiectului, se vor respecta prevederile înscrise în anexa 3 POCU privind măsurile de informare și publicitate impuse de program. Activitatea de informare și publicitate, împreună cu subactivitățile aferente, este o activitate transversală care contribuie la îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului.

- Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea de elaborare și asigurare a respectării identității vizuale a proiectului și prin realizarea de planuri de promovare și vizibilitate, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

- Responsabil: P1 și S (supervizare - manager proiect și echipa suport)
Resurse umane implicate: P1 - Expert informare și publicitate P1, responsabil website P1, Coordonator proiect P1
S - Coordonator manager caz, Manager caz

Resurse materiale implicate (puse la dispoziție): calculator, imprimantă, conexiune internet, programe computerizate specializate în design grafică, mobilier birou, videoprojector, ecran proiectie, flipchart P1
Resurse necesare: Spațiu birou P1, Mașină serviciu P1, dotări FEDR (Laptop, Multifuncțională, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto)

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu derulare activități P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașină serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașină serviciu - achiziționată prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A2.1. - set elemente identitate vizuală proiect, set antete alb-negru, logo / sigla proiect. Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare și publicitate, sub-activitatea 2.1. Dezvoltarea identității vizuale a proiectului. Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilității proiectului în comunitatea marginalizată, vizibilitate care va apărea pe toate materialele de promovare ale proiectului și activităților și va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect și oportunitățile pe care acesta le oferă. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea de elaborare și asigurare a respectării identității vizuale a proiectului, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41.

R.A2.1. - 3 planuri de vizibilitate și promovare
Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare și publicitate, sub-activitatea 2.1. Dezvoltarea identității vizuale a proiectului. Rezultatul conduce la realizarea tuturor indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilității proiectului în comunitatea marginalizată, vizibilitate care va apărea pe toate materialele de promovare ale proiectului și activităților și va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect și oportunitățile pe care acesta le oferă. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.
Prin activitatea de elaborare și asigurare a respectării identității vizuale a proiectului prin realizarea de planuri de promovare și vizibilitate, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

A 2.2 Elaborare și diseminare materiale publicitare

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL

ROGEP SRL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA
MARE

- Această activitate este destinată să contribuie la implementarea activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin realizarea de materiale de informare și promovare tematice pentru activitățile de ocupare din proiect.

- Se va elabora pe parcursul celor 36 luni ale proiectului conținutul materialelor de promovare (editarea lor), materiale precum: 6.000 fluturări, 6.000 pliante, 100 afișe, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 3 pop-up-uri (unele materiale vor avea ca și conținut atât unul general - pentru promovarea proiectului, iar altele vor fi special destinate activităților proiectului) –

acestea vor fi distribuite la evenimentele de promovare a proiectului – seminarii, conferințe, burse ale locurilor de muncă, dar și la cursurile de formare profesională. Apoi, se prevede realizarea și distribuirea pentru cei care vor participa la concursul de planuri de afaceri a maxim 35 trofee și 50 medalii personalizate). Totodată, se prevede publicarea a 10 comunicate și anunțuri de presă în cotidienele locale scrise cu ocazia demarării activităților și anunțarea evenimentelor. Elaborarea conținutului materialelor și a machetelor se va face de către expertul informare și publicitate din partea P1, iar tipărirea și multiplicarea lor se va face de către firme externalizate de S și P1, urmând ca distribuirea lor să se facă de către P1, dar și de către S, P2 și P3 la activitățile organizate de aceștia. În activitatea de elaborare a materialelor de promovare a proiectului, se vor respecta prevederile înscrise în anexa 3 POCU privind măsurile de informare și publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de elaborare și distribuire la materialele de promovare, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil P1, P2, P3, S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate:

S expert recrutare GT, expert non-discriminare/egalitate de șanse

Expert informare și publicitate P1, coordonator proiect P1

Coordonator proiect P2

Coordonator proiect P3

Resurse materiale implicate (puse la dispoziție): calculator, multifuncțională, conexiune

internet, programe computerizate specializate în design grafică P1

Spatiu birou S 30 mp dotat cu calculator, imprimantă, mobilier birou;

Resurse necesare: servicii tipărire și multiplicare materiale promovare și închiriere spațiu publicitar S, masina serviciu S

Spatiu birou P1, Masina serviciu P1, dotari FEDR (Laptop, Multifuncțională,

Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii tipărire și multiplicare materiale promovare

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activități P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de intervenție a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achiziționată prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizițională prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.2 - 6.000 fluturasi, 6.000 pliante, 100 afise, 8 roll-up, 1000 mape, 1000 pixuri, 35 trofee și 50 medalii personalizate, 3 pop-up-uri), 10 comunicate și anunțuri de presa cu ocazia demarării activităților și evenimentelor

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare și publicitate, sub-activitatea 2.2. Elaborare și diseminare materiale publicitare.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilității proiectului în comunitatea marginalizată, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect și oportunitățile pe care acesta le oferă, cu scopul recrutării de grup țintă în proiect și menținerii acestora în activitățile organizate. De asemenea, unele materiale de promovare vor avea și un conținut tematic, destinat special unei activități în care este implicat grupul țintă, informând categoriile de grup țintă vizate cu privire la activitatea în cauză și beneficiile pe care le oferă și de asemenea informând și comunitatea în general cu privire la activitate și recrutarea de alte persoane în grupul țintă pentru participarea la activități.

Prin activitatea de elaborare și distribuire la materialele de promovare, se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.3. Dezvoltarea și întreținerea paginii Web a proiectului

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIA MARE

- Va fi creată o pagină web specială a proiectului cu identitatea vizuală a acestuia, identitate creată de către expertul informare și publicitate cu responsabilul website, în care se vor trimite pentru postare de către S,P1,P2, P3 cu ajutorul responsabilului website, anunțuri privind activitățile proiectului, noutăți, evenimente, cursuri, anunțuri, achiziții. Expertul informare și publicitate va trimite în mod regulat articole pentru a fi postate pe website, cu privire la diverse activități ale partenerului (achiziții, demarare cursuri, demarare concurs planuri de afaceri, rezultate concurs, demarare firme, premiere, conferințe, seminarii, participare la bursa locurilor de muncă, mentorat firme, indicatori proiect, etc). Pagina web a proiectului va fi funcțională și actualizată și după finalizarea proiectului, încă 7 luni după finalizarea acestuia, pentru a informa comunitatea cu privire la activitățile care asigură sustenabilitatea proiectului (activitatea incubatorului socio-medical, activități educaționale, activitatea firmelor nou înființate, etc).

În activitatea de dezvoltare a paginii web a proiectului, se vor respecta prevederile înscrise în anexa 3 POCU privind măsurile de informare și publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de elaborare și întreținere a website-ului permanentă, se va asigura

indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil P1 – coordonare si S (achizitionare domeniu website si gazduire domeniu, supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: responsabil website P1, expert informare si publicitate, coordonator proiect P1
S - manager caz, coordonator manageri caz

Resurse materiale implicate: calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica P1
Resurse necesare: servicii inchiriere spatiu publicitar – rezervare domeniu web si mentenanta 3 ani S
P1 Spatiu birou, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto)

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate

R.A2.3.- Pagina web creata, continut configurat

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea 2.3. Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local si national, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul informarii comunitatii cu privire la evolutia activitatilor proiectului, noutati, dar si ca instrument de sprijin pentru persoanele din grupul tinta in gasirea unui loc de munca (vom posta anunturi de angajare regulat pentru acestia - A8.2).

Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.3.- 36 luni intretinere pagina web si articole postate regulat

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea 2.3. Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local si national, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, cu scopul informarii comunitatii cu privire la evolutia activitatilor proiectului, noutati, dar si ca instrument de sprijin pentru persoanele din grupul tinta in gasirea unui loc de munca (vom posta anunturi de angajare regulat pentru acestia - A8.2).

Prin activitatea de elaborare si intretinere a website-ului permanenta cu postari regulate, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.4. Realizare campanii de informare prin organizarea a 5 seminarii tematice

16 August 2017 - 15 August 2019

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL
ROGEPA SRL

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI
MARE
MUNICIPIUL BAI MARE

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activității 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin organizarea de seminarii tematice care sa atraga grupul tinta pentru activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).

- Se vor organiza în primii doi ani de proiect (L1-24) 5 seminarii cu min 30 participanti/ eveniment, cu privire la activitățile proiectului și oportunitățile pe care le oferim pentru grupul țintă, aceste evenimente fiind o ocazie perfectă pentru promovarea proiectului, pentru atragerea de persoane în grupul țintă și stimularea acestora în a participa la activitățile organizate, dar și pentru a înregistra evoluția rezultatelor proiectului și în rezolvarea problemelor cu care persoanele din grupul țintă se confruntă (sărăcie, lipsă de educație, condiții de locuire precară, lipsa unui loc de muncă, etc). Aceste seminarii, având pe langa scopul de a atrage persoane in grupul tinta al proiectului, vor avea si un continut tematic: seminarul 1 va fi pe tema antidiscriminarii (combaterea discriminarii, sustinerea egalitatii de sanse, cu implicarea activa a membrilor comunitatii), seminarul 2 va fi pe tema promovarii participarii la formarea profesionala, seminarul 3 va fi pe tema promovarii antreprenoriatului si identificare domenii de interes pentru initiative antreprenoriale, seminarul 4 va fi pe teme socio-medicale, seminarul 5 va fi pe tema promovarii accesului pe piata muncii si identificarea angajatorilor din zona. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Evenimentele vor avea loc in Mun. Baia Mare, fiind organizate de P1 (cu participarea S, P2, si P3), în spații special amenajate, iar în cadrul acestora se vor elabora si distribui materiale de promovare care vor asigura accesibilitatea mesajelor pentru persoane cu dizabilitati, cum ar fi materiale vizuale pentru persoanele cu probleme de auz si materiale

auditive pentru persoane cu probleme de vedere si/sau un interpret in limbaj mimico-gestual. Se vor asigura servicii de catering de catre o firma externalizata de P1. In cadrul evenimentelor (la care vom avea ca si participanti persoane care sunt interesate de proiect si vor fi potentiali beneficiari), acestia se vor adresa managerului de caz si expertilor recrutare GT pentru a stabili urmatoare intalniri in vederea stabilirii eligibilitatii ca grup tinta si inregistrarii acestora in grupul tinta. In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de organizare de seminarii tematice, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: P1, S (supervizare - manager proiect si echipa suport), P2 si P3 fac prezentari la evenimente
Resurse umane implicate: P1 - Expert organizare evenimente P1, Expert informare si publicitate, coordonator proiect
S - Coordonator manager caz, Manager caz, 4 Expert recrutare GT, Expert in egalitatea de sanse si nondiscriminare
P3 - Coordonator proiect
Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica. P1
Resurse necesare: P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii inchiriere sala evenimente si catering
S Servicii tiparire si multiplicare materiale promovare

Amplasamente Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatii derulare seminarii - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Sediul proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A2.4. - 5 seminarii cu min 30 participanti/eveniment, agende intalniri, liste prezenta, prezentari elaborate, rapoarte evenimente.
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.4. Realizare campanii de informare prin organizarea a 5 seminarii tematice.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului. Aceste seminarii, avand pe langa scopul de a atrage persoane in grupul tinta al proiectului, vor avea si un continut tematic: seminarul 1 va fi pe tema antidiscriminării, seminarul 2 va fi pe tema promovării participării la formarea profesionala, seminarul 3 va fi pe tema promovării antreprenoriatului, seminarul 5 va fi pe teme socio-medicale, seminarul 5 va fi pe tema promovării accesului pe piata muncii si identificarea angajatorilor din zona.
Prin activitatea de organizare de seminarii tematice, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.5. Realizare promovare prin spoturi
Radio - TV și un film anti-discriminare
16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAI A MARE

- Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocupării forței de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin promovarea activitatilor de ocupare (si alte activitati) in randul comunitatii prin intermediul spoturilor radio si TV tematice.

- Se va realiza din luna 6 pana in luna 36 a proiectului pentru a asigura o mai bună vizibilitate a proiectului si a serviciilor oferite în comunitatea baimăreană, prin realizarea și difuzarea a 3 spoturi TV x10 difuzari/spot (2 spoturi vor fi tematice, legate direct de activitati ale proiectului si un spot va fi cu continut general de promovare a proiectului si a rezultatelor acestuia), 3 spoturi radio x 20 difuzari/spot, pe posturi radio_TV cunscute la nivel local, pentru facilitarea recrutării grupului tinta, promovarea proiectului și a activităților, precum și a rezultatelor obținute prin implementarea activităților proiectului 2 spoturi vor fi tematice, legate direct de activitati ale proiectului si un spot va fi cu continut general de promovare a proiectului si a rezultatelor acestuia). De asemenea, P1 va elabora impreuna cu S un film de promovare antidiscriminare care va fi difuzat la TV, dar si pe website-ul proiectului si pe site-urile de socializare, fiind prezentat beneficiarilor proiectului la demararea fiecărei activitati organizate prin proiect. In activitatea de elaborare si difuzare a spoturilor si a filmului proiectului, se vor respecta prevederile inscrise in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de

program. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Prin activitatea de elaborare si difuzare de spoturi radio si TV si film antidiscriminare se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: P1 – realizare machete si furnizare informatii; S (subcontractare realizare si difuzare spoturi, film si inchiriere spatiu publicitar , supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: P1 expert informare si publicitate, coordonator proiect;

S –expert non-discriminare/egalitate de sanse

Resurse materiale implicate (puse la dispozitie): P1 calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica.

Resurse necesare:

P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala,

Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto),

S Servicii editare spoturi si film si servicii difuzare, masina serviciu

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A2.5 - 3 spoturi TV x10 difuzari/spot, 3 spoturi radio x 20 difuzari/spot.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.5. Realizare promovare prin spoturi radio-TV si un film antidiscriminare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului.

Prin activitatea de elaborare si difuzare de spoturi radio si TV, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.5 - 1 film antidiscriminare realizat, difuzat la TV si pe retelele de socializare si promovat in cadrul tuturor activitatilor proiectului la care participa grupul tinta.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.5. Realizare promovare prin spoturi radio-TV si un film antidiscriminare. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea persoanelor din comunitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care acesta le ofera, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului. De asemenea, filmul antidiscriminare realizat si difuzat pe posturi TV si pe website-ul proiectului dar si pe retele de socializare, va fi un instrument de promovare a conceptului de nediscriminare, concept promovat de asemenea prin modalitatea de implementare a proiectului si de implicarea a persoanelor din grupul tinta in toate activitatile proiectului.

Prin activitatea de elaborare, difuzare si promovare film antidiscriminare, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.6 Organizarea de conferințe de presă - Aceasta activitate este destinata sa contribuie la implementarea activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin organizarea de conferinte care sa atraga grupul tinta pentru activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

ROGPA SRL

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAI A MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A
MARE

- L2-L36 - se vor organiza: o conferința la început de proiect - luna 2, una în anul 2 cand se premiaza rezultatele concursului de planuri de afaceri si pornesc firmele și o conferința finala luna 36, fiecare cu câte minim 35-40 participanți, la care se va asigura catering si sala de catre S și se vor distribui materiale de promovare, prezentând progresul proiectului și promovând totodată activitățile proiectului. Conferinta de mijloc va fi tematica – premiarea planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promoare generala a proiectului, activitatilor si rezultatelor. Se vor crea agende ale evenimentelor, liste de invitati, liste de prezenta, prezentari PPT, materiale de promovare, se va asigura logistica evenimentelor, se vor promova evenimentele in cotidiane locale prin comunicate de presa, se vor evalua evenimentele si se vor intocmi rapoarte si articole post –evenimente, postate si pe website-ul proiectului. Coordonatorii de proiect S, P2 si P3 vor participa prin prezentari proprii. In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrite in anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program.

- Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: S – coordoneaza evenimentele, asigura catering si spatiu, supervizare - manager proiect si echipa suport; P1 organizeaza evenimentele, asigura vizibilitatea proiectului si editarea materialelor de promovare, P2 si P3 realizeaza prezentari la conferinta
Resurse umane implicate: P1 - Expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate, coordonator proiect ;
P3 - Coordonator proiect
Resurse materiale implicate: S - spatiu derulare proiect, dotat cu calculator, imprimanta, mobilier birou
P1 calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, programe computerizate specializate in design grafica P1.
Resurse necesare:
P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto),
S Spatiu inchiriat organizare evenimente si servicii catering.

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare conferinta - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A2.6 - 1 conferinta organizata la inceput de proiect, una in anul 2 si o conferinta finala in luna 36

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.6 Organizarea de conferinte de presa . Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea comunitatii si a actorilor relevanti cu privire la proiect si progresul acestuia, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului pentru indeplinirea indicatorilor asumati. Conferinta de mijloc va fi tematica – premiarea planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promovare generala a proiectului, activitatilor si rezultatelor.

Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.6 - minim 35 participanti la fiecare dintre cele 3 conferinte, liste de prezenta, rapoarte de conferinta

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2 din proiect: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.6 Organizarea de conferinte de presa . Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, care va contribui la informarea comunitatii si a actorilor relevanti cu privire la proiect si progresul acestuia, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului pentru indeplinirea indicatorilor asumati. Conferinta de mijloc va fi tematica – premiarea planurilor de afaceri, iar conferinta de inceput si de final vor fi de promovare generala a proiectului, activitatilor si rezultatelor.

Prin activitatea de organizare a conferintelor de presa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 2.7 Participare la bursa locurilor de muncă pentru identificarea și recrutarea grupului țintă

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAI A MARE

- L2-L36 - se va participa la bursele locurilor de muncă organizate anual de către AJOFM în Baia Mare. Se va participa la bursele locurilor de muncă de 3 ori pe durata proiectului, în anul 1, 2 si 3, pentru recrutarea grupului țintă la activitățile proiectului, pentru promovare în rândul comunității, dar și a angajatorilor din zonă. Expertul informare si publicitate va identifica bursele organizate, va înscrie echipa de proiect pentru participarea cu un stand la bursa, va asigura impreuna cu expertul organizare evenimente logistica, cateringul la evenimente, precum si realizarea si distribuirea de materiale de promovare. Expertul recrutare Gt din partea S va fi prezent la bursele locurilor de munca pentru identificarea si inregistrarea persoanelor care doresc sa se inscrie in proiect si sa beneficieze de serviciile pe care acesta le ofera. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile pe care le ofera (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu persoanele informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale proiectului). Estimam ca minim 10 % din persoanele care vor fi informatate cu privire la proiect in cadrul bursele care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect. In activitatea de organizare a evenimentelor proiectului, se vor respecta prevederile inscrite in

anexa 3 POCU privind masurile de informare si publicitate impuse de program. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06.
Nediscriminare

- Prin activitatea de participare cu expertul-recrutare-grup-tinta-si-informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de pers in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: P1 expert organizare evenimente P1, expert informare si publicitate, coordonator proiect;
S – experti recrutare GT
Resurse materiale implicate: P1 calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou.
Resurse necesare:
P1 Spatiu birou, masina serviciu, dotari FEDR (Laptop, Multifunctionala, Calculator+echipament tehnologic, Telefon, Aparat foto), servicii catering evenimente

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu derulare burse locuri de munca AJOFM - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A2.7 – 3 participari la bursele organizate de AJOFM pentru identificarea si recrutarea grupului tinta
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2: Informare si publicitate, sub-act A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea pers in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului. Pers care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu pers informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare). Estimam ca minim 10 % din pers care vor fi informati cu privire la proiect in cadrul bursele care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inreg in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect.
Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de pers in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.7 – minim 3 liste de prezenta cu pers participante la bursa si informate asupra proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2: Informare si publicitate, subact A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu pers informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale proiectului). Estimam ca minim 10 % din pers care vor fi informati cu privire la proiect in cadrul bursele care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect.
Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup tinta si informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de persoane in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A2.7 – minim 10 % din pers care vor fi informati cu privire la proiect in cadrul bursele vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 2: Informare si publicitate, sub-activitatea A2.7 Participare la bursa locurilor de munca pentru identificarea si recrutarea grupului tinta. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin asigurarea vizibilitatii proiectului la nivel local, fiind un instrument oportun pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta al proiectului, pentru identificarea de actori relevanti care pot veni in sprijinul proiectului. Persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca, dar si angajatorii prezenti la bursele locurilor de munca, vor fi informati de catre expertul informare si publicitate cu privire la proiect si oportunitatile oferite (rezultate: minim 3 liste de prezenta cu persoanele informate asupra proiectului si care au primit materiale de promovare ale

proiectului). Estimam ca minim 10 % din persoanele care vor fi informate cu privire la proiect in cadrul burselor care indeplinesc conditiile de eligibilitate impuse de proiect vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor beneficia fiecare de minim 2 servicii oferite de acest proiect.

Prin activitatea de participare cu expertul recrutare grup-tinta si informare si publicitate la bursele locurilor de munca pentru recrutarea de persoane in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Activitate: A. 3 Identificarea, recrutarea și evaluarea nevoilor sociale ale grupului țintă

Subactivități

A 3.1 Pregătirea documentației pentru identificarea și recrutarea Grupului Țintă
16 August 2017 - 15 Noiembrie 2017

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
ROGEPA SRL

MUNICIPIUL BAI A MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A
MARE

- Aceasta subactivitate este in concordanta cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 si anume Sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale / medicale / socio-mediceale, prin faptul ca se vor oferi servicii sociale grupului tinta de evaluare a nevoilor acestora prin aplicarea unei anchete sociale fiecarei persoane din grupul tinta dar si activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin pregatirea documentatiei pentru participarea GT la activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati).

- Inceput cu prima luna de proiect, se va realiza un grup de lucru complex compus din expertul elaborare si monitorizare proceduri si instrumente, managerul de caz, expertii recrutare grup țintă, experti asistenti sociali, experti psihologi, expert acces piata muncii, expert non-discriminare/egalitate de sanse din partea S, coordonatori P1, 2 si 3 care impreuna vor elabora procedura de recrutare a GT, vor identifica formularele standard de înregistrare în grupul țintă, în format primit de la AM POCU si vor elabora alte instrumente necesare în recrutarea si informarea si consilierea ulterioara a grupului tinta in privinta activitatilor proiectului. Se vor identifica în formularele propuse de finantator (sau se vor concepe) categoriile de grup țintă care vor fi incluse în proiect, atât în ceea ce privește nivelul educațional, situația pe piața muncii, cât și apartenența la un grup vulnerabil, cu includerea criteriilor din ghidul specific în ceea ce privește declararea unei persoane ca fiind eligibile în acest tip de proiecte. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

In timp ce se elaboreaza procedura de implementare a activitatii de catre grupul de lucru propus, se va elabora și un formular de identificare nevoi/plan individual de intervenție, cu ajutorul căruia se vor identifica soluțiile (activitățile din proiect la care o persoană din grupul țintă are nevoie și dorește să participe), luând în considerare nevoile acestuia. Nevoile se vor identifica prin intermediul unor intervenții realizate de experții proiectului (S) cu participarea individuală a fiecărei persoane care a fost înregistrată în grupul țintă. Pașii urmați în realizarea intervenției la nivel de beneficiar vor fi notați în planul individual de intervenție, plan care va conține și un chestionar de identificare a nevoilor, aplicat de către experții recrutare / asistenți sociali/ psihologi din partea S. În funcție de rezultatele acestor planuri individuale, se va realiza alocarea pe activități a persoanelor din grupul țintă și anume stabilirea tipurilor de activități la care acestea ar fi potrivit să participe, în funcție de tipurile de servicii de care au nevoie – sociale, medicale, educaționale, de reabilitare a locuințelor, juridice, astfel încât fiecare persoană din grupul țintă să beneficieze de minim 2 servicii – să participe la minim 2 activități dedicate lor în cadrul proiectului.

Elaborarea și multiplicarea pachetului de instrumente de recrutare, informare, formare și consiliere asupra activitatilor proiectului – minim 560, va include toate formularele / declarațiile care vor fi obligatorii de completat la înregistrarea persoanelor în grupul țintă și anume: acord privind utilizarea datelor cu caracter personal, declarație privind includerea în categoriile de grup țintă, declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului, declarație privind evitarea dublei finanțări, etc.

Va exista o Instruire a echipei de asistenti sociali/experti recrutare grup tinta,alte tipuri de experti implicati. Instruirea se va face la finalul elaborării formularelor de catre managerul de caz si expertul de elaborare si monitorizare proceduri si instrumente. Vor fi oferite explicații despre completarea formularelor, documentele care trebuie predate de persoane la înregistrarea în grupul țintă (minim copie după CI pentru înregistrare), procesul de identificare și recrutare (utilizarea rezultatelor studiului preliminar de teren, realizarea unei baze de date cu persoane care locuiesc in comunitatile vizate, obtinerea de date de contact, organizarea de intalniri in comunitate pentru identificarea si recrutarea grupului tinta, aplicarea formularelor, redirectionarea persoanelor pe activități). Apoi, se vor prezenta experților criteriile de eligibilitate pe care persoanele care doresc să fie înregistrați în grupul tinta trebuie sa le indeplineasca si documentele – dovada pe care expertii le pot solicita de la grupul tinta pentru a demonstra incadrarea lor in categoria de grup tinta vizata (daca este cazul).

- Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport) , P1, P2, P3
Resurse umane implicate: S - experti recrutare GT, asistenti sociali, psihologi, manager caz, expert acces piata muncii, coordonator manageri caz, expert non-discriminare/egalitate de sanse, expert monitorizare formare profesionala

P1 – coordonator proiect

P2 – coordonator proiect

P3 – coordonator proiect

Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, transport experti S.

Resurse necesare: S - masina serviciu,

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A3.1 – 560 de formulare de identificare si inregistrare in grupul tinta, Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.1. Pregatirea documentatiei pentru identificarea si recrutarea GT. Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.1 – personal instruit pentru identificarea si recrutarea GT – asistenti sociali si experti recrutare grup tinta

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3.

Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.1.

Pregatirea documentatiei pentru identificarea si recrutarea GT.

Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT si

instruirea expertilor care vor fi responsabili cu aceasta activitate, se va asigura indeplinirea

indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.1 – minim 560 formulare pentru ancheta sociala si alte instrumente specifice pentru interventiile sociale.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3.

Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.1.

Pregatirea documentatiei pentru identificarea si recrutarea GT.

Prin activitatea de pregatire a documentelor pentru inregistrarea persoanelor in GT si

evaluarea lor sociala pentru stabilirea serviciilor de care aceste persoane au nevoie, se va

asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43,

4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

A 3.2. Selectarea persoanelor care vor fi înregistrate în grupul țintă și evaluarea nevoilor sociale ale acestora

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Aceasta subactivitate este in concordanta cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 si anume Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale / medicale / socio-mediceale, prin faptul ca se vor oferi servicii sociale grupului tinta de evaluare a nevoilor acestora prin aplicarea unei anchete sociale fiecarei persoane din grupul tinta dar si activitatii 2 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca prin identificarea persoanelor din GT si evaluarea nevoilor pentru participarea GT la activitatile de ocupare din proiect (si alte activitati). Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Această subactivitate se va derula toti cei 3 ani de proiect , din luna 2 si până în luna 36 și va cuprinde identificarea propriu zisa a persoanelor care vor fi înregistrate ca grup tinta al proiectului, precum si aplicarea unor anchete sociale pentru evaluarea nevoilor sociale ale acestora. Ancheta sociala este un instrument care va fi aplicat individual pentru fiecare beneficiar de asistentul social , fiind o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor,

Sau Familiilor (in cazul de fata).

Vor fi identificate continuu minim 560 persoane, care ulterior vor fi evaluate din punct de vedere social (pentru a exclude riscul sa nu avem in proiect minim 560 persoane la care sa putem oferi minim 2 servicii; astfel in cazul in care o persoana paraseste GT in timpul proiectului, vom completa permanent numarul de persoane pentru a atinge toti indicatorii proiectului si pentru a permite accesul persoanelor in grupul tinta care apar pe parcursul derularii activitatilor), prin organizarea de intalniri pentru promovarea proiectului (conferinte, cele 5 seminarii, burse ale locurilor de munca, etc), intalniri care vor fi ocazia perfecta pentru identificarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta, pentru stabilirea unor contacte si legaturi in vederea atragerii persoanelor să participe la activitățile organizate prin proiect, prezentând beneficiile multiple pe care acest proiect le oferă. Se va realiza o arhivă cu toate formularele completate de către grupul țintă și documentele lor în vederea centralizării lor.

Beneficiari vor fi identificati folosind surse ca: prin contactul direct in evenimentele organizate in activitatea de informare si publicitate (A2) si subactivitatile aferente, din bazele de date ale solicitantului cu persoane care beneficiaza de sprijin social din comunitatile vizate din proiect, din baza de date a scolii cu copii cu dificultati materiale. De asemenea se vor realiza actiuni in teren de identificare a beneficiarilor – se vor ampalsa materiale de promovare a scarile blocurilor si la portile caselor, se va face recrutarea de tip din usa in usa, iar cei interesati pot

aborda echipa proiectului fie la sediul solicitantului, fie prin intermediul telefonului, e-mailului sau website-ului proiectului, sau chiar si pe pagina de facebook a proiectului. De asemenea, pentru identificarea grupului tinta, vom crea si parteneriate cu SPAS, DGASPC si cu minim 3 ONG-uri, pentru a ne sprijini cu baze de date cu beneficiari de care se ocupa pentru a-i atrage in grupul nostru-tinta

Din experienta in implementarea altor proiecte, identificarea potentialilor beneficiari este preponderent o activitate de teren derulata in comunitatea marginalizata vizata. De identificare si evaluare sunt responsabili expertii suport care vor actiona ca o echipa multidisciplinara, din care va face parte cel putin un expert recrutare si un asistent social. Expertii vor aplica instrumentele stabilite prin procedura realizand evaluarea complexa a persoanei, atat din punct de vedere a criteriilor de eligibilitate, cat si ca evaluare sociala, inclusiv pentru cunoasterea problemelor de sanatate cunoscute de beneficiar, evaluare psihologica si evaluarea vocationala, evaluarea conditiilor de locuit.. Dupa completarea documentelor fiecărei persoane înregistrate, dosarul individual creat catre experti va fi înaintat managerului de caz pentru centralizare. Odată cu înregistrarea fiecărei persoane în grupul țintă, și completarea fiecărui formular necesar înregistrării, datele fiecărei persoane vor fi introduse individual într-o anexă centralizator într-un format standard primit de la AM POCU. Această anexă va fi completată succesiv și va fi raportată online la AM POCU periodic, odată cu depunerea cererilor de rambursare și cererilor de plată și va fi utilizată pentru monitorizarea indicatorilor privind grupul țintă și evoluției acestora pe parcursul proiectului

- Prin activitatea de informare, selectare si inregistrare a persoanelor in grupul tinta, coroborata cu efectuarea de anchete sociale individuale pentru toate persoanele care sunt inregistrate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S - Coordonator manager caz, 2 Manager caz, 4 Expert recrutare GT, 3 Expert asistent social, 2 Expert psiholog, Expert acces pe piata muncii, Expert in egalitatea de sanse si nondiscriminare, Expert gestionare baza de date grup tinta
Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune internet, mobilier birou, transport experti S.
Resurse necesare: S - masina serviciu,

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A3.2 minim 560 persoane informate cu privire la proiectul derulat si oportunitatile pe care acesta la ofera

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.

Prin activitatea de informare despre proiect a persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 15 intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.

Prin activitatea de organizarea de intalniri de lucru pentru implementarea subactivitatii de selectare si evaluare din punct de vedere social a persoanelor care vor fi introduse in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 560 de persoane identificate, recrutate si inregistrate in GT

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3. Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2. A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora. Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de informatii catre GT cu privire la proiect si la oportunitatile pe care le ofera, odata cu inregistrarea lui in grupul tinta –

identificarea propriu zisa a persoanelor care vor fi inregistrate ca grup tinta al proiectului, va fi urmata de aplicarea unor anchete sociale pentru evaluarea nevoilor sociale ale acestora; rezultat : minim 560 persoane informate, inregistrate in GT, 560 anchete sociale efectuate. Vom asigura faptul ca fiecare din cele 560 persoane va beneficia de minim 2 servicii prin acest proiect.

Prin activitatea de informare, selectare si inregistrare a persoanelor in grupul tinta, coroborata cu efectuarea de anchete sociale individuale pentru toate persoanele care sunt inregistrate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 560 planuri interventie individuale elaborate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3.
Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.
Prin activitatea de elaborare a planurilor de interentia pentru minim 560 persoane care vor stabili exact care sunt serviciile de care persoanele din grupul tinta au nevoie din serviciile pe care proiectul le ofera, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 560 de persoane introduse in Centralizatorul GT,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3.
Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.
Prin activitatea de introducere a celor minim 560 persoane intr-un centralizator grup tinta in format standard, se va tine evidenta tuturor activitatilor la care grupul tinta vor participa, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

R.A3.2 minim 5 parteneriate create pentru identificarea beneficiarilor cu SPAS, DGASPC si ONG-uri
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității 3 din proiect si anume: A3.
Identificare, recrutare si evaluarea nevoilor sociale ale grupului tinta, subactivitatea A3.2.
A3.2. Selectarea persoanelor care vor fi inregistrate in grupul tinta si evaluarea nevoilor sociale ale acestora.
Prin activitatea de creare de parteneriate cu institutii publice si actori privati relevanti in domeniul proiectului care sa ne sprijine in furnizarea de informatii si baze de date cu persoane care se potrivesc profilului solicitat pentru a putea fi selectate in grupul tinta al proiectului, se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7.

Activitate: A 4. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a 100 elevi de gimnaziu

Subactivități

- A 4.1 Acordarea unor pachete integrate pentru 100 elevi - sprijin pentru accesul la educație
16 Octombrie 2017 - 15 August 2020
SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE
MUNICIPIUL BAIA MARE
- Aceasta sub – activitate corespunde cu activitatea 1 din tipuri de activitati eligibile sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie .Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda servicii de transport la activitatile de after –school (sau scoala dupa scoala – A4.2. din proiect), masa și pachete continand masuri de companiere pentru sprijinul in vederea creșterii accesului la educatie.
- Pe perioada anilor scolari (22 luni din cele 36 ale proiectului), incepand din luna 3 a proiectului, ca măsură de sprijin pentru cresterea accesului si participarii elevilor de gimnaziu la educatie, se vor acorda pachete integrate continand: transport si masa pentru elevi pe durata orelor de after-school, plus stimulente financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte (1200 lei/copil/an scolar) pentru un numar de 100 elevi din care minim 6 vor fi de etnie roma. Fiind o activitate care vizeaza cresterea participarii la educatie a copiilor, primirea pachetelor continand hrana calda si stimulente financiare va fi conditionata de prezenta acestora pe timpul activitatilor de tip scoala dupa scoala realizate in Subactivitatea 4.2 (prezenta de minim 90%). Pe durata servirii hranei, consilierii psiho-pedagogici vor prezenta elevilor informatii dar si filmulete cu privire la importanta alimentatiei sanatoase. Participarea copiilor din comunitatea marginalizata la educatie este foarte scazuta, chiar si in cazurile in care sunt inscrisi oficial, iar de aceea este important sa se implementeze masuri de imbunatatire a participarii lor la educatie. Neparticiparea sau absentia de la scoala de multe ori este din cauza lipsei obiectelor necesare, precum ar fi hrana sau banii pentru asigurarea obiectelor precum haine, incaltaminte, rechizite, etc. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare
- Avem sprijinul unei scoli gimnaziale in proiect, care va coordona activitatile si interventiile in domeniul educatiei. Coordonatorul proiectului din partea P2 va asigura organizarea tuturor detaliilor pentru furnizarea acestor servicii integrate, cu implicarea expertului gimnaziu.
- Activitatea conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de stimulente financiare pentru achizitionarea de rechizite, imbracaminte si incaltaminte pe durata a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S41, 4S43, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS2
- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport) si P2.

Resurse umane implicate: S - Coordonator manager caz, Manager caz
P2 - Coordonator proiect P2, Expert gimnaziu P2
Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune internet, videoprojector, mobilier birou si Sali de clasa, P2.
Resurse necesare: Hrăna pentru 100 elevi , timp de 24 luni, 21 zile/ luna; Subventii – ajutoare pentru GT - 1200 lei / an / copil, transport experti

Amplasamente Sediul proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de stimulente financiare pe durata a 3 ani scolari, in timpul participarii la programul scoala dupa scoala (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.1 Acordarea unor pachete integrate pentru 100 elevi ca masura de sprijin pentru accesul la educație.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de stimulente financiare pentru achiziționarea de rechizite, îmbracaminte și încălțăminte pe durata a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizată de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi înregistrate în grupul țintă al proiectului. Astfel, se va reduce numărul de copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului și încă 7 luni după finalizarea acestuia.
Se va asigura îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S43, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS2

R.A4.1 – 100 elevi beneficiari de hrana calda pe durata a 3 ani scolari, in timpul participarii la programul scoala dupa scoala (pachete integrate ca sprijin pentru acces si participare la educatie)

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.1 Acordarea unor pachete integrate pentru 100 elevi ca masura de sprijin pentru accesul la educație.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de hrana caldă la amiaza pe durata a 3 ani scolari pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizată de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi înregistrate în grupul țintă al proiectului. Astfel, se va reduce numărul de copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului și încă 7 luni după finalizarea acestuia.

Se va asigura îndeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS2

A 4.2. Derularea programului „Școala după Școala” pentru 100 elevi
16 Octombrie 2017 - 15 August 2020
SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIAMARE
MUNICIPIUL BAIAMARE

- Aceasta sub – activitate corespunde cu activitatea 1 din tipuri de activitati eligibile sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație. Este vorba despre o intervenție în domeniul educației, pentru elevii din învățământul primar și secundar, pentru care vom acorda sprijin pentru acțiuni care vizează reducerea parasirii timpurii a școlii.

- Pe perioada anilor școlari (22 luni din cele 36 ale proiectului), începând cu luna 3 de proiect, 100 elevi de gimnaziu din care MIN 6 de etnie roma împartii în 10 grupe a câte 10 elevi (conform metodologiei de organizare a programului Școala după școală din anul 2011), în funcție de vârstă și discipline studiate, vor participa la un program de școală după școală sau after school (3 ore/zi program, 5 zile pe săptămână, 3 ani școlari), în care elevii vor fi asistați de către consilieri psihopedagogici și experți pe diverse discipline școlare, timp în care se vor aprofunda lecțiile de la orele de școală și se vor face temele cu elevii. Am inclus această activitate în proiect deoarece s-a identificat faptul că după finalizarea orelor de școală copiii nu sunt supravegheați de părinți / adulți, nici la realizarea nici în timpul liber, deoarece părintii lucrează până după masa orele 16-18 sau chiar mai târziu, în condiții în care copiii finalizează orele de școală la ora 12-14. Activitățile de tip after school vor avea ca scop atât creșterea calității rezultatelor școlare (teme, etc), cât și dezvoltarea personală a elevilor care vor fi permanent supravegheați de profesori și consilieri. Prin aceste servicii se va contribui la îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor aflați în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în zona vizată de proiect. Menționăm că un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Se vor derula programe care promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competențe cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de resurse și materiale noi de învățare etc., programe specifice de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate și adaptate pentru copiii care sunt cel mai afectați de sărăcie și au o stare de sănătate și condiții de viață precare, poluare, protejarea biodiversității, Utilizarea eficientă a resurselor, reziliența la dezastre, Schimbările climatice, folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile etc etc. Vom structura aceste programe în acțiuni precum: activități de suport pentru efectuarea temelor; asigurarea de asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare; activități remediale, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare; activități remediale, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare; activități de încurajare a lecturii independente și de dezvoltare a cunoștințelor generale; activități extracurriculare regulate. Pe lângă activitățile de tip școală după școală desfășurate într-un mediu formal în sala de clasă, vor fi organizate activități extracurriculare atât pe durata anilor de școală, cât și în vacanțe (vor fi minim 10 activități extracurriculare organizate pe durata celor 3 ani). Activitățile extracurriculare vor fi: excursii cu scopul protejării biodiversității, participarea la locuri de joacă, vizite la obiective turistice, concursuri pe diferite teme, asigurarea în cazuri de calamitate provocate de evenimente meteorologice extreme. Prin asta, vom contribui la creșterea motivației copiilor de

a participa la activitatile de educatie formala, dar si pentru cresterea interesului copiilor din comunitatea marginalizata pentru a participa la activitatile educationale din proiect pe durata a 3 ani scolari.

Activitatea va fi derulata si sustinuta din surse proprii inca 7 luni dupa finalizarea proiectului (structura after-school creata va fi mentinuta si vom asigura liberul acces si altor copii la acest program). Coordonatorul proiectului P2 si expertul gimnaziu vor coordona organizarea si monitorizarea activitatii.

- Activitatea conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S37, 4S41, 4S43, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS2

- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport) si P2.

Resurse umane implicate: S - manageri caz, coordonator manageri caz

P2 - coordonator proiect P2, expert gimnaziu P2, experti discipline reale si experti discipline umane

Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati plus Sali de clasa dotat cu calculator, multifunctionala, conexiune internet, videoprojector, mobilier

Resurse necesare: echipamente FEDR (Laptop, Multifunctionala, Birou, Scaun birou, Vitrina, Suport pliante, tabla interactiva), materiale derulare activitate, microbus inchiriat pentru transportul elevilor; transport experti

Amplasamente Sediul proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii, nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu desfasurare activitati educationale P2 - Str. Al Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Microbus transport elevi - achizit prin leasing operational P2 - Str. Aleea Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A4.2. – 1 sala clasa modernizata – dotari noi

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participării la educatie a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.2. Derularea programului „Scoala dupa scoala” pentru 100 elevi

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin modernizarea unei Sali de clasa pentru derularea programului scoala dupa scoala pentru furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.2. – 100 elevi participanti la programul scoala dupa scoala

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participării la educatie a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.2. Derularea programului „Scoala dupa scoala” pentru 100 elevi

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

R.A4.2. – 100 elevi beneficiari de programe care promoveaza activitatile extra-curriculare, programe de sprijin individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare, programe specifice de promovare a regulilor elementare de igiena dezvoltate si adaptate pentru copii care sunt cel mai afectati de saracie si au o stare de sanatate si conditii de viata precare (programul scoala dupa scoala)

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A4. Sprijin pentru cresterea accesului si participării la educatie a 100 elevi de gimnaziu, subactivității A4.2. Derularea programului „Scoala dupa scoala” pentru 100 elevi

Rezultatul conduce la realizarea indicatorilor proiectului prin furnizarea de servicii educationale pentru 100 elevi de gimnaziu din zona vizata de proiect, din totalul de 560 persoane care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului. Astfel, se va reduce numarul de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unor servicii integrate gratuite timp de 3 ani scolari pe durata proiectului si inca 7 luni dupa finalizarea acestuia.

Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS2

Activitate: A 5. Servicii de consiliere socială, psiho-pedagogică, vocațională și socio-medicală pentru 560 persoane din Grupul Țintă

Subactivități

- Aceasta subactivitate este în concordanță cu activitatea 4 din GS POCU OS4.2 și anume Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale / medicale / socio-medicele, prin faptul că se vor oferi servicii de consiliere socială grupului țintă dar și activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin consilierea GT referitoare la aspectele care țin de activitățile de ocupare din proiect (și alte activități).

- În România ultimilor ani s-au constatat numeroase modificări privind importanța consilierii sociale. Consilierea socială a devenit una dintre părțile cele mai importante în cadrul procesului de incluziune socială. Tendința ultimilor ani la nivelul întregii Europe este de creștere a centrelor de consiliere, mai ales în contextul crizei economice, care încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Furnizarea de servicii de consiliere socială și creșterea rolului consilierii a devenit necesară, complementară și procedură suport în aplicarea tuturor intervențiilor ce vizează persoana, grupul sau comunitatea. Viața în ansamblul ei a devenit tot mai complexă dar și cu aspecte ce variază continuu și care se caracterizează prin instabilitate, fluiditate și nedeterminare. Astfel, selecțiile devin un proces complex și anticiparea rezultatelor neclară. Consilierea este ghidul suport pentru configurarea Planului Individual Intervenție a persoanei aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Asistentul Social va organiza și coordona sesiuni de consiliere socială la nivel de persoană, și la nivel de grup – 10 pers (min 56 grupe).

Consilierea socială vă fi un proces complex de analiză a resurselor disponibile, a resurselor necesare, a oportunităților dar și a riscurilor și care vor trasa direcția persoanei, a grupului și a comunității spre ieșirea din situația de risc. Consilierea socială va fi oferită celor 560 de persoane ale Grupului Țintă și va presupune intervenție specializată în funcție de nevoile și problemele identificate. Activitatea se va desfășura pe toată perioada de implementare a proiectului. Menționăm că un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

- Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: S - Coordonator manager caz, Manager caz, 3 Experti asistent social

Resurse materiale implicate: S - spațiu birou dotat cu calculator, imprimantă, conexiune internet, mobilier birou spațiu incubator social,

Resurse necesare: S – spațiu reabilitat (incubatorul social), mașina serviciu, transport experti, materiale derulare activitate

Amplasamente Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu public - Str. Zona de intervenție a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu incubator social (clădire reabilitată) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate

R.A5.1 – 560 beneficiari de servicii de consiliere socială

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul țintă, Subactivității A5.1. servicii de consiliere socială pentru 560 persoane.

Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale, medicale și socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

R.A5.1 – 560 planuri individuale de intervenție – consiliere socială

Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale, medicale și socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

R.A5.1 – minim 560 sedințe consiliere socială individuală

Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 75% (servicii sociale, medicale și socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

R.A5.1 – minim 56 sedințe consiliere socială grup de câte maxim 10 persoane

Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de

rezultat imediat: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

<p>A 5.2 Consiliere psiho -pedagogică pentru 100 elevi 16 August 2017 - 15 August 2020 MUNICIPIUL BAI A MARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAI A MARE</p>	<p>- Aceasta subactivitate este corespondenta activitatii 1 din tipuri de activitati eligibile sprijinite din ghidul solicitantului conditii specifice si anume: sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie. Este vorba despre o interventie in domeniul educatiei, pentru elevii din invatamantul primar si secundar, pentru care vom acorda consiliere psiho-pedagogica, asistenta care vizeaza dezvoltarea personală și înzestrarea elevilor cu cunoștințele și abilitățile necesare.</p> <p>- In cadrul acestei subactivitati, se va acorda de catre personal specializat din partea P2 – expert gimnaziu, coordonator proiect P2 si consilieri psiho-pedagogi - asistenta de specialitate pentru cei 100 elevi inclusi in grupul tinta din care min 6 de etnie roma, de la scoala partenera in proiect. Aceasta asistenta vizeaza dezvoltarea personală și înzestrarea elevilor cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru managementul propriului traseu educational și profesional, reprezentând un proces de pregătire și îndrumare a elevilor către discipline și domenii potrivite structurii de personalitate a acestora. Acest tip de consiliere va avea ca scop si prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Consilierea se va face imediat după ce elevul a fost inregistrat în grupul țintă, pe baza formularului de identificare a nevoilor, inainte ca elevul sa beneficieze de serviciile educative. Consilierea se va face atât la nivel de grup - maxim 10 persoane (aplicarea unor teste psiho-aptitudinale), cât și individual, cu fiecare beneficiar în parte, pe baza unei proceduri si instrumente bine stabilite.</p> <p>- Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S37, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45 Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1</p> <p>- Responsabil: S (supervizare - manager proiect si echipa suport), P2. Resurse umane implicate: S - Coordonator manager caz, Manager caz P2 - Coordonator proiect P2, Expert gimnaziu si 5 Consilieri psiho-pedagogi Resurse materiale implicate: P2 - spatiu derulare activitati dotat cu calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou si Sali de clasa, P2. Resurse necesare: materiale derulare activitate, microbus inchiriat pentru transportul elevilor; transport experti</p>
<p>Amplasamente</p>	<p>Sediul proiect si spatiu derulare activitati P2 - Str. Str. Aleea Filaturii , nr. Nr.2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România Spatiu desfasurare activitati educative P2 - Str. Al Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România Microbus transport elevi - achiz prin leasing operational P2 - Str. Allee Filaturii, nr. 2, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România</p>
<p>Rezultate previzionate</p>	<p>R.A5.2 – 100 de elevi din GT consiliati – consiliere psiho-pedagogica Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educative si sociale oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S44, 4S45, 4S41, Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1</p> <p>R.A5.2 – 100 fise individuale a profilului personal intocmit Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educative si sociale oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43 si 4S45, 4S41, prin intocmirea de fise individuale a profilului personal al fiecarui elev , ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1</p> <p>R.A5.2 – seturi instrumente consiliere psiho-pedagogica elaborate Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educative si sociale oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41, si 4S45 prin intocmirea de seturi de instrumente pentru activitatea de consiliere – baterii teste, aplicatii, fise lucru, etc, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin.</p>

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – minim 10 sesiuni consiliere psiho-pedagogica de grup – grupuri a cate maxim 10 elevi

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41 si 4S45 prin organizarea de sesiuni de consiliere de grup pentru elevi, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R.A5.2 – minim 100 sesiuni consiliere individuala pentru 100 elevi

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, Subactivității A5.2 Consiliere psiho -pedagogica pentru 100 elevi. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, 100 elevi de gimnaziu vor beneficia de servicii de consiliere psiho-pedagogica, ca masura accesorie serviciilor educationale si sociale oferite acestora pentru cresterea participarii la educatie, dar si pentru dezvoltarea personala. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de realizare: 4S43, 4S41 si 4S45 prin organizarea de sesiuni de consiliere individuala pentru elevi, ca parte a serviciilor integrate oferite acestei categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

A 5.3 Servicii de informare și consiliere pe piața muncii pentru 308 persoane din Grupul Țintă
16 August 2017 - 15 August 2020

- Aceasta activitate corespunde activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii in domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin servicii de informare și consiliere profesională.

ROGEPA SRL
MUNICIPIUL BAIA MARE

- L1-36 - Consta in a analiza problemele,nevoile si interesele anumitor categorii sociale privind formarea si piata muncii. Aceasta activitate se va desfasura incepand cu luna 1 de proiect, si pana in luna 36 de proiect, finalizandu-se odata cu activitatea de inregistrare a persoanelor in grupul tinta. Aceasta activitate presupune furnizarea, pentru – minim 308 persoanele adulte (intre 16 ani si 64 ani) care vor fi inregistrate in grupul tinta al proiectului si vor fi viitori beneficiari de masuri de ocupare– de servicii de consiliere vocationala de catre specialisti in acest domeniu. Consilierea se va face imediat dupa ce persoana a fost inregistrata in grupul tinta, pe baza formularului de identificare a nevoilor. Consilierea se va face atat la nivel de grup - 10-12 persoane (aplicarea unor teste psiho-aptitudinale din care sa reiasa meseria care i se potriveste persoanei), cat si individual, cu fiecare beneficiar in parte, timp in care se vor discuta aspecte impreuna cu consilierul cu privire la aptitudinile persoanei, abilitatile, situatia de pe piata muncii, precum si recomandari cu privire la calificarea de care persoana ar avea nevoie, joburi potrivite pentru ea, sau cu privire la oportunitatea infiintarii propriei afaceri daca persoana consiliata detine abilitati antreprenoriale. In functie de rezultatul acestor sesiuni de consiliere (insotite de fise de consiliere, set de teste, interpretari, profile care reies din aceste teste), fiecare persoana consiliata va fi redirectionata spre anumite activitati ale proiectului care ar fi relevante pentru ea: cursuri formare profesionala in domenii cerute pe piata muncii, cursuri de consilier vocational, curs de competente antreprenoriale.

Luna 1-6: realizarea materialelor de informare si consiliere, respectiv:

- Realizare portal privind furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor
- Realizarea de instrumente de evaluare si autoevaluare a personalitatii in vederea orientarii profesionale
- Realizarea de instrumente de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste pentru utilizare fata in fata si online.
- Realizarea de instrumente pentru instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca utilizare fata in fata si online.

Instrumentele si metodele de evaluare vor fi realizate astfel incat sa asigure gradul cel mai ridicat de obiectivitate inlaturand orice fel de discriminare, sa releve nivelul cunostintelor si sa fie adaptate specificului grupului tinta, inclusiv persoanelor varstnice.

In aceasta activitate pregatitoare vor fi implicati: 1 Coordonator activitati informare si consiliere pe piata muncii, 1 Consilier informare si orientare pe piata muncii- pregatire instrumente de consiliere si 1 consilier expert piata muncii.

Intre luna 7 si luna 36, Serviciile de informare si consiliere profesionala privind cariera vor fi acordate, in mod individual si in grup celor 308 persoane in cautarea unui loc de munca, astfel: 308 persoane x 20 ore consiliere individuala /persoana=6160 ore consiliere individuala
Consiliere in grup: 30 grupe de 10-12 persoane vor participa la 20 sesiuni de consiliere in grup x 4 ore/sesiune =2400 ore consiliere in grup
5 ore/persoana x 308 persoane =1520 ore intocmirea rapoartelor de consiliere si a recomandarilor.

Total 10.080 ore de consiliere bugetate in 30 luni=336 ore/luna/4 consilieri=84 ore/luna/consilier

Fiecarui beneficiar din grupul tinta ii vor fi acordate 100 ore de servicii de consiliere, care constau in:

- a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, care ofera persoanei solicitante informatii privind:
 - locurile de munca vacante aflate in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- locurile de munca vacante aflate in baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM;
- ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca;
- conditiile impuse de angajatori;
- gama de servicii oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca.

b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

Serviciile de evaluare si autoevaluare a personalitatii, au ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca.

Consilierul, in functie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente si tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor in cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste.

Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate consilierul va stabili pasii pe care persoana consiliata trebuie sa ii urmeze pentru alegerea ocupatiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesionala, ca masura activa in vederea incadrarii in munca.

c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;

d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.

Serviciile de instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, constau, in principal, in exercitii privind intocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intentie, a scrisorii de multumire, simularea unui interviu.

Consilierul, la incheierea perioadei de informare si consiliere profesionala, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesionala sau la masura de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente ori pentru initierea unei afaceri.

- Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S41, 4S43, 4S45
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS1

- Responsabil : P3 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: P3 – Coordonator partener, Coordonator activitati informare si consiliere pe piata muncii, Consilier expert piata muncii, 3 Consilieri in cariera, Expert multimedia pentru informare si consiliere

S - Coordonator manager caz, Manager caz, Coordonator voluntariat

Resurse materiale implicate: P3 - 2 spatii birouri, 1 masina, Mobilier de birou (dulapuri, rafturi, mese de birou,

scaune), 2 videoproiectoare, 6 laptopuri, 2 calculatoare (unitate + ecran), 1 calculator All in One, 1 imprimanta color, 1 multifunctional alb-negru, 2 scanere, 1 aparat foto, 1 flipchart, 2 telefoane mobile

Resurse necesare: P3 – spatiu inchiriat pentru sesiuni de consiliere, materiale derulare activitate, echipamente FEDR (Multifunctionala, Calculatoare, scaune, mese birou, telefon, biblioteca/raft, aparat video, microfon, stabilizator filmare, software), hrana pentru participanti la cursuri

Amplasamente Spatiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R. A5.3. - 308 fise individuale a profilului personal

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-mediceale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin elaborarea de fise individuale ale profilului personal al fiecarui beneficiar de sesiuni de consiliere, pentru a descoperi vocatia acestuia si serviciile de care are nevoie sa beneficieze din cele oferite de proiect in domeniul ocuparii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. – minim 308 Cv-uri pregatite de beneficiari cu asistenta consilierului vocational
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-mediceale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri

de ocupare in a-si realiza propriul CV pe care apoi sa il utilizeze pentru a-si facilita accesul pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - seturi de teste pentru utilizare fata in fata si online realizate

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - o platforma on-line pentru informare si consiliere privind piata muncii

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3.- minim 20 sesiuni de consiliere in grup

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - minim 308 rapoarte si recomandari individuale privind ocuparea GT

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - 308 pers beneficiare ale consilierii vocationale

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41,
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

R. A5.3. - 308 seturi teste aplicate,

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.3 Servicii de informare si consiliere pe piata muncii pentru 308 persoane. Din 560 persoane care reprezinta grupul tinta al proiectului, minim 308 persoane

din grupul tinta -persoane peste 18 ani care participa la activitati de ocupare (A6, 7, 8) vor beneficia de servicii de consiliere vocationala/ pe piata muncii, ca o masura de sprijin pentru ocupare care va fi urmata si de alte servicii: formare profesionala, sprijin pentru acces pe piata muncii, sprijin pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, sprijin in reabilitarea locuintelor, asistenta juridica pentru reglementarea actelor, servicii sociale, medicale si socio-medicale. Se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin aplicarea de baterii de teste si alte instrumente utilizate in sesiunile de consiliere individuala si de grup, ca parte a setului de servicii integrate oferite acestei categorii de de grup tinta din comunitatea marginalizata care va beneficia de sprijin. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1

A 5.4 Consiliere și educație socio-medicală pentru minim 152 persoane din Grupul Țintă
15 August 2017 - 16 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

Sprijinirea dezvoltării / furnizării de servicii (socio-medice) în cadrul centrelor comunitare integrate. Pana în luna 28, când incubatorul /centrul comunitar integrat) va putea fi funcțional, aceste servicii vor fi oferite în spațiile puse la dispoziție de solicitant.

- Subactivitatea va fi desfășurată din luna 1 de proiect și până în luna 36 și va cuprinde furnizarea unor servicii de consiliere medico – sociale pentru persoanele din grupul tinta. – minim 152, indiferent de vârsta, cu accesul liber tuturor persoanelor care doresc să beneficieze de aceste servicii. Serviciile vor fi oferite de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și asistentul social (S) pentru reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea numărului de persoane din comunitățile marginalizate înscrise la medicul de familie și beneficiari de diferite programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase etc, prevenirea și/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului și adultului, reducerea mortalității materne, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe privind sănătatea reproducerii /planificarea familială. Mentionăm că un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Aceste servicii vor fi oferite până în luna 28 prin intermediul a unor campanii în cadrul cărora vor fi organizate 4 seminarii (fiecare cu participarea a minim 25-26 persoane), seminarii tematice cu conținut precum: stil de viață sănătos, igiena, alimentație sănătoasă, planificare familială, etc. Seminariile vor fi organizate de către experții solicitantului, cu implicarea medicului angajat, asistentilor medicali angajați, precum și a altor medici specialiști pe diferite domenii. Aceste seminarii vor fi organizate în spații special amenajate, deținute de către solicitant. Din luna 29 de proiect, vor mai fi organizate încă minim alte 2 seminarii în cadrul incubatorului socio-medical înființat (fiecare cu participarea a minim 25-26 persoane). Serviciile socio-medice vor fi oferite și individual beneficiarilor proiectului de către experții psihologi, asistent comunitar, mediator sanitar etc. Asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar se vor deplasa în comunitate și, prin dialog cu beneficiarii acestora, vor identifica posibilele necesități medicale. Practic, aceștia vor verifica dacă persoanele din comunitate au nevoie de servicii medicale și îi ajută să ajungă la medic.

Consilierea psihologică se va face pe baza unor fișe individuale de intervenție și pe baza de programare prealabilă (psiholog). Persoanele înscrise în GT vor beneficia de consiliere psihologică individuală, în cadrul căreia se vor aborda subiecte precum managementul furiei raportat la viața personală și/sau profesională, tehnici de mediere a conflictelor, recunoașterea și gestionarea emoțiilor, modalități eficiente de a comunica și exerciții de autocunoaștere. Fiecare persoană care va beneficia de servicii socio-medice va avea un dosar de intervenție. Accesul persoanelor din grupul tinta la aceste servicii va fi liber, condiționat fiind doar de încadrarea persoanelor și înregistrarea lor în grupul tinta prealabilă. Consilierea și educația socio –medicallă va fi urmată de serviciile medicale propriu zise oferite persoanelor din grupul tinta (oferite de medic și asistenți medicali, pe baza de programare prealabilă făcută de consilierul psihopedagog, asistentul comunitar, mediatorul sanitar sau asistentul social beneficiarilor).

- Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S39, 4S41, 4S43, 4S44, 4S45. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS1, OS6

Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport)
Resurse umane implicate: S manageri caz, asistent social, mediator sanitar, asistent comunitar, expert acces piata muncii, coordonator manageri caz, medic și asistenți medicali, coordonator voluntariat, psiholog
Resurse materiale implicate: S - spațiu birou dotat cu calculator, imprimantă, conexiune internet, mobilier birou spațiu incubator social, spații organizare primele 3 seminarii,
Resurse necesare: S – spațiu reabilitat (incubatorul social), mașina serviciu, transport experți, materiale derulare activitate,

Amplasamente Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu incubator social (clădire reabilitată) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A5.4 – minim 152 pers beneficiare de consiliere socio-medicală de grup (seminarii) și individuală

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.4 Consiliere și educație socio-medicală pentru minim 152 persoane (care se va derula prin intermediul seminariilor și prin consiliere individuală. Aceste servicii se vor furniza în comunitate și în cadrul incubatorului socio-medical în ultimele 8 luni de proiect și încă 7 luni după finalizarea implementării proiectului). Vom asigura liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul tinta al proiectului, indiferent de vârstă, sex sau alte criterii. Prin activitatea de consiliere socio-medicală, se va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților

marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.4 – 6 seminarii organizate cu cate minim 25-26 participanti fiecare, liste prezenta, agende, rapoarte seminarii

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.4 Consiliere si educatie socio-medicala pentru minim 152 persoane (care se va derula prin intermediul celor 6 seminarii). Vom asigura liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul tinta al proiectului, indiferent de varsta, sex sau alte criterii. Vom urmări ca la aceste seminarii sa avem un numar minim de participanti 152 din grupul tinta al proiectului (din categorii precum: persoane adulte, apte de munca, sau elevi, persoane cu dizabilitati, femei insarcinate, romi etc), cu invitati persoane specialiste in domeniul socio-medical care sa sustina seminariile.

Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de rezultat imediat: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale). Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

R.A5.4 – minim 152 fise interventie consiliere socio-medicala

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 5 - Servicii de consiliere pentru grupul tinta, subactivității A5.4 Consiliere si educatie socio-medicala pentru minim 152 persoane. Vom asigura liberul acces la aceste servicii pentru toate persoanele din grupul tinta al proiectului, indiferent de varsta, sex sau alte criterii. Prin activitatea de consiliere socio-medicala, se va contribui la indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-mediale) prin organizarea de sesiuni individuale de consiliere sociomedicala si prin intocmirea de fise de interventie pentru fiecare dintre cei minim 152 beneficiari ai acestor servicii. Acest serviciu va constitui un procent de 25% din procentul de 75% asumat ca indicator.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S39, 4S43, 4S44, 4S45, 4S41,

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS1, OS6

Activitate: A 6. Servicii de instruire și calificare Grup Țintă

Subactivități

A 6.1 Cursuri de inițiere / calificare în domeniul cerute pe piața locală a muncii
16 August 2017 - 15 August 2020

ROGEPA SRL
MUNICIPIUL BAIA MARE

-Aceasta activitate corespunde activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii in domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin servicii de formare profesională. Menționăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

-Aceasta subactivitate se va derula din luna 1 și până în luna 36 de proiect.
Luna 1-6, pregătirea activității, care constă în:

- elaborarea procedurii de implementare a activității împreună cu expertul procedurii S pregătirea structurii bazei de date și a formularelor pentru înregistrarea cursanților, conform legislației: cereri de înscriere, declarații, contracte de formare, dosare ale cursanților, parteneriate pentru practică.
- actualizarea platformei electronice de învățare ca sprijin pentru formare
- pregătirea conținutului și a formatului materialelor de învățare în forma tipărită și electronică. Fiecare curs va conține teme privind dezvoltarea durabilă și va fi adaptat persoanelor cu dizabilități prin realizarea unei arhive de materiale audio, video, grafice, cu scop didactic pentru achiziționarea competențelor dorite de către GT.
- identificarea și selectarea formatorilor și a partenerilor pentru practică

Pregătirea subactivității va fi realizată de: coordonatorul activităților de formare, responsabil mijloace multimedia de învățare, formatori.

Începând cu luna 7, va avea loc Organizarea și derularea cursurilor de calificare.

Vor fi luate în considerare caracteristicile specifice participanților, nevoile și posibilitățile lor de asimilare, nivelul anterior de cunoștințe.

Parcurșurile de formare vor fi definite având în vedere flexibilitate în organizarea timpului, logisticii și metodelor de formare Etape pentru organizarea cursurilor: autorizarea, înscrierea cursanților, formarea grupelor, stabilirea locațiilor, definitivarea orelor, multiplicarea și distribuția materialelor de curs, pregătirea logisticii.

Vor fi organizate 7 cursuri de inițiere / specializare / calificare, în funcție de necesarul de pe piața muncii, stabilit în urma cercetării preliminare de dinaintea depunerii proiectului, coroborat cu nevoile personalizate exprimate de grupul tinta în urma activității de consiliere în carieră. În urma cercetării preliminare din anunțurile din ziare, rapoartele AJOFM și anunțurile de recrutare online, cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în domeniile: Muncitori construcții (dulgheri, finisori, zidari, faianțatori), barman / ospatar, vânzator, bucatar/pizzer/ personal bucatarie, agenți vânzari/ departament vânzari, instalator/tamplar, confecții, personal curatenie. estimăm că vom organiza 4 grupe de cursuri (2 de nivel 2 și 2 de nivel 3) estimările efectuate în momentul analizei de nevoi conducându-ne la propunerea următoarei configurații:

- Zidar-pietrar-tencuitor – Nivel 3, 720 ore; - 1 curs cu 28 de participanti

Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie publica – 1 curs cu 28 de participanti;
lucrator in comerț, nivel 2, 360 ore; - 1 curs cu 28 de participanti;

• frizer, nivel 2, 360 ore - 1 curs cu 28 de participanti.

Pentru lista de rezerva propusa in cazul in care situatia cererii si ofertelor locurilor de munca se va modifica pana la data implementarii proiectului partenerul are in vedere cel puțin o alternativa pentru cursurile propuse, astfel:

• masinist la terasamente, 720 ore
• operator introducere prelucrare si validare date, 720 ore
operator CNC, 720 ore

• lucrator in alimentatie, nivel 2, 360 ore;

• confectioner/asamblor – nivel 2, 360 ore;

In cazul in care ipotezele se vor adeveri si va fi nevoie de inlocuirea unuia dintre programele propuse va fi initiata o procedura specifica de inlocuire a programului de formare cu respectarea bugetului aprobat.

In oferta de calificare vom mentiona toate cele 10 cursuri, urmand ca GT sa aleaga maxim 4 cursuri, prioritizate.

Din analiza preliminara a persoanelor din zona marginalizata vizat de proiect, reiese nevoia de organizare a unor cursuri de competente cheie comune mai multor ocupatii, respectiv: competente informatice, Comunicare in limba oficiala, Comunicare in limbi straine, Competente de baza in matematica, stiinta, tehnologie, Competenta de a invata, Competente sociale si civice, Competente antreprenoriale (va fi organizat de P1), Competenta de exprimare culturala. Fiecare din cele opt competente cheie este considerata la fel de importanta, deoarece poate contribui in egala masura la reusita individului care traieste intr-o societate bazata pe cunoastere.

Aceste cursuri vor avea o durata de 120 ore fiecare, din care 1/3 teorie si 2/3 practica organizata pe 2 grupe.

Estimam ca dintre aceste cursuri vom organiza 3 grupe x maxim 28 persoane= 84 persoane astfel:

competente informatice - 120 ore - 3 cursuri a cate 28 de participanti

Pentru lista de rezerva propusa in cazul in care situatia analizata se va modifica pana la data implementarii proiectului partenerul are in vedere cel puțin o alternativa pentru cursurile propuse, astfel:

Comunicare in limba oficiala

Competente de baza in matematica, stiinta, tehnologie

Competente sociale si civice/dezvoltare durabila

Competenta de exprimare culturala

Competenta de a invata

Comunicare intr-o limba straina (alta decat engleza)

In cazul in care ipotezele se vor adeveri si va fi nevoie de inlocuirea unuia dintre programele propuse va fi initiata o procedura specifica de inlocuire a programului de formare cu respectarea bugetului aprobat.

Cel puțin 196 persoane vor urma unul din aceste 7 cursuri, iar pentru sprijinirea participarii la cursuri, persoanele vor primi cate o subventie, in limita a maxim 5 lei/ora, dar si sprijin pentru transportul la cursuri. Se vor forma 7 grupe a cate maxim 28 cursanti / curs, partea teoretica fiind predata de catre lectori cu experienta si pregatire in domeniu, urmand ca partea practica sa se desfasoare si la firme specializate in domeniile studiate, pe grupe a cate maxim 14 cursanti. Sunt utilizate metode noi, inovatoare in formarea adultilor adaptate persoanelor din grupul tinta. La final va avea loc examenul final si certificarea cursantilor de catre comisii stabilite de AJPIS. In urma acestor cursuri, minim 85% - 166 persoane vor obtine un certificat ANC. Din aceste persoane absolvente, minim 55 vor fi plasate pe piata muncii prin subventionarea locului de munca, stagii pentru absolventi de invatamant superior.

Aceasta activitate va fi monitorizata de Expertul in formare profesionala S , care va monitoriza derularea cursurilor si conditiile pentru acordarea de subventii, acordand subventiile absolventilor certificati.

Expertii din partea P1 vor organiza activitatea prin lectori si coordonatori, colaborand cu S.

-Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata: 4S37, 4S38, 4S41, 4S43, 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3.

-Responsabili: P3, S (supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: P3 – Coordonator partener, Coordonator activitati formare, Expert multimedia pentru formare, Formatori cursuri nivel 2 si 3 si competente cheie, Expert evaluare S- Coordonator manager caz, 2 Manager caz, Expert monitorizare FP

Resurse materiale implicate:

P3 - 2 spatii birouri, 1 masina, Mobilier de birou (dulapuri, rafturi, mese de birou, scaune), 2 videoproiectoare, 6 laptopuri, 2 calculatoare (unitate + ecran), 1 calculator All in One, 1 imprimanta color, 1 multifunctional alb-negru, 2 scanere, 1 aparat foto, 1 flipchart, 2 telefoane mobile, platforma electronica invatare

Resurse necesare: max 196 de subventii pentru participantii la cursuri (S)

P3 Transport cursanti, spatiu inchiriat pentru cursuri, materiale derulare activitate, echipamente FEDR (Multifunctionala, Calculatoare, scaune, mese birou, telefon, biblioteca/raft, aparat video, microfon, stabilizator filmare, software), hrana pentru participantii la cursuri

Amplasamente Spatiu sediul social P3 SC Rogepa SRL - Str. Al. Odobescu, nr. 4, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 3 - Str. Bd. Unirii, nr. 16/20, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu desfasurare activitati formare profesionala P3 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate

R.A6.1 – 7 grupe de curs organizate cu minim 196 participanti la cursuri
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de inițiere/calificare în domenii cerute pe piața locală a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80%) prin furnizarea de servicii de formare profesională – cursuri inițiere și calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane, din care minim 80%, adică 157 persoane vor fi certificate și vor primi subvenții de participare. Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A6.1 – minim 157 de persoane calificate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de inițiere/calificare în domenii cerute pe piața locală a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80%) prin furnizarea de servicii de formare profesională – cursuri inițiere și calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane, din care minim 80%, adică 157 persoane vor fi certificate și vor primi subvenții de participare. Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A6.1 – maxim 196 subvenții acordate pentru participarea la cursuri
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de inițiere/calificare în domenii cerute pe piața locală a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesională – cursuri inițiere și calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane care primesc subvenții de participare în urma absolvirii cursurilor. Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A6.1 – materiale de formare tipărite și electronice adaptate grupului țintă realizate
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare GT, subactivității A6.1 Cursuri de inițiere/calificare în domenii cerute pe piața locală a muncii. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: (Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesională – cursuri inițiere și calificare organizate de P3 pentru minim 196 persoane care primesc subvenții de participare în urma absolvirii cursurilor. Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S43, 4S45, 4S41, prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

A 6.2 Cursuri de specializare și perfecționare în domeniile: Consilier Vocațional și comunicare în limba engleză
16 Februarie 2018 - 15 August 2018

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIA MARE

– Această activitate corespunde activității 2 din ghidul condițiilor specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin servicii de formare profesională. Menționăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de minim 56% din totalul proiectului. –Cursurile vor fi organizate de P1 prin lectori cu experiență și pregătire în domeniu (în colaborare cu expertul formare profesională S care va ajuta la formarea grupurilor de curs), în perioada – luna 7 și luna 12 de proiect. În urma identificării persoanelor din grupul țintă cu studii superioare care se vor dovedi prin sesiunile de consiliere în carieră că dețin abilități sociale, pedagogice, competențe psihologice, de comunicare, cel puțin 14 persoane vor urma aceste cursuri de specializare. De asemenea, alte 14 persoane care vor fi identificate ca dețin abilități de comunicare în limba străină, vor participa la cursul de comunicare în limba engleză care îl vor utiliza pentru predarea lui ulterioară în cadrul activităților incubatorului – către persoanele din grupul țintă sau alte persoane din comunitate care doresc acest curs și au nevoie de competențe de utilizare a limbii engleze pentru munca pe calculator, call-center sau chiar

pentru munca în străinătate. În urma acestor cursuri, unele dintre acestea urmând a fi incluse în echipa incubatorului social, urmând să ofere aceste servicii – de consiliere și formare în limba engleză pentru alte persoane din grupul țintă (peer-learning/peer-education) care vor avea nevoie pe durata proiectului și după finalizarea lui de consiliere vocațională și formare – comunicare în limba engleză.

-Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de rezultat și de realizare imediată: 4S37, 4S38, 4S41, 4S43, 4S45 prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3.

-Responsabil: P1 și S S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: P1 coordonator proiect P1, expert formare profesională, lectori cursuri
S – expert formare profesională, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimantă, mașina serviciu, conexiune internet, mobilier birou

Resurse necesare: P1 - spațiu birou și spațiu pentru activitatea de formare profesională, mașina serviciu și transport experti, maxim 28 de subvenții pentru participanții la cursuri, hrană pentru participanții la cursuri

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității formare profesională P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achizițională prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A6.2 – 2 cursuri de specializare/perfecționare organizate a câte 14 persoane fiecare

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare pentru GT, subactivității A6.2 Cursuri de specializare și perfecționare în domeniul: Consilier vocațional și comunicare în limba engleză. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adică 23 persoane vor fi certificate și vor primi subvenții de participare.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, și 4S45 prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A6.2 – 28 cursanți dintre care minim 23 absolvenți certificați

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare pentru GT, subactivității A6.2 Cursuri de specializare și perfecționare în domeniul: Consilier vocațional și comunicare în limba engleză. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adică 23 persoane vor fi certificate.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, și 4S45 prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A6.2 – maxim 28 subvenții acordate pentru participarea la cele două cursuri.

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității 6. Servicii de instruire și calificare pentru GT, subactivității A6.2 Cursuri de specializare și perfecționare în domeniul: Consilier vocațional și comunicare în limba engleză. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru minim 28 persoane, din care minim 80%, adică minim 23 persoane vor fi certificate și maxim 28 persoane vor primi subvenții de participare.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, și 4S45 prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională și sprijin pentru participare la formarea profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

Activitate: A 7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din Grupul Țintă

Subactivități

A 7.1 Organizarea de cursuri
antreprenoriale pentru 84 persoane din
Grupul Țintă
16 August 2017 - 15 August 2018

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAI A MARE

-Aceasta activitate corespunde activității 3 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, subactivitatea 3.1. – acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă – persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială pentru înființarea unei afaceri sub forma unor servicii de formare profesională antreprenorială, dar și activității 2 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă prin servicii de formare profesională. Menționăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de minim 56% din totalul proiectului.

-Activitatea se va derula în perioada cuprinsă între luna 1 și luna 12 de proiect și va consta în organizarea unor cursuri de competențe antreprenoriale de specializare pentru persoane din grupul țintă care dețin abilități antreprenoriale, rezultate din fișa individuală de intervenție și din testele și rezultatele obținute în urma sesiunilor de consiliere în carieră. Se vor forma maxim 3 grupe de curs a câte maxim 28 cursanți / grupă = 84 cursanți. Cursurile se vor derula succesiv (Expertul formare profesională S va colabora la formarea grupelor de curs) și vor fi susținute de către lectorii din partea P1 cu experiență și cu pregătire profesională în domeniu, fiecare curs având o durată de 45 ore (3-4 săptămâni). În cadrul cursurilor, se va învăța despre pașii în înființarea unei afaceri (chestiuni legislative și întocmirea planului de afaceri), și despre gestionarea unei afaceri. În cadrul acestui curs, pe lângă noțiuni teoretice, cursanții vor dobândi și competențe practice în a întocmi un plan de afaceri realist pentru afacerea care doresc să o înființeze, cu sprijinul lectorilor specializați în domeniu, planuri de afaceri cu care cei care doresc, pot să participe în competiția de planuri de afaceri pentru subvenții oferite în valoare de 25.000 euro. Aceste subvenții vor fi oferite pentru înființarea unor firme reale de către absolvenții acestui curs de competențe antreprenoriale. Vizăm un număr de participanți la curs de minim 84 persoane, dintre care minim 68 (80%) vor absolvi acest curs cu certificate acreditate de către ANC. Absolvenții vor primi și o subvenție în valoare de maxim 5 lei /ora pentru participarea la curs.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adică minim 68 persoane vor fi certificate.

Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3

-Responsabil: P1 și S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: P1 coordonator proiect, coordonator activitate de antreprenoriat, lector curs, expert antreprenoriat P1,

S – expert formare profesională, manageri caz, asistent social, psiholog, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou

Resurse necesare: P1 - spațiu birou și spațiu pentru activitatea de formare profesională, mașina serviciu și transport experti, maxim 84 de subvenții pentru participanții la cursuri, hrană pentru participanții la cursuri

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității formare profesională P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A7.1 – 84 de persoane cursate în domeniul competențelor antreprenoriale, 3 grupe de curs. Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84 persoane.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant peste 60% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adică minim 68 persoane vor fi certificate.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă persoanelor din grupul țintă servicii de formare profesională ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A7.1 - minim 68 cursanți certificați

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a

antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84 persoane.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.1 – maxim 84 beneficiari de subventii pentru participarea la curs

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activitatii A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.1 Organizarea de cursuri antreprenoriale pentru minim 84 persoane.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S37: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la incetarea calitatii de participant peste 60% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare 247 pers – 80% prin furnizarea de servicii de formare profesionala pentru minim 84 persoane, din care minim 80%, adica minim 68 persoane vor fi certificate si maxim 84 vor primi subventii in urma participarii la curs daca au absolvit cursul.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera persoanelor din grupul tinta servicii de formare profesionala si sprijin pentru participarea la formare profesionala ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 7.2 Concurs de planuri de afaceri (16 Mai 2018 - 15 Noiembrie 2018)

16 Aprilie 2019 - 15 Iunie 2019

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIA MARE

Aceasta activitate corespunde activitatii 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.1. – acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta – persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru infiintarea unei afaceri sub forma unui sprijin pentru elaborarea planului de afaceri, analiza si selectarea planurilor. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

-Concursul de planuri de afaceri va avea loc dupa finalizarea cursurilor de competente antreprenoriale si certificarea absolventilor (pe baza unei proceduri dinainte stabilite impreuna cu expertul proceduri S), intre lunile 10 si 15 de proiect, cu implicarea S (a expertului dezvoltarea antreprenoriat S care va coordona activitatea si se va asigura de indeplinirea conditiilor pentru acordarea celor 40 subventii). Estimam participarea a minim 50 persoane la acest concurs de planuri de afaceri (pot sa participe si alte persoane din grupul tinta care au studii in domeniul antreprenoriatului, si detin abilitati antreprenoriale), dintre care primii 40 în ordinea punctajului obtinut vor beneficia de câte o subventie de 25.000 euro pentru punerea în aplicare a planului de afaceri. Pe perioada derularii concursului, participantii vor beneficia de consultanta de specialitate din partea expertilor proiectului în întocmirea planului de afaceri –coordonator activitate antreprenoriat. Expertii din partea partenerului proiectului si a S vor realiza un set de criterii de evaluare a conformitatii si a calitatii planului de afaceri, cu punctaje bine stabilite. In aceste criterii de evaluare, se va acorda punctaj suplimentar acelor planuri de afaceri care vor prevedea angajarea a minim 2 persoane din grupul tinta al proiectului si acelor planuri de afaceri care vor prevedea folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile. Mentionam ca un procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare 01. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Apoi, se va constitui o comisie de selectie a planurilor de afaceri care va include obligatoriu un numar impar de membri din care vor face parte reprezentanti ai partenerului si ai S, al Mediului de afaceri si a Patronatelor din aria de implementare a proiectului. Va fi stabilit un deadline pentru depunerea planurilor si va fi realizat un clasament al planurilor în ordinea punctajului dupa evaluarea lor, precum si o premiere la finalul concursului.

Primii 40 participanti vor beneficia de o subventie maxima pentru un plan de afaceri aprobat de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firma. Pentru subventia acordata este obligatorie angajarea a minimum 1 persoana în cadrul afacerii sprijinite (se va sustine ocuparea pe cont propriu a antreprenorilor). Afacerile înfiintate trebuie sa functioneze minimum 12 de luni pe perioada implementarii proiectului si sa asigure o perioada de sustenabilitate de minimum 7 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locului de munca ocupat, si poate fi contabilizata pe perioada implementarii proiectului sau dupa finalizarea implementarii. Acordarea de subventii (micro-granturi) pentru înfiintarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiintare afacere, va fi conditionata de înfiintarea firmei (costurile aferente înfiintarii companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-activitatea 3.1.).

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor sa isi infiinteze o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa participe la un concurs de planuri de afaceri. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiative antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite

persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3
-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenariat, lector curs,
S Expert dezvoltare antreprenariat, coordonator manageri caz
Resurse materiale implicate: P1- calculator, imprimanta, conexiune internet, mobilier birou
Resurse necesare: P1 - spatiu birou si spatiu pentru activitatea de formare profesionala, masina serviciu si transport experti

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A7.2. - 1 concurs de planuri de afaceri organizat
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A7.2 –1 regulament concurs planuri de afaceri elaborat
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A7.2 – minim 50 de participanți concurs,
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.
Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri minim 50 persoane care detin abilitati antreprenoriale. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.
Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A7.2 – maxim 40 premianți concurs
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.2 Concurs de planuri de afaceri.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% (Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu) prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor să își înființeze o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să participe la un concurs de planuri de afaceri minim 50 persoane care dețin abilități antreprenoriale, concursul având ca premianți pe primele 40 persoane participante, în ordinea punctajului obținut la planul de afaceri. Premiul va consta într-o subvenție de maxim 25.000 / firmă înființată / persoana premiantă.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

A 7.3. Înființare și dezvoltare 40 firme

16 August 2018 - 15 Martie 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIĂ MARE

Această activitate corespunde activității 3 din ghidul condițiilor specifice (intervenții în domeniul ocupării forței de muncă) și anume susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri.

-Activitatea se va derula din luna 13 și până în luna 31. Înființarea firmelor va urma imediat după finalizarea concursului de planuri de afaceri și va îndeaproape supravegherea de expertiză în antreprenoriat și mentori din partea P1, dar și expertului dezvoltare antreprenoriat din partea S (care va asigura îndeplinirea condițiilor acordării celor 40 granturi), care vor oferi consultanța celor 40 antreprenori în chestiuni legislative – alegere tip de firmă, rezervare denumire, întocmire act constitutiv, obținere certificat înregistrare, deschidere cont bancar, etc, dar și în implementarea planului de afaceri prin achiziționarea echipamentelor/ dotarilor/ licențelor necesare și în angajarea a cel puțin unei persoane cu normă întreagă sau cu timp parțial de muncă, pentru minim 19 luni.

Pentru Noile firme înființate care vor primi subvenții se va solicita o declarație pe proprie răspundere că acestea nu încalcă principiul alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv că nu vor depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de marfuri în contul terților sau contra cost) ajutor de minimis acordat, cumulativ, în ultimii 3 ani calendaristici. În procesul de acordare a subvențiilor pentru firmele nou-înființate, se vor respecta condițiile și prevederile din SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate.

Se va monitoriza funcționarea afacerii și după luna 36 de proiect, pentru a asigura respectarea condițiilor ca afacerea și cel puțin un angajat să fie menținut pe post minim încă 7 luni.

Mentionăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregătirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi câte o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-și înființa o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să angajeze minim o persoană și să o mențină pe piața muncii timp de minim 19 luni. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3

-Responsabil: P1 și S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: P1 - coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat, mentori firme nou-înființate,

S - Coordonator manager caz, Manager caz, Responsabil asistentă juridică, 2 Expert dezvoltare antreprenoriat

Resurse materiale implicate: calculator, imprimantă, mobilier birou, conexiune internet P1.

Resurse necesare: subvenții pentru cele 40 firme nou înființate (S)

P1 - spațiu birou, mașină serviciu și transport expertiză

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității P1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașină serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașină serviciu - achizițională prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A7.3 - 40 de firme înființate prin proiect

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.3. Înființare și dezvoltare 40 firme

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.3 - 40 micro-granturi acordate, fiecare a cate maxim 25.000 euro
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activitatii A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivitatii A7.3. Infiintare si dezvoltare 40 firme

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin pregatirea pentru angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 7.4. Consultanță și mentorat pentru
firmele nou – înființate
16 August 2018 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAI A MARE

– Aceasta activitate corespunde activitatii 3 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul ocuparii fortei de munca) si anume sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de acordarea de subventii pentru infiintarea de noi afaceri. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

Inca de la semnarea contractelor de subventie intre solicitant si antreprenorii castigatori, din luna 13 pana in luna 36 se va acorda mentorat permanent in cadrul incubatorului social firmelor la infiintare, în chestiuni legislative – chestiuni legislative – modificare acte juridice la ONRC, dar si în implementarea planului de afaceri prin achizitionarea echipamentelor/ dotarilor/licentelor necesare si în angajarea a cel puțin unei persoane cu norma întreaga sau cu timp partial de munca, pentru minim 19 luni. Pe durata a 24 luni, firmele vor fi monitorizate în functionarea lor si se va oferi consultanta din partea echipei de proiect (coordonator antreprenoriat si mentori) în chestiuni privind promovarea, marketingul, consultanta financiara, resurse umane, achizitii publice, dezvoltarea afacerii si gestionarea ei, consultanta juridica. Expertii mentorat, sub coordonarea expertului coordonator activitate de antreprenoriat, vor elabora lunar, pe baza sesiunilor de mentorat organizate, fise de interventie lunara legate de aceste actiuni. Scopul consultantei este de a defini domeniul de activitate si serviciile oferite sau produsele, modul concret de furnizare sau prestare a lor, de a identifica, crea si dezvolta un portofoliu de client inca din perioada proiectului, atragerea a cat mai multe resurse de colaborare si de sprijin existente la nivel de comunitate. Expertii implicati se vor asigura ca se respecta principiile de dezvoltare durabila (gestionare, reciclare si reutilizarea deșeurilor) în afacerile infiintate.

Expertul dezvoltare antreprenoriat S va coordona activitatea si va asigura conditiile necesare pentru gestionarea si acordarea micro-granturilor.

-Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

-Responsabil: P1 si S (supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: P1- coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat, mentori firme nou-infiintate,

S - Coordonator manager caz, Manager caz, Responsabil asistenta juridica, 2 Expert dezvoltare antreprenoriat

Amplasamente Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A7.4 – 40 de firme beneficiare de mentorat si consultanta permanenta pe durata proiectului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivității A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.4 – minim 40 fise interventie lunara de mentorat si consultanta pentru firme
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivității A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A7.4 – Servicii mentorat si consultanta din domeniul juridic, promovare/marketing, resurse umane/financiar si achizitii pentru cele 40 firme
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării Activității A7. Activitati de sustinere a antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, pentru 84 persoane din grupul tinta, subactivității A7.4. Consultanta si mentorat pentru firmele nou – infiintate. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi cate o subventie de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-si infiinta o firma, iar pentru acest lucru trebuie sa angajeze minim o persoana si sa o mentina pe piata muncii timp de minim 19 luni, asigurand buna functionare si dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obtine un loc de munca prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 7.5. Angajarea și menținerea a minim 40 persoane în firmele nou-înființate
16 August 2018 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIJA MARE

- Aceasta activitate corespunde activității 3 din ghidul condițiilor specifice (interventii în domeniul ocupării forței de muncă) și anume susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, subactivitatea 3.2. – acordarea de acordarea de subvenții pentru înființarea de noi afaceri.

- Luna 13-36 – Se va acorda sprijin firmelor nou înființate de către mentori specializați în domeniul resurselor umane în procesul de angajare a unei persoane – de preferabil ocupare pe cont propriu – pe durata a minim 19 luni, prin instruire privind legislația muncii, colaborarea cu ITM, operarea în revisal, Serviciul SSM, asigurând menținerea acestui indicator al proiectului pe durata menționată. De asemenea, se vor sprijini aceste firme nou înființate în a angaja și alte persoane și a le menține pe piața muncii, susținând angajarea persoanelor din grupul țintă al proiectului. Menționăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi câte o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-și înființa o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să angajeze minim o persoană și să o mențină pe piața muncii timp de minim 19 luni, asigurând buna funcționare și dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu. Menționăm că un procent de min 5,1% din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3

- Responsabil: P1 și S (supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: coordonator proiect P1, coordonator activitate de antreprenoriat, mentori firme nou-înființate, expert antreprenoriat P1

S – manageri caz, expert piața muncii, responsabil asistentă juridică, expert

nondiscriminare/egalitate de șanse, coordonator manageri caz,

Resurse materiale implicate: P1 calculator, imprimantă, mobilier birou, conexiune internet

Resurse necesare: P1 - spațiu birou, mașină serviciu și transport experti

Amplasamente

Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiul derulare activității P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achizițională prin leasing operațional P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate

R.A7.5 – 40 persoane din grupul țintă care vor beneficia de ocupare pe cont propriu – vor fi angajate în cadrul firmelor nou înființate, pentru minim 19 luni

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.4. Consultanța și mentorat pentru firmele nou – înființate.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi câte o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-și înființa o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să angajeze minim o persoană și să o mențină pe piața muncii timp de minim 19 luni, asigurând buna funcționare și dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu și dezvoltarea inițiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

R.A7.5 - instruire privind legislația muncii, colaborarea cu ITM, operarea în revisal, Serviciul SSM pentru angajații din cele 40 firme nou înființate

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării Activității A7. Activități de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-proprriu, pentru 84 persoane din grupul țintă, subactivității A7.4. Consultanța și mentorat pentru firmele nou – înființate.

Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin angajarea pe cont propriu a 40 persoane care vor primi câte o subvenție de maxim 25.000 euro fiecare pentru a-și înființa o firmă, iar pentru acest lucru trebuie să angajeze minim o persoană și să o mențină pe piața muncii timp de minim 19 luni, asigurând buna funcționare și dezvoltarea firmei cu ajutorul mentorilor din proiect. Din cele 90 persoane care vor obține un loc de muncă prin proiect, 40 vor fi prin ocupare pe cont propriu.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare pe cont propriu si dezvoltarea initiativei antreprenoriale ale persoanelor din grupul tinta, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

Activitate: A 8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 50 persoane din Grupul Țintă

Subactivități

A 8.1. Participarea la târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor și sprijinirea persoanelor din Grupul Țintă în a-și găsi un loc de muncă

16 Septembrie 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Menționăm ca activitățile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Aceasta activitate se va derula pe toată durata de implementare a proiectului L2-36 cu sprijinul asistenților sociali, a expertului acces pe piața muncii și a expertului non-discriminare din partea S, având ca scop sprijinirea persoanelor din grupul tinta care participa la activitățile proiectului, în a-și găsi un loc de muncă. Activitatea este dedicată tuturor celor 308 persoane din GT apte de muncă care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piața muncii, formare profesională. Vom susține persoanele din grupul tinta care au absolvit un curs de formare în cadrul proiectului să aplice pentru posturi vacante în cadrul companiilor prezente la bursele locurilor de muncă, îi vom sprijini în a-l realiza un CV, o scrisoare de intenție, în a se pregăti pentru un interviu. Faptul că vom participa cu un stand la bursele locurilor de muncă după ce persoanele din grupul tinta deja au fost calificate în domeniul cerute pe piața muncii prin intermediul proiectului, va crește șansele persoanelor în a se încadra pe piața muncii. Acest sprijin vine să completeze activitatea de plasare pe piața muncii prin subvenții pentru înființarea de firme, subvenții pentru persoanele din GT care își mențin locul de muncă mai mult de 7 luni, stagii pentru absolvenții de învățământ superior. Se estimează participarea la minim 3 burse de locuri de muncă a unui număr minim de 30

persoane din grupul tinta la fiecare bursa, care își vor căuta un loc de muncă. Se vor întocmi și completa 3 Liste de prezente cu persoanele din grupul tinta participante la bursa aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii interesați în a colabora prin asigurarea de locuri de muncă persoanelor. Estimăm că vor fi minim 30 CV-uri depuse în cadrul bursele locurilor de muncă de către persoanele din grupul tinta participante către angajatori prezenți la bursele locurilor de muncă. De asemenea, în cadrul acestei activități, vom crea un acord de colaborare cu AJOFM Maramureș pentru a apela la sprijinul lor în a identifica potențiali angajatori pentru persoanele din grupul nostru tinta. Menționăm că un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriinare

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 pers - 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare în cadrul proiectului să își găsească un loc de muncă prin participarea la minim 3 burse ale locurilor de muncă cu min 30 persoane/fiecare. Vom sprijini aceste persoane în găsirea unor locuri de muncă și acordarea de subvenții persoanelor din GT care își mențin locurile de muncă mai mult de 7 luni. Din cele 90 pers care obțin un loc de muncă, min 45 vor primi subvenții dacă își mențin locul de muncă mai mult de 7 luni. Activitatea contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS3

- Responsabil: S (coordonare și supervizare – manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate:

S – Coordonator manager caz, Manager caz, 3 Expert asistent social, Expert acces pe piața muncii, Expert în egalitatea de șanse și nondiscriminare

Resurse materiale implicate: spațiu derulare activități S, mobilier spațiu, calculator, imprimantă, conexiune internet S

Resurse necesare: mașina serviciu S, transport experti

Amplasamente Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu derulare activități P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu derulare burse locuri de muncă AJOFM - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașina serviciu - achiziționată prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate RA8.1. 3 Liste de prezenta cu pers din grupul tinta participante la bursa aflate in cautarea unui loc de muncă și angajatorii interesați în a colabora prin asigurarea de locuri de muncă persoanelor

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării act A8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 50 persoane din GT, subact A8.1 Participarea la târguri ale locurilor

de munca organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor și sprijinirea persoanelor din GT în a-și găsi un loc de muncă. Rezultatul conduce la realizarea indicelui de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare: 90 persoane – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au urmat un curs de formare în cadrul proiectului să își găsească un loc de muncă prin participarea la minimum 3 burse ale locurilor de muncă cu minimum 30 persoane/fiecare. Din cele 90 persoane care obțin un loc de muncă, minimum 45 vor primi subvenție dacă își păstrează locul de muncă mai mult de 7 luni. Vom sprijini aceste persoane în găsirea unor locuri de muncă. Aceste persoane vor primi subvenție dacă își păstrează locul de muncă pe o perioadă mai mare de 7 luni. Din cele 90 persoane care obțin un loc de muncă, minimum 45 vor primi subvenție pentru păstrarea locului de muncă.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicelui de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS

RA8.1. minim 30 CV-uri depuse în cadrul bursei locurilor de muncă de către persoanele din grupul țintă participante către angajatori prezenți la bursele locurilor de muncă

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării actului A8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minimum 50 persoane din GT, subactivitatea A8.1 Participarea la târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor și sprijinirea persoanelor din GT în a-și găsi un loc de muncă. Rezultatul conduce la realizarea indicelui de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare – 90 persoane – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au urmat un curs de formare în cadrul proiectului să își găsească un loc de muncă prin participarea la minimum 3 burse ale locurilor de muncă cu minimum 30 persoane/fiecare. Vom sprijini aceste persoane în găsirea unor locuri de muncă. Aceste persoane vor primi subvenție dacă își păstrează locul de muncă pe o perioadă mai mare de 7 luni. Din cele 90 persoane care obțin un loc de muncă, minimum 45 vor primi subvenție pentru păstrarea locului de muncă.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicelui de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

RA8.1. 1 acord de colaborare cu AJOFM pentru furnizarea de date privind angajatori din zona care recrutează personal

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării actului A8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minimum 50 persoane din GT, subactivitatea A8.1 Participarea la târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM MM pentru identificarea angajatorilor și sprijinirea persoanelor din GT în a-și găsi un loc de muncă. Rezultatul conduce la realizarea indicelui de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 persoane – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au urmat un curs de formare în cadrul proiectului să își găsească un loc de muncă prin participarea la minimum 3 burse ale locurilor de muncă cu minimum 30 persoane/fiecare. Din cele 90 persoane care obțin un loc de muncă, minimum 45 vor primi subvenție dacă își păstrează locul de muncă mai mult de 7 luni. Vom sprijini aceste persoane în găsirea unor locuri de muncă. Aceste persoane vor primi subvenție dacă își păstrează locul de muncă pe o perioadă mai mare de 7 luni. Din cele 90 persoane care obțin un loc de muncă, minimum 45 vor primi subvenție pentru păstrarea locului de muncă.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

RA8.1. Participarea echipei de experți S cu câte minimum 30 persoane din GT la fiecare 3 burse ale locurilor de muncă

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minimum 50 persoane din GT, subactivitatea A8.1 Participarea la târguri ale locurilor de muncă organizate de AJOFM pentru identificarea angajatorilor și sprijinirea persoanelor din GT în a-și găsi un loc de muncă. Rezultatul conduce la realizarea indicelui de rezultat imediat

4S38: Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant peste 29% din numărul persoanelor care vor beneficia de măsuri de ocupare - 90 persoane – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au urmat un curs de formare în cadrul proiectului să își găsească un loc de muncă prin participarea la minimum 3 burse ale locurilor de muncă cu minimum 30 persoane/fiecare. Vom sprijini aceste persoane în găsirea unor locuri de muncă. Aceste persoane vor primi subvenție dacă își păstrează locul de muncă pe o perioadă mai mare de 7 luni. Din cele 90 persoane care obțin un loc de muncă, minimum 45 vor primi subvenție pentru păstrarea locului de muncă.

Rezultatul contribuie și la îndeplinirea indicelui de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS3

A 8.2. Publicarea săptămânală de anunțuri de angajare pe website-ul proiectului și pe rețele de socializare

16 Octombrie 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIJA MARE

Se va acorda sprijin de catre expertii acces pe piata muncii S (dar si experti P1 – coordonator proiect, expert informare si publicitate, responsabil website) in intervalul lunii 3 – 36 de proiect in gasirea unui loc de munca pentru grupul tinta prin publicarea de anunturi de catre acestia cu locul de munca pe website-ul proiectului si alte site-uri de recrutare si pagini si grupuri de facebook (estimam publicarea a minim 5 anunturi/luna). Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Pers aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusive cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numarul pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin sprijinirea pers din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin crearea si publicarea pe website-ul proiectului si pe alte site-uri de socializare a minim 170 anunturi de angajare pentru aceste persoane, in vederea gasirii unor locuri de munca si acordarea de subventii persoanelor din GT care isi mentin locurile de munca mai mult de 7 luni. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 vor primi subventii daca isi mentin locul de munca mai mult de 7 luni. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabili: P1 si S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate:

S - Coordonator manageri caz, Manageri caz, Experti asistent social, Experti psiholog, Expert acces piata muncii

P1 – Coordonator proiect, Expert informare si publicitate, Responsabil website

Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet

P1 – mobilier, calculator, imprimanta, conexiune internet

Resurse necesare: S masina serviciu

P1 – spatiu birou, masina serviciu, transport experti

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediu social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A8.2. Minim 170 anunturi angajare (min 5 anunturi lunare) publicate pentru beneficiarii proiectului pe website-ul proiectului si pe mijloacele de socializare cu sprijinul expertilor acces pe piata muncii

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării act A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 50 persoane din GT, subact A8.2 Publicarea saptamanala de anunturi de angajare pe website-ul proiectului si pe mijloacele de socializare.

Rez conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desf o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin crearea si publicarea pe website-ul proiectului si pe alte site-uri de socializare a min 170 anunturi de angajare pentru aceste persoane, in vederea gasirii unor locuri de munca. Aceste persoane vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca.

Rez contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite pers aflate in risc de saracie si excluziune soc din com marginalizate vizate de proiect. Rezult contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 8.3. Campanie de identificare a angajatorilor din zonă

16 August 2017 - 15 August 2020

CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU
RESURSE COMUNITARE SRL
MUNICIPIUL BAIJA MARE

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Subactivitatea se va derula pe toata perioada de implementare a proiectului, fiind coordonata de catre expertii acces pe piata muncii si asistentii sociali, dar expertii P1 – coordonator proiect si expert informare si publicitate - care vor cerceta pe piata muncii din Baia Mare si împrejurimi, în functie de cursurile organizate prin proiect, firme de profil care vor fi contactate în

acordarii de sprijin proiectului pentru plasarea persoanelor pe piata muncii. Se vor identifica si contacta firme care sa accepte angajeze persoane in conditiile impuse de proiect. Se va monitoriza indeaproape derularea contractelor intre beneficiari si firme pentru a asigura evolutia angajatilor si atingerea indicatorilor proiectului. Se vor identifica minim 100 agenti economici din zona care vor fi contactati pentru a angaja beneficiarii proiectului. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 vor primi subventii daca isi mentin locul de munca mai mult de 7 luni.

Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru participarea la interviuri si concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei scrisori de intentie – minim 50 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

Resurse umane implicate:

S - Coordonator manager caz, Manager caz, 3 Expert asistent social, 2 Expert psiholog, Expert acces pe piata muncii

P1 – coordonator proiect, expert informare si publicitate

Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet

P1 – mobilier, calculator, imprimanta, conexiune internet

Resurse necesare: S masina serviciu

P1 – spatiu birou, masina serviciu, transport experti

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Sediul social P1-SC CERC SRL - Str. Grigore Ureche, nr. 10/A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu derulare activitati P 1 - Str. Baia Mare, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionala prin leasing operational P1 - Str. Grigore Ureche, nr. 10A, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A8.3 - Baze de date cu angajatori din Baia Mare si imprejurimi intocmite
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivității AA8.3
Campanie de identificare a angajatorilor din zona. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin cercetarea si identificarea unor angajatori care sa doreasca sa angajeze persoane din GT. Aceste persoane vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca. Se vor realiza baze de date cu min 300 angajatori din zona. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rez contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.3 Minim 100 angajatori identificati in zona Municipiului Baia Mare si imprejurimi care sa incadreze in munca persoane din GT al proiectului

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivității A8.3 Campanie de identificare a angajatorilor din zona. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin identificarea in zona Municipiului Baia Mare a minim 100 angajatori care vor fi ulterior contactati in vederea stabilirii unui parteneriat in vedrea angajarii a beneficiarilor din GT. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

<p>A 8.4. Participarea membrilor Grupului Tinta la interviuri/concursuri pentru posturi vacante 16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020</p>	<p>- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca . Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.</p> <p>- In cadrul acestei subactivitati, intre luna 6 si 36, expertii din echipa de implementare – asistenti sociali si experti acces pe piata muncii vor sprijini persoanele din grupul tinta (care urmeaza cursuri sau au absolvit un curs de formare organizat prin proiect) in a-si gasi un loc de munca prin sustinerea acestora de a participa interviuri, concursuri, dupa ce in prealabil s-a identificat de catre beneficiar si expert un post care i se potriveste pe piata muncii din zona. Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Avand in vedere participarea GT la A5.2. in care persoanele au dobandit cunostinte si abilitati si cunostinte generale pentru integrarea pe piata muncii, activitatea de fata isi propune ca in urma identificarii posturilor vacante de catre expertul acces piata muncii si/sau beneficiar, sa dobandeasca abilitati si cunostinte specifice tipului si cerintelor ocuparii postului vacant. Vom sustine persoanele din grupul tinta sa aplice pentru posturi vacante in cadrul companiilor (identificate la bursele AJOFM si in baza de date cu companiile obtinute de la AJOFM cu locurile de munca scoase la concurs), ii vom sprijini in a-l realiza un CV, o scrisoare de intentie, in a se pregati pentru un interviu (simulari interviu si concursuri). Toate acestea vor creste sansele lor in a se angaja. Estimam participarea a minim 50 persoane din grupul tinta la interviuri si concursuri de angajare dupa finalizarea cursurilor de formare, dar vom lasa in acelasi timp accesul liber pentru toate persoanele din grupul tinta care doresc sa se pregateasca pentru participarea la un interviu de angajare.</p> <p>- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin cercetarea si identificarea unor locuri de munca si acordarea de subventii persoanelor din GT care isi mentin locurile de munca mai mult de 7 luni. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 vor primi subventii daca isi mentin locul de munca mai mult de 7 luni. Se vor realiza baze de date cu minim 300 angajatori din zona.</p> <p>Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3</p> <p>Resurse umane implicate: S -- Coordonator manager caz, Manager caz, 3 Expert asistent social, 2 Expert psiholog, Expert acces pe piata muncii P1 – Coordonator proiect P1</p> <p>Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet</p> <p>Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti,</p>
---	---

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.8.4. Sprijin pentru Participarea a minim 50 persoane din grupul tinta la interviuri si concursuri de angajare dupa finalizarea cursurilor de formare.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activ A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a min 50 persoane din GT, subact A8.4 Participarea membrilor GT la concursuri /interviuri pentru posturi vacante. Rez conduce la realizarea indic de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea pers din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru participarea la interviuri si concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei scrisori de intentie – min 50 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea unor locuri de munca pentru persoanele din GT. Aceste persoane vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite pers aflate in risc de saracie si excluziune sociala din com marginalizate vizate de proiect.

Rez contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A.8.4. – min 50 CV-uri create de persoanele din grupul tinta, 50 scrisori de intentie, 50 simulari interviuri organizate

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuarii activ A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea

pe piata muncii a min 50 persoane din GT, subactiv A8.4 Participarea membrilor GT la concursuri /interviuri pentru posturi vacante. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din nr pers care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din GT care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin pregatirea lor pentru participarea la interviuri si concursuri de angajare, elaborarea unui CV si a unei scrisori de intentie – min 50 persoane beneficiare de sprijin in acest sens. Scopul este gasirea unor locuri de munca pentru persoanele din GT. Aceste persoane vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indic de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indepl OG si OS3

A 8.5. Programe de stagii pentru 5 absolvenți de învățământ superior
16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Activitatea se va derula pe toata durata proiectului, timp in care echipa de experti asistenti sociali si acces pe piata muncii a S va sprijini tinerii absolventi de invatamant superior (de la UTCN, CUNBM sau alte universitati) in a se inscrie la stagii la firme specializate, pentru care se va sprijini angajatorul sa obtina subventie de la AJOFM timp de 6 luni, cu obligativitatea ca aceasta sa mentina stagiarii la firma lui inca 7 luni din resurse proprii. Pe durata lunilor pentru care angajatorul va primi subventie de la AJOFM, dar si pe perioada de sustenabilitate mentionata mai sus, va fi monitorizata permanent de catre expertul acces pe piata muncii evolutia angajatului pentru a asigura indeplinirea conditiilor pentru care a primit subventia si indeplinirea indicatorilor asumati. Se va monitoriza elaborarea CIM si fise de post pentru persoanele nou angajate pentru care a primit subventie. De asemenea, se va monitoriza de catre responsabilul asistenta juridica respectarea legalitatii contractului de munca, de stagiul de practica si de subventie. Pentru firmele care vor primi subventii pentru stagii se va solicita o declaratie pe proprie raspundere ca acestea nu incalca principiul alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv ca nu vor depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost) ajutor de minims acordat, cumulativ, in ultimii 3 ani calendaristici. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S experti acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog , responsabil asistenta juridica, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti.

Amplasamente Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate

R.A8.5. 5 absolventi invatamant superior incadrati ca stagii la firme Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.5. Programe de stagii pentru 5 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%) prin sprijinirea angajatorilor pentru a primi subventionarea, de la AJOFM a unor stagii de practica pentru 5 absolventi de invatamant superior timp de 6 luni, cu obligativitatea ca acesta sa mentina locul de munca inca 7 luni dupa finalizarea subventionarii. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 5 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagii. Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.5. – 5 dosare aferente sprijinului acordat firmelor pentru a beneficia de subventii acordate pentru incadrarea ca stagii a absolventilor timp de 6 luni Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.5. Programe de stagii pentru 5 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea

indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%). Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 5 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagiar.

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

R.A8.5. - 5 contracte individuale de munca si contracte de stagii de practica, 5 fise de post

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivitatii A8.5. Programe de stagii pentru 5 absolventi de invatamant superior. Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22%). Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 5 vor fi absolventi de invatamant superior incadrati ca stagiar

Rezultatul contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS3

A 8.6. Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din Grupul tinta – prin acordarea de subventii pentru 45 de persoane din GT care isi mentin locurile de munca mai mult de 7 luni
16 August 2017 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

-Subactivitatea corespunde interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

- 36 luni – Activitatea este dedicata tuturor celor 308 persoane din GT apte de munca care au beneficiat de servicii de ocupare / consiliere pe piata muncii, formare profesionala. Se vor identifica, dupa ce persoanele din grupul tinta vor primi certificare in urma participarii la unul dintre cursurile de formare organizate de proiect, firme de profil care sa le ofere un loc de munca. Aceste firme vor fi sprijinite , daca doresc sa obtina subventie AJOFM pe timp de maxim un 1 an pentru incadrarea in munca a persoanelor din grupul tinta. Se va monitoriza indeaprape derularea contractelor intre beneficiari si firme pentru a asigura evolutia angajatilor si atingerea indicatorilor proiectului. Minim 45 persoane vor fi plasate pe piata muncii si vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca mai mult de 7 luni. Daca angajatorul primeste subventie AJOFM pentru incadrarea in munca, angajatorul va fi obligat prin contract de subventie sa mentina locul de munca nou creat pentru inca 7 dupa finalizarea acordarii subventiei. Pe durata lunilor pentru care se acorda subventie persoanelor din GT, va fi monitorizata permanent de catre expertul acces pe piata muncii evolutia angajatului pentru a asigura indeplinirea conditiilor pentru care s-a acordat subventia si indeplinirea indicatorilor asumati. Se va monitoriza elaborarea CIM si fise de post pentru persoanele nou angajate. De asemenea, se va monitoriza de catre responsabilul asistenta juridica respectarea legalitatii contractului de munca, de stagii de practica si de subventie acordata angajatorului si/sau beneficiarului proiectului.

Pentru firmele care vor primi subventii de la AJOFM pentru angajarea de persoane din GT al proiectului, se va solicita o declaratie pe proprie raspundere ca acestea nu incalca principiul alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, respectiv ca nu vor depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro (100.000 Euro in cazul intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost) ajutor de minimis acordat, cumulativ, in ultimii 3 ani calendaristici.

Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers – 29,22% prin sprijinirea persoanelor din grupul tinta care au urmat un curs de formare in cadrul proiectului sa isi gaseasca un loc de munca prin cercetarea si identificarea unor locuri de munca si acordarea de subventii persoanelor din GT care isi mentin locurile de munca mai mult de 7 luni. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 vor primi subventii daca isi mentin locul de munca mai mult de 7 luni. Activitatea contribuie si la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare si acces pe piata muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS3

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S expert acces piata muncii, asistent social, manager caz, psiholog, responsabil asistenta juridica, expert non-discriminare/egalitate de sanse, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati S, mobilier spatiu, calculator, imprimanta, conexiune internet
Resurse necesare: S - masina serviciu, transport experti, materiale derulare activitati

Amplasamente Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin teasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.8.6 - 45 subventii acordate persoanelor care isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivității A8.6 Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din GT- 45 persoane Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers - 29,22%. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca. Aceste persoane vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni.
Rezultatul contribuie și la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG și OS3

R.A.8.6 - 45 contracte individuale de munca și fise de post
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivității A8.6 Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din GT- 45 persoane Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers - 29,22%.
Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca. Aceste persoane vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni.
Rezultatul contribuie și la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG și OS3

R.A.8.6. 45 persoane din grupul tinta încadrati în munca
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a efectuării activității A8. Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii a minim 50 persoane din grupul tinta, subactivității A8.6 Sprijinirea pentru angajarea persoanelor din GT- 45 persoane Rezultatul conduce la realizarea indicatorului de rezultat imediat 4S38: Persoane aflate în risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant peste 29% din numarul persoanelor care vor beneficia de masuri de ocupare - 90 pers - 29,22%. Din cele 90 pers care obtin un loc de munca, min 45 primi subv pt pastrarea locului de munca. Aceste persoane vor primi subventie daca isi pastreaza locul de munca pe o perioada mai mare de 7 luni.
Rezultatul contribuie și la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru ocupare și acces pe piața muncii, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de saracie și excludiune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG și OS3

Activitate: A.9 Reabilitarea a 50 de locuințe din zona de SV a Municipiului Baia Mare

Subactivități

A.9.1 Identificarea gospodăriilor/ locuintelor din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare
16 Ianuarie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde activității 5 din ghidul condiții specifice (interventii în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit) și anume Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta al proiectului.

- În primele luni de proiect, Expertul tehnic împreună cu expertul asistent social vor face fisele de analiza a locuintelor. În baza celor consemnate în fisa și cu devizul de lucrări întocmit de către expertul tehnic, se vor pregăti specificațiile tehnice ale îmbunătățirilor condițiilor de locuit. Aceste specificații tehnice vor sta la baza întocmirii caietului de sarcini în vederea finalizării achiziției și identificarea firmei ce va executa lucrările. Lucrările pot fi de diverse tipuri și gândite să vină în vederea creșterii nivelului de trai al persoanelor din GT, precum: lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la rețelele de utilități - gaze, apă, electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă. Dintre toate locuintele analizate (minim 200), vor fi selectate primele 50 în care sunt cele mai precare condiții de locuire. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii de grup tinta

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS5

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S -manageri caz, coordonator manageri caz, expert tehnic reabilitare spatii, experti recrutare GT, asistenti social

Resurse materiale implicate: S - spatiu birou dotat cu calculator, imprimanta, conexiune internet,

Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti

Amplasamente Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.9.1 – 200 gospodarii identificate care necesita lucrari de reabilitare
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.1. Identificarea gospodariilor/ locuintelor din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare. Vor fi identificate minim 200 gospodarii/locuinte din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare, pe baza unor fise de interventie aplicate la nivel de locuinte ale persoanelor care apartin grupul tinta al proiectelor).

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii de grup tinta

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

R.A.9.1 – 200 fise de interventie locuinte elaborate

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.1. Identificarea gospodariilor/ locuintelor din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare. Vor fi identificate minim 200 gospodarii/locuinte din zona de proiect care necesita lucrari de reabilitare, pe baza unor fise de interventie aplicate la nivel de locuinte ale persoanelor care apartin grupul tinta al proiectelor).

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5

A.9.2 Lucrări de reabilitare a 50 locuințe din zona proiectului
16 Februarie 2018 - 15 August 2020

- Subactivitatea corespunde activității 5 din ghidul condiții specifice (interventii in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit) si anume Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta al proiectului.

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Incepad cu luna 7 de proiect, se estimeaza finalizarea achizitiei privind pachetele de imbunatatire a conditiilor de locuit si demararea propriu zisa a lucrarilor de reabilitare necesare in cele 50 locuinte in cuantumul maxim de 8.900 lei / locuinta. Astfel, estimam ca aproximativ 100 persoane din grupul tinta vor beneficia de imbunatatire a conditiilor de locuire (minim 2 persoane din aceasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta). Se vor prevedea in aceste pachete de lucrari si acele costuri care presupun folosirea de alternative ecologice / autosustenabile. Mentionam ca un procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare 01. Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Aceasta activitate are ca esență reducerea productiei și a consumul de energie clasică și își propune dezvoltarea durabila a comunității. Sursele clasice de energie (petrol, gaze naturale, carbune, etc) ocupă primele pozitii in topul celor mai poluante forme de energie. Avand in vedere responsabilitatea pe care o avem fata de generatiile urmatoare si fata de mediul inconjurator, Uniunea Europeana a trasat obiective clare in privinta producerii de energie din surse regenerabile. Astfel, contributia surselor de energie regenerabila in consumul energetic national al Romaniei trebuie sa atinga nivelul de 20% pana in anul 2020, conform reglementarilor UE, stabilite de Consiliul European. Sursele regenerabile de energie avute in vedere pentru a fi stimulate sunt: energia eoliana, hidroenergia, energia geotermală, biomasa, energia solară, precum și alte resurse. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca parte a serviciilor integrate acordate acestei categorii de grup tinta

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS5

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: expert tehnic reabilitare spatii

Resurse materiale implicate: S spatiu birou, calculator, imprimanta, conexiune internet,

Resurse necesare: S masina serviciu, pachete 50 lucrari reabilitare a cate 8.900 lei fiecare (realizate de catre firma subcontractata), Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, Elaborarea tuturor fazelor de proiectare, Subcontractare diriginta santier.

Amplasamente	<p>Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România</p> <p>Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România</p> <p>Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România</p>
Rezultate previzionate	<p>R.A.9.2 – 50 pachete lucrari reabilitare acordate, achizitii lucrari si dotari efectuate</p> <p>Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului (din cele 200 identificate ca avand nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100 persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din aceasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).</p> <p>Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41, si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5</p> <p>R.A.9.2 – minim 100 beneficiari ai imbunatatirii conditiilor de locuit.</p> <p>Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului (din cele 200 identificate ca avand nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100 persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din aceasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).</p> <p>Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5</p> <p>R.A9.2. 50 locuinte beneficiare de lucrari de reabilitare.</p> <p>Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii 9 - Reabilitarea a 50 de locuinte din zona de SV a MBM, subactivitatea A9.2 Lucrari de reabilitare a 50 locuinte din zona proiectului . Maxim 50 locuinte din zona proiectului (din cele 200 identificate ca avand nevoie de reabilitare) vor beneficia de lucrari de reabilitare. De aici rezulta ca minim 100 persoane sa fie beneficiari de conditii de locuit imbunatatite (minim 2 persoane din aceasi locuinta care va fi reabilitata sa fie din grupul tinta).</p> <p>Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS5</p>

Activitate: A 10. Înființarea și funcționarea unui Incubator socio-medical în Baia Mare

Subactivități

<p>A 10.1 Elaborare documentație tehnică și reabilitare spațiu incubator socio-medical 16 August 2017 - 15 Decembrie 2019 MUNICIPIUL BAIA MARE</p>	<p>- Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul furnizarii de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale. Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii, asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de catre asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar si asistentul social (S) pentru reducerea mortalitatii infantile, prevenirea sarcinilor la minore, cresterea numarului de persoane din comunitatile marginalizate înscrise la medicul de familie si beneficiari de diferite programe de sanatate (TB, diabet, boli cardiovasculare, boli infectioase etc), prevenirea si/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sanatate mintala a copilului si adultului, reducerea mortalitatii materne, cresterea numarului de beneficiari de servicii si programe privind sanatatea reproducerii /planificarea familiala), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si asistentii medicali, servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota acest cabinet). Pana la infiintarea incubatorului aceste servicii vor fi furnizate in comunitate.</p> <p>Subactivitatea corespunde si interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece 60% din functionalitatea incubatorului va fi utilizata pentru serviciile de ocupare.</p> <p>- Aceasta activitate se va derula in primele 28 luni ale proiectului si va fi coordonata de catre expertul tehnic reabilitare spatii, dirigintele de santier subcontractat, impreuna cu firma subcontractata pentru reabilitarea cladirii care va deservi incubatorului medico –social. In vederea reabilitarii cladirii, initial se vor finaliza fazele de proiectare, obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor, iar mai apoi, se va executa propriu zis reabilitarea cladirii pusa la dispozitie de catre solicitant (o centrala termica dezafectata).</p> <p>Se vor prevedea in aceste lucrari de reabilitare si acele costuri care presupun folosirea de</p>
--	--

alternative ecologice / autosustenabile (montarea de panouri solare, etc). Cladirea aflata in proprietatea solicitantului va fi reabilitata, compartimentata (o parte va deservi serviciilor sociale, socio-medicale si de antreprenariat si o parte va deservi unui cabinet medical) si dotata cu aparatura necesara functionarii si anume: 6 Laptopuri 1 Multifunctionala, 2 Imprimante, 2 Video proiectoare, 2 Aspiratoare, 3 Aparate de glicemie, 2 Aparate tensiune, 2 Cantare, 4 Telefoane, 3 Truse medicale. Se vor demara si finaliza procedurile de achizitie pentru toate aceste lucrari si dotari, astfel incat activitatile proiectului sa se desfasoare in cele mai optime conditii si cu un consum cat mai redus de energie in vederea protejarii mediului inconjurator. In cadrul procesului de reabilitare si dotare a cladirii, Solicitantul va asigura existenta dotarilor specifice persoanelor cu dizabilitati: rampa de acces, achizitionarea de echipamente cu adaptari specifice pentru diferite tipuri de dizabilitati, semnale de acces vizuale si auditive.

- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-medicale). Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect..

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Lucrarile realizate in Activitatea 10 contribuie la tema secundara „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență dpdv al utilizării resurselor” reprezentand o pondere de min. 2% din bugetul eligibil al proiectului.

- Responsabil: S coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: expert tehnic reabilitare spatii, coordonator centru (incubator)

Resurse materiale implicate: spatiu birou, spatiu centru, calculator, imprimanta, conexiune internet,

Resurse materiale necesare: S masina serviciu , lucrari reabilitare centru, Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, Elaborarea tuturor fazelor de proiectare, Subcontractare dirigitie santier, dotari centru: Set mobilier cladire, Laptop, Multifunctionala, Imprimanta, Video proiector, Aspirator, Aparat glicemie, Aparat tensiune, Cantar, Telefoane, Trusa medicala)

Amplasamente Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.10.1 – set documentatie reabilitare spatiu elaborata
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.1. Elaborare documentatie tehnica si reabilitare spatiu incubator socio-medical – S.
Prin activitatea de reabilitare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect..
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.1 – lucrari reabilitare spatiu incubator socio-medical efectuate,

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.1. Elaborare documentatie tehnica si reabilitare spatiu incubator socio-medical – S.

Prin activitatea de reabilitare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

A 10.2 Funcționare incubator- furnizare servicii sociale, socio-medicale și antreprenoriale pentru grupul țintă

16 Februarie 2019 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

Subactivitatea corespunde activității 4 din ghidul condiții specifice (interventii in domeniul furnizarii de servicii sociale / medicale /medico – sociale) si anume Activitati de sprijinire a dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale.

Dupa darea in folosinta, Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii, asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de catre asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar, psihologul si asistentul social (S) pentru reducerea mortalitatii infantile, prevenirea sarcinilor la minore, cresterea numarului de persoane din comunitatile marginalizate înscrise la medicul de familie si beneficiari de diferite programe de sanatate (TB, diabet, boli cardio-vasculare, boli infectioase etc), prevenirea si/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sanatate mintala a copilului si adultului, reducerea mortalitatii materne, cresterea numarului de beneficiari de servicii si programe privind sanatatea reproducerii /planificarea familiala), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si asistentul medical, servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota acest cabinet). Pana la darea in folosinta a incubatorului aceste servicii se vor furniza in comunitate si la domiciliul beneficiarilor, de catre expertii proiectului (asistenti sociali, psihologi, asistent comunitar si mediator sanitar). In cadrul acestei subactivitati Expertii sociali vor furniza beneficiarilor servicii sociale - interventii sociale directe pentru îmbunătățirea sustenabilă a vieții unor categorii de persoane defavorizate care locuiesc în zona vizată de proiect și sunt înregistrate în grupul țintă al proiectului. In baza fișelor de identificare a nevoilor pentru fiecare beneficiar vor oferi asistență și sprijin în obținerea documentelor necesare și pregătirea dosarului pentru diferite intervenții precum obținerea cardului de sănătate/ reînnoirea lui dacă este expirat, înscrierea la medic de familie, obținerea subvenției pentru plata facturilor la apă/canal/ încălzirea locuinței, înscrierea la cantine sociale, obținerea biletelor de trimitere/ rețete de la medici, programări la doctori, depunerea dosarului pentru pensie (indiferent de tipul de pensie), întocmirea și depunerea documentelor necesare pentru incadrare in grad de handicap, etc. Fișele de identificare nevoi se vor transmite mai departe împreună cu documentele obținute asistentului comunitar pentru sprijinirea beneficiarilor.

Expertii psihologi vor oferi servicii de interventie psihologica specifica persoanelor din GT aflate in risc de saracie si excluziune sociala, inclusiv romi, dizabilitati si varstnici dar si persoanelor apte de munca sau cu conditii precare de locuit. Consilierea se va realiza in baza unor fise individuale in care se vor consemna nevoile si vulnerabilitatile identificate si modalitatile de interventie folosite. Se vor distribui materiale educative cu informatii specifice referitoare la posibilele dificultati intampinate de catre beneficiari in functie de grupul vulnerabil din care fac parte (romi, varstnici, dizabili).

Expertii implicati vor sustine ateliere de lucru cu participarea a maxim 12 participanti din diverse categorii de beneficiari ai proiectului pe teme de interes, cum ar fi: parenting, cresterea stimei de sine prin auto-acceptarea personală, motivarea beneficiarilor cu privire la progresele realizate odata cu înscrierea lor în proiect, reconversie profesionala, integrare la locul de munca, si imbunatatirea competentelor profesionale prin coaching cognitiv-comportamental, diabet și influența alimentației, boli cardiovasculare etc.

Atributiile tuturor expertilor implicati sunt clar definite, distincte si necesare furnizarii serviciilor pentru beneficiarii proiectului.

- Subactivitatea se va derula in ultimele 18 luni ale proiectului, din care 8 luni in cadrul incubatorului, dar pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor medicale, incubatorul va functiona in aceleasi conditii inca minim 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului din surse proprii. Solicitantul se angajeaza la înființarea și functionarea Incubatorului Social în zona supusa interventiei. Acest incubator social își propune să vina cu interventii sociale directe, pragmatice si creative pentru îmbunatatirea sustenabila a vietii unor categorii de persoane defavorizate din România. El va fi specializat în oferirea de servicii integrate: consiliere si servicii sociale, servicii de îngrijire si asistenta medicala, servicii medicale, educatie si integrare socioprofesionala, consiliere în afaceri, consolidarea unor planuri de afaceri, dezvoltarea de antreprenoriate sociale, sprijin în obtinerea unei finantari/imprumut, obtinerea unei finantari start-up. Incubatorul social își propune sa vina în ajutorul absolventilor de studii medii, studenților, absolventilor de studii superioare, tinerilor, persoanelor neocupate, persoanelor aflate în risc de saracie, vârstnicilor, somerilor, persoanelor inactivate, etc, astfel încât sa-si dezvolte abilitatile necesare gasirii locului în economie, creându-si cu inteligenta planul pentru succesul personal si profesional. Astfel expertii antreprenoriat S vor organiza intalniri cu beneficiarii interesati in vederea oferirii de sprijin in elaborarea unor planuri de afaceri, identificarea de surse de finantare, conceperea unui buget etc.

Subactivitatea corespunde si interventiilor in domeniul ocuparii fortei de munca, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piata muncii, sub-activitatea 2.3. Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca, deoarece 60% din functionalitatea incubatorului va fi utilizata pentru serviciile de ocupare. Mentionam ca activitatile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.

Acest incubator socio-medical are ca scop inovarea sociala si combaterea discriminarii. Se va realiza de catre coordonatorul incubatorului un plan de actiune pentru promovarea conceptului de inovare sociala prin cresterea capacitatii comunitatii locale de a se implica si rezolva problemele sociale incurajand voluntariatul. Planul va fi utilizat de catre solicitant pentru asigurarea sustenabilitatii si consolidarii structurii nou create si implicarea voluntarilor in actiuni sociale, socio-medicale, antreprenoriale, de combatere a discriminarii, de promovare a folosirii unor alternative ecologice/ autosustenabile etc. In cadrul acestui incubator, in compartimentul de servicii sociale, socio-medicale si antreprenoriale, se va continua si activitatea de derulare a serviciilor de consiliere sociala (A5.1) individuale si pe grupuri (560 persoane), consiliere socio-medicala A5.4 pe grupuri si individuala (152 persoane), consultanta si mentorat pentru antreprenori (min 40 persoane). Solicitantul va pune la dispozitie expertilor responsabili cu A5.1, A5.4 si A7.4 spatii special amenajate pentru a organiza sesiuni de consiliere de grup sau individuale cu persoanele din grupul tinta al proiectului.

- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului: 4S39. Incubatorul va reprezenta

componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, în special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului.

Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.

Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)

Resurse umane implicate: S - Coordonator manager caz, Manager caz, 3 Expert asistent social, Coordonator centru, 2 Expert psiholog, 2 Expert dezvoltare antreprenoriat, Mediator sanitar, Asistent comunitar

Resurse materiale implicate: S spatiu incubator,

Resurse materiale necesare: dotari spatiu incubator, masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitati incubator.

Amplasamente Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate

R.A.10.2 – dotari achizitionate pentru cele doua componente ale incubatorului
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator - furnizare servicii sociale, socio-medicele si antreprenoriale pentru grupul tinta – S. Prin activitatea de infiintare (dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicele.

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.2 – incubator socio- medical infiintat si functional

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator - furnizare servicii sociale, socio-medicele si antreprenoriale pentru grupul tinta – S. Prin activitatea de infiintare (dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicele. Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.10.2 – Servicii de consiliere sociale, socio-medicele si antreprenoriale oferite grupului tinta in cadrul proiectului pentru 18 luni (si inca alte 7 luni dupa finalizarea proiectului)

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator - furnizare servicii sociale, socio-medicele si antreprenoriale pentru grupul tinta – S. Prin activitatea de functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea lui anume: servicii sociale, medicale si socio-medicele. Incubatorul va avea un compartiment special amenajat pentru activitati sociale (sprijin pentru persoanele consiliere vocationala, psihologica), activitati socio-medicele (asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (consiliere în afaceri, consolidarea unor planuri de afaceri, dezvoltarea de antreprenoriate sociale, sprijin în obtinerea unei finantari/împrumut, obtinerea unei finantari start -up).

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indepl OG si OS6

R.A.10.2 – 1 plan de actiune pentru promovarea conceptului de inovare sociala in cadrul incubatorului social

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatea A10.2 Functionare incubator - furnizare servicii sociale, socio-medicale si antreprenoriale pentru grupul tinta - S. Prin activitatea de functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39.

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

A 10.3 Functionare incubator - furnizare de servicii medicale pentru minim 80 persoane din grupul tinta
16 Februarie 2019 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea corespunde activitatii 4 din ghidul conditii specifice (interventii in domeniul furnizarii de servicii sociale / medicale /medico - sociale) si anume Activitati de sprijinire a dezvoltarii / furnizarii de servicii sociale si medicale. Dupa darea in folosinta, Incubatorul va fi folosit atat pentru a furniza servicii sociale (consiliere psihologica, vocationala, sprijin pentru accesul pe piata muncii, asistenta sociala), servicii socio-medicale (oferite de catre asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar si asistentul social (S) pentru reducerea mortalitatii infantile, prevenirea sarcinilor la minore, cresterea numarului de persoane din comunitatile marginalizate inscrise la medicul de familie si beneficiari de diferite programe de sanatate (TB, diabet, boli cardiovasculare, boli infectioase, Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice,etc), prevenirea si/ sau monitorizarea cazurilor de autism, probleme de sanatate mintala a copilului si adultului, reducerea mortalitatii materne, cresterea numarului de beneficiari de servicii si programe privind sanatatea reproducerii /planificarea familiala), cat si servicii exclusiv medicale (oferite de catre medicul angajat part-time si asistentii medicali, servicii oferite de acestia cu ajutorul echipamentelor puse la dispozitie de catre S care va dota acest cabinet). Pana la darea in folosinta a incubatorului aceste servicii se vor furniza in comunitate si la domiciliul beneficiarilor, de catre expertii proiectului (asistenti medicali, medic, asistenti socilai, psihologi, asistent comunitar si mediator sanitar) .

Mentionam ca un procent de min 2,3% din bugetul proiectului va fi destinat Temei secundare 01. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul proiectului va fi dedicat temei secundare Inovare sociala, incubatorul creat este un instrument de inovare sociala in acest proiect.

- Subactivitatea se va derula in ultimele 18 luni ale proiectului, din care 8 luni in cadrul incubatorului, dar pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor medicale, incubatorul va functiona in aceleasi conditii inca minim 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului din surse proprii. Pentru functionarea acestui incubator, surse umane precum medic si asistenti medicali, coordonator centru din partea solicitantului vor oferi servicii pentru grupul tinta implicat in proiect. Se vor oferi individual beneficiarilor servicii medicale primare , precum servicii de preventie si de profilaxie de luni pana vineri, timp de 8 ore/zi, pe baza de programare prealabila. Pana la darea in folosinta a incubatorului serviciile medicale vor fi furnizate la domiciliu de catre medic si asistentii medicali. Astfel, se vor lua in evidenta beneficiarii proiectului, se vor evalua d p d v a istoricului medical elaborandu-se fise de evaluare ininitiala. In baza evaluarilor, echipa medicala va furniza in teren servicii de preventie si monitorizare a starii de sanatate (consult tensiune, glicemie, temperatura, monitorizarea sarcinii etc si sprijinirea/insotirea beneficiarului in accesarea serviciilor medicale de specialitate de care au nevoie) la intreg grupul tinta. Subactivitatea se adreseaza intregului grup tinta, cu accent in furnizarea de servicii de preventive/monitorizare stare de sanatate si servicii socio-medicale la persoane varstnice si persoane cu dizabilitati recrutate in grupul tinta. Minim 80 persoane din grupul tinta vor beneficia pe durata proiectului de servicii medicale. De asemenea, serviciile medicale pot fi orientate si catre alti membri ai comunitatii care nu sunt vizati direct de masurile proiectului. Aceste servicii medicale vor fi oferite si dupa finalizarea proiectului de catre incubator inca minim 7 luni din surse proprii solicitantului.

- Prin activitatea de infiintare (prin reabilitare, dotare si punere in functiune) a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului: Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala - 75% (servicii sociale, medicale si socio-medicale). Incubatorul va reprezenta componenta de inovare sociala a proiectului si va fi orientat spre sustinerea persoanelor din zonele marginalizate ale orasului, in special a celor din zona de SV a Municipiului Baia Mare, arealul de implementare a proiectului. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale.

Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S - Coordonator manager caz, Manager caz, Coordonator centru, Medic cabinet, 2 Asistent medic cabinet, Expert in egalitatea de sanse si nediscriminare
Resurse materiale implicate: S spatiu incubator,
Resurse necesare: masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitati incubator..

Amplasamente Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.10.3 – Servicii medicale furnizate gratuit pentru minim 80 persoane din GT timp de 18 luni pe perioada proiectului (si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului)
Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A10. Infiintarea si functionarea unui Incubator socio - medical in Baia Mare, subactivitatii A10.3. Functionare incubator - furnizare de servicii medicale pentru minim 80 persoane din grupul tinta.
Prin activitatea de functionare a incubatorului socio-medical, se va asigura indeplinirea indicatorului de rezultat imediat 4S39. Incubatorul va asigura 3 servicii functionale timp de 8 luni pe durata proiectului si inca alte 7 luni dupa finalizarea implementarii proiectului (pentru sustenabilitate) si anume: servicii sociale, medicale si socio-medicale. Incubatorul va avea un compartiment special amenajat pentru un cabinet medical care, impreuna cu specialisti in domeniu, va furniza servicii medicale pentru persoanele din grupul tinta, pe Baza liberului acces la aceste servicii. Pana la darea in folosinta a incubatorului serviciile medicale vor fi furnizate la domiciliu de catre medic si asistentii medicali.
Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii integrate in cadrul unui incubator social de forma unui centru comunitar integrat pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

Activitate: A. 11 Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect

Subactivități

A 11.1 Identificarea persoanelor care au nevoie de asistență juridică pentru reglementare acte personale sau de proprietate a locuinței

16 Octombrie 2017 - 15 Iulie 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

– Subactivitatea se incadreaza in activitatea 6 din ghidul specific si anume activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte.

- Subactivitatea se va derula pe durata a 33 luni pe perioada proiectului (L3-L35) si va presupune activitati de identificare de catre responsabilul cu asistenta juridica si expertul recrutare GT a persoanelor din grupul tinta care au nevoie sa isi reglementeze acte de identitate, stare civila sau documentelor necesare pentru dosarele de beneficii sociale, etc. Se estimeaza identificarea a minim 40 persoane care au nevoie de aceste servicii si pentru care se va acorda asistenta juridica necesara si se vor acoperi costurile cu eliberarea documentelor de identitate, civila sau documentelor necesare pentru dosarele de beneficii sociale, civile, etc.

- Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS7

- Responsabil: S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: S - Coordonator manager caz, 4 Expert recrutare GT, 3 Expert asistent social, Responsabil asistenta juridica
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati, mobilier birou, calculator, imprimanta, conexiune internet, Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, taxe eliberare documente

Amplasamente Spatiu public - Str. Zona de interventie a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Spatiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România
Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.11.1 – Minim 40 persoane din GT identificate ca avand nevoie de servicii de reglementare acte.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A11. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementari privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizata de proiect, subactivitatea A11.1. Identificarea persoanelor care au nevoie de asistenta juridica pentru reglementare acte personale sau de proprietate a locuintei. Se vor identifica odata cu activitatea de inregistrare a persoanelor in grupul tinta, acele persoane care prezinta nevoi din punctul de vedere al reglementarii actelor personale, civile, de proprietate. Toate persoanele care vor fi identificate ca avand aceste nevoi, vor beneficia de asistenta juridica specializata.

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect servicii de asistenta juridica pentru persoanele din zona vizata de proiect aflate in risc de saracie si marginalizare sociala pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS7

A 11.2 Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane

16 Octombrie 2017 - 15 Iulie 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Subactivitatea se încadrează în activitatea 6 din ghidul specific și anume activități de asistență juridică pentru reglementări acte.
- Subactivitatea se va derula pe durata a 33 luni pe perioada proiectului (L3-L35) și va presupune activități de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, stare civilă sau de obținere a drepturilor de asistență socială a persoanelor din grupul țintă. Pornind de la rezultatele cercetării de teren efectuate pentru elaborarea cererii de finanțare, se estimează ca minim 40 persoane vor beneficia de asistență juridică necesară și se vor acoperi costurile cu eliberarea documentelor de identitate, proprietate, asistență socială, civile.

- Activitatea contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect servicii de asistență juridică pentru persoanele din zona vizată de proiect aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS7

- Responsabil: S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipa suport)

Resurse umane implicate: S - Manager caz, Responsabil asistență juridică

Resurse materiale implicate: spațiu derulare activități, mobilier birou, calculator, imprimantă, conexiune internet, Resurse materiale necesare: S mașină serviciu, transport experti, taxe eliberare documente

Amplasamente Spațiu public - Str. Zona de intervenție a proiectului, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Spațiu Solicitant - MBM - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Mașină serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.11.2. - Minim 40 persoane care vor beneficia de asistență juridică pentru reglementarea actelor.

Acest rezultat va fi obținut ca urmare a implementării Activității A11. Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect, subactivitatea A11.2 Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane. După ce vor fi identificate acele persoane care prezintă nevoi din punctul de vedere al reglementării actelor personale, civile și de proprietate, toate persoanele care vor fi identificate ca având aceste nevoi, vor beneficia de asistență juridică specializată și li se vor elibera seturi de documente reglementate din punct de vedere juridic.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect servicii de asistență juridică pentru persoanele din zona vizată de proiect aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS7

R.A.11.2. - minim 40 seturi documente juridice eliberate pentru persoanele din grupul țintă
Acest rezultat va fi obținut ca urmare a implementării Activității A11. Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane din comunitatea vizată de proiect, subactivitatea A11.2 Acordarea de asistență juridică pentru reglementări privind actele a minim 40 persoane. După ce vor fi identificate acele persoane care prezintă nevoi din punctul de vedere al reglementării actelor personale, civile și de proprietate, toate persoanele care vor fi identificate ca având aceste nevoi, vor beneficia de asistență juridică specializată și li se vor elibera seturi de documente reglementate din punct de vedere juridic.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect servicii de asistență juridică pentru persoanele din zona vizată de proiect aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială pentru reglementarea actelor acestuia, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS7

Activitate: A 12 Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

Subactivități

A 12.1 Focus - grupuri lunare cu membrii comunității în vederea identificării de nevoi, probleme la nivelul comunității de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuințe, cu participarea și din partea autorităților locale și beneficiarul proiectului, pentru identificarea de soluții și oportunități

16 Iunie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAIA MARE

- Subactivitatea se încadrează în activitatea 7 din ghidul condițiilor specifice și anume acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

- Această activitate se va derula începând cu luna 10 de proiect, până în luna 36 și se va derula în comunitate și în incubatorul social, după de acesta va fi funcțional. Se vor organiza lunar aceste focusgrupuri la nivel de comunitate vizată prin proiect, în special cu participarea persoanelor care sunt încadrate în grupul țintă al proiectului. În cadrul acestor acțiuni, organizate cu sprijinul beneficiarului proiectului care va atrage persoanele din comunitate să participe la focusgrupuri și vor modera aceste acțiuni, membrii comunității se vor aduna și vor discuta împreună cu beneficiarul proiectului (Municipiul Baia Mare), chestiuni legate de identificarea de nevoi, probleme la nivelul comunității de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuințe, poluare, protejarea biodiversității, Utilizarea eficientă a resurselor, reziliența

la dezastre, schimbări climatice, folosirea unor alternative ecologice/ autosustenabile etc. Scopul este identificarea de soluții și oportunități pentru creșterea gradului de incluziune socio-profesională a acestora, identificarea de noi surse de finanțare pentru soluționarea de probleme legate de lipsa pregătirii profesionale, dificultăți în a găsi un loc de muncă, probleme legate de sistemul educațional și de parasirea timpurie a școlii la copii, probleme de sănătate și lipsa de resurse financiare pentru rezolvarea lor, probleme legate de condițiile de locuit precare, etc. Va exista un dialog permanent între membrii comunității și autoritatea locală, tocmai pentru a găsi cele mai bune soluții personalizate la problemele cu care persoanele se confruntă. Se vor întocmi liste de prezentă, minute și agende ale întâlnirilor, se vor face fotografii. La fiecare sesiune de focus-grup vor participa minim 20 persoane. Vom implica în organizarea focus-grupurilor minim 20 voluntari. Menționăm că un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul proiectului va fi dedicat temei secundare Inovare socială, incubatorul creat este un instrument de inovare socială în acest proiect.

- Activitatea contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect oportunitatea grupului țintă de a participa la acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Activitatea contribuie la îndeplinirea OG și OS6

- Responsabil S (coordonare și supervizare - manager proiect și echipă suport)
Resurse umane implicate: S coordonator voluntariat, expert acces piața muncii
Resurse materiale implicate: S - spațiu derulare activități,
Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitate, dotari incubator social

Amplasamente Spațiu incubator social (clădire reabilitată) - Str. Bd Republicii, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achiziționată prin leasing operațional - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A. 12.1. 18 Sesiuni focus grup, liste prezentă, fotografii, minute și agende ale întâlnirilor. Acest rezultat va fi obținut ca urmare a implementării Activității A12. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, subactivitatea A12.1. Focus-grupuri lunare cu membrii comunității (inclusiv grupul țintă) în cadrul incubatorului social în vederea identificării de nevoi, probleme la nivelul comunității de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuințe, cu participarea și din partea autorităților locale și beneficiarul proiectului, pentru identificarea de soluții și oportunități. Această activitate se va derula începând cu luna 18 de proiect, și se va derula în incubatorul social, după de acesta va fi funcțional, în compartimentul social. Se vor organiza lunar aceste focus-grupuri la nivel de comunitate vizată prin proiect, în special cu participarea persoanelor care sunt încadrate în grupul țintă al proiectului. Rezultatul contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect oportunitatea grupului țintă de a participa la acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS6

R.A. 12.1. - minim 20 participanți / sesiune focus grup organizată
Acest rezultat va fi obținut ca urmare a implementării Activității A12. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, subactivitatea A12.1. Focus-grupuri lunare cu membrii comunității (inclusiv grupul țintă) în cadrul incubatorului social în vederea identificării de nevoi, probleme la nivelul comunității de ordin social, educativ, medical, de ocupare, locuințe, cu participarea și din partea autorităților locale și beneficiarul proiectului, pentru identificarea de soluții și oportunități. Această activitate se va derula începând cu luna 18 de proiect, și se va derula în incubatorul social, după de acesta va fi funcțional, în compartimentul social. Se vor organiza lunar aceste focus-grupuri la nivel de comunitate vizată prin proiect, în special cu participarea persoanelor care sunt încadrate în grupul țintă al proiectului. Rezultatul contribuie la îndeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 și 4S45 prin faptul că se oferă prin proiect oportunitatea grupului țintă de a participa la acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea OG și OS6

A 12.2 Acțiuni de voluntariat în cadrul proiectului

16 Iunie 2018 - 15 August 2020

MUNICIPIUL BAI A MARE

- Subactivitatea se încadrează în activitatea 7 din ghidul condițiilor specifice și anume acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea. Subactivitatea corespunde și intervențiilor în domeniul ocupării forței de muncă, Activitatea 2. Sprijin pentru accesul pe piața muncii, sub-activitatea 2.3. Măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, deoarece o parte din acțiunile de voluntariat vor fi destinate promovării ocupării pe piața muncii – prin FP, antreprenoriat, etc. Menționăm că activitățile de ocupare din proiect au un buget de min 56% din totalul proiectului.
- Din luna 10 de proiect și până în luna 36, se vor organiza acțiuni de voluntariat în comunitate și în cadrul incubatorului social, după de acesta va fi funcțional, cu implicarea tinerilor și a persoanelor adulte (16-65 ani) din grupul țintă al proiectului și numai. Acțiunile de voluntariat

vor fi organizate de catre tinerii implicati in proiect (estimam implicarea a minim 20 tineri in actiuni de voluntariat), care vor desfasura in comunitate si in cadrul incubatorului social seminarii, traininguri, instruirii, sesiuni de informare, toate avand ca scop fie promovarea antreprenoriatului in randul tinerilor si nu numai, fie importanta implicarii in activitati educationale/participare la activitati de formare profesionala, activitati de protectia biodiversitatii, combaterea poluarii. Vor fi simulari pentru pregatirea in caz de dezaastre si calamitati. La aceste evenimente vor fi invitati toti cei care fac parte din grupul tinta, lasand totodata acces liber tuturor persoanelor care vor dori sa participe. De asemenea, voluntarii se vor implica si in alte actiuni ale incubatorului social, actiuni de consiliere vocationala, plasare pe piata muncii, promovare a activitatii incubatorului, antreprenoriat, educatie socio-medicala, identificarea pericolelor pentru fiecare gospodarie si pentru comunitate si aplicarea mecanismelor de asigurare in cazuri de calamitate provocate de evenimente meteorologice extreme in comunitate etc. Se vor intocmi contracte si se vor elibera adeverinte de voluntariat pentru cei minim 20 voluntari, 20 certificate de voluntariat, 20 rapoarte de activitate ale voluntarilor. Mentionam ca un procent de min 5,1 % din bugetul proiectului va fi destinat temei secundare 06. Nediscriminare. Apoi, un procent de minim 7% din bugetul proiectului va fi dedicat temei secundare INovare sociala, incubatorul creat este un instrument de inovare sociala in acest proiect

-Activitatea contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S41, 4S43 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect.
Activitatea contribuie la indeplinirea OG si OS6

- Responsabil S (coordonare si supervizare - manager proiect si echipa suport)
Resurse umane implicate: coordonator voluntariat, expert acces piata muncii, coordonator manageri caz,
Resurse materiale implicate: spatiu derulare activitati,
Resurse necesare: S masina serviciu, transport experti, materiale necesare derulare activitate, dotari incubator social

Amplasamente Spatiu incubator social (cladire reabilitata) - Str. Bd Republicii, , Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Masina serviciu - achizitionata prin leasing operational - S - Str. Dacia, nr. 1, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, România

Rezultate previzionate R.A.12.2. Minim 20 tineri voluntari in activitatile de voluntariat, seminarii si diverse evenimente organizate de voluntari pentru promovarea antreprenoriatului si a importanteii formarii profesionale in comunitate.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, subactivitatea A12.2 Actiuni de voluntariat in cadrul proiectului .

Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 10 de proiect, si se va derula in comunitate si in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale (asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale, consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin proiect).

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6

R.A.12.2 - liste de prezenta ale seminariilor organizate de voluntari, agende, minute ale evenimentelor, seturi de fotografii.

Acest rezultat va fi obtinut ca urmare a implementarii Activitatii A12. Actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, subactivitatea A12.2 Actiuni de voluntariat in cadrul proiectului .

Aceasta activitate se va derula incepând cu luna 10 de proiect, si se va derula in comunitate si in incubatorul social, dupa de acesta va fi functional, in compartimentul social, in care minim 20 voluntari vor fi implicati activ in organizarea de actiuni cu grupul tinta (sub coordonarea expertului coordonator voluntariat) in activitati precum: activitati sociale (consiliere vocationala, sprijin pentru acces pe piata muncii, nediscriminare, formare profesionala), activitati socio-medicale (asistenta medicala comunitara, de preventie) si de antreprenoriat (cursuri antreprenoriale, consultanta si mentorat pentru infiintarea de noi afaceri si functionarea celor 35 infiintate prin proiect).

Rezultatul contribuie la indeplinirea indicatorilor de realizare 4S43, 4S41 si 4S45 prin faptul ca se ofera prin proiect oportunitatea grupul tinta de a participa la actiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea, ca o parte a serviciilor integrate oferite persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate vizate de proiect. Rezultatul contribuie la indeplinirea OG si OS6