

## Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.126/2016

### Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor

Graficul de desfășurare al lucrărilor pentru anul 2016

<b>Nr. crt</b>	<b>Denumirea lucrării</b>	<b>Perioada (luna)</b>
1.	DERATIZARE	MARTIE
2.	DEZINSECȚIE- COMPLETARE STATII DE INTOXICARE	APRILIE
3.	DEZINSECȚIE- COMPLETARE STATII DE INTOXICARE	MAI
4.	DEZINSECȚIE- COMPLETARE STATII DE INTOXICARE	IUNIE
5.	DEZINSECȚIE- COMPLETARE STATII DE INTOXICARE	IULIE
6.	DEZINSECȚIE- COMPLETARE STATII DE INTOXICARE	AUGUST
7.	DERATIZARE	SEPTEMBRIE
8.	DEZINSECȚIE- COMPLETARE STATII DE INTOXICARE	SEPTEMBRIE