



HOTĂRÂREA NR. 337/2026

pentru aprobarea modificării art. 1, lit. a) și lit. c), precum și a art. 2 din H.C.L. nr. 456/2024 privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ – Grădinița cu Program Prelungit Floare de Colt”, str. Bucovinei nr. 7, Municipiul Baia Mare, județul Maramureș

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,
MARȚI 30 IUNIE 2026**

Examinând:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 346/2026;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 346/2026;
- Raportul de specialitate nr. 33230/2026 promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică și Servicii - Direcția Proiecte, Investiții – Serviciul Investiții, prin care se propune modificarea art. 1, punctul a), respectiv punctul c) și art. 2 din H.C.L. nr. 456/2024 privind documentației tehnico – economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ– Gradinita cu Program prelungit Floare de Colt”, strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș.

Având în vedere :

- Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de finanțare nr. 11482/27.01.2023, încheiat între M.D.L.P.A în calitate de coordonator de investiții pentru PNNR., Componenta 5 – Valul Renovării și Municipiul Baia Mare în calitate de Beneficiar;
- H.C.L. nr. 192/30 mai 2023, privind aprobarea Documentației tehnice de Avizare a Lucrarilor de Interventii - D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Gradinita cu Program Prelungit Floare de Colt”, strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, Judetul Maramures;
- H.C.L. nr. 456/2024, privind aprobarea documentației tehnico - economice în faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții – „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ – Gradinita cu Program prelungit Floare de Colt”, strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș;
- Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 15918/22.03.2023, încheiat între Municipiul Baia Mare, în calitate de achizitor, și Asocierea General Euro Co SRL – Kubo Investments SRL, în calitate de prestator, împreună cu actele adiționale nr. 1.3317/26.01.2026 si nr. 2 20076/09.04.2026;
- Contractul de execuție lucrări suplimentare nr. 33478/16.06.2025;
- Dispozițiile de santier nr. 1/06.03.2025 și nr. 2/16.04.2025;

- Devizul General actualizat iunie 2026, aferent obiectivului de investiții "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu Program Prolungit Floare de Colt", strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și II, din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

- Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Modificarea Art. 1 lit. a) Valoarea investiției indicatorilor tehnico - economici din H.C.L. nr. 456/2024 privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție, respectiv litera c) Durata de realizare a lucrarilor pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ – Grădinița cu Program prelungit Floare de Colt”, strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, care va avea următorul conținut:

”Art. 1 Se aprobă documentația tehnico – economică, în faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ – Grădinița cu Program prelungit Floare de Colt”, strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, cu următorii indicatori tehnico - economici:

a) Valoarea investiției: 2.925.072,82 lei (fara TVA) 3.526.749,88 lei (cu TVA);
din care Valoarea C+M: 2.059.504,15 lei (fara TVA) 2.485.447,91 lei (TVA inclus);

c) Durata de realizare a lucrarilor de executie: 16 luni.”

Art.II Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 456/2024 privind aprobarea documentației tehnico – economice, în faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ – Grădinița cu Program prelungit Floare de Colt”, strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, care va avea următorul conținut:

„Art. 2 Se aprobă descrierea sumară a investiției și detalierea indicatorilor tehnico - economici și a valorii acestora pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ – Grădinița cu Program prelungit Floare de Colt”, strada Bucovinei, nr. 7, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.III Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 456/2024 se înlocuiește în totalitate cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.IV Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 456/2024 rămân neschimbate.

Art.V Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:

- Direcția Proiecte;
- Direcția Investiții;
- Direcția Economică.

Art.VI Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Economică;

- Direcția Generală Dezvoltare Publică și Servicii - Direcția Proiecte, Investiții - Serviciul Investiții;
- Direcția Juridică și Patrimoniu;
- Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol.

Crișan Romeo
Președinte de ședință

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Vasile - Cameliu Gligan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri	23
Prezenți	17
Pentru	17
Impotrivă	-
Abțineri	-