

Perioada: Martie 2026 – Iunie 2026

Descriere cu privire la stadiul proiectului

Titlul proiectului: „Modernizarea Bulevardelor București, Republicii, Unirii, Traian și modernizare strada Garii și crearea unor trasee dedicate cu prioritate transportului public în comun și pistă de biciclete - tronson I Bulevardele Unirii și Traian”

Titlul Apel: PRNV/2023/481.A/1

Program: Programul Regional Nord-Vest 2021–2027

Autoritate de Management: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Codul MySMIS al proiectului este 324712



Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”



Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”



Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”



Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”



“Proiect Cofinanțat de Uniunea Europeană”

Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

Proiectul „Modernizarea Bulevardelor București, Republicii, Unirii, Traian și modernizare strada Gării și crearea unor trasee dedicate cu prioritate transportului public în comun și pistă de biciclete – Tronson I Bulevardele Unirii și Traian” a înregistrat progrese semnificative în perioada martie 2026 – iunie 2026, fiind derulate activități esențiale pentru pregătirea și implementarea investiției.

Activități realizate în perioada de raportare:

- Au fost organizate și desfășurate întâlniri de lucru și vizite în teren cu factorii implicați în implementarea proiectului, în vederea analizării soluțiilor tehnice și optimizării documentației înaintea demarării lucrărilor de execuție;
- A fost realizată organizarea de șantier în zona Sălii Sporturilor, fiind amenajate spațiile necesare desfășurării activităților de execuție și coordonării lucrărilor, conform prevederilor contractuale și cerințelor de securitate și sănătate în muncă;
- Au fost analizate și coordonate activitățile necesare pentru relocarea provizorie a utilităților și pregătirea amplasamentului în vederea începerii lucrărilor;
- În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și ale anexelor acestuia, Municipiul Baia Mare, prin Unitatea de Implementare a Proiectului, a elaborat și transmis Raportul de Progres nr. 3, în data de 24.04.2026;
- Reprezentanții echipei de implementare au participat activ la vizita la fața locului organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în data de 20.03.2026, fiind prezentat stadiul implementării și măsurile adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
- Au fost organizate întâlniri periodice ale echipei de implementare, împreună cu proiectantul, supervisorul și antreprenorul, pentru monitorizarea progresului și asigurarea respectării graficului de execuție.

În perioada raportată, proiectul a continuat să avanseze conform planificării asumate, fiind create premisele necesare pentru demararea și desfășurarea lucrărilor de execuție. Activitățile au fost coordonate permanent de către echipa de implementare, în colaborare cu toți factorii implicați, pentru asigurarea unei implementări eficiente și a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 90.269.136,77 lei (TVA inclus), din care valoare totală eligibilă este de 69.291.680,89 lei (TVA inclus) după cum urmează:

- Contribuția Uniunii Europene - 58.897.928,75 lei (TVA inclus)
- Contribuția națională 9.007.918,55 lei (TVA inclus),

Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

- Cofinanțarea Municipiului Baia Mare este de 22.363.289,47 lei (TVA inclus), reprezentând acoperirea cheltuielilor neeligibile și cofinanțarea minimă de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectul are o durată de implementare de 36 de luni.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene

Facebook

→ ID Tag: @regionordvest

→ Link: <https://www.facebook.com/regionordvest>

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: <https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest>

LinkedIn

→ ID Tag: @ADR Nord-Vest

→ Link: www.linkedin.com/in/adr-nv

Instagram

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: https://www.instagram.com/adr_nord_vest/

Twitter

→ ID Tag: @ADRNv

→ Link: <https://twitter.com/ADRNv>

Datele de contact ale beneficiarului

Primăria Municipiului Baia Mare,

Adresa: str. Gheorghe Șincai nr. 37, Baia Mare , Județul Maramureș , Cod poștal: 430311;

Tel.: 0262211001,

e-mail: primar@baimare.ro

web: www.baimare.ro;

Persoană de contact:

Silviu Buciuman

Manager proiect

Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro