

Data: 26.05.2026

### Descriere cu privire la stadiul proiectului

**Titlul proiectului:** „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 15, Bulevardul Unirii, Nr. 12”

**Titlul Apel:** PRNV/2023/311.A/1

**Program:** Programul Regional Nord-Vest 2021–2027

**Autoritate de Management:** Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

**Codul MySMIS** al proiectului este 331679



***Investim în viitorul regiunii***

**BH BN CJ MM SJ SM**

[www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) | [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)

## **“Proiect Cofinanțat de Uniunea Europeană”**

Proiectul „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 15, Bulevardul Unirii, Nr. 12” avansează înregistrând progrese în perioada *Noiembrie 2025 – Mai 2026*

Pentru acest proiect Municipiul Baia Mare a semnat în data de 21.11.2025 Contractul de finanțare nr.417.

Activități realizate în vederea implementării cu succes a proiectului:

- a fost demarată procedura de achiziție execuție lucrări. A fost întocmită documentația de atribuire și a fost încărcată în SEAP-CN1085107 Anunț de participare. În prezent, procedura e în desfășurare, în etapa de evaluare documente conform DUAE depus.
- a fost realizată achiziția serviciilor de informare și publicitate - Contract nr. 68103 din 23.12.2025. În baza contractului de Informare și publicitate a fost realizat comunicatul de presă inițial. LINK: <https://www.baiamare.ro/ro/Proiecte/Proiecte-PRNV-20212027/Cresterea-eficientei-energetice-a-blocurilor-de-locuinte/Cresterea-eficientei-energetice-a-blocurilor-de-locuinte--CF15--MySmis-331679/>
- pentru comunicatul inițial a fost obținut avizul nr. 037480/ 10.12.2025. S-a publicat comunicatul pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare. S-a publicat comunicat într-un ziar online în perioada 15-17 Ianuarie 2026. Atât comunicatul, cât și modul de publicare a respectat cerințele MIV, fiind publicat într-un mediu online cu peste 3.000 de vizitatori unici.
- comunicatul și publicarea lui pe ziar online a fost recepționată pe baza unui proces verbal.
- a fost realizată macheta pentru panoul temporar. S-a obținut Avizul pentru panoul temporar nr. 041332/ 09.02.2026. S-a obținut avizul pentru pagina web a Primăriei Municipiului Baia Mare cu nr. 048398/ 20.05.2026.
- a fost realizată achiziția serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier – contract nr. 8754/ 19.02.2026.
- tot în cadrul perioadei raportate și conform contractului de finanțare și a anexelor acestuia, UAT Baia Mare, prin Unitatea de Implementare a proiectului, a depus primul raport de monitorizare în data de 03.03.2026, a depus primul raport trimestrial respectiv, raport de progres nr. 1 în data de 03.03.2026, a participat activ la vizita la fața locului organizată de ADR NV în data de 23.04.2026.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 15, Bulevardul Unirii, Nr. 12” înregistrează progrese, activitățile fiind coordonate cu precizie pentru a atinge obiectivele stabilite. Echipa de implementare se întâlnește periodic pentru a discuta

## **Investim în viitorul regiunii**

**BH BN CJ MM SJ SM**

[www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) | [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)

progresul și a monitoriza îndeaproape fiecare etapă importantă, asigurându-se că toate instrucțiunile și pașii necesari sunt respectați pentru o execuție eficientă a proiectului.

**Valoarea totală a proiectului este de 23.634.059,30 lei (TVA inclus),** din care valoare totală eligibilă este de 21.039.962,75 lei (TVA inclus) după cum urmează:

- Contribuția Uniunii Europene - 17,883,968.34 lei (TVA inclus)
- Contribuția națională 2,735,195.13 lei (TVA inclus),
- Cofinanțarea Municipiului Baia Mare este de 2.594.096,55 lei (TVA inclus), reprezentând acoperirea cheltuielilor neeligibile și cofinanțarea minimă de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectul are o durată de implementare de 28 de luni.

#### Facebook

→ ID Tag: @regionordvest

→ Link: <https://www.facebook.com/regionordvest>

→ ID Tag: @adr\_nord\_vest

→ Link: <https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest>

#### LinkedIn

→ ID Tag: @ADR Nord-Vest

→ Link: [www.linkedin.com/in/adr-nv](http://www.linkedin.com/in/adr-nv)

#### Instagram

→ ID Tag: @adr\_nord\_vest

→ Link: [https://www.instagram.com/adr\\_nord\\_vest/](https://www.instagram.com/adr_nord_vest/)

#### Twitter

→ ID Tag: @ADRNV

→ Link: <https://twitter.com/ADRNV>

Datele de contact ale beneficiarului

Primăria Municipiului Baia Mare, str. Ghe. Șincai nr. 37, județul Maramureș

Cod poștal: 430311;

Tel.: 0262211001,

web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro);

e-mail: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)

Persoană de contact:

Silviu Buciuman

Manager proiect

## *Investim în viitorul regiunii*

BH BN CJ MM SJ SM

[www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) | [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)