



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

Data: mai 2026

Descriere cu privire la stadiul proiectului

Titlul proiectului: „Restaurare, Reabilitare Casa Pocol și Amenajare ca și Centru Cultural”

Titlul Apel: PRNV/54/PRNV_P7/OP5/RSO5.1/PRNV_A1 - PRNV/2023/711/1

Program: Programul Regional Nord-Vest 2021–2027

Autoritate de Management: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Codul MySMIS al proiectului este 302123



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

“Proiect Cofinanțat de Uniunea Europeană”

Proiectul „Restaurare, Reabilitare Casa Pocol și Amenajare ca și Centru Cultural” avansează înregistrând progrese în perioada *noiembrie 2025 – aprilie 2026*

Pentru acest proiect Municipiul Baia Mare a semnat în data de 10.10.2024 Contractul de finanțare nr.144.

Activități realizate în vederea implementării cu succes a proiectului:

- În cadrul perioadei raportate a fost finalizată documentația aferentă Proiectului Tehnic și emis Ordinul Administrativ nr. 4 din data de 30.01.2026 cu privire la începerea lucrărilor din data de 02.02.2026, după ce au fost suspendate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din anotimpul rece.
- Principalele lucrări care s-au executat au fost de consolidare interioară și exterioară a clădirii.
- În baza contractului de Informare și publicitate a fost realizat Panoul temporar informativ amplasat la locul execuției lucrărilor. Pentru acesta a fost obținut avizul nr. 041524/11.02.2026.



- Tot în cadrul perioadei raportate și conform contractului de finanțare și a anexelor acestuia UAT Baia Mare prin Unitatea de Implementare a proiectului a depus primul raport de monitorizare în data de 09.12.2025, a depus primul raport trimestrial respectiv, raport de progres nr 1 în data de 17.02.2026, a participat activ la Vizita la fața locului organizată de ADR NV în data de 23.04.2026.

Proiectul „Restaurare, Reabilitare Casa Pocol și Amenajare ca și Centru Cultural” înregistrează progrese având un procent de execuție de 13,74% , activitățile fiind coordonate cu precizie pentru a atinge obiectivele stabilite. Echipa de implementare se întâlnește periodic pentru a monitoriza îndeaproape fiecare etapă importantă, asigurându-se că toate instrucțiunile și pașii necesari sunt respectați pentru o execuție eficientă a proiectului.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

Valoarea totală a proiectului este de 24.178.890.34 (TVA inclus), din care valoare totală eligibilă este de 16.823.318.93 lei (TVA inclus) după cum urmează:

Cofinanțarea Municipiului Baia Mare este de 7.355.571.41 lei (TVA inclus), reprezentând acoperirea cheltuielilor neeligibile și cofinanțarea minimă de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 336.466,38 lei TVA inclus.

Proiectul are o durată de implementare de 29 de luni, finalizarea acestuia este prevăzută pentru martie 2027.

Facebook

→ ID Tag: @regionordvest

→ Link: <https://www.facebook.com/regionordvest>

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: <https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest>

LinkedIn

→ ID Tag: @ADR Nord-Vest

→ Link: www.linkedin.com/in/adr-nv

Instagram

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: https://www.instagram.com/adr_nord_vest/

Twitter

→ ID Tag: @ADARNV

→ Link: <https://twitter.com/ADARNV>

Datele de contact ale beneficiarului

Primăria Municipiului Baia Mare, str. Ghe. Șincai nr. 37, județul Maramureș

Cod poștal: 430311; Tel.: 0262211001,

web: www.baiamare.ro; e-mail: primar@baiamare.ro

Persoană de contact: Cosmina Vâlcu, Manager proiect

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro