
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 
P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, 
Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificată prin HCL 426/2023 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
întrunit în şedinţa din data de ........................., 
 
Examinând: 

 Raportul de specialitate al Direcției Proiecte nr. 15767/21.11.2023 

 Referatul de aprobare a primarului nr. ........................... 
 

Având în vedere: 
 

 Contractual de finanțare nr. 3211/04.10.2018 ;  

 Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa  PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE 

 INVESTIȚII 3.1,OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE; 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HCL nr. . 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru 
obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod 
SMIS 117371 

 HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de 
Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;    

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european şi fondul de coeziune 2014-2020;    

 OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile; 

 Legea nr. 243/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile;  

 Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru 
aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022; 

 Necesitatea actualizării devizului general și a indicatorilor proiectului, raportat la impactul 
O.U.G. 64/2022, determinată de creșterea cheltuielilor la materialele de construcții și 
echipamente; 

 Devizul general aferent investiției care a stat la baza aprobării HCL 426/2023 şi în care s-a 
constatat o eroare de calcul a valorii totale a Contractului de lucrări nr. 33199 din 11.09.2020, 
ca urmare a suplimentării cu procentul de 15% prevăzut de art. 9 alin (4) dinOUG 64/2023,  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

depășind astfel pragul de 50% prevăzut la art. art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 
98/2016.  

 Devizul general aferent investiției corectat. 
 Avizul secretarului; 
 Raportul comisiei de specialitate. 

 
În temeiul prevederilor:  
 
- art. 129, alin. 1., alin. 2, litera b), alin. 4, alin. 14, art.139 şi art. 196, litera a) din Ordonanţa de 
Urgenţă 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 lit a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii 
”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, 
modificată prin HCL 426/2023, care va avea următorul conținut: 

 
“a) ”Valoarea totală a investiției: 7.076.613,38  lei inclusiv TVA, din care  

C+M: 6.250.229,72  lei inclusiv TVA” 
                
 
Art. II. Restul articolelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 rămân 
neschimbate.  
 
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 
- Primarul Municipiului Baia Mare; 
- Direcția Generală Dezvoltare Publică; 
- Direcţia Proiecte; 
- Direcția Economică; 
- Directia de Asistenta Sociala; 
- Directia Juridica; 
- Serviciul Administratie Publică Locală. 

 
 
INIŢIATOR 
 
Primar, 
Dr. Ec. Cătălin Cherecheş 

Avizat pentru legalitate 
 
Jurist  Lia  Augustina Mureşan 
Secretar al Municipiului Baia Mare 

 



DIRECŢIA  PROIECTE 
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332  
430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro 
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro 
 

 
 

 
 

Nr. 15767/21.11.2023 
 
 
 
RAPORT DE SPECIALITATE 
 
privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 
P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, 
Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificată prin HCL 426/2023 
 
 

În carul proiectul “Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod 
SMIS proiect 117371, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 33199/11.09.2020 încheiat între achizitor 
Municipiul Baia Mare şi executant Asocierea S.C.  I.C.E.P.  S.R.L. (lider de asociere)  – SC. KUBO 
INVESTMENTS SRL având o valoare de 3.725.969,64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 707.934,23 
lei. 
 
Menționăm că în contractul de lucrări nr. 33199/11.09.2020 nu a fost prevăzută formulă de ajustare a 
prețului. 
 
Dat fiind faptul că Devizul general de lucrări a fost majorat datorită lucrarilor suplimentare aparute ca 
urmare a solicitarilor ISU la momentul avizarii proiectului tehnic intocmit in cadrul contractul de lucrări nr. 
33199/11.09.2020, valoarea devizului general de lucrari devine 5.430.676,87 lei inclusiv TVA, valoare care a fost 
aprobată prin HCL 217/2021. 
 
Dat fiind faptul că la data de  de 11 mai 2022, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgenţă nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile  aprobată prin Legea 243/2022, executantul S.C. I.C.E.P. S.R.L. a solicitat ajustarea 
prețului contractului prin adresa nr. 279/08.08.2022, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 
35230/08.08.2022, prin care transmite justificări concrete și demonstrează faptul că executarea contractului 
a devenit oneroasă. 

Astfel a fost modificat Contractul de lucrări nr. 33199 din 11.09.2020 prin actul adițional nr. 4 din 
07.03.2023 conform căruia s-a constituit rezerva de implementare în procent de 23% din valoarea 
restului rămas de executat la data de 11.05.2022, reprezentand 951.322,31 fara TVA. 
 
Precizăm ca valoarea restului rămas de executat la data respectiva era la de 4.136.183,97 lei fara TVA. 
 
Noua valoare a contractului fiind de 5.157.062,92 lei fără TVA (care include rezerva de implementare), 
la care se adaugă T.V.A. stabilită potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. 
 
Avand în vedere prevederile  art. 9 alin (4) din OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil, cu modificările și 
completatările ulterioare, conform căruia ”Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare 
destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului 
de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute 
la art. 8 şi 18”, prin HCL 426/2023 s-a aprobat modificarea art. 1 lit a) din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru 
obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod 
SMIS 117371, suplimentand valoarea totala a investitiei cu 15%. 
 
Examinând Devizul general aferent investiției care a stat la baza aprobării HCL 426/2023 s-a constatat o eroare 
de calcul a valorii totale a Contractului de lucrări nr. 33199 din 11.09.2020, ca urmare a suplimentării cu 
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procentul de 15% prevăzut de art. 9 alin (4) din OUG 64/2023,  depășind astfel pragul de 50% prevăzut la art. 
art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 
 
 
Tinand cond de prevederile art. 8 alin (2) din OUG 64/2022 conform carora ”În cazul în care se efectuează 
majorarea preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acorduluicadru prin mai multe modificări 
succesive, potrivit dispoziţiilor art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv prevederilor art. 237 alin. (1) şi art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanţe de urgenţă, 
nu va depăşi 50% din preţul iniţial al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru”, se 
impune corectarea valorii totale a investiției aprobată prin HCL 426/2023.  
 
Astfel suplimentarea valorii contractului de lucrări va fi în procent de 10,44 % incadrandu-se in limita de pana la 
15% prevazuta de art 9 alin (4) din OUG 64/2022. 
 
Rezerva de implementare a proiectului se va suplimenta cu valoarea de 431.817,61 lei fara TVA 
reprezentand 10,44% din 4.136.183,97 lei fara TVA. 
 
Totalul rezervei de implementare a proiectului este de 1.383.139,92 lei fara TVA. 
 
 
Având în vedere cele de mai sus si urmatoarele prevederi legale: 
 

 Contractual de finanțare nr. 3211/04.10.2018;  
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 

3.1,OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE; 
 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. 

pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia 
Mare”, cod SMIS 117371; 

 HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe 
Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;    

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european şi fondul de coeziune 2014-2020;    

 Art. 9 alin (3) din OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil, cu modificările și completatările 
ulterioare, conform căruia ”Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se 
constituie iniţial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de 
achiziţie la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi utilizată 
numai pentru plata diferenţelor de valoare de ajustare de preţ rezultate din aplicarea celor două 
formule, respectiv dintre formula prevăzută la art. 17 sau, după caz, la art. 31 şi formula 
prevăzută iniţial în contract, fără a depăşi pragurile stabilite la art. 8 şi 18”. 

 Art. 9 alin (4) din OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil, cu modificările și completatările 
ulterioare, conform căruia ”Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare 
destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea 
restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi 
pragurile prevăzute la art. 8 şi 18”. 

 Legea 243/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile;  

 Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru 
aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022; 
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 Necesitatea actualizării devizului general și a indicatorilor proiectului, raportat la impactul 
O.U.G. 64/2022, determinată de creșterea cheltuielilor la materialele de construcții și 
echipamente; 

 Devizul general actualizat, întocmit conform H.G. nr. 907/2016 actualizată; 
 

 
Propunem spre aprobare Consiliului local, următoarele: 
 

Art I  Aprobarea modificării art. 1 lit a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii 
”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificată 
prin HCL 426/2023, care va avea următorul conținut: 

 

“a) ”Valoarea totală a investiției: 7.076.613,38  lei inclusiv TVA, din care  
C+M: 6.250.229,72  lei inclusiv TVA” 

 
Art. II Restul articolelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 rămân neschimbate. 
 
 Director executiv 
Ing. Radu Bolchiș 

                    
Întocmit,  

                                                                        Ovidiu Rusu 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Str. Gheorghe Şincai 37 
430311, Baia Mare, România 
Telefon: +40 262 213 824 
Fax: +40 262 212 332 
Email: primar@baiamare.ro 
Web: www.baiamare.ro 

 Nr.  .......................... /....................... 
 
Referat de aprobare  
 
privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 
P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia 
Mare”, cod SMIS 117371, modificată prin HCL 426/2023 
 

În carul proiectul “Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 
proiect 117371, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 33199/11.09.2020 încheiat între achizitor Municipiul Baia 
Mare şi executant Asocierea S.C.  I.C.E.P.  S.R.L. (lider de asociere)  – SC. KUBO INVESTMENTS SRL având 
o valoare de 3.725.969,64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 707.934,23 lei. 
 
Menționăm că în contractul de lucrări nr. 33199/11.09.2020 nu a fost prevăzută formulă de ajustare a prețului. 
 
Dat fiind faptul că Devizul general de lucrări a fost majorat datorită lucrarilor suplimentare aparute ca urmare a 
solicitarilor ISU la momentul avizarii proiectului tehnic intocmit in cadrul contractul de lucrări nr. 
33199/11.09.2020, valoarea devizului general de lucrari devine 5.430.676,87 lei inclusiv TVA, valoare care a 
fost aprobată prin HCL 217/2021. 

Dat fiind faptul că la data de  de 11 mai 2022, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgenţă nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile  
aprobată prin Legea 243/2022, executantul S.C. I.C.E.P. S.R.L. a solicitat ajustarea prețului contractului prin adresa 
nr. 279/08.08.2022, înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 35230/08.08.2022, prin care transmite justificări 
concrete și demonstrează faptul că executarea contractului a devenit oneroasă. 

Astfel a fost modificat Contractul de lucrări nr. 33199 din 11.09.2020 prin actul adițional nr. 4 din 07.03.2023 
conform căruia s-a constituit rezerva de implementare în procent de 23% din valoarea restului rămas de 
executat la data de 11.05.2022, reprezentand 951.322,31 fara TVA. 
 
Precizăm ca valoarea restului rămas de executat la data respectiva era la de 4.136.183,97 lei fara TVA. 
 
Noua valoare a contractului fiind de 5.157.062,92 lei fără TVA (care include rezerva de implementare), la care 
se adaugă T.V.A. stabilită potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. 
 
Avand în vederea prevederile  art. 9 alin (4) din OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabil, cu modificările și completatările 
ulterioare, conform căruia ”Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii 
ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a 
contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18”, prin HCL 
426/2023 s-a aprobat modificarea art. 1 lit a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc 
de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, suplimentand valoarea totala a 
investitiei cu 15%. 
 
Examinând Devizul general aferent investiției care a stat la baza aprobării HCL 426/2023 s-a constatat o eroare de calcul 
a valorii totale a Contractului de lucrări nr. 33199 din 11.09.2020, ca urmare a suplimentării cu procentul de 15% 
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prevăzut de art. 9 alin (4) din OUG 64/2023,  depășind astfel pragul de 50% prevăzut la art. art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) 
din Legea nr. 98/2016 
 
 
 
 
Tinand cond de prevederile art. 8 alin (2) din OUG 64/2022 conform carora ”În cazul în care se efectuează majorarea 
preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acorduluicadru prin mai multe modificări succesive, potrivit 
dispoziţiilor art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
prevederilor art. 237 alin. (1) şi art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea cumulată 
a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanţe de urgenţă, nu va depăşi 50% din preţul iniţial al 
contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru”, se impune corectarea valorii totale a investiției 
aprobată prin HCL 426/2023.  
 
Astfel suplimentarea valorii contractului de lucrări va fi în procent de 10,44 % incadrandu-se in limita de pana la 15% 
prevazuta de art 9 alin (4) din OUG 64/2022. 
 
Rezerva de implementare a proiectului se va suplimenta cu valoarea de 431.817,61 lei fara TVA reprezentand 
10,44% din 4.136.183,97 lei fara TVA. 
 
Totalul rezervei de implementare a proiectului este de 1.383.139,92 lei fara TVA. 
 
Avand in vedere cele de mai sus propun spre aprobare modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe 
Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificată prin HCL 426/2023 
 
Iniţiator, 
 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş                                     
Primar al Municipiului Baia Mare 

 

 
 


