
 
  

 

                                                                                
 

Anexa 1 
„PNRR/2022/C12/MS/I2.4 

destinate reducerii riscului de infec
 

 

I. Solicitant: 
 

Titlul proiectului 

Ordonator principal de credite: 

Unitatea sanitara beneficiara: 

Contact 

Localitate 

Judet 

Adresa 

Cod Fiscal 

Regim TVA 

Reprezentant legal al liderului de 

parteneriat (nume prenume) 

Email 

Nr. telefon 

Manager de proiect (nume 

prenume) 

Email 

Nr. telefon 

Buget total (fara TVA) 

Buget solicitat (fara TVA) 

Contributie proprie (fara TVA) 

Durata de implementare (luni) 

 

 

 

 

 

II. Descriere tehnica: 
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                                                                                Anexa 1 la HCL nr. 480/2022

Anexa 1 – Cerere de finantare 
„PNRR/2022/C12/MS/I2.4 – I2.4. Echipamente 

destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale”

Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infec

nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare 

Municipiul Baia Mare 

Spitalul De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

Spitalul De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

Municipiul Baia Mare 

Maramures 

Str.Victor Babes Nr.34 

3627145 

Neplatitor de TVA 

........ 

manager@spitalpneumobaiamare.ro 

0722278738 

....... 

administrativpnrr@spitalpneumobaiamare.ro 

0747295427 

14.532.370,52 lei 

14.512.370,52 lei 

Contributie proprie (fara TVA) la cheltuielile ELIGIBILE

Contributie proprie (fara TVA) la cheltuielile NEELIGIBILE  

20luni  

21 Septembrie 2022– 30 Aprilie 2024 

 

 

Anexa 1 la HCL nr. 480/2022 

I2.4. Echipamente si materiale 
ii nosocomiale” 

ionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor 

n cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare  

De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

ELIGIBILE  - 0 lei  

Contributie proprie (fara TVA) la cheltuielile NEELIGIBILE  - 20.000,00 lei 



 
  

 

Unitatea are in componenta: 

Investitia cuprinde 

infiintarea/dotarea laboratorului 

de microbiologie in vederea 

imbunatatirii capacitatii si 

capabilitatii laboratoarelor de 

microbiologie, prin: 

In cadrul unitatii sanitare 

functioneaza sectii/compartimente 

de transplant si/sau de 

oncohematologiei? 

Rata infectiilor nosocomiale 

depistate si declarate1 

Rata infectiilor Clostridium difficile 

depistate si declarate 2 

Numarului de probe analizate de 

microbiologie3 

Rata infectiilor microorganisme 

MDR depistate si declarate4 

                                                 
123 45Având în vedere măsuri adoptate în timpul pandemiei Covid19 

date referitoare la maximul înregistrat în oricare dintre anii 2019

an. 
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 Laborator microbiologie; 

 Bloc operator / sectie/ compartiment de terapie intensiv

terapie intensiva intermediara post-operatorie / unitate de supraveghere 

post-anestezica; 

 Sectie / compartiment chirurgie, obstetric

gastroenterologie; 

 Sectie / compartiment / unitate functionala de boli infectioase/TB

Analizatoare automate si/sau semiautomate de identificare a 

organismelor 

Analizatoare automate si/sau semiautomate de efectuare a 

antibiogramelor 

Nu 

An 2019 – 0,21% 

Rata infectiilor nosocomiale = 12 (Nr. de bolnavi cu infec

5.777 (Bolnavi externati) x 100 = 0,21% 

Documente suport – sursa oficiala – Raport de activitate anul 2019 

compartimentul CSPIAAM (atasat la prezenta cerere de 

An 2019 – 0,14% 

Rata infectiilor Clostridium difficile = 0,21% *66,76%

In an 2019 au fost depistate un numar de 12 IAAM  din care 8 cu  

Clostridium difficile, astfel: 8 (Nr. de  infectii cu Clostridium difficile ) / 

12 (Total infectii depistate) x 100 = 66,67% 

Documente suport – sursa oficiala – Raport de activitate anul 2019 

compartimentul CSPIAAM (atasat la prezenta cerere de finantare)

An 2019 – 4570probe 

Documente suport – sursa oficiala –PV sedinta de analiza Sectii 

de analize medicale a prezentei antibioticorezistentei 

Analize medicale – Anul 2019 – analiza activitatii = 4570 probe din 

Compartimentul de Microbiologie generala 

An 2019 – 14,41% 

Din 354 antibiograme efectuate 51 au aratat MDR 

Având în vedere măsuri adoptate în timpul pandemiei Covid19 și impactul asupra unităților sanitare, se vor accepta 

date referitoare la maximul înregistrat în oricare dintre anii 2019-2020-2021. Toate valorile trebuie să fie

 

compartiment de terapie intensiva / unitate de 

operatorie / unitate de supraveghere 

ie / compartiment chirurgie, obstetrica-ginecologice, 

a de boli infectioase/TB 

i/sau semiautomate de identificare a micro-

i/sau semiautomate de efectuare a 

(Nr. de bolnavi cu infectii nosocomiale) / 

Raport de activitate anul 2019 

compartimentul CSPIAAM (atasat la prezenta cerere de finantare) 

iilor Clostridium difficile = 0,21% *66,76% = 0,14% 

In an 2019 au fost depistate un numar de 12 IAAM  din care 8 cu  

(Nr. de  infectii cu Clostridium difficile ) / 

Raport de activitate anul 2019 

compartimentul CSPIAAM (atasat la prezenta cerere de finantare) 

PV sedinta de analiza Sectii – Laborator 

de analize medicale a prezentei antibioticorezistentei – Sectia Laborator 

activitatii = 4570 probe din spital in 

Din 354 antibiograme efectuate 51 au aratat MDR rezultand o rata de 

ților sanitare, se vor accepta 

2021. Toate valorile trebuie să fie aferente aceluiași 



 
  

 

Gradul de ocupare al unitatii 

sanitare5 

Proiectul propune implementarea 

extinsasi uniforma a standardelor 

europene de interpretare 

(EUCAST)? Detaliati: 

                                                 
 

 

3 

14,41% 

Documente suport – sursa oficiala – PV sedinta de analiza Sectii 

de analize medicale a prezentei antibioticorezistentei 

Analize medicale – Anul 2019 – analiza activitatii = 

antibiograme din care s-au identificat 51 tulpini izolate cu rezisten

risc 

Anul 2019 – 78,25% 

Documente suport – sursa oficiala  - Darea de seama pentru anul 2019 

catre DSP Maramures – nr. 119/09.01.2020 – tabel 11 Miscarea bolnavilor in 

spital TOTAL – coloana 01 = 210 paturi, coloana 12 = 59982 om/zile 

spitalizare si coloana 13 = 285,63 utilizare paturi

Rata de utilizare a paturilor = (lu x 100)/365 zile 

78,25% 

Indicele de utilizare a paturilor (lu) = Om-zile spitalizare (a b

aflati si intrati) / Numarul mediu de paturi  = 59982/210 = 285,63

Proiectul propune implementarea extinsa si uniforma a standardelor 
europene de interpretare prin achizitionarea de echipamente pentru 
laboratorul de microbiologie ce vor utiliza metoda EUCAST. 
In prezent, laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului
conform metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma 
realizandu-se conform CLSI 2022.  
Prin proiectul propus, respectiv dotarea cu analizoare automate / semi
automate de identificare a micro-organismelor si de efectuare a 
antibiogramelor (care vor asigura masurarea diametrelor, a concentratiilor 
pentru antibiotice si numarul acestora conform EUCAST), 
microbiologie va face tranzitia la metodologia EUCAST, prin 
implementarea extinsa si uniforma, constand in raportarea re
antibiogramelor conform EUCAST, in scopul cresterii calitatii rezultatelor 
obtinute si integrarea rezultatelor monitorizarilor si a studiilor de 
cercetare la nivel european.  
Tranzitia de la metodele uzuale manuale la automatizare se va face 
achizitia analizoarelor automate / semi-automate de ultima generatie care 
vor utiliza paneluri conform cu standardele EUCAST cu rol de identificare si 
evidentiere rapida a patogenilor, devenind si un suport in administrarea 
corecta de antibiotice. Astfel, se doreste echiparea laboratorului de 
microbiologie cu cele mai performante si inovative sisteme de diagnostic, 
punand accent pe echipamentele ce identifica rapid si corect patogenii dar 
si testeaza gradul de rezistenta la antibiotice prin efectuar
- cu numar larg de antibiotic (Echipamente automate / semi
determinare a sensibilitatii la antibiotice prin concentra
inhibitorie (CMI), precum Echipament automat rapid pentru antibiograme 
hemoculturi). 
Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele 
clasice folosite la momentul actual, se vor integra in spatiul existent si in 
circuitele functionale din cadrul laboratorului de microbiologie, asigurand 
urmatoarele: identificarea rapida, in doar ca
levurilor din culturi de prelevate umane, prin metoda spectrometriei de 
masa MALDI-TOF, tehnologie de ultima generatie, care sa asigure scaderea 
semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, precum si 
integrarea rezultatelor din laborator pentru a se obtine date si rapoarte 

 

PV sedinta de analiza Sectii – Laborator 

de analize medicale a prezentei antibioticorezistentei – Sectia Laborator 

activitatii = s-au efectuat 354 

au identificat 51 tulpini izolate cu rezistenta cu 

Darea de seama pentru anul 2019 

tabel 11 Miscarea bolnavilor in 

coloana 01 = 210 paturi, coloana 12 = 59982 om/zile 

spitalizare si coloana 13 = 285,63 utilizare paturi 

= (lu x 100)/365 zile = 285,63*100/365 = 

zile spitalizare (a bolnavilor 

= 59982/210 = 285,63 

Proiectul propune implementarea extinsa si uniforma a standardelor 
europene de interpretare prin achizitionarea de echipamente pentru 
laboratorul de microbiologie ce vor utiliza metoda EUCAST.  
In prezent, laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului lucreaza 
conform metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma 

respectiv dotarea cu analizoare automate / semi-
organismelor si de efectuare a 

(care vor asigura masurarea diametrelor, a concentratiilor 
pentru antibiotice si numarul acestora conform EUCAST), laboratorul de 
microbiologie va face tranzitia la metodologia EUCAST, prin 
implementarea extinsa si uniforma, constand in raportarea rezultatelor 

, in scopul cresterii calitatii rezultatelor 
obtinute si integrarea rezultatelor monitorizarilor si a studiilor de 

Tranzitia de la metodele uzuale manuale la automatizare se va face prin 
automate de ultima generatie care 

vor utiliza paneluri conform cu standardele EUCAST cu rol de identificare si 
iere rapida a patogenilor, devenind si un suport in administrarea 

te echiparea laboratorului de 
microbiologie cu cele mai performante si inovative sisteme de diagnostic, 

nd accent pe echipamentele ce identifica rapid si corect patogenii dar 
gradul de rezistenta la antibiotice prin efectuarea antibiogramei 

r larg de antibiotic (Echipamente automate / semi-automate de 
ii la antibiotice prin concentratia minima 

inhibitorie (CMI), precum Echipament automat rapid pentru antibiograme 

propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele 
clasice folosite la momentul actual, se vor integra in spatiul existent si in 
circuitele functionale din cadrul laboratorului de microbiologie, asigurand 
urmatoarele: identificarea rapida, in doar cateva minute a bacteriilor si 
levurilor din culturi de prelevate umane, prin metoda spectrometriei de 

TOF, tehnologie de ultima generatie, care sa asigure scaderea 
semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, precum si 

ea rezultatelor din laborator pentru a se obtine date si rapoarte 



 
  

 

Numar de proiecte cu valoarea 

nerambursabila a fiecaruia cel 

putin egala cu proiectul propus 

(inclusiv detalierea acestora pentru 

a putea fi identificate) 

 

 

 

III. Descrierea proiectului
 

3.1. Obiectivul proiectului
Se va indica obiectivul pe care proiectului 

Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului vizeaza 
infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului 
vederea reducerii infectiilor asociate asisten

Obiectivul general al proiectului este o consecinta a indeplinirii obiectivelor specifice, mentionate 
in continuare, iar obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizarii activitatilor propuse in 
cadrul proiectului. 

Obiective specifice ale proiectului

Cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

1. Organizarea in cadrul spitalului a unor structuri 

Organizarea a 4 rezerve cu func
determinate de germeni MDR / ICD
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consolidate care sa ajute la gestionarea infectiilor, in special a infectiilor 
nosocomiale; sistemul  PCR va detecta automat prin tehnologie real time 
PCR a infectiilor urinare, MRSA si STI (Chlamydia trachomatis; Neisseria 
gonorae, Mycoplasma genitalis, Trichomonas vaginalis); sistemul ELFA va 
identifica automat infectiile virale folosind tehnici de imunodetectie 
pentru testare si functionare 24/7 pentru realizarea urmatoarelor grupe 
mari de teste: markeri infectiosi (virali, bacterieni), alergologie, dozari de 
substante medicamentoase etc.; echipament de incubare medii de cultura 
de capacitate mare in vederea incubarii probelor microbiologice pentru a fi 
utilizate impreuna cu tehnologiile de detectie rapida; analizor automat 
pentru hemocultura care permite detectarea rapida  a unei probe pozitive 
prin citirea automata in dinamica probelor inoculate permitand pozitivarea 
unei probe intr-un timp foarte scurt reducand astfel semnificativ timpul 
necesar diagnosticarii unui caz de septicemie; echipament automat rapid 
pentru antibiograme hemoculturi care permite obtinerea unei antibiograme 
cu rezultat fenoptic si CMI (concentratie minim inhibitorie) in cate ore 
direct din hemocultura pozitiva fara a mai fi nevoie sa se efectueze o 
cultura care in mod uzual poate dura minim 24 ore; hota microbiologica 
clasa II A2 pentru manipularea in siguranta a probelor cu potential infectios 
in vederea efectuarii analizelor rapide, asigurand nivelul de biosiguranta
autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul 
laboratorului conform procedurilor de biosiguranta in uz 
de aparate incluse in proiect in cadrul laboratorului de microbiologie 
utilizeaza atat preliminar pentru inactivarea materialelor de cultura si a 
culturilor microbiene din laborator, cat si ulterior inactivarea materialelor 
cu potential infectios si sterilizarea materialelor sanitare realizandu
ajutorul autoclavului prevazut. 

Nu este cazul 
 
 

Descrierea proiectului 

Obiectivul proiectului 
Se va indica obiectivul pe care proiectului isi propune sa-l atinga. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea capacitatii de gestionare 
n cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

asociate asistentei medicale.  

Obiectivul general al proiectului este o consecinta a indeplinirii obiectivelor specifice, mentionate 
in continuare, iar obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizarii activitatilor propuse in 

iective specifice ale proiectului 

Cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare se va realiza prin: 

rganizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli infectioase

Organizarea a 4 rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
determinate de germeni MDR / ICD. In structura sectiilor Pneumologie I, II, III 

 

consolidate care sa ajute la gestionarea infectiilor, in special a infectiilor 
nosocomiale; sistemul  PCR va detecta automat prin tehnologie real time 

(Chlamydia trachomatis; Neisseria 
gonorae, Mycoplasma genitalis, Trichomonas vaginalis); sistemul ELFA va 
identifica automat infectiile virale folosind tehnici de imunodetectie 
pentru testare si functionare 24/7 pentru realizarea urmatoarelor grupe 

teste: markeri infectiosi (virali, bacterieni), alergologie, dozari de 
substante medicamentoase etc.; echipament de incubare medii de cultura 
de capacitate mare in vederea incubarii probelor microbiologice pentru a fi 

detectie rapida; analizor automat 
pentru hemocultura care permite detectarea rapida  a unei probe pozitive 
prin citirea automata in dinamica probelor inoculate permitand pozitivarea 

un timp foarte scurt reducand astfel semnificativ timpul 
necesar diagnosticarii unui caz de septicemie; echipament automat rapid 
pentru antibiograme hemoculturi care permite obtinerea unei antibiograme 
cu rezultat fenoptic si CMI (concentratie minim inhibitorie) in cate ore 

mai fi nevoie sa se efectueze o 
cultura care in mod uzual poate dura minim 24 ore; hota microbiologica 
clasa II A2 pentru manipularea in siguranta a probelor cu potential infectios 
in vederea efectuarii analizelor rapide, asigurand nivelul de biosiguranta II; 
autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul 
laboratorului conform procedurilor de biosiguranta in uz - toate categoriile 
de aparate incluse in proiect in cadrul laboratorului de microbiologie 

u inactivarea materialelor de cultura si a 
culturilor microbiene din laborator, cat si ulterior inactivarea materialelor 
cu potential infectios si sterilizarea materialelor sanitare realizandu-se cu 

ii de gestionare si prevenire a 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Marein 

Obiectivul general al proiectului este o consecinta a indeplinirii obiectivelor specifice, mentionate 
in continuare, iar obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizarii activitatilor propuse in 

Cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de 

functionale de boli infectioase,astfel: 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 



 
  

 

pediatricase vor organiza rezerve cu func
IAAM determinate de germeni MDR / ICD 
sectie (cate un salon de pneumoftiziologie existent cu grup sanitar, cu o suprafa
mp)a unui salon cu un singur pat 
propriudotat cu: 

- Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativ

- Sisteme individuale de dezinfec

- Echipament mobil automatizat 
– 1 buc 

- Sistem de dezinfectie cu abur sub presiune pentru izolato

- Pat salon electric - mobilier medical pentru izolator

- Noptiera cu masuta de servit - 

- Paravan - mobilier medical pentru izolator

- Suport perfuzii - mobilier medical pentru izolator

- Carucior medicatie - mobilier med

- Carucior rufe curate/murdare -

- Carucior servire alimente - mobilier medical pentru izolator

- Monitor functii vitale pentru fiecare izolator

- Concentrator oxigen pentru fiecare izolator

- Echipament resuscitare prim-ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator 
buc 

2. Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitatii laboratorului de microbiologie din 
cadrul spitalului prin achizitionarea de:

- Analizor pentru identificare microbian

- Sistem PCR de tip Point of Care (Rapid)

- Sistem ELFA pentru identificare infec

- Echipament de incubare medii de cultur

- Analizor automat pentru hemocultur

- Echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi

- Hota microbiologica clasa II A2

- Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform 
procedurilor de biosiguranta in uz

Insotite de implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST)

3.Reducerea riscului de infectii nosocomiale la
echipamente si materiale sanitare performante

- Echipamente pentru dezinfectia suprafe

- Echipamente de dezinfectie prin nebulizare 

- Roboti de dezinfectie complet autonomi cu tehnologie UV

- Masini de spalat cu bariera igienic

- Masini de spalat si dezinfectat mopuri 
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rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
IAAM determinate de germeni MDR / ICD prin organizarea in cadrul spatiilor existente pe fiecare 

te un salon de pneumoftiziologie existent cu grup sanitar, cu o suprafa
salon cu un singur pat in vederea izolarii microbiologice prev

Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativa pentru fiecare izolator 

Sisteme individuale de dezinfectie a spatiilor pentru fiecare izolator - 4 buc

Echipament mobil automatizat si programabil pentru dezinfectie cu lumina

ie cu abur sub presiune pentru izolatoare – 1 buc 

medical pentru izolator – 4 buc 

 mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator -  4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

- mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc  

ii vitale pentru fiecare izolator – 4 buc 

pentru fiecare izolator – 4 buc 

ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator 

Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitatii laboratorului de microbiologie din 
chizitionarea de: 

Analizor pentru identificare microbiana prin spectrometrie de masa MALDI

Sistem PCR de tip Point of Care (Rapid) – 1 buc 

Sistem ELFA pentru identificare infectii virale  - 1 buc 

Echipament de incubare medii de cultura de capacitate mare – 1 buc 

Analizor automat pentru hemocultura pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid

Echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi – 1 buc 

clasa II A2 – 1 buc 

sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform 
procedurilor de biosiguranta in uz – 1 buc 

nsotite de implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST)

educerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitionarea de 
echipamente si materiale sanitare performante astfel: 

ia suprafetelor cu aburi  - 7 buc  

ie prin nebulizare - mobile automate  - 7 buc 

ie complet autonomi cu tehnologie UV-C – 7 buc 

lat cu bariera igienica – 1 buc 

i dezinfectat mopuri si lavete – 7 buc 

 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu 
iilor existente pe fiecare 

te un salon de pneumoftiziologie existent cu grup sanitar, cu o suprafata de aprox. 8 
rii microbiologice prevazut cu grup sanitar 

pentru fiecare izolator - 4 buc 

buc 

a UV-C pentru izolatoare 

ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator si trusa resuscitare – 4 

Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitatii laboratorului de microbiologie din 

MALDI-TOF  - 1 buc 

pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid – 1 buc 

sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform 

nsotite de implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST). 

nivelul spitalului prin achizitionarea de 



 
  

 

- Echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur

- Echipamente pentru sterilizarea aparat
dulap de pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate

- Echipamente pentru spalarea s

- Echipamente automate pentru sp

- Echipamente pentru aspirarea, sp

- Echipamente autonome pentru aspirarea, sp

- Carucioare de curatenie complet echipate

- Echipamente de dezinfectie a aerului cu UV

- Sterilizator cu plasma – 1 buc 

- Aparat dezinfectie cu ultrasunete 

- Echipament automat pentru evaluarea calit

- Echipament pentru evaluarea i

- Echipament de evidentiere a inc

- Echipament pentru tocarea, compactarea si

Infectiile nosocomiale sunt definite de Legea nr. 3 din 8 ianuarie 2021 drept „
pacientii care primesc ingrijiri in unitati medicale sau in centre rezidentiale sau care au primit 
recent asemenea ingrijiri si care nu erau manifeste sau in incubatie la momentul internarii
”Nosocomiale” – unele dintre cele mai grave afectiuni ale oricarui sistem de sanatate este 
problematica intreg personalului medical, atat sub aspectul gestionarii acestora, cat si
specifice.  

In Romania, infectiile nosocomiale exista, dar lipsesc cu desavarsire. Conform cifrelor, spitalele par 
sa stea excelent la capitolul infectiilor asociate actului medical. Cifrele nu sunt veridice, iar acest 
lucru este recunoscut atat de oamenii din sistem, cat si de Ministrul Sanatatii. Daca la nivelul 
Uniunii Europene infectiile afecteaza 6
0,2%, foarte putin credibile. 

Abuzul de antibiotice este o alta problema importanta as
germeni multirezistenti si una dintre marile amenintari la adresa sanatatii publice la nivel global. 
Acesta constata o tendinta ingrijoratoare in randul anumitor medici de a prescrie antibiotice mai 
puternice fara a avea un temei solid. Tara noastra ocupa un loc fruntas la germenii importanti in 
infectiile nosocomiale si comunitare: MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli. 

Astfel, prevenirea infectiilor asociate asisten
intrucat aceste infectii reprezint
unitati medicale. In acest sens, c
privind prevenirea, diagnosticul 
drept unele dintre masurile principale ”
unor structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile
”definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a cel
analize microbiologice specializate

De asemenea, pandemia COVID
Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor noso
este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului. In aceasta situatie se regaseste si Spitalul 
de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
si materiale privind prevenirea si reducerea infe
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Echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur -2 buc 

Echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice 
a fibroscoapelor sterilizate – 1 buc 

si dezinfectarea biberoanelor  - 1 buc 

Echipamente automate pentru spalarea si dezinfectarea ploscarelor si urinarelor

Echipamente pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor – 7 buc

Echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor 

enie complet echipate – 10 buc 

Echipamente de dezinfectie a aerului cu UV-C si alte tehnologii prin recircularea aerului

ie cu ultrasunete in pregatirea instrumentelor in vederea steriliz

automat pentru evaluarea calitatii igienei mainilor – 4 buc 

incarcaturii microbiologice pe suprafete – 4 

ncarcaturii microbiologice in aer  - 1 buc 

Echipament pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale

Infectiile nosocomiale sunt definite de Legea nr. 3 din 8 ianuarie 2021 drept „
pacientii care primesc ingrijiri in unitati medicale sau in centre rezidentiale sau care au primit 

ngrijiri si care nu erau manifeste sau in incubatie la momentul internarii
unele dintre cele mai grave afectiuni ale oricarui sistem de sanatate este 

problematica intreg personalului medical, atat sub aspectul gestionarii acestora, cat si

In Romania, infectiile nosocomiale exista, dar lipsesc cu desavarsire. Conform cifrelor, spitalele par 
sa stea excelent la capitolul infectiilor asociate actului medical. Cifrele nu sunt veridice, iar acest 

tat de oamenii din sistem, cat si de Ministrul Sanatatii. Daca la nivelul 
Uniunii Europene infectiile afecteaza 6-7% din totalul pacientilor, in Romania sunt procente de 

Abuzul de antibiotice este o alta problema importanta asociata infectiilor instraspitalicesti cu 
germeni multirezistenti si una dintre marile amenintari la adresa sanatatii publice la nivel global. 
Acesta constata o tendinta ingrijoratoare in randul anumitor medici de a prescrie antibiotice mai 

avea un temei solid. Tara noastra ocupa un loc fruntas la germenii importanti in 
infectiile nosocomiale si comunitare: MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella 

iilor asociate asistentei medicale constituie un obiectiv major na
ii reprezinta principala amenintare la adresa sigurant

In acest sens, cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 3/2021 
privind prevenirea, diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asisten

surile principale ”organizarea in unitatile medicale de spitalizare continu
unor structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile
definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si 

analize microbiologice specializate”. 

De asemenea, pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilitatile infrastructurii sanitare din 
Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor noso
este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului. In aceasta situatie se regaseste si Spitalul 
de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, respectiv dotarea spitalului cu echipamente 
si materiale privind prevenirea si reducerea infectiilor asociate asistentei medicale este inferioara 

 

ii endoscopice si bronhoscopice cu 

i urinarelor – 4 buc 

buc 

ia pavimentelor – 5 buc 

C si alte tehnologii prin recircularea aerului – 20 buc 

n vederea sterilizarii – 1 buc 

 buc 

inactivarea deseurilor medicale – 1 buc 

Infectiile nosocomiale sunt definite de Legea nr. 3 din 8 ianuarie 2021 drept „infectii ce apar la 
pacientii care primesc ingrijiri in unitati medicale sau in centre rezidentiale sau care au primit 

ngrijiri si care nu erau manifeste sau in incubatie la momentul internarii”. 
unele dintre cele mai grave afectiuni ale oricarui sistem de sanatate este 

problematica intreg personalului medical, atat sub aspectul gestionarii acestora, cat si a combaterii 

In Romania, infectiile nosocomiale exista, dar lipsesc cu desavarsire. Conform cifrelor, spitalele par 
sa stea excelent la capitolul infectiilor asociate actului medical. Cifrele nu sunt veridice, iar acest 

tat de oamenii din sistem, cat si de Ministrul Sanatatii. Daca la nivelul 
7% din totalul pacientilor, in Romania sunt procente de 

ociata infectiilor instraspitalicesti cu 
germeni multirezistenti si una dintre marile amenintari la adresa sanatatii publice la nivel global. 
Acesta constata o tendinta ingrijoratoare in randul anumitor medici de a prescrie antibiotice mai 

avea un temei solid. Tara noastra ocupa un loc fruntas la germenii importanti in 
infectiile nosocomiale si comunitare: MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella 

medicale constituie un obiectiv major national, 
tei pacientilor ingrijiti in 

adrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 3/2021 
iilor asociate asistentei medicale, considera 

organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a 
unor structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile”, precum si 

or cu capacitate de investigatii si 

19 a evidentiat vulnerabilitatile infrastructurii sanitare din 
Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor nosocomiale 
este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului. In aceasta situatie se regaseste si Spitalul 

, respectiv dotarea spitalului cu echipamente 
ctiilor asociate asistentei medicale este inferioara 



 
  

 

cu cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile 
europene avansate.  

Avand in vedere situatia din prezent si Legea 3/2021 care impune definirea 
laboratoarelor de referintasi a celor cu capacitate de investiga
specializate, si respectiv in termen de 24 de luni de la data intr
unitatile medicale de spitalizare continu
izolarea/gruparea si tratarea pacien
cu Clostridium difficile, toate aceste investitiipropuse prin prezentul proiect,sunt necesare pentru
cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale Spitalului 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
pentru prevenirea si controlul IAAM.

Astfel, proiectul propus, prin 
prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului 
Baia Mare -  va contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocom
nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 
ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea numarului de pacienti cu infectii 
nosocomiale, la limitarea la minimul necesar a transfe
germeni cu riscepidemiologic major,conform principiului 
diagnosticati sau identificati si implicit la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului.

De asemenea, proiectul initiat de 
parteneriat cu Consiuliul Local al Municipiului Baia Mare
conformitate cu prevederilePLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI RE
si rezilienta institutionala COMPONENTA: 12 
spitalicesti publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului 
de infectii nosocomiale, investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente 
privind prevenirea, diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, 
evidentiate si accentuate de trecerea recenta prin pandemia de COVID

Oportunitatea oferita de PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, prin prezentul apel de 
proiecte vine in intampinarea nevoilor spitalului de a
prevenire a infectiilor nosocomiale. Asistenta financiara nerambursabila disponibila in cadr
acestui program de finantare reprezinta solutia optima de indeplinire a tuturor m
pentru prevenirea si controlul IAAM si de finantare a lor, avand in vedere caracterul limitat al 
surselor financiare proprii si dificultatile existente in c
de finantare. Fara asistenta financiara primita prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA 
pentru dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, 
spitalul nu va putea asigura o infrastructura medicala adecvata.

In plus, finantarea proiectului propus pentru Spitalul 
Baia Mare privindcresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul 
spitalului, va raspunde recomandarilor privind detectarea, supravegherea, prevenirea si controlul 
infectiilor nosocomiale facute de expertii in domeniu (experti ai Centrului European pentru 
Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile  ECDC), care includ:

- cresterea gradului de constientizare si promovarea unei mai bune intelegeri a infectiilor 
nosocomiale si a masurilor de control incepand cu igiena mainilor;

- sustinerea unui climat in care spitalele nu sunt stigmatizate din cauza raportarii infectiilor 
nosocomiale, ci incurajate sa lupte pentru imbunatatirea situatiei;

- organizarea unor module de training pentru diferite categorii de personal care lucreaza in spitale;

- implementarea unui sistem integrat de raportare, epidemiologic si microbiologic, care sa poata 
furniza date pentru actiuni directe si imediate si pentru evaluarea la nivel de spital;

- imbunatatirea standardelor microbiologice si a protocoalelor de monitorizare a infectiilor 
nosocomiale, stabilirea unei functii de referinta microbiologica pentru ide
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cu cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile 

Avand in vedere situatia din prezent si Legea 3/2021 care impune definirea 
i a celor cu capacitate de investigatii si analize microbiologice 

n termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a legii
ile medicale de spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infec

i tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR 
cu Clostridium difficile, toate aceste investitiipropuse prin prezentul proiect,sunt necesare pentru
cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale Spitalului 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare in vederea indeplinirea tuturor m

i controlul IAAM. 

Astfel, proiectul propus, prin obiectivul sau general - cresterea capacitatii de gestionare si 
prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 

va contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocom
nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 
ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea numarului de pacienti cu infectii 
nosocomiale, la limitarea la minimul necesar a transferurilor pacientilor cu IAAM sau coloniza
germeni cu riscepidemiologic major,conform principiului ingrijirii lor acolo unde au fost 

i si implicit la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului.

De asemenea, proiectul initiat de Spitalulde Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 
cu Consiuliul Local al Municipiului Baia Mare, prin obiectivul sau general, este in 

conformitate cu prevederilePLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, Pilonul V: Sanatate 
si rezilienta institutionala COMPONENTA: 12 – Sanatate, INVESTITIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicesti publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului 

investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente 
privind prevenirea, diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, 
evidentiate si accentuate de trecerea recenta prin pandemia de COVID-19

de PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, prin prezentul apel de 
proiecte vine in intampinarea nevoilor spitalului de a-sicreste capacitatea de gestionare si 
prevenire a infectiilor nosocomiale. Asistenta financiara nerambursabila disponibila in cadr
acestui program de finantare reprezinta solutia optima de indeplinire a tuturor m

i controlul IAAM si de finantare a lor, avand in vedere caracterul limitat al 
surselor financiare proprii si dificultatile existente in ceea ce priveste atragerea de surse externe 
de finantare. Fara asistenta financiara primita prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA 
pentru dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, 

asigura o infrastructura medicala adecvata. 

In plus, finantarea proiectului propus pentru Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 
privindcresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul 
va raspunde recomandarilor privind detectarea, supravegherea, prevenirea si controlul 

infectiilor nosocomiale facute de expertii in domeniu (experti ai Centrului European pentru 
Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile  ECDC), care includ: 

gradului de constientizare si promovarea unei mai bune intelegeri a infectiilor 
nosocomiale si a masurilor de control incepand cu igiena mainilor; 

sustinerea unui climat in care spitalele nu sunt stigmatizate din cauza raportarii infectiilor 
, ci incurajate sa lupte pentru imbunatatirea situatiei; 

organizarea unor module de training pentru diferite categorii de personal care lucreaza in spitale;

implementarea unui sistem integrat de raportare, epidemiologic si microbiologic, care sa poata 
furniza date pentru actiuni directe si imediate si pentru evaluarea la nivel de spital;

imbunatatirea standardelor microbiologice si a protocoalelor de monitorizare a infectiilor 
nosocomiale, stabilirea unei functii de referinta microbiologica pentru ide

 

cu cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile 

Avand in vedere situatia din prezent si Legea 3/2021 care impune definirea si dezvoltarea 
i analize microbiologice 

n vigoare a legii, organizarea in 
ionale de boli infectioase pentru 

ilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii 
cu Clostridium difficile, toate aceste investitiipropuse prin prezentul proiect,sunt necesare pentru 
cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale Spitalului de 

in vederea indeplinirea tuturor masurilor legale 

cresterea capacitatii de gestionare si 
de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 

va contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocomiale la 
nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 
ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea numarului de pacienti cu infectii 

ilor cu IAAM sau colonizati cu 
ngrijirii lor acolo unde au fost 

i si implicit la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului. 

Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare in 
, prin obiectivul sau general, este in 

ZILIENTA, Pilonul V: Sanatate 
Sanatate, INVESTITIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicesti publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului 
investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente 

privind prevenirea, diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, 
19. 

de PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, prin prezentul apel de 
sicreste capacitatea de gestionare si 

prevenire a infectiilor nosocomiale. Asistenta financiara nerambursabila disponibila in cadrul 
acestui program de finantare reprezinta solutia optima de indeplinire a tuturor masurilor legale 

i controlul IAAM si de finantare a lor, avand in vedere caracterul limitat al 
eea ce priveste atragerea de surse externe 

de finantare. Fara asistenta financiara primita prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA 
pentru dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, 

de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 
privindcresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul 
va raspunde recomandarilor privind detectarea, supravegherea, prevenirea si controlul 

infectiilor nosocomiale facute de expertii in domeniu (experti ai Centrului European pentru 

gradului de constientizare si promovarea unei mai bune intelegeri a infectiilor 

sustinerea unui climat in care spitalele nu sunt stigmatizate din cauza raportarii infectiilor 

organizarea unor module de training pentru diferite categorii de personal care lucreaza in spitale; 

implementarea unui sistem integrat de raportare, epidemiologic si microbiologic, care sa poata 
furniza date pentru actiuni directe si imediate si pentru evaluarea la nivel de spital; 

imbunatatirea standardelor microbiologice si a protocoalelor de monitorizare a infectiilor 
nosocomiale, stabilirea unei functii de referinta microbiologica pentru identificarea unor 



 
  

 

tulpini neobisnuite, confirmarea profilului de rezistenta la antibiotice si caracterizarea 
tulpinilor bacteriene implicate in focare de infectii nosocomiale;

- o finantare adecvata pentru activitatile de control al infectiilor nosocomiale l
si la nivel national. 

 

 

3.2. Justificarea proiectului:
In vederea justificarii proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos
limitativa): 

Nevoile si problemele identificate 
nevoilor si solutionarea problemelor identificate

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ru
utilitate publica, cu personalitate juridic
specialitate,preventiva si curativa a bolnavilor internati si a celor prezenti in ambulatoriu de pe 
teritoriularondat si functioneaza in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
cumodificarile si completarile ulterioare.Unitatea sanitara furnizeaza servicii medicale in regim de 
spitalizare continua, spitalizarede zi si 
pneumoftiziologie. 

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Ru
paturi, furnizand servicii medicale 
cronici adulti  si copii, pneumoftiziologie adul
recuperare medicala respiratorie 
judetul Maramuressi  judetele limitrofe (Satu Mare, S

In contextul Pandemiei de COVID
(SCJUC) a fost cuprins in lista spitalelor care au asigurat asistenta medicala pentru pacientii testati 
pozitiv sau suspecti cu virusul SARS
434/2021 privind aprobarea Planului de m
dializain contextul pandemiei de COVID
asistenta medicala pentru pacien
spitalelor in 3 niveluri de competen

Pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilit
spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infec
impact asupra sigurantei pacientului. Astfel, o provocare serioasa rezultata din gestionarea 
pandemiei este si cea legata de 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
materiale privind prevenirea si reducerea infec
cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele din 
europene avansate. 

Avand in vedere situatia din prezent si Legea 3/2021 care impune definirea si dezvoltarea 
laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize microbiologice 
specializate, si respectiv in termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a legii
unitatile medicale de spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infectioase pentru 
izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii 
cu Clostridium difficile, toate aceste investi
cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale Spitalului de 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare in vederea indeplinirea tuturor masurilor legale 
pentru prevenirea si controlul IAAM.

Problemele privind controlul si gestionarea infec
identificatein cadrul Spitaluluide Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
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tulpini neobisnuite, confirmarea profilului de rezistenta la antibiotice si caracterizarea 
tulpinilor bacteriene implicate in focare de infectii nosocomiale; 

o finantare adecvata pentru activitatile de control al infectiilor nosocomiale l

Justificarea proiectului: 
rii proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos

i problemele identificate si cum isi propune proiectul sa contribuie la satisfacerea 
ionarea problemelor identificate: 

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare este unitatea sanitar
, cu personalitate juridica, care asigura asistenta medicala de 

specialitate,preventiva si curativa a bolnavilor internati si a celor prezenti in ambulatoriu de pe 
teritoriularondat si functioneaza in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

pletarile ulterioare.Unitatea sanitara furnizeaza servicii medicale in regim de 
spitalizare continua, spitalizarede zi si si servicii ambulatorii fiind unitate de specialitate 

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Rusdea‘’ Baia Mare este un spital de specialitate cu 218 
nd servicii medicale in specialitatile pneumologie acuti adul

i copii, pneumoftiziologie adulti, pneumoftiziologie pediatric
respiratorie si ingrijiri paliative pentru populatia din Municipiul Baia Mare, 

ele limitrofe (Satu Mare, Salaj). 

In contextul Pandemiei de COVID-19, Spitalul De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
) a fost cuprins in lista spitalelor care au asigurat asistenta medicala pentru pacientii testati 

pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, fiind spital de NIVEL III conform clasificarii 
434/2021 privind aprobarea Planului de masuri pentru organizarea spitalelor 

n contextul pandemiei de COVID-19 si a listei spitalelor si unitatilor de dializ
pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID

n 3 niveluri de competenta. 

iat vulnerabilitatile infrastructurii sanitare din Romania, mai ales 
spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor nosocomiale este deficitar, cu 

ei pacientului. Astfel, o provocare serioasa rezultata din gestionarea 
 prevenirea si reducerea infectiilor nosocomiale in cadrul 

Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare. In prezent dotarea spitalului 
materiale privind prevenirea si reducerea infectiilor asociate asistentei medicale este inferioara cu 
cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele din 

a din prezent si Legea 3/2021 care impune definirea si dezvoltarea 
laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize microbiologice 

respectiv in termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a legii
unitatile medicale de spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infectioase pentru 
izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii 
cu Clostridium difficile, toate aceste investitii propuse prin prezentul proiect, sunt necesare pentru 
cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale Spitalului de 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare in vederea indeplinirea tuturor masurilor legale 

nirea si controlul IAAM. 

vind controlul si gestionarea infectiilor asociate asistentei medicale (nosocomiale) 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

 

tulpini neobisnuite, confirmarea profilului de rezistenta la antibiotice si caracterizarea 

o finantare adecvata pentru activitatile de control al infectiilor nosocomiale la nivel de spital 

rii proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos (lista nu este 

contribuie la satisfacerea 

dea” Baia Mare este unitatea sanitara cupaturi, de 
, care asigura asistenta medicala de 

specialitate,preventiva si curativa a bolnavilor internati si a celor prezenti in ambulatoriu de pe 
teritoriularondat si functioneaza in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 

pletarile ulterioare.Unitatea sanitara furnizeaza servicii medicale in regim de 
i servicii ambulatorii fiind unitate de specialitate –

e este un spital de specialitate cu 218 
i adulti si  copii, pneumologie 

i, pneumoftiziologie pediatrica, chirurgie toracica, 
ia din Municipiul Baia Mare, 

De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 
) a fost cuprins in lista spitalelor care au asigurat asistenta medicala pentru pacientii testati 

conform clasificarii Ordinului 
suri pentru organizarea spitalelor si a unitatilor de 

ilor de dializa care asigura 
i suspecte de COVID-19, conform clasificarii 

ile infrastructurii sanitare din Romania, mai ales in 
iilor nosocomiale este deficitar, cu 

ei pacientului. Astfel, o provocare serioasa rezultata din gestionarea 
prevenirea si reducerea infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalul de 

In prezent dotarea spitalului cu echipamente si 
ei medicale este inferioara cu 

cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile 

a din prezent si Legea 3/2021 care impune definirea si dezvoltarea 
laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize microbiologice 

respectiv in termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a legii, organizarea in 
unitatile medicale de spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infectioase pentru 
izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii 

tii propuse prin prezentul proiect, sunt necesare pentru 
cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale Spitalului de 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare in vederea indeplinirea tuturor masurilor legale 

ei medicale (nosocomiale) 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, sunt: 



 
  

 

- in cadrul spitalului, nu exista
boli infectioase pentru izolarea/gruparea 
microorganisme MDR si cu infec
diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale impune, in termen de 24 de luni 
de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor 
structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/grupar
determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri 
cadrul spitalului dedicate ingrijirii
specializata pentru ingrijirea pacien
de boli infectioase si care sa separe pacien
Clostridium difficile in scopul limit
pacienti internati. In plus, conform legislatiei in vigoare (
Articolul 13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la nevoie sa 
permita izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi si dependenti de echipamentele sectiei sau 
imunodeficienti, cu respectarea precautiilor de izolare
o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau colonizari cu germeni rezistenti.

- capacitatea laboratorului de microbiologie 
-  aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale manuale 
(EUCAST). In prezent, laboratorul de microbiologie 
rezultatelor la antibiograma realiz
metodele uzuale manuale la automatizare conform legisla
acest domeniu care impune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST
definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize 
microbiologice specializate. 

- deficit de echipamente si materiale
infectiilor noscomiale.Neexistand echipamente si materiale necesare 
rata infectiilor nosocomiale nu se poate mentine la minim si astfel
pacientilor. 

Desi, cu sprijinul Consiliului local al Municipiului Baia Mare
investitii in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
echipamente medicale si de protectie, pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID 
pentru gestionarea situaiei de urgena provocata de criza COVID 
eficientei energetice, investitii in extinderea 
insuficiente pentru rezolvarea problemelor privind gestionarea si controlul infectiilor asociate 
asistentei medicale din cadrul spitalului.

Astfel, in contextul actual in care pandemia COVID
sanitare din Romania, mai ales 
nosocomiale este deficitar, cu impact asupra siguran
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
si reducerea infectiilor asociate asisten
actelor normative in vigoare si departe de standardele din 
necesita finantarea investitiilor propuse prin prezentul proiect, 
capacitatii de gestionare si prevenire a infec
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

1. Organizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli infectioase

Organizarea a 4 rezerve cu func
determinate de germeni MDR / ICD
pediatricase vor organiza rezerve cu func
IAAM determinate de germeni MDR / ICD 
sectie (cate un salon de pneumoftiziologie exi
mp)a unui salon cu un singur pat 
propriudotat cu: 
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u existasectii/cabinete de boli infectioase si/sau 
ioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de 

i cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/2021 privind prevenirea, 
sticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale impune, in termen de 24 de luni 

de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor 
structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri 

ngrijirii pacientilor cu infectii si a carui personal asigur
ngrijirea pacientilor cu infectii din alte sectii care nu pot fi transfera

ioase si care sa separe pacientii infectati/colonizati cu microorganisme MDR sau cu 
n scopul limitarii riscului de aparitie de infectii cu aceea

i. In plus, conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat 
Articolul 13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la nevoie sa 

a pacientilor contagiosi si dependenti de echipamentele sectiei sau 
imunodeficienti, cu respectarea precautiilor de izolare) fiecare sectie trebuie sa prezinte cel putin 
o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau colonizari cu germeni rezistenti.

laboratorului de microbiologie de a diagnostica si de a interpreta corect
folosirea de metode uzuale manuale si lipsa folosirii standardul de referin

n prezent, laboratorul de microbiologie lucreaza conform metodologiei CLSI, raportarea 
realizandu-se conform CLSI 2022, fiind necesara tranzi

metodele uzuale manuale la automatizare conform legislatiei nou aparut
pune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST

definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize 

deficit de echipamente si materiale performantein cadrul spitalului, necesare 
Neexistand echipamente si materiale necesare la nivel de unitate

rata infectiilor nosocomiale nu se poate mentine la minim si astfelnu se po

Consiliului local al Municipiului Baia Mare s-a reusit atragerea de fonduri pentru 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

echipamente medicale si de protectie, pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID 
pentru gestionarea situaiei de urgena provocata de criza COVID – 19, 
eficientei energetice, investitii in extinderea si dotarea ambulatoriului spitalului 
insuficiente pentru rezolvarea problemelor privind gestionarea si controlul infectiilor asociate 
asistentei medicale din cadrul spitalului. 

Astfel, in contextul actual in care pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilit
sanitare din Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infec
nosocomiale este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului, respectiv dotarea Spitalului 

. Nicolae Rusdea” Baia Mare, cu echipamente si materiale privind prevenirea 
iilor asociate asistentei medicale este inferioara cu cerintele metodologiilor si 

actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile europene avan
investitiilor propuse prin prezentul proiect, 

i prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare: 

in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli infectioase

Organizarea a 4 rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
determinate de germeni MDR / ICD. In structura sectiilor Pneumologie I, II, III 

rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
IAAM determinate de germeni MDR / ICD prin organizarea in cadrul spatiilor existente pe fiecare 

te un salon de pneumoftiziologie existent cu grup sanitar, cu o suprafa
salon cu un singur pat in vederea izolarii microbiologice prev

 

sectii/cabinete de boli infectioase si/sau structuri functionale de 
ilor cu IAAM determinate de 

Legea 3/2021 privind prevenirea, 
sticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale impune, in termen de 24 de luni 

de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor 
ea si tratarea pacientilor cu IAAM 

determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri in 
rui personal asigura asistenta 

ii care nu pot fi transferati in sectia 
i cu microorganisme MDR sau cu 

ii cu aceeasi etiologie la alti 
Ord. MS 914 din 2006 actualizat - 

Articolul 13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la nevoie sa 
a pacientilor contagiosi si dependenti de echipamentele sectiei sau 

) fiecare sectie trebuie sa prezinte cel putin 
o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau colonizari cu germeni rezistenti. 

de a diagnostica si de a interpreta corect,este limitata 
si lipsa folosirii standardul de referinta 
conform metodologiei CLSI, raportarea 

, fiind necesara tranzitia de la 
rute (iunie-iulie 2022) din 

pune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST. Legea 3/2021 impune 
definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize 

necesare pentru reducerea 
la nivel de unitate sanitara, 

nu se poate asigura siguranta 

a reusit atragerea de fonduri pentru 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare – investitii in 

echipamente medicale si de protectie, pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID –19 si 
19, investitii in cresterea 

a ambulatoriului spitalului etc, acestea sunt 
insuficiente pentru rezolvarea problemelor privind gestionarea si controlul infectiilor asociate 

vulnerabilitatile infrastructurii 
n spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor 

ei pacientului, respectiv dotarea Spitalului de 
, cu echipamente si materiale privind prevenirea 

ei medicale este inferioara cu cerintele metodologiilor si 
rile europene avansate, spitalul 

investitiilor propuse prin prezentul proiect, in vedereacresterii 
n cadrul Spitalului de 

in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli infectioase,astfel: 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu 
iilor existente pe fiecare 

stent cu grup sanitar, cu o suprafata de aprox. 8 
rii microbiologice prevazut cu grup sanitar 



 
  

 

- Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativ

- Sisteme individuale de dezinfec

- Echipament mobil automatizat 
– 1 buc 

- Sistem de dezinfectie cu abur sub presiune pentru izolato

- Pat salon electric - mobilier medical pentru izolator

- Noptiera cu masuta de servit - 

- Paravan - mobilier medical pentru izolator

- Suport perfuzii - mobilier medical pentru izolator

- Carucior medicatie - mobilier medical pentru izolator

- Carucior rufe curate/murdare -

- Carucior servire alimente - mobilier medical pentru izolator

- Monitor functii vitale pentru fiecare 

- Concentrator oxigen pentru fiecare izolator

- Echipament resuscitare prim-ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator 
buc 

2. Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitatii laboratorului de mic
cadrul spitalului prin achizitionarea de:

- Analizor pentru identificare microbian

- Sistem PCR de tip Point of Care (Rapid)

- Sistem ELFA pentru identificare infec

- Echipament de incubare medii de cultur

- Analizor automat pentru hemocultur

- Echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi

- Hota microbiologica clasa II A2

- Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform 
procedurilor de biosiguranta in uz

Insotite de implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST)

3.Reducerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitionarea de 
echipamente si materiale sanitare performante

- Echipamente pentru dezinfectia suprafe

- Echipamente de dezinfectie prin nebulizare 

- Roboti de dezinfectie complet autonomi cu tehnologie UV

- Masini de spalat cu bariera igienic

- Masini de spalat si dezinfectat mopuri 

- Echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur

- Echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investiga
dulap de pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate

- Echipamente pentru spalarea s
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Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativa pentru fiecare izolator 

Sisteme individuale de dezinfectie a spatiilor pentru fiecare izolator - 4 buc

Echipament mobil automatizat si programabil pentru dezinfectie cu lumina

ie cu abur sub presiune pentru izolatoare – 1 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

 mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator -  4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

- mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc  

ii vitale pentru fiecare izolator – 4 buc 

Concentrator oxigen pentru fiecare izolator – 4 buc 

ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator 

Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitatii laboratorului de mic
prin achizitionarea de: 

Analizor pentru identificare microbiana prin spectrometrie de masa MALDI

Sistem PCR de tip Point of Care (Rapid) – 1 buc 

Sistem ELFA pentru identificare infectii virale  - 1 buc 

Echipament de incubare medii de cultura de capacitate mare – 1 buc 

Analizor automat pentru hemocultura pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid

Echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi – 1 buc 

II A2 – 1 buc 

Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform 
procedurilor de biosiguranta in uz – 1 buc 

nsotite de implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST)

educerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitionarea de 
echipamente si materiale sanitare performante astfel: 

ia suprafetelor cu aburi  - 7 buc  

ie prin nebulizare - mobile automate  - 7 buc 

ie complet autonomi cu tehnologie UV-C – 7 buc 

lat cu bariera igienica – 1 buc 

i dezinfectat mopuri si lavete – 7 buc 

Echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur -2 buc 

Echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice 
a fibroscoapelor sterilizate – 1 buc 

si dezinfectarea biberoanelor  - 1 buc 

 

pentru fiecare izolator - 4 buc 

buc 

a UV-C pentru izolatoare 

ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator si trusa resuscitare – 4 

Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitatii laboratorului de microbiologie din 

MALDI-TOF  - 1 buc 

pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid – 1 buc 

Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform 

nsotite de implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST). 

educerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitionarea de 

ii endoscopice si bronhoscopice cu 



 
  

 

- Echipamente automate pentru sp

- Echipamente pentru aspirarea, sp

- Echipamente autonome pentru aspirarea, sp

- Carucioare de curatenie complet echipate

- Echipamente de dezinfectie a aerului cu UV

- Sterilizator cu plasma – 1 buc 

- Aparat dezinfectie cu ultrasunete 

- Echipament automat pentru evaluarea calit

- Echipament pentru evaluarea i

- Echipament de evidentiere a inc

- Echipament pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale

Localizare proiect 

Investitiile propuse prin proiectse vor realiza in cadrul 
Rusdea” Baia Mare la locatia din
Imobilele din aceasta locatie sunt in proprietatea publica a UAT 
administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

Echipamentele si materialele achizitionate prin 
cadrul imobiluluiSpitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 
Municipiul Baia Mare, Strada Victor Babes, nr. 34, Jud. Maramures.
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automate pentru spalarea si dezinfectarea ploscarelor si urinarelor

Echipamente pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor – 7 buc

Echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor 

enie complet echipate – 10 buc 

Echipamente de dezinfectie a aerului cu UV-C si alte tehnologii prin recircularea aerului

ie cu ultrasunete in pregatirea instrumentelor in vederea steriliz

Echipament automat pentru evaluarea calitatii igienei mainilor – 4 buc 

incarcaturii microbiologice pe suprafete – 4 

ncarcaturii microbiologice in aer  - 1 buc 

pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale

se vor realiza in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 
la locatia dinMunicipiul Baia Mare, Strada Victor Babes, nr. 

Imobilele din aceasta locatie sunt in proprietatea publica a UAT Municipiul Baia Mare
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

Echipamentele si materialele achizitionate prin proiect vor fi amplasate si puse in functiune in
Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

Municipiul Baia Mare, Strada Victor Babes, nr. 34, Jud. Maramures. 

 

i urinarelor – 4 buc 

buc 

ia pavimentelor – 5 buc 

C si alte tehnologii prin recircularea aerului – 20 buc 

n vederea sterilizarii – 1 buc 

 buc 

pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale – 1 buc 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 
, nr. 34, Jud. Maramures. 

Municipiul Baia Mare si in 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare. 

proiect vor fi amplasate si puse in functiune in 
Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare din locatia din 



  
  

 

 

Investitii propuse prin prezentul proiect si contributia lor la satisfacerea nevoilor 

Probleme identificate 

In cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete de boli 
infectioase si/sau structuri functionale de boli 
infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea 
pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme 
MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/
privind prevenirea, diagnosticul si tratamentul 
infectiilor asociate asistentei medicale impune, in 
termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare, 
organizarea in unitatile medicale de spitalizare 
continua a unor structuri functionale de boli infectioase 
pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii 
cu Clostridium difficile, precum structuri in cadrul 
spitalului dedicate ingrijirii pacientilor cu infectii 
carui personal asigura asistenta specializata pentru 
ingrijirea pacientilor cu infectii din alte sectii care nu 
pot fi transferati in sectia de boli infectioase si care sa 
separe pacientii infectati/colonizati cu microorganisme 
MDR sau cu Clostridium difficile in scopul limit
riscului de aparitie de infectii cu aceeasi etiologie la 
alti pacienti internati. In plus, conform legislatiei in 
vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat - Articolul 
13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o 
subzona septica care la nevoie sa permita izolarea si 
cohortarea pacientilor contagiosi si dependenti de 
echipamentele sectiei sau imunodeficienti, cu 
respectarea precautiilor de izolare) fiecare sectie 
trebuie sa prezinte cel putin o rezerva pentru izolarea 
cazurilor de infectii sau colonizari cu germeni 
rezistenti. 
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Investitii propuse prin prezentul proiect si contributia lor la satisfacerea nevoilor si solutionarea problemelor identificate

Contributia lor la satisfacerea nevoilor si solutionarea problemelor 

n cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete de boli 
infectioase si/sau structuri functionale de boli 
infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea 
pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme 
MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/2021 
privind prevenirea, diagnosticul si tratamentul 
infectiilor asociate asistentei medicale impune, in 
termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare, 
organizarea in unitatile medicale de spitalizare 

ectioase 
pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii 

n cadrul 
ii si a 
pentru 

ii care nu 
ioase si care sa 

i cu microorganisme 
n scopul limitarii 

i etiologie la 
i. In plus, conform legislatiei in 

Articolul 
13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o 

permita izolarea si 
cohortarea pacientilor contagiosi si dependenti de 
echipamentele sectiei sau imunodeficienti, cu 

) fiecare sectie 
trebuie sa prezinte cel putin o rezerva pentru izolarea 

izari cu germeni 

Prin proiect se propune organizarea a 4 rezerve cu func
izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD. In 
structura sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie pediatrica s
rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
determinate de germeni MDR / ICD prin organizarea 
fiecare sectie (cate un salon de pneumoftiziologie existent cu grup sanitar, c
suprafata de aprox. 8 mp) a unui salon cu un singur pat 
microbiologice prevazut cu grup sanitar propriu dotat
- Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativ
izolator  - 4 buc 
- Sisteme individuale de dezinfectie a spatiilor pentru fiecare izolator 
- Echipament mobil automatizat si programabil pentru dezinfec
pentru izolatoare – 1 buc 
- Sistem de dezinfectie cu abur sub presiune pentru izolatoare 
- Pat salon electric - mobilier medical pentru izolator 
- Noptiera cu masuta de servit - mobilier medical pentru izolator 
- Paravan - mobilier medical pentru izolator – 4 buc 
- Suport perfuzii - mobilier medical pentru izolator -  
- Carucior medicatie - mobilier medical pentru izolator 
- Carucior rufe curate/murdare - mobilier medical pentru izolator 
- Carucior servire alimente - mobilier medical pentru izolator 
- Monitor functii vitale pentru fiecare izolator – 4 buc 
- Concentrator oxigen pentru fiecare izolator – 4 buc 
- Echipament resuscitare prim-ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator 
resuscitare – 4 buc 
Importanta functionarii unorastfel de spatii este de izolare a pacien
simptomatologie specifica unei patologii infectioase, la momentul actual exist
doar spatiul disponibil pentru organizarea acestei tip de 
spre dotare vor respecta toate normele sanitare specifice, circuite sanitare, 
siguranta anti-incendiu. Organizarea in cadrul spitalului a unor structuri 
functionale de boli infectioase – de izolare pentru izolarea/gruparea 

ionarea problemelor identificate 

ionarea problemelor identificate 
organizarea a 4 rezerve cu functiunea de izolator pentru 

ilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD. In 
i Pneumologie pediatrica se vor organiza 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD prin organizarea in cadrul spatiilor existente pe 

te un salon de pneumoftiziologie existent cu grup sanitar, cu o 
de aprox. 8 mp) a unui salon cu un singur pat in vederea izolarii 

dotat cu: 
Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativa pentru fiecare 

iilor pentru fiecare izolator - 4 buc 
i programabil pentru dezinfectie cu lumina UV-C 

ie cu abur sub presiune pentru izolatoare – 1 buc 
mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

  4 buc 
mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 
mobilier medical pentru izolator – 4 buc  

 
 

ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator si trusa 

este de izolare a pacientilor ce prezinta 
ioase, la momentul actual existand 

tip de structuri. Spatiile propuse 
spre dotare vor respecta toate normele sanitare specifice, circuite sanitare, 

n cadrul spitalului a unor structuri 
pentru izolarea/gruparea si tratarea 



  
  

 

Probleme identificate 

Capacitatea laboratorului de microbiologie de a 
diagnostica si de a interpreta corect, este limitata 
aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale 
manuale si lipsa folosirii standardul de referinta 
(EUCAST). In prezent, laboratorul de microbiologie 
lucreaza conform metodologiei CLSI, raportarea 
rezultatelor la antibiograma realizandu-se conform CLSI 
2022, fiind necesara tranzitia de la metodele uzuale 
manuale la automatizare conform legislatiei nou 
aparute (iunie-iulie 2022) din acest domeniu care 
impune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST. 
Legea 3/2021 impune definirea si dezvoltarea 
laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de 
investigatii si analize microbiologice specializate 

  

13 

Contributia lor la satisfacerea nevoilor si solutionarea problemelor 
pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR 
Clostridium difficile – a 4 rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ 
tratarea pacientilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie pediatrica
izolarii pacientilor in cadrul spitalului conform legislatiei si normelor in vigoare
cresterea capacitatii de prevenire si reducere a infec
medicale din cadrul spitalului si implicit, pe termen lung, acestea vor contribui la 
corectarea dezechilibrului sistemic specific tarii noa
distributia paturilor dedicate pacientilor septici 
actualmente preponderent disponibile in spitale monospecialitate 
mai aproape de modelul functional din majoritatea 
sistemului de sanatate din Romania. 

apacitatea laboratorului de microbiologie de a 
diagnostica si de a interpreta corect, este limitata -  
aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale 
manuale si lipsa folosirii standardul de referinta 
(EUCAST). In prezent, laboratorul de microbiologie 
lucreaza conform metodologiei CLSI, raportarea 

se conform CLSI 
2022, fiind necesara tranzitia de la metodele uzuale 
manuale la automatizare conform legislatiei nou 

iulie 2022) din acest domeniu care 
impune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST. 
Legea 3/2021 impune definirea si dezvoltarea 
laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de 

Prin dotarea laboratorului de microbiologie cu tehnologii de ultim
analizor pentru identificare microbiana prin spectrometrie de mas
sistem PCR de tip Point of Care (Rapid), sistem ELFA pentru identificare infec
virale, echipament de incubare medii de cultura 
automat pentru hemocultura pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid
echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi
clasa II A2, autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul 
laboratorului conform procedurilor de biosiguranta in uz
calitatii rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor monitoriz
de cercetare la nivel european. Echipamentele propuse vor fi compatibile 
interdependente, solutii ce vor fi integrate in spa
procedurilor de lucru ce urmeaza a fi adaptate metodologiei EUCAST prin utilizarea 
noilor tehnologii. 
Proiectul propune implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de 
interpretare prin achizitionarea de echipamente pentru laboratorul de 
microbiologie ce vor utiliza metoda EUCAST.  
In prezent, laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului lucreaza conform 
metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu
CLSI 2022.  
Prin proiectul propus, respectiv dotarea cu analizoare automate / semi
identificare a micro-organismelor si de efectuare a antibiogramelor (care vor 
asigura masurarea diametrelor, a concentratiilor pentru antibiotice si numarul 
acestora conform EUCAST), laboratorul de microbiologie va face tranzitia la 

ionarea problemelor identificate 
ilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu 

iunea de izolator pentru izolarea/ 
ilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD in structura 

i Pneumologie pediatrica- va conduce la asigurarea 
islatiei si normelor in vigoare, la 

cresterea capacitatii de prevenire si reducere a infectiilor asociate asistentei 
medicale din cadrul spitalului si implicit, pe termen lung, acestea vor contribui la 

rii noastre in ceea ce priveste 
ilor septici in unitatile pluridisciplinare, 
n spitale monospecialitate si ne va aduce 

ional din majoritatea tarilor UE si la consolidarea 

in dotarea laboratorului de microbiologie cu tehnologii de ultima generatie –
prin spectrometrie de masa MALDI-TOF, 

sistem PCR de tip Point of Care (Rapid), sistem ELFA pentru identificare infectii 
 de capacitate mare, analizor 

pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid, 
chipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi, hota microbiologica 

zarea deseurilor infectioase la nivelul 
laboratorului conform procedurilor de biosiguranta in uz - se vor asigura cresterea 

i integrarea rezultatelor monitorizarilor si a studiilor 
ele propuse vor fi compatibile si 

n spatiul disponibil, conform 
a fi adaptate metodologiei EUCAST prin utilizarea 

niforma a standardelor europene de 
interpretare prin achizitionarea de echipamente pentru laboratorul de 

In prezent, laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului lucreaza conform 
metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu-se conform 

Prin proiectul propus, respectiv dotarea cu analizoare automate / semi-automate de 
organismelor si de efectuare a antibiogramelor (care vor 

asigura masurarea diametrelor, a concentratiilor pentru antibiotice si numarul 
acestora conform EUCAST), laboratorul de microbiologie va face tranzitia la 
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Contributia lor la satisfacerea nevoilor si solutionarea problemelor 
metodologia EUCAST, prin implementarea extinsa si uniforma, constand in 
raportarea rezultatelor antibiogramelor conform EUCAST, in scopul cresterii calitatii 
rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor monitorizarilor si a studiilor de 
cercetare la nivel european.  
Tranzitia de la metodele uzuale manuale la automatizare se va face prin achizitia 
analizoarelor automate / semi-automate de ultima generatie care vor utiliza 
paneluri conform cu standardele EUCAST cu rol de identificare si eviden
a patogenilor, devenind si un suport in administrarea corecta de antibiotice. 
se doreste echiparea laboratorului de microbiologie cu cele mai performante si 
inovative sisteme de diagnostic, punand accent pe echipamentele ce identifica 
rapid si corect patogenii dar si testeaza gradul de rezistenta la antibiotice prin 
efectuarea antibiogramei - cu numar larg de antibiotic (Echipamente automate / 
semi-automate de determinare a sensibilitatii la antibiotice prin concentra
minima inhibitorie (CMI), precum Echipament automa
hemoculturi). 
Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice 
folosite la momentul actual, se vor integra in spatiul existent si in circuitele 
functionale din cadrul laboratorului de microbiologie,
identificarea rapida, in doar cateva minute a bacteriilor si levurilor din culturi de 
prelevate umane, prin metoda spectrometriei de masa MALDI
ultima generatie, care sa asigure scaderea semnificativa a timpului n
se emite un rezultat, precum si integrarea rezultatelor din laborator pentru a se 
obtine date si rapoarte consolidate care sa ajute la gestionarea infectiilor, in 
special a infectiilor nosocomiale; sistemul  PCR va detecta automat prin tehn
real time PCR a infectiilor urinare, MRSA si STI (Chlamydia trachomatis; Neisseria 
gonorae, Mycoplasma genitalis, Trichomonas vaginalis); sistemul ELFA va identifica 
automat infectiile virale folosind tehnici de imunodetectie pentru testare si 
functionare 24/7 pentru realizarea urmatoarelor grupe mari de teste: markeri 
infectiosi (virali, bacterieni), alergologie, dozari de substante medicamentoase etc.; 
echipament de incubare medii de cultura de capacitate mare in vederea incubarii 
probelor microbiologice pentru a fi utilizate impreuna cu tehnologiile de detectie 
rapida; analizor automat pentru hemocultura care permite detectarea rapida  a 
unei probe pozitive prin citirea automata in dinamica probelor inoculate permitand 
pozitivarea unei probe intr-un timp foarte scurt reducand astfel semnificativ timpul 
necesar diagnosticarii unui caz de septicemie; echipament automat rapid pentru 

ionarea problemelor identificate 
n implementarea extinsa si uniforma, constand in 

raportarea rezultatelor antibiogramelor conform EUCAST, in scopul cresterii calitatii 
rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor monitorizarilor si a studiilor de 

a de la metodele uzuale manuale la automatizare se va face prin achizitia 
automate de ultima generatie care vor utiliza 

paneluri conform cu standardele EUCAST cu rol de identificare si evidentiere rapida 
d si un suport in administrarea corecta de antibiotice. Astfel, 

te echiparea laboratorului de microbiologie cu cele mai performante si 
nd accent pe echipamentele ce identifica 

gradul de rezistenta la antibiotice prin 
r larg de antibiotic (Echipamente automate / 

ii la antibiotice prin concentratia 
inhibitorie (CMI), precum Echipament automat rapid pentru antibiograme 

Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice 
folosite la momentul actual, se vor integra in spatiul existent si in circuitele 
functionale din cadrul laboratorului de microbiologie, asigurand urmatoarele: 
identificarea rapida, in doar cateva minute a bacteriilor si levurilor din culturi de 
prelevate umane, prin metoda spectrometriei de masa MALDI-TOF, tehnologie de 
ultima generatie, care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a 
se emite un rezultat, precum si integrarea rezultatelor din laborator pentru a se 
obtine date si rapoarte consolidate care sa ajute la gestionarea infectiilor, in 
special a infectiilor nosocomiale; sistemul  PCR va detecta automat prin tehnologie 
real time PCR a infectiilor urinare, MRSA si STI (Chlamydia trachomatis; Neisseria 
gonorae, Mycoplasma genitalis, Trichomonas vaginalis); sistemul ELFA va identifica 
automat infectiile virale folosind tehnici de imunodetectie pentru testare si 

ionare 24/7 pentru realizarea urmatoarelor grupe mari de teste: markeri 
infectiosi (virali, bacterieni), alergologie, dozari de substante medicamentoase etc.; 
echipament de incubare medii de cultura de capacitate mare in vederea incubarii 

logice pentru a fi utilizate impreuna cu tehnologiile de detectie 
rapida; analizor automat pentru hemocultura care permite detectarea rapida  a 
unei probe pozitive prin citirea automata in dinamica probelor inoculate permitand 

n timp foarte scurt reducand astfel semnificativ timpul 
necesar diagnosticarii unui caz de septicemie; echipament automat rapid pentru 
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Deficit de echipamente si materiale performante in 
cadrul spitalului, necesare pentru reducerea infec
noscomiale. 
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Contributia lor la satisfacerea nevoilor si solutionarea problemelor 
antibiograme hemoculturi care permite obtinerea unei antibiograme cu rezultat 
fenoptic si CMI (concentratie minim inhibitorie) in cate ore direct din hemocultura 
pozitiva fara a mai fi nevoie sa se efectueze o cultura care in mod uzual poate dura 
minim 24 ore; hota microbiologica clasa II A2 pentru manipularea in siguranta a 
probelor cu potential infectios in vederea efectuarii analizelor rapide, asigurand 
nivelul de biosiguranta II; autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor 
infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de biosiguranta in uz 
toate categoriile de aparate incluse in proiect in cadrul laborat
microbiologie utilizeaza atat preliminar pentru inactivarea materialelor de cultura 
si a culturilor microbiene din laborator, cat si ulterior inactivarea materialelor cu 
potential infectios si sterilizarea materialelor sanitare realizandu
autoclavului prevazut. 
Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilit
microbiologie din cadrul spitaluluiva conduce cre
obtinute si integrarea rezultatelor monitorizarilor si a studiilor de 
european si implicit, pe termen lung, acestea vor contribui la reducerea din 
vulnerabilitatile sistemului de sanatate din Romaniasi la consolidarea sistemului de 
sanatate din Romania 

Deficit de echipamente si materiale performante in 
cadrul spitalului, necesare pentru reducerea infectiilor 

Din cauza numarului tot mai ridicat de cazuri de infectii spitalicesti,in cadrul 
spitalelor a aparut necesitatea de a apela la solutii mai eficiente, economice si 
ecologice, ca metoda de eliminare a acestor probleme. Principala alternativa
solutiile utilizate pe scara larga in prezent, pe langa aplicarea unor practici aseptice 
si a unor strategii de izolare, este utilizarea de echipamente automatizate destinate 
reducerii infectiilor noscomiale.  
Prin dotarea unitatii sanitare cu echipamente automatizate 
infectiilor noscomiale precum echipamente pentru dezinfectia suprafetelor cu aburi 
(7 buc), echipamente de dezinfectie prin nebulizare 
roboti de dezinfectie complet autonomi cu tehnologie UV
spalat cu bariera igienica (1 buc), masini de spalat si dezinfectat mopuri si lavete 
(7 buc), echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur (2 buc), 
echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice si 
bronhoscopice cu dulap de pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate (1 buc), 
echipamente pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor (1 buc), echipamente 
automate pentru spalarea si dezinfectarea ploscarelor si urinarelor (4 buc), 
echipamente pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor (7 buc), 

ionarea problemelor identificate 
antibiograme hemoculturi care permite obtinerea unei antibiograme cu rezultat 

orie) in cate ore direct din hemocultura 
pozitiva fara a mai fi nevoie sa se efectueze o cultura care in mod uzual poate dura 
minim 24 ore; hota microbiologica clasa II A2 pentru manipularea in siguranta a 

rii analizelor rapide, asigurand 
nivelul de biosiguranta II; autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor 
infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de biosiguranta in uz - 
toate categoriile de aparate incluse in proiect in cadrul laboratorului de 
microbiologie utilizeaza atat preliminar pentru inactivarea materialelor de cultura 
si a culturilor microbiene din laborator, cat si ulterior inactivarea materialelor cu 
potential infectios si sterilizarea materialelor sanitare realizandu-se cu ajutorul 

i capabilitatii laboratorului de 
va conduce cresterea calitatii rezultatelor 

i a studiilor de cercetare la nivel 
european si implicit, pe termen lung, acestea vor contribui la reducerea din 

niasi la consolidarea sistemului de 

Din cauza numarului tot mai ridicat de cazuri de infectii spitalicesti,in cadrul 
spitalelor a aparut necesitatea de a apela la solutii mai eficiente, economice si 

probleme. Principala alternativa la 
, pe langa aplicarea unor practici aseptice 

este utilizarea de echipamente automatizate destinate 

rin dotarea unitatii sanitare cu echipamente automatizate destinate reducerii 
echipamente pentru dezinfectia suprafetelor cu aburi 

(7 buc), echipamente de dezinfectie prin nebulizare – mobile automate (7 buc), 
roboti de dezinfectie complet autonomi cu tehnologie UV-C (7 buc), masini de 
spalat cu bariera igienica (1 buc), masini de spalat si dezinfectat mopuri si lavete 
(7 buc), echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur (2 buc), 
echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice si 

ulap de pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate (1 buc), 
echipamente pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor (1 buc), echipamente 
automate pentru spalarea si dezinfectarea ploscarelor si urinarelor (4 buc), 

ea si dezinfectia pavimentelor (7 buc), 
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Contributia lor la satisfacerea nevoilor si solutionarea problemelor 
echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor (5 
buc), carucioare de curatenie complet echipate (10 buc), echipamente de 
dezinfectie a aerului cu UV-C si alte tehnologii prin recirculare
sterilizator cu plasma (1 buc), aparat dezinfectie cu ultrasunete in pregatirea 
instrumentelor in vederea sterilizarii (1 buc), echipament automat pentru 
evaluarea calitatii igienei mainilor (4 buc), echipament pentru evaluarea 
incarcaturii microbiologice pe suprafete (4 buc), echipament de evidentiere a 
incarcaturii microbiologice in aer (1 buc), echipament pentru tocarea, compactarea 
si inactivarea deseurilor medicale (1 buc) - se vor asigura maparea si efectuarea 
operatiunilor in mod automat cu ajutorul unor roboti complet programabili; dozarea 
automata, constanta si eficienta a detergentilor si dezinfectantilor pentru 
eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezinfectanti; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie (suprafete, aer) complet automatizate 
si programabile pentru mediile critice cu tehnologii de control de la distanta si si 
raportare directa a efectuarii operatiunilor si a trasabilitatii, tehnologii ce 
diminueaza erorile umane si permit monitorizarea 
dezinfectie; implementarea de tehnologii de dezinfectie si sterilizare a 
echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi igienizate prin metodele de 
sterilizare clasice; implementarea de tehnologii specializate pentru spalare
dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de imbunatatire a calitatii 
aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea limitarii transmiterii 
infectiilor nosocomiale in spatiile neventilate; implementarea de tehnologii mixte
pentru utilizare prin alternare in vederea imbunatatirii calitatii dezinfectiei si a 
eficientei impotriva agentilor patogeni rezistenti; implementarea unor tehnologii de 
ultima generatie de neutralizare a materialelor contaminate prin compactare 
pentru a putea fi eliminate pe fluxul deseurilor fara risc.
Reducerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin 
achizitionarea de echipamente si materiale sanitare performante 
asigurarea precautiilor suplimentare de contact (accesul 
protectie, produse medicale pentru asigurarea asepsiei, educa
personalului in privinta igienei), la cresterea capacitatii de prevenire si reducere a 
infectiilor asociate asistentei medicale din cadrul spitalului  si 
lung, acestea vor contribui  la consolidarea sistemului de s

 

ionarea problemelor identificate 
echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor (5 
buc), carucioare de curatenie complet echipate (10 buc), echipamente de 

C si alte tehnologii prin recircularea aerului (20 buc), 
sterilizator cu plasma (1 buc), aparat dezinfectie cu ultrasunete in pregatirea 
instrumentelor in vederea sterilizarii (1 buc), echipament automat pentru 
evaluarea calitatii igienei mainilor (4 buc), echipament pentru evaluarea 

urii microbiologice pe suprafete (4 buc), echipament de evidentiere a 
incarcaturii microbiologice in aer (1 buc), echipament pentru tocarea, compactarea 

se vor asigura maparea si efectuarea 
automat cu ajutorul unor roboti complet programabili; dozarea 

automata, constanta si eficienta a detergentilor si dezinfectantilor pentru 
eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezinfectanti; 

tie (suprafete, aer) complet automatizate 
si programabile pentru mediile critice cu tehnologii de control de la distanta si si 
raportare directa a efectuarii operatiunilor si a trasabilitatii, tehnologii ce 
diminueaza erorile umane si permit monitorizarea si respectarea proceselor de 
dezinfectie; implementarea de tehnologii de dezinfectie si sterilizare a 
echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi igienizate prin metodele de 
sterilizare clasice; implementarea de tehnologii specializate pentru spalarea si 
dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de imbunatatire a calitatii 
aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea limitarii transmiterii 
infectiilor nosocomiale in spatiile neventilate; implementarea de tehnologii mixte 
pentru utilizare prin alternare in vederea imbunatatirii calitatii dezinfectiei si a 
eficientei impotriva agentilor patogeni rezistenti; implementarea unor tehnologii de 
ultima generatie de neutralizare a materialelor contaminate prin compactare 

risc. 
ii nosocomiale la nivelul spitalului prin 
i materiale sanitare performante va conduce la 

iilor suplimentare de contact (accesul la echipament personal de 
ie, produse medicale pentru asigurarea asepsiei, educatia continua a 

a igienei), la cresterea capacitatii de prevenire si reducere a 
ei medicale din cadrul spitalului  si implicit, pe termen 

lung, acestea vor contribui  la consolidarea sistemului de sanatate din Romania. 



 
  

 

Sectorul sanitar din Romania se bazeaz
cand nevoia de servicii de sanatate era diferit
cu circuite necorespunzatoare, controlul infec
impact negativ asupra siguran
Furnizarea echipamentului necesar este 
deseori distributia teritoriala a echipamentelor este insuficient echilibrat
nevoile reale. Pandemia COVID-
al crearii de circuite, unde controlul infec
sigurantei pacientului. In acelas
atins in ultimii 15-20 de ani nivelul unei amenin
populatiei la nivelplanetar; fenomenul este o consecin
justificata saunu), precum si a transmiterii interumane a germenil
modalitatile demanifestare a acestei probleme este apari
rezistenti laantibiotice, care aduc un risc considerabil pentru siguran
unitatimedicale. Ca reactie la aceast
deorganisme internationale specializate cum este Organiza
politic national (inclusiv cu includerea 
(Uniunea Europeana). 

Pentru a se asigura buna desfa
asociate asistentei medicale in ceea ce prive
IAAM in unitatea sanitara, se dore
medicale performante propuse prin prezentul proiect, astfel 
de suferit.  

In actualul contextul in care pandemia COVID
punct de vedere al crearii de circuite, unde controlul infec
impact asupra sigurantei pacientului, aprobarea finan
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia 
metodologiilor si normelor sanitare 
gestionare si prevenire a infectiilor asociate asisten

Achizitionarea de echipamente si materiale sanitare performante va conduce la reducerea riscului 
de aparitie a infectiilor asociate asistentei medicale la nivel de unitate sanitara prin asigurarea 
precautiilor suplimentare de contact (accesul la echipament personal de protectie,
medicale pentru asigurarea asepsiei, educa
cresterea capacitatii de prevenire si implicit reducere numarului de infec

Astfel, proiectul propus, prin obiectivul sau gene
prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 
Baia Mare -  va contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocomiale la 
nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 
ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea numa
nosocomiale, la limitarea la minimul necesar a transferurilor pacientilor cu IAAM sau colonizati cu 
germeni cu risc epidemiologic major,conform principiului ingrijirii lor acolo unde au fost 
diagnosticati sau identificati si implicit la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului. 

In plus, finantarea proiectului pentru 
privindcresterea capacitatii de gestionare 
va raspunde recomandarilor privind detectarea, supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor 
nosocomiale facute de expertii in domeniu (experti ai Centrului European pentru Prevenirea si 
Controlul Bolilor Transmisibile  ECDC), care in

- cresterea gradului de constientizare si promovarea unei mai bune intelegeri a infectiilor 
nosocomiale si a masurilor de control incepand cu igiena mainilor;

- sustinerea unui climat in care spitalele nu sunt stigmatizate din cauza raportarii infect
nosocomiale, ci incurajate sa lupte pentru imbunatatirea situatiei;
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nia se bazeaza pe o infrastructura proiectata cu 50
tate era diferita de realitatile de astazi. In special 

toare, controlul infectiilor nosocomiale este inadecvat, ceea ce are un 
impact negativ asupra sigurantei pacientului si care implica cheltuieli care pot fi e
Furnizarea echipamentului necesar este inca departe de standardele tarilor europene avansate 

a echipamentelor este insuficient echilibrata
-19 a evidentiat vulnerabilitatea infrastructurii din punct de vedere 

rii de circuite, unde controlul infectiilor nosocomiale a fost deficitar, cu impact asupra 
si timp cresterea continua a rezistentei microbiene la antibiotice a 

20 de ani nivelul unei amenintari extrem de serioase la adresa s
iei la nivelplanetar; fenomenul este o consecinta nedorita a utiliz

i a transmiterii interumane a germenilor rezisten
ile demanifestare a acestei probleme este aparitia de infectii nosocomiale cu germeni 

i laantibiotice, care aduc un risc considerabil pentru siguranta pacientului internat 
ie la aceasta evolutie au fost elaborate strategii s

ionale specializate cum este Organizatia Mondiala a S
ional (inclusiv cu includerea in strategii de securitate nat

Pentru a se asigura buna desfasurare a activitatii compartimentului de prevenire a infec
n ceea ce priveste prevenirea si combaterea apari

IAAM in unitatea sanitara, se doreste facilitarea achizitionarii dispozitivelor si materialelor 
medicale performante propuse prin prezentul proiect, astfel incat sigurant

In actualul contextul in care pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilitatea infrast
punct de vedere al crearii de circuite, unde controlul infectiilor nosocomiale a fost deficitar, cu 

ei pacientului, aprobarea finantarii prezentului proiect pentru 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, face posibila respectarea cerin

i normelor sanitare in vigoare, precum si asigurarea cre
iilor asociate asistentei medicale in cadrul unita

amente si materiale sanitare performante va conduce la reducerea riscului 
iilor asociate asistentei medicale la nivel de unitate sanitara prin asigurarea 

iilor suplimentare de contact (accesul la echipament personal de protectie,
medicale pentru asigurarea asepsiei, educatia continua a personalului in privin

terea capacitatii de prevenire si implicit reducere numarului de infectiilor intraspitalicesti.

Astfel, proiectul propus, prin obiectivul sau general - cresterea capacitatii de gestionare si 
prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 

va contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocomiale la 
nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 
ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea numarului de pacienti cu infectii 
nosocomiale, la limitarea la minimul necesar a transferurilor pacientilor cu IAAM sau colonizati cu 
germeni cu risc epidemiologic major,conform principiului ingrijirii lor acolo unde au fost 

mplicit la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului. 

In plus, finantarea proiectului pentru Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
ii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale 

va raspunde recomandarilor privind detectarea, supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor 
nosocomiale facute de expertii in domeniu (experti ai Centrului European pentru Prevenirea si 
Controlul Bolilor Transmisibile  ECDC), care includ: 

cresterea gradului de constientizare si promovarea unei mai bune intelegeri a infectiilor 
nosocomiale si a masurilor de control incepand cu igiena mainilor; 

sustinerea unui climat in care spitalele nu sunt stigmatizate din cauza raportarii infect
nosocomiale, ci incurajate sa lupte pentru imbunatatirea situatiei; 

 

cu 50-60 de ani in urma, 
n special in spitalele vechi 

iilor nosocomiale este inadecvat, ceea ce are un 
cheltuieli care pot fi evitate. 

rilor europene avansate si 
asi calibratain functie de 

vulnerabilitatea infrastructurii din punct de vedere 
iilor nosocomiale a fost deficitar, cu impact asupra 

ei microbiene la antibiotice a 
ri extrem de serioase la adresa sanatatii 

a utilizarii antibioticelor(fie ea 
or rezistenti. Una dintre 
ii nosocomiale cu germeni 
a pacientului internat in 
si planuri de actiune atat 

a Sanatatii, dar si lanivel 
tionala) sauinternational 

compartimentului de prevenire a infectiilor 
te prevenirea si combaterea aparitiei cazurilor de 

ionarii dispozitivelor si materialelor 
ta pacientilor sa nu aiba 

iat vulnerabilitatea infrastructurii din 
iilor nosocomiale a fost deficitar, cu 

arii prezentului proiect pentru Spitalul de 
, face posibila respectarea cerintelor 

i asigurarea cresterii capacitatii de 
n cadrul unitatii sanitare. 

amente si materiale sanitare performante va conduce la reducerea riscului 
iilor asociate asistentei medicale la nivel de unitate sanitara prin asigurarea 

iilor suplimentare de contact (accesul la echipament personal de protectie, produse 
ia continua a personalului in privinta igienei), prin 

iilor intraspitalicesti. 

cresterea capacitatii de gestionare si 
prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 

va contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocomiale la 
nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 

rului de pacienti cu infectii 
nosocomiale, la limitarea la minimul necesar a transferurilor pacientilor cu IAAM sau colonizati cu 
germeni cu risc epidemiologic major,conform principiului ingrijirii lor acolo unde au fost 

mplicit la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului.  

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 
iilor nosocomiale in cadrul spitalului, 

va raspunde recomandarilor privind detectarea, supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor 
nosocomiale facute de expertii in domeniu (experti ai Centrului European pentru Prevenirea si 

cresterea gradului de constientizare si promovarea unei mai bune intelegeri a infectiilor 

sustinerea unui climat in care spitalele nu sunt stigmatizate din cauza raportarii infectiilor 



 
  

 

- organizarea unor module de training pentru diferite categorii de personal care lucreaza in spitale;

- implementarea unui sistem integrat de raportare, epidemiologic si 
furniza date pentru actiuni directe si imediate si pentru evaluarea la nivel de spital;

- imbunatatirea standardelor microbiologice si a protocoalelor de monitorizare a infectiilor 
nosocomiale, stabilirea unei functii de referi
tulpini neobisnuite, confirmarea profilului de rezistenta la antibiotice si caracterizarea 
tulpinilor bacteriene implicate in focare de infectii nosocomiale;

- o finantare adecvata pentru activitatile de control
si la nivel national. 

 

In cazul in care se solicita spre finan
anterior depunerii cererii de finan
demararii actiunii inainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finan

In cadrul proiectului propus, se solicit
cheltuielile ce conduc la realizarea investi
pentru realizarea investitiei si preg

In acest sens, s-a realizat achizitia si s
valoare de 100.000,00 lei fara TVA
consultanta si asistenta tehnica pentru obtinere finantare nerambursabila 
pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale prin PNRR 
materiale destinate reducerii riscului de infec
a achizitiei serviciilor de consultanta, este mai mica decat pragul maximal prevazut in legislatie, 
spitalul, in calitate de autoritate contractanta a initiat achizitia serviciilor 
achizitie directa.  

Aceasta actiune a constat in identificarea furnizorilor de servicii pentru realizarea cererii de 
finantare si a documentatiei tehnice, semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de 
consultanta conform cerintelor Ghidului beneficiarului aferent apelului de proiecte 
0024 - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE 
institutionala, COMPONENTA: 12 
publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente 
nosocomiale. 

Necesitatea demararii acesti ac
finantare nerambursabila pentru 
prin PNRR – Componenta 12 – I2.4 Echipamente 
nosocomiale– inainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finan
necesitatea de accesarea fondurilor nerambursabilesi 
elaborare proiect prin asigurarea unui suport extern pentru 
documentatiei tehniceaferente proiectului conform 
proiecte – COD APEL: MS-0024 
Sanatate si rezilienta institutional
infrastructurii spitalicesti publice, Inv
reducerii riscului de infectii nosocomiale. 

Pentru acest tip de proiecte exista necesitatea unor servicii de consultan
realizarea cererii de finantare si a documentatiei tehnice 
echipa interna a Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
pentru realizarea proiectului de expertiza externa furnizata de o societate cu experienta in 
realizarea proiectelor similare, societate care va asigura documentatia tehnica a proiect
suportul pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Competenta solicitantului, inclusiv a partenerului, dac
propus in sensul satisfacerii nevoilor 
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organizarea unor module de training pentru diferite categorii de personal care lucreaza in spitale;

implementarea unui sistem integrat de raportare, epidemiologic si microbiologic, care sa poata 
furniza date pentru actiuni directe si imediate si pentru evaluarea la nivel de spital;

imbunatatirea standardelor microbiologice si a protocoalelor de monitorizare a infectiilor 
nosocomiale, stabilirea unei functii de referinta microbiologica pentru identificarea unor 
tulpini neobisnuite, confirmarea profilului de rezistenta la antibiotice si caracterizarea 
tulpinilor bacteriene implicate in focare de infectii nosocomiale; 

o finantare adecvata pentru activitatile de control al infectiilor nosocomiale la nivel de spital 

spre finantare o actiune deja inceputa (de ex., achizi
anterior depunerii cererii de finantare), beneficiarul trebuie sa demonstreze necesitatea 

nainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finan

In cadrul proiectului propus, se solicita spre finantare o actiune deja inceput
cheltuielile ce conduc la realizarea investitiei  - cheltuielile cu elaborarea documenta

i pregatirea aplicatiei de finantare. 

a realizat achizitia si s-a incheiat contractul cu nr 6213_367din 23.09.2022
lei fara TVAdin care 80.000,00 lei fara TVA eligibil

si asistenta tehnica pentru obtinere finantare nerambursabila 
pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale prin PNRR – Componenta 12 

rii riscului de infectii nosocomiale. Avand in vedere ca valoarea estimata 
a achizitiei serviciilor de consultanta, este mai mica decat pragul maximal prevazut in legislatie, 

, in calitate de autoritate contractanta a initiat achizitia serviciilor 

Aceasta actiune a constat in identificarea furnizorilor de servicii pentru realizarea cererii de 
finantare si a documentatiei tehnice, semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de 

cerintelor Ghidului beneficiarului aferent apelului de proiecte 
IONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, Pilonul V: S

, COMPONENTA: 12 – Sanatate, INVESTITIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spita
: I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infec

rii acesti actiuni – servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinere 
pentru dotare spital pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale 

I2.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infec
nainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finan

accesarea fondurilor nerambursabilesi a unei bune gestionari a activit
prin asigurarea unui suport extern pentru realizarea cererii de finantare si a 

aferente proiectului conform Ghidului beneficiarului aferent apelului de 
0024 - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIEN

ionala, COMPONENTA: 12 – Sanatate, INVESTI
ti publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente 

ii nosocomiale.  

Pentru acest tip de proiecte exista necesitatea unor servicii de consultan
realizarea cererii de finantare si a documentatiei tehnice aferente proiectului. In acest sens, 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
proiectului de expertiza externa furnizata de o societate cu experienta in 

realizarea proiectelor similare, societate care va asigura documentatia tehnica a proiect
suportul pentru accesarea fondurilor nerambursabile. 

inclusiv a partenerului, daca este cazul, de a implementa proiectul 
n sensul satisfacerii nevoilor si solutionarii problemelor identificate

 

organizarea unor module de training pentru diferite categorii de personal care lucreaza in spitale; 

microbiologic, care sa poata 
furniza date pentru actiuni directe si imediate si pentru evaluarea la nivel de spital; 

imbunatatirea standardelor microbiologice si a protocoalelor de monitorizare a infectiilor 
nta microbiologica pentru identificarea unor 

tulpini neobisnuite, confirmarea profilului de rezistenta la antibiotice si caracterizarea 

al infectiilor nosocomiale la nivel de spital 

(de ex., achizitie demarata 
demonstreze necesitatea 

nainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finantare.  

nceputa, respectiv pentru 
elaborarea documentatiei tehnice 

6213_367din 23.09.2022 in 
fara TVA eligibil,pentru servicii de 

si asistenta tehnica pentru obtinere finantare nerambursabila pentru dotare spital 
Componenta 12 – I2.4 Echipamente si 
Avand in vedere ca valoarea estimata 

a achizitiei serviciilor de consultanta, este mai mica decat pragul maximal prevazut in legislatie, 
, in calitate de autoritate contractanta a initiat achizitia serviciilor de consultanta, de tip 

Aceasta actiune a constat in identificarea furnizorilor de servicii pentru realizarea cererii de 
finantare si a documentatiei tehnice, semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de 

cerintelor Ghidului beneficiarului aferent apelului de proiecte – COD APEL: MS-
, Pilonul V: Sanatate si rezilienta 

IA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti 
i materiale destinate reducerii riscului de infectii 

servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinere 
dotare spital pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale 

i materiale destinate reducerii riscului de infectii 
nainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finantareeste data de 

unei bune gestionari a activitatii de 
realizarea cererii de finantare si a 

beneficiarului aferent apelului de 
I REZILIENTA, Pilonul V: 

tate, INVESTITIA: I2. Dezvoltarea 
: I2.4. Echipamente si materiale destinate 

Pentru acest tip de proiecte exista necesitatea unor servicii de consultanta tehnica pentru 
aferente proiectului. In acest sens, 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mareva fi sprijinita 
proiectului de expertiza externa furnizata de o societate cu experienta in 

realizarea proiectelor similare, societate care va asigura documentatia tehnica a proiectului si 

este cazul, de a implementa proiectul 
rii problemelor identificate 



 
  

 

Proiectul propus este initiat de 
unitate sanitara beneficiara si Solicitant
principal de credite si ca proprietar al infrastructurii spitalului. 

Solicitant de finantare este Spitalul 
sanitara beneficiarasi liderul de parteneriat

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr.Nicolae Ru
integral din venituri proprii, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului BaiaMare 
coordonarea DSP Maramures. 

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ru
utilitate publica, cu personalitate juridic
specialitate,preventiva si curativa a bolnavilor internati si a
teritoriularondat si functioneaza in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
cumodificarile si completarile ulterioare.Unitatea sanitara furnizeaza servicii medicale in regim de 
spitalizare continua, spitalizarede zi si 
pneumoftiziologie.Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ru
legii,pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare,
siprevenire a infectiilor nosocomiale ce pot determina prejudicii pacientilor. Pentru 
prejudiciilecauzate pacientilor din culpa medicala raspunderea este individuala. Spitalul de 
Pneumoftiziologie“Dr. Nicolae Ru
continua a cadrelormedicale care consolideaza calitatea actului medical, cu respectarea 
drepturilor pacientilor, a eticiisi deontologiei medicale, cu respectarea legislatiei in 
vigoare.Spitalul de Pneumoftiziologi
de„specialitate, aprobata, prin hotarare, a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, cu 
avizulconform al Ministerului Sanatatii.Activitatea economica si tehnico
organizata pe servicii, birouri sicompartimente functionale conform structurii organizatorice.

Capacitatea juridica ce permite implementarea proiectului precum si cea de a intreprinde actiuni 
legale in sensul proiectului propus, in parteneriat cu UAT
in cadrul Legii 95/2006 actualizate, respectiv spitalele publice sunt institutii publice finantate 
integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare 
activitatii spitalului pe baza bugetului 
unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior

Liderul parteneriatului, Spitalul 
implicat in dezvoltarea ideii de proie
activitatilor propuse, precum si resursele materiale si umane de care dispune si pe care le va 
implica in implementarea proiectului. Spitalul 
va sustine financiar implementarea proiectului si va contribui cu expertiza si resurse umane pentru 
buna desfasurare a proiectului. Avand in vedere experienta anterioara, implementarea de proiecte 
cu finantare nerambursabila, Spitalul 
personal experimentat in activitati de management de proiect. 
finantare va fi constituita unitatea de implementare si monitorizare a proiectului la nivelul 
spitalului, in scopul de a implementa si c
referitoare la implementarea proiectului, si va fi compusa din minim 3 persoane: manager de 
proiect, responsabil cu achizitiile publice si responsabil tehnic, persoane cu studii superioare de 
lunga durata si cu experienta specifica in implementarea fondurilor europene. Astfel, 
implementarea proiectului se va realiza cu personal din cadrul compartimentelor de specialitate 
ale spitalului, personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ce va fi o
echipei interne. Suportul tehnic si administrativ va fi asigurat de serviciile si birourile specifice 
care isi desfasoara activitatea in cadrul 
structuri reprezentand servicii si 
Structurile (inclusiv TESA) implicate in implementarea proiectului sunt: 
Contabil, Serviciul Administrativ, achizitii publice si 
Birou Administrativ, Aprovizionare
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Proiectul propus este initiat de Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
itara beneficiara si Solicitant,in parteneriat cu UAT Municipiul Baia Mare

principal de credite si ca proprietar al infrastructurii spitalului.  

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
liderul de parteneriat. 

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr.Nicolae Rusdea” Baia Mare este o institutie publicafinantata 
integral din venituri proprii, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului BaiaMare 

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare este unitatea sanitar
, cu personalitate juridica, care asigura asistenta medicala de 

specialitate,preventiva si curativa a bolnavilor internati si a celor prezenti in ambulatoriu de pe 
teritoriularondat si functioneaza in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
cumodificarile si completarile ulterioare.Unitatea sanitara furnizeaza servicii medicale in regim de 

, spitalizarede zi si si servicii ambulatorii fiind unitate de specialitate 
pneumoftiziologie.Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare raspunde potrivit 
legii,pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare,
siprevenire a infectiilor nosocomiale ce pot determina prejudicii pacientilor. Pentru 
prejudiciilecauzate pacientilor din culpa medicala raspunderea este individuala. Spitalul de 
Pneumoftiziologie“Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, constitue in acelas timp baza de pregatire 
continua a cadrelormedicale care consolideaza calitatea actului medical, cu respectarea 
drepturilor pacientilor, a eticiisi deontologiei medicale, cu respectarea legislatiei in 
vigoare.Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare dispune de o structura 
de„specialitate, aprobata, prin hotarare, a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, cu 
avizulconform al Ministerului Sanatatii.Activitatea economica si tehnico

ervicii, birouri sicompartimente functionale conform structurii organizatorice.

Capacitatea juridica ce permite implementarea proiectului precum si cea de a intreprinde actiuni 
legale in sensul proiectului propus, in parteneriat cu UAT Municipiul Baia Mare
in cadrul Legii 95/2006 actualizate, respectiv spitalele publice sunt institutii publice finantate 
integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare 
activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de conducerea 
unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. 

, Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
implicat in dezvoltarea ideii de proiect, avand in vedere competentele acestuia, in realizarea 
activitatilor propuse, precum si resursele materiale si umane de care dispune si pe care le va 
implica in implementarea proiectului. Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

stine financiar implementarea proiectului si va contribui cu expertiza si resurse umane pentru 
buna desfasurare a proiectului. Avand in vedere experienta anterioara, implementarea de proiecte 
cu finantare nerambursabila, Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
personal experimentat in activitati de management de proiect. La semnarea contractului de 
finantare va fi constituita unitatea de implementare si monitorizare a proiectului la nivelul 
spitalului, in scopul de a implementa si coordona, conduce, monitoriza si evalua toate aspectele 
referitoare la implementarea proiectului, si va fi compusa din minim 3 persoane: manager de 
proiect, responsabil cu achizitiile publice si responsabil tehnic, persoane cu studii superioare de 

ata si cu experienta specifica in implementarea fondurilor europene. Astfel, 
implementarea proiectului se va realiza cu personal din cadrul compartimentelor de specialitate 
ale spitalului, personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ce va fi o

Suportul tehnic si administrativ va fi asigurat de serviciile si birourile specifice 
care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii sanitare. In Organigrama spitalului sunt cuprinse 
structuri reprezentand servicii si birouri specifice in care isi desfasoara activitatea personalul TESA. 

implicate in implementarea proiectului sunt: 
ontabil, Serviciul Administrativ, achizitii publice si deservire, Compartiment Achizitii Pub

Birou Administrativ, Aprovizionare, tehnic si SSM, Serviciul RUNOS, IT, Compartiment Legislatie si 

 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare ca 
Municipiul Baia Mare ca ordonator 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, unitate 

dea” Baia Mare este o institutie publicafinantata 
integral din venituri proprii, aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului BaiaMare si in 

dea” Baia Mare este unitatea sanitara cupaturi, de 
, care asigura asistenta medicala de 

celor prezenti in ambulatoriu de pe 
teritoriularondat si functioneaza in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
cumodificarile si completarile ulterioare.Unitatea sanitara furnizeaza servicii medicale in regim de 

i servicii ambulatorii fiind unitate de specialitate - 
dea” Baia Mare raspunde potrivit 

legii,pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie 
siprevenire a infectiilor nosocomiale ce pot determina prejudicii pacientilor. Pentru 
prejudiciilecauzate pacientilor din culpa medicala raspunderea este individuala. Spitalul de 

constitue in acelas timp baza de pregatire 
continua a cadrelormedicale care consolideaza calitatea actului medical, cu respectarea 
drepturilor pacientilor, a eticiisi deontologiei medicale, cu respectarea legislatiei in 

dea” Baia Mare dispune de o structura 
de„specialitate, aprobata, prin hotarare, a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, cu 
avizulconform al Ministerului Sanatatii.Activitatea economica si tehnico-administrativa este 

ervicii, birouri sicompartimente functionale conform structurii organizatorice. 

Capacitatea juridica ce permite implementarea proiectului precum si cea de a intreprinde actiuni 
Municipiul Baia Mare, este reglementata 

in cadrul Legii 95/2006 actualizate, respectiv spitalele publice sunt institutii publice finantate 
integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare - organizarea 

de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de conducerea 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, a fost 
ct, avand in vedere competentele acestuia, in realizarea 

activitatilor propuse, precum si resursele materiale si umane de care dispune si pe care le va 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

stine financiar implementarea proiectului si va contribui cu expertiza si resurse umane pentru 
buna desfasurare a proiectului. Avand in vedere experienta anterioara, implementarea de proiecte 

Nicolae Rusdea” Baia Mare are 
La semnarea contractului de 

finantare va fi constituita unitatea de implementare si monitorizare a proiectului la nivelul 
oordona, conduce, monitoriza si evalua toate aspectele 

referitoare la implementarea proiectului, si va fi compusa din minim 3 persoane: manager de 
proiect, responsabil cu achizitiile publice si responsabil tehnic, persoane cu studii superioare de 

ata si cu experienta specifica in implementarea fondurilor europene. Astfel, 
implementarea proiectului se va realiza cu personal din cadrul compartimentelor de specialitate 
ale spitalului, personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ce va fi ocupate in cadrul 

Suportul tehnic si administrativ va fi asigurat de serviciile si birourile specifice 
. In Organigrama spitalului sunt cuprinse 

birouri specifice in care isi desfasoara activitatea personalul TESA. 
implicate in implementarea proiectului sunt: Serviciul Financiar 

deservire, Compartiment Achizitii Publice, 
Compartiment Legislatie si 



 
  

 

Contencios, Birou de Management al Calitatii Serviciilor de sanatate
Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale 

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
urmatoarele:  

- Ministerul Sanatatii: asigura finantare din bugetul de stat si programe nationale de sanatate. 

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate: asigura decontarea 
alte programe de sanatate.  

- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare

- Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr

O componenta importanta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara, iar Spitalul 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
costuri operationale si de a sustine financiar proiecte de importanta majora pentru spital prin 
realizarea si sustinerea de proiecte cu finantare nerambursabila. Astfel, Spitalul 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
necesare pentru o finantare adecvata a proiectului, astfel incat sa se asigure implementarea cu 
succes a acestuia si functionarea in viitor, in plus fata de celelalte activitati ale unitatii, dovada 
fiind intreaga activitate a unitatii si a mult
prezent.  

In vederea asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea proiectului propus, proiectul a fost 
aprobat prin Hotarare de aprobare a proiectului, atasata la prezenta cerere de finantare.

Problemele privind controlul si gestionarea infec
identificate in cadrul Spitalului De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

- in cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete de boli infect
boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de 
microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/2021 privind prevenirea, 
diagnosticul si tratamentul infectii
de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor 
structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri 
cadrul spitalului dedicate ingrijirii pacien
specializata pentru ingrijirea pacien
de boli infectioase si care sa separe pacien
Clostridium difficile in scopul limit
pacienti internati. In plus, conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat 
13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la nevoie sa permita 
izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi si depend
imunodeficienti, cu respectarea precautiilor de izolare) fiecare sectie trebuie sa prezinte cel putin 
o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau colonizari cu germeni rezistenti.

- capacitatea laboratorului de mic
limitata -  aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale manuale si lipsa folosirii standardul de 
referinta (EUCAST). In prezent, laboratorul de microbiologie lucreaza conform metodologiei CLS
raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu
de la metodele uzuale manuale la automatizare conform legislatiei nou aparute (iunie
din acest domeniu care impune adaptarea si trecerea la met
impune definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii 
si analize microbiologice specializate

- deficit de echipamente si materiale performante in cadrul spitalului, necesare 
infectiilor noscomiale.Neexistand echipamente si materiale necesare la nivel de unitate, rata 
infectiilor nosocomiale nu se poate mentine la minim si astfelnu se poate asigura siguran
pacientilor. 
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Contencios, Birou de Management al Calitatii Serviciilor de sanatate, Compartiment Specializat de 
Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale etc. 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare are ca principale surse de finantare 

: asigura finantare din bugetul de stat si programe nationale de sanatate. 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate: asigura decontarea serviciilor medicale spitalicesti si 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare: asigura investitii in infrastructura spitalului 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare – realizarea de venituri proprii

O componenta importanta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara, iar Spitalul 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare a demonstrat ca detine capacitatea de a acoperi 

i operationale si de a sustine financiar proiecte de importanta majora pentru spital prin 
realizarea si sustinerea de proiecte cu finantare nerambursabila. Astfel, Spitalul 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare este in masura sa garanteze lic
necesare pentru o finantare adecvata a proiectului, astfel incat sa se asigure implementarea cu 
succes a acestuia si functionarea in viitor, in plus fata de celelalte activitati ale unitatii, dovada 
fiind intreaga activitate a unitatii si a multitudinii de proiecte implementate cu succes, pana in 

n vederea asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea proiectului propus, proiectul a fost 
re de aprobare a proiectului, atasata la prezenta cerere de finantare.

Problemele privind controlul si gestionarea infectiilor asociate asistentei medicale (nosocomiale) 
De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

in cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete de boli infectioase si/sau structuri functionale de 
boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de 
microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/2021 privind prevenirea, 
diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale impune, in termen de 24 de luni 
de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor 
structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri 

ngrijirii pacientilor cu infectii si a carui personal asigur
ngrijirea pacientilor cu infectii din alte sectii care nu pot fi transfera

ioase si care sa separe pacientii infectati/colonizati cu microorganisme MDR sau cu 
n scopul limitarii riscului de aparitie de infectii cu aceea

i. In plus, conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat 
13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la nevoie sa permita 
izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi si dependenti de echipamentele sectiei sau 
imunodeficienti, cu respectarea precautiilor de izolare) fiecare sectie trebuie sa prezinte cel putin 
o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau colonizari cu germeni rezistenti.

capacitatea laboratorului de microbiologie de a diagnostica si de a interpreta corect, este 
aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale manuale si lipsa folosirii standardul de 

referinta (EUCAST). In prezent, laboratorul de microbiologie lucreaza conform metodologiei CLS
raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu-se conform CLSI 2022, fiind necesara tranzitia 
de la metodele uzuale manuale la automatizare conform legislatiei nou aparute (iunie
din acest domeniu care impune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST. Legea 3/2021 
impune definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii 
si analize microbiologice specializate. 

deficit de echipamente si materiale performante in cadrul spitalului, necesare 
Neexistand echipamente si materiale necesare la nivel de unitate, rata 

infectiilor nosocomiale nu se poate mentine la minim si astfelnu se poate asigura siguran

 

, Compartiment Specializat de 

are ca principale surse de finantare 

: asigura finantare din bugetul de stat si programe nationale de sanatate.  

erviciilor medicale spitalicesti si 

infrastructura spitalului  

realizarea de venituri proprii 

O componenta importanta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara, iar Spitalul de 
a demonstrat ca detine capacitatea de a acoperi 

i operationale si de a sustine financiar proiecte de importanta majora pentru spital prin 
realizarea si sustinerea de proiecte cu finantare nerambursabila. Astfel, Spitalul de 

este in masura sa garanteze lichiditatile 
necesare pentru o finantare adecvata a proiectului, astfel incat sa se asigure implementarea cu 
succes a acestuia si functionarea in viitor, in plus fata de celelalte activitati ale unitatii, dovada 

itudinii de proiecte implementate cu succes, pana in 

n vederea asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea proiectului propus, proiectul a fost 
re de aprobare a proiectului, atasata la prezenta cerere de finantare. 

ei medicale (nosocomiale) 
De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, sunt: 

ioase si/sau structuri functionale de 
boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de 
microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/2021 privind prevenirea, 

lor asociate asistentei medicale impune, in termen de 24 de luni 
de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor 
structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri in 

rui personal asigura asistenta 
ii care nu pot fi transferati in sectia 

i cu microorganisme MDR sau cu 
ii cu aceeasi etiologie la alti 

i. In plus, conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat - Articolul 
13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la nevoie sa permita 

enti de echipamentele sectiei sau 
imunodeficienti, cu respectarea precautiilor de izolare) fiecare sectie trebuie sa prezinte cel putin 
o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau colonizari cu germeni rezistenti. 

robiologie de a diagnostica si de a interpreta corect, este 
aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale manuale si lipsa folosirii standardul de 

referinta (EUCAST). In prezent, laboratorul de microbiologie lucreaza conform metodologiei CLSI, 
se conform CLSI 2022, fiind necesara tranzitia 

de la metodele uzuale manuale la automatizare conform legislatiei nou aparute (iunie-iulie 2022) 
odologia EUCAST. Legea 3/2021 

impune definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii 

deficit de echipamente si materiale performante in cadrul spitalului, necesare pentru reducerea 
Neexistand echipamente si materiale necesare la nivel de unitate, rata 

infectiilor nosocomiale nu se poate mentine la minim si astfelnu se poate asigura siguranta 



 
  

 

Astfel, in contextul actual in care pand
sanitare din Romania, mai ales 
nosocomiale este deficitar, cu impact asupra siguran
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
si reducerea infectiilor asociate asisten
actelor normative in vigoare si departe de standarde
necesita finantarea investitiilor propuse prin prezentul proiect, necesare pentru 
capacitatii de gestionare si prevenire a infec
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ru

Investitiile propuse prin proiect,
prevederile PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE 
institutionala COMPONENTA: 12 
publice, Investitia specifica: I2.4. Echipamente 
nosocomiale, investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente privind 
prevenirea, diagnosticul si tratamentul infec
accentuate de trecerea recenta
si pregatirea aplicatiei de finant

Dupa implementarea proiectului
deveni proprietarul echipamentelor si materialelor achizitionate prin proiect, va mentine 
proprietatea asupra lor si va gestiona functionarea acestora. Echipamentele si materialele 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi inregistrate in contabilitate
ale Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
materialele achizitionate in cadrul proiectului vor fi utilizate pe toata durata de viata a acestora in 
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
protocoalelor de lucru, aprobate de conducerea spitalului

Echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi mentinute in stare de functionare cel 
putin pana la 30 iunie 2026 sau 
iunie 2026.  

 

Descrierea desfasurarii activitat

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Ru
paturi, furnizand servicii medicale 
cronici adulti si copii, pneumoftiziologie adul
recuperare medicala respiratorie 
judetul Maramuressi judetele limitrofe (Satu Mare, S
ani in furnizarea de servicii medicale pentru aparatul respirator 

Spitalul functioneaza ca unitate subordo
managementul asistentei medicale acordat
ansamblului de atributii si competen
administratiei publice locale.Spitalul are autoriza
Sanatate Publica a Judetului Maramure

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Ru
de management al calitatii conform condi
pentru activitati de asistenta spitaliceasc
spitalului are si acreditarea Asocia
cerintele SR EN ISO15189:2013. 

Conform ordinului 374/05.11.2019 al Autorit
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Ru
acreditare – acreditat  cu recomand
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Astfel, in contextul actual in care pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilit
sanitare din Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infec
nosocomiale este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului, respectiv dotarea Spitalul
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, cu echipamente si materiale privind prevenirea 

iilor asociate asistentei medicale este inferioara cu cerintele metodologiilor si 
actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile europene avansate, spitalul 
necesita finantarea investitiilor propuse prin prezentul proiect, necesare pentru 

i prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare.  

Investitiile propuse prin proiect, se incadreaza ca investitii eligibile si sunt in conformitate cu 
IONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, Pilonul V: S

COMPONENTA: 12 – Sanatate, INVESTITIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice
: I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infec

nosocomiale, investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente privind 
i tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, eviden

a prin pandemia de COVID-19. Astfel, s-a decis realizarea investi
tare pentru acest program de finantare. 

Dupa implementarea proiectului,Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
deveni proprietarul echipamentelor si materialelor achizitionate prin proiect, va mentine 
proprietatea asupra lor si va gestiona functionarea acestora. Echipamentele si materialele 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi inregistrate in contabilitate si in registrul mijloacelor fixe 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare.Astfel, echipamentele 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi utilizate pe toata durata de viata a acestora in 

oftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
protocoalelor de lucru, aprobate de conducerea spitalului. 

Echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi mentinute in stare de functionare cel 
putin pana la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garantie daca aceasta exceda datei de 30 

atii in prezent 

Dr.Nicolae Rusdea” Baia Mare este un spital de specialitate cu 218 
nd servicii medicale in specialitatile pneumologie acuti adul
i copii, pneumoftiziologie adulti, pneumoftiziologie pediatric

respiratorie si ingrijiri paliative pentru populatia din Municipiul Baia Mare, 
ele limitrofe (Satu Mare, Salaj).Este un spital cu o tradi

n furnizarea de servicii medicale pentru aparatul respirator in mod integrat. 

ca unitate subordonata Consiliului Local al Municipilului Baia Mare, ce asigur
ei medicale acordatain unitate, conform OUG nr.162/2008 privind transferul 

i competente exercitate de Ministerul Sana
iei publice locale.Spitalul are autorizatie de functionare aprobat

ului Maramures. 

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rusdea” Baia Mare are implementat 
i conform conditiilor din standardul ISO 9001:2015, ISO 9001:14001, 

spitaliceasca specializata. Laboratorul de analize medicale din cadrul 
i acreditarea Asociatiei de Acreditare din Romania – RENAR, prin care 

 

Conform ordinului 374/05.11.2019 al Autoritatii Nationale de Management al Calit
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae Rusdea” Baia Mare  a fost incadrat 

creditat  cu recomandari cu un punctaj de 96.55%. 

 

iat vulnerabilitatile infrastructurii 
n spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor 

ei pacientului, respectiv dotarea Spitalului De 
, cu echipamente si materiale privind prevenirea 

ei medicale este inferioara cu cerintele metodologiilor si 
rile europene avansate, spitalul 

necesita finantarea investitiilor propuse prin prezentul proiect, necesare pentru cresterea 
n cadrul Spitalului De 

sunt in conformitate cu 
, Pilonul V: Sanatate si rezilienta 

IA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti 
i materiale destinate reducerii riscului de infectii 

nosocomiale, investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente privind 
ei medicale, evidentiate si 
a decis realizarea investitiei 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mareva 
deveni proprietarul echipamentelor si materialelor achizitionate prin proiect, va mentine 
proprietatea asupra lor si va gestiona functionarea acestora. Echipamentele si materialele 

si in registrul mijloacelor fixe 
.Astfel, echipamentele si 

achizitionate in cadrul proiectului vor fi utilizate pe toata durata de viata a acestora in 
oftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mareconform procedurilor si 

Echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi mentinute in stare de functionare cel 
pe durata perioadei de garantie daca aceasta exceda datei de 30 

Baia Mare este un spital de specialitate cu 218 
i adulti si copii, pneumologie 

i, pneumoftiziologie pediatrica, chirurgie toracica, 
ia din Municipiul Baia Mare, 

laj).Este un spital cu o traditie de peste 50 de 
n mod integrat.  

Consiliului Local al Municipilului Baia Mare, ce asigura 
n unitate, conform OUG nr.162/2008 privind transferul 

atatii catre autoritatile 
ionare aprobata de Directia de 

dea” Baia Mare are implementat si mentine un sistem 
iilor din standardul ISO 9001:2015, ISO 9001:14001, 

. Laboratorul de analize medicale din cadrul 
RENAR, prin care satisface 

ionale de Management al Calitatii in Sanatate , 
ncadrat in categoria  a II-a  de 



 
  

 

Spitalul este  incadrat in categoria  V conform ord.MS 1004/08.06.2011, privind clasificarea  
spitalelor pe grade de competen

Bolile aparatului respirator reprezint
o zona miniera traditionala de metale neferoase 

O problema prioritara reprezint
control si supraveghere. Exista o preocupare 
privind evolutia tuberculozei pulmonare prin cre
medicamentele antituberculoase

In  conformitate cu Autorizatia Sanitara de Functionare nr
in baza unei structuri organizatorice temporare emisa de Directia de Sanatate Publica Maramures,  
in urmatoarea componenta: 

Sectie/compartiment 

Pneumologie I 

Pneumologie II 

Pneumologie III 

Pneumologie copii 

Chirurgie toracica  

ATI-paturi suspendate temporar 

Recuperare medicala respiratorie  

Ingrijiri paliative 

Total spital 

Insotitori 

Spitalizare de zi 

Centru de evaluare si tratament COVID

Pe langa compartimentele enumerate, 
farmacie,  sterilizarea, blocul operator, unitatea 
si imagistica medicala, laboratorul de analize medicale, compartiment endoscopie bron
laborator exporari functionale, compartiment recuperare medicala respiratorie 
tratament,  compartiment de prevenire a infec
de evaluare si statistica medical
aparat functional si ambulatoriul integrat spitalului cu cabinet in specialitatea  
copii, pneumologie adulti, medicina interna si chirurgiue toracica

Resursa umana disponibila in prezent

Resursa umana a spitalului este compus

- Comitet director - 3 

- Medici de specialitate – 25  din care 1rezident

- Farmacisti – 1 

- Biologi, chimisti, biochimisti – 

- Psiholog - 1 

- Kinetoterapeut – 1 

- Asistent social –1  

- Personal sanitar mediu –140 

 

22 

n categoria  V conform ord.MS 1004/08.06.2011, privind clasificarea  
spitalelor pe grade de competenta. 

Bolile aparatului respirator reprezinta o patologie specifica, avand in veder
de metale neferoase si industrie metalurgica.  

reprezinta lupta contra tuberculozei pulmonare prin programul na
i supraveghere. Exista o preocupare si ingrijorare crescanda la nivel na

ia tuberculozei pulmonare prin cresterea in special a cazurilor cu rezisten
medicamentele antituberculoase 

In  conformitate cu Autorizatia Sanitara de Functionare nr. 6080/09.03.2022
in baza unei structuri organizatorice temporare emisa de Directia de Sanatate Publica Maramures,  

 
Pneumologie 
cronici 

Pneumoftiziologie  

15 15 

15 16 

15 17 

4 10 

  

  
 15 

 
10 

 
74 58 

5 
 

7 
 

Centru de evaluare si tratament COVID-19 1 
 

compartimentele enumerate, in structura spitalului mai sunt incluse: 
farmacie,  sterilizarea, blocul operator, unitatea de transfuzie sanguina, laboratorul de radiologie 

, laboratorul de analize medicale, compartiment endoscopie bron
ionale, compartiment recuperare medicala respiratorie 
de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

medicala, dispensarul tbc, biroul de internari , spalatorie, bloc alimentar, 
i ambulatoriul integrat spitalului cu cabinet in specialitatea  

copii, pneumologie adulti, medicina interna si chirurgiue toracica. 

in prezent 

a spitalului este compusa din : 

25  din care 1rezident 

 4 

 

n categoria  V conform ord.MS 1004/08.06.2011, privind clasificarea  

n vedere ca Maramuresul a fost 

lupta contra tuberculozei pulmonare prin programul national de 
la nivel national si mondial 

n special a cazurilor cu rezistenta la 

6080/09.03.2022, spitalul functioneaza 
in baza unei structuri organizatorice temporare emisa de Directia de Sanatate Publica Maramures,  

Pneumologie  
Total 
sectie acuti 

COVID 
19 

15 5 50 

18 
 

49 

12 5 49 

12 
 

26 

5 
 

5 

  
6 

  
15 

  
10 

62 10 210 

   

   

   

n structura spitalului mai sunt incluse: camera de garda,  
, laboratorul de radiologie 

, laboratorul de analize medicale, compartiment endoscopie bronsica,  
ionale, compartiment recuperare medicala respiratorie - baza de 

ei medicale, compartiment 
ri , spalatorie, bloc alimentar, 

i ambulatoriul integrat spitalului cu cabinet in specialitatea  pneumologie 



 
  

 

- TESA - 22 

- Alte categorii(preot) - 1 

- Muncitori- 35 

- Infirmiere, ingrijitoare de curatenie 

Total 304 

Organigrama – posturi existente

 

 

Situatia existenta privind infectiile asociate asistentei medicale:

In cadrul spitalului exista un plan anual de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu 
anexe care prevede supravegherea si controlul microbiologic al spatilor 
operator si compartimentul de anestezie si terapie intensiva.

Rata infectiilor nosocomiale depistate si declarate in 

- anul 2019 – 0,21% 

In conformitate cu Ordinul 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al
performanta al managementului spitalului: Rata infec
nosocomiale) / (Bolnavi externa

Sectia/AN 2019  
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Infirmiere, ingrijitoare de curatenie – 70  

existente 

Situatia existenta privind infectiile asociate asistentei medicale: 

plan anual de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu 
anexe care prevede supravegherea si controlul microbiologic al spatilor din spital inclusiv din bloc 
operator si compartimentul de anestezie si terapie intensiva. 

Rata infectiilor nosocomiale depistate si declarate in anul 2019 

In conformitate cu Ordinul 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al
al managementului spitalului: Rata infectiilor nosocomiale = (Nr. de bolnavi cu infec

ti) x 100 Se calculeaza pe total spital si pe fiecare sec

INFECTII  EXTERNATI   

 

 

plan anual de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu 
din spital inclusiv din bloc 

In conformitate cu Ordinul 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de 
iilor nosocomiale = (Nr. de bolnavi cu infectii 

i pe fiecare sectie. 

RATA 
INFECTIILOR  



 
  

 

   

PNEUMOFTIZIOLOGIE 1  

PNEUMOLOGIE CRONICI 1  

PNEUMOLOGIE 1  

TOTAL SECTIE Pneumologie I  

PNEUMOFTIZIOLOGIE 2  

PNEUMOLOGIE CRONICI 2  

PNEUMOLOGIE 2  

TOTAL SECTIE Pneumologie II  

PNEUMOFTIZIOLOGIE 3  

PNEUMOLOGIE CRONICI 3  

PNEUMOLOGIE 3  

TOTAL SECTIE Pneumologie III  

PNEUMOFTIZIOLOGIE PEDIATRICA  

PNEUMOLOGIE CRONICI COPII  

PNEUMOLOGIE COPII  

TOTAL SECTIE  PNEUMOLOGIE  copii

CHIRURGIE TORACICA  

RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE

INGRIJIRI PALIATIVE  

TOTAL SPITAL  

Rata infectiilor Clostridium difficile declarate/depistate in 

- 2019 - 0,14% 

In anul 2019 au fost depistate un numar de 12 IAAM din care 8 cu  Clostridium difficile  

Rata infectiilor Clostridium difficile = (Nr. de  infectii cu Clostridium difficile ) / Total infectii 
depistate x 100 

Sectia/ compartiment

PNEUFTIZIOLOGIE 3 

PNEUMOFTIZIOLOGIE PEDIATRICA

PNEUMOFTIZIOLOGIE PEDIATRICA

PNEUFTIZIOLOGIE 3 

PNEUFTIZIOLOGIE 2 

INGRIJIRI PALEATIVE 

CHIRURGIE TORACICA

INGRIJIRI PALEATIVE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE PEDIATRICA

PNEUFTIZIOLOGIE 3 

PNEUMOLOGIE CRONICI 3

PNEUMOFTIZIOLOGIE I

Numarului de probe analizate de microbiologie in 

- anul 2019: 4570 probe microbiologice analizate pentru care s

Rata infectiilor microorganisme MDR declarate/depistate in 

- anul 2019 – 14,41% 
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NOSOCOMIALE     

1  210  

0  565  

0  627  

1  1402  

1  135  

0  500  

0  572  

1  1207  

3  156  

1  579  

0  638  

4  1373  

 3  108  

0  215  

0  495  

TOTAL SECTIE  PNEUMOLOGIE  copii  3  818  

1  232  

RECUPERARE MEDICALA RESPIRATORIE  0  431  

2  314  

12  5777  

Rata infectiilor Clostridium difficile declarate/depistate in anul 2019 

2019 au fost depistate un numar de 12 IAAM din care 8 cu  Clostridium difficile  

iilor Clostridium difficile = (Nr. de  infectii cu Clostridium difficile ) / Total infectii 

Sectia/ compartiment Tip infectie IAAM 

 ICD 

PNEUMOFTIZIOLOGIE PEDIATRICA IACRS 

PNEUMOFTIZIOLOGIE PEDIATRICA IACRS 

 ICD 

 PSEUDOMONAS 

 ICD 

CHIRURGIE TORACICA ICD 

 ICD 

PNEUMOFTIZIOLOGIE PEDIATRICA ICD 

 ICD 

PNEUMOLOGIE CRONICI 3 ICD 

PNEUMOFTIZIOLOGIE I ICD 

Numarului de probe analizate de microbiologie in anul 2019 

4570 probe microbiologice analizate pentru care s-au efectuat 354 antibiograme

Rata infectiilor microorganisme MDR declarate/depistate in anul 2019 

 

NOSOCOMIALE  

0.48%  

0.00%  

0.00%  

0.07%  

0.74%  

0.00%  

0.00%  

0.08%  

1.92%  

0.17%  

0.00%  

0.29%  

2.78%  

0.00%  

0.00%  

0.37%  

0.43%  

0.00%  

0.64%  

0.21%  

2019 au fost depistate un numar de 12 IAAM din care 8 cu  Clostridium difficile   

iilor Clostridium difficile = (Nr. de  infectii cu Clostridium difficile ) / Total infectii 

Luna 

IANUARIE 

FEBRUARIE 

FEBRUARIE 

APRILIE 

APRILIE 

MAI 

IUNIE 

IULIE 

AUGUST 

AUGUST 

OCTOMBRIE 

DECECEMBRIE 

au efectuat 354 antibiograme 



 
  

 

Din 354 antibiograme efectuate 51 au aratat MDR

Referitor la structuri functionale de boli infec
pacientilor 

In cadrul spitalului, nu exista structuri func
tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR 
difficile.  

In prezent, Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusd
functionala C.S.P.I.A.A.M. (Compartiment s
medicale). 

CSPIAAM reprezinta un serviciu
principal prevenirea, identificarea, gestionarea 
precum si a factorilor de risc, printr
fiecare sectie in parte, cu scopul de a asigura condi
medicale in conditii de siguran
beneficiaza de dotari specifice activitatii sale. 
pandemie, personalul acestui serviciu a ac
amenajarea zonelor de triaj epidemiologic, efectuarea triajului pacien
medical, prin informarea acestuia cu privir
privire la aplicarea corecta a procedurilor de echipare 
protectie, a fost implicat in screening
desfasura activitatea in spital. De asemenea, a fost implicat 
epidemiologice in vederea gestion
si raportarea catre structurile superioare a datelor cu privire la cazuri
izolate, internate si decedate.  

Resursa umana din cadrul C.S.P.I.A.A.M

- 1 medic epidemiolog - medicul epidemiolog are si specialitate de boli infectioase

- 1 asitent medical 

- 2 dezinfectori  

Referitor la laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului

Compartimentul de Microbiologie face parte integrant
spitalului. Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. N. 
Rusdea” Baia Mare si-a inceput 
laborator din judetul Maramures acreditat pentru investigarea Mycobacterium tuberculosis (MTB 
agentul patogen al tuberculozei umane), de asemenea, printre putinele laboratoare care au 
posibilitatea efectuarii de teste genetice de detectie a MTB si a rezistentei la rifampicina.

Laboratorul de Analize Medicale
prin CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LM 757

Activitatea laboratorului este structurat
- Compartiment prelucrare, primara probe
- Compartiment Hematologie / Hemostaza
- Compartiment Biochimie 
- Compartiment Imunologie si Serologie
- Compartiment Microbiologie si Parazitologie
- Compartiment Bacteriologie BK

Personalul din cadrul Laboratorului de Microbiologie

Medici: 3 - Medicina de Laborator
Chimisti: 3 
Biochimist: 1 
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Din 354 antibiograme efectuate 51 au aratat MDR. 

ionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea 

spitalului, nu exista structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea 
ilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infec

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
Compartiment serviciu de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

un serviciu-suport pentru toate sectiile unitatii sanitare, av
principal prevenirea, identificarea, gestionarea si limitarea infectiilor asociate asisten

i a factorilor de risc, printr‑o stransasi fructuoasa colaborare atat cu laboratorul, c
scopul de a asigura conditiile optime de lucru si de acordare a serviciilor 

ii de siguranta. Pentru indeplinirea scopului si obiectivelor, echipa 
ri specifice activitatii sale. Activitatea CSPIAAM a fost puterni

pandemie, personalul acestui serviciu a actionat prompt in identificarea circuitelor func
amenajarea zonelor de triaj epidemiologic, efectuarea triajului pacientilor, protec
medical, prin informarea acestuia cu privire la masurile de protectie si instruirea periodic

a procedurilor de echipare si dezechipare a echipamentului de 
n screening‑ul pentru infectia SARS‑CoV‑2 a personalului care 

n spital. De asemenea, a fost implicat in efectuarea anchetelor 
n vederea gestionarii cazurilor confirmate si a contactilor direc
tre structurile superioare a datelor cu privire la cazurile carantinate, confirmate, 

 

S.P.I.A.A.M.: 

medicul epidemiolog are si specialitate de boli infectioase

microbiologie din cadrul spitalului 

de Microbiologie face parte integranta din Laboratorul de Analize Medicale al 
Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. N. 

a inceput activitatea odata cu cea a spitalului, in anul 1966.Este singurul 
laborator din judetul Maramures acreditat pentru investigarea Mycobacterium tuberculosis (MTB 
agentul patogen al tuberculozei umane), de asemenea, printre putinele laboratoare care au 

ilitatea efectuarii de teste genetice de detectie a MTB si a rezistentei la rifampicina.

Laboratorul de Analize Medicaleindeplineste cerintele SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LM 757 cu valabilitate pana in 13.01.2024

Activitatea laboratorului este structuratain urmatoarele compartimente: 
Compartiment prelucrare, primara probe 
Compartiment Hematologie / Hemostaza 

Compartiment Imunologie si Serologie 
si Parazitologie 

Compartiment Bacteriologie BK 

Laboratorului de Microbiologie: 

Medicina de Laborator 

 

ioase pentru izolarea/gruparea si tratarea 

ioase pentru izolarea/gruparea si 
i cu infectii cu Clostridium 

ea” Baia Mare are in structura 
erviciu de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

ii sanitare, avand ca obiectiv 
iilor asociate asistentei medicale, 

t cu laboratorul, cat si cu 
i de acordare a serviciilor 

i obiectivelor, echipa CSPIAAM 
SPIAAM a fost puternic impactata de 

n identificarea circuitelor functionale, 
ilor, protectia personalului 

i instruirea periodica cu 
i dezechipare a echipamentului de 

2 a personalului care isi 
n efectuarea anchetelor 

ilor directi, in monitorizarea 
le carantinate, confirmate, 

medicul epidemiolog are si specialitate de boli infectioase 

din Laboratorul de Analize Medicale al 
Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. N. 

activitatea odata cu cea a spitalului, in anul 1966.Este singurul 
laborator din judetul Maramures acreditat pentru investigarea Mycobacterium tuberculosis (MTB -
agentul patogen al tuberculozei umane), de asemenea, printre putinele laboratoare care au 

ilitatea efectuarii de teste genetice de detectie a MTB si a rezistentei la rifampicina. 

ele SR EN ISO 15189:2013 fiind acreditat RENAR 
13.01.2024. 



 
  

 

Asistenti medicali: 6 
Ingrijitoare de curatenie: 1 
Registrator medical: 1 

Analizele efectuate in cadrul Compartimentului de Microbiologie

- Examenul microbiologic al secre
bacterianasi fungica 
- Examenul microbiologic al secre
fungica 
- Examenul microbiologic al exsudatului nazal /examen microscopic, cultur
bacterianasi fungica 
- Examenul microbiologic al exsudatului faringian /examen microscopic, cultur
bacterianasi fungica 
- Examenul microbiologic al secre
bacterianasi fungica 
- Examenul microbiologic al sputei si aspiratului bronsic /examen microscopic, cultur
identificare bacterianasi fungica
- Examenul microbiologic al lichidelor de punctie /examen microscopic, cultur
bacterianasi fungica 
- Urocultura /examen microscopic, cultur
- Coprocultura /examen microscopic, cultur
- Antibiograma /difuzimetrie 
- Examen coproparazitologic /microscopie optic

Dotarile Compartimentului de M

-  termostat de capacitate mica, tip CALORIS TC 100, an de fabricatie 2011

- Autoclav tip BioBase BKQ, an de fabricatie 
insuficient 

- Hota cu flux laminar BLS II, tip Electronica April

- Incubator cu CO2, Galaxy 48R, fabricat in 2017

Metodologia de lucruin sistem automat 

 

 

Referitor la dotarile existente privind 

In prezent, in cadrul spitalului exista urmatoarele echipamente specifice reducerii infectiilor 
nosocomiale/ utilizate deC.S.P.I.A.A.M. 

- 2 pompe de nebulizare  

- teste rapide lumitester,  

- surface checke UV,   

- black box -testare eficacitate dezinfectia mainilor
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ompartimentului de Microbiologie sunt: 

Examenul microbiologic al secretiei purulente /examen microscopic, cultur

Examenul microbiologic al secretiei otice /examen microscopic, cultura, identificare bacterian

Examenul microbiologic al exsudatului nazal /examen microscopic, cultur

Examenul microbiologic al exsudatului faringian /examen microscopic, cultur

Examenul microbiologic al secretiei conjunctivale /examen microscopic, cultur

Examenul microbiologic al sputei si aspiratului bronsic /examen microscopic, cultur
a 

microbiologic al lichidelor de punctie /examen microscopic, cultur

/examen microscopic, cultura; identificare bacterianasi fungic
/examen microscopic, cultura, identificare bacterianasi fungi

Examen coproparazitologic /microscopie optica 

Microbiologie includ:  

termostat de capacitate mica, tip CALORIS TC 100, an de fabricatie 2011 

Autoclav tip BioBase BKQ, an de fabricatie 2017, cu numeroase interventii de service, volum 

Hota cu flux laminar BLS II, tip Electronica April-HFV 600, an de fabricatie 2009

Incubator cu CO2, Galaxy 48R, fabricat in 2017 

n sistem automat si manual este in prezent dupa standardul 

dotarile existente privind reducerea infectiilor nosocomiale in cadrul spitalului

In prezent, in cadrul spitalului exista urmatoarele echipamente specifice reducerii infectiilor 
S.P.I.A.A.M. : 

testare eficacitate dezinfectia mainilor 

 

iei purulente /examen microscopic, cultura, identificare 

identificare bacterianasi 

Examenul microbiologic al exsudatului nazal /examen microscopic, cultura, identificare 

Examenul microbiologic al exsudatului faringian /examen microscopic, cultura, identificare 

iei conjunctivale /examen microscopic, cultura, identificare 

Examenul microbiologic al sputei si aspiratului bronsic /examen microscopic, cultura, 

microbiologic al lichidelor de punctie /examen microscopic, cultura, identificare 

i fungica 
i fungica 

 

2017, cu numeroase interventii de service, volum 

HFV 600, an de fabricatie 2009 

standardul CLSI. 

in cadrul spitalului 

In prezent, in cadrul spitalului exista urmatoarele echipamente specifice reducerii infectiilor 



  
  

 

 

Impactul pe care il vor avea investitiile (in spa

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

A. Reabilitarea / Modernizarea / Extinderea infrastructurii existente 
A.1. Organizarea unor saloane cu un singur pat in vederea izol

1 

Sisteme individuale 
de tratare a aerului 
cu presiune 
negativa 

4 

In cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete 
de boli infectioase si/sau structuri 
functionale de boli infectioase pentru 
izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
IAAM determinate de microorganisme MDR si 
cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 
3/2021 privind prevenirea, diagnosticul si 
tratamentul infectiilor asociate asistentei 
medicale impune, in termen de 24 de luni de 
la data intrarii in vigoare, organizarea in 
unitatile medicale de spitalizare continua a 
unor structuri functionale de boli in
pentru izolarea/gruparea si tratarea 
pacientilor cu IAAM determinate de 
microorganisme MDR si cu infectii cu 
Clostridium difficile, precum structuri 
cadrul spitalului dedicate ingrijirii pacien
cu infectii si a carui personal asigur
asistenta specializata pentru 
pacientilor cu infectii din alte sec
pot fi transferati in sectia de boli infec
si care sa separe pacien
infectati/colonizati cu microorganisme MDR 
sau cu Clostridium difficile in scopul limit
riscului de aparitie de infec
etiologie la alti pacienti interna
conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 
din 2006 actualizat - Articolul 13(1) In 
fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o 
subzona septica care la nevoie 
izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi 
si dependenti de echipamentele sectiei sau 

2 
Sisteme individuale 
de dezinfectie a 
spatiilor 

4 

3 

Echipament mobil 
automatizat si 
programabil pentru 
dezinfectie cu 
lumina UV-C 

1 

4 

Sistem de 
dezinfectie cu abur 
sub presiune  
pentru izolator 

1 

5 
Pat salon electric - 
mobilier medical 
pentru izolator 

4 
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n spatiul de desfasurare a activitatii)si echipamentele in derularea activit
necesitatea acestora) 

Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

A. Reabilitarea / Modernizarea / Extinderea infrastructurii existente in vederea organizarii in unitatile medicale de spitalizare continua 
n vederea izolarii microbioogice prevazut cu un grup sanitare propriu (ex. sisteme de presiune 

In cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete 
de boli infectioase si/sau structuri 
functionale de boli infectioase pentru 
izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu 
IAAM determinate de microorganisme MDR si 
cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 
/2021 privind prevenirea, diagnosticul si 

tratamentul infectiilor asociate asistentei 
medicale impune, in termen de 24 de luni de 
la data intrarii in vigoare, organizarea in 
unitatile medicale de spitalizare continua a 
unor structuri functionale de boli infectioase 
pentru izolarea/gruparea si tratarea 
pacientilor cu IAAM determinate de 
microorganisme MDR si cu infectii cu 
Clostridium difficile, precum structuri in 

ngrijirii pacientilor 
rui personal asigura 

pentru ingrijirea 
ii din alte sectii care nu 

ia de boli infectioase 
si care sa separe pacientii 

i cu microorganisme MDR 
n scopul limitarii 

ie de infectii cu aceeasi 
i internati. In plus, 

conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 
Articolul 13(1) In 

fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o 
subzona septica care la nevoie sa permita 
izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi 
si dependenti de echipamentele sectiei sau 

Sistemele vor fi individuale pentru fiecare izolator 
fiind utilizate pentru tratarea aerului si mentinerea 
aeromicroflorei in interiorul acestora. 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

Sistem ce va 
tehnologie LED UV.

Sisteme individuale de dezinfectie cu tehnologie de 
pornire de la distanta. 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

Sisteme cu tehnologie de pornire de la 
distan

Sistem destinat dezinfectiei suprafetelor cu luminain 
spectru germicid. 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

Echipament mobil automatizat 
programabil pentru dezinfec
UV

Sistem destinat dezinfectiei echipamentelor de 
protectiei si a suprafetelor. 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

 

Pat salon electric 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 

Paturi echipate cu comenzi electrice de 
baz
pacien

n derularea activitatii (inclusiv 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

 a structuri functionale de boli infectioase 
zut cu un grup sanitare propriu (ex. sisteme de presiune negativa) 

Sistem ce va asigura dezinfectia utilizand 
tehnologie LED UV. 

Sisteme cu tehnologie de pornire de la 
distanta. 

Echipament mobil automatizat si 
programabil pentru dezinfectie cu lumina 
UV-C 

 

Paturi echipate cu comenzi electrice de 
baza pentru actionarea facila de catre 
pacientii imobilizati (comenzile vor fi cele 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

imunodeficienti, cu respectarea precautiilor 
de izolare) fiecare sectie trebuie sa prezinte 
cel putin o rezerva pentru izolarea cazurilor 
de infectii sau colonizari cu germeni 
rezistenti. 
Prin proiect se propune organizarea a 4 
rezerve cu functiunea de izolator pentru 
izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD. In 
structura sectiilor Pneumologie I, II, III 
Pneumologie pediatrica se vor organiza 
rezerve cu functiunea de izolator pentru 
izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD prin 
organizarea in cadrul spatiilor existente pe 
fiecare sectie (cate un salon de 
pneumoftiziologie existent cu grup 
cu o suprafata de aprox. 8 mp) a unui salon 
cu un singur pat in vederea izol
microbiologice prevazut cu grup sanitar 
propriu 

6 

Noptiera cu masuta 
de servit - mobilier 
medical pentru 
izolator 

4 

7 
Paravan - mobilier 
medical pentru 
izolator 

4 

8 
Suport perfuzii - 
mobilier medical 
pentru izolator 

4 

9 
Carucior medicatie 
- mobilier medical 
pentru izolator 

4 

10 

Carucior rufe 
curate/murdare - 
mobilier medical 
pentru izolator 

4 

11 

Carucior servire 
alimente - mobilier 
medical pentru 
izolator 

4 

12 Monitor functii 4 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

imunodeficienti, cu respectarea precautiilor 
de izolare) fiecare sectie trebuie sa prezinte 
cel putin o rezerva pentru izolarea cazurilor 

lonizari cu germeni 

Prin proiect se propune organizarea a 4 
iunea de izolator pentru 

ilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD. In 
structura sectiilor Pneumologie I, II, III si 

a se vor organiza 
iunea de izolator pentru 

ilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD prin 

iilor existente pe 
te un salon de 

pneumoftiziologie existent cu grup sanitar, 
de aprox. 8 mp) a unui salon 

n vederea izolarii 
zut cu grup sanitar 

determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

de siguran
interven

Noptiera cu masuta de servit 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

 

Paravan 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

 

Suport perfuzii 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

 

Carucior medicatie 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

 

Carucior rufe curate/murdare 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

 

Carucior servire alimente 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

 

Monitorul va fi prevazut cu posibilitate de Monitorizare central

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

de sigurantapentru pacient, ce nu necesita 
interventia personalului medical) 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare centralain spatiul destinat 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

vitale pentru 
fiecare izolator 

13 
Concentrator 
oxigen pentru 
fiecare izolator 

4 

14 

Echipament 
resuscitare prim-
ajutor pentru 
fiecare izolator cu 
defibrilator si trusa 
resuscitare 

4 

B Dezvoltarea Laboratoarelor de Analize 

B1 Analizoare automate sau 
semi-automate de identificare a 
micro-organismelor si de 
efectuare a antibiogramelor 

Capacitatea laboratorului de microbiologie 
de a diagnostica si de a interpreta corect, 
este limitata -  aparatura deficitara, 
folosirea de metode uzuale manuale si lipsa 
folosirii standardul de referint
prezent, laboratorul de microbiologie 
lucreaza conform metodologiei CLSI, 
raportarea rezultatelor la antibiograma 
realizandu-se conform CLSI 2022, fiind 

1 

Analizor pentru 
identificare 
microbiana prin 
spectrometrie de 
masa MALDI-TOF  

1 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

monitorizare centralain spatiul destinat personalului 
medical. 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica 

personalului medical.

Fiecare izolator va fi echipat cu concentrator de 
oxigen. 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica  

Echipament resuscitare prim-ajutor pentru fiecare 
izolator constand in defibrilator si trusa de 
resuscitare (trusa sa contina minim butelie de oxigen, 
capacitate 2 litri, balon resuscitare adult si pediatric, 
tensiometru, stetoscop, termometru, set de piese tip 
Guedel, gulere cervicale adult/pediatric, tourniquet, 
ochelari de protectie, pensa de limba, patura de prim 
ajutor, sursa de lumina portabila, foarfeca 
universala, pensa medicala, bandaj de tifon, rola 
bandaj, tifon, servetele dezinfectante, servetele din 
bumbac cu iod, manusi chirurgicale) 
Amplasament/utilizare:4 rezerve cu functiunea de 
izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM 
determinate de germeni MDR / ICD in structura 
sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie 
pediatrica  

B Dezvoltarea Laboratoarelor de Analize de Microbiologie Specializat 

Capacitatea laboratorului de microbiologie 
de a diagnostica si de a interpreta corect, 

aparatura deficitara, 
folosirea de metode uzuale manuale si lipsa 
folosirii standardul de referinta (EUCAST). In 
prezent, laboratorul de microbiologie 
lucreaza conform metodologiei CLSI, 
raportarea rezultatelor la antibiograma 

se conform CLSI 2022, fiind 

 

Analizor pentru identificare microbiana prin 
spectrometrie de masa MALDI-TOF pentru 
identificarea rapida, in doar cateva minute a 
bacteriilor si levurilor din culturi de prelevate 
umane, prin metoda spectrometriei de masa MALDI-

Echipament automat cu tehnologie de ultim
genera
semnificativ
emite un rezultat.

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

personalului medical. 

 

 

Echipament automat cu tehnologie de ultima 
generatie, care sa asigure scaderea 
semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat. 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

necesara tranzitia de la metodele uzuale 
manuale la automatizare conform legislatiei 
nou aparute (iunie-iulie 2022) din acest 
domeniu care impune adaptarea si trecerea 
la metodologia EUCAST. Legea 3/2021 
impune definirea si dezvoltarea 
laboratoarelor de referinta si a celor cu 
capacitate de investigatii si analize 
microbiologice specializate. 
Prin dotarea laboratorului de microbiologie 
cu tehnologii de ultima generatie 
pentru identificare microbian
spectrometrie de masa MALDI
PCR de tip Point of Care (Rapid), sistem ELFA 
pentru identificare infec
echipament de incubare medii de cultur
capacitate mare, analizor automat pentru 
hemocultura pentru detectarea unei probe 
pozitive mai rapid, echipament automat 
rapid pentru antibiograme hemoculturi, hota 
microbiologica clasa II A2, autoclav automat 
pentru sterilizarea deseurilor infectioase la 
nivelul laboratorului conform procedurilor de 
biosiguranta in uz -  se vor asigura cresterea 
calitatii rezultatelor obtinute si integrarea 
rezultatelor monitorizarilor si a studiilor de 
cercetare la nivel european. Echip
propuse vor fi compatibile si 
interdependente, solutii ce vor fi integrate in 
spatiul disponibil, conform procedurilor de 
lucru ce urmeaza a fi adaptate metodologiei 
EUCAST prin utilizarea noilor tehnologii.
Proiectul propune implementarea extinsa
uniforma a standardelor europene de 
interpretare prin achizitionarea de 
echipamente pentru laboratorul de 
microbiologie ce vor utiliza metoda EUCAST.

2 
Sistem PCR de tip 
Point of Care 
(Rapid) 

1 

3 
Sistem ELFA pentru 
identificare infectii 
virale  

1 

4 

Echipament de 
incubare medii de 
cultura de 
capacitate mare 

1 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

necesara tranzitia de la metodele uzuale 
manuale la automatizare conform legislatiei 

iulie 2022) din acest 
domeniu care impune adaptarea si trecerea 
la metodologia EUCAST. Legea 3/2021 
impune definirea si dezvoltarea 
laboratoarelor de referinta si a celor cu 
capacitate de investigatii si analize 

Prin dotarea laboratorului de microbiologie 
cu tehnologii de ultima generatie – analizor 
pentru identificare microbiana prin 

MALDI-TOF, sistem 
PCR de tip Point of Care (Rapid), sistem ELFA 
pentru identificare infectii virale, 

ent de incubare medii de cultura de 
capacitate mare, analizor automat pentru 

pentru detectarea unei probe 
pozitive mai rapid, echipament automat 
rapid pentru antibiograme hemoculturi, hota 

clasa II A2, autoclav automat 
rilizarea deseurilor infectioase la 

nivelul laboratorului conform procedurilor de 
se vor asigura cresterea 

calitatii rezultatelor obtinute si integrarea 
rezultatelor monitorizarilor si a studiilor de 
cercetare la nivel european. Echipamentele 
propuse vor fi compatibile si 
interdependente, solutii ce vor fi integrate in 
spatiul disponibil, conform procedurilor de 
lucru ce urmeaza a fi adaptate metodologiei 
EUCAST prin utilizarea noilor tehnologii. 
Proiectul propune implementarea extinsa si 
uniforma a standardelor europene de 
interpretare prin achizitionarea de 
echipamente pentru laboratorul de 
microbiologie ce vor utiliza metoda EUCAST. 

TOF, tehnologie de ultima generatie, care sa 
asigure scaderea semnificativa a timpului necesar 
pentru a se emite un rezultat. 
Prin solutia software a echipamentului sa permita 
integrarea rezultatelor din laboratorul de 
bacteriologie pentru a se obtine date si rapoarte 
consolidate care sa ajute la gestionarea infectiilor, 
in special a infectiilor nosocomiale.  
Sa dispuna de un sistem de comunicare cu o baza de 
date ce se actualizeazain mod permanent in vederea 
identificarii rapide a micro-organismelor. 
Echipamentul nou se va integra in spatiu si in 
circuitele functionale in cadrul laboratorului de 
microbiologie existent. Exista personal medical 
instruit pentru utilizarea acestui analizor. 

Sistem automat de detectie prin tehnologie real time 
PCR a infectiilor urinare, MRSA si STI (Chlamydia 
trachomatis; Neisseria gonorae, Mycoplasma 
genitalis, Trichomonas vaginalis). 
Echipamentul nou se va integra in spatiu si in 
circuitele functionale in cadrul laboratorului de 
microbiologie existent. Exista personal medical 
instruit pentru utilizarea acestui analizor. 

Echipament automat cu tehnologie de ultim
genera
semnificativ
emite un rezultat.

Analizor automat ELFA care foloseste tehnici de 
imunodetectie pentru testare si care sa permita 
functionarea 24/7. Sistem ELFA pentru realizarea 
urmatoarelor grupe mari de teste: markeri infectiosi 
(virali, bacterieni), markeri tumorali, hormoni, 
markeri pentru afectiuni cardiovasculare si patologia 
hemostazei, dozari de substante medicamentoase, 
alergologie etc. 
Echipamentul nou se va integra in spatiu si in 
circuitele functionale in cadrul laboratorului de 
microbiologie existent. Exista personal medical 
instruit pentru utilizarea acestui analizor. 

Echipament automat cu tehnologie de ultim
genera
semnificativ
emite un rezultat.

Echipament de capacitate mare in vederea incubarii 
probelor microbiologice pentru  a fi utilizate 
impreuna cutehnologiile de detectie rapida. 
Pentru incubarea culturilor de bacterii in vederea 
detectiei acestorain cadrul compartimentului de 

 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

Echipament automat cu tehnologie de ultima 
generatie, care sa asigure scaderea 
semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat. 

Echipament automat cu tehnologie de ultima 
generatie, care sa asigure scaderea 
semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat. 

  



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

B2 Echipamente automate / 
semi-automate pentru 
identificare (ID) / testare a 
sensibilitatii la antibiotice 
(AST) pentru bacterii si fungi 

5 

Analizor automat 
pentru 
hemocultura 
pentru detectarea 
unei probe pozitive 
mai rapid 

1 

B3 Echipamente automate / 
semi-automate de determinare 
a sensibilitatii la antibiotice 
prin concentratia minima 
inhibitorie (CMI) 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

microbiologie. 
In prezent, existain cadrul laboratorului un 
termostat de capacitate mica tip CALORIS TC 100, 
an de fabricatie 2011. 
Se doreste inlocuirea echipamentului existent de 
capacitate mica, uzat si insuficient in raport cu 
necesitatea laboratorului, cu unul nou de 
capacitate medie. 
Echipamentul nou se va integra in spatiu si in 
circuitele functionale in cadrul laboratorului de 
microbiologie existent. Exista personal medical 
instruit pentru utilizarea acestui analizor. 

 

Analizor automat de hemocultura ce permite 
detectarea unei probe pozitive mai rapid.  
Echipamentul sa permita citirea automatain 
dinamica a probelor inoculate permitand 
pozitivarea unei probe intr-un timp foarte scurt 
reducand astfel semnificativ timpul necesar 
diagnosticarii unui caz de septicemie. Sistem de 
detectie microbiana automat capabil sa incubeze, sa 
agite si sa monitorizeze continuu (pe baza de lumina 
reflectata) mediile aerobe si anaerobe inoculate cu 
prelevate provenite de la pacienti suspecti de 
bacteriemie, fungemie si/sau micobacteriemie. 
Echipamentul nou se va integra in spatiu si in 
circuitele functionale in cadrul laboratorului de 
microbiologie existent. Exista personal medical 
instruit pentru utilizarea acestui analizor. 

Echipament automat cu tehnologie de ultim
genera
semnificativ
emite un rezultat.

 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

Echipament automat cu tehnologie de ultima 
generatie, care sa asigure scaderea 
semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat. 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

6 

Echipament 
automat rapid 
pentru 
antibiograme 
hemoculturi 

1 

7 
Hota 
microbiologica 
clasa II A2 

1  

8 

Autoclav automat 
pentru sterilizarea 
deseurilor 
infectioase la 
nivelul 
laboratorului 
conform 
procedurilor de 
biosiguranta in uz 

1  
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

Echipament automat rapid pentru antibiograme 
hemoculturi care sa permita obtinerea unei 
antibiograme cu rezultat fenotipic si CMI 
(concentratie minim inhibitorie) in cateva ore direct 
din hemocultura pozitiva fara a mai fi nevoie sa se 
efectueze o cultura care in mod uzual poate dura 
minim 24 de ore. Reduce timpul pana la obtinerea 
rezultatului de la zile la ore. 
Echipamentul nou se va integra in spatiu si in 
circuitele functionale in cadrul laboratorului de 
microbiologie existent. Exista personal medical 
instruit pentru utilizarea acestui analizor. 

Echipament automat 
genera
semnificativ
emite un rezultat.

Hota microbiologica clasa II A2 pentru manipularea in 
siguranta a probelor cu potential infectios in vederea 
efectuarii analizelor rapide. 
Conform OMS nr. 1608 / 14.06.2022, Anexa nr. 1 la 
articolul 8, alineatul (2) Diagnosticul bacteriologic al 
tuberculozei si a altor micobacterioze, prelucrarea 
probei prin examenul microscopic al frotiului direct 
/ cultivare, se poate efectua in cadrul laboratoarelor 
de spital in conditia asigurarii nivelului de 
biosiguranta II. 
In prezent, existain cadrul laboratorului o hota cu 
flux laminar BLS II, tip Electronica April-HFV 600, 
an de fabricatie 2009. 
Se doreste inlocuirea hotei existente vechi, uzate, 
cu o hota noua. 
Echipamentul nou se va integra in spatiu si in 
circuitele functionale in cadrul laboratorului de 
microbiologie existent. Exista personal medical 
instruit pentru utilizarea acestui analizor. 

 

Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor 
infectioase la nivelul laboratorului conform 
procedurilor de biosiguranta in uz. 
Toate categoriile de aparate incluse in proiect in 
cadrul laboratorului de microbiologie utilizeaza atat 
preliminar pentru inactivarea materialelor de 
culturasi a culturilor microbiene din laborator, cat si 
ulterior inactivarea materialelor cu potential 
infectios si sterilizarea materialelor sanitare 

 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

Echipament automat cu tehnologie de ultima 
generatie, care sa asigure scaderea 
semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat. 

 

 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

C Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale

C2. Sisteme de dezinfectie 
suprafete cu abur/presiune 
inalta etc 

Deficit de echipamente si materiale 
performante in cadrul spitalului, necesare 
pentru reducerea infectiilor noscomiale
Din cauza numarului tot mai ridicat de cazuri 
de infectii spitalicesti, in cadrul spitalelor a 
aparut necesitatea de a apela la solutii mai 
eficiente, economice si ecologice, ca metoda 
de eliminare a acestor probleme. Principala 
alternativa la solutiile utilizate pe scara 
larga in prezent, pe langa aplicarea unor 
practici aseptice si a unor strategii de 
izolare, este utilizarea de echipamente 
automatizate destinate reducerii infectiilor 
noscomiale.  
Prin dotarea unitatii sanitare cu echipamente 
automatizate destinate reducerii infectiilor 
noscomiale se vor asigura maparea si 
efectuarea operatiunilor in mod automat cu 
ajutorul unor roboti complet progr
dozarea automata, constanta si eficienta a 
detergentilor si dezinfectantilor pentru 
eliminarea erorii umane si a consumului 
excesiv de detergent si dezinfectanti; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie 
(suprafete, aer) complet automatizate si 
programabile pentru mediile critice cu 
tehnologii de control de la distanta si si 
raportare directa a efectuarii operatiunilor si 
a trasabilitatii, tehnologii ce diminueaza 

1 

Echipamente 
pentru dezinfectia 
suprafetelor cu 
aburi  

7 

C4 Sisteme de curatenie 
automate care utilizeaza 
tehnici avansate pentru 
dezinfectie / decontaminare 
aer, suprafete si / sau 
echipamente 

2 

Echipamente de 
dezinfectie prin 
nebulizare - mobile 
automate 

7 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

realizandu-se cu ajutorul autoclavului prevazut. 
In prezent, existain cadrul laboratorului un 
autoclav tip BioBase BKQ, an de fabricatie 2017, 
supus unor numeroase interventii de service, 
volum insuficient. Se doreste inlocuirea 
autoclavului existent cu unul nou. Echipamentul 
nou se va integra in spatiu si in circuitele 
functionale in cadrul laboratorului de microbiologie 
existent. Exista personal medical instruit pentru 
utilizarea acestui analizor. 

C Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale 

echipamente si materiale 
performante in cadrul spitalului, necesare 
pentru reducerea infectiilor noscomiale. 
Din cauza numarului tot mai ridicat de cazuri 
de infectii spitalicesti, in cadrul spitalelor a 
aparut necesitatea de a apela la solutii mai 

te, economice si ecologice, ca metoda 
de eliminare a acestor probleme. Principala 
alternativa la solutiile utilizate pe scara 
larga in prezent, pe langa aplicarea unor 
practici aseptice si a unor strategii de 
izolare, este utilizarea de echipamente 

izate destinate reducerii infectiilor 

Prin dotarea unitatii sanitare cu echipamente 
automatizate destinate reducerii infectiilor 
noscomiale se vor asigura maparea si 
efectuarea operatiunilor in mod automat cu 
ajutorul unor roboti complet programabili; 
dozarea automata, constanta si eficienta a 
detergentilor si dezinfectantilor pentru 
eliminarea erorii umane si a consumului 
excesiv de detergent si dezinfectanti; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie 
(suprafete, aer) complet automatizate si 
programabile pentru mediile critice cu 
tehnologii de control de la distanta si si 
raportare directa a efectuarii operatiunilor si 
a trasabilitatii, tehnologii ce diminueaza 

 

Echipamente de dezinfectie a suprafetelor ce pot fi 
utilizate cu prezenta umana. Tehnologii ce permit 
realizarea unei dezinfectii rapide si eficiente a 
suprafetelor in zone unde prezenta umana este 
permanenta sau nu pot fi eliberate. 
Echipamente noi ce vor fi prevazute / distribuite 
pe sectii si compartimente. 

Sistem autonom ce permite dezinfec
i

 

Implementarea de tehnologii de dezinfectie complet 
automatizate si programabile pentru mediile 
spitalicesti cu tehnologie ce simplifica activitatea de 
dezinfectie si asigura  raportarea directa a activitatii 
si trasabilitate. Tehnologii ce diminueaza erorile 
umane si permit monitorizarea si respectarea 
proceselor de dezinfectie. 
Echipamente noi ce vor fi prevazute / distribuite 
pe sectii si compartimente.Se doreste inlocuirea 
echipamentelor existente uzate cu echipamente 
performante. 

Echipament cu tehnologie de ultim
genera
consumului de dezinfectant 
r
pentru monitorizare permanent
con
utilizarea produselor neconforme. Sistem 
care s
cadrul spitalului 
i
i
raport cu programul de dezinfec
prestabilit.

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

Sistem autonom ce permite dezinfectie 
inaltaintr-un timp scurt. 

Echipament cu tehnologie de ultima 
generatie care sa permita urmarirea 
consumului de dezinfectant si cantitatea 
ramasa, cu recunostere automata RFID 
pentru monitorizare permanenta a 
continutului flaconului si pentru a evita 
utilizarea produselor neconforme. Sistem 
care sa asigure trasabilitatea dezinfectarii in 
cadrul spitalului si sa transmitain timp real 
intreruperile ciclului de dezinfectie sau 
intarzierile in procesele de dezinfectie in 
raport cu programul de dezinfectie 
prestabilit. 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

3 

Roboti de 
dezinfectie 
complet autonomi 
cu tehnologie UV-C 

7 

erorile umane si permit monitorizarea si 
respectarea proceselor de dezinfectie; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie 
si sterilizare a echipamentelor endoscopice 
flexibile ce nu pot fi igienizate prin metodele 
de sterilizare clasice; implementarea de 
tehnologii specializate pentru spalarea si 
dezinfectarea biberoanelor; implementare
de tehnologii de imbunatatire a calitatii 
aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta 
umana in vederea limitarii transmiterii 
infectiilor nosocomiale in spatiile 
neventilate; implementarea de tehnologii 
mixte pentru utilizare prin alternare in 
vederea imbunatatirii calitatii dezinfectiei si 
a eficientei impotriva agentilor patogeni 
rezistenti; implementarea unor tehnologii de 
ultima generatie de neutralizare a 
materialelor contaminate prin compactare 
pentru a putea fi eliminate pe fluxul 
deseurilor fara risc. 
Reducerea riscului de infectii nosocomiale la 
nivelul spitalului prin achizitionarea de 
echipamente si materiale sanitare 
performante va conduce la asigurarea 
precautiilor suplimentare de contact (accesul 
la echipament personal de protectie, 
produse medicale pentru asigurarea asepsiei, 
educatia continua a personalului in privinta 
igienei), la cresterea capacitatii de prevenire 
si reducere a infectiilor asociate asistentei 
medicale din cadrul spitalului  si implicit, pe 
termen lung, acestea vor contrib
consolidarea sistemului de sanatate din 
Romania. 

4 
Masini de spalat cu 
bariera igienica 

1 

5 
Masini de spalat si 
dezinfectat mopuri 
si lavete 

7 

6 

Echipamente de 
sterilizare de 
capacitate mare cu 
abur 

2 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

erorile umane si permit monitorizarea si 
respectarea proceselor de dezinfectie; 

lementarea de tehnologii de dezinfectie 
si sterilizare a echipamentelor endoscopice 
flexibile ce nu pot fi igienizate prin metodele 
de sterilizare clasice; implementarea de 
tehnologii specializate pentru spalarea si 
dezinfectarea biberoanelor; implementarea 
de tehnologii de imbunatatire a calitatii 
aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta 
umana in vederea limitarii transmiterii 
infectiilor nosocomiale in spatiile 
neventilate; implementarea de tehnologii 
mixte pentru utilizare prin alternare in 

mbunatatirii calitatii dezinfectiei si 
a eficientei impotriva agentilor patogeni 
rezistenti; implementarea unor tehnologii de 
ultima generatie de neutralizare a 
materialelor contaminate prin compactare 
pentru a putea fi eliminate pe fluxul 

Reducerea riscului de infectii nosocomiale la 
nivelul spitalului prin achizitionarea de 
echipamente si materiale sanitare 
performante va conduce la asigurarea 
precautiilor suplimentare de contact (accesul 
la echipament personal de protectie, 

medicale pentru asigurarea asepsiei, 
educatia continua a personalului in privinta 
igienei), la cresterea capacitatii de prevenire 
si reducere a infectiilor asociate asistentei 
medicale din cadrul spitalului  si implicit, pe 
termen lung, acestea vor contribui  la 
consolidarea sistemului de sanatate din 

Automatizarea proceselor de dezinfectie prin UV-C in 
vederea limitarii expunerii personalului si a 
pacientilor la radiatiile UV-C. Evitarea deteriorarii 
echipamentelor si materialelor din spitale prin 
supratratare. Desfasurarea activitatilor in mod 
automatizat in afara orelor de activitate in zonele 
critice. 
Echipamente noi ce vor fi prevazute / distribuite 
pe sectii si compartimente. 

Prin implementarea tehnologiilor autonome 
(robo
i
cur
c

In vederea dezvoltarii unui circuit eficient al lenjeriei 
in urma dezinfectiei pentru diminuarea infectiilor cu 
Clostridium Difficile. Dozarea automata, constantasi 
eficienta a detergentilor si dezinfectantilor. 
Eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de 
detergent si solutii dezinfectante. 
Echipament nou ce va fi prevazut in cadrul 
spalatoriei spitalului. Spalatoria este organizata cu 
circuit ce permite amplasarea masinilor cu bariera 
igienica. 

Prin implementarea tehnologiilor 
automatizate si programate de personal, 
acestea vor reduce consumul prin dozarea 
automat
detergen
reduce consumul suplimentar de detergent 
s

Spalarea si dezinfectarea mopurilor si lavetelor ce 
reprezinta medii cu potential inalt infectios, ce nu 
pot fi igienizate impreuna cu celelalte lenjerii si 
echipamente.  
Dozarea automata, constantasi eficienta a 
detergentilor si solutiilor dezinfectante. Eliminarea 
erorii umane si a consumului excesiv de detergent si 
solutii dezinfectante. 
Echipamente noi ce vor fi prevazute pentru fiecare 
sectie si compartiment. Amplasarea se va face in 
spatii destinate in fiecare sectie si compartiment. 

Prin implementarea tehnologiilor 
automatizate si programate de personal, 
acestea vor reduce consumul prin dozarea 
automat
detergen
reduce consumul suplimentar de detergent 
s

Echipamente de sterilizare de capacitate mare 
utilizate pentru igienizarea instrumentarului si a 
diferitelor materiale sanitare. 
Prin proiect, se doreste echiparea completa a 
STATIEI CENTRALE DE STERILIZARE existente cu 
echipamente noi necesare pentru asigurarea 
circuitului functional. 

 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

Prin implementarea tehnologiilor autonome 
(roboti) controlate de personal, acestea vor 
inlocui efortul fizic, activitatile de 
curatenie, detectie etc. fiind preluate de 
catre roboti supervizati de factorul uman. 

Prin implementarea tehnologiilor 
automatizate si programate de personal, 
acestea vor reduce consumul prin dozarea 
automata, constantasi eficienta a 
detergentilor si dezinfectantilor pentru a 
reduce consumul suplimentar de detergent 
si dezinfectanti. 

Prin implementarea tehnologiilor 
automatizate si programate de personal, 
acestea vor reduce consumul prin dozarea 
automata, constantasi eficienta a 
detergentilor si dezinfectantilor pentru a 
reduce consumul suplimentar de detergent 
si dezinfectanti. 

 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

7 

Echipamente 
pentru sterilizarea 
aparatelor pentru 
investigatii 
endoscopice si 
bronhoscopice cu 
dulap de pastrare 
igienica a 
fibroscoapelor 
sterilizate 

1 

8 

Echipamente 
pentru spalarea si 
dezinfectarea 
biberoanelor  

1 

9 

Echipamente 
automate pentru 
spalarea si 
dezinfectarea 
ploscarelor si 
urinarelor 

4 

10 

Echipamente 
pentru aspirarea, 
spalarea si 
dezinfectia 
pavimentelor 

7 

11 

Echipamente 
autonome pentru 
aspirarea, spalarea 
si dezinfectia 
pavimentelor  

5 

  

35 

Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

Implementarea de tehnologii de dezinfectie si 
sterilizare a echipamentelor endoscopice flexibile ce 
nu pot fi igienizate prin metode de sterilizare clasice. 
Echipamentul nou va fi prevazut in compartimentul 
de endoscopie bronsica. Se vor asigura spatiile 
necesare si circuitele functionale. Dulapul de 
pastrare fibroscoape se amplaseazain cadrul 
compartimentului de endoscopie. 

 

Implementarea de tehnologii specializate pentru 
spalarea si dezinfectarea biberoanelor. 
Echipamentul nou va fi prevazut in cadrul 
compartimentului de pediatrie. Biberoneria asigura 
circuite functionale si spatiul necesar pentru 
amplasarea echipamentului propus. 

Echipament cu tehnologii ce asigur
redus de ap

Implementarea sistemelor de spalare si dezinfectie a 
ploscarelor si urinarelor reutilizabile in vederea 
limitarii raspandirii agentilor patogeni inclusiv 
Clostridium Difficile, sa respecte legislatia sanitarain 
vigoare, respectiv NP 015-2022. 
Echipamente noi prevazute in cadrul sectiilor 
clinice. Se prevede amplasarea ploscarelor in 
fiecare sectie de adulti. 

Echipament cu tehnologii ce asigur
redus de ap

Echipamente semi-automate cu acumulatori pentru 
aspiratia, spalarea si dezinfectia pavimentelor in 
vederea cresterii calitatii curateniei. 
Echipamente noi pentru compartimentele clinice. 
Utilizarea lor va asigura prelucrarea igienica a 
spatiilor de spitalizare. 

 

Roboti autonomi cu acumulatori pentru aspiratia, 
spalarea si dezinfectia pavimentelor in vederea 
cresterii calitatii curateniei.  
Maparea si efectuarea operatiunilor in mod automat 
cu ajutorul unor roboti complet programabili. 
Echipamente noi pentru spatii comune. Acestea vor 
asigura prelucrarea spatiilor in zone de circulatie 
intensasi risc de transmitere a germenilor. 

Prin 
automatizate si programate de personal, 
acestea vor reduce efortul fizic, activit
de cur
c
uman.

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

 

Echipament cu tehnologii ce asigura consum 
redus de apa. 

Echipament cu tehnologii ce asigura consum 
redus de apa. 

 

Prin implementarea tehnologiilor 
automatizate si programate de personal, 
acestea vor reduce efortul fizic, activitatile 
de curatenie, detectie etc. fiind preluate de 
catre echipamente supervizate de factorul 
uman. 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

12 
Carucioare de 
curatenie complet 
echipate 

10 

C5 Sisteme de ventilatie de 
inalta calitate pentru pacienti 
critici prevazute cu filtre 
antibacteriene si antivirale 

13 

Echipamente de 
dezinfectie a 
aerului cu UV-C si 
alte tehnologii prin 
recircularea aerului 

20 

C6 Sisteme de sterilizare 
instrumentar medical si 
echipamente bazate pe 
tehnologii moderne cu plasma, 
UV etc. 

14 
Sterilizator cu 
plasma 

1 

15 
Aparat dezinfectie 
cu ultrasunete in 

1 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

Carucioare de curatenie complet accesorizate cu 
procedura de lucru standardizata pentru cresterea 
calitatii curateniei si igienei in spatiile spitalicesti. 
Carucioare noi pentru sectii si compartimente din 
spital ce vor inlocui carucioarele existente. 

 

 

Implementarea de tehnologii de imbunatatire a 
calitatii aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta 
umanain vederea limitarii transmiterii infectiilor 
nosocomiale in spatiile neventilate. 
Echipamente noi pentru sectii si 
compartimente.Completarea in spatii neventilate 
cu echipamente de dezinfectie a aerului. 

 

  

Implementarea de tehnologii mixte pentru utilizare 
prin alternare in vederea imbunatatirii calitatii 
dezinfectiei si a eficientei impotriva agentilor 
patogeni rezistenti. 
Echipament destinat sterilizarii tuturor 
instrumentelor medicale (instrumentar chirurgical, 
instrumentar endoscopic, instrumente 
electrochirurgie, padele defibrilare interna, 
laringoscoape si lame, endoscoape rigide si flexibile, 
trocare, dilatatoare esofagiene, cabluri fibra optica, 
sonde laser, sonde ecograf, lentile oftalmologice, 
cabluri pacient, echipament terapie radiologica, 
echipamente osteosinteza etc.) sensibile la caldurasi 
umiditate, datorita temperaturii scazute care se 
foloseste in incinta de sterilizare.  
Integrarea in fluxul existent a sterilizatorului cu 
plasmain statia centrala de sterilizare. 

 

Aparat dezinfectie cu ultrasunete in pregatirea 
instrumentelor in vederea sterilizarii - pretratarea 

 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

 

 

 

 

 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare

pregatirea 
instrumentelor in 
vederea sterilizarii 

C7 Sisteme/echipamente de 
control al igienei mainilor 

16 

Echipament 
automat pentru 
evaluarea calitatii 
igienei mainilor 

4 

C8 Sisteme / echipamente de 
evidentiere a incarcaturii 
microbiologice in aer si pe 
suprafete 

17 

Echipament pentru 
evaluarea 
incarcaturii 
microbiologice pe 
suprafete 

4 

18 

Echipament de 
evidentiere a 
incarcaturii 
microbiologice in 
aer 

1 

C10 Echipamente de 
neutralizare materiale 
contaminate prin compactare 

19 

Echipament pentru 
tocarea, 
compactarea si 
inactivarea 
deseurilor medicale 

1 
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

acestora inainte de procedurile de dezinfectie 
terminale. 
Integrarea in cadrul compartimentului de 
sterilizare. Va inlocui echipamentul existent de 
mici dimensiuni. 

  

Echipamente automate si rapide pentru evaluarea 
calitatii igienei mainilor pentru personalul medical.  
Echipament nou pentru integrarea in cadrul 
CSPIAAM. 

 

  

Tehnologii de evaluare rapida prin bioluminescenta 
sau similar in vederea verificarii incarcaturii 
microbiene ante si post procedurii de curatenie si 
dezinfectie. 
Echipament nou care va inlocui echipamentul 
existent in cadrul CPSIAAM. 

Echipament pentru evaluarea 
microbiologice pe suprafe
afi

Implementarea de tehnologii pentru prelevarea de 
probe de aer in zonele cu potential infectios in 
vederea realizarii de teste specializate in 
laboratorele de microbiologie. 
Echipament nou pentru integrarea in cadrul 
CSPIAAM. 

Echipament ce simplific
prelevare a probelor de aer prin aplicarea 
tehnologiei moderne de gestionare a datelor 
care economisesc timp 
operatorului 
aerului.

  

Implementarea unor tehnologii de maruntire si 
inactivare a deseurilor medicale pentru a putea fi 
eliminate pe fluxul deseurilor fara risc. 
Echipament nou ce se va amplasa in depozitul 
intermediar de deseuri pentru care exista circuit 
amplasare.  

Tehnologie de tocare a de
genera
Tehnologie de trasabilitate a de
codificarea sacilor de intrare 
care perm
greutate pre si post tratament cu tehnologie 
RFID sau QrCode integrata.
Dezinfectarea 
tehnologie pe baza de peroxid de hidrogen.
Tehnologie integrata de dezinfectare a 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

 

 

 

Echipament pentru evaluarea incarcaturii 
microbiologice pe suprafete, echipat cu 
afisaj LED. 

Echipament ce simplifica munca de 
prelevare a probelor de aer prin aplicarea 
tehnologiei moderne de gestionare a datelor 
care economisesc timp si reduc erorile 
operatorului in datele de esantionare a 
aerului. 

 

Tehnologie de tocare a deseurilor de ultima 
generatie cu durata lunga de exploatare. 
Tehnologie de trasabilitate a deseurilor cu 
codificarea sacilor de intrare si de iesire 
care permite monitorizarea diferentei de 
greutate pre si post tratament cu tehnologie 
RFID sau QrCode integrata. 
Dezinfectarea intregului dispozitiv folosind 
tehnologie pe baza de peroxid de hidrogen. 
Tehnologie integrata de dezinfectare a 



  
  

 

Nr. 
crt. 

 Investitii propuse Cant. Necesitate / Justificare
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Necesitate / Justificare 

Amplasament si utilizarea investitiilor propuse 
Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi 

tehnologii disponibile si cu solutii inovative in 
domeniu 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 

containerelor de de
Tehnologie de divizare automata a 
de
sterile, m
Compactarea de
volumului 

Masuri de imbunatatire a calitatii mediului 
inconjurator si de crestere a eficientei 

energetice si pentru accesul persoanelor 
cu dizabilitati 

containerelor de deseuri. 
Tehnologie de divizare automata a 
deseurilor in doua tipuri: metale si reziduuri 
sterile, maruntite fin si uscate. 
Compactarea deseurilor prin reducerea 
volumului si greutatii acestora. 



 
  

 

Masuri de asigurare a resursei umane 

Pentru o activitate eficienta a spitalului, o deosebita importanta o are asigurarea spitalului cu 
personal calificat/specializat. Astfel, masurile de asigurare a resursei umane specializate dupa 
implementarea proiectului sunt:

1. Pentru organizarea a 4 rezerve cu func
pacientilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD in structura sectiilor Pneumologie I, II, 
III si Pneumologie pediatrica: 

Din personalul medical existent al sec
aflat la serviciu se desemneaza 
izolator. Se va completa structura spitalului cu ½ norma de medic boli infectioase
structura actuala a aspitalului un medic cu specialitatea boli infectioase

2. Pentru dotarea laboratotului de microbiologie 
spectrometrie de masa MALDI-TOF  
ELFA pentru identificare infect
capacitate mare – 1 buc, analizor automat pentru hemocultur
pozitive mai rapid – 1 buc, echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi 
hota microbiologica clasa II A2 –
la nivelul laboratorului conform procedurilor de biosi
implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST)

Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice folosite la momentul 
actual, vor asigura simplificarea si i
din cadrul laboratorului, nefiind necesara resursa umana noua pentru activitatea realizata in urma 
implementarii proiectului. Personalul medical din prezent este instruit 
echipamentelor de laborator achizitionate prin proiect 
prin spectrometrie de masa MALDI
pentru identificare infectii virale

In plus, se va avea in vedere ca 
instruit in utilizarea tehnologiei, in combinatie cu cunostintele specifice profesiei si cu abilitatile 
digitale - in vederea operarii corecte a echipamentelor achizitionate prin proiect, la momentul 
achizitionarii echipamentelor, vor fi prevazute clauze contractuale specifice referitoare la 
obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului in utilizarea specifica p
de echipament furnizat. 

3. Pentru reducerea riscului de infec
echipamente si materiale sanitare performante

Prin implementarea proiectului 
destinate reducerii infectiilor noscomiale
la automatizare (maparea si efectuarea operatiunilor in mod automat cu ajutorul unor roboti 
complet programabili; dozarea automata, constant
pentru eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezinfectanti; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie (suprafete, aer) complet automatizate si 
programabile pentru mediile critice
efectuarii operatiunilor si a trasabilitatii, tehnologii ce diminueaza erorile umane si permit 
monitorizarea si respectarea proceselor de dezinfectie; implementarea de tehnologii de 
dezinfectie si sterilizare a echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi igienizate prin 
metodele de sterilizare clasice; implementarea de tehnologii specializate pentru spalarea si 
dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de imbunatatire a c
mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea limitarii transmiterii infectiilor nosocomiale in 
spatiile neventilate; implementarea de tehnologii mixte pentru utilizare prin alternare in vederea 
imbunatatirii calitatii dezinfectiei
implementarea unor tehnologii de ultima generatie de neutralizare a materialelor contaminate 
prin compactare pentru a putea fi eliminate pe fluxul de
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suri de asigurare a resursei umane specializate; 

Pentru o activitate eficienta a spitalului, o deosebita importanta o are asigurarea spitalului cu 
. Astfel, masurile de asigurare a resursei umane specializate dupa 

implementarea proiectului sunt: 

izarea a 4 rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea 
ilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD in structura sectiilor Pneumologie I, II, 

Din personalul medical existent al sectiilor sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie pediatrica 
 un cadru mediu si unul auxiliar care isi va desf

Se va completa structura spitalului cu ½ norma de medic boli infectioase
ructura actuala a aspitalului un medic cu specialitatea boli infectioase.  

otarea laboratotului de microbiologie cu analizor pentru identificare microbian
TOF  - 1 buc, sistem PCR de tip Point of Care (Rapid) 
tii virale  - 1 buc, echipament de incubare medii de cultur

1 buc, analizor automat pentru hemocultura pentru detectarea unei 
1 buc, echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi 

– 1 buc, autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase 
la nivelul laboratorului conform procedurilor de biosiguranta in uz 
implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST)

Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice folosite la momentul 
actual, vor asigura simplificarea si imbunatatirea pasilor fluxului de lucru care alcatuiesc procesul 
din cadrul laboratorului, nefiind necesara resursa umana noua pentru activitatea realizata in urma 

Personalul medical din prezent este instruit 
ipamentelor de laborator achizitionate prin proiect - analizor pentru identificare microbian

MALDI-TOF, sistem PCR de tip Point of Care (Rapid)
ii virale si echipament de incubare medii de cultur

, se va avea in vedere ca tot personalul din prezent care utilizeaza echipamentele 
instruit in utilizarea tehnologiei, in combinatie cu cunostintele specifice profesiei si cu abilitatile 

operarii corecte a echipamentelor achizitionate prin proiect, la momentul 
achizitionarii echipamentelor, vor fi prevazute clauze contractuale specifice referitoare la 
obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului in utilizarea specifica p

educerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizi
i materiale sanitare performante 

Prin implementarea proiectului - dotarea unitatii sanitare cu echipame
iilor noscomiale - se va asigura tranzitia de la metodele uzuale manuale 

maparea si efectuarea operatiunilor in mod automat cu ajutorul unor roboti 
complet programabili; dozarea automata, constanta si eficienta a detergentilor si dezinfectantilor 
pentru eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezinfectanti; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie (suprafete, aer) complet automatizate si 
programabile pentru mediile critice cu tehnologii de control de la distanta si si raportare directa a 
efectuarii operatiunilor si a trasabilitatii, tehnologii ce diminueaza erorile umane si permit 
monitorizarea si respectarea proceselor de dezinfectie; implementarea de tehnologii de 

ctie si sterilizare a echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi igienizate prin 
metodele de sterilizare clasice; implementarea de tehnologii specializate pentru spalarea si 
dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de imbunatatire a c
mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea limitarii transmiterii infectiilor nosocomiale in 
spatiile neventilate; implementarea de tehnologii mixte pentru utilizare prin alternare in vederea 
imbunatatirii calitatii dezinfectiei si a eficientei impotriva agentilor patogeni rezistenti; 
implementarea unor tehnologii de ultima generatie de neutralizare a materialelor contaminate 
prin compactare pentru a putea fi eliminate pe fluxul deseurilor fara

 

Pentru o activitate eficienta a spitalului, o deosebita importanta o are asigurarea spitalului cu 
. Astfel, masurile de asigurare a resursei umane specializate dupa 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea 
ilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD in structura sectiilor Pneumologie I, II, 

i Pneumologie pediatrica 
i va desfasura activitatea in 

Se va completa structura spitalului cu ½ norma de medic boli infectioase. Exista in 

cu analizor pentru identificare microbiana prin 
1 buc, sistem PCR de tip Point of Care (Rapid) – 1 buc,  sistem 

1 buc, echipament de incubare medii de cultura de 
pentru detectarea unei probe 

1 buc, echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi – 1 buc,  
1 buc, autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase 

guranta in uz – 1 buc insotite de 
implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de interpretare (EUCAST). 

Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice folosite la momentul 
mbunatatirea pasilor fluxului de lucru care alcatuiesc procesul 

din cadrul laboratorului, nefiind necesara resursa umana noua pentru activitatea realizata in urma 
Personalul medical din prezent este instruit pentru utilizarea 

nalizor pentru identificare microbiana 
istem PCR de tip Point of Care (Rapid), Sistem ELFA 

cultura de capacitate mare. 

care utilizeaza echipamentele sa fie 
instruit in utilizarea tehnologiei, in combinatie cu cunostintele specifice profesiei si cu abilitatile 

operarii corecte a echipamentelor achizitionate prin proiect, la momentul 
achizitionarii echipamentelor, vor fi prevazute clauze contractuale specifice referitoare la 
obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului in utilizarea specifica pentru fiecare tip 

ii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitionarea de 

ii sanitare cu echipamente automatizate 
ia de la metodele uzuale manuale 

maparea si efectuarea operatiunilor in mod automat cu ajutorul unor roboti 
a si eficienta a detergentilor si dezinfectantilor 

pentru eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezinfectanti; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie (suprafete, aer) complet automatizate si 

cu tehnologii de control de la distanta si si raportare directa a 
efectuarii operatiunilor si a trasabilitatii, tehnologii ce diminueaza erorile umane si permit 
monitorizarea si respectarea proceselor de dezinfectie; implementarea de tehnologii de 

ctie si sterilizare a echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi igienizate prin 
metodele de sterilizare clasice; implementarea de tehnologii specializate pentru spalarea si 
dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de imbunatatire a calitatii aerului in 
mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea limitarii transmiterii infectiilor nosocomiale in 
spatiile neventilate; implementarea de tehnologii mixte pentru utilizare prin alternare in vederea 

si a eficientei impotriva agentilor patogeni rezistenti; 
implementarea unor tehnologii de ultima generatie de neutralizare a materialelor contaminate 

a risc), nefiind necesara 



 
  

 

resursa umana noua pentru activitatea realizata in urma implementarii proiectului.  Astfel, se va 
avea in vedere ca personalul din prezent sa  fie instruit in utilizarea tehnologiei, in combinatie cu 
cunostintele specifice profesiei si cu abilitatile digit
echipamentelor achizitionate prin proiect, la momentul achizitionarii echipamentelor, vor fi 
prevazute clauze contractuale specifice referitoare la obligativitatea furnizorilor de a instrui 
personalul spitalului in utilizarea specifica pentru fiecare tip de echipament furnizat.

 

Sustenabilitate 

Dupa implementarea proiectului 
deveni proprietarul echipamentelor
proprietatea asupra lor si va gestiona functionarea acestora. 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi inregistrate in contabilitate si in registrul mijloacelor fixe 
ale Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
materialele achizitionate in cadrul proiectului vor fi utilizate pe toata durata de viata a acestora in 
cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
protocoalelor de lucru, aprobate de conducerea spitalului. 

Echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi mentinute in stare de functionare cel 
putin pana la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garantie daca aceasta exceda dat
iunie 2026.  

Dupa finalizarea proiectului, spitalul 
active achizitionate prin proiect si pentru cheltuieli de functionare (utilitati, etc) pentru spital, 
sursele de finantare principale ale spitalului fiind
bugetul de stat si programe nationale de sanatate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 
asigura decontarea serviciilor medicale spitalicesti si alte programe de sanatate, 
Municipiului Baia Mare - finanteaza investitii in infrastructura spitalului, Spitalul 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

De asemenea, in vederea operarii corecte a echipamentelor achizition
achizitionarii echipamentelor, vor fi prevazute clauze contractuale specifice referitoare la 
obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului in utilizarea specifica pentru fiecare tip 
de echipament furnizat. 

Modul in care se vor realiza intretinerea si eventualele reparatii necesare pentru echipamentele 
achizitionate prin proiect: se vor achizitiona servicii de mentenanta pentru toate echipamentele 
achizitionate prin proiect. Cheltuielile cu intretinerea, dupa e
din bugetul Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Activitati: 
Descrieti activitatile pe care le ve

Descriere activitati 
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resursa umana noua pentru activitatea realizata in urma implementarii proiectului.  Astfel, se va 
avea in vedere ca personalul din prezent sa  fie instruit in utilizarea tehnologiei, in combinatie cu 
cunostintele specifice profesiei si cu abilitatile digitale - in vederea operarii corecte a 
echipamentelor achizitionate prin proiect, la momentul achizitionarii echipamentelor, vor fi 
prevazute clauze contractuale specifice referitoare la obligativitatea furnizorilor de a instrui 

zarea specifica pentru fiecare tip de echipament furnizat.

Dupa implementarea proiectului Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
chipamentelor si materialelor achizitionate prin proiect, va mentine 

proprietatea asupra lor si va gestiona functionarea acestora. Echipamentele 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi inregistrate in contabilitate si in registrul mijloacelor fixe 

umoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare. Astfel, echipamentele 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi utilizate pe toata durata de viata a acestora in 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mareconform proce
protocoalelor de lucru, aprobate de conducerea spitalului.  

Echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi mentinute in stare de functionare cel 
putin pana la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garantie daca aceasta exceda dat

spitalul va aloca anual sume pentru cheltuieli de intretineri/reparatii 
active achizitionate prin proiect si pentru cheltuieli de functionare (utilitati, etc) pentru spital, 

principale ale spitalului fiind Ministerul Sanatatii 
bugetul de stat si programe nationale de sanatate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 
asigura decontarea serviciilor medicale spitalicesti si alte programe de sanatate, 

finanteaza investitii in infrastructura spitalului, Spitalul 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare - realizarea de venituri proprii.

De asemenea, in vederea operarii corecte a echipamentelor achizitionate prin proiect, la momentul 
achizitionarii echipamentelor, vor fi prevazute clauze contractuale specifice referitoare la 
obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului in utilizarea specifica pentru fiecare tip 

dul in care se vor realiza intretinerea si eventualele reparatii necesare pentru echipamentele 
achizitionate prin proiect: se vor achizitiona servicii de mentenanta pentru toate echipamentele 
achizitionate prin proiect. Cheltuielile cu intretinerea, dupa expirarea garantiei, vor fi suportate 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare. 

pe care le veti derula, inclusiv cu includerea unei diagrame Gantt

 

resursa umana noua pentru activitatea realizata in urma implementarii proiectului.  Astfel, se va 
avea in vedere ca personalul din prezent sa  fie instruit in utilizarea tehnologiei, in combinatie cu 

in vederea operarii corecte a 
echipamentelor achizitionate prin proiect, la momentul achizitionarii echipamentelor, vor fi 
prevazute clauze contractuale specifice referitoare la obligativitatea furnizorilor de a instrui 

zarea specifica pentru fiecare tip de echipament furnizat. 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mareva 
achizitionate prin proiect, va mentine 

chipamentele si materialele 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi inregistrate in contabilitate si in registrul mijloacelor fixe 

. Astfel, echipamentele si 
achizitionate in cadrul proiectului vor fi utilizate pe toata durata de viata a acestora in 

conform procedurilor si 

Echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi mentinute in stare de functionare cel 
putin pana la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garantie daca aceasta exceda datei de 30 

va aloca anual sume pentru cheltuieli de intretineri/reparatii 
active achizitionate prin proiect si pentru cheltuieli de functionare (utilitati, etc) pentru spital, 

Ministerul Sanatatii - asigura finantare din 
bugetul de stat si programe nationale de sanatate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - 
asigura decontarea serviciilor medicale spitalicesti si alte programe de sanatate, Consiliul Local al 

finanteaza investitii in infrastructura spitalului, Spitalul de 
realizarea de venituri proprii. 

ate prin proiect, la momentul 
achizitionarii echipamentelor, vor fi prevazute clauze contractuale specifice referitoare la 
obligativitatea furnizorilor de a instrui personalul spitalului in utilizarea specifica pentru fiecare tip 

dul in care se vor realiza intretinerea si eventualele reparatii necesare pentru echipamentele 
achizitionate prin proiect: se vor achizitiona servicii de mentenanta pentru toate echipamentele 

xpirarea garantiei, vor fi suportate 

i derula, inclusiv cu includerea unei diagrame Gantt 



 
  

 

1. Activitati proiect anterior depunerii cererii de finan

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

1.1Achizitii servicii de 
consultantasi asistenta 
tehnica pentru obtinere 
finantare nerambursabila 
pentru dotare spital 
pentru reducerea riscului 
de infectii nosocomiale 
prin PNRR – Componenta 
C12 – I2.4 - Echipamente 
si materiale destinate 
reducerii riscului de 
infectii nosocomiale 

21 Septembrie 
2022

Detalierea subactivitatii 

Activitatea a constat in identificarea furnizorilor de 
finantarii nerambursabile si servicii de consultanta in domeniul 
- Servicii de consultanta tehnica pentru ob

 Asistenta tehnica de specialitate pentru elaborarea listei de echipamente 
finantare pentru reducerea riscului de infec
medicale si analiza de piata

 Elaborarea notei justificative 

 Elaborarea cererii de finant
proiectului in cadrul PNRR –

 Inregistrarea in sistemul informatic a aplica

 Asistenta pe toata perioad
nerambursabile. 

- Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice

 Consultantain domeniul achizi
materiale pentru reducerea riscului de infec
caiete de sarcini, fisa de date, formulare, draft contract, r
tehnice, asistenta contractare).

Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de 
mica decat pragul maximal prevazut in legislatie, 
BAIA MARE, in calitate de autoritate contractanta a initiat achizitia serviciilor de consultanta, de tip achi
directa. Activitatea s-a incheiat prin semnarea contractului 
100.000,00 lei fara TVA, cu RomActiv Business Consulting SRL. Obiectul contractului a consat in 
consultanta tehnica pentru obtinerea 
achizitiilor publice. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare 
pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro 
Asigurarea gestionarii corespunzatoare a organizarea procedurilor de  achizitii

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 
 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

1.2Intocmirea si 
depunerea cererii de 
finantare si a 
documentatiei aferente 
proiectului  

23 Septembrie 

Detalierea subactivitatii 
Intocmirea si depunerea cererii de finantare si a documentatiei aferente proiectului „
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anterior depunerii cererii de finantare 

Data start Data incheiere Durata 

21 Septembrie 
2022 

23 Septembrie 
2022 

1 luna 

in identificarea furnizorilor de servicii de consultanta 
rii nerambursabile si servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice, respectiv

pentru obtinerea finantarii nerambursabile:  

de specialitate pentru elaborarea listei de echipamente 
are pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale, inclusiv fi

a pentru fundamentarea bugetului; 

Elaborarea notei justificative si a notei de fundamentare pentru obtinerea avizelor 

tare, anexelor si documentelor suport necesare depunerii spre finan
– Componenta C12 – I2.4; 

n sistemul informatic a aplicatiei de finantare PNRR; 

pe toata perioada de evaluare a proiectului si in perioada de contr

Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice: 

n domeniul achizitilor publice pentru derularea procedurii de achizi
materiale pentru reducerea riscului de infectii nosocomiale (elaborare strategie de contractare, 

a de date, formulare, draft contract, raspunsuri clarific
contractare). 

Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de consultanta de 100.000 lei fara TVA
mica decat pragul maximal prevazut in legislatie, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE RUSDEA” 

, in calitate de autoritate contractanta a initiat achizitia serviciilor de consultanta, de tip achi
a incheiat prin semnarea contractului cu nr 6213_367din 23.09.2022
, cu RomActiv Business Consulting SRL. Obiectul contractului a consat in 

inerea finantarii nerambursabile si servicii de consultanta in domeniul 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare a proiectului - cerere de finantare incarcata 
 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a organizarea procedurilor de  achizitii 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, JudetMaramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

23 Septembrie 
2022 

30Noiembrie 2022 3 luni 

Intocmirea si depunerea cererii de finantare si a documentatiei aferente proiectului „

 

 Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

 tehnica pentru obtinerea 
, respectiv: 

de specialitate pentru elaborarea listei de echipamente si materiale propuse spre 
ii nosocomiale, inclusiv fise tehnice echipamente 

i a notei de fundamentare pentru obtinerea avizelor si a finantarii; 

i documentelor suport necesare depunerii spre finantare a 

n perioada de contractare a finantarii 

ilor publice pentru derularea procedurii de achizitie de echipamente si 
nosocomiale (elaborare strategie de contractare, 

spunsuri clarificari, evaluare oferte 

0.000 lei fara TVA, este mai 
DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE RUSDEA” 

, in calitate de autoritate contractanta a initiat achizitia serviciilor de consultanta, de tip achizitie 
6213_367din 23.09.2022 in valoare de 

, cu RomActiv Business Consulting SRL. Obiectul contractului a consat in servicii de 
rii nerambursabile si servicii de consultanta in domeniul 

cerere de finantare incarcata 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

 Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Intocmirea si depunerea cererii de finantare si a documentatiei aferente proiectului „Achizitionarea de 



 
  

 

echipamente destinate reducerii infec
Mare”conform cerintelor Ghidului beneficiarului aferent apelului de proiecte 
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIEN
Sanatate, INVESTITIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalice
Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infec

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare a 
pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii
Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 

2. Managementul proiectului 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

2.1Constituirea unitatii 
de implementare si 
monitorizare a 
proiectului 

1Februarie

Detalierea subactivitatii 

Aceasta activitate consta in desemnarea 
reprezentantului legal al spitalului, documentul consemnand si indatoririle fiecarei functii. 
La semnarea contractului de finan
proiectului la nivelul spitalului, in scopul de a implementa si coordona, conduce, monitoriza si e
aspectele referitoare la implementarea proiectului, si va fi compus
proiect, responsabil cu achizitiile publice 
duratasi cu experienta specificain implementarea fondurilor europene.
Astfel, implementarea proiectului se va realiza la sediul 
Baia Mare (amplasament investitie), cu personal din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ce va fi ocupate in cadrul echipei interne.

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului  
implementare si monitorizare a proiectului constituita

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 
 Titlu 

activitate/subactivitate 
Data 

2.2 Achizitia de servicii 
consultanta pentru 
implementarea si 
managementul 
proiectului si a 
contractului de finantare  

01 Martie 2023

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 
achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- intocmirea referatului de necesitate;
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal;
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal
- etc. 
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege procedura de achizitie 
publica prin care se va atribui contractul de servicii.
Activitatea va consta in identificarea furnizorilor de servicii consultanta pentru implementarea 
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echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia 
Ghidului beneficiarului aferent apelului de proiecte – COD APEL: MS

I REZILIENTA, Pilonul V: Sanatate si rezilienta institutional
IA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice, Investi

i materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale. 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare a proiectului - cerere de finantare incarcata 
 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 
 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

1Februarie 2023 24februarie 2023 1 luna 

Aceasta activitate consta in desemnarea unitatii de implementare si monitorizare a proiectului
, documentul consemnand si indatoririle fiecarei functii. 

La semnarea contractului de finantare va fi constituita unitatea de implementare 
, in scopul de a implementa si coordona, conduce, monitoriza si e

aspectele referitoare la implementarea proiectului, si va fi compusa din minim 3 persoane: manager de 
iile publice si responsabil tehnic, persoane cu studii superioare de lung

mplementarea fondurilor europene. 
Astfel, implementarea proiectului se va realiza la sediul Spitaluluide Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 

(amplasament investitie), cu personal din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ce va fi ocupate in cadrul echipei interne.

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului  
proiectului constituita 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

01 Martie 2023 15 Martie 2023 1 luna 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 

Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 
intocmirea referatului de necesitate; 
trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 
aprobarea referatului de catre reprezentantul legal 

In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege procedura de achizitie 
va atribui contractul de servicii. 

Activitatea va consta in identificarea furnizorilor de servicii consultanta pentru implementarea 

 

de Pneumoftiziologie Baia 
COD APEL: MS-0024 - PLANUL 

ionala, COMPONENTA: 12 – 
ti publice, Investitia specifica: I2.4. 

cerere de finantare incarcata 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

 Parteneri implicati 

 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

i monitorizare a proiectului, prin Decizia 
, documentul consemnand si indatoririle fiecarei functii.  

unitatea de implementare si monitorizare a 
, in scopul de a implementa si coordona, conduce, monitoriza si evalua toate 

din minim 3 persoane: manager de 
i responsabil tehnic, persoane cu studii superioare de lunga 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” 
(amplasament investitie), cu personal din cadrul aparatului propriu de specialitate al spitalului, 

personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ce va fi ocupate in cadrul echipei interne. 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului  - 1 unitate de 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

 Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 

In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege procedura de achizitie 

Activitatea va consta in identificarea furnizorilor de servicii consultanta pentru implementarea si 



 
  

 

managementul proiectului si a contractului de finan
echipamente destinate reducerii infec
Mare” si semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de consultanta. 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de consultanta, este mai mica decat 
maximal prevazut in legislatie –150.000 lei 
RUSDEA” BAIA MARE, in calitate de autoritate contractanta va initiat achizitia serviciilor de consultanta, de 
tip achizitie directa. Activitatea se va i
implementarea si managementul proiectului 
„Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infec
Pneumoftiziologie Baia Mare” 

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 
realizat 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

2.3 Management de 
proiect realizat de 
unitatea de implementare 
si monitorizare a 
proiectului si prestarea 
serviciilor de consultanta 
implementarea si 
managementul 
proiectului 

24 februarie 2023

Detalierea subactivitatii 

Activitatea de management se va face atat intern de catre 
desemnata cat si in colaborare cu firma de consultanta.
Activitatea unitatii de implementare 
- realizarea activitatilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectului si 
implementarii cu succes a acestuia 
- monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei proiectului 
raportul de progres; 
- pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin 
buget; 
- monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora sa se puna in lucru planurile 
de actiune stabilite prin managementul de risc;
- controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din 
monitorizarea, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate;
- pregatirea si realizarea cererilor de pl
- raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului.
In vederea asigurarii unui management performant al proiectului, echipa va fi sprijinita prin expertiza 
externa furnizata de o societate cu experie
asigura suport, asistenta si consultanta in managementul proiectului
acestuia, dupa cum urmeaza: 
- suport privind realizarea activitatilor manageriale 
proiectului si implementarii cu succes a acestuia.
- suport privind monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei 
proiectului – raportul de progres; 
- suport pentru pregatirea si realizarea cererilor de prefinantare/plata/de rambursare;
- suport pentru raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului
- etc. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a pro
realizat 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii
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i a contractului de finantare aferente proiectului „
reducerii infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia 

” si semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de consultanta.  
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de consultanta, este mai mica decat 

150.000 lei fara TVA, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
, in calitate de autoritate contractanta va initiat achizitia serviciilor de consultanta, de 

tip achizitie directa. Activitatea se va incheia cu semnarea contractului pentru servicii consultanta pentru 
i managementul proiectului si a contractului de finant

ionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

24 februarie 2023 30 aprilie 2024 15 luni 

Activitatea de management se va face atat intern de catre unitatea de implementare 
desemnata cat si in colaborare cu firma de consultanta. 
Activitatea unitatii de implementare si monitorizare va consta in: 

realizarea activitatilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectului si 
implementarii cu succes a acestuia  

monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei proiectului 

pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin 

monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora sa se puna in lucru planurile 
tabilite prin managementul de risc; 

controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din 
monitorizarea, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate; 

pregatirea si realizarea cererilor de plata/de rambursare; 
raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului.

In vederea asigurarii unui management performant al proiectului, echipa va fi sprijinita prin expertiza 
externa furnizata de o societate cu experienta in implementarea proiectelor similare, societate care va 

suport, asistenta si consultanta in managementul proiectului pe intreaga durata de implementare a 

suport privind realizarea activitatilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul 
proiectului si implementarii cu succes a acestuia. 

suport privind monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei 

entru pregatirea si realizarea cererilor de prefinantare/plata/de rambursare;
suport pentru raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

are aferente proiectului „Achizitionarea de 
n cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia 

Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de consultanta, este mai mica decat pragul 
DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

, in calitate de autoritate contractanta va initiat achizitia serviciilor de consultanta, de 
ncheia cu semnarea contractului pentru servicii consultanta pentru 

tare aferente proiectului 
iilor nosocomiale in cadrul Spitalului de 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului - management de proiect 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

unitatea de implementare si monitorizare 

realizarea activitatilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectului si 

monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei proiectului – 

pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin 

monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora sa se puna in lucru planurile 

controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din 

raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului. 
In vederea asigurarii unui management performant al proiectului, echipa va fi sprijinita prin expertiza 

nta in implementarea proiectelor similare, societate care va 
pe intreaga durata de implementare a 

necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul 

suport privind monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei 

entru pregatirea si realizarea cererilor de prefinantare/plata/de rambursare; 
suport pentru raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului 

cesului de implementare a proiectului - management de proiect 



 
  

 

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 

3. Publicitatea si informarea proiectului

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

3.1 Achizitia serviciilor 
pentru publicitatea si 
informarea proiectului 

01 Martie 2023

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 
achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- intocmirea referatului de necesitate;
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal;
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal.
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, 
publica prin care se va atribui contractul de servicii
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor 
este mai mica decat pragul maximal 
RUSDEA” BAIA MARE, in calitate de autoritate contractanta va initia achizitia serviciilor, de tip cumparare 
directa. Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare

Rezultate previzionate 

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 
prevederilor manualului de identitate vizuala

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 
Titlu 

activitate/subactivitate 
Data start

3.2 Realizarea 
activitatilor de 
publicitate si informare a 
proiectului, conform 
prevederilor contractului 
de finantare 

1 Aprilie 2023

Detalierea subactivitatii 

Publicitatea si informarea proiectului 
proiectului. Se vor realiza toate masurile de 
obligatiile asumate prin contractul de finantare si cu respectarea regulilor si or
vizibilitatea proiectului, conform Manualul de Identitate Vizuala pentru 
Rezilienta (PNRR), astfel: 
1. Asigurarea vizibilitatiisi promovarea acestora prin utilizarea urm
presa (cel putin doua), anunturi de pres
institutiei/website dedicat, postari dedicate pe conturile de social media ale beneficiarilor/pe paginile 
proiectelor, newsletter, bannere electronice, panouri temporare 
minidocumentare, autocolante/branding, bro
2. Pe toate materialele PNRR de promovare destinate publicului, vor fi utilizate, obligato
elemente de identitate vizuala: 
• Logo-ul Uniunii Europeane cu textul „Finan
- stanga sus 
• Sigla Guvernului Romaniei - mijloc, sus
• Logo-ul PNRR (siglasi slogan) - col
• Logo-ul beneficiarului (daca exist
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, JudetMaramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

i informarea proiectului 

Data start Data incheiere Durata 

01 Martie 2023 15 Martie 2023 1 luna 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 

Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 
tocmirea referatului de necesitate; 

trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 
aprobarea referatului de catre reprezentantul legal. 

In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege
publica prin care se va atribui contractul de servicii. 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor pentru publicitatea 

maximal (3.253,90 lei fara TVA), SPITALULDE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
, in calitate de autoritate contractanta va initia achizitia serviciilor, de tip cumparare 

directa. Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 
prevederilor manualului de identitate vizuala 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

1 Aprilie 2023 30 Aprilie 2024 13 luni 

i informarea proiectului este o activitate care se va derula pe toata durata de implementare a 
proiectului. Se vor realiza toate masurile de publicitate si informare a proiectului 
obligatiile asumate prin contractul de finantare si cu respectarea regulilor si orientarilor in ceea ce priveste 
vizibilitatea proiectului, conform Manualul de Identitate Vizuala pentru Planul Na

i promovarea acestora prin utilizarea urmatoarelor instrumente: 
uri de presa, anunturi publicitare, mape, afise, sec

ri dedicate pe conturile de social media ale beneficiarilor/pe paginile 
ere electronice, panouri temporare si placi permanente, video

minidocumentare, autocolante/branding, brosuri, flyere, campanii, evenimente/ dezbateri etc.
e toate materialele PNRR de promovare destinate publicului, vor fi utilizate, obligato

ul Uniunii Europeane cu textul „Finantat de Uniunea Europeana NextGenerationEU”

mijloc, sus 
coltul din dreapta sus, obligatoriu ultima din randul de sus

existasi se doreste a fi folosita) – partea de jos a documentului

 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

 Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 

se va alege procedura de achizitie 

pentru publicitatea si informarea proiectului, 
DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

, in calitate de autoritate contractanta va initia achizitia serviciilor, de tip cumparare 
directa. Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare. 

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

este o activitate care se va derula pe toata durata de implementare a 
i informare a proiectului in conformitate cu 

ientarilor in ceea ce priveste 
Planul National de Redresare si 

toarelor instrumente: comunicate de 
e, sectiuni dedicate pe site-ul 

ri dedicate pe conturile de social media ale beneficiarilor/pe paginile 
ci permanente, video-reportaje, 

uri, flyere, campanii, evenimente/ dezbateri etc. 
e toate materialele PNRR de promovare destinate publicului, vor fi utilizate, obligatoriu, urmatoarele 

NextGenerationEU” 

ndul de sus 
partea de jos a documentului 



 
  

 

• Textul care va aparea pe toate materialele de promovare finan
jos a materialelor este: „PNRR. Finan
• Adresa paginii de web a programului: https://mfe.gov.ro/pnrr/ va ap
impreuna cu pagina de Facebook (https://www.facebook.com/PNRROficial/)
3. Realizarea materialelor de publicitate 
- Materiale pentru mass media: cel pu
comunicat de presa cu privire la proiect, c
- Materiale informative: materialele publicate pe h
altor obiecte similare de promovare
- Materiale de promovare: Afis, Banner electronic, Social Media, Map
- Panou temporar 
- Placa permanenta 
- Autocolante 
- Branding trenuri/ autovehicule 
- Pagina web 
- Materiale audio-video 
- Fotografii 
Pentru prezentul proiect la realizarea materialelor de informare si publicitate se vor respecta cerintele din 
Manualul de Identitate Vizuala pentru
Masurile de publicitate si informare propuse in cadrul proiectului

1. Comunicat/anunt de presa - 2 buc
euro) 

Informatiile si elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anun

• Emblema Uniunii Europene (cu textul 
Romaniei, logo PNRR. In partea de jos: pagina de internet a PNRR https://mfe.gov.ro
Finantat de Uniunea Europeana – Urm
• De asemenea, integrat in textul comunicatului (titlu/subtitlu, con
sloganul: „PNRR: Fonduri pentru Rom
La finalul textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul: „Con
reprezintain mod obligatoriu pozitia oficial

Comunicatului/anuntului de presa, va con

• tipul materialului (comunicat/anun
• numele proiectului de reforma/investi
• numele beneficiarului, 
• obiectivele proiectului, 
• valoarea totala a proiectului, inclusiv finan
• data inceperii si finalizarii proiectului,
• codul proiectului. 

Datele de contact se vor pune la sfa

Comunicatul/anuntul de presa dat publicit
impactul investitiei/ reformei la nivelul localit

2. Panou temporar  l: 0.8 m x h: 0.5 m 
euro 

Acest panou va fi instalat la sediul 
intrarea principalain cladire, in maxim 30 zile lucr
Panoul va fi confectionat dintr-un material rezistent la intemperii. Dac
unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), se va reface 
inlocuit cel tarziu dupa 3 luni de la terminarea proiectului cu pl

Panoul va include obligatoriu urmatoarele informa

a. logo-ul Uniunii Europene, care include textul: „Finan
b. sigla Guvernului Romaniei; 
c. logo-ul PNRR si sloganul; 
d. titlul proiectului; 
f. numele beneficiarului; 
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rea pe toate materialele de promovare finantate prin PNRR, pozi
este: „PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGenera

Adresa paginii de web a programului: https://mfe.gov.ro/pnrr/ va aparea pe toate materialele, 
cu pagina de Facebook (https://www.facebook.com/PNRROficial/) 

publicitate si informare constand in: 
: cel putin la inceputul si la finalizarea proiectului de peste 100.000 euro 

cu privire la proiect, catre mass media generalistasi/sau presa local
: materialele publicate pe hartie sau electronic cu exceptia bannerelor, afi

altor obiecte similare de promovare 
, Banner electronic, Social Media, Mapa 

a realizarea materialelor de informare si publicitate se vor respecta cerintele din 
Manualul de Identitate Vizuala pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)

i informare propuse in cadrul proiectului: 

2 buc – 1 la inceputul si 1 la finalizarea proiectului

elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anuntul de presa

Emblema Uniunii Europene (cu textul insotitor, asa cum au fost detaliate anterior), sigla Guvernului 
n partea de jos: pagina de internet a PNRR https://mfe.gov.ro

UrmatoareaGeneratieUE”. 
n textul comunicatului (titlu/subtitlu, continut sau 

sloganul: „PNRR: Fonduri pentru Romania modernasi reformata!” 
textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul: „Con

ia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom

, va contine minimum: 

terialului (comunicat/anunt de presa, anunt de licitatie), 
/investitie, 

a proiectului, inclusiv finantarea, 
rii proiectului, 

arsitul textului. 

dat publicitatii la finalizarea proiectului va con
iei/ reformei la nivelul localitatii/ regiunii. 

temporar  l: 0.8 m x h: 0.5 m - 1 buc- proiect de bunuri cu finantare public

Acest panou va fi instalat la sediul SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE RUSDEA” BAIA MARE
n maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi

un material rezistent la intemperii. Daca acesta se deterioreaz
ii meteo, vandalism), se va reface in maxim 15 zile lucr

3 luni de la terminarea proiectului cu placi permanente. 

toarele informatii: 

ul Uniunii Europene, care include textul: „Finantat de Uniunea Europeana

 

ate prin PNRR, pozitionat in partea de 
toareaGeneratieUE”. 

rea pe toate materialele, 

i la finalizarea proiectului de peste 100.000 euro - un 
i/sau presa locala/regionala 

ia bannerelor, afiselor si 

a realizarea materialelor de informare si publicitate se vor respecta cerintele din 
(PNRR). 

i 1 la finalizarea proiectului (proiect de peste 100.000 

a:  

a cum au fost detaliate anterior), sigla Guvernului 
n partea de jos: pagina de internet a PNRR https://mfe.gov.ro/pnrr/ si textul „PNRR. 

inut sau incheiere) va fi folosit 

textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul: „Continutul acestui material nu 
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”. 

ii la finalizarea proiectului va contine si informatii despre 

are publica depaseste 500.000 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE RUSDEA” BAIA MARE, la 
toare de la semnarea contractului de achizitie de bunuri. 

acesta se deterioreaza din cauza 
n maxim 15 zile lucratoare. Panoul va fi 

a NextGenerationEU”, 



 
  

 

g. obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al 
acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere);
 h. valoarea totala a proiectului; 
j. termenul de finalizare, conform contractului de finan
k. textul: „PNRR. Finantat de Uniunea European
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia

3. Placa permanenta  l: 0.8 m x h: 0.5 m 
Se va instalata intr-un loc vizibil, la loca
Mare, JudetMaramures, Str. Victor Babes Nr. 34
BAIA MARE. Placa permanenta va r
PNRR. 

Informatiile care vor fi incluse obligatoriu pe o plac

a. logo-ul   Uniunii   Europene,   inclusiv   textul:   „Finan
b. Sigla Guvernului Romaniei; 
c. logo-ul PNRR si sloganul; 
e. numele proiectului; 
f. Denumirea beneficiarului; 
g. obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un
rezumat al acestuia care sa aiba circa 80
h. valoarea totala a proiectului; 
j. termenul de finalizare, conform contractului
k. textul: „PNRR. Finantat de Uniunea European
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE 
„PNRR. Finantat de Uniunea European
respectiv. 

4. Autocolante  30 cm x 30 cm 
achizitionarea a 70 de mijloace fixe care dep
un an. 

Autocolantul va contine urmatoarele elemente informative obligatorii: logo
textul: „Finantat de Uniunea European

Materialul se va alege astfel incat s
fi plasate pe partea cea mai vizibil
autocolantul PVC si lacuirea UV. Autocolantele/pl
achizitiei si se vor pastra cel putin doi ani de la finalizarea proiectului.

Rezultate previzionate 

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 
prevederilor manualului de identitate vizuala 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

4. Auditul proiectului 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

4.1 Achizitia serviciilor 
de auditare financiara 

01 Martie 2023

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 
achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- intocmirea referatului de necesitate;
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal;
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal.
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obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al 
100 de caractere); 

j. termenul de finalizare, conform contractului de finantare; 
at de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE(8) 

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, logo UE –va ocupa cel putin25% din panoul respectiv.

permanenta  l: 0.8 m x h: 0.5 m - 1 buc – se va monta in maxim 3 luni de la 
un loc vizibil, la locatia proiectului sau in apropierea acestuia -

Str. Victor Babes Nr. 34 - SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE RUSDEA” 
Placa permanenta va ramane instalata pe o perioada de 2 ani de la data 

vor fi incluse obligatoriu pe o placa permanenta sunt: 

ul   Uniunii   Europene,   inclusiv   textul:   „Finantat   de   Uniunea European

obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un
circa 80-100 de caractere); 

j. termenul de finalizare, conform contractului de finantare; 
at de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE 

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE 
at de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE” va ocupa cel pu

Autocolante  30 cm x 30 cm - 1 buc si Autocolante  10 cm x 10 cm - 69
mijloace fixe care depasesc valoarea de 25.000 lei si au o durat

toarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv 
at de Uniunea Europeana NextGenerationEU”,,sigla Guvernului Roma

t sa se asigure durabilitatea in timp si la conditiile meteo. Autocolantele vor 
fi plasate pe partea cea mai vizibila pentru public. Pentru rezistenta la condi

cuirea UV. Autocolantele/placutele se vor amplasa in m
in doi ani de la finalizarea proiectului. 

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 
prevederilor manualului de identitate vizuala  

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

01 Martie 2023 15 Martie 2023 1 luna 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 

vedere urmatoarele aspecte: 
intocmirea referatului de necesitate; 
trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 
aprobarea referatului de catre reprezentantul legal. 

 

obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al 

in25% din panoul respectiv. 

se va monta in maxim 3 luni de la incheierea proiectului. 
- Localitate Municipiul Baia 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE RUSDEA” 
de 2 ani de la data inchiderii oficiale a 

Europeana NextGenerationEU”, 

obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un 

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE impreuna cu sloganul 
cupa cel putin 25% din panoul 

69 buc. Proiectul prevede 
i au o durata de viata mai mare de 

ul Uniunii Europene, inclusiv 
aniei, logo PNRR. 

iile meteo. Autocolantele vor 
a la conditiile meteo se va folosi 

n maxim 30 zile de la data 

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

 Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 



 
  

 

In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea e
publica prin care se va atribui contractul de servicii
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor 
decatpragul maximal (30.000,00 lei fara TVAT)
achizitia serviciilor, de tip cumparare directa.Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu 
societatea declarata castigatoare 

Rezultate previzionate 

Asigurarea pistei de audit si certificarea
documentelor de plata aferente proiectului

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare
 Maramures,Str. Victor Babes Nr. 34

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

4.2 Auditul proiectului 1 Aprilie 2023

Detalierea subactivitatii 

Subactivitatea consta in derularea contractului de servicii de auditare financiara externa, prin elaborarea 
unui rapoart de audit care sa confirme ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si:
• sunt necesare pentru realizarea proiectului,
• sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului,
• sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a 
fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
• sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai
• cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
• sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza documente justificative, sa fie 
identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale.
• Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituireaanaliticului 
se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de 
tipul beneficiarului, si codul proiectului, 
• cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica 
preturile unitare si cantitatile decontate),
• beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare con
a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in valuta.

Rezultate previzionate 

Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr
documentelor de plata aferente proiectului

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 
5. Achizitia si furnizarea echipamentelor 
nosocomiale 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start

5.1Achizitia 
echipamentelor si 
materialelor destinate 
reducerii riscului de 
infectii nosocomiale 

1 Aprilie

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va 
achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
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In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege 
publica prin care se va atribui contractul de servicii. 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor pentru auditul proiectului

(30.000,00 lei fara TVAT), spitalul, in calitate de autoritatecontractanta va initia 
achizitia serviciilor, de tip cumparare directa.Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu 

Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr
documentelor de plata aferente proiectului - 1 serviciu de auditare financiara pentru proiect

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

Baia Mare, Judet
Str. Victor Babes Nr. 34 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

1 Aprilie 2023 30 Aprilie 2024 13 luni 

Subactivitatea consta in derularea contractului de servicii de auditare financiara externa, prin elaborarea 
rapoart de audit care sa confirme ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si:

• sunt necesare pentru realizarea proiectului, 
• sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului, 

ipiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a 
fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
• sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai, 

lile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate, 
• sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza documente justificative, sa fie 
identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale. 

u operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituireaanaliticului 
se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de 

iectului,  
• cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica 
preturile unitare si cantitatile decontate), 
• beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare con
a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in valuta.

Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr
documentelor de plata aferente proiectului - 1 serviciu de auditare financiara pentru proiect

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR.
RUSDEA” BAIA MARE 

chizitia si furnizarea echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infec

Data start Data incheiere Durata 

1 Aprilie 2023 
30 Septembrie 

2023 
6 luni 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 

Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 

 

se va alege procedura de achizitie 

pentru auditul proiectului, este maimica 
, in calitate de autoritatecontractanta va initia 

achizitia serviciilor, de tip cumparare directa.Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu 

de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a 
1 serviciu de auditare financiara pentru proiect 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

 Parteneri implicati 

 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Subactivitatea consta in derularea contractului de servicii de auditare financiara externa, prin elaborarea 
rapoart de audit care sa confirme ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si: 

ipiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a 
fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011); 

• sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza documente justificative, sa fie 

u operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituireaanaliticului 
se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de 

• cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica 

• beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea in lei 
a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in valuta. 

Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a 
1 serviciu de auditare financiara pentru proiect 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

destinate reducerii riscului de infectii 

Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

consta in incadrarea in cadrul legal care reglementeaza 



 
  

 

- intocmirea referatului de necesitate;
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal;
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal.
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, 
publica de Licitatie deschisa, respectiv:
- Achizitionare echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infec
14.249.116,62 fara TVA 
Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare

Rezultate previzionate 

Asigurarea echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infec

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 

 
Titlu 

activitate/subactivitate 
Data start

5.2 Furnizarea 
echipamentelor si 
materialelor destinate 
reducerii riscului de 
infectii nosocomiale 

1 Octombrie 2023

Detalierea subactivitatii 

Derularea propriu-zisa a contractelor de achizitii, finalizate cu receptionarea
functiune a echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infec
proiectului si elaborarea si depunerea cererii de rambursare pentru cheltuielile aferente, respectiv 
echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infec
14.249.116,62 lei fara TVA, dupa cum urm

1. Organizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli infectioase, astfel:

Organizarea a 4 rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
de germeni MDR / ICD. In structura sectiilor Pne
rezerve cu functiunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
/ ICD prin organizarea in cadrul spa
existent cu grup sanitar, cu o suprafa
microbiologice prevazut cu grup sanitar propriu 

- Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativ

- Sisteme individuale de dezinfectie a spa

- Echipament mobil automatizat si programabil pentru dezinfec

- Sistem de dezinfectie cu abur sub presiun

- Pat salon electric - mobilier medical pentru izolator 

- Noptiera cu masuta de servit - mobilier medical pentru izolator 

- Paravan - mobilier medical pentru izolator 

- Suport perfuzii - mobilier medical 

- Carucior medicatie - mobilier medical pentru izolator 

- Carucior rufe curate/murdare - mobilier medical pentru izolator 

- Carucior servire alimente - mobilier medical pentru izolator 

- Monitor functii vitale pentru fiecare izolator 

- Concentrator oxigen pentru fiecare izolator 

- Echipament resuscitare prim-ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator 

2. Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitati
prin achizitionarea de: 

- Analizor pentru identificare microbian

- Sistem PCR de tip Point of Care (Rapid) 

- Sistem ELFA pentru identificare infec
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intocmirea referatului de necesitate; 
trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 

e catre reprezentantul legal. 
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege
publica de Licitatie deschisa, respectiv: 

i materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale 

Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare

Asigurarea echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

Data start Data incheiere Durata 

1 Octombrie 2023 30 Aprilie 2024 7 luni 

zisa a contractelor de achizitii, finalizate cu receptionarea
i materialelor destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

proiectului si elaborarea si depunerea cererii de rambursare pentru cheltuielile aferente, respectiv 
i materialelor destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale 

, dupa cum urmeaza: 

1. Organizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli infectioase, astfel:

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacien
de germeni MDR / ICD. In structura sectiilor Pneumologie I, II, III si Pneumologie pediatrica se vor organiza 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM determinate de germeni MDR 
n cadrul spatiilor existente pe fiecare sectie (cate un salon 

existent cu grup sanitar, cu o suprafata de aprox. 8 mp) a unui salon cu un singur pat 
zut cu grup sanitar propriu dotat cu: 

Sisteme individuale de tratare a aerului cu presiune negativa pentru fiecare izolator  

ie a spatiilor pentru fiecare izolator -4 buc 

i programabil pentru dezinfectie cu lumina UV-C pentru izolatoare 

ie cu abur sub presiune pentru izolatoare – 1 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator -  4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc 

mobilier medical pentru izolator – 4 buc  

vitale pentru fiecare izolator – 4 buc 

Concentrator oxigen pentru fiecare izolator – 4 buc 

ajutor pentru fiecare izolator cu defibrilator si trusa

2. Dezvoltarea, imbunatatirea capacitatii si capabilitatii laboratorului de microbiologie din cadrul spitalului 

Analizor pentru identificare microbiana prin spectrometrie de masa MALDI-TOF  - 

Sistem PCR de tip Point of Care (Rapid) – 1 buc 

Sistem ELFA pentru identificare infectii virale  - 1 buc 

 

se va alege procedura de achizitie 

ii nosocomiale – in valoare de 

Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare 

nosocomiale 

DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 

 Parteneri implicati 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

“DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

zisa a contractelor de achizitii, finalizate cu receptionarea/montajul si punerea in 
ii nosocomiale ce fac obiectul 

proiectului si elaborarea si depunerea cererii de rambursare pentru cheltuielile aferente, respectiv 
ii nosocomiale in valoare de 

1. Organizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli infectioase, astfel: 

iunea de izolator pentru izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM determinate 
i Pneumologie pediatrica se vor organiza 
ilor cu IAAM determinate de germeni MDR 

te un salon de pneumoftiziologie 
de aprox. 8 mp) a unui salon cu un singur pat in vederea izolarii 

fiecare izolator  - 4 buc 

C pentru izolatoare – 1 buc 

a resuscitare – 4 buc 

i laboratorului de microbiologie din cadrul spitalului 

 1 buc 



 
  

 

- Echipament de incubare medii de cultur

- Analizor automat pentru hemocultur

- Echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi 

- Hota microbiologica clasa II A2 – 1 buc

- Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de 
biosiguranta in uz – 1 buc 

3. Reducerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitio
materiale sanitare performante astfel:

- Echipamente pentru dezinfectia suprafe

- Echipamente de dezinfectie prin nebulizare 

- Roboti de dezinfectie complet autonomi cu tehnologie 

- Masini de spalat cu bariera igienic

- Masini de spalat si dezinfectat mopuri 

- Echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur 

- Echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investiga
pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate 

- Echipamente pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor  

- Echipamente automate pentru spa

- Echipamente pentru aspirarea, sp

- Echipamente autonome pentru aspirarea, sp

- Carucioare de curatenie complet echipate 

- Echipamente de dezinfectie a aerului cu UV

- Sterilizator cu plasma – 1 buc 

- Aparat dezinfectie cu ultrasunete 

- Echipament automat pentru evaluarea calit

- Echipament pentru evaluarea inca

- Echipament de evidentiere a incarc

- Echipament pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale 

Rezultate previzionate 

Asigurarea echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infec

Amplasamentele din cadrul subactivitatii

Denumire 

Localitate Municipiul Baia Mare, Jude
Str. Victor Babes Nr. 34 
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Echipament de incubare medii de cultura de capacitate mare – 1 buc 

Analizor automat pentru hemocultura pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid 

Echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi – 1 buc 

1 buc 

Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de 

educerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitio
materiale sanitare performante astfel: 

ia suprafetelor cu aburi  - 7 buc  

ie prin nebulizare - mobile automate- 7 buc 

ie complet autonomi cu tehnologie UV-C – 7 buc 

lat cu bariera igienica – 1 buc 

i dezinfectat mopuri si lavete – 7 buc 

Echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur -2 buc 

Echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice si bronhoscopice cu dulap de 
a fibroscoapelor sterilizate – 1 buc 

i dezinfectarea biberoanelor  - 1 buc 

alarea si dezinfectarea ploscarelor si urinarelor –

alarea si dezinfectia pavimentelor – 7 buc 

Echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si dezinfectia pavimentelor – 5 buc

enie complet echipate – 10 buc 

Echipamente de dezinfectie a aerului cu UV-C si alte tehnologii prin recircularea aerului 

ie cu ultrasunete in pregatirea instrumentelor in vederea steriliza

Echipament automat pentru evaluarea calitatii igienei mainilor – 4 buc 

arcaturii microbiologice pe suprafete – 4 buc 

rcaturii microbiologice in aer  - 1 buc 

Echipament pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale – 1 buc

Asigurarea echipamentelor si materialelor destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

 

, Judet Maramures, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 
RUSDEA” BAIA MARE 

 

pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid – 1 buc 

Autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de 

educerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul spitalului prin achizitionarea de echipamente si 

i bronhoscopice cu dulap de 

– 4 buc 

5 buc 

alte tehnologii prin recircularea aerului – 20 buc 

arii – 1 buc 

1 buc 

ii nosocomiale 

PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE 



  
  

 

Diagrama Gantt 

Nr. 
crt. 

Activitate 
Sep
-22 

Oct
-22 

Nov
-22 

1. 
Activitati proiect anterior 
depunerii cererii de finantare 

X X X 

1.1 

Achizitii servicii de 
consultantasi asistenta tehnica 
pentru obtinere finantare 
nerambursabila pentru dotare 
spital pentru reducerea riscului 
de infectii nosocomiale prin 
PNRR – Componenta C12 – I2.4 - 
Echipamente si materiale 
destinate reducerii riscului de 
infectii nosocomiale 

x     

1.2 
Intocmirea si depunerea cererii 
de finantare si a documentatiei 
aferente proiectului  

x X X 

2. Managementul proiectului       

2.1 
Constituirea unitatii de 
implementare si monitorizare a 
proiectului  

      

2.2 

Achizitia de servicii consultanta 
pentru implementarea si 
managementul proiectului si a 
contractului de finantare  

      

2.3 

Management de proiect realizat 
de unitatea de implementare si 
monitorizare a proiectului si 
prestarea serviciilor de 
consultanta implementarea si 
managementul proiectului 

      

3. 
Publicitatea si informarea 
proiectului 

      

3.1 
Achizitia serviciilor pentru 
publicitatea si informarea 
proiectului 

      

3.2 

Realizarea activitatilor de 
publicitate si informare a 
proiectului, conform 
prevederilor contractului de 
finantare 
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Dec
-22 

Jan
-23 

Feb
-23 

Mar
-23 

Apr
-23 

May
-23 

Jun
-23 

Jul
-23 

Aug
-23 

Sep
-23 

Oct
-23 

                      

                      

                      

    X x X X X X X X X 

    X                 

      X               

    X x X X X X X X X 

      X X X X X X X X 

      X               

        X X X X X X X 

Nov
-23 

Dec
-23 

Jan
-24 

Feb
-24 

Mar
-24 

Apr
-24 

            

            

            

X X X X X X 

            

            

X X X X X X 

X X X X X X 

            

X X X X X X 



  
  

 

Nr. 
crt. 

Activitate 
Sep
-22 

Oct
-22 

Nov
-22 

4. Auditul proiectului       

4.1 
Achizitia serviciilor de auditare 
financiara 

      

4.2 Auditul proiectului       

5. 

Achizitia si furnizarea 
echipamentelor si materialelor 
destinate reducerii riscului de 
infectii nosocomiale 

      

5.1 
Achizitia echipamentelor si 
materialelor destinate reducerii 
riscului de infectii nosocomiale 

      

5.2 
Furnizarea echipamentelor si 
materialelor destinate reducerii 
riscului de infectii nosocomiale 
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Dec
-22 

Jan
-23 

Feb
-23 

Mar
-23 

Apr
-23 

May
-23 

Jun
-23 

Jul
-23 

Aug
-23 

Sep
-23 

Oct
-23 

      X X X X X X X X 

      X               

        X X X X X X X 

        X X X X X X X 

        X X X X X X   

                    X 

Nov
-23 

Dec
-23 

Jan
-24 

Feb
-24 

Mar
-24 

Apr
-24 

X X X X X X 

            

X X X X X X 

X X X X X X 

            

X X X X X X 



 
  

 

3.4. Riscuri: 
Definirea si descrierea riscurilor 
gradului de manifestare si implica
limitarea aparitiei acestora si a eventualelor 
similare ca valoare cu posibilitatea de a fi identificate clar
 

Cele mai mari constrangeri si riscuri identificate pentru implementarea proiectului sunt:

Riscuri de natura financiara: 

- intocmirea bugetelor, se bazeaza pe o prognoza financiara defectuoasa, in care resursele 
necesare sunt subevaluate, ceea ce duce fie 
dificultati in asigurarea surselor de finantare

- aparitia de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate din  fonduri proprii

- intarzieri in decontarea cheltuielilor de catre Finantator

- intarzieri semnificative in realizarea platilor catre terti operatori economici ca urmare a 
intarzierilor inregistrate in realizarea deconturilor in cadrul cererilor de rambursare sau a altor 
blocaje de natura financiara ale beneficiarului

- resurse financiare necorespunz
din partea beneficiarului 

- resurse financiare insuficiente ale prestatorilor/furnizorilor pentru sustinerea activitatilor 
contractate 

- imposibilitatea autoritatii contractante de a resp
realizarea platilor in cadrul contractelor de furnizare produse incheiate in cadrul proiectului

- intarzierea proiectului datorita unor dificultati ale fluxurilor de numerar generate de posibile 
intarzieri la plata de catre Autoritatea Contractanta

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele si echipamentele implicate in 
proiect 

Riscuri aferente activitatilor proiectului

- decalarea demararii activitatilor proiectului, ca urmare a 

- neincadrarea in termenele de realizare ale activitatilor propuse

- nerespectarea planului achizitii depus in cadrul cererii de finantare

- contractele cu tertii cuprind clauze ilegale sau contrare intereselor 
daune materiale 

- frecvente actualizari ale procedurilor opera
control al Finantatorului 

- aplicarea corectiilor financiare de c

- rezilierea contractului de finantare datorit

- consultantul nu va primi acces facil la documentele relevante din partea Autorit

- resurse umane necorespunzator estimate pentru derularea optima a 

- aparitia unor conflicte intre expertii externi si personalul din cadrul compartimentelor functionale 
ale Autoritatii Contractante cu responsabilitati in implementarea activitatilor contractului

- proceduri de achizitii intarziate 

Alte riscuri 

- evolutia tehnologiei va determina modificari ale solutiei tehnice a proiectului
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riscurilor in legatura cu implementarea proiectului, inclusiv o descriere a 
i implicatiilor respectiv masuri pe care le ve

i a eventualelor efecte. Se va mentiona experien
similare ca valoare cu posibilitatea de a fi identificate clar. 

Cele mai mari constrangeri si riscuri identificate pentru implementarea proiectului sunt:

intocmirea bugetelor, se bazeaza pe o prognoza financiara defectuoasa, in care resursele 
necesare sunt subevaluate, ceea ce duce fie la imposibilitatea derularii proiectului, fie la 
dificultati in asigurarea surselor de finantare 

aparitia de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate din  fonduri proprii

intarzieri in decontarea cheltuielilor de catre Finantator 

ificative in realizarea platilor catre terti operatori economici ca urmare a 
intarzierilor inregistrate in realizarea deconturilor in cadrul cererilor de rambursare sau a altor 
blocaje de natura financiara ale beneficiarului 

zator estimate pentru derularea optima a activit

esurse financiare insuficiente ale prestatorilor/furnizorilor pentru sustinerea activitatilor 

mposibilitatea autoritatii contractante de a respecta conditiile contractuale in ceea ce priveste 
realizarea platilor in cadrul contractelor de furnizare produse incheiate in cadrul proiectului

ntarzierea proiectului datorita unor dificultati ale fluxurilor de numerar generate de posibile 
la plata de catre Autoritatea Contractanta 

cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele si echipamentele implicate in 

Riscuri aferente activitatilor proiectului 

decalarea demararii activitatilor proiectului, ca urmare a intarzierii procedurilor de contractare

neincadrarea in termenele de realizare ale activitatilor propuse 

nerespectarea planului achizitii depus in cadrul cererii de finantare 

ii cuprind clauze ilegale sau contrare intereselor institu

ri ale procedurilor operationale din cadrul sistemului de management 

iilor financiare de catre Finantator, generata de neindeplinirea indicatorilo

rezilierea contractului de finantare datorita nerespectarii proiectului aprobat

consultantul nu va primi acces facil la documentele relevante din partea Autorit

resurse umane necorespunzator estimate pentru derularea optima a activitatilor proiectului

aparitia unor conflicte intre expertii externi si personalul din cadrul compartimentelor functionale 
ale Autoritatii Contractante cu responsabilitati in implementarea activitatilor contractului

proceduri de achizitii intarziate  

evolutia tehnologiei va determina modificari ale solutiei tehnice a proiectului

 

proiectului, inclusiv o descriere a 
suri pe care le veti intreprinde pentru 

iona experienta in alte proiecte 

Cele mai mari constrangeri si riscuri identificate pentru implementarea proiectului sunt: 

intocmirea bugetelor, se bazeaza pe o prognoza financiara defectuoasa, in care resursele 
la imposibilitatea derularii proiectului, fie la 

aparitia de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate din  fonduri proprii 

ificative in realizarea platilor catre terti operatori economici ca urmare a 
intarzierilor inregistrate in realizarea deconturilor in cadrul cererilor de rambursare sau a altor 

a activitatilor proiectului - 

esurse financiare insuficiente ale prestatorilor/furnizorilor pentru sustinerea activitatilor 

ecta conditiile contractuale in ceea ce priveste 
realizarea platilor in cadrul contractelor de furnizare produse incheiate in cadrul proiectului 

ntarzierea proiectului datorita unor dificultati ale fluxurilor de numerar generate de posibile 

cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele si echipamentele implicate in 

intarzierii procedurilor de contractare 

institutiei, putand cauza 

ionale din cadrul sistemului de management si 

ndeplinirea indicatorilor 

nerespectarii proiectului aprobat 

consultantul nu va primi acces facil la documentele relevante din partea Autoritatii Contractante 

activitatilor proiectului 

aparitia unor conflicte intre expertii externi si personalul din cadrul compartimentelor functionale 
ale Autoritatii Contractante cu responsabilitati in implementarea activitatilor contractului 

evolutia tehnologiei va determina modificari ale solutiei tehnice a proiectului 



 
  

 

- schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului

- nerespectarea normativelor si a legislatie

- modificari majore ale cursului de schimb valutar

-  schimbarea locatiei investitiei

- riscul de intrare in insolventa a

Nr. 
crt. 

Riscul identificat

1.  

Intocmirea bugetelor, se bazeaza 
pe o prognoza financiara 
defectuoasa, in care resursele 
necesare sunt subevaluate, ceea 
ce duce fie la imposibilitatea 
derularii proiectului 
 
 

2. 

Aparitia de cheltuieli neeligibile 
care trebuie suportate din  
fonduri proprii 
 
 
 
 
 

3. 

Intarzieri in decontarea 
cheltuielilor de catre Finantator

 
 

4. 

Intarzieri semnificative in 
realizarea platilor catre
operatori economici ca urmare a 
intarzierilor inregistrate in 
realizarea deconturilor in cadrul 
cererilor de rambursare sau a 
altor blocaje de natura financiara 
ale beneficiarului 
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schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului

nerespectarea normativelor si a legislatiei in vigoare 

modificari majore ale cursului de schimb valutar 

schimbarea locatiei investitiei 

de intrare in insolventa a furnizorilor  

Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului

Intocmirea bugetelor, se bazeaza 
prognoza financiara 

defectuoasa, in care resursele 
necesare sunt subevaluate, ceea 
ce duce fie la imposibilitatea 

Pentru combaterea acestui risc, la realizarea bugetului 
proiectului, vor fi luate in considerare toate cheltuielile 
implicate si resursele necesare, a caror valori vor fi 
estimate pe baza unor oferte recente
diminuandu-se astfel probabilitatea unei prognoza 
financiara defectuoasa si subevaluarii resurselor.

 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

Aparitia de cheltuieli neeligibile 
care trebuie suportate din  

Solutii pentru combaterea acestui risc:
- monitorizarea corespunzatoare a implementarii tehnice 
a proiectului in termenii bugetului planificat
- corelarea planificari activitatilor cu planificarea 
resurselor financiare necesare pentru proiect 
- monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea 
acestora la output-urile realizate / rezultatele atinse

 
Probabilitate –medie 
Impact risc – mediu 

Intarzieri in decontarea 
cheltuielilor de catre Finantator 

Solutii pentru combaterea acestui risc:
- reesalonarea graficului de plati 
- planificare riguroasa si coerenta a implementarii 
proiectului, gestiunea termenelor de livrare
- respectarea termenelor de depunere a cererilor de 
plata/rambursare a cheltuielilor si intocmirea corecta a 
dosarelor pentru cererile de plata/rambursare a 
cheltuielilor 
 
Probabilitate –medie 
Impact risc – mediu 

Intarzieri semnificative in 
realizarea platilor catre terti 
operatori economici ca urmare a 
intarzierilor inregistrate in 
realizarea deconturilor in cadrul 
cererilor de rambursare sau a 
altor blocaje de natura financiara 

1. Managerul proiectului va urm
realizarea contractelor de prestari servicii si furnizare 
produse in cadrul contractului, asigurandu
termenii contractuali sunt respectati atat de furnizor/ 
prestator cat si de autoritatea contractanta
2. In situatia in care acesta va constata ca exista 
de la termenii contractuali va propune din timp 
incheierea de acte aditionale agreate de ambele parti 
care vor asigura astfel realizarea contractelor in conditii 
optime 
3. La realizarea planificarii financiare, Autoritatea 
Contractanta trebuie sa aibe in vedere luarea in 
considerare a unor marje de timp (intre momentul 
incasarii sumelor aferente prestatiilor realizate si 
momentul efectuarii platilor catre experti si furnizori) in 

 

schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului 

surile de atenuare a riscului 

Pentru combaterea acestui risc, la realizarea bugetului 
proiectului, vor fi luate in considerare toate cheltuielile 

plicate si resursele necesare, a caror valori vor fi 
estimate pe baza unor oferte recente si de actualitate, 

se astfel probabilitatea unei prognoza 
financiara defectuoasa si subevaluarii resurselor. 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
monitorizarea corespunzatoare a implementarii tehnice 

a proiectului in termenii bugetului planificat 
corelarea planificari activitatilor cu planificarea 

resurselor financiare necesare pentru proiect  
monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin raportarea 

urile realizate / rezultatele atinse 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
reesalonarea graficului de plati  
planificare riguroasa si coerenta a implementarii 

proiectului, gestiunea termenelor de livrare 
termenelor de depunere a cererilor de 

plata/rambursare a cheltuielilor si intocmirea corecta a 
dosarelor pentru cererile de plata/rambursare a 

1. Managerul proiectului va urmari cu prioritate 
contractelor de prestari servicii si furnizare 

produse in cadrul contractului, asigurandu-se astfel ca 
termenii contractuali sunt respectati atat de furnizor/ 
prestator cat si de autoritatea contractanta 
2. In situatia in care acesta va constata ca exista abateri 
de la termenii contractuali va propune din timp 
incheierea de acte aditionale agreate de ambele parti 
care vor asigura astfel realizarea contractelor in conditii 

3. La realizarea planificarii financiare, Autoritatea 
ibe in vedere luarea in 

considerare a unor marje de timp (intre momentul 
incasarii sumelor aferente prestatiilor realizate si 
momentul efectuarii platilor catre experti si furnizori) in 



 
  

 

Nr. 
crt. 

Riscul identificat

5. 

Resurse financiare 
necorespunzator estimate pentru 
derularea optima a activit
proiectului – din partea 
beneficiarului 

6. 

Resurse financiare insuficiente 
ale prestatorilor/furnizorilor 
pentru sustinerea activitatilor 
contractate 

7. 

 
Imposibilitatea autoritatii 
contractante de a respecta 
conditiile contractuale in ceea ce 
priveste realizarea platilor in 
cadrul contractelor de furnizare 
produse incheiate in cadrul 
proiectului 
 
 

8. 

Intarzierea proiectului datorita 
unor dificultati ale fluxurilor de 
numerar generate de posibile 
intarzieri la plata de catre 
Autoritatea Contractanta 

9. 

Cresterea nejustificata a 
preturilor de achizitie pentru 
materialele si echipamentele 
implicate in proiect 
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Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului

vederea evitarii blocajelor financiare.

 
Probabilitate – mica  
Impact risc – mare 

Resurse financiare 
tor estimate pentru 

a activitatilor 
din partea 

1. Revizuirea previziunilor financiare si formularea de 
propuneri/ masuri corective pentru asigurarea resurselor 
necesare pentru implementarea proiectului in conditii 
optime. 
2. Prevederea unor clauze contractuale clare in 
contractele cu prestatorii/furnizorii privind depasirea 
bugetului, plata dupa realizarea activitatilor, etc.

 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mare 

Resurse financiare insuficiente 
ale prestatorilor/furnizorilor 
pentru sustinerea activitatilor 

1. Prevederea unor clauze preventive inca din 
documentatia de atribuire folosita la selectia furnizorilor
2. Solicitarea de garantii de buna
unor termene preventive de livrare
3. O buna comunicare cu prestatorii pentru identificarea 
in timp util a eventualelor blocaje

 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

Imposibilitatea autoritatii 
contractante de a respecta 
conditiile contractuale in ceea ce 
priveste realizarea platilor in 
cadrul contractelor de furnizare 
produse incheiate in cadrul 

1. Prevenirea acestui risc se va realiza prin verificarea 
ex-ante a posibilitatilor financiare ale Autoritatii 
Contractante privind prezentul contract. 
2. Identificarea de solutii temporare de finantare a 
activitatilor proiectului, daca premisele sunt de 
deblocare a situatiei. 
 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

Intarzierea proiectului datorita 
dificultati ale fluxurilor de 

numerar generate de posibile 
intarzieri la plata de catre 

 

1. Managerul de proiect va consulta permanent 
reprezentantii Autoritatii Contractate pentru 
armonizarea continutului documentelor in lucru.
2. Prestatorul va identifica o sursa de finantare distincta 
pentru a absorbi deficitul de numerar datorat unor 
potentiale intarzieri ale platilor de la Autoritatea 
Contractanta. 
3. Planificarea judicioasa a resurselor financiare 
necesare implementarii proiect
blocajele datorate imposibilitatii efectuarii platilor din 
lipsa resurselor financiare. 
 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

Cresterea nejustificata a 
preturilor de achizitie pentru 
materialele si echipamentele 

Atat posibilitatea producerii riscului cat si impactul sau 
sunt destul de mari, iar concedentul trebuie sa aiba un 
plan prin care sa se respecte graficul de realizare a 
investitiei  in  conditiile  de  timp  si Ia dimensiunile  
mentionate  Ia momentul  efectuarii  documentului 

 

surile de atenuare a riscului 

vederea evitarii blocajelor financiare. 

1. Revizuirea previziunilor financiare si formularea de 
propuneri/ masuri corective pentru asigurarea resurselor 
necesare pentru implementarea proiectului in conditii 

revederea unor clauze contractuale clare in 
contractele cu prestatorii/furnizorii privind depasirea 
bugetului, plata dupa realizarea activitatilor, etc. 

1. Prevederea unor clauze preventive inca din 
documentatia de atribuire folosita la selectia furnizorilor 
2. Solicitarea de garantii de buna executie, solicitarea 
unor termene preventive de livrare 
3. O buna comunicare cu prestatorii pentru identificarea 
in timp util a eventualelor blocaje 

1. Prevenirea acestui risc se va realiza prin verificarea 
ante a posibilitatilor financiare ale Autoritatii 
tractante privind prezentul contract.  

2. Identificarea de solutii temporare de finantare a 
activitatilor proiectului, daca premisele sunt de 

1. Managerul de proiect va consulta permanent 
reprezentantii Autoritatii Contractate pentru 
armonizarea continutului documentelor in lucru. 

Prestatorul va identifica o sursa de finantare distincta 
pentru a absorbi deficitul de numerar datorat unor 
potentiale intarzieri ale platilor de la Autoritatea 

3. Planificarea judicioasa a resurselor financiare 
ului, pentru a se evita 

blocajele datorate imposibilitatii efectuarii platilor din 

Atat posibilitatea producerii riscului cat si impactul sau 
sunt destul de mari, iar concedentul trebuie sa aiba un 
plan prin care sa se respecte graficul de realizare a 
investitiei  in  conditiile  de  timp  si Ia dimensiunile  

tul  efectuarii  documentului 



 
  

 

Nr. 
crt. 

Riscul identificat

10. 

Decalarea demararii activitatilor 
proiectului, ca urmare a 
intarzierii procedurilor de 
contractare 
 
 

11. 

Neincadrarea in termenele de 
realizare ale activitatilor propuse

 
 

12. 

Nerespectarea planului achizitii 
depus in cadrul cererii de 
finantare 
 
 

 

Contractele cu tertii cuprind 
clauze ilegale sau contrare 
intereselor institutiei, put
cauza daune materiale 

13. 

Frecvente actualizari ale 
procedurilor operationale din 
cadrul sistemului de management 
si control al Finantatorului
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Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului

justificativ. Planul trebuie  sa includa economii  de 
resurse in cazul in care situatia  economica se va 
modifica, mai putine  erori intervenite  in implementare  
care pot  mari diferenta  de pret.

 
Probabilitate – mare 
Impact risc – mare 

Decalarea demararii activitatilor 
proiectului, ca urmare a 
intarzierii procedurilor de 

Pentru combaterea acestui risc se vor realizara la timp 
procedurile de achizitie pentru a se asigura semnarea 
contractului si demararea activitatilor conform graficului 
de implementare 
 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

Neincadrarea in termenele de 
realizare ale activitatilor propuse 

Solutii pentru combaterea acestui risc:
- planificarea corecta a duratelor activitatilor 
fi derulate in vederea implementarii contractului (ex: 
luarea in considerare in planificarea activitatilor de 
verificare a cererilor de rambursare a posibilitatii 
contestatiilor si a termenelor implicate de solutionarea 
acestora) 
- respectarea termenelor de depunere a documentatiilor 
necesare implementarii proiectului
- planificarea judicioasa a resurselor financiare necesare 
implementarii proiectului, pentru a se evita blocajele 
datorate imposibilitatii efectuarii platilor din lipsa 
resurselor financiare 
 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

Nerespectarea planului achizitii 
depus in cadrul cererii de 

Combaterea acestui risc se va asigura prin verificarea si 
actualizarea listei achizitiilor ce trebuie realizate, cu 
nevoile actuale reale si notificarea in scris a 
Finantatorului pentru modificarea programului de 
achizitii aprobat initial in cadrul proiectului

 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

ii cuprind 
clauze ilegale sau contrare 

iei, putand 

Emiterea unei proceduri privind avizarea pentru 
legalitate a documentelor din cadrul procedurilor de 
achizitie publica 
 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

ri ale 
ionale din 

cadrul sistemului de management 
i control al Finantatorului 

Pe parcursul implementarii proiectului pot ap
modificari impuse de Finantator cu privire la regulile de 
implementare a proiectelor. Managerul de 
proiect/Consultantul se va asigura 
posibila modificare a regulilor privind implementarea, pe 
care le va comunica reprezentan
Contractante, asigurand informarea corect
acesteia si identificarea celor mai potrivite solu

 

surile de atenuare a riscului 

justificativ. Planul trebuie  sa includa economii  de 
resurse in cazul in care situatia  economica se va 
modifica, mai putine  erori intervenite  in implementare  
care pot  mari diferenta  de pret. 

Pentru combaterea acestui risc se vor realizara la timp 
procedurile de achizitie pentru a se asigura semnarea 

activitatilor conform graficului 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
planificarea corecta a duratelor activitatilor necesare a 

fi derulate in vederea implementarii contractului (ex: 
luarea in considerare in planificarea activitatilor de 
verificare a cererilor de rambursare a posibilitatii 
contestatiilor si a termenelor implicate de solutionarea 

ermenelor de depunere a documentatiilor 
necesare implementarii proiectului 

lanificarea judicioasa a resurselor financiare necesare 
implementarii proiectului, pentru a se evita blocajele 
datorate imposibilitatii efectuarii platilor din lipsa 

Combaterea acestui risc se va asigura prin verificarea si 
actualizarea listei achizitiilor ce trebuie realizate, cu 

actuale reale si notificarea in scris a 
Finantatorului pentru modificarea programului de 
achizitii aprobat initial in cadrul proiectului 

Emiterea unei proceduri privind avizarea pentru 
legalitate a documentelor din cadrul procedurilor de 

rii proiectului pot aparea 
ri impuse de Finantator cu privire la regulile de 

implementare a proiectelor. Managerul de 
proiect/Consultantul se va asigura in permanent de orice 

modificare a regulilor privind implementarea, pe 
care le va comunica reprezentantilor Autoritatii 

nd informarea corectasi eficienta a 
i identificarea celor mai potrivite solutii la 



 
  

 

Nr. 
crt. 

Riscul identificat

14. 
Aplicarea corectiilor financiare de 
catre Finantator, generat
neindeplinirea indicatorilor

15. 
Rezilierea contractului de 
finantare datorita nerespectarii 
proiectului aprobat 

16. 

Consultantul nu va primi acces 
facil la documentele relevante 
din partea Autorit
Contractante 

17. 
Resurse umane necorespunzator 
estimate pentru derularea optima 
a activitatilor proiectului 
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Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului

fiecare problema punctuala. 
 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

iilor financiare de 
tre Finantator, generata de 
ndeplinirea indicatorilor 

Managerul de proiect/Consultantul
activitatile proiectului sunt realizate 
cererea de finantare aprobat
permanenta o monitorizare a 
aprobati, astfel incat sa se evite situa
finala de rambursare Finantatorul s
finantarea acordatain functie de g
a indicatorilor. 
 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mare 

Rezilierea contractului de 
nerespectarii 

Acest risc se refera la posibilitatea rezilierii contractului 
de finantare datorita efectuarii unor modificari 
semnificative ale cererii de finan
Pentru minimalizarea/eliminarea acestui risc, se vor 
avea in vedere urmatoarele aspecte:
1. Realizarea caietelor de sarcini in vederea 
achizitionarii bunurilor si serviciilor la un
detaliere care sa asigure respectarea specificatiilor 
tehnice ale proiectului aprobat; 
2. In cazul identificarii necesitatii realizarii unei 
modificari de natura tehnica asupra solutiilor propuse in 
proiectul aprobat, se va realiza si depune o 
efectuarea modificarii fiind conditionata de aprobarea 
acesteia de catre Autoritatea de Management;
• Prezentarea in cadrul Rapoartelor de progres a 
situatiei exacte a proiectului, cu reflectarea tuturor 
aspectelor relevate, asigurandu-
totala a procesului de implementare a proiectului.

 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

Consultantul nu va primi acces 
facil la documentele relevante 
din partea Autoritatii 

Stabilirea unui cadru de cooperare activ
Contractantasi identificarea timpurie 
proiectului – a tuturor surselor necesare poate preveni 
materializarea acestui risc. Consultantul va utiliza 
acolo unde nu se pot identifica sursele necesare 
alternative relevante prin intermediul re

 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

Resurse umane necorespunzator 
estimate pentru derularea optima 

 

1. Constituirea unei echipe interne de proiect 
competenta, flexibila si profesionista, suplimentata de 
echipa de proiect din partea Consultantului garanteaza 
ducerea la indeplinire a tuturor activitatilor proiectului
2. Buna pregatire a proiectului si estimarea 
corespunzatoare a resurselor inca din aceasta etapa de 
pregatire, sunt doar cateva dintre aspectele avute in 

 

surile de atenuare a riscului 

/Consultantul se va asigura ca 
ile proiectului sunt realizate in conformitate cu 

are aprobatasi va asigura in 
o monitorizare a indeplinirii indicatorilor 

se evite situatia ca la cererea 
de rambursare Finantatorul sa diminueze 

ie de gradul de neindeplinire 

Acest risc se refera la posibilitatea rezilierii contractului 
efectuarii unor modificari 

semnificative ale cererii de finantare aprobate. 
Pentru minimalizarea/eliminarea acestui risc, se vor 
avea in vedere urmatoarele aspecte: 
1. Realizarea caietelor de sarcini in vederea 
achizitionarii bunurilor si serviciilor la un nivel de 
detaliere care sa asigure respectarea specificatiilor 

 
2. In cazul identificarii necesitatii realizarii unei 
modificari de natura tehnica asupra solutiilor propuse in 
proiectul aprobat, se va realiza si depune o solicitare, 
efectuarea modificarii fiind conditionata de aprobarea 
acesteia de catre Autoritatea de Management; 
• Prezentarea in cadrul Rapoartelor de progres a 
situatiei exacte a proiectului, cu reflectarea tuturor 

-se astfel o transparenta 
totala a procesului de implementare a proiectului.” 

Stabilirea unui cadru de cooperare activa cu Autoritatea 
i identificarea timpurie – din faza initiala a 
a tuturor surselor necesare poate preveni 

materializarea acestui risc. Consultantul va utiliza – 
acolo unde nu se pot identifica sursele necesare – surse 

relevante prin intermediul retelei sale. 

1. Constituirea unei echipe interne de proiect 
profesionista, suplimentata de 

echipa de proiect din partea Consultantului garanteaza 
ducerea la indeplinire a tuturor activitatilor proiectului 
2. Buna pregatire a proiectului si estimarea 
corespunzatoare a resurselor inca din aceasta etapa de 

sunt doar cateva dintre aspectele avute in 



 
  

 

Nr. 
crt. 

Riscul identificat

18. 

Aparitia unor conflicte intre 
expertii externi si personalul din 
cadrul compartimentelor 
functionale ale Autoritatii 
Contractante cu responsabilitati 
in implementarea activitatilor 
contractului 

19. Proceduri de achizitii intarziate

20. 

Evolutia tehnologiei va determina 
modificari ale solutiei tehnice a 
proiectului 
 
 

21. 

Schimbari legislative care pot 
aduce intarzieri in implementarea 
proiectului 
 
 

22. 
Nerespectarea normativelor si a 
legislatiei in vigoare 
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Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului

vedere pentru gestionarea necesarului de resurse umane 
si tehnice. 
 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

Aparitia unor conflicte intre 
expertii externi si personalul din 
cadrul compartimentelor 
functionale ale Autoritatii 
Contractante cu responsabilitati 
in implementarea activitatilor 

1. Managerul de proiect din partea Consultantului, 
precum si omologul sau din structura Autoritatii 
Contractante vor asigura solutionarea acestor 
prin discutii cu cei implicati si prin stabilirea unor echipe 
de lucru care sa tina cont de eventualele conflicte 
personale. 
2. In cazuri extreme, Consultantul va inlocui un expert 
care genereaza multiple stari conflictuale cu 
reprezentantii Autoritatii Contractante pentru asigurarea 
unei desfasurari optime a activitatilor contractului

 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

Proceduri de achizitii intarziate 

In cadrul procedurilor de achizitii pot aparea factori ce 
pot determina intarzierea achizitiilor 
clarificari multiple, contestatii, anulari, reluari etc .
Pentru combaterea acestui risc se va apela la serviciile 
unei firme de consultanta cu experinta in achizitii 
publice care sa respecte reglemetarile in vigoar
a evita contestatii, anulari, reluari de proceduri etc, cu  
pe fiecare domeniu de activitate vizat, cu competente in 
elaborarea de caiete de sarcini etc 

 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

Evolutia tehnologiei va determina 
ale solutiei tehnice a 

Combaterea acestui risc se va realiza prin selectarea 
atenta si pe baza unor criterii tehnice riguroase a 
activelor, ceea ce va asigura noutatea si actualitatea 
tehnologiei utilizate. 
 
Probabilitate – mic 
Impact risc – mic 

Schimbari legislative care pot 
aduce intarzieri in implementarea 

Solutii pentru combaterea acestui risc:
- echipa de proiect va urmari schimbarile legislative si 
impactul acestora asupra procesului de implementare a 
proiectului. 
- orice modificare va fi analizata si se va decide impactul 
asupra procesului de implementare dupa care se va 
asigura instruirea in cel mai scurt timp posibil a echipei 
de proiect, pentru a nu intarzia in mod semnificativ 
implementarea proiectului. 
 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

Nerespectarea normativelor si a 
Desemnarea unei persoane care sa verifice mereu ca 
legislatia in domeniu sa fie in vigoare si sa utilizeze 
mereu standarde actuale 

 

surile de atenuare a riscului 

vedere pentru gestionarea necesarului de resurse umane 

Managerul de proiect din partea Consultantului, 
precum si omologul sau din structura Autoritatii 
Contractante vor asigura solutionarea acestor conflicte 
prin discutii cu cei implicati si prin stabilirea unor echipe 
de lucru care sa tina cont de eventualele conflicte 

In cazuri extreme, Consultantul va inlocui un expert 
care genereaza multiple stari conflictuale cu 

ritatii Contractante pentru asigurarea 
unei desfasurari optime a activitatilor contractului 

In cadrul procedurilor de achizitii pot aparea factori ce 
intarzierea achizitiilor – solicitari de 

clarificari multiple, contestatii, anulari, reluari etc . 
Pentru combaterea acestui risc se va apela la serviciile 
unei firme de consultanta cu experinta in achizitii 
publice care sa respecte reglemetarile in vigoare pentru 
a evita contestatii, anulari, reluari de proceduri etc, cu  
pe fiecare domeniu de activitate vizat, cu competente in 
elaborarea de caiete de sarcini etc  

Combaterea acestui risc se va realiza prin selectarea 
atenta si pe baza unor criterii tehnice riguroase a 
activelor, ceea ce va asigura noutatea si actualitatea 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
echipa de proiect va urmari schimbarile legislative si 

impactul acestora asupra procesului de implementare a 

orice modificare va fi analizata si se va decide impactul 
asupra procesului de implementare dupa care se va 
asigura instruirea in cel mai scurt timp posibil a echipei 
de proiect, pentru a nu intarzia in mod semnificativ 

Desemnarea unei persoane care sa verifice mereu ca 
legislatia in domeniu sa fie in vigoare si sa utilizeze 



 
  

 

Nr. 
crt. 

Riscul identificat

23. 
Modificari majore ale cursului de 
schimb valutar 

24. Schimbarea locatiei investitiei

25. 
Riscul de intrare in insolventa a 
furnizorilor 

 
 
 
 

3.5. Inovare: 
Fundamentati echipamentele 
disponibile, incadrarii in fluxul de lucru respectiv al solu

Sistemul medical din Romania, inclusiv si dotarea spitalelor, atinge cel mai slab nivel fata de 
tarile din Uniunea Europeana, conform 
nu plaseaza sistemul medical din Romania pe o pozitie de top este dotarea unitatilor medicale. 
Lipsa echipamentelor medicale precum si a unora performante sunt enumerate printre factorii 
care incurajeaza exodul medicilor si asistentilor in strainatate. Satisfactia muncii depuse scade 
in conditiile in care sistemul si aparatura sunt nefunctionale, ineficiente deoarece rezultatul 
final este sub asteptari. Referitor la dotarea spitalelor cu echipament me
se poate observa o crestere a interesului in aprovizionarea spitalelor cu cele mai noi aparate, 
chiar si in Romania. 

In acest context, proiectul propus pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare integreaza 
echipamente si dotari cu cele mai noi tehnologii disponibile si cu solutii inovative in domeniu 
dupa cum urmeaza: 

- Prin proiect se propune organizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli 
infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM
microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Spatiul disponibil va permite 
organizarea a 4 saloane cu un singur pat 
izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM determinate de germen
Pneumologie I, II, III si Pneumologie pediatric
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Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului

 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

Modificari majore ale cursului de 

Se va elabora o strategie de reglare a costurilor astfel 
incat diferentele provenite din modificarile cursului de 
schimb sa fie acoperite 
 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mare 

Schimbarea locatiei investitiei 

1. Identificarea unei noi locatii de implementare care sa 
corespunda criteriilor de eligibilitate
2. In cazul identificarii necesitatii realizarii unei 
modificari privind locatia de implementarea a investitei, 
se va realiza si depune o solicitare, efectuarea 
modificarii fiind conditionata de aprobarea acesteia de 
catre Finantator. 
 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

Riscul de intrare in insolventa a 

Stabilirea de criterii clare privitoare la 
tehnica si financiara a contractorilor, monitorizarea 
stricta a contractelor si interventia in timp util pentru 
eliminarea problemelor. 
 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

i echipamentele si dotarile solicitate din prisma celei mai noi tehnologii 
n fluxul de lucru respectiv al solutiilor inovative 

Sistemul medical din Romania, inclusiv si dotarea spitalelor, atinge cel mai slab nivel fata de 
tarile din Uniunea Europeana, conform Indexului Euro Health Consumer.Astfel, un indicator care 
nu plaseaza sistemul medical din Romania pe o pozitie de top este dotarea unitatilor medicale. 
Lipsa echipamentelor medicale precum si a unora performante sunt enumerate printre factorii 

eaza exodul medicilor si asistentilor in strainatate. Satisfactia muncii depuse scade 
in conditiile in care sistemul si aparatura sunt nefunctionale, ineficiente deoarece rezultatul 
final este sub asteptari. Referitor la dotarea spitalelor cu echipament me
se poate observa o crestere a interesului in aprovizionarea spitalelor cu cele mai noi aparate, 

In acest context, proiectul propus pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare integreaza 
cu cele mai noi tehnologii disponibile si cu solutii inovative in domeniu 

Prin proiect se propune organizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli 
infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM
microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Spatiul disponibil va permite 
organizarea a 4 saloane cu un singur pat si grup sanitar cu functiunea de izolator pentru 
izolarea/ tratarea pacientilor cu IAAM determinate de germeni MDR / ICD in cadrul sectiilor: 

i Pneumologie pediatrica, ce urmeaza a fi complet echipate prin 

 

surile de atenuare a riscului 

Se va elabora o strategie de reglare a costurilor astfel 
incat diferentele provenite din modificarile cursului de 

1. Identificarea unei noi locatii de implementare care sa 
corespunda criteriilor de eligibilitate 
2. In cazul identificarii necesitatii realizarii unei 
modificari privind locatia de implementarea a investitei, 

a si depune o solicitare, efectuarea 
modificarii fiind conditionata de aprobarea acesteia de 

Stabilirea de criterii clare privitoare la capacitatea 
tehnica si financiara a contractorilor, monitorizarea 
stricta a contractelor si interventia in timp util pentru 

prisma celei mai noi tehnologii 
iilor inovative in domeniu. 

Sistemul medical din Romania, inclusiv si dotarea spitalelor, atinge cel mai slab nivel fata de 
Indexului Euro Health Consumer.Astfel, un indicator care 

nu plaseaza sistemul medical din Romania pe o pozitie de top este dotarea unitatilor medicale. 
Lipsa echipamentelor medicale precum si a unora performante sunt enumerate printre factorii 

eaza exodul medicilor si asistentilor in strainatate. Satisfactia muncii depuse scade 
in conditiile in care sistemul si aparatura sunt nefunctionale, ineficiente deoarece rezultatul 
final este sub asteptari. Referitor la dotarea spitalelor cu echipament medical, in ultimul timp, 
se poate observa o crestere a interesului in aprovizionarea spitalelor cu cele mai noi aparate, 

In acest context, proiectul propus pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare integreaza 
cu cele mai noi tehnologii disponibile si cu solutii inovative in domeniu 

Prin proiect se propune organizarea in cadrul spitalului a unor structuri functionale de boli 
infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de 
microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Spatiul disponibil va permite 

i grup sanitar cu functiunea de izolator pentru 
i MDR / ICD in cadrul sectiilor: 

, ce urmeaza a fi complet echipate prin 



 
  

 

intermediul prezentului proiect cu  echipamente de inalta performanta (cele mai recente 
tehnologii disponibile) specifice acestui tip d
aerului cu presiune negativa (4 buc), sisteme individuale de dezinfectie a spatiilor (4 buc), 
echipament mobil automatizat 
sistem de dezinfectie cu abur sub presiune (1 buc), set complet mobilier medical pentru 
fiecare izolator (pat salon electric 
buc, suport perfuzii – 4 buc, carucior medicatie 
carucior servire alimente –
concentrator oxigen pentru fiecare izolator (4 buc) si echipament resuscitare prim
pentru fiecare izolator cu defibrilator 
astfel de spatii este de izolare a pacientilor ce prezinta simptomatologie specifica unei 
patologii infectioase, la momentul actual existand doar spatiul disponibil pentru organizarea 
acestei tip de structuri. Spatiile propuse
specifice, circuite sanitare, siguranta anti

- prin dotarea laboratorului de microbiologie cu tehnologii de ultima generatie 
identificare microbiana prin spectrometrie de masa 
of Care (Rapid) - 1 buc, Sistem ELFA pentru identificare infec
incubare medii de cultura de capacitate mare (1 buc),analizor automat pentru hemocultura 
pentru detectarea unei probe
antibiograme hemoculturi, hota microbiologica clasa II A2, autoclav automat pentru 
sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de biosiguranta 
in uz - se vor asigura cresterea calitatii rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor 
monitorizarilor si a studiilor de cercetare la nivel european. Echipamentele propuse vor fi 
compatibile si interdependente, solutii ce vor fi integrate in spatiul disponibil, con
procedurilor de lucru ce urmeaza a fi adaptate metodologiei EUCAST prin utilizarea noilor 
tehnologii. Proiectul propune implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de 
interpretare prin achizitionarea de echipamente pentru laboratorul de 
utiliza metoda EUCAST. In prezent, laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului lucreaza 
conform metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu
2022. Prin proiectul propus, respectiv dotarea
identificare a micro-organismelor si de efectuare a antibiogramelor 
masurarea diametrelor, a concentratiilor pentru antibiotice si numarul acestora conform 
EUCAST), laboratorul de microbiologie v
implementarea extinsa si uniforma, constand in raportarea rezultatelor antibiogramelor 
conform EUCAST, in scopul cresterii calitatii rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor 
monitorizarilor si a studiilor de cercetare la nivel european. Tranzitia de la metodele uzuale 
manuale la automatizare se va face prin achizitia analizoarelor automate / semi
ultima generatie care vor utiliza paneluri conform cu standardele EUCAST cu rol de identificare 
si evidentiere rapida a patogenilor, devenind si un suport in administrarea corecta de 
antibiotice. Astfel, se doreste echiparea laboratorului de microbiologie cu cele mai performante 
si inovative sisteme de diagnostic, pun
patogenii dar si testeaza gradul de rezistenta la antibiotice prin efectuarea antibiogramei 
numar larg de antibiotic (Echipamente automate / semi
sensibilitatii la antibiotice prin concentra
automat rapid pentru antibiograme hemoculturi

Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice folosite la 
momentul actual, se vor integra in spatiul existent si in circuitele functionale din cadrul 
laboratorului de microbiologie, asigurand urmatoarele: 
minute a bacteriilor si levurilor din culturi de prelevate umane, prin metoda spectrometriei 
de masa MALDI-TOF, tehnologie de ultima generatie, care sa asigure scaderea semnificativa 
a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, prec
laborator pentru a se obtine date si rapoarte consolidate care sa ajute la gestionarea 
infectiilor, in special a infectiilor nosocomiale; sistemul  PCR va detecta automat prin 
tehnologie real time PCR a infectiilor urinare
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intermediul prezentului proiect cu  echipamente de inalta performanta (cele mai recente 
tehnologii disponibile) specifice acestui tip de activitati: sisteme individuale de tratare a 
aerului cu presiune negativa (4 buc), sisteme individuale de dezinfectie a spatiilor (4 buc), 
echipament mobil automatizat si programabil pentru dezinfectie cu lumin

ie cu abur sub presiune (1 buc), set complet mobilier medical pentru 
fiecare izolator (pat salon electric – 4 buc, noptiera cu masuta de servit 

4 buc, carucior medicatie – 4 buc, carucior rufe curate/murdare 
– 4 buc), monitor functii vitale pentru fiecare izolator (4 buc), 

concentrator oxigen pentru fiecare izolator (4 buc) si echipament resuscitare prim
pentru fiecare izolator cu defibrilator si trusa resuscitare (4 buc).Importanta functionarii unor 
astfel de spatii este de izolare a pacientilor ce prezinta simptomatologie specifica unei 
patologii infectioase, la momentul actual existand doar spatiul disponibil pentru organizarea 
acestei tip de structuri. Spatiile propuse spre dotare vor respecta toate normele sanitare 
specifice, circuite sanitare, siguranta anti-incendiu. 

prin dotarea laboratorului de microbiologie cu tehnologii de ultima generatie 
identificare microbiana prin spectrometrie de masa MALDI-TOF (1 buc), sistem PCR de tip Point 

1 buc, Sistem ELFA pentru identificare infectii virale (1 buc), Echipament de 
incubare medii de cultura de capacitate mare (1 buc),analizor automat pentru hemocultura 
pentru detectarea unei probe pozitive mai rapid (1 buc), echipament automat rapid pentru 
antibiograme hemoculturi, hota microbiologica clasa II A2, autoclav automat pentru 
sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de biosiguranta 

asigura cresterea calitatii rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor 
monitorizarilor si a studiilor de cercetare la nivel european. Echipamentele propuse vor fi 
compatibile si interdependente, solutii ce vor fi integrate in spatiul disponibil, con
procedurilor de lucru ce urmeaza a fi adaptate metodologiei EUCAST prin utilizarea noilor 
tehnologii. Proiectul propune implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de 
interpretare prin achizitionarea de echipamente pentru laboratorul de 
utiliza metoda EUCAST. In prezent, laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului lucreaza 
conform metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu
2022. Prin proiectul propus, respectiv dotarea cu analizoare automate / semi

organismelor si de efectuare a antibiogramelor 
masurarea diametrelor, a concentratiilor pentru antibiotice si numarul acestora conform 
EUCAST), laboratorul de microbiologie va face tranzitia la metodologia EUCAST, prin 
implementarea extinsa si uniforma, constand in raportarea rezultatelor antibiogramelor 
conform EUCAST, in scopul cresterii calitatii rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor 

r de cercetare la nivel european. Tranzitia de la metodele uzuale 
manuale la automatizare se va face prin achizitia analizoarelor automate / semi
ultima generatie care vor utiliza paneluri conform cu standardele EUCAST cu rol de identificare 

iere rapida a patogenilor, devenind si un suport in administrarea corecta de 
te echiparea laboratorului de microbiologie cu cele mai performante 

si inovative sisteme de diagnostic, punand accent pe echipamentele ce iden
gradul de rezistenta la antibiotice prin efectuarea antibiogramei 

r larg de antibiotic (Echipamente automate / semi-automate de determinare a 
ii la antibiotice prin concentratia minima inhibitorie (CMI), precum 

automat rapid pentru antibiograme hemoculturi). 

Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice folosite la 
momentul actual, se vor integra in spatiul existent si in circuitele functionale din cadrul 
laboratorului de microbiologie, asigurand urmatoarele: identificarea rapi
minute a bacteriilor si levurilor din culturi de prelevate umane, prin metoda spectrometriei 

TOF, tehnologie de ultima generatie, care sa asigure scaderea semnificativa 
a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, precum si integrarea rezultatelor din 
laborator pentru a se obtine date si rapoarte consolidate care sa ajute la gestionarea 
infectiilor, in special a infectiilor nosocomiale; sistemul  PCR va detecta automat prin 
tehnologie real time PCR a infectiilor urinare, MRSA si STI (Chlamydia trachomatis; Neisseria 

 

intermediul prezentului proiect cu  echipamente de inalta performanta (cele mai recente 
sisteme individuale de tratare a 

aerului cu presiune negativa (4 buc), sisteme individuale de dezinfectie a spatiilor (4 buc), 
ie cu lumina UV-C (1 buc), 

ie cu abur sub presiune (1 buc), set complet mobilier medical pentru 
4 buc, noptiera cu masuta de servit – 4 buc, paravan – 4 

4 buc, carucior rufe curate/murdare – 4 rufe, 
4 buc), monitor functii vitale pentru fiecare izolator (4 buc), 

concentrator oxigen pentru fiecare izolator (4 buc) si echipament resuscitare prim-ajutor 
Importanta functionarii unor 

astfel de spatii este de izolare a pacientilor ce prezinta simptomatologie specifica unei 
patologii infectioase, la momentul actual existand doar spatiul disponibil pentru organizarea 

spre dotare vor respecta toate normele sanitare 

prin dotarea laboratorului de microbiologie cu tehnologii de ultima generatie - analizor pentru 
TOF (1 buc), sistem PCR de tip Point 

ii virale (1 buc), Echipament de 
incubare medii de cultura de capacitate mare (1 buc),analizor automat pentru hemocultura 

pozitive mai rapid (1 buc), echipament automat rapid pentru 
antibiograme hemoculturi, hota microbiologica clasa II A2, autoclav automat pentru 
sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului conform procedurilor de biosiguranta 

asigura cresterea calitatii rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor 
monitorizarilor si a studiilor de cercetare la nivel european. Echipamentele propuse vor fi 
compatibile si interdependente, solutii ce vor fi integrate in spatiul disponibil, conform 
procedurilor de lucru ce urmeaza a fi adaptate metodologiei EUCAST prin utilizarea noilor 
tehnologii. Proiectul propune implementarea extinsa si uniforma a standardelor europene de 
interpretare prin achizitionarea de echipamente pentru laboratorul de microbiologie ce vor 
utiliza metoda EUCAST. In prezent, laboratorul de microbiologie din cadrul spitalului lucreaza 
conform metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu-se conform CLSI 

nalizoare automate / semi-automate de 
organismelor si de efectuare a antibiogramelor (care vor asigura 

masurarea diametrelor, a concentratiilor pentru antibiotice si numarul acestora conform 
a face tranzitia la metodologia EUCAST, prin 

implementarea extinsa si uniforma, constand in raportarea rezultatelor antibiogramelor 
conform EUCAST, in scopul cresterii calitatii rezultatelor obtinute si integrarea rezultatelor 

r de cercetare la nivel european. Tranzitia de la metodele uzuale 
manuale la automatizare se va face prin achizitia analizoarelor automate / semi-automate de 
ultima generatie care vor utiliza paneluri conform cu standardele EUCAST cu rol de identificare 

iere rapida a patogenilor, devenind si un suport in administrarea corecta de 
te echiparea laboratorului de microbiologie cu cele mai performante 

nd accent pe echipamentele ce identifica rapid si corect 
gradul de rezistenta la antibiotice prin efectuarea antibiogramei - cu 

automate de determinare a 
nhibitorie (CMI), precum Echipament 

Echipamentele propuse in cadrul proiectului, care vor inlocui metodele clasice folosite la 
momentul actual, se vor integra in spatiul existent si in circuitele functionale din cadrul 

identificarea rapida, in doar cateva 
minute a bacteriilor si levurilor din culturi de prelevate umane, prin metoda spectrometriei 

TOF, tehnologie de ultima generatie, care sa asigure scaderea semnificativa 
um si integrarea rezultatelor din 

laborator pentru a se obtine date si rapoarte consolidate care sa ajute la gestionarea 
infectiilor, in special a infectiilor nosocomiale; sistemul  PCR va detecta automat prin 

, MRSA si STI (Chlamydia trachomatis; Neisseria 



 
  

 

gonorae, Mycoplasma genitalis, Trichomonas vaginalis)
infectiile virale folosind tehnici de imunodetectie pentru testare si functionare 24/7 pentru 
realizarea urmatoarelor grupe mari de teste: markeri infectiosi (virali, bacterieni), 
alergologie, dozari de substante medicamentoase etc.; echipament de incubare medii de 
cultura de capacitate mare in vederea incubarii probelor microbiologice pentru a fi utilizate 
impreuna cu tehnologiile de detectie rapida; analizor automat pentru hemocultura care 
permite detectarea rapida  a unei probe pozitive prin citirea automata in dinamica probelor 
inoculate permitand pozitivarea unei probe intr
semnificativ timpul necesar diagnosticarii unui caz de septicemie; echipament automat 
rapid pentru antibiograme hemoculturi care permite obtinerea unei antibiograme cu 
rezultat fenoptic si CMI (concentratie minim inhibitorie) in cate ore direct din hemocultura 
pozitiva fara a mai fi nevoie sa se efectueze o cultura care in mod uzual poate dura minim 
24 ore; hota microbiologica clasa II A2 pentru manipularea in siguranta a probelor cu 
potential infectios in vederea efectuarii analizelor rapide, asigurand nivelul d
II; autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului 
conform procedurilor de biosiguranta in uz 
in cadrul laboratorului de microbiologie utilizeaza atat pr
materialelor de cultura si a culturilor microbiene din laborator, cat si ulterior inactivarea 
materialelor cu potential infectios si sterilizarea materialelor sanitare realizandu
ajutorul autoclavului prevazut.

- prin dotarea unitatii sanitare cu 
noscomiale precum echipamente pentru dezinfectia suprafetelor cu aburi (7 buc),echipamente 
de dezinfectie prin nebulizare 
autonomi cu tehnologie UV-
spalat si dezinfectat mopuri si lavete (7 buc), echipamente de sterilizare de capacitate mare 
cu abur (2 buc), echipamente pentru sterilizarea aparatelor pent
bronhoscopice cu dulap de pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate (1 buc), echipamente 
pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor (1 buc), echipamente automate pentru spalarea 
si dezinfectarea ploscarelor si urinare
dezinfectia pavimentelor (7 buc), echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si 
dezinfectia pavimentelor (5 buc), carucioare de curatenie complet echipate (10 buc), 
echipamente de dezinfectie a ae
buc), sterilizator cu plasma (1 buc), aparat dezinfectie cu ultrasunete in pregatirea 
instrumentelor in vederea sterilizarii (1 buc), echipament automat pentru evaluarea calitatii 
igienei mainilor (4 buc), echipament pentru evaluarea incarcaturii microbiologice pe suprafete 
(4 buc), echipament de evidentiere a incarcaturii microbiologice in aer (1 buc), echipament 
pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale (1 buc) 
maparea si efectuarea operatiunilor in mod automat cu ajutorul unor roboti complet 
programabili; dozarea automata, constanta si eficienta a detergentilor si dezinfectantilor 
pentru eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezin
implementarea de tehnologii de dezinfectie (suprafete, aer) complet automatizate si 
programabile pentru mediile critice cu tehnologii de control de la distanta si si raportare 
directa a efectuarii operatiunilor si a trasabilitatii, tehnologii ce 
si permit monitorizarea si respectarea proceselor de dezinfectie; implementarea de 
tehnologii de dezinfectie si sterilizare a echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi 
igienizate prin metodele de sterilizare clasice; implem
pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de 
imbunatatire a calitatii aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea 
limitarii transmiterii infectiilor nosocomiale in spatii
tehnologii mixte pentru utilizare prin alternare in vederea imbunatatirii calitatii 
dezinfectiei si a eficientei impotriva agentilor patogeni rezistenti; implementarea unor 
tehnologii de ultima generatie de neutralizare a m
pentru a putea fi eliminate pe fluxul de
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gonorae, Mycoplasma genitalis, Trichomonas vaginalis); sistemul ELFA va identifica automat 
infectiile virale folosind tehnici de imunodetectie pentru testare si functionare 24/7 pentru 

grupe mari de teste: markeri infectiosi (virali, bacterieni), 
alergologie, dozari de substante medicamentoase etc.; echipament de incubare medii de 
cultura de capacitate mare in vederea incubarii probelor microbiologice pentru a fi utilizate 

ehnologiile de detectie rapida; analizor automat pentru hemocultura care 
permite detectarea rapida  a unei probe pozitive prin citirea automata in dinamica probelor 
inoculate permitand pozitivarea unei probe intr-un timp foarte scurt reducand astfel 

icativ timpul necesar diagnosticarii unui caz de septicemie; echipament automat 
rapid pentru antibiograme hemoculturi care permite obtinerea unei antibiograme cu 
rezultat fenoptic si CMI (concentratie minim inhibitorie) in cate ore direct din hemocultura 
ozitiva fara a mai fi nevoie sa se efectueze o cultura care in mod uzual poate dura minim 

24 ore; hota microbiologica clasa II A2 pentru manipularea in siguranta a probelor cu 
potential infectios in vederea efectuarii analizelor rapide, asigurand nivelul d
II; autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului 
conform procedurilor de biosiguranta in uz - toate categoriile de aparate incluse in proiect 
in cadrul laboratorului de microbiologie utilizeaza atat preliminar pentru inactivarea 
materialelor de cultura si a culturilor microbiene din laborator, cat si ulterior inactivarea 
materialelor cu potential infectios si sterilizarea materialelor sanitare realizandu

zut. 

rea unitatii sanitare cu echipamente automatizate destinate reducerii infectiilor 
noscomiale precum echipamente pentru dezinfectia suprafetelor cu aburi (7 buc),echipamente 
de dezinfectie prin nebulizare – mobile automate (7 buc), roboti de dezinfectie com

-C (7 buc), masini de spalat cu bariera igienica (1 buc), masini de 
spalat si dezinfectat mopuri si lavete (7 buc), echipamente de sterilizare de capacitate mare 
cu abur (2 buc), echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigatii endoscopice si 
bronhoscopice cu dulap de pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate (1 buc), echipamente 
pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor (1 buc), echipamente automate pentru spalarea 
si dezinfectarea ploscarelor si urinarelor (4 buc), echipamente pentru aspirarea, spalarea si 
dezinfectia pavimentelor (7 buc), echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si 
dezinfectia pavimentelor (5 buc), carucioare de curatenie complet echipate (10 buc), 
echipamente de dezinfectie a aerului cu UV-C si alte tehnologii prin recircularea aerului (20 
buc), sterilizator cu plasma (1 buc), aparat dezinfectie cu ultrasunete in pregatirea 
instrumentelor in vederea sterilizarii (1 buc), echipament automat pentru evaluarea calitatii 

lor (4 buc), echipament pentru evaluarea incarcaturii microbiologice pe suprafete 
(4 buc), echipament de evidentiere a incarcaturii microbiologice in aer (1 buc), echipament 
pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale (1 buc) 
maparea si efectuarea operatiunilor in mod automat cu ajutorul unor roboti complet 
programabili; dozarea automata, constanta si eficienta a detergentilor si dezinfectantilor 
pentru eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezin
implementarea de tehnologii de dezinfectie (suprafete, aer) complet automatizate si 
programabile pentru mediile critice cu tehnologii de control de la distanta si si raportare 
directa a efectuarii operatiunilor si a trasabilitatii, tehnologii ce diminueaza erorile umane 
si permit monitorizarea si respectarea proceselor de dezinfectie; implementarea de 
tehnologii de dezinfectie si sterilizare a echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi 
igienizate prin metodele de sterilizare clasice; implementarea de tehnologii specializate 
pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de 
imbunatatire a calitatii aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea 
limitarii transmiterii infectiilor nosocomiale in spatiile neventilate; implementarea de 
tehnologii mixte pentru utilizare prin alternare in vederea imbunatatirii calitatii 
dezinfectiei si a eficientei impotriva agentilor patogeni rezistenti; implementarea unor 
tehnologii de ultima generatie de neutralizare a materialelor contaminate prin compactare 
pentru a putea fi eliminate pe fluxul deseurilor fara risc. 

 

; sistemul ELFA va identifica automat 
infectiile virale folosind tehnici de imunodetectie pentru testare si functionare 24/7 pentru 

grupe mari de teste: markeri infectiosi (virali, bacterieni), 
alergologie, dozari de substante medicamentoase etc.; echipament de incubare medii de 
cultura de capacitate mare in vederea incubarii probelor microbiologice pentru a fi utilizate 

ehnologiile de detectie rapida; analizor automat pentru hemocultura care 
permite detectarea rapida  a unei probe pozitive prin citirea automata in dinamica probelor 

un timp foarte scurt reducand astfel 
icativ timpul necesar diagnosticarii unui caz de septicemie; echipament automat 

rapid pentru antibiograme hemoculturi care permite obtinerea unei antibiograme cu 
rezultat fenoptic si CMI (concentratie minim inhibitorie) in cate ore direct din hemocultura 
ozitiva fara a mai fi nevoie sa se efectueze o cultura care in mod uzual poate dura minim 

24 ore; hota microbiologica clasa II A2 pentru manipularea in siguranta a probelor cu 
potential infectios in vederea efectuarii analizelor rapide, asigurand nivelul de biosiguranta 
II; autoclav automat pentru sterilizarea deseurilor infectioase la nivelul laboratorului 

toate categoriile de aparate incluse in proiect 
eliminar pentru inactivarea 

materialelor de cultura si a culturilor microbiene din laborator, cat si ulterior inactivarea 
materialelor cu potential infectios si sterilizarea materialelor sanitare realizandu-se cu 

echipamente automatizate destinate reducerii infectiilor 
noscomiale precum echipamente pentru dezinfectia suprafetelor cu aburi (7 buc),echipamente 

mobile automate (7 buc), roboti de dezinfectie complet 
C (7 buc), masini de spalat cu bariera igienica (1 buc), masini de 

spalat si dezinfectat mopuri si lavete (7 buc), echipamente de sterilizare de capacitate mare 
ru investigatii endoscopice si 

bronhoscopice cu dulap de pastrare igienica a fibroscoapelor sterilizate (1 buc), echipamente 
pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor (1 buc), echipamente automate pentru spalarea 

lor (4 buc), echipamente pentru aspirarea, spalarea si 
dezinfectia pavimentelor (7 buc), echipamente autonome pentru aspirarea, spalarea si 
dezinfectia pavimentelor (5 buc), carucioare de curatenie complet echipate (10 buc), 

C si alte tehnologii prin recircularea aerului (20 
buc), sterilizator cu plasma (1 buc), aparat dezinfectie cu ultrasunete in pregatirea 
instrumentelor in vederea sterilizarii (1 buc), echipament automat pentru evaluarea calitatii 

lor (4 buc), echipament pentru evaluarea incarcaturii microbiologice pe suprafete 
(4 buc), echipament de evidentiere a incarcaturii microbiologice in aer (1 buc), echipament 
pentru tocarea, compactarea si inactivarea deseurilor medicale (1 buc) - se vor asigura 
maparea si efectuarea operatiunilor in mod automat cu ajutorul unor roboti complet 
programabili; dozarea automata, constanta si eficienta a detergentilor si dezinfectantilor 
pentru eliminarea erorii umane si a consumului excesiv de detergent si dezinfectanti; 
implementarea de tehnologii de dezinfectie (suprafete, aer) complet automatizate si 
programabile pentru mediile critice cu tehnologii de control de la distanta si si raportare 

diminueaza erorile umane 
si permit monitorizarea si respectarea proceselor de dezinfectie; implementarea de 
tehnologii de dezinfectie si sterilizare a echipamentelor endoscopice flexibile ce nu pot fi 

entarea de tehnologii specializate 
pentru spalarea si dezinfectarea biberoanelor; implementarea de tehnologii de 
imbunatatire a calitatii aerului in mediile spitalicesti, cu prezenta umana in vederea 

le neventilate; implementarea de 
tehnologii mixte pentru utilizare prin alternare in vederea imbunatatirii calitatii 
dezinfectiei si a eficientei impotriva agentilor patogeni rezistenti; implementarea unor 

aterialelor contaminate prin compactare 



 
  

 

- proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi s
eficiente energetic, cu consum minim de energie (
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioa
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite 
un rezultat, etc.), consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
consumului excesiv de detergen
a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED 
UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de 
afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

- echipamentele propuse integreaza elemente pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, astfel: 
pentru pacientii imobilizati / cu deficiente locomotorii, sunt prevazute paturi echipate cu 
comenzi electrice de baza pentru actionarea facila de catre pacientii imobilizati (comenzile vor 
fi cele de siguranta pentru pacient, ce nu necesita interventia personalului medical); pentru 
personalul medical vor fi prevazute sisteme centralizate pentru controlul de la distan
echipamentelor fara a fi necesara deplasarea frecventa in spatiile respective. De asemenea, 
prin implementarea tehnologiilor autonome (roboti), programate si controlate de personal, 
acestea vor inlocui efortul fizic, activitatile de curatenie, detect
roboti supervizati de factorul uman.

Detalierea integrarii celor mai noi tehnologii disponibile si a solu
domeniu pentru fiecare echipament/material achizitionat prin proiect
tabelului de la cap. Impactul pe care 
activitatii) si echipamentele 
„Integrarea de echipamente 
inovative in domeniu” si „Masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 
crestere a eficientei energetice si pentru accesul persoanelor cu dizabilit

 
IV. Principii orizontale: 

 

4.1. Dubla finantare 
Se vor mentiona aspectele din care rezult
actiunile din proiectul indicat in aceast

Proiectele implementate pentru
domeniul vizat de apel, in ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finan
(finalizate, nefinalizate, in curs de implementare) sunt urmatoarele:

Proiectele implementate de Spitalul 

Denumire 
proiect 

Protejarea sanatatii popula
infrastructura sanitar

Sursa de 
finantare 

Programul Operational 

Solicitant de 
finantare 

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ru

Valoarea totala 
proiect – lei 

3.583.195,93 lei 

Valoare 
eligibila 
proiect – lei 

3.583.195,93 lei 

Valoare 
nerambursabila 
proiect – lei 

3.583.195,93 lei 

Valoare 
neeligibila 
proiect – lei 

0 

Stadiul Finalizat 
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proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite 

consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta 
a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED 
UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de 

isare cu LED pentru timpul de lucru etc.).  

echipamentele propuse integreaza elemente pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, astfel: 
pentru pacientii imobilizati / cu deficiente locomotorii, sunt prevazute paturi echipate cu 

baza pentru actionarea facila de catre pacientii imobilizati (comenzile vor 
fi cele de siguranta pentru pacient, ce nu necesita interventia personalului medical); pentru 
personalul medical vor fi prevazute sisteme centralizate pentru controlul de la distan
echipamentelor fara a fi necesara deplasarea frecventa in spatiile respective. De asemenea, 
prin implementarea tehnologiilor autonome (roboti), programate si controlate de personal, 
acestea vor inlocui efortul fizic, activitatile de curatenie, detectie etc. fiind preluate de catre 
roboti supervizati de factorul uman. 

Detalierea integrarii celor mai noi tehnologii disponibile si a solu
domeniu pentru fiecare echipament/material achizitionat prin proiect

Impactul pe care il vor avea investitiile (in spa
i echipamentele in derularea activitatii (inclusiv necesitatea acestora)

Integrarea de echipamente si dotari cu cele mai noi tehnologii disponibile si cu solu
Masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 

crestere a eficientei energetice si pentru accesul persoanelor cu dizabilit

 

aspectele din care rezulta ca nu exista dubla finantare, 
n aceasta sectiune nu se solicita finantare prin prezenta cerere.

pentruSpitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea”
n ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finantare 

n curs de implementare) sunt urmatoarele: 

Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rus

ii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID 19 prin investi
infrastructura sanitara la Spitatul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ru

ional Infrastructura Mare 

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
i de ultima generatie mult mai 

tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 

da neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite 

consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti (reducerea 
ti si dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta 

a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED 
UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de 

echipamentele propuse integreaza elemente pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, astfel: 
pentru pacientii imobilizati / cu deficiente locomotorii, sunt prevazute paturi echipate cu 

baza pentru actionarea facila de catre pacientii imobilizati (comenzile vor 
fi cele de siguranta pentru pacient, ce nu necesita interventia personalului medical); pentru 
personalul medical vor fi prevazute sisteme centralizate pentru controlul de la distanta al 
echipamentelor fara a fi necesara deplasarea frecventa in spatiile respective. De asemenea, 
prin implementarea tehnologiilor autonome (roboti), programate si controlate de personal, 

ie etc. fiind preluate de catre 

Detalierea integrarii celor mai noi tehnologii disponibile si a solutiilor inovative in 
domeniu pentru fiecare echipament/material achizitionat prin proiect se regaste in cadrul 

n spatiul de desfasurare a 
ii (inclusiv necesitatea acestora) – coloanele 

disponibile si cu solutii 
Masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 

crestere a eficientei energetice si pentru accesul persoanelor cu dizabilitati” 

are, in sensul ca pentru 
are prin prezenta cerere. 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, in 
are si de stadiul acestora 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

n contextul pandemiei cauzate de COVID 19 prin investitii in 
la Spitatul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 



 
  

 

proiectului 

Nr si data 
semnare 
contract de 
finantare 

391/19.10.2020 

Data finalizare 
proiect 

28.02.2021 

Descriere 
investitii 
proiect  

Achizitia de echipamente medicale pentru 
pentru gestionarea situaiei de urgena provocata de criza COVID 

Echipamente achizitionate: 

Pat ATI cu cantar VIGO 2 

Modul solutii perfuzabile 

Carucior sala de operatie 

Injectomat HP30 

Injectomat HP30+TCI 

Injectomat HP30+PCA 

Pat electric cu o telecomanda 

Monitor functii vitale 77 

Pat electric ATI cu trei telecomenzi 

Masa nasteri 

Paturi ATI cu 4 motoare si saltea 

Paturi cu 2 motoare si saltea 

Pat ATI soft cu doua motoare si saltea 

Pat ATI cu 3 motoare si saltea 

RX mobil 

Analizor automat coagulare Solea 100 

Analizor automat urina Urilyar Auto 

Aspirator chirurgical de mare putere 

Troliu medical 

Masa inox chirurgie 

Masa inox chirurgie 

Monitor functii vitale Purescope 

Injectomat cu 6 seringi 

Echipament Medical Prisma Flex 

Pompa nutritie enterala Amik 

Electrocardiograf 

Ecograf portabil cu 3 sonde Versana Active

Ecograf cu 3 sonde Versana Balance 

Ecograf obstetrica ginecologie Voluson P6

Videolaringoscop 6 lame 

Videolaringoscop 3 lame 

Injectomat Medima S300 

Sistem chirurgical endoscopic urologie 

Masina de spalat si dezinfectat WD 15 

Sterilizator cu abur Trans 420 

 

Denumire 
proiect 

Consolidarea capacit
infrastructurii sanitare la Spitalul 

Sursa de 
finantare 

Programul Operational Infrastructur

Solicitant de 
finantare 

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ru

Valoarea totala 
proiect – lei 

1.863.889,11 lei 

Valoare 
eligibila proiect 
– lei 

1.863.889,11 lei 

Valoare 
nerambursabila 
proiect – lei 

1.863.889,11 lei 

Valoare 
neeligibila 

0 
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Achizitia de echipamente medicale pentru pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID 
pentru gestionarea situaiei de urgena provocata de criza COVID – 19conform tabel de mai jos

 

Ecograf portabil cu 3 sonde Versana Active 

Ecograf obstetrica ginecologie Voluson P6 

 

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID
infrastructurii sanitare la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ru

ional Infrastructura Mare 

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare 

 

pacienilor cu infecie COVID –19 si 
conform tabel de mai jos: 

Nr. Bucati 

1 

2 

4 

12 

2 

1 

2 

9 

10 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

15 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

30 

1 

1 

1 

ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin suplimentarea 
„Dr. Nicolae Rusdea”Baia Mare 



 
  

 

proiect – lei 

Stadiul 
proiectului 

Finalizat 

Nr si data 
semnare 
contract de 
finantare 

529/20.04.2021 

Data finalizare 
proiect 

31.10.2021 

Descriere 
investitii 
proiect  

Achizitia de echipamente medicale pentru pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID 
pentru gestionarea situaiei de urgena provocata de criza COVID 

Echipamente achizitionate: 

Analizor hematologie bc6200 

Analizor de microbiologie MicroScan WalkAway 40

Sistem complet de oxigenoterapie cu debit mare Fisher & Paykel AIRVO 2

Injectomat Medima S300 

Monitor functii vitale UM 300-15, cu modul IBP

Aparat de ventilare VG 70 

Defibrilator LIFE POINT PLUS 

Targa tip lopata 

Monitor Edwards EV 1000 

Aparat de management al secretiilor COUGHASSIST

Combina frigorifica tip banca de sange 

EKG portabil 12 derivatii 

 

 

 

Proiectele implementate de U.A.T

Denumire proiect 
Cresterea eficientei energetice in 
Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea"

Sursa de finantare 

Programul Operational Regional 2014
economie cu emisii sc
energetice, a gestion
in infrastructurile publice, inclusiv 
B – cladiri publice

Solicitant de 
finantare  

U.A.T.  Municipiul Baia Mare

Valoarea totala 
proiect – lei 

 24.043.380,64 lei

Valoare fara TVA 
proiect – lei 

 20.242.234,98 lei

Valoare eligibila 
proiect – lei  

14.061.607,11 lei

Valoare 
nerambursabila 
proiect – lei 

13.780.374,98 lei

Valoare 
neeligibila proiect 
– lei 

9.981.773,53 lei 

Stadiul proiectului  in curs de implementare

Nr si data 
inregistrare 
proiect  

200164/07.12.2021;    SMIS 115487

Nr si data 
semnare contract 
de finantare 

 2966/04.10.2018

Data finalizare 
proiect  

 30.04.2023 
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Achizitia de echipamente medicale pentru pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID 
pentru gestionarea situaiei de urgena provocata de criza COVID – 19, conform tabel de mai jos

Analizor de microbiologie MicroScan WalkAway 40 

debit mare Fisher & Paykel AIRVO 2 

15, cu modul IBP 

secretiilor COUGHASSIST 

Combina frigorifica tip banca de sange - plasma - model Plasma SuperArctic 700 2T 

U.A.T. Municipiul Baia mare 

Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare 
Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" 

Programul Operational Regional 2014-2023, Axa prioritara 3. Sprijinirea  tranzi
economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1Sprijinirea eficien
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile 
n infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuin

diri publice 

U.A.T.  Municipiul Baia Mare 

lei 

lei 

lei 

lei 

 

in curs de implementare 

200164/07.12.2021;    SMIS 115487 

2966/04.10.2018 

 

Achizitia de echipamente medicale pentru pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID –19 si 
conform tabel de mai jos: 

Nr. Bucati 

1 

1 

5 

6 

4 

7 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

cladirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de 

Axa prioritara 3. Sprijinirea  tranzitiei catre o 
Prioritatea de investitii 3.1Sprijinirea eficientei 

rii energiei din surse regenerabile 
n sectorul locuintelor. Operatiunea 



 
  

 

Descriere 
investitii proiect 
(echipamente 
achizitionate, 
lucrari executate 
etc ) 

Interventii de crestere a eficientei energetice: 
- anveloparea termica parte opaca si parte vitrata, termo 
termoizolatie - planseu peste subsol; reabilitarea/modernizarea sistemul de incalzire prin 
inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru 
de distributie a agentului termic pentru apa calda de consum, inlocuirea corpurilor de 
incalzire existente cu radiatoare noi;
- reabilitarea/modernizarea sistemului de furnizare a apei calde de consum prin 
instalatiei de d
reabilitare/modernizarea instalatiei de iluminat in cladire prin inlocuirea corpurilor de 
iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de 
viata.  
- schimbarea sistemului clasic de incalzire al spitalului cu un sistem care utilizeaza energie 
regenerabila (pompe de caldura si panouri solare) si instalarea unui sistem de cogenerare 
pentru producere energie electrica si energie termica pentru consumul propriu 
sanitare Investitia prevede inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii 
randamentului si al reducerii emisiilor echivalent CO2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire proiect 
Extinderea si dotarea ambulatoriului integrat al spitalului de 

Rusdea Baia Mare

Sursa de finantare 

Programul Operational Regional 2014

sociale; Prioritatea de investi

dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de 

sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la 

culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de 

comunitati"  

Solicitant de 

finantare  
U.A.T. Municipiul Baia Mare

Valoarea totala 

proiect – lei 
 10.816.995,45 lei

Valoare fara TVA 

proiect – lei 
 9.103.780,05 lei 

Valoare eligibila 

proiect – lei  
10.688.586,95 lei

Valoare 

nerambursabila 

proiect – lei 

10.474.815,21 lei

Valoare neeligibila 

proiect – lei 
 128.408,50 lei 

Stadiul proiectului  In curs de implementare

Nr si data 

inregistrare 

proiect  

 222854/14.09.2022;SMIS 124182

Nr si data semnare 

contract de 

finantare 

 4544/12.07.2019

Data finalizare 

proiect  
 31.12.2023 

Descriere investitii 

proiect  

Lucrarile propuse :

Extindere ambulatoriu 
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Interventii de crestere a eficientei energetice:  
anveloparea termica parte opaca si parte vitrata, termo - hidroizolatie planseu superior, 

planseu peste subsol; reabilitarea/modernizarea sistemul de incalzire prin 
nlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire, 
de distributie a agentului termic pentru apa calda de consum, inlocuirea corpurilor de 
ncalzire existente cu radiatoare noi; 
reabilitarea/modernizarea sistemului de furnizare a apei calde de consum prin 

iei de distributie a agentului termic pentru apa calda de consum; 
reabilitare/modernizarea instalatiei de iluminat in cladire prin inlocuirea corpurilor de 
iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de 

barea sistemului clasic de incalzire al spitalului cu un sistem care utilizeaza energie 
regenerabila (pompe de caldura si panouri solare) si instalarea unui sistem de cogenerare 
pentru producere energie electrica si energie termica pentru consumul propriu 
sanitare Investitia prevede inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii 
randamentului si al reducerii emisiilor echivalent CO2. 

i dotarea ambulatoriului integrat al spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae 

dea Baia Mare 

Programul Operational Regional 2014-2023; Axa prioritara 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

sociale; Prioritatea de investitii  8.1 "Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de 

sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la 

culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de 

U.A.T. Municipiul Baia Mare 

lei 

 

lei 

10.474.815,21 lei 

In curs de implementare 

222854/14.09.2022;SMIS 124182 

4544/12.07.2019 

Lucrarile propuse : 

Extindere ambulatoriu – corp nou 

 

hidroizolatie planseu superior, 
planseu peste subsol; reabilitarea/modernizarea sistemul de incalzire prin 

lzire, inlocuirea instalatiei 
de distributie a agentului termic pentru apa calda de consum, inlocuirea corpurilor de 

reabilitarea/modernizarea sistemului de furnizare a apei calde de consum prin inlocuirea 
istributie a agentului termic pentru apa calda de consum; 

reabilitare/modernizarea instalatiei de iluminat in cladire prin inlocuirea corpurilor de 
iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de 

barea sistemului clasic de incalzire al spitalului cu un sistem care utilizeaza energie 
regenerabila (pompe de caldura si panouri solare) si instalarea unui sistem de cogenerare 
pentru producere energie electrica si energie termica pentru consumul propriu al unitatii 
sanitare Investitia prevede inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii 

Pneumoftiziologie Dr. Nicolae 

8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 

8.1 "Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de 

sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, 

culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de 



 
  

 

Interventii la cladirea  existenta

Amenajari in incinta

Se vor asigura utilitatilor necesare.

Sunt prevazute instalatii electrice, sanitare, termice, finisaje si dotari echipamente si mobilier 

medical in concordanta cu domeniul sanitar si functiunea de ambulatoriu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Proiectul propune m
sanse si  egalitatii de gen

Egalitatea de gen 

Principiul egalitatii de gen a fost integrat in toate stadiile din ciclul de via
- definire si planificare, implementare, monitorizare 
- asigurarea echilibrului de gen in cadrul unitatii de implementare 
proiectului prin includerea de femei in cadrul echipei care vor fi remunerate in aceleasi 
conditii cu personalul de sex masculin 
- desemnarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de 
persoane 
- asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, pentru ca orice operator 
economic indiferent de nationalitate sa poata particip
sanse de a deveni contractant (furnizor, prestator) 
- respectarea principiului egalitatii de gen si a legislatiei aplicabile in elaborarea criteriilor 
din documentatia de achizitie 
- prin proiect se imbunatatesc serviciile de s
asistenta medicala pentru beneficiarii finali din r
va tine cont de nicio restrictie, cu atat mai pu
servicii de asistenta medicala la cele mai 
In prezent, se promoveaza principiul egalitatii de gen prin:
- integrarea in regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu;
- in structura de personal a spitalului
personal de sex feminin, care lucreaza si este remunerat in aceleasi conditii cu personalul 
de sex masculin; 
- politica de personal vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, criteriile de 
performanta profesionala fiind singurele care determina nivelul de remunerare al 
angajatilor. 
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, 
in considerare respectarea prevederilor egalitatii de gen in concordanta atat cu 
prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lege 202/2002, Lege nr. 448/2006, Codul 
Muncii etc) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul UE, Directiva 
2000/78/CE, Directiva 2010/41/UE, Directiva 2006/54/CE, Directiva 2004/113/CE, Pilonu
european al drepturilor sociale).
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la cladirea  existenta 

Amenajari in incinta 

Se vor asigura utilitatilor necesare. 

Sunt prevazute instalatii electrice, sanitare, termice, finisaje si dotari echipamente si mobilier 

n concordanta cu domeniul sanitar si functiunea de ambulatoriu.

Proiectul propune masuri clare referitoare la respectarea principiului egalitate de 
ii de gen 

Principiul egalitatii de gen a fost integrat in toate stadiile din ciclul de viata
i planificare, implementare, monitorizare si evaluare, prin: 

asigurarea echilibrului de gen in cadrul unitatii de implementare si monitorizare a 
proiectului prin includerea de femei in cadrul echipei care vor fi remunerate in aceleasi 

lul de sex masculin  
desemnarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de 

asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, pentru ca orice operator 
economic indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de achizitie si sa aiba 
sanse de a deveni contractant (furnizor, prestator)  

respectarea principiului egalitatii de gen si a legislatiei aplicabile in elaborarea criteriilor 

serviciile de sanatate prin asigurarea unui acces echitabil la 
pentru beneficiarii finali din randul populatiei. In cadrul spitalului nu se 

ie, cu atat mai putin de diferentele de gen 
la cele mai inalte standarde 

In prezent, se promoveaza principiul egalitatii de gen prin: 
integrarea in regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu;

spitalului se asigura echilibrul de gen prin angajarea de 
personal de sex feminin, care lucreaza si este remunerat in aceleasi conditii cu personalul 

politica de personal vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, criteriile de 
fiind singurele care determina nivelul de remunerare al 

Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, 
in considerare respectarea prevederilor egalitatii de gen in concordanta atat cu 

egislatiei nationale (Constitutie, Lege 202/2002, Lege nr. 448/2006, Codul 
Muncii etc) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul UE, Directiva 
2000/78/CE, Directiva 2010/41/UE, Directiva 2006/54/CE, Directiva 2004/113/CE, Pilonu
european al drepturilor sociale). 

 

Sunt prevazute instalatii electrice, sanitare, termice, finisaje si dotari echipamente si mobilier 

n concordanta cu domeniul sanitar si functiunea de ambulatoriu. 

suri clare referitoare la respectarea principiului egalitate de 

ta al proiectului 

i monitorizare a 
proiectului prin includerea de femei in cadrul echipei care vor fi remunerate in aceleasi 

desemnarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de 

asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, pentru ca orice operator 
a la procedura de achizitie si sa aiba 

respectarea principiului egalitatii de gen si a legislatiei aplicabile in elaborarea criteriilor 

tate prin asigurarea unui acces echitabil la 
iei. In cadrul spitalului nu se 

ele de gen in oferirea de 

integrarea in regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu; 
ibrul de gen prin angajarea de 

personal de sex feminin, care lucreaza si este remunerat in aceleasi conditii cu personalul 

politica de personal vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, criteriile de 
fiind singurele care determina nivelul de remunerare al 

Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, spitalul a luat 
in considerare respectarea prevederilor egalitatii de gen in concordanta atat cu 

egislatiei nationale (Constitutie, Lege 202/2002, Lege nr. 448/2006, Codul 
Muncii etc) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul UE, Directiva 
2000/78/CE, Directiva 2010/41/UE, Directiva 2006/54/CE, Directiva 2004/113/CE, Pilonul 



 
  

 

Nediscriminare 

Principiul nediscriminarii a fost integrat in toate stadiile din ciclul de via
definire si planificare, implementare, monitorizare 
- respectarea prevederilor nediscriminarii la constituirea unitatii de implementare 
monitorizare a proiectului  
- angajarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de 
persoane; 
- in cadrul procedurilor de achizitie derulate
accesului neingradit, liberei concurente, transparentei si tratamentului egal
- selectia prestatorilor de servicii/ bunuri 
excluziune sociala pentru anumite catego
- prin proiect se imbunatatesc serviciile de s
asistenta medicala pentru beneficiarii finali din r
va tine cont de nicio restrictie, cu atat mai pu
de servicii de asistenta medicala
- dezvoltarea serviciilor de sanatate contribuie la asigurare a accesului populatiei, in 
special in mediul rural si a populatiilor vulnerabile, inc
servicii de asistenta medicala de baza, precum si o conditie necesara pentru restructurarea 
serviciilor specializate 
In prezent, se promoveaza principiul nediscriminarii prin:
- integrarea in regulamentele interne a unor 
principiu; 
- politica de personal a spitaluui
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, 
in considerare respectarea prevederilor nediscriminarii in concordanta atat cu prevederile 
legislatiei nationale (Constitutie, OG 137/2000 Art. 2.1, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii 
etc.) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Carta drepturilor 
fundamentale a UE, Tratatul UE, Conventia ONU, Directiva 2000/43/CE/2000,Pilonul 
european al drepturilor sociale).

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Unitatea va implementa mecanisme adecvate de rezolvare a accesibilitatii persoanelor cu 
dizabilitati in contextul proiectului, in toate stadiile din ciclul de via
definire si planificare, implementare, monitorizare 
- angajarea personalului care va oferi sanse egale tuturor categoriilor de persoane, 
angajarea personalului nou se va face tinand cont in mod exclusiv de calificarea si 
experienta anterioara a candidatilor 
- asigurarea accesului la serviciile, spatiile si infrastructura vizata de proiect
- echipamentele propuse integreaz
astfel: pentru pacientii imobilizati / cu deficiente locomotorii, sunt prevazute paturi 
echipate cu comenzi electrice de baza pentru actionarea facila de catre pacientii 
imobilizati (comenzile vor fi cele de siguranta pentru pacient, ce nu n
personalului medical); pentru personalul medical vor fi prevazute sisteme centralizate 
pentru controlul de la distanta al echipamentelor fara a fi necesara deplasarea frecventa 
in spatiile respective. De asemenea, prin implementarea teh
programate si controlate de personal, acestea vor inlocui efortul fizic, activitatile de 
curatenie, detectie etc. fiind preluate de catre roboti supervizati de factorul uman.

Detalierea integrarii elementelor pentru accesul 
fiecare echipament/material achizitionat prin proiect
la cap. Impactul pe care il vor avea investi
echipamentele in derularea activit
de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice 
si pentru accesul persoanelor cu dizabilit

In prezent, se promoveaza principiul prin:
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a fost integrat in toate stadiile din ciclul de viata
i planificare, implementare, monitorizare si evaluare, prin: 

respectarea prevederilor nediscriminarii la constituirea unitatii de implementare 

angajarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de 

in cadrul procedurilor de achizitie derulate pentru proiect, vor fi respectate principiile 
accesului neingradit, liberei concurente, transparentei si tratamentului egal

selectia prestatorilor de servicii/ bunuri – produsele furnizate nu vor prezenta risc de 
excluziune sociala pentru anumite categorii de persoane 

esc serviciile de sanatate prin asigurarea unui acces echitabil la 
pentru beneficiarii finali din randul populatiei. In cadrul spitalului nu se 

ie, cu atat mai putin de diferentele discriminatorii 
a la cele mai inalte standarde 

dezvoltarea serviciilor de sanatate contribuie la asigurare a accesului populatiei, in 
special in mediul rural si a populatiilor vulnerabile, inclusiv populatiei de etnie Roma, la 
servicii de asistenta medicala de baza, precum si o conditie necesara pentru restructurarea 

In prezent, se promoveaza principiul nediscriminarii prin: 
integrarea in regulamentele interne a unor reguli/mecanisme de respectare a acestui 

spitaluui vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor.
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, 

area prevederilor nediscriminarii in concordanta atat cu prevederile 
legislatiei nationale (Constitutie, OG 137/2000 Art. 2.1, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii 
etc.) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Carta drepturilor 

a UE, Tratatul UE, Conventia ONU, Directiva 2000/43/CE/2000,Pilonul 
european al drepturilor sociale). 

Accesibilitate persoane cu dizabilitati 

Unitatea va implementa mecanisme adecvate de rezolvare a accesibilitatii persoanelor cu 
contextul proiectului, in toate stadiile din ciclul de viata 

i planificare, implementare, monitorizare si evaluare, prin: 
angajarea personalului care va oferi sanse egale tuturor categoriilor de persoane, 

nou se va face tinand cont in mod exclusiv de calificarea si 
experienta anterioara a candidatilor  

asigurarea accesului la serviciile, spatiile si infrastructura vizata de proiect
echipamentele propuse integreaza elemente pentru accesul persoanelor cu

pentru pacientii imobilizati / cu deficiente locomotorii, sunt prevazute paturi 
echipate cu comenzi electrice de baza pentru actionarea facila de catre pacientii 
imobilizati (comenzile vor fi cele de siguranta pentru pacient, ce nu necesita interventia 
personalului medical); pentru personalul medical vor fi prevazute sisteme centralizate 
pentru controlul de la distanta al echipamentelor fara a fi necesara deplasarea frecventa 
in spatiile respective. De asemenea, prin implementarea tehnologiilor autonome (roboti), 
programate si controlate de personal, acestea vor inlocui efortul fizic, activitatile de 
curatenie, detectie etc. fiind preluate de catre roboti supervizati de factorul uman.

Detalierea integrarii elementelor pentru accesul persoanelor cu dizabilit
fiecare echipament/material achizitionat prin proiect se regaste in cadrul tabelului de 

l vor avea investitiile (in spatiul de desfasurare a activit
n derularea activitatii (inclusiv necesitatea acestora) – coloana „

de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice 
si pentru accesul persoanelor cu dizabilitati” 

In prezent, se promoveaza principiul prin: 

 

ta al proiectului - 

respectarea prevederilor nediscriminarii la constituirea unitatii de implementare si 

angajarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de 

pentru proiect, vor fi respectate principiile 
accesului neingradit, liberei concurente, transparentei si tratamentului egal 

produsele furnizate nu vor prezenta risc de 

tate prin asigurarea unui acces echitabil la 
iei. In cadrul spitalului nu se 

ele discriminatorii in oferirea 

dezvoltarea serviciilor de sanatate contribuie la asigurare a accesului populatiei, in 
lusiv populatiei de etnie Roma, la 

servicii de asistenta medicala de baza, precum si o conditie necesara pentru restructurarea 

reguli/mecanisme de respectare a acestui 

vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor. 
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, spitalul a luat 

area prevederilor nediscriminarii in concordanta atat cu prevederile 
legislatiei nationale (Constitutie, OG 137/2000 Art. 2.1, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii 
etc.) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Carta drepturilor 

a UE, Tratatul UE, Conventia ONU, Directiva 2000/43/CE/2000,Pilonul 

Unitatea va implementa mecanisme adecvate de rezolvare a accesibilitatii persoanelor cu 
 al proiectului - 

angajarea personalului care va oferi sanse egale tuturor categoriilor de persoane, 
nou se va face tinand cont in mod exclusiv de calificarea si 

asigurarea accesului la serviciile, spatiile si infrastructura vizata de proiect 
elemente pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, 

pentru pacientii imobilizati / cu deficiente locomotorii, sunt prevazute paturi 
echipate cu comenzi electrice de baza pentru actionarea facila de catre pacientii 

ecesita interventia 
personalului medical); pentru personalul medical vor fi prevazute sisteme centralizate 
pentru controlul de la distanta al echipamentelor fara a fi necesara deplasarea frecventa 

nologiilor autonome (roboti), 
programate si controlate de personal, acestea vor inlocui efortul fizic, activitatile de 
curatenie, detectie etc. fiind preluate de catre roboti supervizati de factorul uman. 

persoanelor cu dizabilitati pentru 
se regaste in cadrul tabelului de 

urare a activitatii) si 
coloana „Masuri 

de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice 



 
  

 

- integrarea in regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu;
- politica de personal a spitalului
criteriile de performanta profesionala fiind singurele care determina nivelul de remunerare 
al angajatilor 
- infrastructura din prezent – spitalul detine pentru 
cu dizabilitati  
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, spitalul a luat 
in considerare respectarea prevederilor acce
concordanta atat cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lege nr. 448/2006, 
Conventia ONU, Legea nr. 221/2010, NP 051
cadrului legislativ de la nivel european 
european al drepturilor sociale) si conceptului de accesibilitate definit in „Strategia 
europeana a dizabilitatii 2010 
bariere” 

 
 
4.3. Respectarea dezvolt

DEZVOLTARE DURABILA 

Poluatorul plateste  

Principiul „Poluatorul plateste” impune obligatia ca poluatorul sa suporte cheltuielile 
pentru realizarea masurilor de prevenire a poluarii sau sa plateasca 
provocate de poluare. Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizata 
prin Directiva 2004/35/CE privind raspunderea de mediu, care a fost transpusa in legislatia 

romaneascǎ prin Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind p
68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului 
asupra mediului si Hotararea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care 
solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost af
are un impact asupra mediului, neproducand un prejudiciu:
- activitatea spitalului dupa implementarea proiectului

 apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si 
evacuate in reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr
dezinfectie proprie, in care se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate

 peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, 
fara asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, 
care permit o intretinere igienica corespunzatoare

- echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie 
si respecta prevederile legislative in domeniul protect
- proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere 
a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa 
de energie, tehnologii care sa asigure scaderea 
se emite un rezultat, etc.), consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si e
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

Detalierea integrarii elementelor de 
de crestere a eficientei energetice pentru fiecare echipament/material achizitionat 
prin proiect se regaste in cadrul tabelului de la cap. 
investitiile (in spatiul de desf
activitatii (inclusiv necesitatea acestora)
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regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu;
spitalului vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, 

criteriile de performanta profesionala fiind singurele care determina nivelul de remunerare 

spitalul detine pentru elemente pentru accesul persoanelor 

Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, spitalul a luat 
in considerare respectarea prevederilor accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati in 
concordanta atat cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lege nr. 448/2006, 
Conventia ONU, Legea nr. 221/2010, NP 051-2012, Codul Muncii etc) cat si cu cele ale 
cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul UE, Directiva 2000/78/CE, Pilonul 
european al drepturilor sociale) si conceptului de accesibilitate definit in „Strategia 
europeana a dizabilitatii 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara 

Respectarea dezvoltarii durabilasi principiul DNSH „do not significant harm”? 

Principiul „Poluatorul plateste” impune obligatia ca poluatorul sa suporte cheltuielile 
pentru realizarea masurilor de prevenire a poluarii sau sa plateasca pentru pagubele 
provocate de poluare. Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizata 
prin Directiva 2004/35/CE privind raspunderea de mediu, care a fost transpusa in legislatia 

prin Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, OUG nr. 
68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului 
asupra mediului si Hotararea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care 
solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate. Proiectul propus spre realizare nu 

asupra mediului, neproducand un prejudiciu: 
activitatea spitalului dupa implementarea proiectului: 

apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si 
reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr

dezinfectie proprie, in care se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, 
ura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, 

care permit o intretinere igienica corespunzatoare 
echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie 

si respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului 
proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere 

a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa 
de energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a 

consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

Detalierea integrarii elementelor de imbunatatire a calitatii mediului i
ei energetice pentru fiecare echipament/material achizitionat 

se regaste in cadrul tabelului de la cap. Impactul pe care 
iul de desfasurare a activitatii) si echipamentele 

ii (inclusiv necesitatea acestora) – coloana „Masuri de imbunatatire a calitatii 

 

regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu; 
vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, 

criteriile de performanta profesionala fiind singurele care determina nivelul de remunerare 

accesul persoanelor 

Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, spitalul a luat 
sibilitatii persoanelor cu dizabilitati in 

concordanta atat cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lege nr. 448/2006, 
2012, Codul Muncii etc) cat si cu cele ale 

(Tratatul UE, Directiva 2000/78/CE, Pilonul 
european al drepturilor sociale) si conceptului de accesibilitate definit in „Strategia 

Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara 

i principiul DNSH „do not significant harm”?  

Principiul „Poluatorul plateste” impune obligatia ca poluatorul sa suporte cheltuielile 
pentru pagubele 

provocate de poluare. Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizata 
prin Directiva 2004/35/CE privind raspunderea de mediu, care a fost transpusa in legislatia 

rotectia mediului, OUG nr. 
68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului 
asupra mediului si Hotararea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care 

ectate. Proiectul propus spre realizare nu 

apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si 
reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr-o statie de 

dezinfectie proprie, in care se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate 

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, 
ura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, 

echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere 
a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 

gii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa 

semnificativa a timpului necesar pentru a 
consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti 

(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
chipamente care au integrate tehnologie LED 

(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.).  

inconjurator si 
ei energetice pentru fiecare echipament/material achizitionat 

Impactul pe care il vor avea 
i echipamentele in derularea 

Masuri de imbunatatire a calitatii 



 
  

 

mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 
persoanelor cu dizabilitati” 

 

Protectia biodiversitatii 

Nu se vor desfasura activitati in zone protejate sau zone verzi din Municipiul 
va promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea 
cadrului natural. Utilizarea terenului si a functiunilor prop
pentru zona si nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a 
vecinatatilor. 
Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului
- apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin 
in reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr
se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate
- peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente l
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunzatoare

Utilizarea eficienta a resurselor 

Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, Spital
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea de
rezultate din activitati medicale 
nationala de date privind des
spitalul are incheiate urmatoarele protocoale si contracte: 
1. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SERIA Bl NR. 904 .15.09.2020 cu S.C. BIO
pentru transportul si eliminarea finala a de
medicala, precum si asigurarea de materiale consumabile specifice
2.CONTRACT DE PRESTARI SERVICIINR. 14 DATA 05.08.2022
pentru serviciicolectare,transport
deseu conf.HG 856/2002) – 17 01 07 
ceramice 
3. PROCEDURA OPERATIONALA 
modalitatea de colectare, separare 
medicala 
De asemenea, proiectul va aplica principiile dezvoltarii durabile utilizand eficient si 
rational resursele, astfel:  
- echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima 
si respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului
- proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere 
a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentr
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat, etc.), consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu af
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

Detalierea integrarii elementelor de 
de crestere a eficientei energetice pentru fiecare echipament/material achizitionat
prin proiect se regaste in cadrul tabelului de la cap. 
investitiile (in spatiul de desf
activitatii (inclusiv necesitatea acestora)
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mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 

Nu se vor desfasura activitati in zone protejate sau zone verzi din Municipiul 
va promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea 
cadrului natural. Utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta 
pentru zona si nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a 

Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului: 
apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si evacuate 

in reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr-o statie de dezinfectie proprie, in care 
se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate 

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente l
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunzatoare 

Utilizarea eficienta a resurselor  

Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, Spital
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, va respecta ORDINUL nr. 1.226 din 3 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea de
i medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

seurile rezultate din activitati medicale. In acest sens, 
spitalul are incheiate urmatoarele protocoale si contracte:  

RI SERVICII SERIA Bl NR. 904 .15.09.2020 cu S.C. BIO
si eliminarea finala a deseurilor sanitare provenite din activitatea 

medicala, precum si asigurarea de materiale consumabile specifice 
RI SERVICIINR. 14 DATA 05.08.2022 cu SC SOCIAL COLECT SRL 

serviciicolectare,transport si valorificarea urmatoarelor tipuri de de
17 01 07 – amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale 

 PRIVINDMANAGEMENTUL DESEURILOR care r
modalitatea de colectare, separare si eliminare a deseurilor rezultatedin activitatea 

De asemenea, proiectul va aplica principiile dezvoltarii durabile utilizand eficient si 

echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima 
si respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere 
a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se 

consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu af
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

Detalierea integrarii elementelor de imbunatatire a calitatii mediului i
ei energetice pentru fiecare echipament/material achizitionat

se regaste in cadrul tabelului de la cap. Impactul pe care 
iul de desfasurare a activitatii) si echipamentele 

ii (inclusiv necesitatea acestora) – coloana „Masuri de imbunatatire a calitatii 

 

mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 

Nu se vor desfasura activitati in zone protejate sau zone verzi din Municipiul Baia Mare. Se 
va promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea 

use nu vor fi de natura poluanta 
pentru zona si nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a 

reteaua proprie,  si evacuate 
o statie de dezinfectie proprie, in care 

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 

Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, Spitalul de 
, va respecta ORDINUL nr. 1.226 din 3 

aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor 
i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

. In acest sens, 

RI SERVICII SERIA Bl NR. 904 .15.09.2020 cu S.C. BIO-PAK S.R.L. 
eurilor sanitare provenite din activitatea 

cu SC SOCIAL COLECT SRL 
toarelor tipuri de deseuri (cod 

amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale 

care reglementeaza 
eurilor rezultatedin activitatea 

De asemenea, proiectul va aplica principiile dezvoltarii durabile utilizand eficient si 

echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere 
a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 

u a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se 

consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti 
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.).  

inconjurator si 
ei energetice pentru fiecare echipament/material achizitionat 

Impactul pe care il vor avea 
i echipamentele in derularea 

Masuri de imbunatatire a calitatii 



 
  

 

mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 
persoanelor cu dizabilitati” 

- utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si 
nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice. 
Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului
- apele reziduale rezultate din 
in reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr
se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate
- peretii si pavimentele sunt realizate din ma
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunzatoare
Proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consum
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat, etc.), consum redus de apa, 
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente c
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

Detalierea integrarii elementelor de 
de crestere a eficientei energetice pentru fieca
prin proiect se regaste in cadrul tabelului de la cap. 
investitiile (in spatiul de desf
activitatii (inclusiv necesitatea acestora)
mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 
persoanelor cu dizabilitati” 

 

Rezilienta la dezastre 
Consolidarea rezilientei in fata schimbarilor climatice si a dezastrelor naturale necesita 
politici corecte, o coordonare eficienta la diferite niveluri ale guvernului si intre sectoare 
si o mobilizare a importante resurse financiare. 
spitalele, sunt esentiale pentru comunit
situatii de urgenta, dezastre 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
prevenire a infectiilor nosocomiale 
Rusdea” Baia Marein vederea reducerii infec
spitalului - se va contribui si la imbunatatirea activit
nosocomiale la nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei 
infectiilor nosocomiale, la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea 
numarului de pacienti cu infectii nosocomiale si
din cadrul spitalului, contribuindu
functionalitatii infrastructurii de s

 
SCHIMBARI DEMOGRAFICE 
Schimbari demografice 
Tendintele demografice pe termen lung din regiunile europene inclusiv din Romania indica 
o speranta de viata mai mare, rate mai scazute ale natalitatii, societati in curs de 
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mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 

utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si 
nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 

Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice. 
Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului: 

apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie, si evacuate 
in reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr-o statie de dezinfectie proprie, in care 
se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate 

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunzatoare 
roiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 

eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se 

consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

Detalierea integrarii elementelor de imbunatatire a calitatii mediului i
ei energetice pentru fiecare echipament/material achizitionat 

se regaste in cadrul tabelului de la cap. Impactul pe care 
iul de desfasurare a activitatii) si echipamentele 

ii (inclusiv necesitatea acestora) – coloana „Masuri de imbunatatire a calitatii 
mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 

Consolidarea rezilientei in fata schimbarilor climatice si a dezastrelor naturale necesita 
politici corecte, o coordonare eficienta la diferite niveluri ale guvernului si intre sectoare 
si o mobilizare a importante resurse financiare. Facilitatile de sanat

iale pentru comunitati atat in mod obisnuit, dar s
, dezastre si alte crize. Prin proiectul propus de 

Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare - cresterea capacitatii de gestionare 
iilor nosocomiale in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 

n vederea reducerii infectiilor asociate asistentei medicalela nivelul 
se va contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor 

nosocomiale la nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei 
infectiilor nosocomiale, la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea 
numarului de pacienti cu infectii nosocomiale si implicit la asigurarea siguran
din cadrul spitalului, contribuindu-se astfel la asigurarea sigurantei, securit

ii infrastructurii de sanatate, atat la nivel de spital cat si national.

Tendintele demografice pe termen lung din regiunile europene inclusiv din Romania indica 
o speranta de viata mai mare, rate mai scazute ale natalitatii, societati in curs de 

 

mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 

utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si 
nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor 

Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice.  

activitate sunt colectate prin reteaua proprie, si evacuate 
o statie de dezinfectie proprie, in care 

teriale lavabile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 

roiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 

ul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se 

solutii dezinfectante si detergenti 
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 

u panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.).  

inconjurator si 
re echipament/material achizitionat 

Impactul pe care il vor avea 
i echipamentele in derularea 

Masuri de imbunatatire a calitatii 
mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice si pentru accesul 

Consolidarea rezilientei in fata schimbarilor climatice si a dezastrelor naturale necesita 
politici corecte, o coordonare eficienta la diferite niveluri ale guvernului si intre sectoare 

tate, in special 
si ca raspuns la 

i alte crize. Prin proiectul propus de Spitalul de 
ii de gestionare si 

e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 
ei medicalela nivelul 

atilor de control al infectiilor 
nosocomiale la nivel de spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei 
infectiilor nosocomiale, la ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea 

implicit la asigurarea sigurantei pacientilor 
ei, securitatii si 
ional. 

Tendintele demografice pe termen lung din regiunile europene inclusiv din Romania indica 
o speranta de viata mai mare, rate mai scazute ale natalitatii, societati in curs de 



 
  

 

imbatranire, gospodarii de dimensiuni mai reduse si cresterea urbaniza
al UE privind impactul schimbarilor demografice, adoptat in 17 iunie 2020, de Comisia 
Europeana). Acest raport indica, de asemenea, scaderea ponderii Europei la nivelul 
populatiei mondiale, care se preconizeaza ca va reprezenta mai puti
lumii pana in 2070. Un factor important care influenteaza aceste schimbari demografice 
este si asistenta medicala. S
bunastarii sociale. Prin proiectul propus de 
Rusdea” Baia Mare - cresterea capacit
nosocomiale in cadrul Spitalului 
vederea reducerii infectiilor asociate asisten
contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocomiale la nivel de 
spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 
ridicarea nivelului calitativ al 
infectii nosocomiale si implicit la asigurarea siguran
contribuindu-se astfel la bunasta

 

PRINCIPIUL DNSH „DO NOT SIGNIFICANT HARM

Proiectul propus prin prezenta cerere de finantare, 
prejudicia in mod semnificativ” (DNSH 
Comunicarea Comisiei - Orienta
semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare 
58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139,
taxonomia (UE) (2020/852), pe durata 

In cadrul procedurilor de achizit
obligatia de a trata si de a asigura 
„a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH 
Comunicarea Comisiei - Orienta
semnificativ” in temeiul Regulamentului
58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, 
taxonomia (UE) (2020/852). 

Pe perioada de operare si la finalul ciclului de via
conformitatea investitiei cu principiul de „a nu prejudicia 
Significant Harm”) si raportarea privind asigurarea conformit
prejudicia in mod semnificativ” (DNSH 
perioada de implementare si de valabilitate a contractului de finan
finantare, potrivit termenelor s
Rusdea” Baia Mare 

Proiectul „Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infec
Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare 
intregului ciclu de viata a investi
prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a) atenuarea schimbarilor climatice;

(b) adaptarea la schimbarile climatice;

(c) utilizarea durabilasi protectia 

(d) tranzitia catre o economie circular

(e) prevenirea si controlul polua

(f) protectia si refacerea biodiversit

Dupa cum urmeaza: 
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imbatranire, gospodarii de dimensiuni mai reduse si cresterea urbanizarii (conform raport 
al UE privind impactul schimbarilor demografice, adoptat in 17 iunie 2020, de Comisia 
Europeana). Acest raport indica, de asemenea, scaderea ponderii Europei la nivelul 
populatiei mondiale, care se preconizeaza ca va reprezenta mai putin de 4 % din populatia 
lumii pana in 2070. Un factor important care influenteaza aceste schimbari demografice 

Spitalele sunt, de asemenea, simboluri importante ale 
Prin proiectul propus de Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 

terea capacitatii de gestionare si prevenire a infec
n cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare

iilor asociate asistentei medicale, la nivelul spitalului
contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocomiale la nivel de 
spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 
ridicarea nivelului calitativ al actului medical, la scaderea numarului de pacienti cu 
infectii nosocomiale si implicit la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului, 

area sociala. 

PRINCIPIUL DNSH „DO NOT SIGNIFICANT HARM 

n prezenta cerere de finantare, va respecta in integralitate principiul de „a nu 
n mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), 

ari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia 
n temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare 

i cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privi
taxonomia (UE) (2020/852), pe durata intregului ciclu de viata a investitiei.

tie pentru serviciile de renovare/ echipamente/ dot
i de a asigura in mod corespunzator conformitatea lu

n mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), 
ari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia 

n temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare 
i cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privind 

i la finalul ciclului de viata a investitiei se va asigur
iei cu principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH 

Significant Harm”) si raportarea privind asigurarea conformitatii investitiei cu principiul de „a nu 
n mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) se va realiza inclusiv pe 

i de valabilitate a contractului de finantare corespunz
si conditiilor stabilite de Spitalul de Pneumoft

ionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale 
Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare ” nu prejudiciazain mod semnificativ pe durata 

estitiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la 
prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv: 

rilor climatice; 

rile climatice; 

ia resurselor de apasi a celor marine; 

tre o economie circulara; 

arii; 

i refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 

rii (conform raport 
al UE privind impactul schimbarilor demografice, adoptat in 17 iunie 2020, de Comisia 
Europeana). Acest raport indica, de asemenea, scaderea ponderii Europei la nivelul 

n de 4 % din populatia 
lumii pana in 2070. Un factor important care influenteaza aceste schimbari demografice 

pitalele sunt, de asemenea, simboluri importante ale 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 

i prevenire a infectiilor 
e Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Marein 

spitalului - se va 
contribui si la imbunatatirea activitatilor de control al infectiilor nosocomiale la nivel de 
spital si la nivel national, la  mentinerea la minim a ratei infectiilor nosocomiale, la 

actului medical, la scaderea numarului de pacienti cu 
ei pacientilor din cadrul spitalului, 

n integralitate principiul de „a nu 
„Do No Significant Harm”), in conformitate cu 

ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in mod 
n temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 

n temeiul Regulamentului privind 
iei. 

ie pentru serviciile de renovare/ echipamente/ dotari va fi inclusa 
tor conformitatea lucrarilor cu principiul de 

„Do No Significant Harm”), in conformitate cu 
ri tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in mod 

privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 
n temeiul Regulamentului privind 

gurain mod corespunzator 
n mod semnificativ” (DNSH – „Do No 

iei cu principiul de „a nu 
„Do No Significant Harm”) se va realiza inclusiv pe 

are corespunzator cererii de 
Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 

iilor nosocomiale in cadrul 
n mod semnificativ pe durata 

iei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la 



 
  

 

Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente 
infectii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investi
tehnice pentru realizarea investi
managementul proiectului si a contractului de finan
proiectului.  

Investitiile sunt eligibile pentru domeniul de interventie 025b, conform Anexei VI ”Metodologia 
pentru urmarirea cheltuielilor legate de clima”, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 40%. 
Nu se preconizeaza ca investitiile vor genera emisii semnificative de GES, deoarece:

- proiectul nu vizeaza lucrari de contructii pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii existente iar cladirile aferente locatiei proiectului nu sunt folosite pentru extractia, 
depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili

- activitatea spitalului dupa implementarea proiectului

 apele reziduale rezultate din activitate 
reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr
asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate

 peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lava
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunzatoare

- proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, automatizate, 
ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin fu
si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, tehnologii care sa 
asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, etc.), 
redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au 
integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de c
digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.) 
Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii
obiectivul national de crestere a eficientei energetice pe an, stabilit in conformitate cu Directiva 
privind eficienta energetica (2012/27/UE) si cu contributiile la Acordul de la Paris privind 
schimbarile climatice, stabilite la nivel national.

Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente 
infectii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investi
tehnice pentru realizarea investi
managementul proiectului si a contractului de finan
proiectului.  

Nu se preconizeaza anumite riscuri fizice l
deoarece proiectul nu vizeaza lucrari de contructii pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii existente iar sistemele tehnice ale cl
optimizate pentru a oferi confort termic ocupan

De asemenea, proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 
crestere a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi s
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioa
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rilor climatice 

propus vizeaza achizitia de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de 
ii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investitiei - elaborarea documenta

tehnice pentru realizarea investitiei si pregatirea aplicatiei de finant
i a contractului de finantare, auditul, publicitate 

Investitiile sunt eligibile pentru domeniul de interventie 025b, conform Anexei VI ”Metodologia 
or legate de clima”, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 40%. 

Nu se preconizeaza ca investitiile vor genera emisii semnificative de GES, deoarece:

proiectul nu vizeaza lucrari de contructii pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea 
turii existente iar cladirile aferente locatiei proiectului nu sunt folosite pentru extractia, 

depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili 

activitatea spitalului dupa implementarea proiectului: 

apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si evacuate in 
reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr-o statie de dezinfectie proprie, in care se 
asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate 

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunzatoare 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, automatizate, 
ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de economisire a energiei 
si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, tehnologii care sa 
asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, etc.), 

ectante si detergenti (reducerea consumului excesiv de detergenti si 
dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au 
integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de c
digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.) 
Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice. Astfel, proiectul va contribui la 
obiectivul national de crestere a eficientei energetice pe an, stabilit in conformitate cu Directiva 
privind eficienta energetica (2012/27/UE) si cu contributiile la Acordul de la Paris privind 

matice, stabilite la nivel national. 

rile climatice 

Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de 
ii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investitiei - elaborarea 

tehnice pentru realizarea investitiei si pregatirea aplicatiei de finant
i a contractului de finantare, auditul, publicitate 

Nu se preconizeaza anumite riscuri fizice legate de clima pentru investitiile propuse prin proiect, 
deoarece proiectul nu vizeaza lucrari de contructii pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea 
infrastructurii existente iar sistemele tehnice ale cladirilor aferente locatiei proiectului sunt 
optimizate pentru a oferi confort termic ocupantilor, chiar si in temperaturile extreme

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 
crestere a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult 
mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, 

 

i materiale destinate reducerii riscului de 
elaborarea documentatiei 
tare, implementarea si 

are, auditul, publicitate si informare 

Investitiile sunt eligibile pentru domeniul de interventie 025b, conform Anexei VI ”Metodologia 
or legate de clima”, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 40%. 

Nu se preconizeaza ca investitiile vor genera emisii semnificative de GES, deoarece: 

proiectul nu vizeaza lucrari de contructii pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea 
turii existente iar cladirile aferente locatiei proiectului nu sunt folosite pentru extractia, 

sunt colectate prin reteaua proprie,  si evacuate in 
o statie de dezinfectie proprie, in care se 

bile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, automatizate, 

nctiile de economisire a energiei 
si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, tehnologii care sa 
asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, etc.), consum 

(reducerea consumului excesiv de detergenti si 
dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au 
integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control 
digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.) 
Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru reducerea emisiilor de 

Astfel, proiectul va contribui la 
obiectivul national de crestere a eficientei energetice pe an, stabilit in conformitate cu Directiva 
privind eficienta energetica (2012/27/UE) si cu contributiile la Acordul de la Paris privind 

i materiale destinate reducerii riscului de 
elaborarea documentatiei 
tare, implementarea si 

are, auditul, publicitate si informare 

pentru investitiile propuse prin proiect, 
deoarece proiectul nu vizeaza lucrari de contructii pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea 

dirilor aferente locatiei proiectului sunt 
n temperaturile extreme. 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de 
i de ultima generatie mult 

mai eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 

da neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, 



 
  

 

tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, 
etc.), consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si 
echipamente care au integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu 
panouri de control digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de af
timpul de lucru etc.). Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice.

Utilizarea durabilasi protejarea resurselor de ap

Investitiile propuse prin prezentul proiect au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui 
obiectiv de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte, pe 
intreaga durata a ciclului de viat
protejarea calitatii apei si de stresul hidric. 
materiale destinate reducerii riscului de infec
realizarea investitiei - elaborarea documenta
aplicatiei de finantare, implementarea 
auditul, publicitate si informare proiectului. Proiectul 
mediului inconjurator prin achizi
eficiente energetic, cu consum redus 
consumului excesiv de apa, de
eficienta a acestora etc.).  

Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului
colectate prin reteaua proprie, si evacuate in reteaua orasului,
statie de dezinfectie proprie, in care se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate

Economia circulara, inclusiv prevenirea 

Economia circulara este parte componenta a dezvoltarii durab
optimizare a consumului de resurse pentru a preveni, a reduce risipa si se promova reutilizare. 

Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente 
infectii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investi
tehnice pentru realizarea investi
managementul proiectului si a contractului de finan
proiectului. 

Implementarea proiectului nu va conduce la efecte negative semnificative directe 
primare ale masurii pe intreaga durat
deoarece: 

- in cadrul proiectului nu se reali
genereaza deseurile provenite din activit

- proiectul nu prevede echipamente destinate produc
necesite specificatii tehnice in ceea ce prive
reciclare 

- se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectiv
medicale generate ulterior finaliz
nationale aplicabile in vigoare. 
unitatea sprijinita prin proiect,  Spitalului 
respecta ORDINUL nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru 
gestionarea deseurilor rezultate din activit
pentru baza nationala de date privind de
laoptimizare a consumului de resurse pentru a preveni, a reduce risipa si se promova reutilizare
acest sens, spitalul are incheiate urmatoarele protocoale si contracte: 
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tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, 
consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti (reducerea consumului excesiv de 

ti si dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si 
echipamente care au integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu 
panouri de control digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de af

Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice.

i protejarea resurselor de apasi a celor marine 

Investitiile propuse prin prezentul proiect au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui 
obiectiv de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte, pe 

a ciclului de viata. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de 
tii apei si de stresul hidric. Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente 

materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale si achizitia de servicii pentru 
elaborarea documentatiei tehnice pentru realizarea investi

are, implementarea si managementul proiectului si a contractului de finan
i informare proiectului. Proiectul prevede masuri de 

tor prin achizitionarea de echipamente noi si de ultim
cu consum redus de apa,solutii dezinfectante si detergen

, detergenti si dezinfectanti prin dozarea automat

Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului - apele reziduale rezultate din activitate sunt 
colectate prin reteaua proprie, si evacuate in reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr
statie de dezinfectie proprie, in care se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate

, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor 

Economia circulara este parte componenta a dezvoltarii durabile, aducand in prim plan nevoia de 
optimizare a consumului de resurse pentru a preveni, a reduce risipa si se promova reutilizare. 

roiectul propus vizeaza achizitia de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de 
achizitia de servicii pentru realizarea investitiei - elaborarea documenta

tehnice pentru realizarea investitiei si pregatirea aplicatiei de finant
i a contractului de finantare, auditul, publicitate 

Implementarea proiectului nu va conduce la efecte negative semnificative directe 
ntreaga durata a ciclului sau de viata asupra acestui obiectiv de mediu 

in cadrul proiectului nu se realizeaza lucrari de renovare/constructii ale
eurile provenite din activitati de constructie si demolari si generate pe 

proiectul nu prevede echipamente destinate productiei de energie din surse regenerabile care 
n ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare 

se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectiva si cea aferent
medicale generate ulterior finalizarii investitiilor, in conformitate cu prevederile legisla

n vigoare. Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, 
unitatea sprijinita prin proiect,  Spitalului De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
respecta ORDINUL nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

eurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor 
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

laoptimizare a consumului de resurse pentru a preveni, a reduce risipa si se promova reutilizare
acest sens, spitalul are incheiate urmatoarele protocoale si contracte:  

 

tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, 
(reducerea consumului excesiv de 

ti si dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si 
echipamente care au integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu 
panouri de control digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru 

Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice. 

Investitiile propuse prin prezentul proiect au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui 
obiectiv de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte, pe 

identificate riscuri de degradare a mediului legate de 
Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente si 

ii nosocomiale si achizitia de servicii pentru 
iei tehnice pentru realizarea investitiei si pregatirea 

i a contractului de finantare, 
suri de imbunatatire a calitatii 

i de ultima generatie mult mai 
i detergenti (reducerea 

i prin dozarea automata, constantasi 

apele reziduale rezultate din activitate sunt 
dupa prealabila dezinfectie intr-o 

statie de dezinfectie proprie, in care se asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate. 

ile, aducand in prim plan nevoia de 
optimizare a consumului de resurse pentru a preveni, a reduce risipa si se promova reutilizare.  

i materiale destinate reducerii riscului de 
elaborarea documentatiei 
tare, implementarea si 

are, auditul, publicitate si informare 

Implementarea proiectului nu va conduce la efecte negative semnificative directe si indirecte 
asupra acestui obiectiv de mediu 

le cladirilor astfel nu se 
i generate pe santier 

iei de energie din surse regenerabile care sa 
ialul lor de reparare si de 

si cea aferenta deseurilor 
n conformitate cu prevederile legislatiei 

Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, 
De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, va 

aprobarea Normelor tehnice privind 
i a Metodologiei de culegere a datelor 

i medicalesi va contribui 
laoptimizare a consumului de resurse pentru a preveni, a reduce risipa si se promova reutilizare. In 



 
  

 

1. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SERIA Bl NR. 904
transportul si eliminarea finala a de
asigurarea de materiale consumabile specifice

2. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 14 DATA 05.08.2022 cu SC SOCI
servicii colectare,transport si valorificarea urm
856/2002) – 17 01 07 – amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

3. PROCEDURA OPERATIONAL
modalitatea de colectare, separare 

- in ceea ce priveste echipamentele medicale achizi
de pe piata- echipamentele ce urmeaza sa f
generatie, respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului
completarea echipamentelor existente 

Referitor la echipamentele medicale care vor fi inlocuite acestea vor fi dezinfectate si 
demontate de o firma specializata in aparatura medicala si in functie de materialele 
rezultateacestea se vor preda unitatilor de reciclare.

- proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitati
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, automatizate, 
ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de economisire a energiei 
si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, tehnologii care sa 
asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, et
redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au 
integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnol
digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

Prevenirea si controlul poluarii i

Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente 
infectii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investi
tehnice pentru realizarea investi
managementul proiectului si a contractului de finan
proiectului. 

Nu se preconizeaza caproiectul 
apa sau sol deoarece: 

- in cadrul proiectului nu se realizeaza lucrari de renovare/constructii ale cladirilor astfel nu 
utilizeaza azbest si nici substant
identificate pe baza listei substan
(CE) nr. 1907/2006, nu se emit
categoriile 1A si 1B etc 

- atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, unitatea sprijinita prin 
proiect,  Spitalului De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare
1.226 din 3 decembrie 2012 pentru 
rezultate din activitati medicale 
date privind deseurile rezultate din activit
poluarii in aer, apa sau sol. I
contracte:  

1. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SERIA Bl NR. 904 .15.09.2020 cu S.C. BIO
transportul si eliminarea finala a de
asigurarea de materiale consumabile specifice
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RI SERVICII SERIA Bl NR. 904 .15.09.2020 cu S.C. BIO
transportul si eliminarea finala a deseurilor sanitare provenite din activitatea medicala, precum si 
asigurarea de materiale consumabile specifice 

2. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 14 DATA 05.08.2022 cu SC SOCI
servicii colectare,transport si valorificarea urmatoarelor tipuri de deseuri (cod deseu conf.HG 

amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

IONALA PRIVIND MANAGEMENTUL DESEURILOR
modalitatea de colectare, separare si eliminare a deseurilor rezultate din activitatea medical

te echipamentele medicale achizitionate, acestea vor respecta ultimele cerin
echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima 

respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului
completarea echipamentelor existente cat si inlocuiesc ehipamente vechi si uzate moral

medicale care vor fi inlocuite acestea vor fi dezinfectate si 
demontate de o firma specializata in aparatura medicala si in functie de materialele 
rezultateacestea se vor preda unitatilor de reciclare. 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, automatizate, 

distanta, eficientizand consumul prin functiile de economisire a energiei 
si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, tehnologii care sa 
asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, et
redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti (reducerea consumului excesiv de detergenti si 
dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au 
integrate tehnologie LED (dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control 
digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

in aer, apa sau sol 

Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de 
ii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investitiei - elaborarea documenta

tehnice pentru realizarea investitiei si pregatirea aplicatiei de finant
i a contractului de finantare, auditul, publicitate 

 va duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluan

in cadrul proiectului nu se realizeaza lucrari de renovare/constructii ale cladirilor astfel nu 
te care prezinta motive de ingrijorare deosebit

identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006, nu se emiteformaldehida sau compusi organici volatili cancerigeni din 

tat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, unitatea sprijinita prin 
De Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, va respecta ORDINUL nr. 

1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea de
i medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza na

eurile rezultate din activitati medicale si va contribui laprevenirea 
. In acest sens, spitalul are incheiate urmatoarele protocoale si 

RI SERVICII SERIA Bl NR. 904 .15.09.2020 cu S.C. BIO
transportul si eliminarea finala a deseurilor sanitare provenite din activitatea 
asigurarea de materiale consumabile specifice 

 

.15.09.2020 cu S.C. BIO-PAK S.R.L. pentru 
eurilor sanitare provenite din activitatea medicala, precum si 

2. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 14 DATA 05.08.2022 cu SC SOCIAL COLECT SRL pentru 
euri (cod deseu conf.HG 

amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice 

EURILOR care reglementeaza 
eurilor rezultate din activitatea medicala 

ionate, acestea vor respecta ultimele cerinte 
ie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima 

respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului si vin atatin 
cat si inlocuiesc ehipamente vechi si uzate moral.  

medicale care vor fi inlocuite acestea vor fi dezinfectate si 
demontate de o firma specializata in aparatura medicala si in functie de materialele 

i mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, automatizate, 

distanta, eficientizand consumul prin functiile de economisire a energiei 
si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de energie, tehnologii care sa 
asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite un rezultat, etc.), consum 

(reducerea consumului excesiv de detergenti si 
dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au 

ogie LED UV, echipamente cu panouri de control 
digitale cu afisaj LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.).  

materiale destinate reducerii riscului de 
elaborarea documentatiei 
tare, implementarea si 

are, auditul, publicitate si informare 

a emisiilor de poluanti in aer, 

in cadrul proiectului nu se realizeaza lucrari de renovare/constructii ale cladirilor astfel nu 
ngrijorare deosebita, astfel cum au fost 

n anexa XIV la Regulamentul 
i organici volatili cancerigeni din 

tat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, unitatea sprijinita prin 
, va respecta ORDINUL nr. 

ind gestionarea deseurilor 
i a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de 

va contribui laprevenirea si controlul 
n acest sens, spitalul are incheiate urmatoarele protocoale si 

RI SERVICII SERIA Bl NR. 904 .15.09.2020 cu S.C. BIO-PAK S.R.L. pentru 
eurilor sanitare provenite din activitatea medicala, precum si 



 
  

 

2. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 14 DATA 05.08.2022 cu SC SOCIAL COLECT SRL pentru 
servicii colectare,transport si valorificarea urm
856/2002) – 17 01 07 – amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

3. PROCEDURA OPERATIONAL
modalitatea de colectare, separare 

- activitatea spitalului dupa implementarea proiectului

 apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si evacuate in 
reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr
asigura neutralizarea  apelor colectate din unitate

 peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunz

-  proiectul va aplica principiile dezvoltarii durabile utilizand eficient si rational resursele

 echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie si 
respecta prevederile legislative in domeniul prote

 proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnolo
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea 
emite un rezultat, etc.), 
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si e
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

 utilizarea terenului si a functiunilor 
vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor.

Protectia si restaurarea biodiversit

Investitiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra 
atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte, pe intreaga durata a ciclului de viata. 
Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente 
infectii nosocomiale si achizitia de servicii pentru realizarea investi
tehnice pentru realizarea investi
managementul proiectului si a contractului de finan
proiectului.Astfel, nu se vor desfasura activitati in zone protejate sau zone verzi din Municipiul 
Mare. Se va promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea 
cadrului natural. Utilizarea terenului si a f
zona si nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor.

De asemenea, investitia – amplasare
-  nu vizeaza cladiri situate in zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in 
apropierea acestora (inclusiv reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile inscrise pe Lista 
patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, prec
protejate). 
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2. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 14 DATA 05.08.2022 cu SC SOCIAL COLECT SRL pentru 
servicii colectare,transport si valorificarea urmatoarelor tipuri de deseuri (cod deseu conf.HG 

amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

IONALA PRIVIND MANAGEMENTUL DESEURILOR care reglementeaz
modalitatea de colectare, separare si eliminare a deseurilor rezultate din activitatea medical

activitatea spitalului dupa implementarea proiectului: 

apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si evacuate in 
reteaua orasului, dupa prealabila dezinfectie intr-o statie de dezinfectie proprie, in care se 

neutralizarea  apelor colectate din unitate 

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 
intretinere igienica corespunzatoare 

principiile dezvoltarii durabile utilizand eficient si rational resursele

echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie si 
respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se 
emite un rezultat, etc.), consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti
(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
constanta si eficienta a acestora etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED 
(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.). 

utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si nu 
vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor.

i restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor 

Investitiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinand seama 
atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte, pe intreaga durata a ciclului de viata. 
Proiectul propus vizeaza achizitia de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de 

si achizitia de servicii pentru realizarea investitiei - elaborarea documenta
tehnice pentru realizarea investitiei si pregatirea aplicatiei de finant

i a contractului de finantare, auditul, publicitate 
proiectului.Astfel, nu se vor desfasura activitati in zone protejate sau zone verzi din Municipiul 

. Se va promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea 
cadrului natural. Utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru 
zona si nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor.

amplasare si punere in functiune echipamente achizitionate prin proiect
eaza cladiri situate in zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in 

apropierea acestora (inclusiv reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile inscrise pe Lista 
patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, prec

 

2. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. 14 DATA 05.08.2022 cu SC SOCIAL COLECT SRL pentru 
euri (cod deseu conf.HG 

amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice 

EURILOR care reglementeaza 
eurilor rezultate din activitatea medicala 

apele reziduale rezultate din activitate sunt colectate prin reteaua proprie,  si evacuate in 
o statie de dezinfectie proprie, in care se 

peretii si pavimentele sunt realizate din materiale lavabile, rezistente la biocide, fara 
asperitati, se asigura unghiuri concave la imbinarea peretilor cu pavimentul, care permit o 

principiile dezvoltarii durabile utilizand eficient si rational resursele, astfel:  

echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie si 

proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 

gii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 

semnificativa a timpului necesar pentru a se 
consum redus de apa, solutii dezinfectante si detergenti 

(reducerea consumului excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, 
chipamente care au integrate tehnologie LED 

(dezinfectie cu tehnologie LED UV, echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj 
LED, lampi UV cu contor avansat de afisare cu LED pentru timpul de lucru etc.).  

propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si nu 
vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor. 

acestui obiectiv de mediu, tinand seama 
atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte, pe intreaga durata a ciclului de viata. 

i materiale destinate reducerii riscului de 
elaborarea documentatiei 
tare, implementarea si 

are, auditul, publicitate si informare 
proiectului.Astfel, nu se vor desfasura activitati in zone protejate sau zone verzi din Municipiul Baia 

. Se va promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea 
unctiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru 

zona si nu vor implica, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor. 

echipamente achizitionate prin proiect 
eaza cladiri situate in zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in 

apropierea acestora (inclusiv reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile inscrise pe Lista 
patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone 



 
  

 

 

V. Indicatori: 

 

Unitati/structuri sanitare care vor 

beneficia de echipamente si 

materiale pentru a reduce riscul de 

infectii asociate asistentei 

medicale 

Capacitatea unitatilor de asistenta 

medicala noi sau modernizate 

(Persoane/an) 
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1 Unitate/structura sanitare care va beneficia de echipamente 

pentru a reduce riscul de infectii asociate asisten

17.690 Persoane/an 

PNEUMOFTIZIOLOGIE “DR. NICOLAE RUSDEA” BAIA MARE 

 

care va beneficia de echipamente si materiale 

ii asociate asistentei medicale 

 


