



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea etapizării proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”,

cod SMIS 114990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE

Examinând:

- Referatul de aprobare al domnului Ioan Doru Dăncuș, viceprimar desemnat cu atribuții de Primar al Municipiului Baia Mare;
- Raportul de specialitate nr. 15898/08.12.2023 promovat de Direcția Proiecte, privind aprobarea **etapizării proiectului** „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, cod SMIS 114990.

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 2941/31.08.2018 privind proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 -2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza
- D.A.L.I., pentru investiția: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, str. Culturii, nr. 7;
- H.C.L. nr. 218/24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, str. Culturii, nr. 7;
- HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP ȘCOALA 1 SI SALA SPORT”, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990;
- HCL nr.123/2021 pentru aprobarea modificării HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economi ci actualizați, faza PT, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr. 15/2021;
- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ;
- Actul adițional nr. 1/45398 din 22.12.2020 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, referitor la modalitatea de recuperare a avansului, cât și modificarea art. 24.2.2. privind temenul de acceptare a situațiilor de lucrări, de la articolul 24.2 Situații de Lucrări/plată din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul Adițional nr. 2/41787 din 04.10.2021 pentru prelungirea termenului de execuție și creșterea valorii cu ajustarea ca urmare a aplicării dispozițiilor OG nr. 15/2021 în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020 ;
- Actul adițional nr. 3/23467 din 16.05.2022 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr. 1/23469 din 16.05.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr.2/29865 din 30.06.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea îndreptării erorii materiale privind părțile contractate trecute în cadrul Actului adițional nr. 1/23469 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021;
- Actul adițional nr.3/36176 din 16.08.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 102 zile calendaristice față de termenul inițial;
- Actul adițional nr.4/38628 din 05.09.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea ajustării prețului în vederea restabilirii echilibrului contractual;
- Actul adițional nr.5/43010 din 03.10.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, referitor la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție;
- Actul adițional nr.6/4657 din 01.02.2023 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 4 luni.
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
- OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie);
- Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera(a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă etapizarea proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, **cod SMIS 114990**;

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 2941/31.08.2018, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data 31.12.2024;

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, **cod SMIS 114990**, în cuantum de **7.352.753,36 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de **3.761.587,68 lei**;

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **76.767,10 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **3.127.744,23 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **76.767,10 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art.5 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aprobă angajarea finanțării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Art. 7 Se mandatează viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică la:


- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

INIȚIATOR

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș

Avizat pentru legalitate

Jurist Lia Augustina Mureșan
Secretar al Municipiului Baia Mare



MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE PUBLICĂ
DIRECȚIA PROIECTE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. 15898/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea etapizării proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”,

cod SMIS 114990

Având în vedere:

- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie);
- Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);

Justificare:

Contractul de finanțare nr. 2941/31.08.2018 pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport” semnat în cadrul programului de finanțare POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, Operațiunea B-clădiri publice, se află în implementare.

Lucrările se execută în cadrul contractului de lucrări nr. 3499/30.01.2020 încheiat între achizitor Municipiul Baia Mare și executant **Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider de asociere) – S.C. KUBO INVESTMENTS S.R.L. (asociat)** și a contractului nr. 47767/15.11.2021 încheiat între achizitor Municipiul Baia Mare și executant **S.C. I.C.E.P. S.R.L.**

Până în prezent, în timpul execuției lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 2966/04.10.2018, au intervenit numeroase modificări, unele la cerința beneficiarului, altele au trebuit să îndeplinească condițiile ISU (ferestre și uși rezistente la foc), dar și lucrări suplimentare care se execută odată cu intervențiile din proiect, fiind necesare pentru crearea condițiilor de siguranță și confort din unitatea școlară.

Toate lucrările care aduc modificări Proiectului tehnic și lucrările suplimentare au fost dispuse prin dispoziții de șantier, care s-au finalizat pe rând în perioada ianuarie 2021 - august 2023. Durata de elaborare a dispozițiilor de șantier, și faptul că se execută lucrări pe spații eliberate succesiv, **au condus la întârzieri în derularea proiectului.**

Până în prezent, s-au executat lucrări în procent de circa 90%, din care circa 40 % sunt plătite de către beneficiar.

În timpul execuției lucrărilor, Beneficiarul împreună cu dirigințele de șantier, reprezentanții unității școlare, proiectantul și executantul, în urma vizitelor organizate în teren, au constatat necesitatea executării următoarelor lucrări dispuse prin dispoziții de șantier:

Conform **DS nr. 1/15.01.2021** – adaptarea corpurilor de iluminat;

Conform **DS nr. 2/18.08.2021** – se renunță la a doua rampă persoane cu dizabilități de la sala de sport;

Conform **DS nr. 3/18.08.2021** – lucrări conexe și izolare termică pereți exteriori;

Conform **DS nr. 4/18.10.2021** – fațade culoare alba și soclu gri închis;
 Conform **DS nr. 6/22.11.2021** – cantități suplimentare sala de sport;
 Conform **DS nr. 7/01.03.2022** – modificare rampa persoane cu dizabilități;
 Conform **DS nr. 8/01.03.2022** – modificare ușa intrare;
 Conform **DS nr. 9/01.03.2022** – scurgere apa pluvială rampa persoane cu dizabilități;
 Conform **DS nr. 10/15.04.2022** – grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități;
 Conform **DS nr. 11/01.03.2022** – schimbare poziție grup sanitar persoane cu dizabilități de la sala de sport;
 Conform **DS nr. 12/03.07.2023** – registrul NR – NCS cantități la final de contract.

Propunem spre aprobare:

Art.1 Se aprobă etapizarea proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, **cod SMIS 114990**;

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 2941/31.08.2018, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data 31.12.2025;

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, **cod SMIS 114990**, în cuantum de **7.352.753,36 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de 3.761.587,68 lei;

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **76.767,10 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **3.127.744,23 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **76.767,10 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art.5 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aprobă angajarea finanțării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.


Art. 7 Se mandatează viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II.

Anexăm la prezentul :

- proiectul de hotărâre;

DIRECȚIA PROIECTE
 Director executiv,
 Ing. Radu Bolchiș

Asistent Manager proiect,
 Mihai Pop



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIAMARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

Nr.

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea etapizării proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, **cod SMIS 114990**

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, și a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 2941/31.08.2018 privind proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 -2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza
- D.A.L.I., pentru investiția: "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport ", str. Culturii, nr. 7;
- H.C.L. nr. 218/24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport ", str. Culturii, nr. 7;
- HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP ȘCOALA 1 SI SALA SPORT", str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990;
- HCL nr.123/2021 pentru aprobarea modificării HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza PT, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr. 15/2021;
- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ;
- Actul adițional nr. 1/45398 din 22.12.2020 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, referitor la modalitatea de recuperare a avansului, cât și modificarea art. 24.2.2. privind termenul de acceptare a situațiilor de lucrări, de la articolul 24.2 Situații de Lucrări/plată din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul Adițional nr. 2/41787 din 04.10.2021 pentru prelungirea termenului de execuție și creșterea valorii cu ajustarea ca urmare a aplicării i dispozițiilor OG nr. 15/2021 în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020 ;

- Actul adițional nr. 3/23467 din 16.05.2022 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr. 1/23469 din 16.05.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr.2/29865 din 30.06.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea îndreptării erorii materiale privind părțile con tractante trecute în cadrul Actului adițional nr. 1/23469 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021;
- Actul adițional nr.3/36176 din 16.08.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 102 zile calendaristice față de termenul inițial;
- Actul adițional nr.4/38628 din 05.09.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea ajustării prețului în vederea restabilirii echilibrului contractual;
- Actul adițional nr.5/43010 din 03.10.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, referitor la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție;
- Actul adițional nr.6/4657 din 01.02.2023 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021-Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 4 luni.
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
- OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie);
- Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de:

- prevederile art. 44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10, aliniatul (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9070 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 1, lit. b) și alin. 14 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere cele expuse anterior și necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoarea nerambursabilă, contribuție proprie), precum și necesitatea asumării implementării proiectului în etapa II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru etapizarea proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, cod SMIS 114990.

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș

