PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Reabilitare bloc de Locuinte
Sociale Strada Luminisului 13», Baia Mare, cod SMIS 117370

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
*Referatul de aprobare al initiatorului proiectului loan Doru Dancus viceprimar
desemnat ca inlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, inregistrat cu nr.

* Raportul de specialitate nr. 15900/08.12.2023 promovat de Directia Proiecte, privind
prelungirea duratei de implementare a proiectului Contractul de finantare nr.
3706/07.02.2019privind proiectul — ,,Reabilitare bloc de locuinte sociale strada
Luminisului 13”, Baia Mare , cod SMIS 117370;

*HOTARAREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercita
primul calitatea de inlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

Avand Tn vedere:

e Contractul de finantare nr. 3706/07.02.2019 privind proiectul — ,,Reabilitare bloc de
locuinte sociale strada Luminisului 13”, Baia Mare;

o Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificéarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

o Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,

o Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare);

o Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

e HCL nr.299/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitie: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13”, Baia Mare
in cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
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inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, operatiunea B cladiri
publice, apel de proiecte POR/2016/313.11BI117;

e HCL nr.241/2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza DALI,
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 137, Baia Mare;

e HCL nr.274/2019 privind aprobarea actualizdrii bugetului proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 13”, Baia Mare, SMIS 117370;

o Contractul nr. 44449/14.12.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitii : “ Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Luminisului 13, Baia Mare” , proiect cod SMIS 117370;

e HCL nr.216/2021 aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a
proiectului “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137, Baia Mare;

e HCL nr.219/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 137, Baia Mare, proiect cod SMIS 117370;

e HCL nr. 425/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 216/2021
privind aprobarea documentatiei tehnico — economici, faza P.T.+D.D.E., pentru
obiectivul de investitii: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137,
Baia Mare, cod SMIS 117370;

e HCL nr. 431/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 216/2021
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza P.T. .+D.D.E, pentru
obiectivul de investitii: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137,
Baia Mare, cod SMIS 117370, modificata prin HCL 425/2023;

e HCL nr. 439/2023 pentru aprobarea modificarii art.1,2 si 3 din HCL nr. 219/2021
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 137, Baia Mare;

e Actul aditional nr.1/11290/11.03.2021 Partile au convenit modificarea art.3 pct.3.2
privind prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare in cadrul
contractului si art.8 pct.8.5 privind termenul de predare a documentatiei aferente, fara
modificarea pretului;

e Actul aditional nr.2/41751/04.10.2021 Partile au convenit completarea prevederilor
contractuale in temeiul OG 15/2021, fara modificarea pretului contractat initial fiind
introduse dupa art.2.4 a art 2.5 respectiv dupa art 25.2 s-a introdus art.25.3 privind
ajustarea pretului contractului;

o Actul aditional nr.3/39327/07.09.2022 Partile au convenit introducerea dupa art.2.5 a
art.2.6 privind noua valoare a contractului si modificarea art.25.3 din CONDITIILE
CONTRACTUALE, stabilind conditiile de ajustare a pretului contractului;

o Actul aditional nr.4/43012/03.10.2022 Partile au convenit modificarea modalitatii de
constituire a garantiei de buna executie;

e Actul aditional nr.5/25281/08.06.2023 Partile au convenit modificarea art.2 pct.2.6
privind noua valoare a contractului

e Incadrarea proiectului la aceasta data ca “Proiect Nefinalizat” conform definitiei
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste > j)proiect/operatiune
nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a
integral pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza
raspunderea realizarii integrale a indicatorilor §i obiectivelor din contributie proprie si
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asigurd functionalitatea acestora pand la data de 31 decembrie 2024, iar aceasta
acceptiune este aplicabild exclusiv in legaturd cu inchiderea programelor operationale
2014-2020 si a programelor CT 2014-2020 si nu inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3)
lit. p) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;”
Necesitatea finalizarii proiectului in conditii legale pentru a nu fi in situatia pierderii
sumelor acordate de catre finantator in baza contractului de finantare si al atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse.

Raportat la faptul cad nefinalizarea lucrarilor face imposibila receptia acestora pana la
data de 31.12.2023 va implica unele cheltuieli ulterioare din bugetul propriu al
municipiului, care nu vor fi rambursate in cadrul contractului de finantare.

OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,

Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tn temeiul prevederilor:

- art.
din3

133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57
iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.1

Art.2

Art.3

Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului :“Reabilitare Bloc de
Locuinte Sociale strada Luminisului 13”, Baia Mare, proiect cod SMIS 117370 dupa
data de 31.12.2023 dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii integrale a
proiectului.

Se aproba asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitattilor
proiectului dupa data de 31.12.2023 n scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile
OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului ” :“Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Luminisului 13”, Baia Mare, proiect cod SMIS 117370, in cuantum de
6.807.469,21 lei (inclusiv. TVA), din care valoare nerambursabila in suma de
3.652.137,87 lei, inclusiv TVA.
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Art. 4 Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, in
suma totala de 3.228.374,12 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.155.331,34 lei,
inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 73.042,78 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.”

Art.5 Se aproba asigurarea din fondurile proprii ale municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 in
scopul realizdrii integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurarii functionalitdtii proiectului pana la termenul aprobat
in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a
instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile
de Primar, sa semneze toate documentele necesare.

Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Proiecte si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Art.8 Prezenta hotarare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica;
e Directia Patrimoniu;
e Directia Investitii;
o Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate

p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan
Viceprimar desemnat

Dancus loan Doru Secretar al Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15900/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Reabilitare bloc de Locuinte
Sociale Strada Luminisului 13», Baia Mare, cod SMIS 117370

Proiectul " Reabilitare bloc de Locuinte Sociale Strada Luminisului 13", Baia Mare, a fost
depus spre finantare in cadrul programului Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa
prioritard 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-
2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, Contract de finantare nr. 3706/07.02.20109.

Obiectiv general: Reabilitare Bloc de locuinte sociale strada Luminisului 13, Baia Mare prin
atingerea urmatoarelor deziderate:

e lucrari de reabilitare termica, avand ca efect reducerea emisiilor de CO2;

e reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire sub 117 kWh/mp/an;

e cresterea gradului de confort locativ al imobilului i ameliorarea aspectului urbanistic al
municipiului.

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiat urmatorul contract:

e Contractul nr. 44449/14.12.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii : “Reabilitare bloc de Locuinte Sociale Strada
Luminisului 13", Baia Mare, proiect cod SMIS 117370, avand o valoare la data contractarii
de : 3.875.500 lei fara T.V.A., la care se adaugi T.V.A. in valoare de 736.345, lei

Referitor la acest contract au fost incheiate 5 acte aditionale astfel:

- actul aditional nr.1/11290/11.03.2021 Partile au convenit modificarea art.3 pct.3.2 privind
prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare in cadrul contractului si art.8
pct.8.5 privind termenul de predare a documentatiei aferente, fara modificarea pretului;

- actul aditional nr.2/41751/04.10.2021 Partile au convenit completarea prevederilor
contractuale in temeiul OG 15/2021, fara modificarea pretului contractat initial fiind
introduse dupa art.2.4 a art 2.5 respectiv dupa art 25.2 s-a introdus art.25.3 privind ajustarea
pretului contractului;

- actul aditional nr.3/39327/07.09.2022 Partile au convenit introducerea dupa art.2.5 a art.2.6
privind noua valoare a contractului si ~ modificarea art.25.3 din  CONDITIILE
CONTRACTUALE, stabilind conditiile de ajustare a pretului contractului;

- actul aditional nr.4/43012/03.10.2022 Partile au convenit modificarea modalitatii de
constituire a garantiei de buna executie;

- actul aditional nr.5/25281/08.06.2023 Partile au convenit modificarea art.2 pct.2.6 privind
noua valoare a contractului
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Tinand seama de:

Contractul de finantare nr. 3706/07.02.2019 privind proiectul “Reabilitare bloc de
Locuinte Sociale Strada Luminisului 13", Baia Mare, proiect cod SMIS 117370;
Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,
Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare);

Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata;

HCL nr.299/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitie: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13”, Baia Mare
in cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, operatiunea B cladiri
publice, apel de proiecte POR/2016/313.11BI117,

HCL nr.241/2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza DALLI,
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 137, Baia Mare;

HCL nr.274/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 137, Baia Mare, SMIS 117370;

Contractul nr. 44449/14.12.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnicd si
executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitii : “ Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Luminisului 13, Baia Mare” , proiect cod SMIS 117370;

HCL nr.216/2021 aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a
proiectului “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13, Baia Mare;
HCL nr.219/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 137, Baia Mare, proiect cod SMIS 117370;

HCL nr. 425/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 216/2021
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza P.T.+D.D.E., pentru
obiectivul de investitii: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137,
Baia Mare, cod SMIS 117370;

HCL nr. 431/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 216/2021
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza P.T. .+D.D.E, pentru
obiectivul de investitii: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137,
Baia Mare, cod SMIS 117370, modificata prin HCL 425/2023;
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. nr. pentru aprobarea modificarii art.1,2 si in nr.
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 137, Baia Mare;

o Centralizatorul lucrarilor suplimentare ISU

e Nefinalizarea lucrarilor in termenul prevazut in contract 30.12.2023,

Avand n vedere:

-Evolutia lucrarilor obiect al contractului 44449/14.12.2020 a relevat neincadrarea
acestora in termenul final asumat de realizare al acestora, respectiv 08.12.2023;

-Valoarea decontata pana in prezent, conform situatiei de lucrari nr.5 este de
3.593.436,86 lei cu TVA si reprezinta un procent de 56,38% din valaoarea contractata.
Procentul fizic de realizare la data prezentei este de aproximativ 85% - existand in evaluare o
situatie de lucrari depusa spre acceptare;

- Perioada care s-a derulat de la semnarea contractului de executie lucrari nr.

44449/14.12.2020 pana la ordinul de incepere a lucrarilor cu data de 15.03.2022, se datoreaza
faptului cd amplasamentul care face obiectul contractului de executie , nu a fost eliberat de
sarcini, astfel acesta nu a putut fi predat constructorului. Deoarece imobilul este un bloc de
locuinte sociale , locuitorii acestuia nu au putut fi evacuati din apartamente, fiind necesar sa se
asigure locuinte adecvate pentru acestia.
Avand in vedere prevederile Art. 895 din Codul de procedura civila care prevede ca "(1) Nicio
evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie
si pana la data de 1 martie a anului urmator, decdt daca creditorul face dovada ca, in sensul
dispozitiilor legislatiei locative, el si familia sa nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare
ori cd debitorul si familia sa au o alta locuinta corespunzdtoare in care s-ar putea muta de
indata, legiuitorul oferind astfel protectie sociala chiriasilor", inceperea lucrarilor de
reabilitare a imobilului nu a putut fi demarata mai repede de luna martie 2022.

- Ordinul de sistare a lucrdrilor si serviciilor nr.814/29.12.2022, urmare a solicitarii
executantului de sistare a lucrarilor prin adresa inregistrata cu nr.812/29.12.2023, invocandu-
se normativul C 16-84 “Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente” — art.1.6. Sistarea lucrarilor a fost solicitata pe perioada 30.12.2022-31.03.2023.

- Ordinul de sistare a lucrarilor si serviciilor nr. 835/09.05.2023 cu incepere din data
de 08.06.2023, motivandu-se astfel:

*Urmare adresei nr. 203/09.05.2023 transmisa de executant, furnizorii acestuia de vata

bazaltica pentru fatada cu grosimea de 20 cm si Cazan din otel alimentare cu peleti, nu

isi pot mentine termenul de livrare ofertat, de aceea au atasat 2 adrese de informare ale
furnizorilor, care contin termenul de livrare al produselor(SC Black Sea Suppliers

SRL si SC Oberhauser Invest SRL;

‘Deoarece termenul de livrare pentru vata bazalticd (prima transa de material) este

30.07.2023, constructorul ne informeazd prin adresa nr. 849/20.07.2023 cd va relua

lucrarile incepand cu data de 01.08.2023;

*S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr. 853/21.07.2023 incepand cu data de

01.08.2023;

-IntaInirile cu reprezentantii constructorului, prin care s-au evaluat lucrarile ramase si

s-a previzionat un calendar de implementare;

- Notificarea nr.44278/17.10.2023 prin care informeaza constructorul cu privire la
penalitdtile ce se vor aplica conform clauzelor contractuale in cazul nefinalizarii lucrarilor,
precum si faptul ca penalitatile nu exonereaza executantul de obligatiile contractului;

-Notificarea nr.1253/03.10.2023, la care s-a atasat Raportul de activitate al dirigentelui
de santier pentru perioada 15.03.2023-28.08.2023, prin care solicita constructorului
prezentarea modului de alocare al echipelor de lucru la acest obiectiv in concordanta cu
graficul de executie, abordarea lucrarilor aferente obiectivului pentru incadrarea in termenul
de finalizare asumat prin contract si prezentarea unui graphic de lucrari actualizat ;
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-Lucrarile ramase de executat si alocarea de personal insuficient pentru finalizarea
acestora nu permit receptia lor Tn conditii de calitate pana la termenul de 31.12.2023.

In aceste conditii consideram ca se impune:

1.Tncadrarea proiectului la aceasta dati ca “Proiect Nefinalizat” conform definitiei prevazute
la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste ™ j)proiect/operatiune nefinalizat/i -
operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana la data de 31
decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizarii integrale a
indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora pana la
data de 31 decembrie 2024, iar aceastd acceptiune este aplicabila exclusiv in legatura cu
inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a programelor CT 2014-2020 si nu
inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;”

2.Necesitatea finalizarii proiectului si al atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse in conditii legale pentru a nu fi in situatia pierderii sumelor acordate de catre
finantator in baza contractului de finantare.

3.Raportarea la faptul ca nefinalizarea lucrarilor face imposibila receptia acestora pana la data
de 31.12.2023 si va implica unele cheltuieli ulterioare din bugetul propriu al municipiului,
care nu vor fi rambursate in cadrul contractului de finantare.

Baza legala:
¢OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru finchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,
e Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
e Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023,
e Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere imposibilitatea finalizarii proiectului “Reabilitare bloc de Locuinte
Sociale Strada Luminisului 13", Baia Mare, pana la 31.12.2023, este necesara prelungirea
duratei proiectului dar nu mai tarziu de 31.12.2024 in conformitate cu prevederile OUG
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru Tinchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Propunem:

Art.l Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului “Reabilitare Bloc de
Locuinte Sociale strada Luminisului 13”, Baia Mare, cod SMIS 117370 dupa data de
31.12.2023 dar nu mai tarziu de 31.12.2024, 1in scopul finalizarii integrale a
proiectului.
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Art.2

Art.3

Se aproba asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor
proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile
OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totald actualizatd a proiectului “Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Luminisului 13”, Baia Mare, cod SMIS 117370, in cuantum de
6.807.469,21 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de
3.652.137,87 lei, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, in

Art.5

suma totala de 3.228.374,12 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.155.331,34 lei,
inclusiv TVA.

- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 73.042,78 lei,
inclusiv TVA, reprezentind cofinantarea proiectului.”

Se aproba asigurarea din fondurile proprii ale municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 in
scopul realizarii integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul aprobat
in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a
instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile

de Primar, sa semneze toate documentele necesare.

Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a
proiectului de hotarare.

Ing. Radu Bolchis
Directia Proiecte
Director Executiv
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Nr. / 2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Reabilitare bloc de Locuinte
Sociale Strada Luminisului 13», Baia Mare, cod SMIS 117370

Proiectul " Reabilitare bloc de Locuinte Sociale Strada Luminisului 13", Baia Mare, a fost
depus spre finantare in cadrul programului Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa
prioritard 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-
2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, Contract de finantare nr. 3706/07.02.2019.

Obiectiv general: Reabilitare Bloc de locuinte sociale strada Luminisului 13, Baia Mare prin
atingerea urmatoarelor deziderate:
e lucrari de reabilitare termica, avand ca efect reducerea emisiilor de CO2;
e reducerea consumului anual specific de energie pentru Incélzire sub 117 kWh/mp/an;
e cresterea gradului de confort locativ al imobilului si ameliorarea aspectului urbanistic al
municipiului.

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiat urmatorul contract:

* Contractul nr. 44449/14.12.2020 avand ca obiect proiectarea, asistentd tehnica si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii : “Reabilitare bloc de Locuinte Sociale Strada
Luminisului 13", Baia Mare, proiect cod SMIS 117370, avand o valoare la data contractarii
de : 3.875.500 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de 736.345, lei

Referitor la acest contract au fost incheiate 5 acte aditionale astfel:

- actul aditional nr.1/11290/11.03.2021 Partile au convenit modificarea art.3 pct.3.2 privind
prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare in cadrul contractului si art.8
pct.8.5 privind termenul de predare a documentatiei aferente, fard modificarea pretului;

- actul aditional nr.2/41751/04.10.2021 Partile au convenit completarea prevederilor
contractuale in temeiul OG 15/2021, fard modificarea pretului contractat initial fiind
introduse dupa art.2.4 a art 2.5 respectiv dupa art 25.2 s-a introdus art.25.3 privind ajustarea
pretului contractului;

- actul aditional nr.3/39327/07.09.2022 Partile au convenit introducerea dupa art.2.5 a art.2.6
privind noua valoare a contractului si  modificarea art.25.3 din = CONDITIILE
CONTRACTUALE, stabilind conditiile de ajustare a pretului contractului;,

- actul aditional nr.4/43012/03.10.2022 Partile au convenit modificarea modalitatii de
constituire a garantiei de buna executie;

- actul aditional nr.5/25281/08.06.2023 Partile au convenit modificarea art.2 pct.2.6 privind
noua valoare a contractului
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Analizadnd motivele expuse in raportul de specialitate se impune

1.Incadrarea proiectului la aceasta data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei prevazute
la art.3 al OUG nr.36/2023, definitic care stabileste ” |)proiect/operatiune nefinalizat/a -
operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana la data de 31
decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizarii integrale a
indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea acestora pana la
data de 31 decembrie 2024, iar aceastd acceptiune este aplicabila exclusiv in legatura cu
inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a programelor CT 2014-2020 si nu
inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;”

2.Necesitatea finalizarii proiectului si al atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse in conditii legale pentru a nu fi in situatia pierderii sumelor acordate de catre
finantator in baza contractului de finantare.

3.Raportat la faptul ca nefinalizarea lucrarilor face imposibila receptia acestora pana la data
de 31.12.2023 si va implica unele cheltuieli ulterioare din bugetul propriu al municipiului,
care nu vor fi rambursate in cadrul contractului de finantare.

Baza legala

e Contractul de finantare nr. 3706/07.02.2019 privind proiectul “Reabilitare bloc de
Locuinte Sociale Strada Luminisului 13", Baia Mare, proiect cod SMIS 117370;

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotardrea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionald, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritard 3, Prioritatea de investitii
3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,

e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare);

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI,

e Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata;

e HCL nr.299/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137, Baia Mare in
cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii scdzute de
carbon, prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile In infrastructurile
publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, operatiunea B cladiri
publice, apel de proiecte PoR/2016/313.11BI117;
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e HCL nr.241/2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza DALI,
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 137, Baia Mare;

e HCL nr.274/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 137, Baia Mare, SMIS 117370;

e Contractul nr. 44449/14.12.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnicd si
executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitii : “ Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Luminisului 13, Baia Mare” , proiect cod SMIS 117370;

e HCL nr.216/2021 aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a
proiectului “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137, Baia Mare;

¢ HCL nr.219/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 13”, Baia Mare, proiect cod SMIS 117370;

e HCL nr. 425/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 216/2021
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza P.T.+D.D.E., pentru
obiectivul de investitii: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137,
Baia Mare, cod SMIS 117370;

e HCL nr. 431/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 216/2021
privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza P.T. .+D.D.E, pentru
obiectivul de investitii: “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 137,
Baia Mare, cod SMIS 117370, modificata prin HCL 425/2023;

e HCL nr. 439/2023 pentru aprobarea modificarii art.1,2 si 3 din HCL nr. 219/2021 privind
aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii cheltuielilor de la bugetul
local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13”,
Baia Mare;

¢ QUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

e Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,

e Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Tinand seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative
invocate in preambulul proiectului de hotarare;

Avand in vedere cele mai sus aratate va supun atentiei in vederea adoptarii proiectul de
hotarédre asa cum a fost initiat.

Initiator,

p. Primar
Viceprimar desemnat
Dancus loan Doru
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