



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

---

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299,**

### **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE**

#### **Examinând:**

- Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar desemnat ca înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. ....../2023
- Raportul de specialitate nr. ....../2023 promovat de Direcția Proiecte, privind prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299,
- HOTĂRÂREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

#### **Având în vedere:**

- Contractul de finanțare nr. 2841/13.08.2018 privind proiectul << Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299,
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția: "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp școală și Sală sport, str. Arenei nr. 1, Baia Mare";
- HCL nr. 352/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 225/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp Școală și Sală Sport, Str. Arenei Nr. 1";

- HCL nr. 248/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare";
- HCL nr.129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1;
- HCL nr. 130/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE"
- HCL nr. 333/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- HCL nr. 414/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- Act Adițional nr. 5/7818/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 31694/ 31.08.2020,
- Act Adițional nr.6/23025/22.05.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrari nr. 31694/31.08.2020,
- Act Adițional nr. 2/7811/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări suplimentare nr. 52670/20.12.2021,
- Act Adițional nr.3/25921/13.06.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului de lucrari suplimentare nr. 52670/20.12.2021;
- Programarea întâlnirii pentru Recepția la terminarea lucrărilor, la data 18.12.2023;
- Incadrarea proiectului la această data ca "Proiect Nefinalizat" conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023, deoarece există riscul ca recepția la terminarea lucrărilor să depășească data de finalizare POR 2014-2020, respectiv data de 31.12.2023, având în vedere că H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Art.17, alin.(3), prevede un termen de remediere în cazul în care sunt necesare remedieri solicitate de către inspectorii ISU prezenți la recepție sau solicitate de către comisia de recepție, **de cel mult 90 de zile;**
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

#### În temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

#### Hotărăște:

- Art.1** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare», cod SMIS 110299 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.
- Art.2** Se aprobă asumarea implementării activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse

si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" cod SMIS 110299, în cuantum de **5.236.111,51 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila în suma de **2.884.825,85 lei**, inclusiv TVA.

**Art. 4** Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **2.351.285,67 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **4.292.411,68 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **58.873,99 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

**Art.5** Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

**Art.6** Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

**Art.7** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

**Art.8** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.


INIȚIATOR

p. Primar  
Viceprimar desemnat  
Ioan Doru Dăncuș

Avizat pentru legalitate

Jurist Lia Augustina Mureșan

Secretar al Municipiului Baia Mare



# MUNICIPIUL BAIA MARE

## DIRECȚIA PROIECTE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 211 001

Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

Nr.

### RAPORT DE SPECIALITATE

**pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299,**

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 2841/13.08.2018.

Lucrările s-au executat în cadrul contractului de lucrări nr. 31694/31.08.2020 încheiat cu Asocieria S.C. NORD ANTREPRENOR S.R.L. (lider de asociere) – S.C. GLOBEXTERRA S.R.L. și în cadrul contractului de lucrări suplimentare nr. 52670/20.12.2021 încheiat cu S.C. NORD ANTREPRENOR S.R.L.

În prezent, lucrările în cadrul contractului de bază și în cadrul contractului de lucrări suplimentare, sunt finalizate, urmează să organizăm recepția la terminarea lucrărilor, aceasta fiind programată pentru data 18.12.2023.

Având în vedere că există un risc ca recepția la terminarea lucrărilor să depășească data de finalizare POR 2014-2020, respectiv data de 31.12.2023 și conform H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Art.17, alinaatul (3), se prevede un termen de remediere în cazul în care sunt necesare remedieri solicitate de către inspectorii ISU prezenți la recepție sau solicitate de către comisia de recepție, **de cel mult 90 de zile,**

Este necesară încadrarea proiectului la această data ca "Proiect Nefinalizat" conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023.

#### Descrierea INVESTITIEI finalizate:

Principalele LUCRĂRI DE BAZĂ PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, care s-au executat, sunt:

- 1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei – fațade parte opacă și parte vitrată, planșeu, terasă,**
- 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum**
- 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu: centrală pe biomasa, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.**
- 4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri**
- 5. LUCRĂRI CONEXE:**
  - a. Repararea elementelor de construcții ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii.
  - b. Repararea acoperișului tip terasă (pe zona CT), inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.
  - c. Repararea acoperișului sarpantă, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei șarpantei.
  - d. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea după efectuarea lucrărilor de intervenție.
  - e. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.
  - j. Lucrări specifice obținerii avizului ISU.
  - k. montarea ascensorului în corpul scolii.
- 6. Echipamente:** dotarea centralei termice cu cazane încălzire funcționare în condensatie, cazane din oțel alimentare cu peleți, vas de acumulare agent termic, ascensor.

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 2841/13.08.2018 privind proiectul << Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299,

- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția: "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" - Corp școală și Sală sport, str. Arenei nr. 1, Baia Mare";
- HCL nr. 352/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 225/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" - Corp Școală și Sală Sport, Str. Arenei Nr. 1";
- HCL nr. 248/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare";
- HCL nr.129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1;
- HCL nr. 130/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE"
- HCL nr. 333/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- HCL nr. 414/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAI A MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- Act Adițional nr. 5/7818/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 31694/31.08.2020,
- Act Adițional nr.6/23025/22.05.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrari nr. 31694/31.08.2020,
- Act Adițional nr. 2/7811/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări suplimentare nr. 52670/20.12.2021,
- Act Adițional nr.3/25921/13.06.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului de lucrari suplimentare nr. 52670/20.12.2021;
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunem:

- Art.1** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare», cod SMIS 110299 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.
- Art.2** Se aprobă asumarea implementării activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în

---

perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" cod SMIS 110299, în cuantum de **5.236.111,51 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în suma de **2.884.825,85 lei**, inclusiv TVA.

**Art. 4** Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **2.351.285,67 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **4.292.411,68 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **58.873,99 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

**Art.5** Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.


**Art.6** Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Anexăm la prezentul raport, următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre;

Director Executiv Direcția Proiecte  
Ing. Radu Bolchiș

Carla Hauși  
Manager Proiect



#### Referat de aprobare

**pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299,**

#### În temeiul prevederilor:

- Art.136 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ

#### Justificarea necesității aprobării proiectului de hotărâre

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 2841/13.08.2018.


În prezent, lucrările în cadrul contractului de baza nr. 31694/31.08.2020 și în cadrul contractului de lucrări suplimentare nr. 52670/20.12.2021, sunt finalizate, urmează să organizăm recepția la terminarea lucrărilor, aceasta fiind programată pentru data 18.12.2023.

Având în vedere că există un risc ca recepția la terminarea lucrărilor să depășească data de finalizare POR 2014-2020, respectiv data de 31.12.2023 și conform H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Art.17, alinatul (3), se prevede un termen de remediere în cazul în care sunt necesare remedieri solicitate de către inspectorii ISU prezenți la recepție sau solicitate de către comisia de recepție, **de cel mult 90 de zile,**

Este necesară încadrarea proiectului la această data ca "Proiect Nefinalizat" conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023.

#### Tinând cont de:

- Contractul de finanțare nr. 2841/13.08.2018 privind proiectul << Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299,
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3.1/B/1/ 7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția: "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp școală și Sală sport, str. Arenei nr. 1, Baia Mare";



- HCL nr. 352/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 225/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare" - Corp Școală și Sală Sport, Str. Arenei Nr. 1";
- HCL nr. 248/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare";
- HCL nr.129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAIA MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1;
- HCL nr. 130/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAIA MARE"
- HCL nr. 333/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAIA MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- HCL nr. 414/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" BAIA MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299;
- Act Adițional nr. 5/7818/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 31694/31.08.2020,
- Act Adițional nr.6/23025/22.05.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 31694/31.08.2020,
- Act Adițional nr. 2/7811/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări suplimentare nr. 52670/20.12.2021,
- Act Adițional nr.3/25921/13.06.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului de lucrări suplimentare nr. 52670/20.12.2021;
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Baia Mare » cod SMIS 110299,

p. Primar  
Viceprimar desemnat  
Ioan Doru Dăncuș