



## **PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE**

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263**

### **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE**

#### **Examinând:**

- Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar desemnat ca înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. ....../2023
- Raportul de specialitate nr. \_\_\_\_\_ promovat de Direcția Proiecte, privind prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263;
- HOTĂRÂREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

#### **Având în vedere:**

- Contractul de finanțare nr. 3096/ 10.09.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare >>;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- HCL nr. 341/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de

- învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 252/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare" cu modificările și completările ulterioare;
  - Contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : " CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAIAMARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263;
  - HCL nr. 56/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263 cu modificările și completările ulterioare;
  - HCL nr.265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, Baia Mare”, B-dul Traian, Nr. 26 A cu modificările și completările ulterioare;
  - HCL nr.55/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE" BAIAMARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, cu modificările și completările ulterioare;
  - HCL nr. 429/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. A din HCL nr. 55/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE" BAIAMARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, modificată prin HCL nr. 35/2022;
  - Actul adițional nr.2 /41766 din 04.10.2021 la contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAIAMARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263, încheiat în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021 modificată, completată și aprobată prin Legea 281/2021;
  - Actul adițional nr.3/191969/15.04.2022 la contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : " CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAIAMARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263 prin care părțile au convenit modificarea art.25.6 din CONDIȚIILE CONTRACTUALE, stabilind condițiile de ajustare a pretului contractului;

- Actul adițional nr.4/49079/15.11.2023 la contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263 prin care s-a stabilit prețul final al Contractului de achiziție publică de lucrări(proiectare și execuție) nr.11754/13.03.2020;
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263;
- Actul adițional nr. 1/12963/05.09.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, având ca obiect ajustarea prețului contractului, în conformitate cu prevederile OUG 64/2022;
- Actul adițional nr. 2/47643/02.11.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, PRIN care s-a prelungit cu 90 zile termenul de execuție al lucrărilor;
- Actul adițional nr. 3/47981/08.11.2023 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, prin care a fost stabilit prețul final al acestui contract;
- Proces verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2525/29.11.2023;
- Constatarea încadrării proiectului la această dată ca ”Proiect Nefinalizat” conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorită suspendării recepției la terminarea lucrărilor și conformarea prin lucrări de refacere, situație care impune prelungirea după 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrală a indicatorilor și obiectivelor pentru funcționalitatea acestuia nu mai târziu de 31.12.2024.
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**În temeiul prevederilor:**

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare;

**Hotărăște:**

**Art.1** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.

**Art.2** Se aprobă asumarea implementării activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare" cod SMIS 116263, în cuantum de **8.573.949,62 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila în suma de **4.434.362,02 lei**, inclusiv TVA.

**Art. 4** Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **4.139.587,60 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **4.049.090,42 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **90.497,18 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

**Art.5** Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

**Art.6** Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

**Art.7** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

**Art.8** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.


INIȚIATOR

p. Primar  
Viceprimar desemnat  
Dăncuș Ioan Doru

Avizat pentru legalitate

Jurist Lia Augustina Mureșan

Secretar al Municipiului Baia Mare



# MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA PROIECTE  
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332  
Email: primar@baiamare.ro  
Web: www.baiamare.ro

Nr. 15912/08.12.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARÂRE

**pentru aprobarea prelungirii proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263**

Proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare", a fost depus spre finanțare în cadrul programului Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 3096/10.09.2018.

**Obiectiv general:** Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare  
Implementarea măsurilor de eficiența energetică propuse prin proiect va duce la:

- Îmbunătățirea condițiilor confort de termic și igiena în interiorul instituției de învățământ;
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost încheiate următoarele contracte:

- Contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263, **având o valoare la data contractării de : 4.744.774,67 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 901.507, 19 lei**, referitor la acest contract au fost încheiate **4 acte adiționale** astfel:

- actul adițional nr.1/45399/22.12.2020 Părțile au convenit modificarea art.24.2.2 din CONDIȚIILE CONTRACTUALE, fără modificarea pretului.

- actul adițional nr.2/41766/04.10.2021 Părțile au convenit completarea prevederilor contractual în temeiul OG 15/2021, fără modificarea pretului contractat inițial fiind introdus după art.2.4 a art.2.5 respectiv după art 25.5 s-a introdus art.25.6 privind ajustarea prețului contractului,

- actul adițional nr.3/191969/15.04.2022 Părțile au convenit modificarea art.25.6 din CONDIȚIILE CONTRACTUALE, stabilind condițiile de ajustare a pretului contractului.

- actul adițional nr.4/49079/15.11.2023 prin care părțile au stabilit prețul final al Contractului de achiziție publică de lucrări(proiectare și execuție) nr.11754/13.03.2020

Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAI A MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, având o valoare de : 1.655.666,55 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 314.576,64 lei, referitor la acest contract au fost încheiate **3 acte adiționale** astfel:

- actul adițional nr. 1/12963/05.09.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021, a fost completat articolul privind prețul contractului, respectiv s-a introdus art.4.3 după art.4.2 din contractul de lucrări,
- actul adițional nr. 2/47643/02.11.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 prin care s-a prelungit cu 90 zile termenul de executie al lucrarilor,
- actul adițional nr. 3/47981/08.11.2023 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 prin care a fost stabilit pretul final al acestui contract urmare a finalizarii lucrarilor,

Tinand seama de:

- Contractul de finanțare nr. 3096/ 10.09.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare >>;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- HCL nr. 341/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare";
- HCL nr. 252/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare";
- HCL nr. 272/ 2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 252/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare >>;
- Contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : " CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263,
- HCL nr. 56 / 2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263;
- HCL nr.74/2022 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 56/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare>>, cod SMIS 116263,
- HCL nr.265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnaziala Ion Luca Caragiale, Baia Mare”, B-dul Traian, Nr. 26 A,

- HCL nr.215/2019 privind aprobarea modificării HCL nr.265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, Baia Mare”, B-dul Traian, Nr. 26 A,
- HCL nr.55/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263
- HCL nr.35/2022 privind aprobarea modificării art.1 lit a din HCL nr.55/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263
- HCL nr. 438/2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 56/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare», cod SMIS 116263 cu modificările ulterioare;
- HCL nr. 429/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. A din HCL nr. 55/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, modificata prin HCL nr. 35/2022;
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, lucrări suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263;
- Proces verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2525/29.11.2023;
- Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse;
- Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Avand in vedere respingerea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” de catre ISU Maramures si imposibilitatea finalizarii proiectului pana la 31.12.2023, este necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024 in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.**

#### **Propunem:**

**Art.1** Se aprobă prelungirea proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare», cod SMIS 116263 pana la 31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a proiectului.



**Art.2** Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare" cod SMIS 116263, în cuantum de **8.573.949,62 lei** (inclusiv TVA)."

**Art. 4** Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **4.139.587,60 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:


- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **4.049.090,42 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **90.497,18 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

Anexăm:

- HCL nr. 438/2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 56/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263 cu modificările ulterioare;
- Proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor.

Ing. Radu Bolchiș  
Directia Proiecte  
Director Executiv

Monica Șimon  
Manager Proiect



## PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE

Str. Gheorghe Șincai 37  
430311, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 213 824  
Fax: +40 262 212 332  
Email: [primar@baiamare.ro](mailto:primar@baiamare.ro)  
Web: [www.baiamare.ro](http://www.baiamare.ro)

Nr. / 2023

### REFERAT DE APROBARE

**pentru aprobarea prelungirii proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263**

Proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare", a fost depus spre finanțare în cadrul programului Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 3096/10.09.2018.

**Obiectiv general:** Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare

Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin proiect va duce la:

- Îmbunătățirea condițiilor confort de termic și igienă în interiorul instituției de învățământ;
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

**Pentru realizarea acestui proiect au fost încheiate următoarele contracte:**

- Contractul nr. 11754/13.03.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263, **având o valoare la data contractării de : 4.744.774,67 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 901.507, 19 lei,** referitor la acest contract au fost încheiate **4 acte adiționale** astfel:
  - actul adițional nr.1/45399/22.12.2020 Părțile au convenit modificarea art.24.2.2 din CONDIȚIILE CONTRACTUALE, fara modificarea pretului.
  - actul adițional nr.2/41766/04.10.2021 Părțile au convenit completarea prevederilor contractual in temeiul OG 15/2021, fara modificarea pretului contractat initial fiind introduce dupa art.2.4 a art2.5 respectiv dupa art 25.5 s-a introdus art.25.6 privind ajustarea prețului contractualui,
  - actul adițional nr.3/191969/15.04.2022 Părțile au convenit modificarea art.25.6 din CONDIȚIILE CONTRACTUALE, stabilind condițiile de ajustare a pretului contractualui.
  - actul adițional nr. 4/49079/15.11.2023 prin care părțile au stabilit prețul final al Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 11754/13.03.2020 Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE" BAI A MARE, lucrări suplimentare

Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, având o valoare de : 1.655.666,55 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 314.576,64 lei, referitor la acest contract au fost încheiate **3 acte adiționale** astfel:

- actul adițional nr. 1/12963/05.09.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021, a fost completat articolul privind prețul contractului, respectiv s-a introdus art.4.3 după art.4.2 din contractul de lucrări,
- actul adițional nr. 2/47643/02.11.2022 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 prin care s-a prelungit cu 90 zile termenul de executie al lucrarilor,
- actul adițional nr. 3/47981/08.11.2023 la contractul de lucrări suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 prin care a fost stabilit pretul final al acestui contract urmare a finalizarii lucrarilor,

Având în vedere respingerea receptiei la terminarea lucrarilor de catre ISU Maramures (Proces verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2525/29.11.2023) si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului pana la 31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare finalizarii acestuia, asa cum reiese din articolele urmatoare:

**Art.1** Se aprobă prelungirea proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare», cod SMIS 116263 pana la **31.12.2024** in scopul finalizarii integrale a proiectului.

**Art.2** Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana termenul stabilit de **31.12.2024**, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

**Art.3** Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale" Baia Mare" cod SMIS 116263, în cuantum de **8.573.949,62 lei** (inclusiv TVA)."

**Art. 4** Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **4.139.587,60 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **4.049.090,42 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **90.497,18 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

**Art.5** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

**Art.6** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Ținând seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative invocate în preambulul proiectului de hotărâre;

Având în vedere cele mai sus arătate va supun atenției în vederea adoptarii proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat.

**Inițiator,**

**p. Primar**

**Viceprimar desemnat**

**Dăncuș Ioan Doru**