



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIAMARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIAMARE

Examinând:

- Referatul de aprobare al domnului Ioan Doru Dăncuș, viceprimar desemnat cu atribuții de Primar al Municipiului Baia Mare;
- Raportul de specialitate nr. 15901/08.12.2023 promovat de Direcția Proiecte, privind aprobarea etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul „**Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare**” cod SMIS 117369;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369
- HCL nr.280/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare bloc de locuințe sociale Horea 46 A Baia Mare” în cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B Clădiri publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7;

-HCL nr.240/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 280/27.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea, nr. 46 A, Baia Mare”

-HCL nr.276/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale Horea 46A Baia Mare” SMIS 117369;

-HCL nr.218/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E., pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea 46A” Baia Mare, proiect cod SMIS 117369;

-HCL nr.221/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale Horea 46A Baia Mare”, proiect cod SMIS 117369;

-HCL nr. 424/2023 privind modificarea HCL nr. 218/30.06.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369;

-OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;

-Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;

-Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie);

-Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);

În temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera(a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâște:

Art. 1 Se aprobă etapizarea proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369

Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului „**Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare**”, **cod SMIS 117369**, în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 3801/25.02.2019, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data 31.12.2025.

Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului « **Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Horea 46A” Baia Mare, SMIS 117369”**”, **cod SMIS 115487**, în cuantum de **6.575.519,50 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de **3.395.553,39 lei**;

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **3.179.966,11 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **3.110.669,10 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **69.297,01 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.


- Art. 5 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
- Art. 6 Se aprobă angajarea finanțării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului „**Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare**”, cod SMIS 117369, pentru implementarea proiectului în condiții optime.
- Art. 7 Se mandatează viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II.
- Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.
- Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
 - Primarul Municipiului Baia Mare prin Viceprimar desemnat;
 - Direcția Proiecte;
 - Direcția Economică;
 - Direcția Patrimoniu;
 - Direcția Investiții;
 - Serviciul Administrație Publică Locală.

INIȚIATOR

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș

Avizat pentru legalitate

Jurist Lia Augustina Mureșan
Secretar al Municipiului Baia Mare



MUNICIPIUL BAI A MARE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE PUBLICĂ
DIRECȚIA PROIECTE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

Nr. 15901/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369

Având în vedere:

- Art. 3 lit f) din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 conform căruia *”În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
f) proiect/operațiune etapizată - proiect/operațiune care nu a fost finalizată fizic sau implementată integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la [art. 118](#) sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la [art. 118a](#) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz”*;
- Art. 4 (1) din OUG nr. 36/2023 conform căruia *”Pentru a se asigura că proiectele/operațiunile sunt finalizate și contribuie la realizarea obiectivelor și a Țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului, fiecare autoritate de management, pentru fiecare program operațional, pe baza analizei obiective și în conformitate cu prevederile [art. 118](#) și, după caz, cu prevederile [art. 118a](#) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, stabilește lista proiectelor/operațiunilor finanțate în perioada de programare 2014-2020 care se etapizează în perioada de programare 2021-2027, denumită în continuare Lista operațiunilor etapizate, cu excepția instrumentelor financiare”*.
- Art. 4 alin (5) din OUG nr. 36/2023 conform căruia *” Proiectele/Operațiunile etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
b) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării au fost selectate pentru sprijin și au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
c) proiectul/operațiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
d) există pistă de audit separată, detaliată și completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etapă, și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
e) proiectul/operațiunea se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuită unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;*

f) ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;

g) raportul final de implementare a programului operațional 2014-2020, întocmit în conformitate cu art. 138 și 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027 sau, în contextul FEPAM, în ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de finalizare a proiectului.”;

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;
- Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie);
- Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);

Justificare:

Contractul de finanțare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare” semnat în cadrul programului de finanțare POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, Operațiunea B-clădiri publice, se află în implementare.

Lucrările se execută în cadrul Contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020 încheiat între achizitor Municipiul Baia Mare și executant Asocieria S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider) – S.C. KUBO INVESTMENTS S.R.L.

Ordinul de începere a lucrărilor s-a emis în data de 16.09.2022 cu începerea lucrărilor la data de 22.09.2022.

Neînceperea imediată a lucrărilor de la semnarea contractului de execuție lucrări nr. 33197/11.09.2020 până la data ordinului de începere a lucrărilor respectiv 22.09.2022, a fost cauzată de faptul că amplasamentul care face obiectul contractului de execuție, este un bloc de locuințe sociale, iar locuitorii acestuia nu au putut fi evacuați într-un timp foarte scurt din apartamente, fiind necesare identificarea de soluții pentru relocarea lor în alte locuințe corespunzătoare. Pentru că imobilul nu a fost eliberat de sarcini, nu s-a putut preda constructorului.

Mai mult, potrivit prevederile art. 895 din Codul de procedura civilă "(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinație de locuință nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie și până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispozițiilor legislației locative, el și familia sa nu au la dispoziție o locuință corespunzătoare ori că debitorul și familia sa au o altă locuință corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată, legiuitorul oferind astfel protecție socială chiriașilor.

Până în prezent, în timpul execuției lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020, au intervenit numeroase modificări, altele au trebuit să îndeplinească condițiile ISU (ferestre, uși, tavane tehnice pentru mascarea instalațiilor electrice și oxigen, pereți pentru rezistența la foc), dar și lucrări

suplimentare care se execută odată cu intervențiile din proiect, fiind necesare pentru crearea condițiilor de siguranță.

Pe perioada derulării lucrărilor au fost emise două Situații de lucrări, după cum urmează:

Prima Situație de lucrări a fost emisă de către executant la data de 19.09.2023 care reprezintă 6,88 % lucrări executate;

A doua Situație de lucrări a fost emisă de către executant la data de 29.11.2023 care reprezintă 47,25 % lucrări executate;

Printr-o comunicare înaintată de executant privind situația actuală a execuției lucrărilor, se arată că până în prezent sunt executate lucrări în procent de 75% .

Dat fiind faptul că până în prezent, s-au executat lucrări în procent de 75%, se justifică necesitatea implementării etapei II a proiectului în vederea atingerii indicatorilor.


Luând în considerare cele de mai sus propunem spre aprobare:

- Art. 1 Se aprobă etapizarea proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369
- Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului „**Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare**”, cod SMIS 117369, în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 3801/25.02.2019, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data **31.12.2025**.
- Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului « **Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Horea 46A” Baia Mare, SMIS 117369”**”, cod SMIS 115487, în cuantum de **6.575.519,50 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de **3.395.553,39 lei**;
- Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **3.179.966,11 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:
 - Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **3.110.669,10 lei**, inclusiv TVA.
 - Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **69.297,01 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.
- Art. 5 Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
- Art. 6 Se aprobă angajarea finanțării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului „**Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare**”, cod SMIS 117369, pentru implementarea proiectului în condiții optime.
- Art. 7 Se mandatează viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II.

DIRECȚIA PROIECTE

Director executiv,

Ing. Radu Bolchiș



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, și a Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020;

Contractul de finanțare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare” semnat în cadrul programului de finanțare POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, Operațiunea B-clădiri publice, se află în implementare.

Lucrările se execută în cadrul Contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020 încheiat între achizitor Municipiul Baia Mare și executant Asocieria S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider) – S.C. KUBO INVESTMENTS S.R.L.

Ordinul de începere a lucrărilor s-a emis în data de 16.09.2022 cu începerea lucrărilor la data de 22.09.2022.

Neînceperea imediată a lucrărilor de la semnarea contractului de execuție lucrări nr. 33197/11.09.2020 până la data ordinului de începere a lucrărilor respectiv 22.09.2022, a fost cauzată de faptul că amplasamentul care face obiectul contractului de execuție, este un bloc de locuințe sociale, iar locuitorii acestuia nu au putut fi evacuați într-un timp foarte scurt din apartamente, fiind necesare identificarea de soluții pentru relocarea lor în alte locuințe corespunzătoare. Pentru că imobilul nu a fost eliberat de sarcini, nu s-a putut preda constructorului.

Mai mult, potrivit prevederile art. 895 din Codul de procedura civilă "(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinație de locuință nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie și până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispozițiilor legislației locative, el și familia sa nu au la dispoziție o locuință corespunzătoare ori că debitorul și familia sa au o altă locuință corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată, legiuitorul oferind astfel protecție socială chirieșilor.

Până în prezent, în timpul execuției lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020, au intervenit numeroase modificări, altele au trebuit să îndeplinească condițiile ISU (ferestre, uși, tavane tehnice pentru mascarea instalațiilor electrice și oxigen, pereți pentru rezistența la foc), dar și lucrări

suplimentare care se execută odată cu intervențiile din proiect, fiind necesare pentru crearea condițiilor de siguranță.

Pe perioada derularii lucrărilor au fost emise două Situații de lucrări, după cum urmează:

Prima Situație de lucrări a fost emisă de către executant la data de 19.09.2023 care reprezenta 6,88 % lucrări executate;

A doua Situație de lucrări a fost emisă de către executant la data de 29.11.2023 care reprezenta 47,25 % lucrări executate;

Printr-o comunicare înaintată de executant privind situația actuală a execuției lucrărilor, se arată că până în prezent sunt executate lucrări în procent de 75% .

Dat fiind faptul că până în prezent, s-au executat lucrări în procent de 75%, se justifică necesitatea implementării etapei II a proiectului în vederea atingerii indicatorilor.

Având în vedere cele expuse anterior și necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie), precum și necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotărâre aprobarea etapizării proiectului Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369.

p. Primar
Viceprimar desemnat
Ioan Doru Dăncuș