



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinând:

- Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar desemnat ca înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr./2023
- Raportul de specialitate nr. 15878/07.12.2023 _promovat de Direcția Proiecte, privind prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”
- HCL nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare,

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 3837/25.02.2019 privind proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);

- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- HCL 478/2015 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Școala Gimnazială " Avram Iancu " Baia Mare, compus din construcții și terenul aferent în suprafață de 1 Ha 1551 mp, situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 84 ,
- HCL nr. 268/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare" – Corp școală, Laborator de biologie împreună cu Sala festivă și Sala de sport, din Municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 84
- HCL nr. 223/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare”- Corp școală, Laborator de biologie împreună cu Sala festivă și Sala de sport, str. Victoriei, nr. 84;
- HCL nr. 125/2021 aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU, BAIAMARE”- CORP ȘCOALĂ, LABORATOR DE BIOLOGIE ÎMPREUNĂ CU SALA FESTIVĂ și SALA DE SPORT, STR.VICTORIEI NR.84, PROIECT COD SMIS 11141,
- HCL nr. 126/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare”
- H.C.L. nr. 413/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr.125/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419,
- Devizul general actualizat, conform art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 - prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul nr. 14808 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIAMARE, proiect cod SMIS 111419
- Actul adițional nr.1/45394 din 22.12.2020 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIAMARE, proiect cod SMIS 111419”, prin care părțile au convenit modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de recuperare a avansului și art. 24.2.2 privind termenul de acceptare a situațiilor de plată.
- Actul adițional nr.2/41793/04.10.2021 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE

- ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419”, prin care părțile au convenit actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 1336/21.09.2021,
- Actul adițional nr.3/23465/16.05.2022 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419”, prin care părțile au convenit actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 2050/30.12.2021.
 - Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ”
 - Actul adițional nr. 1/23468/16.05.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIA MARE, prin care părțile au convenit o indreptare de eroare materială;
 - Actul adițional nr. 2/12991/07.09.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIA MARE, prin care părțile au convenit ajustarea prețului contractului cf OUG 64/2022;
 - Actul adițional nr. 2’/51137/25.11.2022 , la Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIA MARE, prin care părțile au convenit o indreptare de eroare materială si revizuire informații cuprinse în AA 2.
 - Constatarea incadrării proiectului la această data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definiției prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendării recepției la terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu mai târziu de 31.12.2024.
 - OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,
 - Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
 - Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera(a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.

Art.2 Se aprobă asumarea implementării activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare” , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419 , în cuantum de **10.202.657,26 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în suma de **4.868.364,64 lei**, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **5.334.292,62 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **5.234.938,24 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **99.354,38 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.


INIȚIATOR

p. Primar
Viceprimar desemnat
Dăncuș Ioan Doru

Avizat pentru legalitate

Jurist Lia Augustina Mureșan

Secretar al Municipiului Baia Mare



MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECȚIA PROIECTE
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. 15878/07.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARÂRE

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”

Proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>>”, a fost depus spre finanțare în cadrul programului Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 3837/25.02.2019.

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare
Implementarea măsurilor de eficiența energetică propuse prin proiect va duce la:

- Îmbunătățirea condițiilor confort de termic și igiena în interiorul instituției de învățământ;
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul nr.14808/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419, având o valoare la data contractării de : 5.080.877,73 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 965.366,77 lei, referitor la acest contract au fost încheiate 3 acte adiționale astfel:

- actul adițional nr.1/45394 din 22.12.2020 Modificare art. 24.2.1 și 24.2.2 din contract
- actul adițional nr.2/41793/04.10.2021 actualizarea prețurilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 și a Ordinului 1336/21.09.2021
- actul adițional nr.3/23465/16.05.2022 actualizarea prețurilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 și a Ordinului 2050/30.12.2021

Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAI A MARE, lucrări suplimentare, având o valoare de : 1.516.547,24 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 288.143,98 lei, referitor la acest contract a fost încheiate 3 acte adiționale astfel:

- actul adițional nr. 1/23468/16.05.2022, Indreptare eroare materială;
- actul adițional nr. 2/12991/07.09.2022 Ajustarea prețului contractului cf OUG 64/2022
- actul adițional nr. 2/51137/25.11.2022 Indreptare eroare materială și revizuire informații cuprinse în AA 2

Tinand seama de:

- Contractul de finanțare nr. 3837/25.02.2019 privind „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419,
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- HCL 478/2015 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Școala Gimnazială " Avram Iancu " Baia Mare, compus din construcții și terenul aferent în suprafață de 1 Ha 1551 mp, situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 84 ,
- HCL nr. 268/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare” – Corp școală, Laborator de biologie împreună cu Sala festivă și Sala de sport, din Municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 84
- HCL nr. 223/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare”- Corp școală, Laborator de biologie împreună cu Sala festivă și Sala de sport, str. Victoriei, nr. 84;
- HCL nr. 125/2021 aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI MARE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU, BAI MARE”- CORP ȘCOALĂ, LABORATOR DE BIOLOGIE ÎMPREUNĂ CU SALA FESTIVĂ și SALA DE SPORT, STR.VICTORIEI NR.84, PROIECT COD SMIS 11141,
- HCL nr. 126/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare”
- H.C.L. nr. 413/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr.125/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419,
- Contractul nr. 14808 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAI MARE, proiect cod SMIS 111419,
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971 privind realizarea lucrărilor suplimentare a obiectivului de investiții “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAI MARE, proiect cod SMIS 111419,
- Necesitatea finalizării proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse;

- Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Constatarea încadrării proiectului la această dată ca "Proiect Nefinalizat" conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023, definiție care stabilește " j)proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;"

•datorita **imposibilitatii realizarii** recepției la terminarea lucrurilor si conformarea prin lucruri de refacere conform aviz ISU, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu mai târziu de 31.12.2024.

•OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,

• Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,

• Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

•Necesitatea finalizării proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse;

•Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere imposibilitatea finalizarii proiectului pana la 31.12.2023 pentru obiectivul de investitie <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419 este necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024 in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Propunem:

Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419 pana la 31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială

Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419 în cuantum de **10.202.657,26** lei (inclusiv TVA).”

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **5.334.292,62 lei** , inclusiv TVA, pentru achitarea:


- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **5.234.938,24** lei, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **99.354,38** lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

Art.5 Se aprobă asigurarea din fondurile proprii ale municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandatează Reprezentantul legal al Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare precum și contractul de finanțare respectiv actele adiționale la contractul de finanțare, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Constatam ca sunt îndeplinite condițiile pentru supunerea aprobării consiliului local a proiectului de hotărâre.

Ing. Radu Bolchiș
Directia Proiecte
Director Executiv



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. / 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”

Proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419”, fost depus spre finanțare în cadrul programului Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 3837/25.02.2019.

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare

Implementarea măsurilor de eficiența energetică propuse prin proiect va duce la:

- Îmbunătățirea condițiilor confort de termic și igienă în interiorul instituției de învățământ;
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost încheiate următoarele contracte:

- Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE –SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” Str. Victoriei nr.84 BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419, având o valoare la data contractării de : 5.080.877,73 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 965.366,77 lei, referitor la acest contract au fost încheiate 3 acte adiționale astfel:
- - actul adițional nr.1/45394 din 22.12.2020 Modificare art. 24.2.1 și 24.2.2 din contract
- - actul adițional nr.2/41793/04.10.2021 actualizarea prețurilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 și a Ordinului 1336/21.09.2021
- - actul adițional nr.3/23465/16.05.2022 actualizarea prețurilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 și a Ordinului 2050/30.12.2021

- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE –SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIJA MARE, lucrări suplimentare, având o valoare de : 1.516.547,24 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 288.143,98 lei, referitor la acest contract a fost încheiate 3 acte aditionale astfel:
- - actul adițional nr. 1/23468/16.05.2022, Indreptare eroare materială;
- - actul adițional nr. 2/12991/07.09.2022 Ajustarea prețului contractului cf OUG 64/2022
- - actul adițional nr. 2/51137/25.11.2022 Indreptare eroare materială si revizuire informații cuprinse în AA 2
- Având în vedere imposibilitatii realizarii recepției la terminarea lucrărilor, conformarea prin lucrări de refacere conform aviz ISU si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului pana la 31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare finalizarii acestuia, asa cum reiese din articolele urmatoare:

Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419, pana la **31.12.2024** în scopul finalizării integrale a proiectului.

Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurării funcționalității proiectului pana termenul stabilit de **31.12.2024**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419, în cuantum de 10.202.657,26 lei (inclusiv TVA).”

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 5.334.292,62 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.234.938,24 lei, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 99.354,38 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Ținând seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative invocate în preambulul proiectului de hotărâre;

Având în vedere cele mai sus arătate va supun atenției în vederea adoptarii proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat.

Inițiator,

p. Primar

Viceprimar desemnat

Dăncuș Ioan Doru