



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAI A MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAI A MARE

Examinând:

- Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar desemnat ca înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr./2023
- Raportul de specialitate nr. 15877/07.12.2023 _promovat de Direcția Proiecte, privind prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323;
- HOTĂRÂREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 3134/27.09.2018 privind proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

- HCL 264/2017 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Cresterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”,
- H.C.L. nr. 264/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Cresterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gheorghe Marinescu nr. 5;
- H.C.L. nr. 460/2017 privind modificarea HCL nr. 264/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Cresterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gheorghe Marinescu nr. 5;
- H.C.L. nr. 397/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiție: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu Program Prolungit nr. 10 Baia Mare”
- H.C.L. nr.222/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 264/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gh. Marinescu, nr. 5;
- HCL nr. 127/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 BAI A MARE”, STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 118323;
- H.C.L. nr. 128/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”;
- Devizul general actualizat, conform art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 - prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 416/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din H.C.L. nr.127/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 BAI A MARE”, STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 118323
- Contractul de lucrari nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAI A MARE, Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323,
- Actul aditional nr.1/45397/22.12.2020 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convenit modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de recuperare a avansului și art. 24.2.2 privind termenul de acceptare a situațiilor de plată.

- Actul adițional nr.2/41790/04.10.2021 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convenit actualizarea prețurilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/30.08.2021,
- Actul adițional nr.3/52438/16.12.2021 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convenit îndreptarea unei eroari materiale.
- Actul adițional nr.4/29858/30.06.2022 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convenit actualizarea prețurilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/30.08.2021, modificarea art. 25.6 introdus prin AA2/41790/04.10.2021.
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAIJA MARE,
- Actul adițional nr. 1/23466/16.05.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAIJA MARE, prin care părțile au convenit actualizarea prețurilor aferente materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021;
- Actul adițional nr. 1/43818/07.10.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAIJA MARE, prin care părțile au convenit modificarea modalității de constituire a garanției de buna execuție.
- Constatarea încadrării proiectului la această dată ca ”Proiect Nefinalizat” conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorită suspendării recepției la terminarea lucrărilor și conformarea prin lucrări de refacere, situație care impune prelungirea după 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrală a indicatorilor și obiectivelor pentru funcționalitatea acestuia nu mai târziu de 31.12.2024.
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
- Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera(a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323 după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului.

Art.2 Se aprobă asumarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul stabilit de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323, în cuantum de **2.847.203,28 lei** (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în suma de **1.225.624,17 lei**, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **1.621.579,11 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **1.596.566,37 lei**, inclusiv TVA.

- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **25.012,74 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.


INIȚIATOR

p. Primar
Viceprimar desemnat
Dăncuș Ioan Doru

Avizat pentru legalitate

Jurist Lia Augustina Mureșan

Secretar al Municipiului Baia Mare



MUNICIPIUL BAI A MARE

DIRECȚIA PROIECTE
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. 15877/07.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARÂRE

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323

Proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, a fost depus spre finanțare în cadrul programului Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 3134/27.09.2018.

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare
Implementarea măsurilor de eficiența energetică propuse prin proiect va duce la:

- Îmbunătățirea condițiilor confort de termic și igiena în interiorul institutiei de invatamant;
- Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost încheiate următoarele contracte:

- Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, str. Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323, **având o valoare la data contractării de : 1.340.915,04 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 254.773.86 lei**, referitor la acest contract au fost încheiate **4 acte adiționale** astfel:
 - actul adițional nr.1/45397/22.12.2020 modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de recuperare a avansului și art. 24.2.2 privind termenul de acceptare a situațiilor de plată.
 - actul adițional nr.2/41790/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021,
 - actul adițional nr.3/52438/16.12.2021 îndreptare eroare materială.
 - actul adițional nr.4/29858/30.06.2022 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021, modificarea art. 25.6 introdus prin AA2/41790/04.10.2021.
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAI A MARE, lucrări suplimentare Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323, având o valoare de : 552.122,62 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 104.903,30 lei, referitor la acest contract a fost încheiate **2 acte adiționale** astfel:
 - actul adițional nr. 1/23466/16.05.2022, actualizarea prețurilor aferente materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021;
 - actul adițional nr. 1/43818/07.10.2022 modificare modalitate de constituire a garanției de buna executie.

Tinand seama de:

- Contractul de finanțare nr. 3134/ 27.09.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare >>;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european și fondul de coeziune 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- HCL 264/2017 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Cresterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”,
- H.C.L. nr. 264/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Cresterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gheorghe Marinescu nr. 5;
- H.C.L. nr. 460/2017 privind modificarea HCL nr. 264/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Cresterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gheorghe Marinescu nr. 5;
- H.C.L. nr. 397/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiție: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 Baia Mare”
- H.C.L. nr.222/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 264/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gh. Marinescu, nr. 5;
- HCL nr. 127/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 BAIAMARE”, STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 118323;
- H.C.L. nr. 128/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”;
- Devizul general actualizat, conform art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 - prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 416/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din H.C.L. nr.127/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 BAIAMARE”, STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 118323
-

- Contractul nr. 14810 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “ CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAI A MARE, Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323,
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAI A MARE, lucrări suplimentare Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323;
- Necesitatea finalizării proiectului și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse;
- Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Constatarea încadrării proiectului la această dată ca ”Proiect Nefinalizat” conform definiției prevăzute la art.3 al OUG nr.36/2023, definiție care stabilește ” j)proiect/operațiune nefinalizat/ă - operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepțiune este aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaționale 2014-2020 și a programelor CT 2014-2020 și nu înlocuiește definiția de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;”

- datorită **imposibilității realizării** recepției la terminarea lucrărilor și conformarea prin lucrări de refacere conform aviz ISU, situație care impune prelungirea după 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrală a indicatorilor și obiectivelor pentru funcționalitatea acestuia nu mai târziu de 31.12.2024.
- OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
- Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
- Necesitatea finalizării proiectului și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse;
- Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere imposibilitatea finalizării proiectului până la 31.12.2023 pentru obiectivul de investiție <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare >>, este necesară prelungirea duratei proiectului până la 31.12.2024 în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și a Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Propunem:

Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare- Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare» Baia Mare», cod SMIS 118323 până la 31.12.2024 în scopul finalizării integrale a proiectului.

Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității

proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare " cod SMIS 118323, în cuantum de **2.847.203,28** lei (inclusiv TVA)."

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **1.621.579,11** lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **1.596.566,37** lei, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **25.012,74** lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului."

Art.5 Se aprobă asigurarea din fondurile proprii ale municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandatează Reprezentantul legal al Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare precum și contractul de finanțare respectiv actele aditionale la contractul de finanțare, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a proiectului de hotarare.

Ing. Radu Bolchiș
Directia Proiecte
Director Executiv

Ionut Butean
Manager Proiect



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. / 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323

Proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, fost depus spre finanțare în cadrul programului Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 3134/27.09.2018.

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare

Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin proiect va duce la:

- Îmbunătățirea condițiilor confort de termic și igienă în interiorul instituției de învățământ;
- Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitate termic;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost încheiate următoarele contracte:

- Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții : “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAI A MARE, Str. Gh. Marinescu nr.5 , proiect cod SMIS 118323, având o valoare la data contractării de : **1.340.915,04 lei** fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de **254.773.86 lei**, referitor la acest contract au fost încheiate 4 acte adiționale astfel:
 - - actul adițional nr.1/45397/22.12.2020 modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de recuperare a avansului și art. 24.2.2 privind termenul de acceptare a situațiilor de plată.
 - - actul adițional nr.2/41790/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/30.08.2021,
 - - actul adițional nr.3/52438/16.12.2021 îndreptare eroare materială.
 - - actul adițional nr.4/29858/30.06.2022 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/30.08.2021, modificarea art. 25.6 introdus prin AA2/41790/04.10.2021.
- Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrărilor obiectivului de investiții CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10” BAI A MARE, lucrări suplimentare Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323, având o valoare de :

552.122,62 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 104.903,30 lei, referitor la acest contract a fost încheiate 2 acte aditionale astfel:

- - actul adițional nr. 1/23466/16.05.2022, actualizarea prețurilor aferente materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021;
- - actul adițional nr. 1/43818/07.10.2022 modificare modalitate de constituire a garanției de buna executie.

Având în vedere imposibilitatii realizarii recepției la terminarea lucrarilor, conformarea prin lucrari de refacere conform aviz ISU si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului pana la 31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare finalizarii acestuia, asa cum reiese din articolele urmatoare:

Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului « Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare», COD SMIS 118323 pana la **31.12.2024** in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana termenul stabilit de **31.12.2024**, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare», COD SMIS 118323, în cuantum de **2.847.203,28 lei** (inclusiv TVA).”

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de **1.621.579,11 lei**, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de **1.596.566,37 lei**, inclusiv TVA.
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **25.012,74 lei**, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Proiecte, și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;

- Direcția Investiții;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Ținând seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative invocate în preambulul proiectului de hotărâre;

Având în vedere cele mai sus arătate va supun atenției în vederea adoptarii proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat.

Inițiator,
p. Primar
Viceprimar desemnat
Dăncuș Ioan Doru