



PRIMARUL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT", str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinând:

- Referatul de aprobare al domnului dr. ec. Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare;
- Raportul de specialitate nr.2023 promovat de Direcția Proiecte, pentru aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT", str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021.

Având în vedere:

- prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Contractul de finanțare nr. 2941 /31.08.2018 privind proiectul <<CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport", proiect cod SMIS 114990;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția: "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport " , str. Culturii, nr. 7;

- H.C.L. nr. 218/24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “ , str. Culturii, nr. 7 ;
- HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIAMARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990;
- HCL nr.123/2021 pentru aprobarea modificării HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza PT, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport“, proiect cod SMIS 114990;
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr. 15/2021;
- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Actul adițional nr. 1/45398 din 22.12.2020 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, referitor la modalitatea de recuperare a avansului, cât și modificarea art. 24.2.2. privind temenul de acceptare a situațiilor de lucrări, de la articolul 24.2 Situații de Lucrări/plată din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul Adițional nr. 2/41787 din 04.10.2021 pentru prelungirea termenului de execuție și creșterea valorii cu ajustarea ca urmare a aplicării dispozițiilor OG nr. 15/2021 în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul adițional nr. 3/23467 din 16.05.2022 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr. 1/23469 din 16.05.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr.2/29865 din 30.06.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea îndreptării erorii materiale privind părțile contractante trecute în cadrul Actului adițional nr. 1/23469 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021;
- Actul adițional nr.3/36176 din 16.08.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 102 zile calendaristice față de termenul inițial;
- Actul adițional nr.4/38628 din 05.09.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea ajustării prețului în vederea restabilirii echilibrului contractual;
- Actul adițional nr.5/43010 din 03.10.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, referitor la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție;
- Actul adițional nr.6/4657 din 01.02.2023 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 4 luni.

În temeiul prevederilor:

- Art. 133 alin. (1), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: "CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT", str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021, care va avea următorul conținut:

„a)Valoarea totală a investiției: 6.202.681,42 lei (fără TVA)
7.352.753.36 lei (cu TVA),
din care C+M : 5.435.365,85 lei (fără TVA)
6.468.085.36 lei (cu TVA)."

Art.II. Restul prevederilor HCL nr. 260/2020, rămân neschimbate.

Art. III. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:


- Direcția Proiecte;
- Direcția Generală Dezvoltare Publică - Direcția Investiții - Biroul Implementare Investiții;
- Direcția Economică.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituția Prefectului Județului Maramureș;
- Primarului Municipiului Baia Mare;
- Direcția Proiecte-Serviciul Managementul Proiectelor;
- Direcția Investiții - Biroul Implementare Investiții;
- Direcția Economică;
- Direcția Juridică;
- Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare;
- Serviciul Administrație Publică Locală.

Inițiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare

Avizat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare



MUNICIPIUL BAI A MARE

DIRECȚIA PROIECTE
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 211 001

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. _____ 2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT”, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021

În timpul execuției lucrărilor în cadrul proiectului mai sus menționat, urmare a aplicării dispozițiilor OG nr. 15/2021 în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3499 / 30.01.2020 (proiectare și execuție) și în cadrul Contractului de lucrări suplimentare nr. 47767 / 15.11.202, precum și urmare a aplicării dispozițiilor O.U.G. nr. 64/2022 în cadrul Contractului de lucrări suplimentare nr. 47767 / 15.11.2021, a crescut valoarea investiției cu valoarea cheltuielilor de ajustare a materialelor.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 2941/31.08.2018.

În prezent, lucrările în cadrul contractului de baza și în cadrul contractului de lucrări suplimentare, sunt finalizate, urmează să organizăm recepția la terminarea lucrărilor.

Solicităm aprobarea valorii obiectivului de investiție la finalul lucrărilor.

Descrierea INVESTITIEI finalizate:

Principalele LUCRĂRI DE BAZĂ PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, care s-au executat, sunt:

- 1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei – fațade parte opacă și parte vitrată, planșeu, terasă,**
- 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum**
- 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu: centrală pe biomasa, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.**
- 4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri**
- 5. LUCRARI CONEXE:**
 - a. Repararea elementelor de construcții ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii.
 - b. Repararea acoperișului tip terasă(pe zona CT), inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.
 - c. Repararea acoperișului sarpantă, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoareii șarpantei.
 - d. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea după efectuarea lucrărilor de intervenție.

e. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

j. Lucrări specifice obținerii avizului ISU.

k. montarea platformei mobile in corpul scolii.

6. Echipamente: dotarea centralei termice cu cazane încălzire funcționare în condensatie, cazane din otel alimentare cu peleți, vas de acumulare agent termic, platforma mobila.

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 2941 /31.08.2018 privind proiectul <<CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare);
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI;
- H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “ , str. Culturii, nr. 7;
- H.C.L. nr. 218/24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “ , str. Culturii, nr. 7;
- HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990;
- HCL nr.123/2021 pentru aprobarea modificării HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza PT, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr. 15/2021;
- OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Actul adițional nr. 1/45398 din 22.12.2020 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, referitor la modalitatea de recuperare a avansului, cât și modificarea art. 24.2.2. privind temenul de acceptare a situațiilor de lucrări, de la articolul 24.2 Situații de Lucrări/plată din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul Adițional nr. 2/41787 din 04.10.2021 pentru prelungirea termenului de executie și creșterea valorii cu ajustarea ca urmare a aplicării dispozițiilor OG nr. 15/2021 în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020;
- Actul adițional nr. 3/23467 din 16.05.2022 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;

- Actul adițional nr. 1/23469 din 16.05.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea actualizării prețurilor aferente materialelor;
- Actul adițional nr.2/29865 din 30.06.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea îndreptării erorii materiale privind părțile contractante trecute în cadrul Actului adițional nr. 1/23469 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021;
- Actul adițional nr.3/36176 din 16.08.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 102 zile calendaristice față de termenul inițial;
- Actul adițional nr.4/38628 din 05.09.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea ajustării prețului în vederea restabilirii echilibrului contractual;
- Actul adițional nr.5/43010 din 03.10.2022 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, referitor la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție;
- Actul adițional nr.6/4657 din 01.02.2023 la Contractul de lucrări nr. 47767/15.11.2021- Lucrări suplimentare, încheiat în vederea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor cu 4 luni.

Propunem:

Art. I Se aprobă modificarea art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIJA MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT“, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021, care va avea următorul conținut:


„a)Valoarea totală a investiției: 6.202.681,42 lei (fără TVA)
7.352.753.36 lei (cu TVA),
din care C+M : 5.435.365,85 lei (fără TVA)
6.468.085.36 lei (cu TVA).”

Art.II. Restul prevederilor HCL nr. 260/2020, rămân neschimbate.

Anexăm la prezentul raport, următoarele documente:

- Devizul general cumulat, cu valoarea investiției la final de lucrări;
- H.C.L. nr. 260/2020;
- H.C.L nr. 123/2021.

Responsabil tehnic II
Ing. Ungur Mircea



Nr. _____

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

pentru aprobarea modificării art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT”, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 2841/13.08.2018.

În prezent, lucrările în cadrul Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 3499/30.01.2020 și în cadrul Contractului de lucrări suplimentare nr. 47767/15.11.2021, sunt finalizate, urmează recepția la terminarea lucrărilor.

Principalele LUCRĂRI DE BAZĂ PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, care s-au executat, sunt:

- 1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei – fațade parte opacă și parte vitrată, planșeu, terasă,**
- 2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum**
- 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu: centrală pe biomasa,** în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.
- 4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri**
- 5. LUCRARI CONEXE:**
 - a. Repararea elementelor de construcții ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii.
 - b. Repararea acoperișului tip terasă (pe zona CT), inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei.
 - c. Repararea acoperișului sarpantă, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul înveltoarei sarpantei.
 - d. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și remontarea după efectuarea lucrărilor de intervenție.
 - e. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.
 - j. Lucrări specifice obținerii avizului ISU.
 - k. montarea platformei mobile în corpul scolii.
- 6. Echipamente:** dotarea centralei termice cu cazane încălzire funcționare în condensatie, cazane din oțel alimentare cu peleți, vas de acumulare agent termic, platforma mobilă.

Se impune modificarea art. 1, lit. a) din HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAI A MARE – COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU – CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT”, str. Culturii nr.7, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 114990, modificată prin HCL nr. 123/2021, care va avea următorul conținut:

„a) Valoarea totală a investiției: 6.202.681,42 lei (fără TVA)
7.352.753.36 lei (cu TVA),
din care C+M : 5.435.365,85 lei (fără TVA)
6.468.085.36 lei (cu TVA).”

Raportat la cele mai sus expuse, vă supun atenției, în vederea adoptării, proiectul de hotărâre.

Dr. Ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare