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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T.+D.D.E. a proiectului „Extinderea și 
dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare”, 
proiect cod SMIS 124182 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE  
 
Examinând: 
-Raportul de specialitate nr._________________  promovat de Direcţia Generală Dezvoltare Publică – 
Direcția Proiecte, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T.+D.D.E. a 
proiectului „Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. 
Nicolae Rușdea” Baia Mare”, proiect cod SMIS 124182; 
- H.C.L. nr. 395/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice în faza  Studiu de 
fezebilitate pentru obiectivul de investiție Extinderea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului 
de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare”; 
-  H.C.L. nr. 277/2021 privind modificarea H.C.L. nr. 395/04.07.2018 privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice în faza  Studiu de fezebilitate pentru obiectivul de investiție Extinderea şi dotarea 
Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare”; 
- H.C.L. nr. 338/2022 privind modificarea art. 1 din H.C.L., nr. 395/2018 privind aprobarea 
documentatiei tehnico – economice, în faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: 
Extinderea si dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” 
Baia Mare, modificată cu H.C.L. nr. 277/30.09.2021;  
- Proiectul tehnic nr. 10/2022 elaborat de S.C. BURZO CONSTRUCT SRL, proiectant general, pentru 
obiectivul de investiție „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare”.  
 
 
Având în vedere: 
  Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, arti. 10, aliniatul (4), punctul b); 

 Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare 
şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii; 

 prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu privire la aprobarea 
proiectelor de investitii publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 prevederile art.10 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederilor art.129 alin.1 alin.2 lit. b) și alin.14 , art.139 și art.196 alin. 1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 Avizul secretarului; 
 Raportul comisiei de specialitate; 

 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1  Se aprobă documentația tehnică faza P.T.+D.D.E. pentru pentru obiectivul de investiție 
„Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” 
Baia Mare”, proiect cod SMIS 124182,  cu urmatorii indicatori tehnico-economici: 
 
          a) Valoarea totală a investiţiei:   26.078.544,35 lei (inclusiv TVA) 

                      Din care: C + M :   16.864.455,85 lei (inclusiv TVA) 

                    Dotări echipamente medicale: 5.347.612,34  lei (inclusiv TVA); 

 

b) Durata execuției de lucrări: 24 luni; 

 
       c) Capacități: 

     - Regim de înălțime:                                                             D+P+4 E 
                 - Suprafața construită a extinderii propuse:                      278,00 mp  

     - Suprafața desfășurată a extinderii propuse:                1662,44 mp 
                                      
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: Direcția Proiecte, 
Direcția Investiții, Direcţia Economică. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la: 
          -   Primarul Municipiului Baia Mare; 
          -   Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş; 
          -   Direcța Proiecte; 
          -   Direcţia Investiţii;           
          -   Direcţia Economică; 
          -   Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală; 
          -   Birou Elaborare Documente, Arhivă. 
 
 
 
Iniţiator, 
Dr. ec. Cătălin Cherecheș 
Primarul Municipiului Baia Mare  

Avizat legalitate, 
Jr. Lia Augustina Mureșan 
Secretar al Municipiului Baia Mare 
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DIRECTIA  PROIECTE 
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  3 ex. / C.Z.. / 08.12.2022  

Nr. __________________/___________________ 
 
RAPORT 
Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T.+D.D.E. a proiectului „Extinderea și dotarea 
ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare”, proiect cod SMIS 
124182 
 
Proiectul de față vizează rezolvarea problemelor funcționale ale ambulatoriului de specialitate al Spitalul de 
Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare și creșterea capacității de a răspunde nevoilor pacienților 
prin extinderea clădirii actuale cu adăugarea unui corp nou. Proiectul va duce astfel pe de o parte la 
diversificarea și creșterea numărului de servicii medicale furnizate în ambulatoriu răspunzând astfel mai 
prompt nevoilor pacienților deserviți, pe de altă parte la creșterea calității acestora și a siguranței pacienților 
cu separarea circuitelor funcționale (copii – adulți, TBC – alte patologii, etc.) în vederea asigurării condițiilor 
necesare de asepsie. Totodată, se vor extinde și diversifica atât spațiile necesare serviciilor de laborator și 
explorari functionale, cât și cele pentru serviciile de recuperare. De asemenea, un întreg nivel al noului corp de 
clădire va fi dedicat serviciilor chirurgicale – intervențiilor invazive de diagnostic si/sau tratament ducând la 
asigurarea spatiilor si echipamentelor adecvate intervențiilor de bronhoscopie/fibroscopie în regim de 
ambulator, contribuind astfel atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, 
cât și la accesibilizarea ofertei de servicii preventive și de îngrijire medicală primară în cadrul ambulatoriului, la 
nivel comunitar. Proiectul va contribui astfel la reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a 
populației de la nivelul județului Maramures, inclusiv a celei din mediul rural, din zone izolate sau defavorizate 
economic în urma colapsului sectorului minier în regiune, prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi 
tratarea cu succes a unor afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii 
persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. 
 
Descrierea investiţiei: 
Extindere ambulatoriu – corp nou 
Generalitati:  
- Se propune extinderea cladirii C1 – spital -  inspre est, cu un corp de cladire. Extinderea 
propusa va fi un corp independent cu rost de dilatare fata de cladirea existenta. 
- Regim de înalțime D+P+4E – respectiv acelasi regim de inaltime ca si cladirea existenta. 
- Suprafata construita a extinderii propuse: 278,00 mp 
- Suprafata desfasurata a extinderii propuse: 1662,44 mp 
- Suprafata utila a extinderii propuse: 1404,12 mp 
 
Extinderea se caracterizeaza prin:  
- Regim de inaltime D+P+4E. 
- Structura: cadre + plansee de beton armat cu inchideri perimetrale si compartimentari  
din zidarie de caramida cu goluri. 
- Acoperis – terasa necirculabila. 
- Volumetria corpului nou proiectat a preluat elemente din volumetria si fatadele cladirii  
spitalului.  
- Finisajele exterioare (materiale si culori) au fost corelate cu propunerea de termoizolare  
a cladirii, proiect in derulare: „Cresterea  eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare, 
Spitalul de pneumoftiziologie Dr. Nicolae Rusdea”.  
-Toate spatiile in care se desfasoara activitati medicale sunt dotate cu apa calda si apa  
rece  in regim continuu, fiind dotate cu chiuvete, sapun lichid si dispenser hartie. 
-Fiecare incapere va fi dotata cu dispenser de substante pentru dezinfectia mainilor. 
-Apele uzate vor fi evacuate in canalizarea spitalului fiind neutralizate in statia de neutralizare a spitalului. 
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  3 ex. / C.Z.. / 08.12.2022  

  

-Pavimentele (realizate cu unghi concav la imbinarea cu peretele) vor fi realizate din materiale lavabile 
rezistente la dezinfectanti . 
-Peretii vor fi acoperiti cu materialele lavabile, rezistente la dezinfectante, fara asperitati care sa retina praful, 
negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer. 
-Toate spatiile vor beneficia de lumina naturala, inclusiv salile de asteptare 
-Dotarile fiecarui spatiu vor fi facute in functie de destinatia lor 
S-au asigurat circuitele functionale specifice activitatilor: dispensar TB, laborator, laborator fibroscopie, 
chirurgie, recuperare medicala. 
 
CIRCULATII/FLUXURI  IN AMBULATORIU 
 
Acces in cladire 

 Proiectul cuprinde ambulatoriu pentru adulți 

 S-au prevazut trei accesuri in cladire, respectiv: 

 acces in demisolul tehnic (util) direct din exterior; 

 acces principal pe fatada de sud, prevazut cu copertina de protectie, cu trepte si rampa si, 
suplimentar, dotat cu ascensor pe plan inclinat montat pe scara, pentru pesoanele in 
carucior;  

 un acces la parter pe fatada de nord, protejat cu copertina, prevazut cu trepte si cu rampa 
pentru handicapati (panta rampa: 8%); 

 
Circuit pacienți – ambulatoriu adulți 

Acces  în ambulatoriu /circulatii verticale. 

 Se face direct din exterior, prin intrarea poziționată pe fațada de sud a extinderii sau pe intrarea 
pozitionata pe fata de nord a cladirii, acces pe scari, cu rampa (panta 8%)  sau cu platforma mobila 
montata pe plan inclinat. 

 De la nivelul parterului se accede la etajele 1, 2, 3 și 4 prin intermediul scării  existente (in corp existent al 
spitalului) sau a doua ascensoare. 

     Accesul pe verticală pentru personalul spitalului, pacienți , tărgi și cărucioare se va realiza cu ajutorul a doua 
ascensoare și suplimentar, prin intermediul scării interioare din spitalul existent , de pe latura estică. 
 
Structura functionala 
Parter: acces pentru ambulatoriul adulți , receptie , cabinet si sala de tratament cu specificul medicina interna 
si cabinet si sala de tratament pentru specialitati medicale . 
Etaj 1: ambulatoriu adulți pneumologie, cuprinzând săli de tratament și cabinete cu specificul, pneumologie 
Etaj 2: Laborator; 
Vor fi amenajate doua circuite separate cu trasee unidirectionale, pentru recoltare probe . Un circuit 
unidirectiona pentru recoltare sange si un circuit unidirectional pentru recoltare probe patologice pentru  
microbiologice. 
Circuitul pentru recoltare sange va avea urmatorul traseu unidirectional: incapere pentru recoltare sange → 
primire probe → hematologie → biochimie imunologie.  
Circuitul pentru recoltare probe patologice pentru microbiologie va avea urmatorul traseu unidirectional: 
incapere recoltare probe microbiologice → sas →  urina coprocultura →  insamantare probe →  incubare 
probe →  citire probe. 
Rezultatele analizelor de laborator vor fi ridicate de la receptia de la parter 
 Recoltarea probelor bacteorologice BK se va realiza in spitalul  existent in cadrul laboratorului existent 
Sectorul de lucru cu pacienţii va fi  separat de celelalte sectoare de lucru ale laboratorului . Pacientii au acces 
din sala de asteptare doar in incaperile pentru recoltare sange E2.6a si recoltare probe microbiologice E2.6b.  
Etaj 3: Conex chirurgie toracica, fibroscopie 
Etaj 4: Recuperare pneumoterapie;  
Fiecare nivel va avea sala de așteptare; se vor cuprinde și ghișee pentru evidența/îndrumare pacienți; 
Spații anexe: grupuri sanitare pentru pacienți și grupuri sanitare pentru personal, spații pentru personal, ofic iu 
curățenie, boxă deșeuri biologice; 

 
Circuit  personal 
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 Accesul se face  direct din exterior sau din zona de spitalizare, cu care extinderea propusă comunica prin 
casă scării (la toate nivelurile). 

 S-a prevăzut   câte un grup sanitar și un vestiar, la fiecare nivel,  pentru personal. 
 

 
Amenajări exterioare  

Obiectul cuprinde: 

 Suparafa alee auto nou propusa = 190.00 mp 

 Suprafata alei pietonale propuse = 48.22 mp 

 Suprafata curte de lumina acces la demisolul extinderii propuse = 22.23 mp 

 Suprafata podest acces pe fatada nordica, in cladirea existenta = 3.86 mp 

 Suprafata spatii verzi propuse = 66.08 mp 
 
Echiparea și dotarea clădirii 
Din punct de vedere al proiectului de arhitectură, clădirea a fost prevăzută cu următoarele echipamente și 
dotări: 

 ascensor pentru 8 persoane, care să poate fi utilizat de persoanele cu dizabilități locomotorii ; 

 ascensor pentru tărgi și cărucioare dimensionat si echipat pentru a permite evacuarea persoanelor in 
scaun cu rotile si a persoanelor imobilizate la pat in caz de incendiu; 

 toate spațiile vor fi prevăzute cu mobilier și echipamente specifice fiecărei functiuni  în parte. 
Instalatii interioare: 

- toate instalațiile interioare se vor realiza conform proiectului tehnic de instalatii parte scrisa si 
desenata 

- se vor executa inslatații interioare sanitare, electrice, termice + climatizare, curenți slabi, gaze 
medicale 

 
Instalațiile propuse: 
Alimentare cu apa potabila 
Evacuarea apelor menajere 
Evacuarea apelor pluviale 
Alimentarea cu energie termica 
Instalatii de climatizare 
Instalatii de ventilare 
Alimentarea cu energie electrica 
Instalatiile electrice propuse în interiorul construcției 
Alimentarea cu gaze medicinale 
 
Se vor monta sisteme și instalații de detectare, alarmare și avertizare incendii și sisteme și instalații de limitare 
și stingere incendii.   

 
 
 Având în vedere: 

- Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, arti. 10, aliniatul (4), punctul b); 
- H.C.L. nr. 395 / 04.07.2018, pentru obiectivul de investiție Extinderea şi dotarea Ambulatoriului integrat al 
Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare”; 
-  H.C.L. nr. 277/2021 privind modificarea H.C.L. nr. 395/04.07.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice în faza  Studiu de fezebilitate pentru obiectivul de investiție Extinderea şi dotarea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare”; 
- H.C.L. nr. 338/2022 privind modificarea art. 1 din H.C.L., nr. 395/2018 privind aprobarea documentatiei 
tehnico – economice, în faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Extinderea si dotarea 
ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, modificată cu H.C.L. 
nr. 277/30.09.2021; 
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Proiectul tehnic nr. 10/2022 elaborat de S.C. BURZO CONSTRUCT SRL, proiectant general, pentru obiectivul de 
investiție „Extinderea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 
Ruşdea” Baia Mare”. 
 
 
Propunem actualizarea Devizului General la data solicitarii Autorizatiei de construire, in etapa de intocmire a 
documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic. 
Devizul general intocmit la faza Proiect tehnic a crescut față de Devizul general întocmit la faza Studiu de 
fezabilitate, după cum urmează: 
 

 Faza SF actualizare 
iulie 2022                 
(lei cheltuieli cu TVA) 

Faza PT octombifrei 
2022                             
(lei cheltuieli cu TVA) 

Observatii cresteri valori 
DG-faza PT fata de DG-faza 
SF 

Cheltuieli Constructii + 
Montaj 

16.021.058,47 16.864.455,85 -s-au efectuat modificari pe 
sistematizare verticala –
sapaturi, si s-a prevazut un 
zid de sprijin la drumul 
existent; 
-s-au actualizat preturile la 
 aterial si echipamente 

Cheltuieli dotari medicale-
aparatura si mobilier 

4.179.868,37 5.347.612,34 - s-au actualizat preturile 
de piață la dotarile 
medicale – aparatura si 
mobilier 

Cheltuieli servicii proiectare 
si asistenta tehnica inclusiv 
dirigentie de santier 

855.221,65 664.127,85  

Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

1.652.356,00 1.673.891,40 s-a aplicat procentul de 
10% din 
1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4 

Valoarea totala inveastitia 24.144.545,93 26.078.544,35  

 
 
Propunem aprobarea pentru: 
Art. 1  Se aprobă documentația tehnică faza P.T.+D.D.E. pentru pentru obiectivul de investiție „Extinderea și 
dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare”, proiect 
cod SMIS 124182,  cu urmatorii indicatori tehnico-economici: 
 
          a) Valoarea totală a investiţiei:   26.078.544,35 lei (inclusiv TVA) 
                      Din care: C + M :   16.864.455,85 lei (inclusiv TVA) 
                    Dotări echipamente medicale: 5.347.612,34  lei (inclusiv TVA); 
 

b) Durata execuției de lucrări: 24 luni; 
 
       c) Capacități: 

     - Regim de înălțime:                                                             D+P+4 E 
                 - Suprafața construită a extinderii propuse:                      278,00 mp  

     - Suprafața desfășurată a extinderii propuse:                1662,44 mp 
                                      
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: Direcția Proiecte, Direcția 
Investiții, Direcţia Economică. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la: 
          -   Primarul Municipiului Baia Mare; 
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          -   Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş; 
          -   Direcța Proiecte; 
          -   Direcţia Investiţii;           
          -   Direcţia Economică; 
          -   Direcţia Juridică Administraţie Publică Locală; 
          -   Birou Elaborare Documente, Arhivă. 
 
  
 Anexăm la prezentul:  
- proiectul de hotărâre; 
- devizul general faza P.T.; 
- H.C.L. 395 / 2018;  H.C.L. nr. 277/2021; H.C.L. nr. 338/2022. 
 
 
 
 
 
Direcția Proiecte 
Director executiv, 
Ing. Radu Bolchiș 
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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

Nr. _________________ /______________________ 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T.+D.D.E. a proiectului „Extinderea și 

dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare”, 

proiect cod SMIS 124182 

 

Proiectul de față vizează rezolvarea problemelor funcționale ale ambulatoriului de specialitate al 

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare și creșterea capacității de a răspunde 

nevoilor pacienților prin extinderea clădirii actuale cu adăugarea unui corp nou. Proiectul va duce 

astfel pe de o parte la diversificarea și creșterea numărului de servicii medicale furnizate în 

ambulatoriu răspunzând astfel mai prompt nevoilor pacienților deserviți, pe de altă parte la creșterea 

calității acestora și a siguranței pacienților cu separarea circuitelor funcționale (copii – adulți, TBC – 

alte patologii, etc.) în vederea asigurării condițiilor necesare de asepsie. Totodată, se vor extinde și 

diversifica atât spațiile necesare serviciilor de laborator și explorari functionale, cât și cele pentru 

serviciile de recuperare. De asemenea, un întreg nivel al noului corp de clădire va fi dedicat serviciilor 

chirurgicale – intervențiilor invazive de diagnostic si/sau tratament ducând la asigurarea spatiilor si 

echipamentelor adecvate intervențiilor de bronhoscopie/fibroscopie în regim de ambulator, contribuind 

astfel atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la 

accesibilizarea ofertei de servicii preventive și de îngrijire medicală primară în cadrul ambulatoriului, la 

nivel comunitar. Proiectul va contribui astfel la reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de 

sănătate a populației de la nivelul județului Maramures, inclusiv a celei din mediul rural, din zone 

izolate sau defavorizate economic în urma colapsului sectorului minier în regiune, prin diagnosticarea 

bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a  unor afecţiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și 

ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. 

 

Având în vedere: 

Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, arti. 10, aliniatul (4), punctul b); 

Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale 

și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 

Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii; 

prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu privire la aprobarea 

proiectelor de investitii publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art.10 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

prevederilor  art.129 alin.1 alin.2 lit. b) și alin.14 , art.139 și art.196 alin. 1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
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Avizul secretarului; 

Raportul comisiei de specialitate; 

 

 

 Ţinând seama de: 

- prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiţii publice locale din Legea nr. 

273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.10 alin.(4) litera c) din  H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.1 alin.2 lit. b) și alin.14 , art.139 și art.196 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

 

 

Având în vedere cele expuse anterior, supun spre aprobare proiectul de Hotărâre privind  Privind 

aprobarea documentației tehnico-economice faza P.T.+D.D.E. a proiectului „Extinderea și dotarea 

ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare”, proiect cod 

SMIS 124182. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Ec. Cătălin Cherecheş 

 Primarul Municipiului Baia Mare     

 

 

 

 

 

  

 

 


