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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar 
Multifuncțional Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 
 

Examinând: 

• Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dăncuș viceprimar 

desemnat ca înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.         

........./2023; 

• Raportul de specialitate nr. 15891/07.12.2023 promovat de Direcţia Proiecte, privind 

prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar Multifuncțional 

Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749; 

• Hotărârea nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul 

calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare. 

Având în vedere:   

 Contractul de finanțare nr. 8045/08.12.2022 privind proiectul ”Centrul Comunitar 
Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 
regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 
9.1, intervenții incluse în cadrul măsurii POR/GAL; 

 Ghidul Solicitantului – Condiţíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 
de proiecte cu titlul POR/2019/9/9.1/7/Regiuni, POR2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/ 
2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa Prioritara 9-sprijinirea Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de 
investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC); 

 HCL nr. 28/2023 privind modificarea HCL nr. 318/2022 privind aprobarea proiectului 
şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Centrul Comunitar 
Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Contractul nr. 25481/06.08.2023 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi 
execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Centru Comunitar Multifuncțional 
Vasile Alecsandri, proiect cod SMIS 151749; 
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 HCL nr. 27/2023 privind modificarea HCL nr. 111/2022 aprobarea documentației 
tehnico-economice – faza SF pentru obiectivul de investiţii:“ Centru Comunitar 
Multifuncțional Vasile Alecsandri; 

 Constatarea incadrarii proiectului la această dată ca ”Proiect Nefinalizat” conform 
definitiei prevazute la art. 3 al OUG nr. 36/2023, datorita faptului că execuția lucrărilor 
la obiectivul de investiție a început în data de 23.10.2023, situatie care impune 
prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si 
obiectivelor pentru functionalitatea acestuia dar nu mai târziu de 31.12.2024. 

 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 
operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  

 Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 
 Instructiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023. 
 Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor: 

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749 după data de 31.12.2023 dar nu 

mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului. 

 

Art.2 Se aprobă asumarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, 

respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a 

acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii 

functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu 

prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea 

prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a 

ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Centrul Comunitar Multifuncțional 

Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749, în cuantum de 3.359.722,27 lei (inclusiv TVA), 

din care valoare nerambursabila in suma de 1.285.185,72 lei, inclusiv TVA. 

 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în 

sumă totală de 2.074.536,55 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 2.048.308,27 lei, inclusiv 

TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 26.228,28 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului." 

 

Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local ale municipiului Baia Mare a resurselor 

financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, 

dar nu mai târziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023, a 

ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 
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Art.6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarul Municipiului 

Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
   

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Proiecte și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 
 Primarul Municipiului Baia Mare; 
 Direcţia Proiecte; 
 Direcţia Economică; 
 Direcția Patrimoniu; 
 Direcția Investiții; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 
 
 
INIŢIATOR 
 
p. Primar 
Viceprimar desemnat 
Dăncuş loan Doru 

Avizat pentru legalitate 
 
Jurist Lia Augustina Mureşan 
Secretar al Municipiului Baia Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA  PROIECTE 
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
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Nr. 15891/07.12.2023 
 
RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar 
Multifuncțional Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749 

 
În urma lansării apelului de proiect POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 
9.1, intervenții incluse în cadrul măsurii POR/GAL Baia Mare din cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală care vizează persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe 
teritoriul Municipiului Baia Mare, in noiembrie 2021 a fost depusa fișa de proiect și anexele 
aferente ”Centrul Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri” documentație care a fost 
aprobată și a fost încheiat Contractul de finanțare cu nr. 8045/08.12.2022. 
 
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reducerea populației 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona urbană marginalizată, prin măsuri 
integrate. 
Obiectivul specific al proiectului:Obiectivele specifice prevăd construirea unui Centru 
Comunitar Multifuncțional, oferirea de servicii locuitorilor SDL și oferirea de servicii integrate 
locuitorilor ZUM. 
 
Se propune construirea unui Centru Comunitar Multifunctional, care să deservească cu 

servicii de formare/reconversie profesională, igienă, mediere, servicii socio-medicale, 

consiliere profesională, evaluare și formare antreprenorială socială, servicii de informare și 

consiliere soclală atât membrilor comunității cartierului Vasile Alecsandri și ZUM Craica, cât 

și altor locuitori ai municipiului Baia Mare. 

Lucrările propuse au fost organizate astfel:  

 Lucrări pentru amenajarea terenului 

 Lucrări pentru protecția mediului 

 Asigurare utilități 

 Organizare de șantier 

Obiect 1. Clădire Centru comunitar multifuncțional 

Obiect 2. Amenajare incintă 

Obiect 3. Împrejmuire 

 
Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte: 

 Contractul de servicii nr. 17018/13.04.2021 privind elaborarea studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul “Centru Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Contractul de servicii nr. 2390/18.01.2023 privind serviciile de informare și publicitate 

pentu proiectul “Centru Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Contractul nr. 25481/06.08.2023 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi 

execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: “Centru Comunitar Multifuncțional 

Vasile Alecsandri”, proiect cod SMIS 151749; 
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 Contractul de servicii nr. 29346/06.07.2023 privind prestarea serviciilor de dirigenție 

de șantier necesare în cadrul execuției lucrărilor pentru proiectul “Centru Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri”. 
 
Tinand seama de: 

 Contractul de finanțare nr. 8045/08.12.2022 privind proiectul ”Centrul Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 

9.1, intervenții incluse în cadrul măsurii POR/GAL; 

 Ghidul Solicitantului – Condiţíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 

de proiecte cu titlul POR/2019/9/9.1/7/Regiuni, POR2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/ 

2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa Prioritara 9-sprijinirea Sprijinirea regenerării 

economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de 

investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC); 

 HCL nr. 28/2023 privind modificarea HCL nr. 318/2022 privind aprobarea proiectului 

şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Centrul Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Contractul nr. 25481/06.08.2023 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi 

execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Centru Comunitar Multifuncțional 

Vasile Alecsandri, proiect cod SMIS 151749; 

 HCL nr. 27/2023 privind modificarea HCL nr. 111/2022 aprobarea documentației 

tehnico-economice – faza SF pentru obiectivul de investiţii:“ Centru Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri; 

 Constatarea incadrarii proiectului la această dată ca ”Proiect Nefinalizat” conform 

definitiei prevazute la art. 3 al OUG nr. 36/2023, datorita faptului că execuția lucrărilor 

la obiectivul de investiție a început în data de 23.10.2023, situatie care impune 

prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si 

obiectivelor pentru functionalitatea acestuia dar nu mai târziu de 31.12.2024. 

 OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  

 Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 

 Instructiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023. 
 Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor 

propuse; 
 Raportat la faptul că Ordinul de începere a execuției lucrărilor a fost emis în data de 

23.10.2023 astfel este imposibila finalizarea execuției lucrărilor la 31.12.2023; 
 Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei 
prevazute la art. 3 al OUG nr. 36/2023, definitie care stabileste ”j) proiect/operaţiune 
nefinalizat/ă - operaţiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral 
până la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi angajează răspunderea 
realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură 
funcţionalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepţiune este 
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aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaţionale 2014-2020 şi a 
programelor CT 2014-2020 şi nu înlocuieşte definiţia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;” 
 
Avand in vedere faptul că Ordinul de începere a execuției lucrărilor a fost emis în data 
de 23.10.2023 este imposibila finalizarea execuției lucrărilor la 31.12.2023, astfel se 
impune prelungirea duratei proiectului dar nu mai tarziu de 31.12.2024 in conformitate 
cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea 
programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului 
MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 
Necesitatea finalizarii proiectului in conditii legale pentru a nu fi in situatia pierderii 
sumelor acordade de catre finantator in baza contractului de finantare. 
 
Propunem: 
 
Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749 după data de 31.12.2023 dar nu 
mai târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului. 
 

Art.2 Se aprobă asumarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, 
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a 
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii 
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea 
prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a 
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Centrul Comunitar Multifuncțional 
Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749, în cuantum de 3.359.722,27 lei (inclusiv TVA), 
din care valoare nerambursabila in suma de 1.285.185,72 lei, inclusiv TVA. 

 
Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în 

sumă totală de 2.074.536,55 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 
-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 2.048.308,27 lei, inclusiv 
TVA. 
- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 26.228,28 lei, 
inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului." 

 
Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local ale municipiului Baia Mare a resurselor 

financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, 
dar nu mai târziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023, a 
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
Art.6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarul Municipiului 

Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a 
proiectului de hotarare. 
 
Ing. Radu Bolchiș                                                         
Directia Proiecte                                                                                 Adriana Rusu 
Director Executiv                                                                               Manager Proiect      
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REFERAT DE APROBARE  

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar 
Multifuncțional Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749 

În urma lansării apelului de proiect POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investiții 9.1, 

intervenții incluse în cadrul măsurii POR/GAL Baia Mare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

care vizează persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul Municipiului Baia 

Mare, in noiembrie 2021 a fost depusa fișa de proiect și anexele aferente ”Centrul Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri” documentație care a fost aprobată și a fost încheiat 

Contractul de finanțare cu nr. 8045/08.12.2022. 

 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reducerea populației 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona urbană marginalizată, prin măsuri integrate. 

Obiectivul specific al proiectului:Obiectivele specifice prevăd construirea unui Centru Comunitar 

Multifuncțional, oferirea de servicii locuitorilor SDL și oferirea de servicii integrate locuitorilor ZUM. 

 
Se propune construirea unui Centru Comunitar Multifunctional, care să deservească cu servicii de 

formare/reconversie profesională, igienă, mediere, servicii socio-medicale, consiliere profesională, 

evaluare și formare antreprenorială socială, servicii de informare și consiliere soclală atât 

membrilor comunității cartierului Vasile Alecsandri și ZUM Craica, cât și altor locuitori ai 

municipiului Baia Mare. 

Lucrările propuse au fost organizate astfel:  

 Lucrări pentru amenajarea terenului 

 Lucrări pentru protecția mediului 

 Asigurare utilități 

 Organizare de șantier 

Obiect 1. Clădire Centru comunitar multifuncțional 

Obiect 2. Amenajare incintă 

Obiect 3. Împrejmuire 

 

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte: 

 Contractul de servicii nr. 17018/13.04.2021 privind elaborarea studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul “Centru Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Contractul de servicii nr. 2390/18.01.2023 privind serviciile de informare și publicitate pentu 

proiectul “Centru Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”; 

 Contractul nr. 25481/06.08.2023 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia 

lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: “Centru Comunitar Multifuncțional Vasile Alecsandri”, 

proiect cod SMIS 151749; 
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 Contractul de servicii nr. 29346/06.07.2023 privind prestarea serviciilor de dirigenție de 

șantier necesare în cadrul execuției lucrărilor pentru proiectul “Centru Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri”. 

 

Avand in vedere faptul că Ordinul de începere a execuției lucrărilor a fost emis în data de 

23.10.2023 este imposibila finalizarea execuției lucrărilor la 31.12.2023 si ținând cont de 

necesitatea finalizarii proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este 

necesara prelungirea proiectului pana la 31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului necesare finalizarii acestuia, asa cum reiese din articolele urmatoare: 
 
Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar 

Multifuncțional Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749 după data de 31.12.2023 dar nu mai 

târziu de 31.12.2024, în scopul finalizării integrale a proiectului. 

 

Art.2 Se aprobă asumarea implementării activităților proiectului, din fonduri proprii, respectiv 

bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii 

indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana 

la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind 

stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor operationale finantate in 

perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii 

AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Centrul Comunitar Multifuncțional Vasile 

Alecsandri” cod SMIS 151749, în cuantum de 3.359.722,27 lei (inclusiv TVA), din care 

valoare nerambursabila in suma de 1.285.185,72 lei, inclusiv TVA. 

 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă 

totală de 2.074.536,55 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 2.048.308,27 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 26.228,28 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului." 

 

Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local ale municipiului Baia Mare a resurselor financiare 

necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu 

de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023, a ordinului MIPE nr. 

4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

Art.6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarul Municipiului Baia 

Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

Ținând seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative invocate în 

preambului proiectului de hotărâre; 

 

Având în vedere cele mai sus arătate va supun atenției în vederea adoptarii proiectul de hotarâre 

așa cum a fost inițiat. 

 

 

Iniţiator, 
p. Primar 
Viceprimar desemnat 

Dăncuş loan Doru 

 

 


