PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTARARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ”Reabilitare bloc de locuinte sociale strada Luminisului 13
A, Baia Mare”, cod SMIS 117371

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
o Referatul de aprobare al domnului loan Doru Dancus, viceprimar desemnat cu atributii de
Primar al Municipiului Baia Mare;
e Raportul de specialitate nr. promovat de Directia Proiecte, privind aprobarea
etapizarii proiectului "Reabilitare bloc de locuinte sociale strada Luminisului 13 A, Baia
Mare”, cod SMIS 117371

Avand in vedere

e Contractul de finantare nr. 3211/04.10.2018 privind proiectul << Reabilitare bloc de locuinte
sociale strada Luminisului 13 A, Baia Mare >>;

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

e  Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu
modificarile si completarile ulterioare);

e  Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

e Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata;

e H.C.L. nr. 279/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie: “Reabilitare bloc de locuinte sociale Luminisului 13A Baia Mare” in cadrul axei
prioritare 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, prioritatea de
investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in
sectorul locuintelor, operatiunea B Cladiri publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7;
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e HCL nr. 452/ 2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente pentru obiectivul
de investitie ,, Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A , Baia Mare” ,
proiect cod SMIS 117371;

e HCL nr. 242/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 279/27.06.2017 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice, in faza D.A.L.l., pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare
bloc de locuinte sociale strada Luminisului nr.13A, Baia Mare”;

e HCL nr. 275/ 2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii cheltuielilor
de la bugetul local pentru proiectul ,, Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului
13A, Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371;

e HCL nr.217/2021 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a
proiectului ,, Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A, Baia Mare” , proiect
cod SMIS 117371;

e HCL nr. 220/ 2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ,, Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada
Luminisului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371;

e HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Bloc de
Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371

e HCL nr. 440/ 2023 privind modificarea HCL nr. 220/2021 privind aprobarea bugetului
actualizat al proiectului si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ,,
Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS
117371;

e OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor

operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;

e Instructiunii nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene -
Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

e Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totala, valoare
nerambursabild, contributie proprie);

e Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a Il-a in cadrul Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);

e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tn temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.1 Se aproba etapizarea proiectului « Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A,
Baia Mare”, cod SMIS 117371

Art.2 Se aproba implementarea proiectului ” Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului
13A, Baia Mare”, in etapa a ll-a n cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu
mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor asa cum sunt prevazute in Anexa 2 (doi) —
Cererea de finantare la Contractul de Finantare nr. 3211/04.10.2018, in scopul realizarii lor integrale,
pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a ll-a etape, respectiv pana la data
31.12.2025.
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Art.3 Se aproba valoarea totald actualizata a proiectului ”Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, in cuantum de 7.076.613,38 lei (inclusiv TVA), din
care valoare nerambursabild Tn suma de 4.013.194,73 lei inclusiv TVA;

Art.4 Se aprobd contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de
3.143.682,54 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.063.418,65 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 80.263,89 lei, inclusiv
TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.

Art.5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii etapei Il a proiectului n
conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din
Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aproba angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli conexe
ce pot aparea pe durata implementarii etapei Il a proiectului “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, pentru implementarea proiectului in conditii
optime.

Art.7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de Primar,
sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il.

Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Proiecte,
si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Art.9 Prezenta hotarare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e  Primarul Municipiului Baia Mare prin Viceprimar desemnat;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica;
e Directia Patrimoniu;
e Directia Investitii;
e Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate
p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan
Viceprimar desemnat Secretar al Municipiului Baia Mare

loan Doru Dancus
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA PROIECTE

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15899/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ”Reabilitare bloc de locuinte sociale strada Luminisului
13 A, Baia Mare”, cod SMIS 117371

Avand in vedere:

*¢OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014-2020;

eInstructiunea nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OIl de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene -
Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

¢ Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totala, valoare
nerambursabila, contributie proprie);

o Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);

Justificare:

Contractul de finantare nr. 3211/04.10.2018 pentru proiectul "Reabilitare bloc de locuinte sociale
strada Luminisului 13 A, Baia Mare”, cod SMIS 117371” semnat in cadrul programului de finantare
POR 2014-2020, Axa proritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a
gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-cladiri
publice, se afla in implementare.

Lucrarile se executa in cadrul Contractului de lucrari nr.33199 din 11.09.2020 incheiat intre achizitor
Municipiul Baia Mare si executant SC |.C.E.P.SRL-lider de asociere- SC KUBO INVESTMENTS SRL
(asociat). Ordinul de incepere al lucrarilor nr. 910/04.02.2022 a fost dat cu incepere din data de
15.03.2022.

Contractul nr. 33199/11.09.2020 a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/42907/26.11.2020 prin
care s-a prelungit termenul de prestare a serviciilor de proiectare de la 2 la 3 luni.

La data de 30.08.2021, Guvernul Roméaniei a emis Ordonanta nr. 15/2021 privind reglementarea
unor masuri fiscal-bugetare, care a intrat in vigoare la data de 3 septembrie 2021, care prevede
ca pretul contractului se ajusteaza, in conditile Ordonantei Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, prin
actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a
fine seama de orice crestere sau diminuare a costului materialelor pe baza caruia s-a
fundamentat pretul contractului. Aplicarea Ordonantei nr. 15/2021 s-a reglementat prin Ordinul
MDLPA nr. 1336/2021. Ca urmare, s-a semnat Actul aditional nr. 2/41760/04.10.2021.

Ulterior, a fost publicata Legea 243/2022, privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile.

in conformitate cu prevederile 0.U.G. nr. 64/2022 executantul S.C. |.C.E.P.SRL-lider de asociere-
SC KUBO INVESTMENTS SRL a solicitat ajustarea pretului contractului prin adresa nr.
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35230/08.08.2022, prin care transmite justificari concrete si demonstreaza faptul ca executarea
contractului a devenit oneroasa.

Actul aditional nr. 3/39325/07.09.2022 a fost elaborat conform OUG 64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generate in cadrul proiectlor finantate din
fonduri externe nerambursabile. S-a constituit Rezerva de implementare a contractului de
lucrari in cuantum de 23% din valoarea restului ramas de executat la data de 11.05.2022,
reprezentand 951.322,31 lei fara TVA. Valoarea restului ramas de executat determinat
cantitativ si valoric la data de 11.05.2022 este de 4.136.183,97 lei fara TVA.

Noua valoare a contractului de executie este de 5.111.462,92 lei fara TVA.

Actul Aditional nr. 4/ 10440/07.03.2023 s-a intocmit pentru ca nu a fost trecuta in actul aditional
nr. 3/39325/07.09.2022 intreaga valoare a proiectarii, astfel valoarea contractului de lucrari este
de 5.157.062,92 lei fara TVA.

Datorita faptului ca a fost necesara o majorare a rezervei de implementare deoarece cea initiala a fost
epuizata pana la situatia de lucrari nr. 5, rezerva de implementare a fost suplimentata cu un procent
de 10,44% din valoarea Restului de Executat la data de 11.05.2022, reprezentdnd suma de
431.817,61 lei, fara TVA.

A fost incheiat Actul aditional nr. 5, iar noua valoare a contractului este de 5.588..880,53 lei fara
TVA (care include rezerva de implementare), la care se adauga T.V.A. stabilita potrivit
dispozitiilor legale aplicabile.

Péana in prezent, in timpul executiei lucrarilor in cadrul contractului de lucréri nr. 33199 din 11.09.2020,
au intervenit numeroase modificari:

- unele pentru a indeplini conditiile ISU (ferestere, usi, tavane tehnice pentru mascarea instaltiilor
electrice si oxygen, pereti pentru rezistenta la foc), care sunt lucrari suplimentare executate odata cu
interventile din proiect, fiind necesare pentru crearea conditiilor de siguranta.;

-executantul in data de 28.12.2022 s-a emis Ordinal de sistare al lucrarilor si serviciilor nr. 1065 cu
incepere din data de 30.12.2022, din urmatoarele motive:

-conform adresei nr. 1064/28.12.2022 inaintata de executant-"Normativul C16-84-
Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente”-art. 1.6., se cere
sistarea lucrarilor incepand cu data de 30.12.2022 pana la data de 28.02.2023.
- in data de 01.03.2023 s-a emis Ordinal de incepere al lucrarilor cu nr. 1120/28.02.2023.
- in data de 22.05.2023 s-a emis Ordinul de sistare al lucrarilor si serviciilor nr. 1146 cu incepere din
data de 08.06.2023, din urmatoarele motive:

-conform adresei nr. 202/09.05.2023 inaintata de executant - furnizorii de vata bazaltica
pentru fatada cu grosimea de 20 cm si Cazan din otel alimentare cu peleti, nu isi pot mentine termenul
de livrare ofertat, de aceea ne-au atasat 2 adrese de informare din partea furnizorilor, care contin
termenul de livrare al produselor (SC Black Sea Suppliers SRL si SC Oberhauser Invest SRL;

- deoarece termenul de livrare pentru vata bazaltica este 30.07.2023, executantul ne informeaza prin
adresa nr. 1205/20.07.2023 ca va relua lucrarile incepand cu data de 01.08.2023;
- S-a dat Ordinul de reluare al lucrarilor nr. 1209/21.07.2023 incepand cu data de 01.08.2023;

Prin adresa nr. 358/06.11.2023 executantul ne comunica ca lucrarile sunt finalizate. In urma vizitei in
teren a echipei tehnice se constata ca unele lucrari sunt nefinalizate. Prin adresa nr. 47659/2023 se
comunica executantului cele constatate in teren: lucrarile nefinalizate

- termosistem fatada, tencuiala decorativa, centrala termica, refacerea tavanelor din gips carton,
rampa persoanelor cu dizabilitati.

Dat fiind faptul ca pana in prezent nu sunt finalizate lucrarile si pentru ca imobilul care face obiectul
contractului de executie sa fie functional sunt necesare si alte lucrari de reparatii, ca urmare apare
necesitatea implementarii etapei Il a proiectului in vederea atingerii indicatorilor.

Luand in considerare cele de mai sus propunem spre aprobare urmatoarele:

Art.1 Se aproba etapizarea proiectului « Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A,
Baia Mare”, cod SMIS 117371

Art.2 Se aproba implementarea proiectului ” Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului
13A, Baia Mare”, in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu
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mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor asa cum sunt prevazute in Anexa 2 (doi) —
Cererea de finantare la Contractul de Finantare nr. 3211/04.10.2018, in scopul realizarii lor integrale,
pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a ll-a etape, respectiv pana la data
31.12.2025.

Art.3 Se aproba valoarea totald actualizata a proiectului "Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, in cuantum de 7.076.613,38 lei (inclusiv TVA), din
care valoare nerambursabild Tn suma de 4.013.194,73 lei inclusiv TVA;

Art.4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, Tn suma totald de
3.143.682,54 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.063.418,65 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibilda a proiectului, in cuantum de 80.263,89 lei, inclusiv
TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.

Art.5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii etapei Il a proiectului in
conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din
Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aproba angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli conexe
ce pot aparea pe durata implementarii etapei Il a proiectului ”“Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, pentru implementarea proiectului in conditii
optime.

Art.7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de Primar,
sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il.

DIRECTIA PROIECTE
Director executiv,
Ing. Radu Bolchig
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.
REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului "Reabilitare bloc de locuinte sociale str.Luminisului 13 A Baia
Mare”, SMIS 117371

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, si a
Instructiunea nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea
de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

Avand in vedere:

- Contractul de finantare nr. 3211/04.10.2018 privind proiectul ” Reabilitare bloc de locuinte sociale

str.Luminisului 13 A Baia Mare”, SMIS 117371;
-Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
-Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;
-Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7TREGIUNI;
-Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
(cu modificarile si completarile ulterioare);
-Ghidul Solicitantului — Conditji specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/B];
-Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata;

- H.C.L. nr. 279/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico -economice, in faza D.A.L.I.,
pentru obiectivul de investitii , Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A , Baia Mare”
, proiect cod SMIS 117371;

- HCL nr. 452/ 2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de
investitie , Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS
117371;

- HCL nr. 242/2019 privind actualizarea indicatorilor economici conform OUG 114/2018 pentru
obiectivul de investitii ,, Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A , Baia Mare” ,
proiect cod SMIS 117371;
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HCL nr. 275/ 2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul , Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A , Baia
Mare” , proiect cod SMIS 117371;

HCL nr.217/2021 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului ,,
Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A, Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371;
HCL nr. 220/ 2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul , Reabilitare bloc de locuinte sociale, strada Luminisului 13A , Baia
Mare” , proiect cod SMIS 117371;

HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371

HCL nr. 440/ 2023 privind modificarea HCL nr. 220/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al
proiectului gi angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul , Reabilitare bloc de locuinte
sociale, strada Luminisului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371,

Tin&nd seama de:
- prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investitii publice locale din
Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.10, aliniatul (4) din Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 14 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

Avand n vedere cele expuse anterior Si necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai
proiectului (valoare totala, valoare nerambursabild, contributie proprie), precum si necesitatea
asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
(PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotarare aprobarea etapizarii proiectului "Reabilitare bloc
de locuinte sociale str.Luminisului 13 A Baia Mare”, SMIS 117371.

p. Primar
Viceprimar desemnat
loan Doru Dancus
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