PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ,,Cresterea performantei
energetice a unititilor de invatimint in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnazialia
Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod
SMIS 111419”

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI BAIA MARE
Examinand:

*Referatul de aprobare al initiatorului proiectului loan Doru Dancus viceprimar
desemnat ca inlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, inregistrat cu nr.

*Raportul de specialitate nr. 15878/07.12.2023 promovat de Directia Proiecte, privind
prelungirea duratei de implementare a proiectului ,,Cresterea performantei energetice
a unitdtilor de invatamant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala Avram
Iancu Baia Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS
111419~

*HCL nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercita primul calitatea
de Tnlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare,

Avand Tn vedere:

o Contractul de finantare nr. 3837/25.02.2019 privind proiectul ,,Cresterea performantei
energetice a unitatilor de Invatdmant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala
Avram lancu Baia Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod
SMIS 111419~

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionald, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7TREGIUNI;

e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare);
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Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor

de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI,

e HCL 478/2015 privind identificarea cu date de carte funciard a Complexului
imobiliar cu denumirea Scoala Gimnaziala " Avram lancu " Baia Mare, compus din
constructii si terenul aferent in suprafatd de 1 Ha 1551 mp, situat in Baia Mare, strada
Victoriei nr. 84,

e HCL nr. 268/2017 privind aprobareca documentatiei tehnico-economice, in faza
D.A.L.l, pentru investifia ,,Crestereca performantei energetice a unitatilor de
invatdmant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziald Avram lancu, Baia Mare" —
Corp scoald, Laborator de biologie Tmpreuna cu Sala festivd si Sala de sport, din
Municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 84

e HCL nr. 223/2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 268/2017
privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, in faza D.A.L.l., pentru
investitia ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de invagamant in Municipiul
Baia Mare - Scoala Gimnaziala Avram Iancu, Baia Mare”- Corp scoala, Laborator de
biologie impreuna cu Sala festiva si Sala de sport, str. Victoriei, nr. 84;

e HCL nr. 125/2021 aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a
proiectului ,,CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU, BAIA MARE”- CORP SCOALA, LABORATOR DE BIOLOGIE
IMPREUNA CU SALA FESTIVA si SALA DE SPORT, STR.VICTORIEI NR.84,
PROIECT COD SMIS 11141,

e HCL nr. 126/2021 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ,,Cresterea performantei energetice a
unitatilor de invatdmant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziald Avram lancu
Baia Mare”

e H.C.L.nr. 413/2023 pentru aprobarea modificarii art.1 lit. a din HCL nr.125/2021
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului
<<Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia
Mare — Scoala Gimnaziald Avram lancu Baia Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia
Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419,

o Devizul general actualizat, conform art. 10 alin. (4) lit. ¢) din H.G. nr. 907/2016 -
prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investitii publice
locale din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;

e Contractul nr. 14808 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii : “ CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT iN MUNICIPIUL BAIA
MARE — SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIA MARE, proiect cod
SMIS 111419

e Actul aditional nr.1/45394 din 22.12.2020 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 avéand
ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrdrilor pentru obiectivul de
investitii “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU ” BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419, prin care partile au
convenit modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de recuperare a avansului si art.
24.2.2 privind termenul de acceptare a situatiilor de plata.

e Actul aditional nr.2/41793/04.10.2021 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 avénd ca

obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii

“ “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
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INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU ” BAIA MARE, proiect cod SMIS 1114197, prin care partile au
convenit actualizarea preturilor materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b)
coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 1336/21.09.2021,

e Actul aditional nr.3/23465/16.05.2022 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 avand ca
obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii
“ “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU ” BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419, prin care partile au
convenit actualizarea preturilor materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b)
coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 2050/30.12.2021.

e Contractul de achizitie publica de lucrari suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind
realizarea lucrarilor obiectivului de investitii “CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT iIN MUNICIPIUL BAIA
MARE — SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ”

e Actul aditional nr. 1/23468/16.05.2022, la Contractul de achizitie publica de lucrari
suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de
investitii “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU ” BAIA MARE, prin care partile au convenit 0 indreptare de
eroare materiala;

e Actul aditional nr. 2/12991/07.09.2022, la Contractul de achizitie publica de lucrari
suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de
investitii “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM JANCU ” BAIA MARE, prin care partile au convenit ajustarea pretului
contractului cf OUG 64/2022;

e Actul aditional nr. 2°/51137/25.11.2022 , la Contractul de achizitie publica de lucrari
suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de
investitii “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU ” BAIA MARE, prin care partile au convenit o indreptare de
eroare materiald si revizuire informatii cuprinse in AA 2.

o Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform
definitiei prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii receptiei la
terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune
prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si
obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu mai tarziu de 31.12.2024.

e OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
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e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare.

Tn temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.l

Art.2

Art.3

Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului  <<Cresterea
performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare — Scoala
Gimnaziald Avram lancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures,
proiect cod SMIS 111419 dupa data de 31.12.2023 dar nu mai tarziu de 31.12.2024,
in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Se aproba asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii,
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului
MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totald actualizata a proiectului ,,Cresterea performantei energetice a
unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala Avram lancu
Baia Mare” , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419 ,
in cuantum de 10.202.657,26 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in
suma de 4.868.364,64 lei, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totald de

Art.5

Art.6

Art.?

5.334.292,62 lei lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 5.234.938,24 lei,
inclusiv TVA.

- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 99.354,38 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului."

Se aproba asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023,
dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se mandateazd Viceprimarul desemnat cu  exercitarea atributiilor primarul
Municipiului Baia Mare sa semneze toate documentele necesare pentru punerea in
aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Proiecte, si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.
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Art.8 Prezenta hotarare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica,
o Directia Patrimoniu;
o Directia Investitii;
e Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate

p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan
Viceprimar desemnat

Dancus loan Doru Secretar al Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15878/07.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
LAPROIECTUL DE HOTARARE

pentru aprobarea prelungirii proiectului ,,Cresterea performantei energetice a
unititilor de inviatimant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziali Avram Iancu
Baia Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419”

Proiectul ,, Cresterea performantei energetice a unitatilor de nvatamant in Municipiul Baia Mare —
Scoala Gimnaziald Avram lancu Baia Mare>>", a fost depus spre finantare in cadrul programului
Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea
B, numaérul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finantare nr.
3837/25.02.2019.

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare
Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect va duce la:

« Imbunatatirea conditiilor confort de termic si igiena in interiorul institutiei de invatamant;

* Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;

* Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

* Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

Contractul nr14808/13.04.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrarilor
pentru obiectivul de investitii : ,, Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in
Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia
Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419, avand o valoare la data contractarii de : 5.080.877,73 lei
fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de 965.366,77 lei, referitor la acest contract au fost
incheiate 3 acte aditionale astfel:

- actul aditional nr.1/45394 din 22.12.2020 Modificare art. 24.2.1 si 24.2.2 din contract

- actul aditional nr.2/41793/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor in conditiile art. 1 alin. (2)
lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 1336/21.09.2021

- actul aditional nr.3/23465/16.05.2022 actualizarea preturilor materialelor in conditiile art. 1 alin. (2)
lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 2050/30.12.2021

Contractul de achizitie publicd de lucrari suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea
lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE —SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU ” BAIA MARE, lucrari suplimentare, avand o valoare de : 1.516.547,24 lei fara
T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de 288.143,98 lei, referitor la acest contract a fost
incheiate 3 acte aditionale astfel:.

- actul aditional nr. 1/23468/16.05.2022, Indreptare eroare materiala,

- actul aditional nr. 2/12991/07.09.2022 Ajustarea pretului contractului cf OUG 64/2022

- actul aditional nr. 2°/51137/25.11.2022 Indreptare eroare materiala si revizuire informatii cuprinse in
AA 2
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I'Inand seama de:

e Contractul de finantare nr. 3837/25.02.2019 privind ,, Cresterea performantei energetice a
unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziald Avram lancu Baia
Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419,

o Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotdrarea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7TREGIUNI;

e  Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
(cu modificarile si completarile ulterioare);

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

e Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata;

HCL 478/2015 privind identificarea cu date de carte funciard a Complexului imobiliar cu
denumirea Scoala Gimnaziald " Avram lancu " Baia Mare, compus din constructii si terenul
aferent in suprafata de 1 Ha 1551 mp, situat in Baia Mare, strada Victoriei nr. 84 ,

e HCL nr. 268/2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza D.A.L.1., pentru
investitia ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatdmant in Municipiul Baia Mare
— Scoala Gimnaziald Avram lancu, Baia Mare" — Corp scoald, Laborator de biologie impreuna
cu Sala festiva si Sala de sport, din Municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 84

e HCL nr. 223/2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 268/2017 privind
aprobarea documentatiei tehnico - economice, in faza D.A.L.L, pentru investiia ,,Cresterea
performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala
Avram lancu, Baia Mare”- Corp scoald, Laborator de biologie impreund cu Sala festiva si Sala
de sport, str. Victoriei, nr. 84;

e HCL nr. 125/2021 aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului
.CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN
MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU, BAIA MARE”-
CORP SCOALA, LABORATOR DE BIOLOGIE IMPREUNA CU SALA FESTIVA si SALA
DE SPORT, STR.VICTORIEI NR.84, PROIECT COD SMIS 11141,

e HCL nr. 126/2021 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii cheltuielilor
de la bugetul local pentru proiectul ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatdmant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziald Avram lancu Baia Mare”

e H.C.L. nr. 413/2023 pentru aprobarea modificarii art.1 lit. a din HCL nr.125/2021 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului <<Cresterea
performantei energetice a unititilor de Invatdmant in Municipiul Baia Mare — Scoala
Gimnaziala Avram lancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect
cod SMIS 111419,

e Contractul nr. 14808 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru
obiectivul de investitii : “ CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR
DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA AVRAM
IANCU ” BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419,

e  Contractul de achizitie publica de lucrari suplimentare, nr. 43971 privind realizarea lucrarilor
suplimentare a obiectivului de investitii “ CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE - SCOALA
GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419,

o Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse;
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Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), Iit. a), alin.(I4) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca “Proiect Nefinalizat” conform definitiei
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitic care stabileste ” j)proiect/operatiune
nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral pana
la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizarii
integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura functionalitatea
acestora pana la data de 31 decembrie 2024, iar aceasta acceptiune este aplicabila exclusiv in
legdtura cu inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a programelor CT 2014-2020 si
nu inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanta de urgentda a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare;”

«datorita imposibilitatii realizarii receptiei la terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari
de refacere conform aviz ISU, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei
pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu
mai tarziu de 31.12.2024.

*OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru Tinchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

* Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,

* Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

*Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse;

«Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere imposibilitatea finalizarii proiectului pana la 31.12.2023 pentru obiectivul de
investitie <<Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatdmant in Municipiul Baia Mare —
Scoala Gimnaziala Avram lancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect
cod SMIS 111419 este necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024 in
conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Propunem:

Art.1

Art.2

Art.3

Se aproba prelungirea proiectului <<Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatdmant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala Avram lancu Baia Mare>>,
Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419 pana la
31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Se aproba asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor
proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totald actualizatd a proiectului <<Cresterea performantei
energetice a unitdtilor de invatdmant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala
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Avram lancu Bala Mare>> | Str. Victoriel nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod
SMIS 111419 in cuantum de 10.202.657,26 lei (inclusiv TVA).”

Art. 4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totald de

Art.5

Art.6

5.334.292,62 lei , inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 5.234.938,24 lei,
inclusiv TVA.

- Contributiei de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 99.354,38 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.”

Se aproba asigurarea din fondurile proprii ale municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitdtilor proiectului dupa data de 31.12.2023 in
scopul realizarii integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurarii functionalitdtii proiectului pana la termenul aprobat
in acest sens la nivelul contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a
instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se mandateazd Reprezentantul legal al Municipiului Baia Mare sad semneze toate
documentele necesare precum si contractul de finantare respectiv actele aditionale la
contractul de finantare, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a proiectului de
hotarare.

Ing. Radu Bolchis
Directia Proiecte
Director Executiv
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. / 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea prelungirii proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unititilor
de invatimant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziali Avram lancu Baia
Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419”

Proiectul ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia
Mare — Scoala Gimnaziala Avram lancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare,
Maramures, proiect cod SMIS 111419, fost depus spre finantare in cadrul programului
Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritard 3, Prioritatea de investitii 3.1,
operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7TREGIUNI, Contract de
finantare nr. 3837/25.02.2019.

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia
Mare

Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect va duce la:

« Imbunatatirea conditiilor confort de termic si igiena in interiorul institutiei de invatamant;

* Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;

* Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

* Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

e Contractul nr. 14808/13.04.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii : “ CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE
—SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” Str. Victoriei nr.84 BAIA MARE,
proiect cod SMIS 111419, avand o valoare la data contractarii de : 5.080.877,73 lei fara
T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de 965.366,77 lei, referitor la acest contract
au fost incheiate 3 acte aditionale astfel:

e - actul aditional nr.1/45394 din 22.12.2020 Modificare art. 24.2.1 si 24.2.2 din contract

e - actul aditional nr.2/41793/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor in conditiile art.
1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului
1336/21.09.2021

e - actul aditional nr.3/23465/16.05.2022 actualizarea preturilor materialelor in conditiile art.
1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului
2050/30.12.2021
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e Contractul de achizitie publica de lucrari suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind

realizarea lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE
—SCOALA GIMNAZIALA AVRAM TANCU ” BAIA MARE, lucrari suplimentare,
avand o valoare de : 1.516.547,24 lei fara T.V.A., la care se adaugad T.V.A. in valoare de
288.143,98 lei, referitor la acest contract a fost incheiate 3 acte aditionale astfel:.

e - actul aditional nr. 1/23468/16.05.2022, Indreptare eroare materiala;
e - actul aditional nr. 2/12991/07.09.2022 Ajustarea pretului contractului cf OUG 64/2022
e - actul aditional nr. 2°/51137/25.11.2022 Indreptare eroare materiala si revizuire informatii

cuprinse in AA 2

¢ Avand in vedere imposibilitatii realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, conformarea prin

Art.1

Art.2

Art.3

lucrari de refacere conform aviz ISU si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului
pana la 31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare
finalizarii acestuia, asa cum reiese din articolele urmatoare:

Se aproba prelungirea proiectului <<Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatamant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziald Avram Iancu Baia Mare>>,
Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419, pana la
31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Se aproba asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor
proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totald actualizata a proiectului <<Cresterea performantei energetice
a unitdtilor de Invatamant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala Avram [ancu
Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramures, proiect cod SMIS 111419,
in cuantum de 10.202.657,26 lei (inclusiv TVA).”

Art. 4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de

Art.5

5.334.292,62 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 5.234.938,24 Iei,
inclusiv TVA.

- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 99.354,38 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinfeaza Directia
Proiecte, si Directia Economica din cadrul Priméariei Municipiului Baia Mare.
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Art.6 Prezenta hotarare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica,
e Directia Patrimoniu;
o Directia Investitii;
e Serviciul Administratie Publica Locala.

Tinand seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative
invocate in preambului proiectului de hotarare;

Avand in vedere cele mai sus aratate va supun atentiei in vederea adoptarii proiectul de
hotarare asa cum a fost initiat.

Initiator,

p. Primar
Viceprimar desemnat
Dincus loan Doru
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