
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 
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Email: primar@baiamare.ro 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, 
Baia Mare", cod SMIS 117369 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 
 

Examinând: 

 Referatul de aprobare al domnului Ioan Doru Dăncuș, viceprimar desemnat cu atribuții de 

Primar al Municipiului Baia Mare; 

 Raportul de specialitate nr. 15901/08.12.2023 promovat de Direcţia Proiecte, privind aprobarea 

etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia 

Mare", cod SMIS 117369 

 

Având în vedere:   

-Contractul de finanțare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale 

strada Horea 46A, Baia Mare" cod SMIS 117369; 

-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 

de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 

pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

-Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul 

de coeziune 2014-2020; 

-Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea 

B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

-Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificările şi completările ulterioare); 

-Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 

titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

-Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

-şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale 

strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369  

-HCL nr.280/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: 

“Reabilitare bloc de locuințe sociale Horea 46 A Baia Mare” în cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B Clădiri 

publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7; 
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-HCL nr.240/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 280/27.06.2017 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bloc de locuințe sociale 

strada Horea, nr. 46 A, Baia Mare” 

-HCL nr.276/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la 

bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale Horea 46A Baia Mare” SMIS 

117369; 

-HCL nr.218/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E., pentru 
obiectivul de investiții: „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea 46A” Baia Mare, proiect cod 
SMIS 117369; 

-HCL nr.221/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului  și angajării cheltuielilor de la 

bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale Horea 46A Baia Mare”, proiect cod 

SMIS 117369; 

-HCL nr. 424/2023 privind modificarea HCL nr. 218/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe 
Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369; 

-OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020; 

-Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 

Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea 

de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

-Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare 

nerambursabilă, contribuție proprie); 

-Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-

Vest 2021-2027 (PR NV); 

În temeiul prevederilor: 

-  art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 
2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărăşte:  

Art. 1 Se aprobă etapizarea proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, 

Baia Mare", cod SMIS 117369 

Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada 

Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369, în etapa a II-a  în cadrul Programului 

Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și 

obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa  2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul 

de Finanțare nr. 3801/25.02.2019, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final 

de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv  până la data  31.12.2025. 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului « Reabilitare bloc de locuințe 

sociale, strada Horea 46A” Baia Mare, SMIS 117369””, cod SMIS 115487, în cuantum 

de 6.575.519,50 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de  

3.395.553,39 lei; 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

3.179.966,11 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 3.110.669,10 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 69.297,01 lei, inclusiv 

TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 
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Art. 5  Se aprobă asigurarea  resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului 

în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri 

nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027  

Art. 6 Se aprobă angajarea finanţării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli 

conexe ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului „Reabilitare Bloc de 

Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369 , pentru 

implementarea proiectului în condiții optime. 

Art. 7 Se mandatează  viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de 

Primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II. 

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Proiecte, și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.  

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare prin Viceprimar desemnat; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 

 Direcția Investiții; 

 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 
 
INIŢIATOR 
 
p. Primar 
Viceprimar desemnat 
Ioan Doru Dăncuș 
 
 

Avizat pentru legalitate 
 
Jurist  Lia  Augustina Mureşan 
Secretar al Municipiului Baia Mare 
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Nr. 15901/08.12.2023 
 
RAPORT  DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, 
Baia Mare", cod SMIS 117369 
    

Avand in vedere: 

 Art. 3 lit f) din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 
operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 conform căruia ”În înţelesul 
prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
f) proiect/operaţiune etapizat/ă - proiect/operaţiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau 
implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanţare din 
fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 şi îndeplineşte 
condiţiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condiţiile cumulative prevăzute la 
art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după 
caz”; 

 

 Art. 4 (1) din OUG nr. 36/2023 conform căruia ”Pentru a se asigura că proiectele/operaţiunile 

sunt finalizate şi contribuie la realizarea obiectivelor şi a ţintelor finale ale indicatorilor de 

realizare şi de rezultat ale programului, fiecare autoritate de management, pentru fiecare 

program operaţional, pe baza analizei obiective şi în conformitate cu prevederile art. 118 şi, 

după caz, cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi 

completările ulterioare, stabileşte lista proiectelor/operaţiunilor finanţate în perioada de 

programare 2014-2020 care se etapizează în perioada de programare 2021-2027, denumită 

în continuare Lista operaţiunilor etapizate, cu excepţia instrumentelor financiare”. 

 Art. 4 alin (5) din OUG nr. 36/2023 conform căruia ” Proiectele/Operaţiunile etapizate cu o 

valoare totală mai mare de 1 milion euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din 

Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) proiectele/operaţiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe 

nerambursabile în perioada de programare 2007-2013; 

b) proiectele/operaţiunile care fac obiectul etapizării au fost selectate pentru sprijin şi au 

început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-

2020; 

c) proiectul/operaţiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din 

perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care 

urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027; 

d) există pistă de audit separată, detaliată şi completă, care asigură că aceleaşi categorii de 

cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de 

două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată 

aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape, şi 

este evitat în acest mod riscul dublei finanţări; 

e) proiectul/operaţiunea se încadrează într-o acţiune programată în cadrul unui obiectiv 

specific relevant şi este atribuit/ă unui tip de intervenţie prevăzut în anexa nr. I la 

Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare; 

https://lege5.ro/App/Document/geytaojrg42ds/regulamentul-nr-1060-2021-de-stabilire-a-dispozitiilor-comune-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-plus-fondul-de-coeziune-fondul-pentru-o-tranzitie-justa-si-fondul-e?pid=461845990&d=2023-12-08#p-461845990
https://lege5.ro/App/Document/geytaojrg42ds/regulamentul-nr-1060-2021-de-stabilire-a-dispozitiilor-comune-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-plus-fondul-de-coeziune-fondul-pentru-o-tranzitie-justa-si-fondul-e?pid=504978424&d=2023-12-08#p-504978424
https://lege5.ro/App/Document/geytaojrg42ds/regulamentul-nr-1060-2021-de-stabilire-a-dispozitiilor-comune-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-plus-fondul-de-coeziune-fondul-pentru-o-tranzitie-justa-si-fondul-e?pid=461845990&d=2023-12-08#p-461845990
https://lege5.ro/App/Document/geytaojrg42ds/regulamentul-nr-1060-2021-de-stabilire-a-dispozitiilor-comune-privind-fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fondul-social-european-plus-fondul-de-coeziune-fondul-pentru-o-tranzitie-justa-si-fondul-e?pid=504978424&d=2023-12-08#p-504978424


2 
 

 

  

f) ambele etape ale proiectului/operaţiunii etapizate fac obiectul tuturor condiţiilor de 

eligibilitate din perioada de programare 2014-2020; 

g) raportul final de implementare a programului operaţional 2014-2020, întocmit în 

conformitate cu art. 138 şi 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei 

din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele 

pentru raportul de progres, transmiterea informaţiilor privind un proiect major, planul de 

acţiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere 

economică şi locuri de muncă, declaraţia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit şi 

raportul anual de control şi în ceea ce priveşte metodologia de realizare a analizei cost-

beneficiu şi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea 

Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

europeană, în ceea ce priveşte modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul 

de cooperare teritorială europeană, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde 

angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027 sau, în 

contextul FEPAM, în ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de 

finalizare a proiectului.”; 

 

 Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 

Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - 

Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare 

nerambursabilă, contribuție proprie); 

 Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 

Nord-Vest 2021-2027 (PR NV); 

 

Justificare: 
Contractul de finanțare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale 
strada Horea 46A, Baia Mare" semnat în cadrul programului de finanțare POR 2014-2020, Axa 
proritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-clădiri publice, se află în 
implementare.  
 
Lucrările se execută în cadrul Contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020 încheiat între achizitor 
Municipiul Baia Mare şi executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider) – S.C. KUBO INVESTMENTS 
S.R.L. 
 
Ordinul de începere a lucrărilor s-a emis in data de 16.09.2022 cu începerea lucrărilor la data de 
22.09.2022.  
 
Neînceperea imediată a lucrărilor de la semnarea contractului de executie lucrari nr. 
33197/11.09.2020 pâna la data ordinului de incepere a lucrarilor respectiv 22.09.2022, a fost cauzată 
de  faptul ca amplasamentul care face obiectul contractului de executie , este un bloc de locuinte 
sociale , iar locuitorii acestuia nu au putut fi evacuati într/un timp foarte scurt din apartamente, fiind 
necesare identificarea de soluții pentru relocarea lor în alte locuinte corespunzătoare. Pentru că 
imobilul nu a fost  eliberat de sarcini, nu s-a putut preda constructorului. 
 
Mai mult, potrivit prevederile art. 895 din Codul de procedura civila "(1) Nicio evacuare din imobilele cu 
destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului 
următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa 
nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă 
corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată, legiuitorul oferind astfel protecție socială 
chiriașilor. 
 
Până în prezent, în timpul execuției lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020, au 
intervenit numeroase modificări, altele au trebuit să îndeplinească condițiile ISU (ferestere, uși, tavane 
tehnice pentru mascarea instaltiilor electrice si oxigen, pereți pentru rezistenta la foc), dar și lucrări 
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suplimentare care se execută odată cu intervențile din proiect, fiind necesare pentru crearea condițiilor 
de siguranță. 
 
Pe perioada derularii lucrarilor au  fost emise două Situatii de lucrări, după cum urmează: 
Prima Situație de lucrări a fost emisa de către executant la data de 19.09.2023 care reprezenta  6,88 
% lucrări executate; 
 A doua Situație de lucrări a fost emisa de către executant la data de 29.11.2023 care reprezenta  
47,25 % lucrări executate; 
 
Printr-o comunicare inaintată de executant privind situatia actuala a executiei lucrarilor, se arata că 
pana in prezent  sunt executate lucrări în procent de 75% . 
 
Dat fiind faptul că până în prezent, s-au executat lucrări în procent de 75%, se justifica necesitatea 
implementării etapei II a proiectului in vederea atingerii indicatorilor. 
 
Luând în considerare cele de mai sus propunem spre aprobare: 

 

Art. 1 Se aprobă etapizarea proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, 

Baia Mare", cod SMIS 117369 

Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada 

Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369, în etapa a II-a  în cadrul Programului 

Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și 

obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa  2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul 

de Finanțare nr. 3801/25.02.2019, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final 

de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv  până la data  31.12.2025. 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului « Reabilitare bloc de locuințe 

sociale, strada Horea 46A” Baia Mare, SMIS 117369””, cod SMIS 115487, în cuantum 

de 6.575.519,50 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de  

3.395.553,39 lei; 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

3.179.966,11 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 3.110.669,10 lei, inclusiv TVA. 
- Contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 69.297,01 lei, inclusiv 
TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 
 

Art. 5  Se aprobă asigurarea  resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului 

în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri 

nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027  

Art. 6 Se aprobă angajarea finanţării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli 

conexe ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului „Reabilitare Bloc de 

Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime. 

Art. 7 Se mandatează  viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de 

Primar, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II.  

                                                                                                                      
DIRECŢIA PROIECTE 
Director executiv, 
Ing. Radu Bolchiş 
                                                  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ex. / C /   

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

Nr. 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

pentru aprobarea etapizării proiectului „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia 

Mare", cod SMIS 117369 

 

    

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru 

închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, și a 

Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 

Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea 

de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 

Contractul de finanțare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul „Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale 

strada Horea 46A, Baia Mare" semnat în cadrul programului de finanțare POR 2014-2020, Axa 

proritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-clădiri publice, se află în 

implementare.  

 

Lucrările se execută în cadrul Contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020 încheiat între achizitor 

Municipiul Baia Mare şi executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider) – S.C. KUBO INVESTMENTS 

S.R.L. 

 

Ordinul de începere a lucrărilor s-a emis in data de 16.09.2022 cu începerea lucrărilor la data de 

22.09.2022.  

 

Neînceperea imediată a lucrărilor de la semnarea contractului de executie lucrari nr. 33197/11.09.2020 

pâna la data ordinului de incepere a lucrarilor respectiv 22.09.2022, a fost cauzată de  faptul ca 

amplasamentul care face obiectul contractului de executie , este un bloc de locuinte sociale , iar 

locuitorii acestuia nu au putut fi evacuati într/un timp foarte scurt din apartamente, fiind necesare 

identificarea de soluții pentru relocarea lor în alte locuinte corespunzătoare. Pentru că imobilul nu a 

fost  eliberat de sarcini, nu s-a putut preda constructorului. 

 

Mai mult, potrivit prevederile art. 895 din Codul de procedura civila "(1) Nicio evacuare din imobilele cu 

destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului 

următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa 

nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă 

corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată, legiuitorul oferind astfel protecție socială 

chiriașilor. 

 

Până în prezent, în timpul execuției lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 33197/11.09.2020, au 

intervenit numeroase modificări, altele au trebuit să îndeplinească condițiile ISU (ferestere, uși, tavane 

tehnice pentru mascarea instaltiilor electrice si oxigen, pereți pentru rezistenta la foc), dar și lucrări 
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suplimentare care se execută odată cu intervențile din proiect, fiind necesare pentru crearea condițiilor 

de siguranță. 

 

Pe perioada derularii lucrarilor au  fost emise două Situatii de lucrări, după cum urmează: 

Prima Situație de lucrări a fost emisa de către executant la data de 19.09.2023 care reprezenta  6,88 

% lucrări executate; 

 A doua Situație de lucrări a fost emisa de către executant la data de 29.11.2023 care reprezenta  

47,25 % lucrări executate; 

 

Printr-o comunicare inaintată de executant privind situatia actuala a executiei lucrarilor, se arata că 

pana in prezent  sunt executate lucrări în procent de 75% . 

 

Dat fiind faptul că până în prezent, s-au executat lucrări în procent de 75%, se justifica necesitatea 

implementării etapei II a proiectului in vederea atingeri indicatorilor. 

 

Având în vedere cele expuse anterior și necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai 

proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie), precum și necesitatea 

asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 

(PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotărâre aprobarea etapizării proiectului Reabilitare Bloc 

de Locuințe Sociale strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369. 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

Ioan Doru Dăncuș 

     

 

 

 

 

 

     

 

 


