
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței 

energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială 

Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod 

SMIS 111419” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 

 
Examinând: 
 

• Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar 
desemnat ca înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.         
..................../2023 

• Raportul de specialitate nr. 15878/07.12.2023_promovat de Direcţia Proiecte, privind 
prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creșterea performanței energetice 
a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram 
Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 
111419” 

• HCL nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea 
de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare, 

Având în vedere:   

 Contractul de finanțare nr. 3837/25.02.2019 privind proiectul „Creșterea performanței 

energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială 

Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod 

SMIS 111419” 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 

şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 

3.1, operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-

2020 (cu modificările şi completările ulterioare); 
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  Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 

de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

  HCL 478/2015 privind  identificarea cu date de carte funciară a Complexului 

imobiliar cu denumirea Şcoala Gimnazială " Avram Iancu " Baia Mare, compus din 

construcţii şi terenul aferent în suprafaţă de 1 Ha 1551 mp, situat în Baia Mare, strada 

Victoriei nr. 84 , 

 HCL nr. 268/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza 

D.A.L.I., pentru investiţia ,,Creșterea performanței energetice a unităților de 

învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare" – 

Corp școală, Laborator de biologie împreuna cu Sala festivă și Sala de sport, din 

Municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 84 

 HCL nr. 223/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2017 

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru 

investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul 

Baia Mare - Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare”- Corp şcoală, Laborator de 

biologie împreună cu Sala festivă şi Sala de sport, str. Victoriei, nr. 84; 

 HCL nr. 125/2021 aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a 

proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

AVRAM IANCU, BAIA MARE”- CORP ŞCOALĂ, LABORATOR DE BIOLOGIE 

ÎMPREUNĂ CU SALA FESTIVĂ şi SALA DE SPORT,  STR.VICTORIEI NR.84, 

PROIECT COD SMIS 11141, 
 HCL nr. 126/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării 

cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a 
unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Avram Iancu 
Baia Mare” 

 H.C.L. nr. 413/2023 pentru  aprobarea modificării  art.1  lit. a din  HCL nr.125/2021 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului 
<<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare – Școala Gimnazială  Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia 
Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419, 

  Devizul general actualizat, conform art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 - 
prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiţii publice 
locale din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  Contractul nr. 14808 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia 
lucrărilor pentru obiectivul de investiţii : “ CREŞTEREA PERFORMANŢEI 
ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA 
MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ”  BAIA MARE, proiect cod 
SMIS 111419 

 Actul adițional  nr.1/45394 din 22.12.2020 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 având 
ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de 
investiţii “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA 
AVRAM IANCU ”  BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419”, prin care părțile au 
convenit modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de recuperare a avansului și art. 
24.2.2 privind termenul de acceptare a situațiilor de plată. 

 Actul adițional  nr.2/41793/04.10.2021 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca 
obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 
“ “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
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ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA 
AVRAM IANCU ”  BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419”, prin care părțile au 
convenit actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) 
coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 1336/21.09.2021, 

 Actul adițional  nr.3/23465/16.05.2022 la Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca 
obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 
“ “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA 
AVRAM IANCU ”  BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419”, prin care părțile au 
convenit actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) 
coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 2050/30.12.2021. 
 

 Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind 

realizarea lucrarilor obiectivului de investiţii “CREŞTEREA PERFORMANŢEI 

ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA 

MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ”   

 

 Actul adițional nr. 1/23468/16.05.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări 

suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de 

investiţii “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA 

AVRAM IANCU ”    BAIA MARE, prin care părțile au convenit o indreptare de 

eroare materială;  

 

 Actul adițional nr. 2/12991/07.09.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări 

suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de 

investiţii “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA 

AVRAM IANCU ”    BAIA MARE, prin care părțile au convenit ajustarea prețului 

contractului cf OUG 64/2022; 

 

 Actul adițional nr. 2’/51137/25.11.2022  , la Contractul de achiziție publică de lucrări 

suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de 

investiţii “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA 

AVRAM IANCU ”    BAIA MARE, prin care părțile au convenit o indreptare de 

eroare materială si revizuire informații cuprinse în AA 2. 
 

 Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform 

definitiei prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii recepției la 

terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune 

prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si 

obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu mai tărziu de 31.12.2024. 
 

 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  
 

  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 

  Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 
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 Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor: 

-  art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 

din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărăşte: 

 
Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului  <<Creșterea 

performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala 
Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, 
proiect cod SMIS 111419  după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024,  
in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 
 

Art.2 Se aprobă asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, 
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a 
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii 
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea 
prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului 
MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Creșterea performanței energetice a 
unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu 
Baia Mare” , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419  , 
în cuantum de 10.202.657,26 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in 
suma de 4.868.364,64 lei, inclusiv TVA. 

 
 
Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

5.334.292,62 lei lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 
            -  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.234.938,24 lei, 

inclusiv TVA. 
             - Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 99.354,38 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului." 
 
Art.5  Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor 

financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, 
dar nu mai târziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a 
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
Art.6  Se mandatează Viceprimarul desemnat cu  exercitarea atribuțiilor primarul 

Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în 
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

. 
Art.7  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Proiecte, și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 
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Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 

 Direcția Investiții; 

 Serviciul Administrație Publică Locală. 
 

 
 
 

 

INIŢIATOR 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

Dăncuş loan Doru 

Avizat pentru legalitate 

 

Jurist  Lia  Augustina Mureşan 

 

Secretar al Municipiului Baia Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA  PROIECTE 
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332  

430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro 

Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

  3 ex. /. /  

Nr. 15878/07.12.2023 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARÂRE 

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creșterea performanței energetice a 

unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu 

Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419” 

 

Proiectul „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – 
Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>>”, a fost depus spre finantare în cadrul programului  

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea 

B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 

3837/25.02.2019.  

 

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare 

Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect  va duce la: 

• Imbunatatirea conditiilor confort de termic  si igiena in interiorul institutiei de invatamant;  

• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;  

• Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;  

• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. 

 

 Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte: 

 Contractul nr14808/13.04.2020  având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor 

pentru obiectivul de investiţii : „ Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în 

Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia 

Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419, având o valoare la data contractarii de : 5.080.877,73 lei 

fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 965.366,77  lei,  referitor la acest contract au fost 

incheiate 3 acte aditionale astfel: 

- actul aditional nr.1/45394 din 22.12.2020 Modificare art. 24.2.1 și 24.2.2 din contract 

- actul aditional nr.2/41793/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) 

lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 1336/21.09.2021 

- actul aditional nr.3/23465/16.05.2022 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) 

lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 2050/30.12.2021 

Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind realizarea 

lucrarilor obiectivului de investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A 

UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE –SCOALA GIMNAZIALA 

AVRAM IANCU ”  BAIA MARE, lucrări suplimentare, având o valoare de : 1.516.547,24 lei fără 

T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 288.143,98  lei, referitor la acest contract a fost 

incheiate 3 acte aditionale astfel:.  

- actul adițional nr. 1/23468/16.05.2022, Indreptare eroare materială; 

- actul adițional nr. 2/12991/07.09.2022 Ajustarea prețului contractului cf OUG 64/2022 

- actul adițional nr. 2’/51137/25.11.2022  Indreptare eroare materială si revizuire informații cuprinse în 

AA 2 
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Tinand seama de: 

 Contractul de finanțare nr. 3837/25.02.2019 privind „ Creșterea performanței energetice a 

unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia 

Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419, 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 

european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 

operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 

(cu modificările şi completările ulterioare); 

  Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

  Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

      HCL 478/2015 privind  identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu 

denumirea Şcoala Gimnazială " Avram Iancu " Baia Mare, compus din construcţii şi terenul 

aferent în suprafaţă de 1 Ha 1551 mp, situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 84 , 

  HCL nr. 268/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru 

investiţia ,,Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare 

– Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare" – Corp școală, Laborator de biologie împreuna 

cu Sala festivă și Sala de sport, din Municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 84 

  HCL nr. 223/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2017 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea 

performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială 

Avram Iancu, Baia Mare”- Corp şcoală, Laborator de biologie împreună cu Sala festivă şi Sala 

de sport, str. Victoriei, nr. 84; 

  HCL nr. 125/2021 aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului 

„CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN 

MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ  AVRAM IANCU, BAIA MARE”- 

CORP ŞCOALĂ, LABORATOR DE BIOLOGIE ÎMPREUNĂ CU SALA FESTIVĂ şi SALA 

DE SPORT,  STR.VICTORIEI NR.84, PROIECT COD SMIS 11141, 

  HCL nr. 126/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor 

de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de 

învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare” 

  H.C.L. nr. 413/2023 pentru  aprobarea modificării  art.1  lit. a din  HCL nr.125/2021 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului <<Creșterea 

performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala 

Gimnazială  Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect 

cod SMIS 111419, 

     Contractul nr. 14808 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii : “ CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA GIMNAZIALA AVRAM 

IANCU ”  BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419, 

       Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971 privind realizarea lucrarilor 

suplimentare a obiectivului de investiţii “ CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A 

UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – SCOALA 

GIMNAZIALA AVRAM IANCU ”  BAIA MARE, proiect cod SMIS 111419,  

      Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse; 



2 
 

 

  

         Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019    

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei 

prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste ” j)proiect/operaţiune 

nefinalizat/ă - operaţiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până 

la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi angajează răspunderea realizării 

integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură funcţionalitatea 

acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepţiune este aplicabilă exclusiv în 

legătură cu închiderea programelor operaţionale 2014-2020 şi a programelor CT 2014-2020 şi 

nu înlocuieşte definiţia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare;” 

 

• datorita imposibilitatii realizarii recepției la terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari 

de refacere conform aviz ISU, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei 

pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu 

mai tărziu de 31.12.2024. 

• OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  

•  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 

•  Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 

• Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor 

propuse; 

• Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Avand in vedere imposibilitatea finalizarii proiectului pana la 31.12.2023 pentru obiectivul de 

investitie <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – 

Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect 

cod SMIS 111419 este necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024 in 

conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru 

inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a 

ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.  

 

Propunem: 

 

Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de 

învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , 

Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419  pana la 

31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 

Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor 

proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii 

indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii 

proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 

nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor 

operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 

4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Creșterea performanței 

energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială 
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Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod 

SMIS 111419 în cuantum de 10.202.657,26 lei (inclusiv TVA).” 

 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

5.334.292,62 lei , inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.234.938,24 lei, 

inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 99.354,38 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului." 

 

Art.5  Se aprobă asigurarea din fondurile proprii ale municipiului Baia Mare a resurselor 

financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023 în 

scopul realizării integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și 

obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat 

în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, in 

conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a 

instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

Art.6  Se mandatează Reprezentantul legal al Municipiului Baia Mare să semneze toate 

documentele necesare precum și contractul de finanțare respectiv actele aditionale la 

contractul de finanțare,  pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a proiectului de 

hotarare. 

 

 

 

Ing. Radu Bolchiș                                                         

Directia Proiecte                                                          

Director Executiv                                                                                                                                                        
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Nr.                    /  2023   
 
                                      
REFERAT DE APROBARE  
 

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creșterea performanței energetice a unităților 

de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia 

Mare>>, Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419” 
 
 
Proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, 
Maramureș, proiect cod SMIS 111419”, fost depus spre finantare în cadrul programului  
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de 
finanțare nr. 3837/25.02.2019.  
 
Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia 

Mare 

Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect  va duce la: 

• Imbunatatirea conditiilor confort de termic  si igiena in interiorul institutiei de invatamant;  

• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;  

• Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;  

• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. 

 

 Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte: 

  Contractul nr. 14808/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia 

lucrărilor pentru obiectivul de investiţii : “ CREŞTEREA PERFORMANŢEI 

ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE 

–SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ” Str. Victoriei nr.84 BAIA MARE, 

proiect cod SMIS 111419, având o valoare la data contractarii de : 5.080.877,73 lei fără 

T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 965.366,77  lei,  referitor la acest contract 

au fost incheiate 3 acte aditionale astfel: 

 - actul aditional nr.1/45394 din 22.12.2020 Modificare art. 24.2.1 și 24.2.2 din contract 

 - actul aditional nr.2/41793/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 

1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 

1336/21.09.2021 

 - actul aditional nr.3/23465/16.05.2022 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 

1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din OG 15/2021 si a Ordinului 

2050/30.12.2021 
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 Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43971/18.10.2021 privind 

realizarea lucrarilor obiectivului de investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI 

ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE 

–SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ”  BAIA MARE, lucrări suplimentare, 

având o valoare de : 1.516.547,24 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 

288.143,98  lei, referitor la acest contract a fost incheiate 3 acte aditionale astfel:.  

 - actul adițional nr. 1/23468/16.05.2022, Indreptare eroare materială; 

 - actul adițional nr. 2/12991/07.09.2022 Ajustarea prețului contractului cf OUG 64/2022 

 - actul adițional nr. 2’/51137/25.11.2022  Indreptare eroare materială si revizuire informații 

cuprinse în AA 2 

 

 Având în vedere imposibilitatii realizarii recepției la terminarea lucrarilor, conformarea prin 

lucrari de refacere conform aviz ISU si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii 

indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului 

pana la 31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare 

finalizarii acestuia, asa cum reiese din articolele urmatoare: 
 

 

 
Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului <<Creșterea performanței energetice a unităților de 

învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare>> , 
Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419,  pana la 
31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 
 

Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor 
proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii 
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii 
proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor 
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului <<Creșterea performanței energetice 
a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Avram Iancu 
Baia Mare>> , Str. Victoriei nr. 84, Baia Mare, Maramureș, proiect cod SMIS 111419, 
în cuantum de 10.202.657,26  lei (inclusiv TVA).” 

 
Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

5.334.292,62 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 
              -  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 5.234.938,24 lei, 

inclusiv TVA. 
              - Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 99.354,38 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 
 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Proiecte, și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 
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Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 

 Direcția Investiții; 

 Serviciul Administrație Publică Locală. 
 
 

          Ținând seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative 
invocate în preambului proiectului de hotărâre; 
           Având în vedere cele mai sus arătate va supun atenției  în vederea adoptarii proiectul de 
hotarâre așa cum a fost inițiat. 
 
Iniţiator, 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 
Dăncuş loan Doru 

 

 


