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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ 
în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299, 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 
 

Examinând: 

• Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar desemnat ca înlocuitor al 
Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.         ........./2023 

• Raportul de specialitate nr. ________ promovat de Direcţia Proiecte, privind prelungirea duratei de 

implementare a proiectului «Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia 
Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299, 

• HOTĂRÂREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de 
drept al Primarului Municipiului Baia Mare 

Având în vedere:   

• Contractul de finanțare nr. 2841/13.08.2018 privind proiectul << Creşterea performanţei energetice a unităţilor 

de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299, 
• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire 
a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

• Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-

2020; 

• Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, 
numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI;  

•  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi 
completările ulterioare); 

• Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

• H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza  D.A.L.I., pentru 

investiția:,"Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala 
Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp școală și Sală sport, str. Arenei nr. 1, Baia Mare"; 

• HCL nr. 352/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru 
proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare" cu modificarile si completarile ulterioare; 

• H.C.L. nr. 225/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice, în faza D.A.L.I., pentru investiția "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în 
Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp Școală și Sală Sport, Str. Arenei 
Nr. 1"; 
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• HCL nr. 248/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local 
pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare"; 

• HCL nr.129/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului 

„CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1; 
• HCL nr. 130/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local 

pentru proiectul ”CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVAȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA 
MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" 

• HCL nr. 333/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" - CORP 

ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299; 
• HCL nr. 414/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA 
MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299; 

• Act Adițional nr. 5/7818/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 

31694/ 31.08.2020, 

• Act Adițional nr.6/23025/22.05.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrari nr. 
31694/31.08.2020, 

• Act Adițional nr. 2/7811/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări 
suplimentare  nr. 52670/20.12.2021, 

• Act Adițional nr.3/25921/13.06.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului de lucrari 

suplimentare nr. 52670/20.12.2021; 

• Programarea intâlnirii pentru Recepția la terminarea lucrărilor, la data 18.12.2023; 

• Incadrarea proiectului la această data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei prevazute la art.3 al OUG 

nr.36/2023, deoarece există riscul ca recepția la terminarea lucrărilor să depășească data de finalizare POR 
2014-2020, respectiv data de 31.12.2023, având în vedere că  H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, 
Art.17, alianiatul (3),  prevede  un termen de remediere în cazul în care sunt necesare remedieri solicitate de 

catre inspectorii ISU prezenti la receptie sau solicitate de catre comisia de receptie, de cel mult 90 de zile; 

 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 
programarea 2014-2020,  

  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 

  Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 

 Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor: 

-  art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului  «Creșterea performanței energetice a unităților de 
învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare», cod SMIS 110299 după 
data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024,  in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 

Art.2 Se aprobă asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, dupa data 

de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse 
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si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 

nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de 

programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ 
în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare" cod SMIS 110299, în cuantum de 

5.236.111,51 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de 2.884.825,85 lei, inclusiv TVA. 

 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 2.351.285,67 lei, 

inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 4.292.411,68 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.873,99 lei, inclusiv TVA, reprezentând 

cofinanțarea proiectului." 

 

Art.5  Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării 
activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile 

OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

Art.6  Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate 
documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

   

Art.7  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Proiecte, și Direcţia Economică 
din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 
 Direcția Investiții; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

loan Doru Dăncuş 

Avizat pentru legalitate 

 

Jurist  Lia  Augustina Mureşan 

 

Secretar al Municipiului Baia Mare 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA  PROIECTE 
  

Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332  

430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro 

Telefon: +40 262 211 001 Web: www.baiamare.ro 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ 
în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299, 
 

 

Proiectul este finanțat in cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de 

finanțare nr. 2841/13.08.2018. 

 

Lucrările s-au executat în cadrul contractului de lucrări nr. 31694/31.08.2020 încheiat cu Asocierea S.C. NORD 

ANTREPRENOR S.R.L. (lider de asociere) – S.C. GLOBEXTERRA S.R.L. și în cadrul contractului de lucrări suplimentare nr. 
52670/20.12.2021 încheiat cu S.C. NORD ANTREPRENOR S.R.L. 

 

In prezent, lucrarile în cadrul contractului de baza și în cadrul contractului de lucrări suplimentare, sunt finalizate,  urmează 
să organizăm recepția la terminarea lucrărilor, aceasta fiind programată pentru data 18.12.2023. 

 

Având în vedere că există un risc ca recepția la terminarea lucrărilor să depășească data de finalizare POR 2014-2020, 

respectiv data de 31.12.2023 și conform  H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Art.17, alianiatul (3),  se prevede  un 

termen de remediere în cazul în care sunt necesare remedieri solicitate de către inspectorii ISU prezenți la recepție sau 
solicitate de către comisia de recepție, de cel mult 90 de zile, 

 

Este necesară încadrarea proiectului la această data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei prevazute la art.3 al OUG 
nr.36/2023. 

 

Descrierea  INVESTITIEI finalizate: 

 

Principalele LUCRĂRI DE BAZĂ PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, care s-au executat, sunt: 

 

1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei – fațade parte opacă și parte vitrată, planșeu, terasă, 
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum 

3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a eneregiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu: centrală 
pe biomasa, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale ți a emisiilor de gaze cu efect de seră etc. 
4. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalaţiei de iluminat în clădiri 
5. LUCRARI CONEXE:  

a. Repararea elementelor de construcţii ale faţadei care prezinta potenţial pericol de desprindere si/sau afectează 
funcţionalitatea clădirii. 
b. Repararea acoperişului tip terasa(pe zona CT), inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul 
terasei. 

c. Repararea acoperişului sarpantă, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei 

şarpantei. 
d. Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa cladirii, precum si remontarea dupa 
efectuarea lucrărilor de intervenţie. 
e. Refacerea  finisajelor interioare în zonele de intervenţie. 
j.  Lucrări specifice obținerii avizului ISU. 

k. montarea ascensorului in corpul scolii. 

6. Echipamente: dotarea centralei termice cu cazane încălzire funcționare în condensație, cazane din otel alimentare cu 
peleți, vas de acumulare agent termic, ascensor.  
 

Având în vedere: 

• Contractul de finanțare nr. 2841/13.08.2018 privind proiectul << Creşterea performanţei energetice a unităţilor de 
învăţământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299, 
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• Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 
dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

• Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

• Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, numărul 
apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI;  

•  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi 
completările ulterioare); 

• Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 
• H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza  D.A.L.I., pentru investiția:,"Creșterea 

performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” 
Baia Mare" - Corp școală și Sală sport, str. Arenei nr. 1, Baia Mare"; 

• HCL nr. 352/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru 

proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare" cu modificarile si completarile ulterioare; 

• H.C.L. nr. 225/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în 

faza D.A.L.I., pentru investiția "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare – Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp Școală și Sală Sport, Str. Arenei Nr. 1"; 

• HCL nr. 248/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru 
proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare"; 

• HCL nr.129/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA 
PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
“NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1; 

• HCL nr. 130/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local 
pentru proiectul ”CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVAȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA 
MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" 

• HCL nr. 333/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" - CORP 

ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299; 
• HCL nr. 414/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA 
MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299; 

• Act Adițional nr. 5/7818/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 31694/ 

31.08.2020, 

• Act Adițional nr.6/23025/22.05.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrari nr. 

31694/31.08.2020, 

• Act Adițional nr. 2/7811/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări suplimentare  
nr. 52670/20.12.2021, 

• Act Adițional nr.3/25921/13.06.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului de lucrari suplimentare nr. 

52670/20.12.2021; 

 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 
de programarea 2014-2020,  

  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 

  Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 

 Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

 

Propunem: 

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului  «Creșterea performanței energetice a unităților de 
învățământ în Municipiul Baia Mare- Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare», cod SMIS 110299 după 
data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024,  in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 

Art.2 Se aprobă asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul local, dupa data 
de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse 

si asigurarii functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile 

OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in 



2 
 

 

  

perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 

207/31.10.2023. 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ 
în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare" cod SMIS 110299, în cuantum de 
5.236.111,51 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de 2.884.825,85 lei, inclusiv TVA. 

 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 2.351.285,67 

lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 4.292.411,68 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.873,99 lei, inclusiv TVA, reprezentând 

cofinanțarea proiectului." 

 

Art.5  Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare implementării 
activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile 

OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

Art.6  Se mandatează Viceprimarul desemnat cu exercitarea atribuțiilor primarului Municipiului Baia Mare să semneze toate 
documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

  

 Anexăm la prezentul raport, următoarele documente:  

-   Proiectul de hotărâre; 
 

 

 

  Director Executiv Direcția Proiecte                                                            
  Ing. Radu Bolchiș                                                                                            

 

                                                      

     

                                                                                            

Carla Hauși                                                                                                            

Manager Proiect                                                                                                        
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Referat de aprobare 
  
pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în 
Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299, 

 
În temeiul prevederilor: 

 Art.136 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
 
Justificarea necesității aprobării proiectului de hotarâre 

Proiectul este finanțat in cadrul  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare 
nr. 2841/13.08.2018. 

 

In prezent, lucrarile în cadrul contractului de baza nr. 31694/31.08.2020 și în cadrul contractului de lucrări suplimentare nr. 

52670/20.12.2021, sunt finalizate,  urmează să organizăm recepția la terminarea lucrărilor, aceasta fiind programată pentru 
data 18.12.2023. 

 

Având în vedere că există un risc ca recepția la terminarea lucrărilor să depășească data de finalizare POR 2014-2020, 

respectiv data de 31.12.2023 și conform  H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Art.17, alianiatul (3),  se prevede  un 

termen de remediere în cazul în care sunt necesare remedieri solicitate de către inspectorii ISU prezenți la recepție sau 

solicitate de către comisia de recepție, de cel mult 90 de zile, 

 

Este necesară încadrarea proiectului la această data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei prevazute la art.3 al OUG 
nr.36/2023. 

 

 

Tinand cont de: 

 Contractul de finanțare nr. 2841/13.08.2018 privind proiectul << Creşterea performanţei energetice a unităţilor de 
învăţământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 110299, 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a 

unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-

2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, numărul 
apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI;  

 Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi 
completările ulterioare); 
 Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 
 H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza  D.A.L.I., pentru 

investiția:,"Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala 
Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp școală și Sală sport, str. Arenei nr. 1, Baia Mare"; 
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 HCL nr. 352/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru 
proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare" cu modificarile si completarile ulterioare; 

 H.C.L. nr. 225/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, în 

faza D.A.L.I., pentru investiția "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare – Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare" - Corp Școală și Sală Sport, Str. Arenei Nr. 1"; 

 HCL nr. 248/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local 

pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Școala 
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare"; 

 HCL nr.129/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA 
PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1; 

 HCL nr. 130/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local 
pentru proiectul ”CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVAȚĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA 
MARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" 

 HCL nr. 333/2023 pentru aprobarea modificării art.1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" - CORP 

ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299; 
 HCL nr. 414/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a din HCL nr. 129/2021 privind privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza P.T. + D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA 
MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, proiect COD SMIS 110299; 

 Act Adițional nr. 5/7818/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări nr. 31694/ 
31.08.2020, 

 Act Adițional nr.6/23025/22.05.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrari nr. 
31694/31.08.2020, 

 Act Adițional nr. 2/7811/20.02.2023 pentru prelungirea termenului de executie a contractului de lucrări suplimentare  
nr. 52670/20.12.2021, 

 Act Adițional nr.3/25921/13.06.2023 de prelungire a termenului de executie a contractului de lucrari suplimentare nr. 
52670/20.12.2021; 

 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 
de programarea 2014-2020, 

 Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023, 

 Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 

 

 

 

Propun aprobarea proiectului de hotarare pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Creşterea performanţei 
energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Baia Mare » cod SMIS 
110299, 

 

 

 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

loan Doru Dăncuş 


