PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTARARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ,,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Horea 46A,
Baia Mare", cod SMIS 117369

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinéand:
eReferatul de aprobare al domnului loan Doru Dancus, viceprimar desemnat cu atributii de
Primar al Municipiului Baia Mare;
eRaportul de specialitate nr. 15901/08.12.2023 promovat de Directia Proiecte, privind aprobarea
etapizarii proiectului ,,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Horea 46A, Baia
Mare", cod SMIS 117369

Avéand in vedere:

-Contractul de finantare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul ,,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Horea 46A, Baia Mare" cod SMIS 117369;

-Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

-Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate Tn cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, fondul social european si fondul
de coeziune 2014-2020;

-Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea
B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

-Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu
modificarile si completarile ulterioare);

-Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu
titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7TREGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/Bl;

-Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata;

-si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369

-HCL nr.280/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:
“Reabilitare bloc de locuinte sociale Horea 46 A Baia Mare” in cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile Tn
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, operatiunea B Cladiri
publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7;
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-HCL nr.240/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 280/27.06.2017 privind aprobarea documentatiei
tehnico - economice, in faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare bloc de locuinte sociale
strada Horea, nr. 46 A, Baia Mare”

-HCL nr.276/2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale Horea 46A Baia Mare” SMIS
117369;

-HCL nr.218/2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E., pentru
obiectivul de investitii: ,Reabilitare bloc de locuinte sociale strada Horea 46A” Baia Mare, proiect cod
SMIS 117369;

-HCL nr.221/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiectului si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale Horea 46A Baia Mare”, proiect cod
SMIS 117369;

-HCL nr. 424/2023 privind modificarea HCL nr. 218/30.06.2021 privind aprobarea documentatjei
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Horea 46A, Baia Mare”, cod SMIS 117369;

-OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;

-Instructiunii nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea
de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

-Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totala, valoare
nerambursabild, contributie proprie);

-Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-
Vest 2021-2027 (PR NV);

in temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( &) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:
Art. 1 Se aproba etapizarea proiectului ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Horea 46A,
Baia Mare", cod SMIS 117369

Art. 2 Se aproba implementarea proiectului ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369, in etapa a ll-a Tn cadrul Programului
Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor asa cum sunt prevazute in Anexa 2 (doi) — Cererea de finantare la Contractul
de Finantare nr. 3801/25.02.2019, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final
de implementare din cadrul celei de-a ll-a etape, respectiv pana la data 31.12.2025.

Art. 3 Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului « Reabilitare bloc de locuinte
sociale, strada Horea 46A” Baia Mare, SMIS 117369””, cod SMIS 115487, in cuantum
de 6.575.519,50 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de
3.395.553,39 lei;

Art. 4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de
3.179.966,11 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.110.669,10 lei, inclusiv TVA.

- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 69.297,01 lei, inclusiv
TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE



Art. 5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii etapei Il a proiectului
in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri
nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Art. 6 Se aproba angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli
conexe ce pot aparea pe durata implementarii etapei Il a proiectului ,Reabilitare Bloc de
Locuinte Sociale strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369, pentru
implementarea proiectului in conditii optime.

Art. 7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de
Primar, sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il.

Art. 8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Proiecte, si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Art. 9 Prezenta hotarére se comunica la:

e Institutia Prefectului Judetului Maramures;

e  Primarul Municipiului Baia Mare prin Viceprimar desemnat;
e Directia Proiecte;

e Directia Economica;

e Directia Patrimoniu;

e Directia Investitii;

e Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate

p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan

Viceprimar desemnat Secretar al Municipiului Baia Mare

loan Doru Dancus
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA PROIECTE

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15901/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ,,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Horea 46A,
Baia Mare", cod SMIS 117369

Avand in vedere:

eArt. 3 lit f) din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020 conform c&ruia ”in intelesul
prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urméatoarele semnificatii:
f) proiect/operatiune etapizat/a - proiect/operatiune care nu a fost finalizat/a fizic sau
implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finantare din
fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2007-2013 si indeplineste
conditiile cumulative prevazute la art. 118 sau, dupa caz, conditiile cumulative prevazute la
art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
respectarea prevederilor nationale si ale Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat, dupa

”,

caz’,

eArt. 4 (1) din OUG nr. 36/2023 conform caruia "Pentru a se asigura cé proiectele/operatiunile
sunt finalizate si contribuie la realizarea obiectivelor si a tintelor finale ale indicatorilor de
realizare si de rezultat ale programului, fiecare autoritate de management, pentru fiecare
program operational, pe baza analizei obiective si in conformitate cu prevederile art. 118 gi,
dupa caz, cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificarile si
completarile ulterioare, stabileste lista proiectelor/operatiunilor finantate in perioada de
programare 2014-2020 care se etapizeaza in perioada de programare 2021-2027, denumita
in continuare Lista operatiunilor etapizate, cu exceptia instrumentelor financiare”.

eArt. 4 alin (5) din OUG nr. 36/2023 conform caruia ” Proiectele/Operatiunile etapizate cu o
valoare totald mai mare de 1 milion euro, definite in conformitate cu prevederile art. 118a din
Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificérile si completarile ulterioare, trebuie sé
indeplineasca cumulativ urméatoarele conditii:
a) proiectele/operatiunile care fac obiectul etapizarii nu au beneficiat de fonduri externe
nerambursabile Tn perioada de programare 2007-2013;
b) proiectele/operatiunile care fac obiectul etapizarii au fost selectate pentru sprijin si au
Tnceput Tnainte de 29 iunie 2022 Tn temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu
modificarile si completéarile ulterioare, si al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-
2020;
¢) proiectul/operatiunea are doua etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din
perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate si platite separat de cheltuielile care
urmeaza a fi declarate/autorizate in perioada de programare 2021-2027;
d) exista pista de audit separata, detaliatd si completa, care asigura ca aceleasi categorii de
cheltuieli nu sunt declarate de doua ori la Comisia Europeana si/sau nu sunt decontate de
doua ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse intr-o cerere de plata
aferenta etapei | nu sunt incluse in nicio cerere de plata aferenta celei de a doua etape, si
este evitat in acest mod riscul dublei finantari;
e) proiectul/operatiunea se incadreaza intr-o actiune programata in cadrul unui obiectiv
specific relevant si este atribuit/a unui tip de interventie prevazut in anexa nr. | la
Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificérile si completarile ulterioare;
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f) ambele etape ale proiectului/operatiunii etapizate fac obiectul tuturor conditiilor de
eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;

g) raportul final de implementare a programului operational 2014-2020, intocmit Tn
conformitate cu art. 138 si 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare, si cu Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei
din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelele
pentru raportul de progres, transmiterea informatiilor privind un proiect major, planul de
actiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investitiile pentru crestere
economica si locuri de munca, declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit si
raportul anual de control si in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu gi, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European gsi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispozitii specifice pentru sprijinul din partea
Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala
europeand, in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul
de cooperare teritoriald europeand, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde
angajamentul de finalizare a proiectului in perioada de programare 2021-2027 sau, in
contextul FEPAM, Tn ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de
finalizare a proiectului.”,

eInstructiunea nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene -
Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

e Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totala, valoare
nerambursabild, contributie proprie);

e Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);

Justificare:

Contractul de finantare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Horea 46A, Baia Mare" semnat in cadrul programului de finantare POR 2014-2020, Axa
proritard 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-cladiri publice, se afla in
implementare.

Lucrarile se executa in cadrul Contractului de lucrari nr. 33197/11.09.2020 incheiat intre achizitor
Municipiul Baia Mare si executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider) — S.C. KUBO INVESTMENTS
S.R.L.

Ordinul de Tncepere a lucrarilor s-a emis in data de 16.09.2022 cu inceperea lucrarilor la data de
22.09.2022.

Nefnceperea imediata a lucrarilor de la semnarea contractului de executie lucrari nr.
33197/11.09.2020 péana la data ordinului de incepere a lucrarilor respectiv 22.09.2022, a fost cauzata
de faptul ca amplasamentul care face obiectul contractului de executie , este un bloc de locuinte
sociale , iar locuitorii acestuia nu au putut fi evacuati intr/un timp foarte scurt din apartamente, fiind
necesare identificarea de solutii pentru relocarea lor in alte locuinte corespunzatoare. Pentru ca
imobilul nu a fost eliberat de sarcini, nu s-a putut preda constructorului.

Mai mult, potrivit prevederile art. 895 din Codul de procedura civila "(1) Nicio evacuare din imobilele cu
destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului
urmator, decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitjilor legislatiei locative, el si familia sa
nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca debitorul si familia sa au o alta locuinta
corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata, legiuitorul oferind astfel protectie sociala
chiriasilor.

Péana in prezent, in timpul executiei lucrarilor in cadrul contractului de lucrari nr. 33197/11.09.2020, au

intervenit numeroase modificari, altele au trebuit sa indeplineasca conditiile ISU (ferestere, usi, tavane
tehnice pentru mascarea instaltiilor electrice si oxigen, pereti pentru rezistenta la foc), dar si lucrari
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suplimentare care se executa odata cu interventile din proiect, fiind necesare pentru crearea conditiilor
de siguranta.

Pe perioada derularii lucrarilor au fost emise doua Situatii de lucrari, dupa cum urmeaza:

Prima Situatie de lucrari a fost emisa de catre executant la data de 19.09.2023 care reprezenta 6,88
% lucrari executate;

A doua Situatie de lucrari a fost emisa de catre executant la data de 29.11.2023 care reprezenta
47,25 % lucrari executate;

Printr-o comunicare inaintata de executant privind situatia actuala a executiei lucrarilor, se arata ca
pana in prezent sunt executate lucrari in procent de 75% .

Dat fiind faptul ca pana in prezent, s-au executat lucrari in procent de 75%, se justifica necesitatea
implementarii etapei Il a proiectului in vederea atingerii indicatorilor.

Lu&nd Tn considerare cele de mai sus propunem spre aprobare:

Art. 1 Se aproba etapizarea proiectului ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Horea 46A,
Baia Mare", cod SMIS 117369

Art. 2 Se aproba implementarea proiectului ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada
Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369, in etapa a ll-a in cadrul Programului
Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor asa cum sunt prevazute in Anexa 2 (doi) — Cererea de finantare la Contractul
de Finantare nr. 3801/25.02.2019, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final
de implementare din cadrul celei de-a Il-a etape, respectiv pana la data 31.12.2025.

Art. 3 Se aproba valoarea totala actualizatad a proiectului « Reabilitare bloc de locuinte
sociale, strada Horea 46A” Baia Mare, SMIS 117369””, cod SMIS 115487, in cuantum
de 6.575.519,50 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de
3.395.553,39 lei;

Art. 4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de
3.179.966,11 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.110.669,10 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 69.297,01 lei, inclusiv
TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.

Art. 5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii etapei Il a proiectului
in conditiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri
nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Art. 6 Se aproba angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli
conexe ce pot aparea pe durata implementarii etapei Il a proiectului ,Reabilitare Bloc de
Locuinte Sociale strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369, pentru
implementarea proiectului in conditii optime.

Art. 7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de
Primar, s& semneze toate actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il

DIRECTIA PROIECTE
Director executiv,
Ing. Radu Bolchis
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.
REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Horea 46A, Baia
Mare", cod SMIS 117369

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, si a
Instructiunea nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea
de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

Contractul de finantare nr. 3801/25.02.2019 privind proiectul ,Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale
strada Horea 46A, Baia Mare" semnat in cadrul programului de finantare POR 2014-2020, Axa
proritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-cladiri publice, se afla in
implementare.

Lucrarile se executa in cadrul Contractului de lucrari nr. 33197/11.09.2020 Tncheiat intre achizitor
Municipiul Baia Mare si executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider) — S.C. KUBO INVESTMENTS
S.R.L.

Ordinul de Tncepere a lucrarilor s-a emis in data de 16.09.2022 cu inceperea lucrarilor la data de
22.09.2022.

Neinceperea imediata a lucrarilor de la semnarea contractului de executie lucrari nr. 33197/11.09.2020
pana la data ordinului de incepere a lucrarilor respectiv 22.09.2022, a fost cauzata de faptul ca
amplasamentul care face obiectul contractului de executie , este un bloc de locuinte sociale , iar
locuitorii acestuia nu au putut fi evacuati intr/un timp foarte scurt din apartamente, fiind necesare
identificarea de solutii pentru relocarea lor in alte locuinte corespunzatoare. Pentru ca imobilul nu a
fost eliberat de sarcini, nu s-a putut preda constructorului.

Mai mult, potrivit prevederile art. 895 din Codul de procedura civila "(1) Nicio evacuare din imobilele cu
destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 decembrie si pana la data de 1 martie a anului
urmator, decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legislatiei locative, el si familia sa
nu au la dispozitie o locuinta corespunzatoare ori ca debitorul si familia sa au o alta locuinta
corespunzatoare in care s-ar putea muta de indata, legiuitorul oferind astfel protectie sociala
chiriasilor.

Pana in prezent, in timpul executiei lucrarilor in cadrul contractului de lucrari nr. 33197/11.09.2020, au

intervenit numeroase modificari, altele au trebuit sa indeplineasca conditiile ISU (ferestere, usi, tavane
tehnice pentru mascarea instaltiilor electrice si oxigen, pereti pentru rezistenta la foc), dar si lucrari
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suplimentare care se executa odata cu interventile din proiect, fiind necesare pentru crearea conditiilor
de siguranta.

Pe perioada derularii lucrarilor au fost emise doua Situatii de lucrari, dupa cum urmeaza:

Prima Situatie de lucrari a fost emisa de catre executant la data de 19.09.2023 care reprezenta 6,88
% lucrari executate;

A doua Situatie de lucrari a fost emisa de catre executant la data de 29.11.2023 care reprezenta
47,25 % lucrari executate;

Printr-o comunicare inaintata de executant privind situatia actuala a executiei lucrarilor, se arata ca
pana in prezent sunt executate lucrari in procent de 75% .

Dat fiind faptul ca pana in prezent, s-au executat lucrari in procent de 75%, se justifica necesitatea
implementarii etapei Il a proiectului in vederea atingeri indicatorilor.

Avand in vedere cele expuse anterior si necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai
proiectului (valoare totald, valoare nerambursabild, contributie proprie), precum si necesitatea
asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
(PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotarare aprobarea etapizarii proiectului Reabilitare Bloc
de Locuinte Sociale strada Horea 46A, Baia Mare", cod SMIS 117369.

p. Primar

Viceprimar desemnat
loan Doru Dancus
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