PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332
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PROIECT DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
*Referatul de aprobare al initiatorului proiectului loan Doru Dancus viceprimar
desemnat ca inlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, inregistrat cu nr.

* Raportul de specialitate nr. 15891/07.12.2023 promovat de Directia Proiecte, privind
prelungirea duratei de implementare a proiectului "Centrul Comunitar Multifunctional
Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749;

*Hotararea nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercita primul
calitatea de inlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare.

Avand in vedere:

e Contractul de finantare nr. 8045/08.12.2022 privind proiectul "Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”;

e Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziti comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

o Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investitii
9.1, interventii incluse in cadrul masurii POR/GAL,;

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR/2019/9/9.1/7/Regiuni, POR2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/
2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa Prioritara 9-sprijinirea  Sprijinirea regenerarii
economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de
investitii 9.1 — Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC);

e HCL nr. 28/2023 privind modificarea HCL nr. 318/2022 privind aprobarea proiectului
si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”;

o Contractul nr. 25481/06.08.2023 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Centru Comunitar Multifunctional
Vasile Alecsandri, proiect cod SMIS 151749;
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e HCL nr. 27/2023 privind modificarea HCL nr. 111/2022 aprobarea documentatiei
tehnico-economice — faza SF pentru obiectivul de investitii:; Centru Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri;

o Constatarea incadrarii proiectului la aceasta data ca "Proiect Nefinalizat” conform
definitiei prevazute la art. 3 al OUG nr. 36/2023, datorita faptului ca executia lucrarilor
la obiectivul de investitie a inceput in data de 23.10.2023, situatie care impune
prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si
obiectivelor pentru functionalitatea acestuia dar nu mai tarziu de 31.12.2024.

e OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru ihchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

e Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,

e Instructiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023.

e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tn temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera (a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.1 Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului "Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749 dupa data de 31.12.2023 dar nu
mai tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Art.2 Se aproba asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii,
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului "Centrul Comunitar Multifunctional
Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749, in cuantum de 3.359.722,27 lei (inclusiv TVA),
din care valoare nerambursabila in suma de 1.285.185,72 lei, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, n
suma totala de 2.074.536,55 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 2.048.308,27 lei, inclusiv
TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 26.228,28 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului."

Art.5 Se aproba asigurarea din bugetul local ale municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023,
dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.
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Art.6 Se mandateaza Viceprimarul desemnat cu exercitarea atributiilor primarul Municipiului
Baia Mare sa semneze toate documentele necesare pentru punerea in aplicare a
prevederilor prezentei hotarari.

Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinfeaza Directia
Proiecte si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Art.8 Prezenta hotarare se comunica la:
Institutia Prefectului Judetului Maramures;
Primarul Municipiului Baia Mare;

Directia Proiecte;

Directia Economica;

Directia Patrimoniu;

Directia Investitii;

Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate
p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan

Viceprimar desemnat Secretar al Municipiului Baia Mare
Déancus loan Doru
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15891/07.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749

In urma lansarii apelului de proiect POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investitii
9.1, interventii incluse in cadrul masurii POR/GAL Baia Mare din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locala care vizeaza persoanele in risc de saracie si excluziune sociala de pe
teritoriul Municipiului Baia Mare, in noiembrie 2021 a fost depusa fisa de proiect si anexele
aferente ”Centrul Comunitar Multifunctional Vasile Alecsandri” documentatie care a fost
aprobata si a fost incheiat Contractul de finantare cu nr. 8045/08.12.2022.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reducerea populatiei
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona urbana marginalizata, prin masuri
integrate.

Obiectivul specific al proiectului:Obiectivele specifice prevad construirea unui Centru
Comunitar Multifunctional, oferirea de servicii locuitorilor SDL si oferirea de servicii integrate
locuitorilor ZUM.

Se propune construirea unui Centru Comunitar Multifunctional, care sa deserveasca cu
servicii de formare/reconversie profesionalda, igiena, mediere, servicii socio-medicale,
consiliere profesionald, evaluare si formare antreprenoriald sociald, servicii de informare si
consiliere soclald atat membrilor comunitatii cartierului Vasile Alecsandri si ZUM Craica, céat
si altor locuitori ai municipiului Baia Mare.
Lucrarile propuse au fost organizate astfel:

e Lucrari pentru amenajarea terenului

e Lucrari pentru protectia mediului

e Asigurare utilitati

¢ Organizare de santier
Obiect 1. Cladire Centru comunitar multifunctional
Obiect 2. Amenajare incinta
Obiect 3. Imprejmuire

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

o Contractul de servicii nr. 17018/13.04.2021 privind elaborarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul “Centru Comunitar Multifunctional Vasile Alecsandri”;

o Contractul de servicii nr. 2390/18.01.2023 privind serviciile de informare si publicitate
pentu proiectul “Centru Comunitar Multifunctional Vasile Alecsandri”;

o Contractul nr. 25481/06.08.2023 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii: “Centru Comunitar Multifunctional
Vasile Alecsandri’, proiect cod SMIS 151749;
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o Contractul de servicii nr. 29346/06.07.2023 privind prestarea serviciilor de dirigentie
de santier necesare in cadrul executiei lucrarilor pentru proiectul “Centru Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”.

Tinand seama de:

o Contractul de finantare nr. 8045/08.12.2022 privind proiectul "Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”;

e Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

o Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate Th cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investitii
9.1, interventii incluse in cadrul masurii POR/GAL,;

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR/2019/9/9.1/7/Regiuni, POR2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/
2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa Prioritara 9-sprijinirea  Sprijinirea  regenerarii
economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de
investitii 9.1 — Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC);

e HCL nr. 28/2023 privind modificarea HCL nr. 318/2022 privind aprobarea proiectului
si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”;

o Contractul nr. 25481/06.08.2023 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Centru Comunitar Multifunctional
Vasile Alecsandri, proiect cod SMIS 151749;

e HCL nr. 27/2023 privind modificarea HCL nr. 111/2022 aprobarea documentatiei
tehnico-economice — faza SF pentru obiectivul de investitii:* Centru Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri;

o Constatarea incadrarii proiectului la aceasta data ca "Proiect Nefinalizat” conform
definitiei prevazute la art. 3 al OUG nr. 36/2023, datorita faptului ca executia lucrarilor
la obiectivul de investitie a Tnceput in data de 23.10.2023, situatie care impune
prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si
obiectivelor pentru functionalitatea acestuia dar nu mai tarziu de 31.12.2024.

e OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate n perioada de programarea 2014-2020,

e Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,

e Instructiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023.

o Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse;

o Raportat la faptul ca Ordinul de incepere a executiei lucrarilor a fost emis in data de
23.10.2023 astfel este imposibila finalizarea executiei lucrarilor la 31.12.2023;

e Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr,
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca "Proiect Nefinalizat” conform definitiei
prevazute la art. 3 al OUG nr. 36/2023, definitie care stabileste ”j) proiect/operatiune
nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral
pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii Tsi angajeaza raspunderea
realizarii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contribuiie proprie si asigura
functionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024, iar aceasta acceptiune este
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aplicabila exclusiv in legatura cu inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a
programelor CT 2014-2020 si nu inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;”

Avand in vedere faptul ca Ordinul de incepere a executiei lucrarilor a fost emis in data
de 23.10.2023 este imposibila finalizarea executiei lucrarilor la 31.12.2023, astfel se
impune prelungirea duratei proiectului dar nu mai tarziu de 31.12.2024 in conformitate
cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului
MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Necesitatea finalizarii proiectului in conditii legale pentru a nu fi in situatia pierderii
sumelor acordade de catre finantator in baza contractului de finantare.

Propunem:

Art.1 Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului "Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749 dupa data de 31.12.2023 dar nu
mai tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Art.2 Se aproba asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii,
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului "Centrul Comunitar Multifunctional
Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749, in cuantum de 3.359.722,27 lei (inclusiv TVA),
din care valoare nerambursabila in suma de 1.285.185,72 lei, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare n proiect, in
suma totala de 2.074.536,55 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 2.048.308,27 lei, inclusiv
TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 26.228,28 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.”

Art.5 Se aproba asigurarea din bugetul local ale municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023,
dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandateaza Viceprimarul desemnat cu exercitarea atributiilor primarul Municipiului
Baia Mare sa semneze toate documentele necesare pentru punerea in aplicare a
prevederilor prezentei hotarari.

Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a
proiectului de hotarare.

Ing. Radu Bolchis

Directia Proiecte Adriana Rusu
Director Executiv Manager Proiect
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
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Nr. / 2023
REFERAT DE APROBARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”, cod SMIS 151749

In urma lansarii apelului de proiect POR 2014-2020, Axa prioritara 9, Prioritatea de investitii 9.1,
interventii incluse in cadrul masurii POR/GAL Baia Mare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala
care vizeaza persoanele in risc de saracie si excluziune sociala de pe teritoriul Municipiului Baia
Mare, in noiembrie 2021 a fost depusa fisa de proiect si anexele aferente ”Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri” documentatie care a fost aprobata si a fost incheiat
Contractul de finantare cu nr. 8045/08.12.2022.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reducerea populatiei
aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona urbana marginalizata, prin masuri integrate.
Obiectivul specific al proiectului:Obiectivele specifice prevad construirea unui Centru Comunitar
Multifunctional, oferirea de servicii locuitorilor SDL si oferirea de servicii integrate locuitorilor ZUM.

Se propune construirea unui Centru Comunitar Multifunctional, care sa deserveasca cu servicii de
formare/reconversie profesionald, igiena, mediere, servicii socio-medicale, consiliere profesionala,
evaluare si formare antreprenoriald sociala, servicii de informare si consiliere soclala atat
membrilor comunitatii cartierului Vasile Alecsandri si ZUM Craica, cat si altor locuitori ai
municipiului Baia Mare.
Lucrarile propuse au fost organizate astfel:

e Lucrari pentru amenajarea terenului

e Lucrari pentru protectia mediului

e Asigurare utilitati

¢ Organizare de santier
Obiect 1. Cladire Centru comunitar multifunctional
Obiect 2. Amenajare incinta
Obiect 3. Imprejmuire

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

e Contractul de servicii nr. 17018/13.04.2021 privind elaborarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul “Centru Comunitar Multifunctional Vasile Alecsandri”;

e Contractul de servicii nr. 2390/18.01.2023 privind serviciile de informare si publicitate pentu
proiectul “Centru Comunitar Multifunctional Vasile Alecsandri”,

o Contractul nr. 25481/06.08.2023 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii: “Centru Comunitar Multifunctional Vasile Alecsandri”,
proiect cod SMIS 151749;
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o Contractul de servicii nr. 29346/06.07.2023 privind prestarea serviciilor de dirigentie de
santier necesare in cadrul executiei lucrarilor pentru proiectul “Centru Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri”.

Avand in vedere faptul ca Ordinul de incepere a executiei lucrarilor a fost emis in data de
23.10.2023 este imposibila finalizarea executiei lucrarilor la 31.12.2023 si tindnd cont de
necesitatea finalizarii proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este
necesara prelungirea proiectului pana la 31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale
proiectului necesare finalizarii acestuia, asa cum reiese din articolele urmatoare:

Art.1 Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului "Centrul Comunitar
Multifunctional Vasile Alecsandri” cod SMIS 151749 dupa data de 31.12.2023 dar nu mai
tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Art.2 Se aproba asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv
bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana
la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind
stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii
AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului "Centrul Comunitar Multifunctional Vasile
Alecsandri” cod SMIS 151749, in cuantum de 3.359.722,27 lei (inclusiv TVA), din care
valoare nerambursabila in suma de 1.285.185,72 lei, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma
totala de 2.074.536,55 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 2.048.308,27 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, In cuantum de 26.228,28 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.”

Art.5 Se aproba asigurarea din bugetul local ale municipiului Baia Mare a resurselor financiare
necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023, dar nu mai tarziu
de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandateaza Viceprimarul desemnat cu exercitarea atributiilor primarul Municipiului Baia
Mare sa semneze toate documentele necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor
prezentei hotarari.

Tindnd seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative invocate in
preambului proiectului de hotarare;

Avand in vedere cele mai sus aratate va supun atentiei in vederea adoptarii proiectul de hotarare
asa cum a fost initiat.

Initiator,

p. Primar

Viceprimar desemnat
Dancus loan Doru
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