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PROIECT DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”, cod SMIS 118895

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
eReferatul de aprobare al initiatorului proiectului loan Doru Dancus viceprimar desemnat ca
Tnlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, inregistratcu nr. ... /2023

eRaportul de specialitate nr. 15895/08.12.2023 promovat de Directia Proiecte, privind
prelungirea duratei de implementare a proiectului "Cresterea eficientei energetice a blocurilor
de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”, cod SMIS 118895

eHOTARAREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercitd primul
calitatea de Tnlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

Avand in vedere;:

e Contractul de finantare nr.4998/18.12.2019 privind proiectul "Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”,

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1, operatiunea A, numarul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI;

e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor inh cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare);

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7TREGIUNI

e H.C.L. nr. 337/ 2019privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente
pentru obiectivul de investitie ,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte
in Municipiul Baia Mare — CF 4”, cod SMIS: 118895;

« HOTARAREA NR. 417/2023 privind modificarea Hot&rarii Consiliului Local nr.
91/2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
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situat in Baia Mare, bd. Bucuresti nr. 28 cod SMIS 118895, modificata prin HCL
279/2018, prin HCL 315/2019 si prin HCL 366/2023

« HOTARAREA NR. 418/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
92/2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, bd. Decebal nr.2, cod SMIS 118895, modificatd prin HCL
280/2018, prin HCL 316/2019 si prin HCL 367/2023

« HOTARAREA NR. 419/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
93/2018 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si
a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte Tn municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, bd. Decebal nr.12, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
317/2019 si prin HCL368/2023

« HOTARAREA NR. 420/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
94/2018 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si
a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat Tn Baia Mare, bd. Decebal nr.14, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
318/2019 si prin HCL 369/2023

« HOTARAREA NR. 421/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
95/2018 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si
a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat iIn Baia Mare, bd. Decebal nr.20, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
319/2019 si prin HCL 370/2023

o HOTARAREA NR.422/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 96/2018
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici-faza DALl si a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, Bd. Independentei nr.20 cod SMIS 118895, modificata prin HCL
281/2018 si prin HCL 320/2019 si prin HCL 371/2023

« HOTARAREA NR.423/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 97/2018
privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si a
indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat iIn Baia Mare, str.Victoriei nr.45A, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
321/2019 si prin HCL372/2023

e Actul Aditional 1 la Contractul de finantare nr. 4998/18.12.2019 cu privire la
modificarea duratei contractului cu 7 luni , pana la data de 28 februarie 2023

e Actul Aditional 2 la Contractul de finantare nr. 4998/18.12.2019 cu privire la
modificarea duratei contractului cu 8 luni , pana la data de 28 octombrie 2023

e Actul Aditional 3 la Contractul de finantare nr. 4998/18.12.2019 cu privire la
modificarea duratei contractului cu 2 luni , pana la data de 31 decembrie 2023

o Demararea procedurilor pentru incheierea Actul Aditional 4 la Contractul de
finantare nr. 4998/18.12.2019 conform OG15/2021 si 0G64/2022

o Contractul nr. 41965/18.11.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii : "Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte Tn Municipiul Baia Mare — CF4”, SMIS 118895,

e Act aditional nr. 1/26423/17.06.2021 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la modificarea/ completarea datelor privind sediul social al executantului Si
indreptare eroare materiala
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Act aditional nr. 2/41791/04.10.2021la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la actualizarea preturilor aferente materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b)
coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021
Act aditional nr. 3/25939/02.06.2022 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la actualizarea preturilor aferente materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b)
coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021, modificata si completata cu Legea nr.
281/2021
Act aditional nr. 4/38296/01.09.20222021 la Contractul de lucrari nr.
41965/18.11.2020 cu privire la ajustarea pretului contractului in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 64/2022
Act aditional nr .5/27772/26.06.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doua) luni
Act aditional nr. 6/34664/16.08.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020
privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doua) luni
Act aditional nr. .7/46367/27.10.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doud) luni, precum si
reglementare sanctiuni in cazul nerespectarii termenului
Act aditional nr. 8/47651/06.11.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la suplimentarea rezervei de implementare
Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca "Proiect Nefinalizat” conform
definitiei prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii receptiei la
terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune
prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si
obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu mai tarziu de 31.12.2024.

¢ OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor

operationale finantate n perioada de programarea 2014-2020,

e Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,
e Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor:

- art.

din 3

133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57
iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.1

Art.2

Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului "Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4” cod SMIS 118895
dupa data de 31.12.2023 dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii
integrale a proiectului.

Se aproba asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii,
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
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prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aproba valoarea totald actualizata a proiectului "Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4” cod SMIS 118895, in cuantum
de 16.813.725,59 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de
9.842.102,47 inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare n proiect, in
suma totala de 6.561,401,85 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea din care, cheltuieli
totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 410.221,27 lei, inclusiv TVA.

Art. 5 Se aproba asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023,
dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art. 6 Se mandateaza Viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile
de primar, sa semneze toate actele necesare.

Art. 7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinfeaza Directia
Proiecte, si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Art. 8 Prezenta hotarare se comunica la:

o Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
o Directia Economica;
o Directia Patrimoniu;
o Directia Investitii;
o Serviciul Administratie Publica Locala.
INITIATOR Avizat pentru legalitate
p. Primar Jurist Lia Augustina Muregan
Viceprimar desemnat
Dancus loan Doru Secretar al Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15895/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”, cod SMIS 118895

Proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare —
CF4”, a fost depus spre finantare in cadrul programului Programul Operational Regional
2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea A, numarul apelului de
proiecte POR/2017/3/3.1/A/2I7TREGIUNI, Contract de finantare nr. 4998/18.12.2019

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

Contractul nr. 41965/18.11.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii : "Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”, SMIS 118895, avand o
valoare la data contractarii de : 13.944.893,42 lei fara T.V.A., la care se adauga
T.V.A. in valoare de 2.649.529,75 lei, referitor la acest contract au fost incheiate 8
acte aditionale astfel:
Act aditional nr. 1/26423/17.06.2021 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la modificarea/ completarea datelor privind sediul social al executantului Si
indreptare eroare materiala

Act aditional nr. 2/41791/04.10.2021la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la actualizarea preturilor aferente materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b)
coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021

Act aditional nr. 3/25939/02.06.2022 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020
cu privire la actualizarea preturilor aferente materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit.
b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021, modificata si completata cu Legea
nr. 281/2021

Act aditional nr. 4/38296/01.09.20222021 la Contractul de lucrari nr.
41965/18.11.2020 cu privire la ajustarea pretului contractului in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 64/2022
Act aditional nr .5/27772/26.06.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doua) luni

Act aditional nr. 6/34664/16.08.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020
privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doud) luni
Act aditional nr. .7/46367/27.10.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doud) luni, precum si
reglementare sanctiuni in cazul nerespectarii termenului
Act aditional nr. 8/47651/06.11.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la suplimentarea rezervei de implementare

Tinand seama de:

Contractul nr. 41965/18.11.2020 privind “Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”, SMIS 118895
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e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1, operatiunea A, numarul apelului de proiecte Programul Operational Regional
2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea A, numarul
apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7TREGIUNI;

e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare);

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3,
Prioritatea de investiti 3.1, operatiunea A, numarul apelului de proiecte
POR/2017/3/3.1/A/2ITREGIUNI,;

e Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata;

e H.C.L. nr. 337/ 2019privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente
pentru obiectivul de investitie ,Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte
in Municipiul Baia Mare — CF 4”, cod SMIS: 118895;

« HOTARAREA NR. 417/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
91/2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, bd. Bucuresti nr. 28 cod SMIS 118895, modificatd prin HCL
279/2018, prin HCL 315/2019 si prin HCL 366/2023

« HOTARAREA NR. 418/2023 privind modificarea Hotéararii Consiliului Local nr.
92/2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, bd. Decebal nr.2, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
280/2018, prin HCL 316/2019 si prin HCL 367/2023

« HOTARAREA NR. 419/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
93/2018 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si
a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte Tn municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, bd. Decebal nr.12, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
317/2019 si prin HCL368/2023

« HOTARAREA NR. 420/2023 privind modificarea Hot&rarii Consiliului Local nr.
94/2018 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si
a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, bd. Decebal nr.14, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
318/2019 si prin HCL 369/2023

« HOTARAREA NR. 421/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
95/2018 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si
a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, bd. Decebal nr.20, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
319/2019 si prin HCL 370/2023

« HOTARAREA NR.422/2023 privind modificarea Hot&rarii Consiliului Local nr.
96/2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a
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indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, Bd. Independentei nr.20 cod SMIS 118895, modificata prin HCL
281/2018 si prin HCL 320/2019 si prin HCL 371/2023

« HOTARAREA NR.423/2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.
97/2018 privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice-faza DALI si
a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitie : “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte Th municipiul Baia Mare —CF4” pentru imobilul
situat in Baia Mare, str.Victoriei nr.45A, cod SMIS 118895, modificata prin HCL
321/2019 si prin HCL372/2023

e Actul Aditional 1 la Contractul de finantare nr. 4998/18.12.2019 cu privire la
modificarea duratei contractului cu 7 luni , pana la data de 28 februarie 2023

e Actul Aditional 2 la Contractul de finantare nr. 4998/18.12.2019 cu privire la
modificarea duratei contractului cu 8 luni , pana la data de 28 octombrie 2023

e Actul Aditional 3 la Contractul de finantare nr. 4998/18.12.2019 cu privire la
modificarea duratei contractului cu 2 luni , pana la data de 31 decembrie 2023

o Demararea procedurilor pentru incheierea Actul Aditional 4 la Contractul de
finantare nr. 4998/18.12.2019 conform 0G15/2021 si 0G64/2022

o Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca "Proiect Nefinalizat” conform
definitiei prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste ”
j)proiect/operatiune nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic
sau implementat/a integral pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care
beneficiarii 1si angajeaza raspunderea realizarii integrale a indicatorilor si
obiectivelor din contributie proprie si asigura funcfionalitatea acestora pana la data
de 31 decembrie 2024, iar aceasta accepfiune este aplicabila exclusiv in legatura
cu inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a programelor CT 2014-
2020 si nu inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;”

e OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

e Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 ,

e Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

o Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse;

e Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr,
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere situatia prezenta din teren si avand in vedere terminarea lucrarilor pentru
obiectivul de investite "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE
LOCUINTE IN MUNICIPIUL BAIA MARE — CF4”, cat si imposibilitatea finalizarii proiectului
pana la 31.12.2023, este necesara prelungirea duratei proiectului dar nu mai tarziu de
31.12.2024 in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general
pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020,
a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.
Necesitatea finalizarii proiectului in conditii legale pentru a nu fi in situatia pierderii sumelor
acordade de catre finantator in baza contractului de finantare

Propunem:
Art.1 Aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4” cod SMIS 118895

dupa data de 31.12.2023 dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii
integrale a proiectului.
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Art.2 Aprobarea asumarii implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv
bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a
atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile
OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Aprobarea valorii totala actualizatd a proiectului "Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4” cod SMIS 118895, in cuantum
de 16.813.725,59 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de
9.842.102,47 inclusiv TVA.

Art. 4 Aprobarea contributiei proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, in
suma totala de 6.561,401,85 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea din care, cheltuieli
totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 410.221,27 lei, inclusiv TVA.

Art. 5 Aprobarea asigurarii din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare
necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023, dar nu mai
tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE
nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art. 6 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile
de Primar, sa semneze toate actele necesare.

Constatam ca sunt indeplinite conditile pentru supunerea aprobarii consiliului local a
proiectului de hotarare.

Ing. Radu Bolchis
Directia Proiecte
Director Executiv

Cosmina Vélcu
Manager proiect
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Nr. / 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului ”Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”, cod SMIS 118895

Proiectul "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare —
CF4”, a fost depus spre finantare in cadrul programului Programul Operational Regional
2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea A, numarul apelului de
proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7TREGIUNI, Contract de finantare nr. 4998/18.12.2019

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari
n Municipiul Baia Mare

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:
Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

o Contractul nr. 41965/18.11.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii : "Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4”, SMIS 118895, avand o
valoare la data contractarii de : 13.944.893,42 lei fara T.V.A., la care se adauga
T.V.A. in valoare de 2.649.529,75 lei, referitor la acest contract au fost incheiate 8
acte aditionale astfel:

e Act aditional nr. 1/26423/17.06.2021 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la modificarea/ completarea datelor privind sediul social al executantului si
indreptare eroare materiala

e Act aditional nr. 2/41791/04.10.2021la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la actualizarea preturilor aferente materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b)
coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021

e Act aditional nr. 3/25939/02.06.2022 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la actualizarea preturilor aferente materialelor in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b)
coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021, modificata si completata cu Legea nr.
281/2021

e Act aditional nr. 4/38296/01.09.20222021 la Contractul de lucrari nr.
41965/18.11.2020 cu privire la ajustarea pretului contractului in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 64/2022

e Act aditional nr .5/27772/26.06.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doua) luni

e Act aditional nr. 6/34664/16.08.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020
privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doua) luni

e Act aditional nr. .7/46367/27.10.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 2 (doud) luni, precum si
reglementare sanctiuni in cazul nerespectarii termenului
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e Act aditional nr. 8/47651/06.11.2023 la Contractul de lucrari nr. 41965/18.11.2020 cu
privire la suplimentarea rezervei de implementare

Avand in vedere situatia prezenta din teren pentru obiectivul de investitie
"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE IN MUNICIPIUL
BAIA MARE — CF4”, céat si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor
si obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului pana la 31.12.2024 si
asumarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare finalizarii acestuia, asa cum reiese
din articolele urmatoare:

Art.1 Aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Cresterea eficientei
energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4” cod SMIS 118895
dupa data de 31.12.2023 dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii
integrale a proiectului.

Art.2 Aprobarea asumarii implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv
bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a
atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile
OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Aprobarea valorii totala actualizatd a proiectului "Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF4” cod SMIS 118895, in cuantum
de 16.813.725,59 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila in suma de
9.842.102,47 inclusiv TVA.

Art. 4 Aprobarea contributiei proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, in
suma totala de 6.561,401,85 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea din care, cheltuieli
totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 410.221,27 lei, inclusiv TVA.

Art. 5 Aprobarea asigurarii din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare
necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023, dar nu mai
tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE
nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art. 6 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat s& exercite atributiile
de Primar, sa semneze toate actele necesare.

Tindnd seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative
invocate Tn preambului proiectului de hotarare;

Avand in vedere cele mai sus aratate va supun atentiei in vederea adoptarii proiectul
de hotarare asa cum a fost initiat.

Inifiator,

p. Primar

Viceprimar desemnat
Dancus loan Doru
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