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PROIECT DE HOTARARE

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului «Cresterea performantei
energetice a unititilor de invitimant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala ”Ion
Luca Caragiale” Baia Mare», cod SMIS 116263

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
*Referatul de aprobare al initiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar
desemnat ca inlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, inregistrat cu nr.

*Raportul de specialitate nr. promovat de Directia Proiecte, privind
prelungirea duratei de implementare a proiectului «Cresterea performantei energetice
a unitdtilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala ”Ion Luca
Caragiale” Baia Mare», cod SMIS 116263;

*HOTARAREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercita
primul calitatea de inlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

Avand Tn vedere:

o Contractul de finantare nr. 3096/ 10.09.2018 privind proiectul <<Cresterea
performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare Scoala
Gimnaziald ”lon Luca Caragiale” Baia Mare >>;

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

o Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare
regionald, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investiii
3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,

o  Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-
2020 (cu modificarile si completarile ulterioare);

o Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor
de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI,;

e HCL nr. 341/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finantare si angajarii cheltuielilor
de la bugetul local pentru proiectul ”Cresterea performantei energetice a unitatilor de
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invatdmant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziald ”Ion Luca Caragiale” Baia
Mare" cu modificarile si completarile ulterioare;

e HCL nr. 252/ 2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ’Cresterea performantei energetice a
unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziald ”lon Luca
Caragiale” Baia Mare™ cu modificarile si completarile ulterioare;

e Contractul nr. 11754/13.03.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si
executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii : “ CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE
—SCOALA GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, Bd.Traian
nr.26A, proiect cod SMIS 116263;

e HCL nr. 56/2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiecului si angajarii
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul «Cresterea performantei energetice a
unitdtilor de Invatdmant In Municipiul Baia Mare- Scoala Gimnaziald ”lon Luca
Caragiale” Baia Marey, cod SMIS 116263 cu modificarile si completarile ulterioare;

e HCL nr.265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza D.A.L.1.,
pentru investitia ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de Invatamant in
Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala lon Luca Caragiale, Baia Mare”, B-dul
Traian, Nr. 26 A cu modificarile si completarile ulterioare;

e HCL nr.55/2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E.
a proiectului ,, CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA “ION
LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES
SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, cu modificarile si
completarile ulterioare;

e HCL nr. 429/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. Adin HCL nr. 55/2021 privind
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului
,CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA “ION
LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES
SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, modificata prin
HCL nr. 35/2022;

e Actul aditional nr.2 /41766 din 04.10.2021 la contractul nr. 11754/13.03.2020 avand ca
obiect proiectarea, asistenta tehnicd si executia lucrarilor pentru obiectivul de investiii :
“CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE —-SCOALA GIMNAZIALA ION
LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263,
incheiat Tn vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu
art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021 modificata, completata si aprobatd prin Legea
281/2021;

e Actul aditional nr.3/191969/15.04.2022 la contractul nr. 11754/13.03.2020 avand ca obiect
proiectarea, asistenta tehnicd si executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitii : *
CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE —SCOALA GIMNAZIALA ION
LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263
prin care pdartile au convenit modificarea art.25.6 din CONDITIILE
CONTRACTUALE, stabilind conditiile de ajustare a pretului contractului;
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e Actul aditional nr.4/49079/15.11.2023 la contractul nr. 11754/13.03.2020 avand ca obiect
proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitii : *
CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE —SCOALA GIMNAZIALA ION
LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod SMIS 116263
prin care s-a stabilit pretul final al Contractului de achizitie publica de lucrari(proiectare
si executie) nr.11754/13.03.2020;

e Contractul de achizitie publica de lucrari suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind
realizarea lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE
—SCOALA GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, lucriri
suplimentare Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect
cod SMIS 116263;

e Actul aditional nr. 1/12963/05.09.2022 la contractul de lucrdri suplimentare, nr.
32208/28.07.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT N
MUNICIPIUL BAIA MARE —SCOALA GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE”
BAIA MARE, lucrari suplimentare BA. TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR.
NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, avand ca obiect ajustarea pretului
contractului, Tn conformitate cu prevederile OUG 64/2022;

e Actul aditional nr. 2/47643/02.11.2022 la contractul de lucrari suplimentare, nr.
32208/28.07.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT N
MUNICIPIUL BAIA MARE —SCOALA GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE”
BAIA MARE, lucrari suplimentare BA.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR.
NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, PRIN care s-a prelungit cu 90 zile termenul
de executie al lucrarilor;

e Actul aditional nr. 3/47981/08.11.2023 la contractul de lucrari suplimentare, nr.
32208/28.07.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT N
MUNICIPIUL BAIA MARE —SCOALA GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE”
BAIA MARE, lucrari suplimentare BA. TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR.
NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, prin care a fost stabilit pretul final al acestui
contract;

eProces verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor nr.
2525/29.11.2023;

e Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii receptiei la terminarea
lucrarilor si conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune prelungirea dupa
31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru
functionalitatea acestuia nu mai tarziu de 31.12.2024.

¢OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

e Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,

e Instructiunit AMPOR nr. 207/31.10.2023.

e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE 3ex./C.G./11.12.2023



Tn temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.1

Art.2

Art.3

Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului «Cresterea performantei
energetice a unitatilor de invatdmant in Municipiul Baia Mare- Scoala Gimnaziala
”lon Luca Caragiale” Baia Marey», cod SMIS 116263 dupa data de 31.12.2023 dar nu
mai tarziu de 31.12.2024, in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Se aproba asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii,
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului
MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totald actualizata a proiectului ’Cresterea performantei energetice a
unitatilor de Invatdmant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziald ”lon Luca
Caragiale” Baia Mare" cod SMIS 116263, in cuantum de 8.573.949,62 lei (inclusiv
TVA), din care valoare nerambursabila in suma de 4.434.362,02 lei, inclusiv TVA.

Art. 4 Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, in

Art.5

Art.6

Art.7

suma totala de 4.139.587,60 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, Tn valoare de 4.049.090,42 lei,
inclusiv TVA.

- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 90.497,18 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.”

Se aproba asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor
financiare necesare implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023,
dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se mandateaza Viceprimarul desemnat cu  exercitarea atributiilor primarul
Municipiului Baia Mare sa semneze toate documentele necesare pentru punerea in
aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Proiecte, si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.
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Art.8 Prezenta hotarare se comunica la:
o Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
o Directia Economica;
o Directia Patrimoniu;
e Directia Investitii;
o Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate

p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan
Viceprimar desemnat

Dancus loan Doru Secretar al Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15912/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
LAPROIECTUL DE HOTARARE

pentru aprobarea prelungirii proiectului «Cresterea performantei energetice a
unititilor de invatimant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziald ”Ion Luca
Caragiale” Baia Mare», cod SMIS 116263

Proiectul "Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare -
Scoala Gimnaziala ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare", a fost depus spre finantare in cadrul programului
Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea
B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finantare nr.
3096/10.09.2018.

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare
Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect va duce la:

* Imbunatatirea conditiilor confort de termic si igiena in interiorul institutiei de invatamant;

* Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;

* Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

* Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

e Contractul nr. 11754/13.03.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii : “ CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE -SCOALA
GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod
SMIS 116263, avand o valoare la data contractarii de : 4.744.774,67 lei fara T.V.A., la care
se adauga T.V.A. in valoare de 901.507, 19 lei, referitor la acest contract au fost incheiate 4
acte aditionale astfel:

- actul aditional nr.1/45399/22.12.2020 Partile au convenit modificarea art.24.2.2 din CONDITIILE
CONTRACTUALE, fara modificarea pretului.

- actul aditional nr.2/41766/04.10.2021 Partile au convenit completarea prevederilor contractual in
temeiul OG 15/2021, fara modificarea pretului contractat initial fiind introduce dupa art.2.4 a art2.5
respectiv dupa art 25.5 s-a introdus art.25.6 privind ajustarea pretului contractului,

- actul aditional nr.3/191969/15.04.2022 Partile au convenit modificarea art.25.6 din CONDITIILE
CONTRACTUALE, stabilind conditiile de ajustare a pretului contractului.

- actul aditional nr.4/49079/15.11.2023 prin care partile au stabilit pretul final al Contractului de
achizitie publica de lucrari(proiectare si executie) nr.11754/13.03.2020

Contractul de achizitie publica de lucrari suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea
lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE —SCOALA GIMNAZIALA
ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, lucrari suplimentare BA. TRAIAN nr.26A, ACCES
SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263, avand o valoare de : 1.655.666,55 lei
fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de 314.576,64 lei, referitor la acest contract au fost
incheiate 3 acte aditionale astfel..
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- actul aditional nr. 1/12963/05.09.2022 Ia contractul de lucrari suplimentare, nr. 32208/28.07.2021, a
fost completat articolul privind pretul contractului, respectiv s-a introdus art.4.3 dupa art.4.2 din
contractul de lucrari,

- actul aditional nr. 2/47643/02.11.2022 la contractul de lucrari suplimentare, nr. 32208/28.07.2021
prin care s-a prelungit cu 90 zile termenul de executie al lucrarilor,

- actul aditional nr. 3/47981/08.11.2023 la contractul de lucrari suplimentare, nr. 32208/28.07.2021
prin care a fost stabilit pretul final al acestui contract urmare a finalizarii lucrarilor,

Tinand seama de:

e Contractul de finantare nr. 3096/ 10.09.2018 privind proiectul <<Cresterea performantei
energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare Scoala Gimnaziald ”Ion Luca
Caragiale” Baia Mare >>;

o Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7TREGIUNI;

e  Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
(cu modificarile si completarile ulterioare);

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

e Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata;

e HCL nr. 341/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finantare si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul ”Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in
Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare";

e HCL nr. 252/ 2019 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului si angajarii cheltuielilor
de la bugetul local pentru proiectul “Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatdmant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziald ’lon Luca Caragiale” Baia Mare";

e HCL nr. 272/ 2019 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 252/ 2019 privind aprobarea
actualizarii bugetului proiectului si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul
<<Cresterea performantei energetice a unitatilor de Invdtamant in Municipiul Baia Mare -
Scoala Gimnaziald ’lon Luca Caragiale” Baia Mare >>;

e Contractul nr. 11754/13.03.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrarilor
pentru obiectivul de investitii : “ CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE -SCOALA
GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, Bd.Traian nr.26A, proiect cod
SMIS 116263,

e HCL nr. 56 / 2021 pentru aprobarea bugetului actualizat al proiecului si angajarii cheltuielilor
de la bugetul local pentru proiectul «Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatamant in Municipiul Baia Mare- Scoala Gimnaziala ”lon Luca Caragiale” Baia Marey,
cod SMIS 116263;

e HCL nr.74/2022 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 56/2021 privind aprobarea bugetului
actualizat al proiectului si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul
<<Cresterea performantei energetice a unitatilor de Invatamant in Municipiul Baia Mare -
Scoala Gimnaziald ’lon Luca Caragiale” Baia Mare>>, cod SMIS 116263,

e HCL nr.265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza D.A.L.l., pentru
investitia ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de invataimant in Municipiul Baia
Mare — Scoala Gimnaziala Ion Luca Caragiale, Baia Mare”, B-dul Traian, Nr. 26 A,
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e HCL nr.215/2019 privind aprobarea modificarii  HCL nr.265/2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici in faza D.A.L.IL, pentru investitia ,,Cresterea performantei
energetice a unitatilor de invataimant in Municipiul Baia Mare — Scoala Gimnaziala Ion Luca
Caragiale, Baia Mare”, B-dul Traian, Nr. 26 A,

e HCL nr.55/2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a
Proiegtului A,,CR]AESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNI"l:ATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA “ION LUCA
CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR
STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263

e HCL nr.35/2022 privind aprobarea modificarii art.1 lit a din HCL nr.55/2021 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului ,,CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL
BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA “ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE,
BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT
COD SMIS 116263

e HCL nr. 438/2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 56/2021 pentru aprobarea bugetului
actualizat al proiecului si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul
«Cresterea performantei energetice a unitatilor de Invatdmant in Municipiul Baia Mare
- Scoala Gimnaziald “lon Luca Caragiale” Baia Mare», cod SMIS 116263 cu
modificarile ulterioare;

e HCL nr. 429/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. A din HCL nr. 55/2021 privind
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului
,CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE
INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE — SCOALA GIMNAZIALA “ION
LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, BULEVARDUL TRAIAN, NR.26A, ACCES
SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5, PROIECT COD SMIS 116263, modificata prin
HCL nr. 35/2022;

e Contractul de achizitie publica de lucrari suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind realizarea
lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A
UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE -SCOALA
GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, lucriri suplimentare Bd. TRAIAN
nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263;

eProces verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor nr.
2525/29.11.2023;

o Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse;

e Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere respingerea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitie
«Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala
Gimnaziala ”Ion Luca Caragiale” de catre ISU Maramures si imposibilitatea finalizarii
proiectului pana la 31.12.2023, este necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024
in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Propunem:

Art.l1 Se aproba prelungirea proiectului «Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatamant in Municipiul Baia Mare- Scoala Gimnaziala ”lon Luca Caragiale” Baia
Mare», cod SMIS 116263 pana la 31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a
proiectului.
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Art.2

Art.3

Se aproba asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor
proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totald actualizatd a proiectului ”Cresterea performantei energetice
a unitatilor de invatdmant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala ”lon Luca
Caragiale” Baia Mare" cod SMIS 116263, in cuantum de 8.573.949,62 lei (inclusiv
TVA).”

Art. 4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de

4.139.587,60 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 4.049.090,42 lei,
inclusiv TVA.

- Contributiei de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 90.497,18 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.”

Anexam:

HCL nr. 438/2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 56/2021 pentru aprobarea bugetului
actualizat al proiecului si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul
«Cresterea performantei energetice a unitatilor de Invatamant in Municipiul Baia Mare
- Scoala Gimnaziala ”lon Luca Caragiale” Baia Mare», cod SMIS 116263 cu
modificarile ulterioare;

Proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor.

Ing. Radu Bolchis
Directia Proiecte
Director Executiv

Monica Simon
Manager Proiect

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE



PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr. / 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea prelungirii proiectului «Cresterea performantei energetice a unitaitilor
de invatamant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala ”Ion Luca Caragiale” Baia
Mare», cod SMIS 116263

Proiectul "Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia
Mare - Scoala Gimnaziald ”lon Luca Caragiale” Baia Mare", a fost depus spre finantare in
cadrul programului Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea
de investitii 3.1, operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-
2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finantare nr. 3096/10.09.2018.

Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia
Mare

Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect va duce la:

« Imbunatatirea conditiilor confort de termic si igiena in interiorul institutiei de invatamant;
*Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;

* Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

* Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.
Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte:

e Contractul nr. 11754/13.03.2020 avand ca obiect proiectarea, asistenta tehnica si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii : “CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE
—-SCOALA GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, Bd.Traian
nr.26A, proiect cod SMIS 116263, avand o valoare la data contractarii de :
4.744.774,67 lei fara T.V.A., 1a care se adauga T.V.A. in valoare de 901.507, 19 lei,
referitor la acest contract au fost incheiate 4 acte aditionale astfel:

- actul aditional nr.1/45399/22.12.2020 Partile au convenit modificarea art.24.2.2 din
CONDITIILE CONTRACTUALE, fara modificarea pretului.
- actul aditional nr.2/41766/04.10.2021 Partile au convenit completarea prevederilor
contractual in temeiul OG 15/2021, fara modificarea pretului contractat initial fiind introduce
dupa art.2.4 a art2.5 respectiv dupa art 25.5 s-a introdus art.25.6 privind ajustarea pretului
contractului,
- actul aditional nr.3/191969/15.04.2022 Partile au convenit modificarea art.25.6 din
CONDITIILE CONTRACTUALE, stabilind conditiile de ajustare a pretului contractului.
eactul aditional nr. 4/49079/15.11.2023 prin care partile au stabilit pretul final al
Contractului de achizitie publica de lucrari (proiectare si executie) nr. 11754/13.03.2020
Contractul de achizitie publica de lucrdri suplimentare, nr. 32208/28.07.2021 privind
realizarea  lucrarilor obiectivului de investitii CRESTEREA PERFORMANTEI
ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN MUNICIPIUL BAIA MARE —
SCOALA GIMNAZIALA ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE, lucriri suplimentare

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE |



Bd.TRAIAN nr.26A, ACCES SECUNDAR STR. NEPTUN NR.5 proiect cod SMIS 116263,
avand o valoare de : 1.655.666,55 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de
314.576,64 lei, referitor la acest contract au fost incheiate 3 acte aditionale astfel..

- actul aditional nr. 1/12963/05.09.2022 la contractul de lucrari suplimentare, nr.
32208/28.07.2021, a fost completat articolul privind pretul contractului, respectiv s-a introdus
art.4.3 dupa art.4.2 din contractul de lucrari,

- actul aditional nr. 2/47643/02.11.2022 la contractul de lucrari suplimentare, nr.
32208/28.07.2021 prin care s-a prelungit cu 90 zile termenul de executie al lucrarilor,

- actul aditional nr. 3/47981/08.11.2023 la contractul de lucrari suplimentare, nr.
32208/28.07.2021 prin care a fost stabilit pretul final al acestui contract urmare a finalizarii
lucrarilor,

Avand n vedere respingerea receptiei la terminarea lucrarilor de catre ISU Maramures
(Proces verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor nr.
2525/29.11.2023) si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului pana la 31.12.2024 si asumarea
cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare finalizarii acestuia, asa cum reiese din
articolele urmatoare:

Art.1 Se aproba prelungirea proiectului «Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatamant in Municipiul Baia Mare- Scoala Gimnaziala ”lon Luca Caragiale” Baia
Mare», cod SMIS 116263 pana la 31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a
proiectului.

Art.2 Se aproba asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor
proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.3 Se aproba valoarea totala actualizatd a proiectului ’Cresterea performantei energetice a
unitdtilor de invatdmant in Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziald “lon Luca
Caragiale” Baia Mare" cod SMIS 116263, in cuantum de 8.573.949,62 lei (inclusiv
TVA).”

Art. 4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totalda de
4.139.587,60 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 4.049.090,42 lei,
inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 90.497,18 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului."

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Proiecte, si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.
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Art.6 Prezenta hotarare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica,
e Directia Patrimoniu;
o Directia Investitii;
e Serviciul Administratie Publica Locala.

Tindnd seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative
invocate in preambului proiectului de hotarare;

Avand in vedere cele mai sus aratate va supun atentiei in vederea adoptarii proiectul de
hotarare asa cum a fost initiat.

Initiator,

p. Primar
Viceprimar desemnat
Dincus loan Doru
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