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PROIECT DE HOTARARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de
invatamant in municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”,

cod SMIS 114990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:

o Referatul de aprobare al domnului loan Doru Dancus, viceprimar desemnat cu atributii de Primar al

Municipiului Baia Mare;

e Raportul de specialitate nr. 15898/08.12.2023 promovat de Directia Proiecte, privind aprobarea etapizarii

proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de Tnvatamant in municipiul
Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport“, cod SMIS 114990.

Avand in vedere:

Contractul de finantare nr. 2941/31.08.2018 privind proiectul ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor
de invatamant in Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de
sport”, proiect cod SMIS 114990;

Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea B,
numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 -2020 (cu modificarile si
completarile ulterioare);

Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza

D.A.L.l, pentru investitia:,"Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia
Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “, str. Culturii, nr. 7;

H.C.L. nr. 218/24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice, in faza D.A.L.l., pentru investitia Cresterea performantei energetice a unitatilor de
fnvatamant in Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport
“, str. Culturii, nr. 7;

HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, faza P.T., urmare a
receptiei P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investitii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR
DE INVATAMANT iN MUNICIPIUL BAIA MARE — COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU — CORP SCOALA 1 SI
SALA SPORT, str. Culturii nr.7, Baia Mare, judetul Maramures, proiect cod SMIS 114990;

HCL nr.123/2021 pentru aprobarea modificdrii HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati, faza PT, urmare a receptiei P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investitii: ,Cresterea
performantei energetice a unitatilor de invat amant in Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu
Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, proiect cod SMIS 114990;

0.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal -bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor
de achizitie publica;
Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
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e  Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea puner ii in aplicare a OG nr.
15/2021;

e OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile ;

e Actul aditional nr. 1/45398 din 22.12.2020 la Contractul de achizitie publicd de lucrari nr. 3499/30.01.2020,
referitor la modalitatea de recuperare a avansului, cat si modificarea art. 24.2.2. privind temenul de acceptare
a situatiilor de lucrdri, de la articolul 24.2 Situatii de Lucrari/plata din Contractul de achizitie publicd de lucrari
nr. 3499/30.01.2020;

e Actul Aditional nr. 2/41787 din 04.10.2021 pentru prelungirea termenului de executie si cresterea valorii cu
ajustarea ca urmare a aplicari i dispozitiilor OG nr. 15/2021 in cadrul Contractului de achizitie publica de lucrari
nr. 3499/30.01.2020;

e Actul aditional nr. 3/23467 din 16.05.2022 la Contractul de achizitie publicd de lucrari nr. 3499/30.01.2020,
incheiat in vederea actualizarii preturilor aferente materialelor;

e  Actul aditional nr. 1/23469 din 16.05.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021- Lucrari suplimentare,
incheiat in vederea actualizarii preturilor aferente materialelor;

e Actul aditional nr.2/29865 din 30.06.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021- Lucréri suplimentare,
incheiat in vederea indreptarii erorii materiale privind partile con tractante trecute in cadrul Actului aditional
nr. 1/23469 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021;

e Actul aditional nr.3/36176 din 16.08.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021-Lucrari suplimentare,
incheiat in vederea prelungirii termenului de executie a lucrarilor cu 102 zile calendaristice fatd de termenul
initial;

e Actul aditional nr.4/38628 din 05.09.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021-Lucrari suplimentare,
incheiat in vederea ajustarii pretului in vederea restabilirii echilibrului contractual;

e Actul aditional nr.5/43010 din 03.10.2022 la Contractul de lucréri nr. 47767/15.11.2021-Lucrari suplimentare,
referitor la modalitatea de constituire a garantiei de buna executie;

e  Actul aditional nr.6/4657 din 01.02.2023 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021-Lucrari suplimentare,
incheiat in vederea prelungirii termenului de executie a lucrarilor cu 4 luni.

e  Avizul favorabil al comisiei de specialitate | din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

e  Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

e OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014-2020;

e Instructiunii nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregdtire in vederea finchiderii Programului Operational
Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea de Management
Programul Operational Regional 2014-2020;

e Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totald, valoare nerambursabila,
contributie proprie);

e Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-
2027 (PR NV);

e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgentd nr, 572019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.

n temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.1Se aprobad etapizarea proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de
fnvatamant tn municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, cod
SMIS 114990;
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Art.2 Se aproba implementarea proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de
fnvatamant in municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, in
etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor asa cum sunt prevazute in Anexa 2 (doi) — Cererea de finantare la Contractul de Finantare nr.
2941/31.08.2018, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a ll-a etape,
respectiv pana la data 31.12.2024;

Art.3 Se aprobad valoarea totala actualizata a proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a
unitatilor de fnvatamant in municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si
sala de sport’, cod SMIS 114990, in cuantum de 7.352.753,36 lei (inclusiv TVA), din care valoare
nerambursabila in suma de 3.761.587,68 lei;

Art.4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de 76.767,10 lei, inclusiv TVA,
pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.127.744,23 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 76.767,10 lei, inclusiv TVA, reprezentand
cofinantarea proiectului.

Art.5 Se aprobd asigurarea resurselor financiare necesare implementarii etapei Il a proiectului in conditiile rambursarii/
decontdrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aproba angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe
durata implementarii etapei Il a proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de
fnvatamant Tn municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoald 1 si sala de sport”,
pentru implementarea proiectului in conditii optime.

Art. 7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de Primar, sd semneze toate
actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il.

Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Proiecte, si Directia Economica
din cadrul Primdriei Municipiului Baia Mare.

Art.9  Prezenta hotdrare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e  Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica;
e Directia Patrimoniu;
e Directia Investitii;
e  Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate
p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan
Viceprimar desemnat Secretar al Municipiului Baia Mare

loan Doru Dancus
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA PROIECTE

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15898/08.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul
Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”,

cod SMIS 114990

Avand in vedere:
e OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020;
e Instructiunea nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational
Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea de Management
Programul Operational Regional 2014-2020;

e Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totald, valoare nerambursabil3,
contributie proprie);

e Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a Il-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-
2027 (PR NV);

Justificare:

Contractul de finantare nr. 2941/31.08.2018 pentru proiectul ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor
energetice a unitatilor de invatamant in municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala
1 si sala de sport” semnat in cadrul programului de finantare POR 2014-2020, Axa proritara 3, Prioritatea de investitii
3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile,
Operatiunea B-cladiri publice, se afla in implementare.

Lucrérile se executd in cadrul contractului de lucrari nr. 3499/30.01.2020 incheiat intre achizitor Municipiul Baia Mare si
executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider de asociere) — S.C. KUBO INVESTMENTS S.R.L. (asociat) si a contractului
nr. 47767/15.11.2021 incheiat intre achizitor Municipiul Baia Mare si executant S.C. I.C.E.P. S.R.L.

Pana in prezent, in timpul executiei lucrarilor in cadrul contractului de lucrari nr. 2966/04.10.2018, au intervenit
numeroase modificari, unele la cerinta benefiarului, altele au trebuit sa indeplineasca conditiile ISU (ferestre si usi
rezistente la foc), dar si lucrari suplimentare care se executa odata cu interventiile din proiect, fiind necesare pentru
crearea conditiilor de siguranta si confort din unitatea scolara.

Toate lucrarile care aduc modificari Proiectului tehnic si lucrarile suplimentare au fost dispuse prin dispozitii de santier,
care s-au finalizat pe rand in perioada ianuarie 2021 - august 2023. Durata de elaborare a dispozitiilor de santier, si
faptul ca se executa lucrari pe spatii eliberate succesiv, au condus la intarzieri in derularea proiectului.

Pana Tn prezent, s-au executat lucrdri in procent de circa 90%, din care circa 40 % sunt platite de catre beneficiar.

n timpul executiei lucrdrilor, Beneficiarul impreuna cu dirigintele de santier, reprezentantii unitatii scolare, proiectantul
si executantul, in urma vizitelor organizate in teren, au constatat necesitatea executarii urmatoarelor lucrari dispuse
prin dispozitii de santier:

Conform DS nr. 1/15.01.2021 — adaptarea corpurilor de iluminat;

Conform DS nr. 2/18.08.2021 — se renunta la a doua rampa persoane cu dizabilitati de la sala de sport;
Conform DS nr. 3/18.08.2021 — lucrari conexe si izolare termica pereti exteriori;
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Conform DS nr. 4/18.10.2021 — fatade culoare alba si soclu gri inchis;

Conform DS nr. 6/22.11.2021 - cantitati suplimentare sala de sport;

Conform DS nr. 7/01.03.2022 — modificare rampa persoane cu dizabilitati;

Conform DS nr. 8/01.03.2022 — modificare usa intrare;

Conform DS nr. 9/01.03.2022 - scurgere apa pluviale rampa persoane cu dizabilitati;

Conform DS nr. 10/15.04.2022 — grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

Conform DS nr. 11/01.03.2022 - schimbare pozitie grup sanitar persoane cu dizabilitati de la sala de sport;
Conform DS nr. 12/03.07.2023 — registrul NR — NCS cantitati la final de contract.

Propunem spre aprobare:

Art.1 Se aproba etapizarea proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de
fnvatamant in municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoald 1 si sala de sport”, cod
SMIS 114990;

Art.2 Se aproba implementarea proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de
fnvatamant in municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoald 1 si sala de sport”, in
etapa a ll-a Tn cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor asa cum sunt prevazute in Anexa 2 (doi) — Cererea de finantare la Contractul de Finantare nr.
2941/31.08.2018, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a ll-a
etape, respectiv pana la data 31.12.2025;

Art.3 Se aproba valoarea totald actualizata a proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a
unitatilor de Tnvatamant in municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si
sala de sport”, cod SMIS 114990, in cuantum de 7.352.753,36 lei (inclusiv TVA), din care valoare
nerambursabild in suma de 3.761.587,68 lei;

Art.4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de 76.767,10 lei, inclusiv TVA,
pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 3.127.744,23 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 76.767,10 lei, inclusiv TVA, reprezentand
cofinantarea proiectului.

Art.5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii etapei Il a proiectului in conditiile rambursarii/
decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aproba angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe
durata implementarii etapei Il a proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor energetice a unitatilor de
invdatdamant Tn municipiul Baia Mare — Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”,
pentru implementarea proiectului in conditii optime.

Art. 7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de Primar, sa semneze toate
actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il.

Anexam la prezentul :
- proiectul de hotadrare;

DIRECTIA PROIECTE

Director executiv,
Ing. Radu Bolchis

Asistent Manager proiect,
Mihai Pop
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatdamant in Municipiul Baia Mare —
Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, cod SMIS 114990

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate in perioada de programare 2014-2020, si a Instructiunii nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii
Programului Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene — Autoritatea de Management
Programul Operational Regional 2014-2020.

Avand in vedere:

Contractul de finantare nr. 2941/31.08.2018 privind proiectul ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de
invatamant tn Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, proiect
cod SMIS 114990;

Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea B, numarul apelului
de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 -2020 (cu modificarile si completarile
ulterioare);

Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza

D.A.L.l, pentru investitia: "Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Colegiul
National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “, str. Culturii, nr. 7;

H.C.L. nr. 218/24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 275/23.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice, in faza D.A.L.l,, pentru investitia Cresterea performantei energetice a unitatilor de Tnvatamant in Municipiul
Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport “, str. Culturii, nr. 7;

HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati, faza P.T., urmare a receptiei P.T. +
D.D.E. pentru obiectivul de investitii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A UNITATILOR DE INVATAMANT IN
MUNICIPIUL BAIA MARE — COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU — CORP SCOALA 1 SI SALA SPORT", str. Culturii nr.7, Baia
Mare, judetul Maramures, proiect cod SMIS 114990;

HCL nr.123/2021 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 260/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati, faza PT, urmare a receptiei P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investitii: ,Cresterea performantei energetice a
unitatilor de Tnvat dmant in Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 si sala de
sport”, proiect cod SMIS 114990;

0.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal -bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achizitie
publica;

Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea 0.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea puner ii in aplicare a OG nr. 15/2021;

OUG nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din
fonduri externe nerambursabile ;

Actul aditional nr. 1/45398 din 22.12.2020 la Contractul de achizitie publicad de lucrari nr. 3499/30.01.2020, referitor la
modalitatea de recuperare a avansului, cat si modificarea art. 24.2.2. privind termenul de acceptare a situatiilor de lucrdri,
de la articolul 24.2 Situatii de Lucrari/plata din Contractul de achizitie publicd de lucrari nr. 3499/30.01.2020;

Actul Aditional nr. 2/41787 din 04.10.2021 pentru prelungirea termenului de executie si cresterea valorii cu ajustarea ca
urmare a aplicari i dispozitiilor OG nr. 15/2021 in cadrul Contractului de achizitie publica de lucréri nr. 3499/30.01.2020 ;
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e  Actul aditional nr. 3/23467 din 16.05.2022 la Contractul de achizitie publicd de lucrari nr. 3499/30.01.2020, incheiat in
vederea actualizarii preturilor aferente materialelor;

e  Actul aditional nr. 1/23469 din 16.05.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021- Lucrari suplimentare, incheiat in
vederea actualizarii preturilor aferente materialelor;

e  Actul aditional nr.2/29865 din 30.06.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021- Lucrari suplimentare, incheiat in
vederea indreptarii erorii materiale privind partile con tractante trecute in cadrul Actului aditional nr. 1/23469 la Contractul
de lucrarinr. 47767/15.11.2021;

e  Actul aditional nr.3/36176 din 16.08.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021-Lucréri suplimentare, incheiat in
vederea prelungirii termenului de executie a lucrarilor cu 102 zile calendaristice fata de termenul initial;

e  Actul aditional nr.4/38628 din 05.09.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021-Lucrari suplimentare, incheiat in
vederea ajustarii pretului in vederea restabilirii echilibrului contractual;

e  Actul aditional nr.5/43010 din 03.10.2022 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021-Lucréri suplimentare, referitor la
modalitatea de constituire a garantiei de buna executie;

e Actul aditional nr.6/4657 din 01.02.2023 la Contractul de lucrari nr. 47767/15.11.2021-Lucrari suplimentare, incheiat in
vederea prelungirii termenului de executie a lucrarilor cu 4 luni.

e  Avizul favorabil al comisiei de specialitate | din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

e  Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;

e OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020;

e Instructiunii nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregdtire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-
2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operational Regional
2014-2020;

o  Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totald, valoare nerambursabila, contributie
proprie);

o Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a Il-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV);

e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Tindnd seama de:

- prevederile art. 44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investitii publice locale din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 10, aliniatul (4) din Hotararea Guvernului nr. 9070 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul
— cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. 1, lit. b) si alin. 14 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Avand Tn vedere cele expuse anterior si necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului
(valoare totald, valoarea nerambursabild, contributie proprie), precum si necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa ll-a
in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotdrare pentru etapizarea
proiectului ,,Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Colegiul National Mihai Eminescu
Baia Mare, corp scoala 1 si sala de sport”, cod SMIS 114990.

p. Primar
Viceprimar desemnat
loan Doru Dancus
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