
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  3 ex. / C.G./ 11.12.2023  

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea etapizării proiectului ”Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Luminișului 13 
A, Baia Mare”, cod SMIS 117371 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 
 
Examinând: 

 Referatul de aprobare al domnului Ioan Doru Dăncuș, viceprimar desemnat cu atribuții de 
Primar al Municipiului Baia Mare; 

 Raportul de specialitate nr. ________ promovat de Direcţia Proiecte, privind aprobarea 

etapizării proiectului ”Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Luminișului 13 A, Baia 
Mare”, cod SMIS 117371  

Având în vedere   

 Contractul de finanțare nr. 3211/04.10.2018 privind proiectul << Reabilitare bloc de locuințe 
sociale strada Luminișului 13 A, Baia Mare >>; 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificările şi completările ulterioare); 
  Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 

proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 
  Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 
 H.C.L. nr. 279/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie: “Reabilitare bloc de locuințe sociale Luminișului 13A Baia Mare” în cadrul axei 
prioritare 3 Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de 
investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 
sectorul locuințelor, operațiunea B Clădiri publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7; 

  
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 HCL nr. 452/ 2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul 
de investiție „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , 
proiect cod SMIS 117371;  

 HCL nr. 242/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 279/27.06.2017 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
bloc de locuințe sociale strada Luminișului nr.13A, Baia Mare”; 

 HCL nr. 275/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor 

de la bugetul local pentru proiectul „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 
13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371;  

 HCL nr.217/2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a 

proiectului „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect 
cod SMIS 117371;  

 HCL nr. 220/ 2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării 
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada 
Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371;  

 HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de 
Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371 

 HCL nr. 440/ 2023 privind modificarea HCL nr. 220/2021 privind aprobarea bugetului 

actualizat al proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „ 
Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 
117371; 

 OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020; 

 Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 
Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - 

Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare 
nerambursabilă, contribuție proprie); 

 Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 

Nord-Vest 2021-2027 (PR NV); 

 Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor: 

-  art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 

iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărăşte: 
 

Art.1  Se aprobă etapizarea proiectului « Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, 
Baia Mare”, cod SMIS 117371 

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului ” Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 
13A, Baia Mare”, în etapa a II-a  în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu 

menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa  2 (doi) – 

Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 3211/04.10.2018, în scopul realizării lor integrale, 

până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv  până la data  
31.12.2025. 
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Art.3  Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada 
Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, în cuantum de 7.076.613,38 lei (inclusiv TVA), din 

care valoare nerambursabilă în sumă de 4.013.194,73 lei inclusiv TVA; 

 

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 
3.143.682,54 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 3.063.418,65 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 80.263,89 lei, inclusiv 

TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 
 

Art.5 Se aprobă asigurarea  resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din 
Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. 

 

Art.6 Se aprobă angajarea finanţării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe 

ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale 
strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, pentru implementarea proiectului în condiții 
optime. 

 

Art.7 Se mandatează  viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, 
să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II. 

 

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Proiecte, 
și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare prin Viceprimar desemnat; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 
 Direcția Investiții; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

Ioan Doru Dăncuș 

 

 

Avizat pentru legalitate 

 

Jurist  Lia  Augustina Mureşan 

Secretar al Municipiului Baia Mare 
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DIRECŢIA  GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA 
DIRECTIA  PROIECTE 
 

Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332  

430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro 

Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro 

 

 
 

 
  
 
 
 

 

  C.H. ex. /1. / 11.12.2023 

Nr. 15899/08.12.2023 
 
 
 
RAPORT  DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea etapizării proiectului  ”Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Luminișului 
13 A, Baia Mare”, cod SMIS 117371 

    
 

Avand in vedere: 

 OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale 
finanțate în perioada de programare 2014-2020; 

 Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 
Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - 

Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare 
nerambursabilă, contribuție proprie); 

 Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional 

Nord-Vest 2021-2027 (PR NV); 

 
Justificare: 
Contractul de finanțare nr. 3211/04.10.2018 pentru proiectul ”Reabilitare bloc de locuințe sociale 
strada Luminișului 13 A, Baia Mare”, cod SMIS 117371” semnat în cadrul programului de finanțare 
POR 2014-2020, Axa proritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-clădiri 
publice, se află în implementare.  
 
Lucrările se execută în cadrul Contractului de lucrări nr.33199 din 11.09.2020 încheiat între achizitor 
Municipiul Baia Mare şi executant SC I.C.E.P.SRL-lider de asociere- SC KUBO INVESTMENTS SRL 
(asociat). Ordinul de incepere al lucrarilor nr. 910/04.02.2022 a fost dat cu incepere din data de 
15.03.2022. 
 

Contractul nr. 33199/11.09.2020 a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/42907/26.11.2020 prin 

care s-a prelungit termenul de prestare a serviciilor de proiectare de la 2 la 3  luni. 

 

La data de 30.08.2021, Guvernul României a emis Ordonanţa nr. 15/2021 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare la data de 3 septembrie 2021, care prevede 
că prețul contractului se ajustează, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15 din 30.08.2021, prin 
actualizarea preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de  ajustare, pentru a 
ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s -a 
fundamentat preţul contractului. Aplicarea Ordonantei nr. 15/2021 s-a reglementat prin Ordinul 
MDLPA nr. 1336/2021. Ca urmare, s-a semnat Actul adițional nr. 2/41760/04.10.2021. 
 
Ulterior, a fost publicată Legea 243/2022, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile. 
 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2022 executantul S.C. I.C.E.P.SRL-lider de asociere- 
SC KUBO INVESTMENTS SRL a solicitat ajustarea prețului contractului prin adresa nr. 
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35230/08.08.2022, prin care transmite justificări concrete și demonstrează faptul că executarea 
contractului a devenit oneroasă.  
Actul adițional nr. 3/39325/07.09.2022  a fost elaborat conform OUG 64/2022 privind 
ajustarea preturilor  si  a  valorii  devizelor  generate  in  cadrul  proiectlor finantate  din 
fonduri  externe nerambursabile. S-a constituit Rezerva de implementare a contractului de 
lucrari in cuantum de 23% din valoarea restului ramas de executat la data de 11.05.2022, 
reprezentand 951.322,31 lei fara TVA. Valoarea restului ramas de executat determinat 
cantitativ si valoric la data de 11.05.2022 este de 4.136.183,97 lei fara TVA.  
Noua valoare a contractului de executie este de 5.111.462,92 lei fara TVA. 
 
 Actul Adițional nr. 4/ 10440/07.03.2023 s-a intocmit pentru ca nu a fost trecuta in actul aditional 
nr. 3/39325/07.09.2022 intreaga valoare a proiectarii, astfel valoarea contractului de lucrari este 
de 5.157.062,92 lei fara TVA. 
 
Datorita faptului ca a fost necesara o majorare a rezervei de implementare deoarece cea initiala a fost 
epuizata pana la situatia de lucrari nr. 5, rezerva de implementare a fost suplimentata cu un procent 
de 10,44% din valoarea Restului de Executat la data de 11.05.2022, reprezentând suma de 
431.817,61 lei, fără TVA. 
 
A fost incheiat Actul aditional nr. 5, iar noua valoare a contractului este de 5.588..880,53 lei fără 
TVA (care include rezerva de implementare), la care se adaugă T.V.A. stabilită potrivit 
dispoziţiilor legale aplicabile.  
 
Până în prezent, în timpul execuției lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 33199 din 11.09.2020, 
au intervenit numeroase modificări: 
- unele pentru a indeplini condițiile ISU (ferestere, uși, tavane tehnice pentru mascarea instaltiilor 
electrice si oxygen, pereți pentru rezistenta la foc), care sunt lucrări suplimentare  executate odată cu 
intervențile din proiect, fiind necesare pentru crearea condițiilor de siguranță.; 
 
-executantul  in data de 28.12.2022 s-a emis Ordinal de sistare al lucrarilor si serviciilor nr. 1065 cu 
incepere din data de 30.12.2022, din urmatoarele motive: 
                      - conform adresei nr. 1064/28.12.2022 inaintata de executant-”Normativul C16-84-
Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente”-art. 1.6., se cere 
sistarea lucrarilor incepand cu data de 30.12.2022 pana la data de 28.02.2023. 
- in data de 01.03.2023 s-a emis Ordinal de incepere al lucrarilor cu nr. 1120/28.02.2023. 
- in data de 22.05.2023 s-a emis Ordinul de sistare al lucrarilor si serviciilor nr. 1146 cu incepere din 
data de 08.06.2023, din urmatoarele motive: 
                    - conform adresei nr. 202/09.05.2023 inaintata de executant - furnizorii de vata bazaltica 
pentru fatada cu grosimea de 20 cm si Cazan din otel alimentare cu peleti, nu isi pot mentine termenul 
de livrare ofertat, de aceea ne-au atasat 2 adrese de informare din partea furnizorilor, care  contin 
termenul de livrare al produselor (SC Black Sea Suppliers SRL si SC Oberhauser Invest SRL; 
- deoarece termenul de livrare pentru vata bazaltica este 30.07.2023, executantul ne informeaza prin 
adresa nr. 1205/20.07.2023 ca va relua lucrarile incepand cu data de 01.08.2023; 
- S-a dat Ordinul de reluare al lucrarilor  nr. 1209/21.07.2023 incepand cu data de 01.08.2023; 
 
Prin adresa nr. 358/06.11.2023 executantul ne comunica ca lucrarile sunt finalizate. In urma vizitei in 
teren a echipei tehnice se constata ca unele lucrari sunt nefinalizate. Prin adresa nr.  47659/2023 se 
comunica executantului cele constatate in teren: lucrarile nefinalizate 
- termosistem fatada, tencuiala decorativa, centrala termica, refacerea tavanelor din gips carton, 
rampa persoanelor cu dizabilitati.  
Dat fiind faptul ca pana in prezent  nu sunt finalizate lucrarile si pentru ca imobilul care face obiectul 
contractului de executie sa fie functional sunt necesare si alte lucrari de reparatii, ca urmare apare 
necesitatea implementarii etapei II a proiectului in vederea atingerii indicatorilor.  
 
 
Luand in considerare cele de mai sus propunem spre aprobare urmatoarele: 
 

Art.1  Se aprobă etapizarea proiectului « Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 13A, 
Baia Mare”, cod SMIS 117371 

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului ” Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada Luminișului 
13A, Baia Mare”, în etapa a II-a  în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu 
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 menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa  2 (doi) – 

Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 3211/04.10.2018, în scopul realizării lor integrale, 

până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv  până la data  

31.12.2025. 

 

Art.3  Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada 
Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, în cuantum de 7.076.613,38 lei (inclusiv TVA), din 

care valoare nerambursabilă în sumă de 4.013.194,73 lei inclusiv TVA; 

 

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 
3.143.682,54 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 3.063.418,65 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 80.263,89 lei, inclusiv 

TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 

 

Art.5 Se aprobă asigurarea  resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din 

Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. 

 

Art.6 Se aprobă angajarea finanţării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe 
ce pot apărea pe durata implementării etapei II a proiectului ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale 
strada Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, pentru implementarea proiectului în condiții 
optime. 

 

Art.7 Se mandatează  viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, 
să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II. 

 
 
 
 
                                                                                                                                    
DIRECŢIA PROIECTE 
Director executiv, 
Ing. Radu Bolchiş 
 
 
 
 
 

                                      
 

 

 
 
  
                                                                   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  1 ex. / S.M. / 20.11.2023  

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

Nr. 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
pentru aprobarea etapizării proiectului  ”Reabilitare bloc de locuințe sociale str.Luminisului 13 A Baia 
Mare”, SMIS 117371 

    

 

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru 

închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, și a 
Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 
Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea 

de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr. 3211/04.10.2018 privind proiectul ” Reabilitare bloc de locuințe sociale 
str.Luminisului 13 A Baia Mare”, SMIS 117371; 

-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

-Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 

european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

-Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

-Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 

(cu modificările şi completările ulterioare); 
-Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

-Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 

           -  H.C.L. nr. 279/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice, în faza D.A.L.I., 

pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” 
, proiect cod SMIS 117371;  

         - HCL nr. 452/ 2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de 

investiție „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 
117371;  

        -  HCL nr. 242/2019 privind actualizarea indicatorilor economici conform OUG 114/2018 pentru 

obiectivul de investiții „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , 
proiect cod SMIS 117371;  
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  1 ex. / S.M. / 11.12.2023  

HCL nr. 275/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la 
bugetul local pentru proiectul „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia 
Mare” , proiect cod SMIS 117371;  

HCL nr.217/2021 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „ 
Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371;  

HCL nr. 220/ 2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la 
bugetul local pentru proiectul „ Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A , Baia 
Mare” , proiect cod SMIS 117371;  
HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare Bloc de Locuințe Sociale strada 

Luminișului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371 

HCL nr. 440/ 2023 privind modificarea HCL nr. 220/2021 privind aprobarea bugetului actualizat al 

proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „ Reabilitare bloc de locuințe 
sociale, strada Luminișului 13A , Baia Mare” , proiect cod SMIS 117371; 

 

Ţinând seama de: 
- prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiţii publice locale din 

  Legea nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările  
  ulterioare; 

- prevederile art.10, aliniatul (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare si conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 14 din Ordonanta de urgentă  nr. 57/2019 privind  

  Codul Administrativ;  

 

 

 

Având în vedere cele expuse anterior și necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai 
proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie), precum și necesitatea 

asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 

(PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotărâre aprobarea etapizării proiectului  ”Reabilitare bloc 
de locuințe sociale str.Luminisului 13 A Baia Mare”, SMIS 117371. 

 

 

 

 

 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

Ioan Doru Dăncuș 

     

 

 

 

 

 

     

 

 


