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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului 4.2.B 
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona 
MalurileRauluiSasar, cod SMIS 129615  
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 
 
Examinând: 

• Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar desemnat ca 
înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr........ ........./2023 

• Raportul de specialitate nr. 15886/7.12.2023 promovat de Direcţia Proiecte, 

privindaprobareaprelungirii proiectului 4.2.B 

Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona 

MalurileRauluiSasar, cod SMIS 129615; 
•  Hotărârea nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de 

înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare 

 
Având în vedere:  

 Contractul de finanțare nr. 5534/21.05.2020;  

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 4.2. Realizarea de acţiuni 
destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării  
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, în contextul dezvoltării urbane 
durabile - strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, 
sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane; 

 Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificările şi completările ulterioare); 
  Ghidul Solicitantului – Condiţíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 

proiecte cu titlul POR/189/4/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședința de județ/2/Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din 
municipiile reședința de județ; 
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 Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei 
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii recepției la terminarea lucrarilor si 
conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a 

perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea 

acestuia nu mai tărziu de 31.12.2024. 
 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  

  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 

 Instrucțiunea 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii 
Programului Operațional Regional 2014-2020; 

 HCL nr. 412/2023 privind modificarea art. 1, lit. a) al HCL nr. 52/2020 (indicatori tehnico-

economici proiect); 

 HCL nr. 435/2023 privind modificarea HCL nr. 410/2019, modificatăprin HCL nr. 53/2020 
(bugetproiect); 

  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;  

 Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 
În temeiul prevederilor: 

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 
2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului «4.2.B. 

Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona 
MalurileRauluiSasar», cod SMIS 129615,după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 

31.12.2024, in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 

Art. 2 Se aprobă asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv 
bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii 

indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana 

termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind 

stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada 

de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 

207/31.10.2023. 

 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului 4.2.B. 

Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona 

MalurileRauluiSasar, în cuantum de 23.016.653,05lei (inclusiv TVA - rezultată în urma 
aplicării prevederilor OUG 64/2022 din care valoare nerambursabilă în suma de  
21.988.126,19 lei inclusiv TVA. 

 

Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă 
totală de 1.028.526,86 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 

- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 579.789,60 lei, inclusiv 

TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 448.737,26 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 
-  

Art.5 Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare 
necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu 
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de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 

4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 

 

Art.6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu  exercitarea atribuțiilor primarul Municipiului Baia 
Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor 

prezentei hotărâri. 
 

Art.7  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Proiecte, și 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 
 Direcția Investiții; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

INIŢIATOR 

 

p. Primar 

Viceprimardesemnat 

Dăncuş loan Doru 

Avizat pentru legalitate 

 

Jurist  Lia  Augustina Mureşan 

 

Secretar al Municipiului Baia Mare 
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Nr.15886/7.12.2023 
 
                                                                                                                     
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului 4.2.B 

Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona MalurileRauluiSasar, 

cod SMIS 129615  

 
Proiectul propune tratarea malului drept (nordic) al Râului Săsar între  Pod Decebal - Pod Culturii printr-
o amenajare coerentă ce subliniază importanţa râului - axa structurantă a municipiului, prin spaţii 
publice de calitate ce fac legătura dintre mediul urban și cel natural. Astfel, prin implementarea 
proiectului malurile vor deveni mai accesibile, oferind posibilitatea de a petrece timpul într-un climat 
plăcut şi inedit. În timp, continuând această linie, Săsarul va deveni axa verde a orașului, un loc ce va 
atrage întreaga populaţie. Zona studiată este împărţită în 3 tronsoane: tronsonul Decebal - Republicii, 
tronsonul Republicii - Unirii și Unirii - Culturii. 

În cadrul proiectului, s-a semnat Contractul deproiectare, asistență tehnică și execuție lucrări nr. 
14497/22.03.2022, adiționat cu Act Adițional nr. 1/39179/07.09.2022 la, având ca obiect ajustarea 
pretului în vederea restabilirii echilibrului contractual, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 64/2022 și cu Act Adițional nr. 2/40660/25.09.20233, având ca obiect 
prelungirea termenului pentru execuția lucrărilor.  
 
În temeiul prevederilor: 

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Ținând seama de: 

 Contractul de finanțare nr. 5534/21.05.2020;  

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privindregulile de eligibilitate a cheltuielilorefectuateîn 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 4.2. Realizarea de acţiuni destinate 
îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării  terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului, în contextul dezvoltării urbane durabile - 
strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, 
climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane; 
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 Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 -2020 (cu 
modificările şi completările ulterioare); 

  Ghidul Solicitantului – Condiţíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/189/4/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 
degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședința de județ/2/Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile 
reședința de județ; 

 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale 
finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  

  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 
 Instrucțiunea 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 

Operațional Regional 2014-2020; 
 HCL nr. 412/2023 privind modificarea art. 1, lit. a) al HCL nr. 52/2020 (indicatori tehnico-

economici proiect); 
 HCL nr. 435/2023 privind modificarea HCL nr. 410/2019, modidicatăprin HCL nr. 53/2020 

(bugetproiect); 
  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;  

 Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 Constatarea incadrarii proiectului la această data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei 
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste ” j)proiect/operaţiune 
nefinalizat/ă - operaţiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral 
până la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi angajează răspunderea 
realizării integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură 
funcţionalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepţiune este 
aplicabilă exclusiv în legătură cu închiderea programelor operaţionale 2014 -2020 şi a 
programelor CT 2014-2020 şi nu înlocuieşte definiţia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;” 

 

Avand in vedere nefinalizarea lucrărilor, în consecință  imposibilitatea finalizarii proiectului pana la 

31.12.2023, este necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024, in conformitate cu 

prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor 

operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si 

a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 

 

Propunem: 

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului «4.2.B. 
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona 

MalurileRauluiSasar», cod SMIS 129615, după data de 31.12.2023 dar nu mai târziu de 31.12.2024, 
in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 
Art. 2 Se aprobă asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul 

local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, 
rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana termenul stabilit de 
31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general 

file:///C:\Users\cameliu\sintact%204.0\cache\Legislatie\temp1641472\00173157.htm
file:///C:\Users\cameliu\sintact%204.0\cache\Legislatie\temp1641472\00178355.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA  PROIECTE 

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Str. Gheorghe Şincai 37                   Fax: +40 262 212 332  

430311, Baia Mare, România           Email: primar@baiamare.ro 

Telefon: +40 262 213 824                 Web: www.baiamare.ro 

  

pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a 
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului 4.2.B. 

Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona 
MalurileRauluiSasar, în cuantum de 23.016.653,05lei inclusiv TVA - rezultată în urma aplicării 
prevederilor OUG 64/2022 din care valoare nerambursabilă în suma de  21.988.126,19 lei inclusiv 
TVA. 

 
Art. 4 Se aprobă contribuția proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală 

de 1.028.526,86 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 579.789,60 lei, inclusiv TVA. 
- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 448.737,26 lei, inclusiv 

TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 
 

Art. 5 Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare 
implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, dar nu mai târziu de 31.12.2024, in 
conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii 
AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
 
Art. 6 Se mandatează Viceprimarul desemnat cu  exercitarea atribuțiilor primarul Municipiului Baia Mare 

să semneze toate documentele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
 
Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a proiectului de 
hotarare. 
 
Anexăm:  

- Proiectul de hotărâre; 
- Referatul de aprobare; 
- Bugetul proiectului; 

 
Director, 
Íng. Radu Bolchiş 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referat de aprobare 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului 4.2.B 
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona 
MalurileRauluiSasar, cod SMIS 129615  
 
 
În temeiul prevederilor: 
 

 Art.136 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
Justificarea necesitatii aprobarii proiectului de hotarare 
 
Activitatile propuse prin acest proiect se incadreaza în activitatile eligibile ale Obiectivului Specific 
(lucrari/activitati eligibile conform Ghidului pentru Axa 4.2): defrisarea vegetatiei existente si 
salubrizarea terenului, actiuni de modelare a terenului, amenajare spatii verzi (plantare arbori, arbusti, 
plante, gazonare), achizitia si montarea elementelor constructive: pavilioane, chioscuri; realizarea de 
alei pietonale, piste de ciclisti; dotare cu mobilier urban. Actualmente neglijat, situl studiat are un 
potential urias din punct de vedere social si urban. Astfel, principalele obiective propuse de acest 
proiect au aparut ca urmare a necesitatatilor zonei de interventie, implicit ale orasului. În acest sens, 
lucrari precum remodelarea si modernizarea spatiilor verzi publice, echiparea cu mobilier urban a 
traseului pietonal ce dispune de retea de iluminare devin lucruri esentiale pentru a încuraja utilizarea 
unui spatiu care în prezent este evitat atât din motive practice, estetice, cât si de siguranta.  
 
Prin aceasta abordare se urmareste, de asemenea, cresterea gradului de accesibilitate a spatiului prin 
crearea a cât mai multe puncte de intrare, implicit intensificarea utilizarii retelei de spatii publice, acest 
lucru fiind facilitat de înfiintarea mai multor treceri de pietoni pe arterele ce delimiteaza zona de 
interventie. Pe lânga interventiile fizice trebuie actionat în sensul educarii comportamentului de 
utilizare a resurselor, cu scopul reducerii risipei si al cresterii ratei de reciclare, în cazul deseurilor. 
Interventiile pe care le presupune realizarea investitiei publice din Baia Mare vin în sprijinul 
îmbunatatirii calitatii vietii locuitorilor, precum si a imaginii orasului vis-a-vis de utilizatorii aflati în 
tranzit.  
 
Investitia consta în reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona 
Malurile Raului Sasar, pe o suprafață de 35397 mp.  
 
Proiectul are in vedere cresterea calitatii vietii locuitorilor prin transformarea malurilor raului Sasar 
dintr-o zona insalubra, cu vegetatie spontana neingrijita, folosita de unii agenti economici pentru 
depozitarea haotica a ambalajelor, intr-un cuvant, urata, intr-un spatiu urbanin care baimarenii isi pot 
petrece timpul liber, bucurandu-se de miscare si sport in aer liber.  
 
Prin implementarea proiectului se vor obtine urmatoarele beneficii: - acccesibilizarea pietonala a 
malului drept al raului pe cele doua tronsoane - imbunatatirea calitatii vietii prin crearea unor spatii 
adecvate si atractive pentru destindere/ relaxare si prin realizarea unor trasee sigure pentru pietoni - 
incurajarea transportului alternativ pietonal, atât gradenele din zona Pod Republicii si Pod Unirii, cât si 
pavilioanele cu utilizare flexibila propuse prin proiect pot avea diferite tematici si pot gazdui activitati 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

culturale, care atrag fluxuri de utilizatori, aducând astfel un aport vietii culturale a orasului. Proiectul, 
prin diversele dotari propuse - precum zonele de joaca pentru copii, spatiile pietonale modernizate sau 
locurile de odihna si popas - contribuie la posiblitatea organizării unor activități culturale si de loisir ale 
orasului Baia Mare si la atragerea unui public mixt, într-un numar cât mai mare. 
 
Nefinalizarea la timp a lucrărilor are drept consecință  imposibilitatea finalizarii proiectului pana la 
31.12.2023, astfel fiind necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024, in conformitate 
cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor 
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 
si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 
 
Ținând seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative invocate în 
preambului proiectului de hotărâre, vă propunaprobarea prelungirii proiectului 4.2.B 
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona MalurileRauluiSasar, 
cod SMIS 129615. 
 
Iniţiator, 
 
p. Primar 
Viceprimardesemnat 
Dăncuş loan Doru 

 

 
 


