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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea etapizării proiectului « Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul 
Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 
 

Examinând: 

 Referatul de aprobare al domnului Ioan Doru Dăncuș, viceprimar desemnat cu atribuții de Primar al 
Municipiului Baia Mare; 

 Raportul de specialitate nr. ________ promovat de Direcţia Proiecte, privind aprobarea etapizării 
proiectului « Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul 

de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487 

 

Având în vedere:   

 Contractul de finanțare nr. 2966/04.10.2018 privind proiectul << Creşterea eficienţei energetice în 

clădirile publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea >>; 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul 
de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea 
B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificările şi completările ulterioare); 
  Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 

titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 
  Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 
 HCL nr. 325/2018 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local 

pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul 

de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””; 
 HCL nr. 354/2018 privind modificarea HCL nr. 325/2018 pentru aprobarea depunerii spre finanțare şi 

angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice în clădirile 
publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””; 

 H.C.L. nr.197/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,în faza D.A.L.I., pentru obiectivul 

de investiţii: ''Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de 
Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”situat la adresa str. Victor Babes, nr.34, Baia Mare; - H.C.L. nr. 

136/2020  privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul 
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de investiţii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul  Baia Mare, Spitalul de 
Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae  Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul Maramureş; 

 HCL nr. 136/2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., pentru 
obiectivul de investiţii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul  Baia Mare, 
Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae  Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul 
Maramureş; 

 HCL nr. 342/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind aprobarea  
indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: ,,Cresterea 
eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul  Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. 

Nicolae  Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul Maramureş; 
 HCL nr. 430/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind aprobarea  

indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: ,,Cresterea 
eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul  Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. 

Nicolae  Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul Maramureş, modificată prin HCL 
342/2023; 

 OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020; 

 Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 

Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - 

Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare 
nerambursabilă, contribuție proprie); 

 Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 

2021-2027 (PR NV); 

 Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor: 

-  art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 

privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă etapizarea proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia 
Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487; 

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul 
Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, în etapa a II-a  în cadrul Programului Regional 

Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în 
Anexa  2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 2966/04.10.2018, în scopul realizării lor 

integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv  până la data  
31.12.2025; 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din 
Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487, în 

cuantum de 32.224.530,17 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de 
13.780.374,98 lei; 
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Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 18.725.387,32 lei, 

inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 18.444.155,19 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 281.232,13 lei, inclusiv TVA, 

reprezentând cofinanțarea proiectului. 
 

Art.5 Se aprobă asigurarea  resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional 
Nord-Vest 2021-2027. 

 

Art.6 Se aprobă angajarea finanţării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot 
apărea pe durata implementării etapei II a proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din 
Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, pentru implementarea proiectului 

în condiții optime. 
 

Art. 7 Se mandatează  viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, să 
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II. 

 

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Proiecte, și 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 
 Direcția Investiții; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

Ioan Doru Dăncuș 

 

 

Avizat pentru legalitate 

 

Jurist  Lia  Augustina Mureşan 

Secretar al Municipiului Baia Mare 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA  GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA 
DIRECTIA  PROIECTE 
 

Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332  

430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro 

Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea etapizării proiectului « Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul 
Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487 

    

 

 

Avand in vedere: 

 OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate 
în perioada de programare 2014-2020; 

 Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 
Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea 

de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 

 Necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totală, valoare 
nerambursabilă, contribuție proprie); 

 Necesitatea asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-

Vest 2021-2027 (PR NV); 

 

 

 

Justificare: 

Contractul de finanțare nr. 2966/04.10.2018 pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădirile 
publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae  Rusdea” semnat în cadrul 

programului de finanțare POR 2014-2020, Axa proritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-

clădiri publice, se află în implementare.  
 

Lucrările se execută în cadrul Contractului de lucrări nr. 7693/23.02.2021 încheiat între achizitor 

Municipiul Baia Mare şi executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider de asociere) – ANTREPRIZA MONTAJ 

INSTALAȚII S.A. (asociat). 
 

Până în prezent, în timpul execuției lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 2966/04.10.2018, au 
intervenit numeroase modificări, unele la cerința unității sanitare, altele au trebuit să îndeplinească condițiile 
ISU (ferestere, uși, tavane tehnice pentru mascarea instaltiilor electrice si oxygen, pereți pentru rezistenta la 
foc), dar și lucrări suplimentare care se execută odată cu intervențile din proiect, fiind necesare pentru crearea 

condițiilor de siguranță și confort în unitatea sanitară. 
Toate lucrările care aduc modificări Proiectului tehnic și lucrările suplimentare au fost dispuse prin dispoziții de 
șantier, care s-au finalizat pe rând în perioada iulie-septembrie 2023. Durata de elaborare a dispozițiilor de 
șantier, și faptul că se execută lucrări pe tronsoane/ saloane eliberate de pacienți, au condus la întărzieri în 
derularea proiectului. 

Până în prezent, s-au executat lucrări în procent de cca 50%, din care cca. 20 % sunt plătite de către beneficiar. 
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In timpul execuției lucrărilor, Beneficiarul împreună cu dirigintele de șantier, reprezentanții unității sanitare, 
proiectantul și executantul, în urma vizitelor organizate în teren, au constatat necesitatea executării 
următoarelor lucrări dispuse prin dispoziții de șantier:  

 

Conform DS nr. 2/05.2022, s-a renunțat la tâmplăria exterioară și tâmplăria interioară conform Proiectului 
tehnic, care nu au îndeplinit cerințele ISU. Tamplaria neconformă s-a modificat și înlocuită  în cadrul  DS nr. 2 cu 
tâmplăria care respect cerințele ISU. 
 

Conform DS nr. 3/06.2022, s-a prevăzut realizarea de tavane suspendate pe holurile principale et. I-IV în corpul 

A , corp B, corp C, pentru mascarea instalațiilor electrice si a instalațiilor de oxigen, prevăzute cu trape de 
vizitare. Conform cerințelor ISU, tavanele suspendate trebuie sa fie rezistente la foc 60 min.  Tavanul suspendat 
din rabit existent, se desface. De asemenea, se modifică arhitectura saloanelor, a holurilor de la saloane și a 
bailor, renunțându-se la nișa dulapului din saloane și creând un spațiu mai mare in saloane și băi. 
 

DS nr. 4.1/07.2022 redimensionează numărul elemenților al corpurilor de încălzire, conform arhitecturii și al 
necesarului termic în încăperile care necesitau această operațiune, în tot spitalul. 
 

DS nr. 4.2/06.2022 aduce modificări la instalațiile sanitare apa rece, apa calda, canalizare, obiecte sanitare 
(repoziționare obiecte sanitare existente conform planșelor de arhitctură, dotarea cu obiecte sanitare noi – 

unde a fost cazul, extinderea instalației de distribuție apa rece, apa calda si canalizare pentru buna funcționare 
a obiectelor sanitare). 

 

Conform DS nr. 4.3/06.2022 s-a prevăzut înlocuirea coloanelor pluviale existente (mai puțin corp A partial), 
deoarece în timpul intâlnirilor pe șantier s-a constatat umezeală în zona pereților care mascheză coloanele 
pluviale în grupurile sanitare. Având în vedere acest aspect, s-a hotărât ca odată cu  lucrările executate în 
grupurile sanitare (înlocuire a instalației de apă, canal, obiecte sanitare noi, refaceri finisaje), să se înlocuiască și 
coloanele de apă deteriorate. 
 

Conform DS nr. 4.4.1/06.2022 s-au repoziționat captatoarele solare pe terasa centralei termice. S-a realizat și 
instalația de preparare apă caldă de consum în corpul centralei termice. 
 

DS nr. 4.4.2/07.2023 modifică soluția și echipamentele producătoare de agent termic și apă caldă, cu sisteme 
noi, mai eficiente energetic decât cele vechi. S-a mai suplimentat cu instalația necesară pentru tranportul 
agentului termic și a apei calde menajere (distribuție subsol, de la Pompele de caldura la coloana de apă calda 
menajeră, de la Pompele de căldură la coloana de încălzire,  preîncălzire retur și distribuție Centrala Termica) pentru 

că nu a fost cuprinsă financiar în listele Proiectului tehnic. 
Se renunță la 5 buc. pompă de căldură apă-apă P min 40 kw, inclusiv automatizare instalție; 
Se renunță la 1 buc. vas expansiune închis circuit de încălzire având capacitatea de 100l; 

Se renunță la 1 buc. puffer 3000 l cu serpentine ol/inox pentru producere ACM; 
Se renunta la 1buc. Distribuitor confectionat artizanal agent termic având 5” si 4 racorduri tur-retur de 2 ½ si 3” 
complet echipat; 

Se renunta la 1buc. Distribuitor confectionat artizanal agent termic având 3” si 4 racorduri tur-retur de 2 ½ si 3” 
complet echipat; 

Se renunță la 3 buc. pompă de circulație agent termic spre pufferul cu serpentine de inox respectiv rezervor de 
acumulare cu dublă serpentină pentru producere ACM având debitul 9 mc/h și înălțimea de pompare 3Mca; 
Se renunță la 1 buc. vas de acumulare de tiop puffer 3000 litri cu rol de butelie de egalizare a presiunii; 
Se renunță la 1 buc. puffer 2000 litri cu serpentine inox pentru producere ACM; 
Se renunță la 1 buc. pompă de recirculare agent termic de la pompele apa-apa la puffer si recirculare acm 

având debitul 9 mc/h și înălțimea de pompare 3mCA. 
 

Se suplimentează cu 3 buc. pompa de căldură aer-apă min 55 kW, inclusiv automatizare instalație (în total, cu 

cele existente in PT, vor fi 8 buc.); 

Se suplimenteaza cu 3 buc. vas de expansiune închis circuit de încălzire având capacitatea de 200l; 
Se suplimentează cu 4 buc. puffer 750 l; 
Se suplimentează cu 2 buc. schimbător de căldură pentru aport de încălzire; 
Se suplimentează cu 4 buc. pompă circulație apă caldă menajeră cu system de automatizare aferent; 
Se suplimentează cu 2 buc. schimbător de căldură în contracurent pentru preparare ACM; 
Se suplimentează cu 1 buc. Distribuitor/Colecto DN 300 mm cu 5 plecari, 3 buc de 3, una de 2 ½ si una de 2; 

Se suplimentează cu 1 buc.vas acumulare agent termic pentru incalzire de 3000 l; 
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Se suplimentează cu 1 buc. Butelie de egalizare 2000 kW. 
 

DS nr. 5/07.2022 actualizează amplasarea și suplimentează detectoarele de fum pe holuri in spatiul gol dintre 

plafon și tavanul suspendat în corpul A rest, corp B, corp C  (valoarea financiară suplimentară pentru corp A 
parțial s-a cuprins în AAD5), pentru respectarea cerințelor ISU. 
 

DS nr. 6/07.2022 actualizează instalația electrică conform modificărilor privind compartimentarea spațiilor 
interioare, corpuri iluminat, s-au prevăzut întrerupătoare automate pentru 2 uși glisante și pentru perdeaua de 
aer cald  situate la intrarea principală în corpul B. 
 

Tot în cadrul DS 6 se propune sistem de ventilare în băi - instalație electrică, ventilatoare, coloane (mai puțin 
corp A partial pentru că a fost realizat de spital). Coloana de ventilație existentă situată pe tavanul holului la 
etajul IV se desfințează pentru a se realiza tavanul tehnic suspendat propus pentru mascarea instalatiilor 

electrice și a instalațiilor de ozigen. Odată cu lucrările de înlocuire a instalatiei de apă, canal, pluvial, a 
obiectelor sanitare, finisaje, executate în grupurile sanitare, s-a propus și realizarea unei ventilatii moderne și 
eficiente, care să funcționeze automat odată cu cuplarea iluminatului.  
 

Prin DS nr. 6.1/02.2023 s-au prevăzut prize pentru apelare soră. 
 

DS nr. 8/11.2022 modifică cele 2 lifturi propuse în Proiectul tehnic de 7 stații, în lifturi pentru 6 stații. 
 

DS nr. 10/07.2023 suplimenteaza listele de cantitati cu profilul din zona rostului de dilatare în zona 

balcoanelor. 

Lucrările suplimentare privind tavanele tehnice necesare pentru mascarea instalațiilor electrice și a instalației 
de oxigen,  detecția incendiu, reprezintă cerințe impuse ca urmare a modificării Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, respectiv introducerea unor noi cerințe prevăzute în O.U.G. nr. 80/2021 
(modificarea art. 30 și introducerea art. 301

 în Lege). 

 

Lucrările privind canalizarea pluvială, ventilația în băi reprezintă lucrări suplimentare față de cele propuse în 
Proiectului tehnic și necesare a se executa deoarece in cadrul vizitelor pe șantier s-a constatat umezeală în zona 
pereților care mascheză coloanele pluviale în grupurile sanitare. S-a hotărât ca odată cu  lucrările executate în 
grupurile sanitare (înlocuire a instalației de apă, canal, obiecte sanitare noi, refaceri finisaje), este necesar și 
înlocuirea coloanelor pluviale deteriorate. Totodată s-a propus și realizare în băi a unei ventilatii moderne și 
eficiente, care să funcționeze automat odată cu cuplarea iluminatului. 
 

Lucrările suplimentare din DS 4.4.1 de instalații de preparare apă caldă de consum preparată aferentă 
captatoarelor solare, nu au fost cuprinse financiar în listele Proiectului tehnic.  

Lucrările suplimentare din DS 4.4.2 de instalații termice de transport a agentului termic si a apei calde 
menajere (distribuție subsol, de la Pompele de caldura la coloana de apă calda menajeră, de la Pompele de căldură la 
coloana de încălzire,  preîncălzire retur și distribuție Centrala Termica), nu au fost cuprinse financiar în listele 

Proiectului tehnic. 

Aceste lucrări sunt necesar a se executa odată cu instalarea echipamentelor producătoare de apa caldă 
menajeră și agent termic. 
 

Lucrările suplimentare din DS 10 privind rostul de dilatare din zona balcoanelor nu au fost cuprinse  financiar în 
listele Proiectului tehnic. Aceste lucrări sunt necesar a se executa odată cu lucrările de anvelopare termică a 
părții opace și odată cu lucrările executate la balcoane. 
 

La alte lucrări (radiatoare, instalatii sanitare, instalații electrice) existente/proiectate in cadrul Proiectului 
tehnic, s-au adus modificări în timpul execuției lucrărilor.  
Solutia echipamentelor producătoare de agent termic și apă caldă, s-a modificat cu sisteme noi, mai eficiente 

energetic decât cele vechi, noua soluție fiint avizată de către auditorul energetic 

 

Soluția tehnică propusă în Proiectul tehnic pentru echipamentele de furnizare a apei calde și a agentului termic, 

ca urmare a trecerii timpului dintre momentul realizării Proiectului tehnic și implementarea acestuia, s-a 

constatat că poate fi îmbunătățită. Conform dispozitiei emise DS 4.4.2 și Notei justificative întocmite de către 
Auditorul energetic, sistemele noi propuse sunt mai eficiente energetic ca și sistemele vechi propuse. Astfel s-a 

dispus înlocuirea pompelor apă-apă cu pompe aer-apă. 
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Propunem spre aprobare: 

 Art.1 Se aprobă etapizarea proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia 
Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487; 

Art.2 Se aprobă implementarea proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul 
Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, în etapa a II-a  în cadrul Programului Regional 

Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în 
Anexa  2 (doi) – Cererea de finanțare la Contractul de Finanțare nr. 2966/04.10.2018, în scopul realizării lor 

integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv  până la data  
31.12.2025; 

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din 
Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487, în 

cuantum de 32.224.530,17 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabilă în sumă de 
13.780.374,98 lei; 

 

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 18.725.387,32 lei, 

inclusiv TVA, pentru achitarea: 

-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 18.444.155,19 lei, inclusiv TVA. 

- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 281.232,13 lei, inclusiv TVA, 

reprezentând cofinanțarea proiectului. 
 

Art.5 Se aprobă asigurarea  resurselor financiare necesare implementării etapei II a proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional 
Nord-Vest 2021-2027. 

 

Art.6 Se aprobă angajarea finanţării de la bugetul local pentru sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot 
apărea pe durata implementării etapei II a proiectului «Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din 
Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, pentru implementarea proiectului 

în condiții optime. 
 

Art. 7 Se mandatează  viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat să exercite atribuțiile de Primar, să 
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare pentru etapa II. 
 

          

 

Anexăm la prezentul :  
- proiectul de hotărâre; 
 

 

                                                                                                                                    

DIRECŢIA PROIECTE 

Director executiv, 

Ing. Radu Bolchiş 

 

 

 

 

Manager proiect, 

Carla Hauşi 

                                      

 

 

 

 

  

                                                                   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  1 ex. / C.H. / 20.11.2023  

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

Nr. 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

pentru aprobarea etapizării proiectului « Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din 
Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487 

    

 

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru 

închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, și a 
Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 
Operațional Regional 2014-2020 emisă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea 

de Management Programul Operațional Regional 2014-2020; 

 

Având în vedere: 

- Contractul de finanțare nr. 2966/04.10.2018 privind proiectul << Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. 
Nicolae Ruşdea >>; 
-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

-Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 

european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

-Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

-Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 

(cu modificările şi completările ulterioare); 
-Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

-Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 
-HCL nr. 325/2018 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la 
bugetul local pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul 
Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea””; 
-HCL nr. 354/2018 privind modificarea HCL nr. 325/2018 pentru aprobarea depunerii spre 

finanțare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. 
Nicolae Ruşdea””; 
-H.C.L. nr.197/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,în faza D.A.L.I., pentru 

obiectivul de investiţii: ''Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia 
Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”situat la adresa str. Victor Babes, 



2 

 

 

 

  1 ex. / C.H. / 08.12.2023  

nr.34, Baia Mare; - H.C.L. nr. 136/2020  privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici 

actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile 
publice din Municipiul  Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae  Rusdea”, strada 
Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul Maramureş; 
-HCL nr. 136/2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., 
pentru obiectivul de investiţii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul  
Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae  Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, 
Baia Mare, judeţul Maramureş; 
-HCL nr. 342/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: 
,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul  Baia Mare, Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae  Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul 
Maramureş; 

-HCL nr. 430/2023 pentru aprobarea modificării art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico – economici actualizați, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: 
,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul  Baia Mare, Spitalul de 

Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae  Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judeţul 
Maramureş, modificată prin HCL 342/2023; 

 

 

Ţinând seama de: 
- prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiţii publice locale din 

  Legea nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările  
  ulterioare; 

- prevederile art.10, aliniatul (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare si conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 14 din Ordonanta de urgentă  nr. 57/2019 privind  

  Codul Administrativ;  

 

 

 

Având în vedere cele expuse anterior și necesitatea actualizării indicatorilor financiari actuali ai 
proiectului (valoare totală, valoare nerambursabilă, contribuție proprie), precum și necesitatea 

asumării implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 

(PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotărâre aprobarea etapizării proiectului « Creşterea 
eficienţei energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. 
Nicolae Ruşdea””, cod SMIS 115487. 

 

 

 

 

 

p. Primar 

Viceprimar desemnat 

Ioan Doru Dăncuș 

     

 

 

 

 

 


