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Telefon: +40 262 213 824
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PROIECT DE HOTARARE
pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului 4.2.B
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona

MalurileRauluiSasar, cod SMIS 129615

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
* Referatul de aprobare al initiatorului proiectului loan Doru Dancus viceprimar desemnat ca
inlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, inregistrat cu nr........ ......... /2023
*Raportul de specialitate nr. 15886/7.12.2023 promovat de Directia Proiecte,
privindaprobareaprelungirii proiectului 4.2.B

Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii  de agrement in zona
MalurileRauluiSasar, cod SMIS 129615;

* Hotararea nr. 418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercita primul calitatea de
inlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare

Avand in vedere:

e Contractul de finantare nr. 5534/21.05.2020;

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotdrarea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritard 4.2. Realizarea de actiuni
destinate Tmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii
aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Tn contextul dezvoltarii urbane
durabile - strategii care stabilesc actiuni integrate pentru a aborda provocari economice,
sociale, climatice, demografice si de mediu care afecteaza zonele urbane;

e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu
modificarile si completarile ulterioare);

e  Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/189/4/2/Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor
degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedinta de judet/2/Reconversia si
refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din
municipiile resedinta de judet;
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Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca “Proiect Nefinalizat” conform definitiei
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor si
conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a
perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea
acestuia nu mai tarziu de 31.12.2024.

OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru finchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programarea 2014-2020,

Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,

Instructiunea 207/31.10.2023 - Actiuni AM/OI de pregdtire in vederea inchiderii
Programului Operational Regional 2014-2020;

HCL nr. 412/2023 privind modificarea art. 1, lit. a) al HCL nr. 52/2020 (indicatori tehnico-
economici proiect);

HCL nr. 435/2023 privind modificarea HCL nr. 410/2019, modificatdprin HCL nr. 53/2020
(bugetproiect);

Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tn temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art.5

Se aproba prelungirea duratei de implementare a  proiectului  «4.2.B.
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona
MalurileRauluiSasar», cod SMIS 129615,dupa data de 31.12.2023 dar nu mai tarziu de
31.12.2024, in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Se aprobd asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv
bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana
termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind
stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada
de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr.
207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului 4.2.B.
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona
MalurileRauluiSasar, in cuantum de 23.016.653,05lei (inclusiv TVA - rezultatd in urma
aplicarii prevederilor OUG 64/2022 din care valoare nerambursabild in suma de
21.988.126,19 lei inclusiv TVA.

Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, Tn suma
totala de 1.028.526,86 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 579.789,60 lei, inclusiv
TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 448.737,26 lei,
inclusiv TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.
Se aproba asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare
necesare implementdrii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023, dar nu mai tarziu
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de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr.
4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Art.6 Se mandateaza Viceprimarul desemnat cu exercitarea atributiilor primarul Municipiului Baia
Mare sa semneze toate documentele necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor
prezentei hotarari.

Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Proiecte, si
Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Art. 8 Prezenta hotarare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e  Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica;
e Directia Patrimoniu;
e Directia Investitii;
e Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate

p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan
Viceprimardesemnat

Dancus loan Doru Secretar al Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332

430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro

Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro
Nr.15886/7.12.2023
RAPORT DE SPECIALITATE
pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului 4.2.B

Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona MalurileRauluiSasar,
cod SMIS 129615

Proiectul propune tratarea malului drept (nordic) al Raului Sasar intre Pod Decebal - Pod Culturii printr-
0 amenajare coerenta ce subliniaza importanta raului - axa structuranta a municipiului, prin spatii
publice de calitate ce fac legatura dintre mediul urban si cel natural. Astfel, prin implementarea
proiectului malurile vor deveni mai accesibile, oferind posibilitatea de a petrece timpul Tntr-un climat
placut si inedit. Tn timp, continudnd aceast3 linie, Sdsarul va deveni axa verde a orasului, un loc ce va
atrage intreaga populatie. Zona studiata este Tmpartita in 3 tronsoane: tronsonul Decebal - Republicii,
tronsonul Republicii - Unirii si Unirii - Culturii.

in cadrul proiectului, s-a semnat Contractul deproiectare, asistentd tehnicd si executie lucrari nr.
14497/22.03.2022, aditionat cu Act Aditional nr. 1/39179/07.09.2022 la, avdnd ca obiect ajustarea
pretului in vederea restabilirii echilibrului contractual, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 64/2022 si cu Act Aditional nr. 2/40660/25.09.20233, avand ca obiect
prelungirea termenului pentru executia lucrarilor.

in temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de:

e Contractul de finantare nr. 5534/21.05.2020;

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privindregulile de eligibilitate a cheltuielilorefectuatein
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 4.2. Realizarea de actiuni destinate
imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si
promovarii masurilor de reducere a zgomotului, in contextul dezvoltarii urbane durabile -
strategii care stabilesc actiuni integrate pentru a aborda provocari economice, sociale,
climatice, demografice si de mediu care afecteaza zonele urbane;
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DIRECTIA PROIECTE
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e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu
modificarile si completarile ulterioare);

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/189/4/2/Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor
degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedinta de judet/2/Reconversia si
refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile
resedinta de judet;

e OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale
finantate Tn perioada de programarea 2014-2020,

e  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,

e Instructiunea 207/31.10.2023 - Actiuni AM/OI de pregatire Tn vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020;

e HCL nr. 412/2023 privind modificarea art. 1, lit. a) al HCL nr. 52/2020 (indicatori tehnico-
economici proiect);

e HCL nr. 435/2023 privind modificarea HCL nr. 410/2019, modidicataprin HCL nr. 53/2020
(bugetproiect);

e Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

e Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

e Constatarea incadrarii proiectului la aceasta data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste ” j)proiect/operatiune
nefinalizat/a - operatiune/proiect care nu a fost finalizat/a fizic sau implementat/a integral
pana la data de 31 decembrie 2023 si pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea
realizarii integrale a indicatorilor si obiectivelor din contributie proprie si asigura
functionalitatea acestora pana la data de 31 decembrie 2024, iar aceasta acceptiune este
aplicabila exclusiv in legatura cu inchiderea programelor operationale 2014-2020 si a
programelor CT 2014-2020 si nu inlocuieste definitia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanta
de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;”

Avand in vedere nefinalizarea lucrarilor, in consecinta imposibilitatea finalizarii proiectului pana la
31.12.2023, este necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si
a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Propunem:
Art.1 Se aproba prelungirea duratei de implementare a proiectului «4.2.B.
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona

MalurileRauluiSasar», cod SMIS 129615, dupa data de 31.12.2023 dar nu mai tarziu de 31.12.2024,
in scopul finalizarii integrale a proiectului.

Art. 2 Se aproba asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, respectiv bugetul
local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor,
rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana termenul stabilit de
31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general
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Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului 4.2.B.
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona
MalurileRauluiSasar, Tn cuantum de 23.016.653,05lei inclusiv TVA - rezultatd in urma aplicarii
prevederilor OUG 64/2022 din care valoare nerambursabild in suma de 21.988.126,19 lei inclusiv
TVA.

Se aproba contributia proprie la data prezentei a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala
de 1.028.526,86 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 579.789,60 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 448.737,26 lei, inclusiv
TVA, reprezentand cofinantarea proiectului.

Se aproba asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor financiare necesare
implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023, dar nu mai tarziu de 31.12.2024, in
conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii
AM POR nr. 207/31.10.2023.

Se mandateaza Viceprimarul desemnat cu exercitarea atributiilor primarul Municipiului Baia Mare
sa semneze toate documentele necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei
hotarari.

Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a proiectului de
hotarare.

Anexam:

Proiectul de hotarare;
Referatul de aprobare;
Bugetul proiectului;

Director,
fng. Radu Bolchis
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Referat de aprobare

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului 4.2.B
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona
MalurileRauluiSasar, cod SMIS 129615

Tn temeiul prevederilor:
e Art.136 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ
Justificarea necesitatii aprobarii proiectului de hotarare

Activitatile propuse prin acest proiect se incadreaza in activitatile eligibile ale Obiectivului Specific
(lucrari/activitati eligibile conform Ghidului pentru Axa 4.2): defrisarea vegetatiei existente si
salubrizarea terenului, actiuni de modelare a terenului, amenajare spatii verzi (plantare arbori, arbusti,
plante, gazonare), achizitia si montarea elementelor constructive: pavilioane, chioscuri; realizarea de
alei pietonale, piste de ciclisti; dotare cu mobilier urban. Actualmente neglijat, situl studiat are un
potential urias din punct de vedere social si urban. Astfel, principalele obiective propuse de acest
proiect au aparut ca urmare a necesitatatilor zonei de interventie, implicit ale orasului. Tn acest sens,
lucrari precum remodelarea si modernizarea spatiilor verzi publice, echiparea cu mobilier urban a
traseului pietonal ce dispune de retea de iluminare devin lucruri esentiale pentru a incuraja utilizarea
unui spatiu care in prezent este evitat atat din motive practice, estetice, cat si de siguranta.

Prin aceasta abordare se urmareste, de asemenea, cresterea gradului de accesibilitate a spatiului prin
crearea a cat mai multe puncte de intrare, implicit intensificarea utilizarii retelei de spatii publice, acest
lucru fiind facilitat de infiintarea mai multor treceri de pietoni pe arterele ce delimiteaza zona de
interventie. Pe langa interventiile fizice trebuie actionat n sensul educarii comportamentului de
utilizare a resurselor, cu scopul reducerii risipei si al cresterii ratei de reciclare, in cazul deseurilor.
Interventiile pe care le presupune realizarea investitiei publice din Baia Mare vin in sprijinul
imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor, precum si a imaginii orasului vis-a-vis de utilizatorii aflati Tn
tranzit.

Investitia consta Tn reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona
Malurile Raului Sasar, pe o suprafata de 35397 mp.

Proiectul are in vedere cresterea calitatii vietii locuitorilor prin transformarea malurilor raului Sasar
dintr-o zona insalubra, cu vegetatie spontana neingrijita, folosita de unii agenti economici pentru
depozitarea haotica a ambalajelor, intr-un cuvant, urata, intr-un spatiu urbanin care baimarenii isi pot
petrece timpul liber, bucurandu-se de miscare si sport in aer liber.

Prin implementarea proiectului se vor obtine urmatoarele beneficii: - acccesibilizarea pietonala a
malului drept al raului pe cele doua tronsoane - imbunatatirea calitatii vietii prin crearea unor spatii
adecvate si atractive pentru destindere/ relaxare si prin realizarea unor trasee sigure pentru pietoni -
incurajarea transportului alternativ pietonal, atat gradenele din zona Pod Republicii si Pod Unirii, cat si
pavilioanele cu utilizare flexibila propuse prin proiect pot avea diferite tematici si pot gazdui activitati
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culturale, care atrag fluxuri de utilizatori, aducand astfel un aport vietii culturale a orasului. Proiectul,
prin diversele dotari propuse - precum zonele de joaca pentru copii, spatiile pietonale modernizate sau
locurile de odihna si popas - contribuie la posiblitatea organizarii unor activitati culturale si de loisir ale
orasului Baia Mare si la atragerea unui public mixt, intr-un numar cat mai mare.

Nefinalizarea la timp a lucrarilor are drept consecinta imposibilitatea finalizarii proiectului pana la
31.12.2023, astfel fiind necesara prelungirea duratei proiectului pana la 31.12.2024, in conformitate
cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023
si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Tinand seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative invocate in
preambului proiectului de hotardre, va propunaprobarea prelungirii proiectului 4.2.B
Reabilitareaspatiilorverzidegradatesirealizareainfrastructurii de agrement in zona MalurileRauluiSasar,
cod SMIS 129615.

Initiator,
p. Primar

Viceprimardesemnat
Dancus loan Doru
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