PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

PROIECT DE HOTARARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului « Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul
Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, cod SMIS 115487

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:
eReferatul de aprobare al domnului loan Doru Dancus, viceprimar desemnat cu atributii de Primar al
Municipiului Baia Mare;
eRaportul de specialitate nr. promovat de Directia Proiecte, privind aprobarea etapizarii
proiectului « Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare — Spitalul
de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, cod SMIS 115487

Avand in vedere:

e Contractul de finantare nr. 2966/04.10.2018 privind proiectul << Cresterea eficientei energetice in
cladirile publice din Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea >>;

e legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald si Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, fondul social european si fondul
de coeziune 2014-2020;

e  Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea
B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

e  Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu
modificarile si completarile ulterioare);

e  Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu
titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/BI;

e Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicad legislativda pentru elaborarea actelor
normative, republicata;

e HCL nr. 3252018 privind aprobarea depunerii spre finantare si angajarii cheltuielilor de la bugetul local
pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare — Spitalul
de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””;

e HCL nr. 3542018 privind modificarea HCL nr. 3252018 pentru aprobarea depunerii spre finantare si
angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile
publice din Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””;

e H.C.L.nr.197/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,in faza D.A.L.Il., pentru obiectivul
de investitii: "Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”situat la adresa str. Victor Babes, nr.34, Baia Mare; - H.C.L. nr.
136/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici actualizati, faza P.T., pentru obiectivul
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de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judetul Maramures;

e HCLnr. 136/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici actualizati, faza P.T., pentru
obiectivul de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare,
Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judetul
Maramures;

e  HCLnr. 342/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico — economici actualizati, faza P.T., pentru obiectivul de investitii: ,,Cresterea
eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.
Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judetul Maramures;

e HCL nr. 430/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico — economici actualizati, faza PT., pentru obiectivul de investitii: , Cresterea
eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.
Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judetul Maramures, modificata prin HCL
3422023;

e OUG nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru Tnchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020;

e Instructiunii nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene -
Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

e Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totala, valoare
nerambursabild, contributie proprie);

e Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest
2021-2027 (PR NV);

e Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanta de Urgentd nr, 572019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

in temeiul prevederilor:

- art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaragste:

Art.1 Se aproba etapizarea proiectului «Cresterea eficientei energetice in clddirile publice din Municipiul Baia
Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, cod SMIS 115487;

Art.2 Se aproba implementarea proiectului «Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul
Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor asa cum sunt prevazute in
Anexa 2 (doi) — Cererea de finantare la Contractul de Finantare nr. 2966/04.10.2018, in scopul realizarii lor
integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a Il-a etape, respectiv pana la data
31.12.2025;

Art.3 Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului «Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din
Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, cod SMIS 115487, in
cuantum de 32.224.530,17 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabila Tn suma de
13.780.374,98 lei;
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Art.4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare Tn proiect, in suma totala de 18.725.387,32 lei,
inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 18.444.155,19 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 281.232,13 lei, inclusiv TVA,
reprezentand cofinantarea proiectului.

Art.5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementdrii etapei Il a proiectului in conditiile
rambursarii/ decontdrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aprobad angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot
aparea pe durata implementarii etapei Il a proiectului «Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din
Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rugdea””, pentru implementarea proiectului
in conditii optime.

Art. 7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de Primar, sa
semneze toate actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il.

Art.8 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Proiecte, si
Directia Economica din cadrul Primdriei Municipiului Baia Mare.

Art.9  Prezenta hotdrare se comunica la:
e Institutia Prefectului Judetului Maramures;
e  Primarul Municipiului Baia Mare;
e Directia Proiecte;
e Directia Economica;
e Directia Patrimoniu;
e Directia Investitii;
e  Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate
p. Primar Jurist Lia Augustina Muresan
Viceprimar desemnat Secretar al Municipiului Baia Mare

loan Doru Dancus
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE PUBLICA
DIRECTIA PROIECTE

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15890/07.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea etapizarii proiectului « Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul
Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, cod SMIS 115487

Avand in vedere:
eOUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate
in perioada de programare 2014-2020;
elnstructiunea nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OIl de pregatire in vederea fnchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea
de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

e Necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai proiectului (valoare totald, valoare
nerambursabild, contributie proprie);

e Necesitatea asumarii implementarii proiectului in etapa a Il-a in cadrul Programului Regional Nord-
Vest 2021-2027 (PR NV);

Justificare:

Contractul de finantare nr. 2966/04.10.2018 pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice in cladirile
publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea” semnat in cadrul
programului de finantare POR 2014-2020, Axa proritara 3, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei
energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile, Operatiunea B-
cladiri publice, se afla in implementare.

Lucrarile se executa Tn cadrul Contractului de lucrari nr. 7693/23.02.2021 incheiat intre achizitor
Municipiul Baia Mare si executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider de asociere) — ANTREPRIZA MONTAJ
INSTALATII S.A. (asociat).

Pana in prezent, in timpul executiei lucrarilor in cadrul contractului de lucrari nr. 2966/04.10.2018, au
intervenit numeroase modificari, unele la cerinta unitatii sanitare, altele au trebuit sa indeplineasca conditiile
ISU (ferestere, usi, tavane tehnice pentru mascarea instaltiilor electrice si oxygen, pereti pentru rezistenta la
foc), dar si lucrari suplimentare care se executa odata cu interventile din proiect, fiind necesare pentru crearea
conditiilor de siguranta si confort in unitatea sanitara.

Toate lucrarile care aduc modificari Proiectului tehnic si lucrarile suplimentare au fost dispuse prin dispozitii de
santier, care s-au finalizat pe rand in perioada iulie-septembrie 2023. Durata de elaborare a dispozitiilor de
santier, si faptul ca se executa lucrari pe tronsoane/ saloane eliberate de pacienti, au condus la intarzieri in
derularea proiectului.

Pana Tn prezent, s-au executat lucrdri in procent de cca 50%, din care cca. 20 % sunt platite de catre beneficiar.
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In timpul executiei lucrarilor, Beneficiarul Tmpreuna cu dirigintele de santier, reprezentantii unitatii sanitare,
proiectantul si executantul, Tn urma vizitelor organizate n teren, au constatat necesitatea executarii
urmatoarelor lucrdri dispuse prin dispozitii de santier:

Conform DS nr. 2/05.2022, s-a renuntat la tdmpldria exterioarad si tdmplaria interioara conform Proiectului
tehnic, care nu au indeplinit cerintele ISU. Tamplaria neconforma s-a modificat si Tnlocuita n cadrul DS nr. 2 cu
tamplaria care respect cerintele ISU.

Conform DS nr. 3/06.2022, s-a prevazut realizarea de tavane suspendate pe holurile principale et. I-IV in corpul
A, corp B, corp C, pentru mascarea instalatiilor electrice si a instalatiilor de oxigen, prevazute cu trape de
vizitare. Conform cerintelor ISU, tavanele suspendate trebuie sa fie rezistente la foc 60 min. Tavanul suspendat
din rabit existent, se desface. De asemenea, se modifica arhitectura saloanelor, a holurilor de la saloane si a
bailor, renuntandu-se la nisa dulapului din saloane si creand un spatiu mai mare in saloane si bai.

DS nr. 4.1/07.2022 redimensioneazd numadrul elementilor al corpurilor de incalzire, conform arhitecturii si al
necesarului termic in incaperile care necesitau aceasta operatiune, in tot spitalul.

DS nr. 4.2/06.2022 aduce modificéri la instalatiile sanitare apa rece, apa calda, canalizare, obiecte sanitare
(repozitionare obiecte sanitare existente conform planselor de arhitctura, dotarea cu obiecte sanitare noi —
unde a fost cazul, extinderea instalatiei de distributie apa rece, apa calda si canalizare pentru buna functionare
a obiectelor sanitare).

Conform DS nr. 4.3/06.2022 s-a prevazut inlocuirea coloanelor pluviale existente (mai putin corp A partial),
deoarece in timpul intalnirilor pe santier s-a constatat umezeala in zona peretilor care mascheza coloanele
pluviale in grupurile sanitare. Avand Tn vedere acest aspect, s-a hotdrat ca odata cu lucrarile executate in
grupurile sanitare (inlocuire a instalatiei de apa, canal, obiecte sanitare noi, refaceri finisaje), sa se inlocuiasca si
coloanele de apa deteriorate.

Conform DS nr. 4.4.1/06.2022 s-au repozitionat captatoarele solare pe terasa centralei termice. S-a realizat si
instalatia de preparare apa calda de consum in corpul centralei termice.

DS nr. 4.4.2/07.2023 modifica solutia si echipamentele producdtoare de agent termic si apa caldd, cu sisteme
noi, mai eficiente energetic decat cele vechi. S-a mai suplimentat cu instalatia necesara pentru tranportul
agentului termic si a apei calde menajere (distributie subsol, de la Pompele de caldura la coloana de ap3 calda
menajerd, de la Pompele de cildurd la coloana de incilzire, preincalzire retur si distributie Centrala Termica) pentru
cd nu a fost cuprinsa financiar in listele Proiectului tehnic.

Se renunta la 5 buc. pompa de caldura apa-apa P min 40 kw, inclusiv automatizare instaltie;

Se renunta la 1 buc. vas expansiune inchis circuit de incalzire avand capacitatea de 100l;

Se renunta la 1 buc. puffer 3000 | cu serpentine ol/inox pentru producere ACM;

Se renunta la 1buc. Distribuitor confectionat artizanal agent termic avand 5” si 4 racorduri tur-retur de 2 % si 3”
complet echipat;

Se renunta la 1buc. Distribuitor confectionat artizanal agent termic avand 3” si 4 racorduri tur-retur de 2 % si 3”
complet echipat;

Se renunta la 3 buc. pompa de circulatie agent termic spre pufferul cu serpentine de inox respectiv rezervor de

acumulare cu dubla serpentina pentru producere ACM avand debitul 9 mc/h si inaltimea de pompare 3Mca;

Se renunta la 1 buc. vas de acumulare de tiop puffer 3000 litri cu rol de butelie de egalizare a presiunii;

Se renunta la 1 buc. puffer 2000 litri cu serpentine inox pentru producere ACM;

Se renunta la 1 buc. pompa de recirculare agent termic de la pompele apa-apa la puffer si recirculare acm
avand debitul 9 mc/h si indltimea de pompare 3mCA.

Se suplimenteaza cu 3 buc. pompa de cadldura aer-apa min 55 kW, inclusiv automatizare instalatie (in total, cu
cele existente in PT, vor fi 8 buc.);

Se suplimenteaza cu 3 buc. vas de expansiune inchis circuit de incalzire avand capacitatea de 200I;

Se suplimenteaza cu 4 buc. puffer 750 |;

Se suplimenteaza cu 2 buc. schimbator de caldura pentru aport de incalzire;

Se suplimenteaza cu 4 buc. pompa circulatie apa calda menajera cu system de automatizare aferent;

Se suplimenteaza cu 2 buc. schimbator de caldura in contracurent pentru preparare ACM;

Se suplimenteaza cu 1 buc. Distribuitor/Colecto DN 300 mm cu 5 plecari, 3 buc de 3, una de 2 % si una de 2;
Se suplimenteaza cu 1 buc.vas acumulare agent termic pentru incalzire de 3000 |;

ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE



2

Se suplimenteaza cu 1 buc. Butelie de egalizare 2000 kW.

DS nr. 5/07.2022 actualizeaza amplasarea si suplimenteaza detectoarele de fum pe holuri in spatiul gol dintre
plafon si tavanul suspendat in corpul A rest, corp B, corp C (valoarea financiara suplimentara pentru corp A
partial s-a cuprins in AAD5), pentru respectarea cerintelor ISU.

DS nr. 6/07.2022 actualizeazd instalatia electricd conform modificarilor privind compartimentarea spatiilor
interioare, corpuri iluminat, s-au prevazut intrerupatoare automate pentru 2 usi glisante si pentru perdeaua de
aer cald situate la intrarea principala in corpul B.

Tot in cadrul DS 6 se propune sistem de ventilare in bai - instalatie electricd, ventilatoare, coloane (mai putin
corp A partial pentru cd a fost realizat de spital). Coloana de ventilatie existenta situata pe tavanul holului la
etajul IV se desfinteaza pentru a se realiza tavanul tehnic suspendat propus pentru mascarea instalatiilor
electrice si a instalatiilor de ozigen. Odata cu lucrarile de inlocuire a instalatiei de apd, canal, pluvial, a
obiectelor sanitare, finisaje, executate n grupurile sanitare, s-a propus si realizarea unei ventilatii moderne si
eficiente, care sa functioneze automat odata cu cuplarea iluminatului.

Prin DS nr. 6.1/02.2023 s-au prevazut prize pentru apelare sora.
DS nr. 8/11.2022 modifica cele 2 lifturi propuse in Proiectul tehnic de 7 statii, in lifturi pentru 6 statii.

DS nr. 10/07.2023 suplimenteaza listele de cantitati cu profilul din zona rostului de dilatare in zona
balcoanelor.

Lucradrile suplimentare privind tavanele tehnice necesare pentru mascarea instalatiilor electrice si a instalatiei
de oxigen, detectia incendiu, reprezintd cerinte impuse ca urmare a modificarii Legii nr. 307/2006 privind
apdrarea impotriva incendiilor, respectiv introducerea unor noi cerinte prevazute in 0.U.G. nr. 80/2021
(modificarea art. 30 si introducerea art. 30" in Lege).

Lucrarile privind canalizarea pluviala, ventilatia Tn bai reprezinta lucrari suplimentare fata de cele propuse in
Proiectului tehnic si necesare a se executa deoarece in cadrul vizitelor pe santier s-a constatat umezeala in zona
peretilor care mascheza coloanele pluviale in grupurile sanitare. S-a hotarat ca odata cu lucrarile executate n
grupurile sanitare (inlocuire a instalatiei de apa, canal, obiecte sanitare noi, refaceri finisaje), este necesar si
inlocuirea coloanelor pluviale deteriorate. Totodata s-a propus si realizare Tn bai a unei ventilatii moderne si
eficiente, care sa functioneze automat odata cu cuplarea iluminatului.

Lucrarile suplimentare din DS 4.4.1 de instalatii de preparare apa caldd de consum preparatd aferenta
captatoarelor solare, nu au fost cuprinse financiar in listele Proiectului tehnic.

Lucrarile suplimentare din DS 4.4.2 de instalatii termice de transport a agentului termic si a apei calde
menajere (distributie subsol, de la Pompele de caldura la coloana de ap3 calda menajerd, de la Pompele de cildurj la
coloana de incdlzire, preincalzire retur si distributie Centrala Termica), nu au fost cuprinse financiar in listele
Proiectului tehnic.

Aceste lucrdri sunt necesar a se executa odata cu instalarea echipamentelor producatoare de apa calda
menajera si agent termic.

Lucrarile suplimentare din DS 10 privind rostul de dilatare din zona balcoanelor nu au fost cuprinse financiar in
listele Proiectului tehnic. Aceste lucrari sunt necesar a se executa odata cu lucrarile de anvelopare termica a
partii opace si odata cu lucrarile executate la balcoane.

La alte lucrari (radiatoare, instalatii sanitare, instalatii electrice) existente/proiectate in cadrul Proiectului
tehnic, s-au adus modificari in timpul executiei lucrarilor.

Solutia echipamentelor producatoare de agent termic si apa calda, s-a modificat cu sisteme noi, mai eficiente
energetic decat cele vechi, noua solutie fiint avizata de catre auditorul energetic

Solutia tehnica propusa in Proiectul tehnic pentru echipamentele de furnizare a apei calde si a agentului termic,
ca urmare a trecerii timpului dintre momentul realizarii Proiectului tehnic si implementarea acestuia, s-a
constatat ca poate fi imbunatatita. Conform dispozitiei emise DS 4.4.2 si Notei justificative intocmite de catre
Auditorul energetic, sistemele noi propuse sunt mai eficiente energetic ca si sistemele vechi propuse. Astfel s-a
dispus inlocuirea pompelor apa-apa cu pompe aer-apa.
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Propunem spre aprobare:

Art.1 Se aproba etapizarea proiectului «Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia
Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, cod SMIS 115487;

Art.2 Se aproba implementarea proiectului «Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul
Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor asa cum sunt prevazute in
Anexa 2 (doi) — Cererea de finantare la Contractul de Finantare nr. 2966/04.10.2018, in scopul realizarii lor
integrale, pand la termenul final de implementare din cadrul celei de-a Il-a etape, respectiv pana la data
31.12.2025;

Art.3 Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului «Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din
Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, cod SMIS 115487, in
cuantum de 32.224.530,17 lei (inclusiv TVA), din care valoare nerambursabild in suma de
13.780.374,98 lei;

Art.4 Se aproba contributia proprie a Municipiului Baia Mare in proiect, in suma totala de 18.725.387,32 lei,
inclusiv TVA, pentru achitarea:
- Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, in valoare de 18.444.155,19 lei, inclusiv TVA.
- Contributiei de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 281.232,13 lei, inclusiv TVA,
reprezentand cofinantarea proiectului.

Art.5 Se aprobad asigurarea resurselor financiare necesare implementarii etapei Il a proiectului in conditiile
rambursarii/ decontérii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri nerambursabile din Programului Regional
Nord-Vest 2021-2027.

Art.6 Se aproba angajarea finantarii de la bugetul local pentru sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot
aparea pe durata implementarii etapei Il a proiectului «Cresterea eficientei energetice n cladirile publice din
Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea””, pentru implementarea proiectului
in conditii optime.

Art. 7 Se mandateaza viceprimarul Municipiului Baia Mare desemnat sa exercite atributiile de Primar, sa
semneze toate actele necesare si contractul de finantare pentru etapa Il.

Anexam la prezentul :
- proiectul de hotadrare;

DIRECTIA PROIECTE
Director executiv,
Ing. Radu Bolchis

Manager proiect,
Carla Hausi
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PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Nr.
REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea etapizarii proiectului « Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din
Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea”™, cod SMIS 115487

Ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru
inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, si a
Instructiunea nr. 207/31.10.2023 Actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului
Operational Regional 2014-2020 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - Autoritatea
de Management Programul Operational Regional 2014-2020;

Avand in vedere:
- Contractul de finantare nr. 2966/04.10.2018 privind proiectul << Cresterea eficientei
energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr.
Nicolae Rusdea >>;
-Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionalda, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
-Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;
-Programul Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
operatiunea B, numarul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7TREGIUNI,
-Ghidul solicitantului — Conditjii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
(cu modificarile si completarile ulterioare);
-Ghidul Solicitantului — Conditjii specifice de accesare a fondurilor Tn cadrul apelurilor de
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI si POR/2016/3/3.1/B/1/Bl;
-Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata;
-HCL nr. 325/2018 privind aprobarea depunerii spre finantare si angajarii cheltuielilor de la
bugetul local pentru proiectul ,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul
Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea™;
-HCL nr. 354/2018 privind modificarea HCL nr. 325/2018 pentru aprobarea depunerii spre
finantare si angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ,Cresterea eficientei
energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr.
Nicolae Rusdea™;
-H.C.L. nr.197/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,in faza D.A.L.1., pentru
obiectivul de investitii: "Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia
Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”situat la adresa str. Victor Babes,
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nr.34, Baia Mare; - H.C.L. nr. 136/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici
actualizati, faza P.T., pentru obiectivul de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile
publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumotftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada
Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judetul Maramures;

-HCL nr. 136/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici actualizati, faza P.T.,
pentru obiectivul de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul
Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34,
Baia Mare, judetul Maramures;

-HCL nr. 342/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico — economici actualizati, faza P.T., pentru obiectivul de investitii:
,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judetul
Maramures;

-HCL nr. 430/2023 pentru aprobarea modificarii art. 1 lit. a) din HCL nr. 136/2020 privind
aprobarea indicatorilor tehnico — economici actualizati, faza P.T., pentru obiectivul de investitii:
,,Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rusdea”, strada Victor Babes, nr.34, Baia Mare, judetul
Maramures, modificata prin HCL 342/2023;

Tinadnd seama de:
- prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investitii publice locale din
Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.10, aliniatul (4) din Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b) si alin. 14 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

Avand Tn vedere cele expuse anterior Si necesitatea actualizarii indicatorilor financiari actuali ai
proiectului (valoare totala, valoare nerambursabild, contributie proprie), precum si necesitatea
asumarii implementarii proiectului in etapa a ll-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
(PR NV), supun spre aprobare proiectul de Hotarare aprobarea etapizarii proiectului « Cresterea
eficientei energetice in cladirile publice din Municipiul Baia Mare — Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr.
Nicolae Rusdea™, cod SMIS 115487.

p. Primar
Viceprimar desemnat
loan Doru Dancus
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