
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creşterea performanţei 
energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program 
prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
 
 
Examinând: 

• Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului Ioan Doru Dancus viceprimar 
desemnat ca înlocuitor al Primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.         
........./2023 

• Raportul de specialitate nr. 15877/07.12.2023_promovat de Direcţia Proiecte, privind 
prelungirea duratei de implementare a proiectului „Creşterea performanţei energetice 
a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit 
nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323; 

• HOTĂRÂREA NR.418/2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită 
primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Baia Mare 

Având în vedere:   

 Contractul de finanțare nr. 3134/27.09.2018  privind proiectul „Creşterea performanţei 
energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program 
prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323; 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 
regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 
3.1, operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-
2020 (cu modificările şi completările ulterioare); 

  Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor 
de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 
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• HCL 264/2017 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la 
bugetul local pentru proiectul ,,Cresterea performanței energetice a unităților de învătământ 
în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare", 
• H.C.L. nr. 264/2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., 
pentru investiţia,,Cresterea performanței energetice a unităților de învătământ în 
Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare", str. Gheorghe 
Marinescu nr. 5; 
• H.C.L. nr. 460/2017 privind modificarea HCL nr. 264/2017 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia,,Cresterea 
performanței energetice a unităților de învătământ în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu 
program prelungit nr.10, Baia Mare", str. Gheorghe Marinescu nr. 5; 
• H.C.L. nr. 397/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru 
obiectivul de investiţie: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în 
Municipiul Baia Mare – Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 Baia Mare” 
• H.C.L. nr.222/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 264/2017 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea 
performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Grădiniţa cu 
program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gh. Marinescu, nr. 5; 
• HCL nr. 127/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. 
a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10 BAIA MARE”,  STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD 
SMIS 118323; 
• H.C.L. nr. 128/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării 
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a 
unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 
Baia Mare”; 
• Devizul general actualizat, conform art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 - 
prevederile art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiţii publice locale din 
Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
• H.C.L. nr. 416/2023 pentru aprobarea modificării  art.1  lit. a din H.C.L. nr.127/2021 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului 
„CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 
BAIA MARE”,  STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 118323 
•     Contractul de lucrari nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența 
tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii : “ CREŞTEREA 
PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN 
MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”  
BAIA MARE, Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323, 
     Actul aditional nr.1/45397/22.12.2020 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca 

obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 
“ CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convenit modificarea art. 24.2.1 privind 
modalitatea de recuperare a avansului și art. 24.2.2 privind termenul de acceptare a 
situațiilor de plată. 
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  Actul aditional nr.2/41790/04.10.2021 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect 
proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “ 
CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convenit actualizarea preturilor materialelor 
în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021, 

 Actul aditional nr.3/52438/16.12.2021 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect 
proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “ 
CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convent îndreptarea unei eroari materiale. 

  Actul aditional nr.4/29858/30.06.2022 la Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect 
proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “ 
CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”, prin care părțile au convenit actualizarea preturilor materialelor 
în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021, 
modificarea art. 25.6 introdus prin AA2/41790/04.10.2021. 

  Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind 
realizarea lucrarilor obiectivului de investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI 
ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE 
–GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE,  

  Actul adițional nr. 1/23466/16.05.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări 
suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de 
investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE, prin care părțile au convenit actualizarea 
prețurilor aferente materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. 
(1) din O.G. nr. 15/2021; 

 Actul adițional nr. 1/43818/07.10.2022, la Contractul de achiziție publică de lucrări 
suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea lucrarilor obiectivului de 
investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE, prin care părțile au convenit modificarea 
modalitatii de constituire a garanției de buna executie. 

 Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei 
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, datorita suspendarii recepției la terminarea 
lucrarilor si conformarea prin lucrari de refacere, situatie care impune prelungirea dupa 
31.12.2023 a perioadei pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru 
functionalitatea acestuia nu mai tărziu de 31.12.2024. 

 OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 
operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  

  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 
  Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 
 Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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În temeiul prevederilor: 

-  art. 133, alin 1, art. 134, art. 139, art. 196, alin. 1 litera( a) din Ordonanța de Urgență nr.57 
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

Hotărăşte: 
 
Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului  «„Creşterea performanţei 

energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program 
prelungit nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323 după data de 31.12.2023 dar nu mai 
târziu de 31.12.2024,  in scopul finalizarii integrale a proiectului. 

 
 

Art.2 Se aprobă asumarea implementarii activitatilor proiectului, din fonduri proprii, 
respectiv bugetul local, dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a 
acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii 
functionalitatii proiectului pana la termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea 
prpogramelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului 
MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului „Creşterea performanţei energetice a 
unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit 
nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323, în cuantum de 2.847.203,28 lei (inclusiv 
TVA), din care valoare nerambursabila in suma de 1.225.624,17 lei, inclusiv TVA. 

 
 
Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

1.621.579,11 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 
            -  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.596.566,37 lei, 

inclusiv TVA. 
             - Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 25.012,74 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului." 
 
Art.5  Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Baia Mare a resurselor 

financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023, 
dar nu mai târziu de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a 
ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
Art.6  Se mandatează Viceprimarul desemnat cu  exercitarea atribuțiilor primarul 

Municipiului Baia Mare să semneze toate documentele necesare pentru punerea în 
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

. 
   
Art.7  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Proiecte, și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 
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Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 
 Primarul Municipiului Baia Mare; 
 Direcţia Proiecte; 
 Direcţia Economică; 
 Direcția Patrimoniu; 
 Direcția Investiții; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 
 
 
 
 
INIŢIATOR 
 
p. Primar 
Viceprimar desemnat 
Dăncuş loan Doru 

Avizat pentru legalitate 
 
Jurist  Lia  Augustina Mureşan 
 
Secretar al Municipiului Baia Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA  PROIECTE 
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332  

430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro 

Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

  3 ex. / L.G. / 08.12.2023 

Nr. 15877/07.12.2023 
 
RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE 

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creşterea performanţei energetice a 
unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit 
nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323 

 
Proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – 
Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, a fost depus spre finantare în cadrul programului  
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea 
B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 
3134/27.09.2018.  
 
Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare 
Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect  va duce la: 
• Imbunatatirea conditiilor confort de termic  si igiena in interiorul institutiei de invatamant;  
• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;  
• Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;  
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. 
 
 Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte: 
  Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia 

lucrărilor pentru obiectivul de investiţii : „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de 
învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, str. 
Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323, având o valoare la data contractarii de 
: 1.340.915,04 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 254.773.86 lei, 
referitor la acest contract au fost incheiate 4 acte aditionale astfel: 

- actul aditional nr.1/45397/22.12.2020 modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de recuperare a 
avansului și art. 24.2.2 privind termenul de acceptare a situațiilor de plată. 
- actul aditional nr.2/41790/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) 
lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021, 
- actul aditional nr.3/52438/16.12.2021 îndreptare eroare materială. 
- actul aditional nr.4/29858/30.06.2022 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 1 alin. (2) 
lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021, modificarea art. 25.6 introdus prin 
AA2/41790/04.10.2021. 
Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea 
lucrarilor obiectivului de investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE –GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE, lucrări suplimentare Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod 
SMIS 118323, având o valoare de : 552.122,62 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 
104.903,30 lei, referitor la acest contract a fost incheiate 2 acte aditionale astfel:.  
- actul adițional nr. 1/23466/16.05.2022, actualizarea prețurilor aferente materialelor în condițiile art. 1 
alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021; 
- actul adițional nr. 1/43818/07.10.2022 modificare modalitate de constituire a garanției de buna 
executie. 
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Tinand seama de: 

 Contractul de finanțare nr. 3134/ 27.09.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței 
energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare Grădinița cu program prelungit 
nr.10 Baia Mare >>; 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 
(cu modificările şi completările ulterioare); 

  Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

  Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 

 HCL 264/2017 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la 
bugetul local pentru proiectul ,,Cresterea performanței energetice a unităților de învătământ în 
Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare", 

 H.C.L. nr. 264/2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., 
pentru investiţia,,Cresterea performanței energetice a unităților de învătământ în Municipiul 
Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia Mare", str. Gheorghe Marinescu nr. 5; 

 H.C.L. nr. 460/2017 privind modificarea HCL nr. 264/2017 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia,,Cresterea performanței energetice a 
unităților de învătământ în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr.10, Baia 
Mare", str. Gheorghe Marinescu nr. 5; 

 H.C.L. nr. 397/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul 
de investiţie: „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare – Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 Baia Mare” 

 H.C.L. nr.222/2019 privind modificarea H.C.L. nr. 264/2017 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a 
unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Grădiniţa cu program prelungit nr.10, Baia 
Mare”, str. Gh. Marinescu, nr. 5; 

 HCL nr. 127/2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a 
proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10 BAIA MARE”,  STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 
118323; 

 H.C.L. nr. 128/2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării 
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor 
de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”; 

 Devizul general actualizat, conform art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016 - prevederile 
art.44 alin.(4) cu privire la aprobarea proiectelor de investiţii publice locale din Legea nr. 273 / 
2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.C.L. nr. 416/2023 pentru aprobarea modificării  art.1  lit. a din H.C.L. nr.127/2021 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA 
PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL 
BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 BAIA MARE”,  
STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 118323 

  
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     Contractul nr. 14810 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia lucrărilor pentru 
obiectivul de investiţii : “ CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE, Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323, 

 Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind realizarea 
lucrarilor obiectivului de investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE, lucrări suplimentare Gheorghe Marinescu 
nr. 5, proiect cod SMIS 118323; 

 Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse; 
 Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Constatarea incadrarii proiectului la aceast data ca ”Proiect Nefinalizat” conform definitiei 
prevazute la art.3 al OUG nr.36/2023, definitie care stabileste ” j)proiect/operaţiune 
nefinalizat/ă - operaţiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până 
la data de 31 decembrie 2023 şi pentru care beneficiarii îşi angajează răspunderea realizării 
integrale a indicatorilor şi obiectivelor din contribuţie proprie şi asigură funcţionalitatea 
acestora până la data de 31 decembrie 2024, iar această accepţiune este aplicabilă exclusiv în 
legătură cu închiderea programelor operaţionale 2014-2020 şi a programelor CT 2014-2020 şi 
nu înlocuieşte definiţia de la art. 2 alin. (3) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
• datorita imposibilitatii realizarii recepției la terminarea lucrarilor si conformarea prin lucrari 
de refacere conform aviz ISU, situatie care impune prelungirea dupa 31.12.2023 a perioadei 
pentru realizarea integrala a indicatorilor si obiectivelor pentru functionalitatea acestuia nu 
mai tărziu de 31.12.2024. 
• OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 
operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020,  
•  Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023 , 
•  Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023. 
• Necesitatea finalizarii proiectului si atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor 
propuse; 
• Conform Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. a), alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr, 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
Avand in vedere imposibilitatea finalizarii proiectului pana la 31.12.2023 pentru obiectivul de 
investitie <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare 
Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare >>, este necesara prelungirea duratei proiectului 
pana la 31.12.2024 in conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului 
general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-
2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a Instructiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.  
 
Propunem: 
 
Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului «Creșterea performanței energetice a unităților de 

învățământ în Municipiul Baia Mare- Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia 
Mare” Baia Mare», cod SMIS 118323  pana la 31.12.2024 in scopul finalizarii 
integrale a proiectului. 

 
Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor 

proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii 
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii 
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proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor 
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Creșterea performanței energetice 
a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit 
nr.10 Baia Mare " cod SMIS 118323, în cuantum de 2.847.203,28 lei (inclusiv TVA).” 

 
Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

1.621.579,11 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 
-  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.596.566,37 lei, 
inclusiv TVA. 
- Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 25.012,74 lei, 
inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului." 
 

Art.5  Se aprobă asigurarea din fondurile proprii ale municipiului Baia Mare a resurselor 
financiare necesare implementării activităților proiectului după data de 31.12.2023 în 
scopul realizării integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și 
obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat 
în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, in 
conformitate cu prevederile OUG 36/2023, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 si a 
instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
Art.6  Se mandatează Reprezentantul legal al Municipiului Baia Mare să semneze toate 

documentele necesare precum și contractul de finanțare respectiv actele aditionale la 
contractul de finanțare,  pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Constatam ca sunt indeplinite conditiile pentru supunerea aprobarii consiliului local a proiectului de 
hotarare. 
 

 
 
Ing. Radu Bolchiș                                                         
Directia Proiecte                                                          
Director Executiv                                                                                                                                                        
 
 
 
Ionut Butean                                                              
Manager Proiect      
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Nr.                    /  2023   
                                      
REFERAT DE APROBARE  

pentru aprobarea prelungirii proiectului „Creşterea performanţei energetice a unităţilor 
de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia 
Mare”, COD SMIS 118323 
 
Proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia 
Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”, fost depus spre finantare în cadrul 
programului  Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiţii 3.1, operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, 
Contract de finanțare nr. 3134/27.09.2018.  
Obiectiv general: Cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Baia 
Mare 
Implementarea masurilor de eficienta energetica propuse prin proiect  va duce la: 
• Imbunatatirea conditiilor confort de termic  si igiena in interiorul institutiei de invatamant;  
• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice ale cladirii reabilitate termic;  
• Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;  
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. 
 Pentru realizarea acestui proiect au fost incheiate urmatoarele contracte: 
  Contractul nr. 14810/13.04.2020 având ca obiect proiectarea, asistența tehnică şi execuţia 

lucrărilor pentru obiectivul de investiţii : “CREŞTEREA PERFORMANŢEI 
ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE 
–GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE, Str. Gh. 
Marinescu nr.5 , proiect cod SMIS 118323, având o valoare la data contractarii de : 
1.340.915,04 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 254.773.86 lei, 
referitor la acest contract au fost incheiate 4 acte aditionale astfel: 

 - actul aditional nr.1/45397/22.12.2020 modificarea art. 24.2.1 privind modalitatea de 
recuperare a avansului și art. 24.2.2 privind termenul de acceptare a situațiilor de plată. 

 - actul aditional nr.2/41790/04.10.2021 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 
1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021, 

 - actul aditional nr.3/52438/16.12.2021 îndreptare eroare materială. 
 - actul aditional nr.4/29858/30.06.2022 actualizarea preturilor materialelor în condițiile art. 

1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 ain. (1) din OG 15/30.08.2021, modificarea art. 25.6 
introdus prin AA2/41790/04.10.2021. 

 Contractul de achiziție publică de lucrări suplimentare, nr. 43970/18.10.2021 privind 
realizarea lucrarilor obiectivului de investiţii CREŞTEREA PERFORMANŢEI 
ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE 
–GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10”  BAIA MARE, lucrări 
suplimentare Gheorghe Marinescu nr. 5, proiect cod SMIS 118323, având o valoare de : 
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552.122,62 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 104.903,30 lei, 
referitor la acest contract a fost incheiate 2 acte aditionale astfel:.  

 - actul adițional nr. 1/23466/16.05.2022, actualizarea prețurilor aferente materialelor în 
condițiile art. 1 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 15/2021; 

 - actul adițional nr. 1/43818/07.10.2022 modificare modalitate de constituire a garanției de 
buna executie. 
 
Având în vedere imposibilitatii realizarii recepției la terminarea lucrarilor, conformarea 

prin lucrari de refacere conform aviz ISU si necesitatea finalizarii proiectului, atingerii 
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse, este necesara prelungirea proiectului pana la 
31.12.2024 si asumarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului necesare finalizarii acestuia, 
asa cum reiese din articolele urmatoare: 
 
 
Art.1 Se aprobă prelungirea proiectului « Creşterea performanţei energetice a unităţilor de 

învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia 
Mare”, COD SMIS 118323 pana la 31.12.2024 in scopul finalizarii integrale a 
proiectului. 

 
 

Art.2 Se aprobă asumarea cheltuielilor neeligibile rezultate din implementarea activitatilor 
proiectului dupa data de 31.12.2023 in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii 
indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii 
proiectului pana termenul stabilit de 31.12.2024, in conformitate cu prevederile OUG 
nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea prpogramelor 
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 
4008/23.10.2023 si a Instructiunii AM POR nr. 207/31.10.2023. 

 
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului Creşterea performanţei energetice a 
unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit 
nr.10 Baia Mare”, COD SMIS 118323, în cuantum de 2.847.203,28 lei (inclusiv 
TVA).” 

 
Art. 4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Baia Mare în proiect, în sumă totală de 

1.621.579,11 lei, inclusiv TVA, pentru achitarea: 
              -  Cheltuielilor totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.596.566,37 lei, 

inclusiv TVA. 
              - Contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 25.012,74 lei, 

inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului. 
 
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 

Proiecte, și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. 
 
 
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 
 Primarul Municipiului Baia Mare; 
 Direcţia Proiecte; 
 Direcţia Economică; 
 Direcția Patrimoniu; 



3 

 

 

 

    

 Direcția Investiții; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 
 

          Ținând seama de actele normative, actele administrative si documentele justificative 
invocate în preambului proiectului de hotărâre; 
           Având în vedere cele mai sus arătate va supun atenției  în vederea adoptarii proiectul de 
hotarâre așa cum a fost inițiat. 
 
Iniţiator, 
p. Primar 
Viceprimar desemnat 
Dăncuş loan Doru 

 

 


