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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

Email: primar@baiamare.ro 

Web: www.baiamare.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 141/2023 privind aprobarea actualizarii 
bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea 
performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu 
program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445, urmare a finalizarii 
obiectivului.  

 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE 
întrunit în şedinţa........................., 

Examinând: 

     Referatul de aprobare nr. _____________al Primarului Municipiului Baia Mare; 

     Raportul de specialitate nr.................... al Direcţiei Proiecte; 

Având în vedere: 

    Contractul de finanțare nr. 2896/31.08.2018 privind proiectul <<Creșterea 
performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - - 

Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare >>;  

    Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru 

pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului  (CE) nr. 1080/2006;    

    Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, fondul social european şi fondul de coeziune 2014-2020;    

    Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiţii 3.1, operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-

2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

 Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 
2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare);  

    Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi 
POR/2016/3/3.1/B/1/BI;     

    O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
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     Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea 

punerii în aplicare a OG nr. 15/2021; 

 Necesitatea stabilirii valorii finale a contractului conform art.2 alin.14 al OG 15/2021 și 
implicit actualizarea bugetului proiectului raportat la impactul  O.G. nr.  15/2021 și a 
Ordinului nr. 1336/21.09.2021 asupra bugetului proiectului, determinată de creșterea 
cheltuielilor cu materialele de construcții; 

 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr. 49582/15.11.2022; 

 Corespondenta (email) cu reprezentanul MIPE – AM POR, privind necesitatea utilizarii 

exclusive a economiiilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului pentru 

suportarea cheltuielilor cu ajustarea ca urmare a aplicarii OG 15/2021; 

 Hotararea Consiliului Local nr. 141/2023 privind aprobarea actualizarii bugetului 
proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea 
performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - 
Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445, urmare 
a finalizarii obiectivului.  

  art. 129, alin. (1), alin (2), litera b), alin. (14) din OUG nr. Ordonanța de Urgență 57   
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

 Art. 2 alin (14) OG nr. 15/2021; 

 Art. 3 alin (1) OG nr. 15/2021; 

 Art. 4 alin.(2) OG nr. 15/2021.        

În temeiul prevederilor: 

-     art. 133 alin. (2), art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul Administrativ. 

Hotărâşte: 
Art. I. Se aproba modificarea art.4  al Hotararii Consiliului Local nr. 141/2023 privind 

aprobarea actualizarii bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru 

proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445, urmare 
a finalizarii obiectivului și care va avea urmatorul cuprins: 

      ”Art. 4. Se aprobă contribuția totală a Municipiului Baia Mare în proiect, în valoare de  

1.790.067,42  lei inclusiv TVA, din care: 

- cheltuieli totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.732.765,2 lei, inclusiv 

TVA;  

- contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.345,80 lei, 
inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului conform contract de finanţare; 
-cheltuieli ajustare conform OG nr. 15/2021 în cuantum de 23.956,42 lei TVA 
inclus, suma acoperită integral din economiile realizate în cadrul proiectului la 

cheltuielile neeligibile.”  
 

 
Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr.141/2023 rămân nemodificate. 
 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 
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 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcţia Proiecte; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 

 Direcţia Investiţii; 
 Serviciul Administrație Publică Locală. 
 

 

Inițiator, 
 

Primar, 

Dr. Ec. Cătălin Cherecheş 

Contrasemnat pentru legalitate, 

 

Jur. Lia  Augustina Mureşan 

Secretar General al Municipiului Baia 

Mare 
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Nr. 14797/24.07.2023 
 
                             
RAPORT DE SPECIALITATE 

 La proiectul de hotarâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 141/2023 privind 
aprobarea actualizarii bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru 
proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445, urmare a 
finalizarii obiectivului.  

Proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia 
Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>> a fost depus spre finantare în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - 
Clădiri Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de 
finanțare nr. 2973/04.10.2018.   
 

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare. 
Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin proiect  va duce la: 
• Imbunătățirea condițiilor confort de termic  și igienă în interiorul instituției de învățământ;  
• Reducerea pierderilor de caldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitată termic;  
• Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;  
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 
Oportunitatea acestei investiții constă în asigurarea unor reduceri substanțiale a cheltuielilor cu 
încălzirea, creșterea confortului termic, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, nu în ultimul 
rand, sporirea aspectului estetic, din punct de vedere urbanistic. Un alt aspect care se va imbunatati 
in urma realizarii investiției  va fi cel al igienizării construcției prin prevenirea apariției condensului și a 
mucegaiului. Proiectul  va duce la o reducere a emisiilor GES echivaland cu 68.07%, la reducerea 
consumului de energie termica pentru  incalzirea spatiilor cu 75.41% si a consumului total anual 
specific  de energie finala pentru iluminat artificial de la 21,460 kWh/m2an la 8,940 kWh/m2an. La 
sfarsitul proiectului energia din surse regenerabile va reprezenta 12.62% din total consum de energie 
primara al cladirii reabilitate. 

 

Descrierea investiţiei: 
Lucrarile propuse in cadrul obiectivului de investitii sunt urmatoarele: 
 

1. LUCRARI DE BAZA DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE PROPUSE: 
A. Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:  
a) Izolarea termica a fatadelor - parte opaca: se realizeaza cu sisteme compozite de izolare 
termica a fatadelor cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm; 
b) Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin înlocuirea tamplariei exterioare existente, 
inclusiv a celei aferente accesului în cladirea publica, cu tamplarie termoizolanta dotata, dupa 
caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului 
pe elementele interioare de anvelopa; 
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c) Termoizolarea planseului peste ultimul nivel în cazul existentei sarpantei: se realizeaza cu 
sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolatiei de 25 cm; 
d) Izolarea termica a planseului peste spatiul tehnic neîncalzit se realizeaza cu sisteme compozite 
de izolare termica cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm; 
B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum; 
a) Înlocuirea cazanului din centrala termica proprie, în scopul cresterii randamentului si al 
reducerii emisiilor echivalent CO2; 
Solutia tehnica propusa pentru prepararea agentului termic, consta în înlocuirea celor doua 
cazane existente cu cazan în condensatie cu functionare pe gaze naturale combustibile; 
b) Înlocuirea corpurilor de încalzire cu radiatoare; 
c)  Înlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru încalzire; 
d)  Înlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru apa calda de consum; 
e) Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - încalzire si 
echilibrarea instalatiilor termice, montarea de robinete cu cap termostat ic la radiatoare si 
izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de caldura si masa; 
f) Reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - apa calda de consum 
si izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de caldura si masa; 
C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru 
consum propriu; 
g) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrala pe biomasa,  în scopul 
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisii lor de gaze cu efect de sera.  
D. Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat în cladiri; 
h)Reabilitarea instalație de iluminat; 
i) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta 
energetică ridicată și durată mare de viată. 
2. LUCRARI CONEXE: 
Odata cu realizarea masurilor de crestere a eficientei energetice a cladirii, se recomanda si 
realizarea următoarelor măsuri conexe: 
A.  Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de 
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii; 
B.  Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, 
precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie; 
C.  Refacerea finisajelor interioare în zonele de interventie; 
D.  Repararea trotuarelor de protectie, în scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii ; 
E.Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati. Solutia tehnica 
propusa pentru adaptarea infrastructurii si crearea de facilitati pentru cladirea existenta, consta 
in: 
j) Realizarea unei rampe de acces in cladire; 
k) Montarea unei platforme oblice mobile; 
l) Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati . 
Se propune realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati prin lucrari de 
recompartimentare ale spatiilor existente. 
F. Lucrari de recompartimentare interioara. 
Lucrarile de recompartimentare au fost determinate, în principal, de necesitatea privind crearea 
de facilitati si adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati, prin realizarea unui grup 
sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati amplasat la parterul cladirii. 
G. Lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU: 
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m) Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu; 
H. Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre după caz). 
I. Lucrări de modernizare a instalației de paratrăznet. 
Proiectul Tehnic a fost revizuit în urma solicitării Municipiului Baia Mare nr. 8204/10.09.2020 
prin care au fost prevazute unele modificări ale documentației tehnice din considerente privind 
regulamentele de estetică urbană şi cerințele privind siguranța la incendiu impuse de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș. Proiectul tehnic iniţial a primit avizul ADR 
NV nr. 156472/14.09.2020. Proiectul tehnic revizuit a fost transmis spre avizare către ADR Nord -
Vest prin Adresa nr. 9070/26.03.2021 și a fost avizat prin Adresa nr. 177750/15.04.2021 privind 
concluziile verificării acestuia. 

Lucrari suplimentare propuse în urma reviziei PT: 
I. Lucrări privind autorizarea ISU: 
-Instalatii electrice - Iluminat de sigurantă; 
-Reţele exterioare de alimentare cu apa rece; 
-Instalaţii LSI -hidranţi interiori; 
-Instalaţii LSI - hidranţi exteriori; 
-Scara exterioară de incendiu; 
-Modificarea unor elemente ale construcţiei privind rezistenţa la foc (TI, TE); 
II. Lucrări suplimentare - revizie tema de proiectare: 
-Tavane false; 
-Realizarea scafe ferestre; 
-Glafuri interioare; 
-Reabilitare instalaţii electrice - trasee îngropate; 
-Zugrăveli pereţi. 
 
Având în vedere necesitatea actualizării bugetului proiectului, tinând seama ca obiectivul a fost 
finalizat si lucrarile receptionate, raportat la impactul  O.G. nr. 15/2021 și a Ordinului MDLPA nr. 
2050/2021 asupra acestuia, determinată de creșterea cheltuielilor cu materialele de construcții, 
si ținând cont de faptul că, in conformitate cu OG nr. 15/2021, AMPOR considera ca ajustarea 
aferenta restului de executat eligibil trebuie fi acoperita atat din economii eligibile, cat si din 
economii neeligibile (astfel incat nu se mai poate solicita de la Bugetul de Stat procentul de 98% 
din valoarea de ajustare materiale aferenta restului de executat eligibil decat dupa scaderea atat 
a economiilor eligibile, cat si a economiilor neeligibile din ajustarea aferenta restului de executat 
eligibil), modificarea solicitata consta in faptul ca suma care se solicita de la Bugetul de Stat 

pentru cheltuielile de ajustare aferente restului de executat eligibil devine 0 (zero). 
 

În prezent, prin HCL nr. 141/2023, cheltuielile cu ajustarea conform OG nr. 15/2021 - în valoare 
de 26.063,86 lei TVA inclus se clasifică în:  

-cheltuieli aferente rest de executat eligibil 10.109,82 lei: din care 98% - 9.907,62 lei 
TVA inclus suportat de la Bugetul de Stat şi 2% - 202,20 lei TVA inclus contribuţia locală 
aferentă restului de executat eligibil; 
- economii eligibile din bugetul proiectului, aferente restului de executat eligibil: 
2.107,44 lei TVA inclus; 
- cheltuieli aferente rest de executat neeligibil: 13.846,60 lei TVA inclus; 
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Solicitam urmatoarea modificare privind cheltuielile cu ajustarea conform OG nr. 15/2021 în 

valoare de 26.063,86 lei TVA inclus, care se clasifică în:  

- cheltuieli aferente rest de executat eligibil 12.217,26 lei, suma acoperita integral din 
economii eligibile (2.107,44 lei TVA inclus) si neeligibile (10.109,82 lei TVA inclus); 
- cheltuieli aferente rest d e  e xe c u t a t  neeligibil: 13.846,60 lei TVA inclus. 

 
Cheltuielile totale neeligibile ale proiectului sunt în valoare de 1.790.067,42 lei, inclusiv TVA, din 
care: 

- cheltuieli neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.732.765,2 lei, inclusiv TVA;  
- contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,  în cuantum de 33.345,80 lei, 
inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului conform contract de finanţare;  
-cheltuieli ajustare conform OG nr. 15/2021 în cuantum de 23.956,42 lei TVA inclus, 
suma acoperită din economiile realizate în cadrul proiectului la cheltuielile neeligibile.  
 

Valoarea eligibilă stabilită prin HCL nr. 141/2023 în urma utilizării economiilor existente ramâne 
neschimbata: 1.667.289,91 lei TVA inclus. 

Având în vedere:  

 Contractul de finanțare nr. 2896/31.08.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței 
energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program 
prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare >>; 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;    

 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul 
social european şi fondul de coeziune 2014-2020;    

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-
2020 (cu modificările şi completările ulterioare);  

 Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI;     

  Art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; 

 
Tinand seama de:  

 
    HCL nr. 267/ 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., 

pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în 
Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare, str. Cuza 
Voda, Nr. 8B; 
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    HCL nr. 217/ 2019  privind modificarea H.C.L. nr. 267/ 2017 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea 
performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu 
program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare, str. Cuza Voda, Nr. 8B; 

    HCL nr. 258/ 2020 privind indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, urmare a recepţiei 
PT+DDE pentru obiectivul de investiţii „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de 
învăţământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia 
Mare str. Cuza Voda, Nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445;  

   HCL nr. 57 /2021 pentru  aprobarea modificării  HCL nr.258/2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru 
obiectivul de investiții: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în 
Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare“ , str. Cuza 
Voda, Nr. 8B, Baia Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445;  

   HCL nr. 413/2022 privind modificarea HCL nr. 258/2020 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizaţi, urmare a recepţiei PT+DDE pentru obiectivul de investiţii 
„Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - 
Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare", str. Cuza Voda, Nr. 8B, Baia 
Mare, județul Maramureș, proiect cod SMIS 110445, modificată cu HCL nr. 57/2021;  

    HCL nr. 340/ 2018 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de 
la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de 
învațământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia 
Mare”; 

   HCL nr. 251/ 2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării 
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a 
unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul 
Prinț” Baia Mare”; 

   HCL nr. 271/ 2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/ 2019 privind actualizarea 
bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 
<<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - 
Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>  

   HCL nr. 259/2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea 
bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 
<<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - 
Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare >>, urmare a modificării 
indicatorilor tehnico-economici , conform PT+DDE; 

   Hotărârea nr. 58/2021 privind aprobarea bugetului reactualizat al proiectului şi angajării 
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a 
unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul 
Prinț” Baia Mare” cod SMIS 110445; 

 HCL  nr. 419/2022 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului și angajării 
cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a 
unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul 
Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445; 

 HCL 141/2023 aprobarea actualizarii bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la 
bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de 
învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia 
Mare>>, cod SMIS 110445, urmare a finalizarii obiectivului 
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   Notificarea nr. 319/08.09.2021, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 
37796/08.09.2021, de executantul SC ICEP SRL (lider de asociere); 

   Nota justificativă nr. 9989/18.10.2021 a Direcției Proiecte privind încadrarea în 
prevederile O.G. nr. 15/2021; 

   Necesitatea actualizării bugetului proiectului raportat la impactul  O.G. nr.  15/2021 și a 
Ordinului nr. 1336/21.09.2021 asupra bugetului proiectului, determinată de creșterea 
cheltuielilor cu materialele de construcții; 

   Art. 2 alin (14) OG nr. 15/2021; 
   Art. 3 alin (1) OG nr. 15/2021; 
   Art. 4 alin.(2) OG nr. 15/2021; 
   Art. 129, alin. (1), alin (2), litera b), alin. (14) din OUG nr. Ordonanța de Urgență 57   din 3 

iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
  Ordinul MDLPA nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în 

aplicare a OG nr. 15/2021. 
 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr. 49582/15.11.2022; 

 Corespondenta (email) cu reprezentanul MIPE – AM POR, privind necesitatea 
utilizarii exclusive a economiiilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului 
pentru suportarea cheltuielilor cu ajustarea ca urmare a aplicarii OG 15/2021 . 
 

Ținând seama de prevederile art.2 alin.14 a OG nr. 15/2021, care prevede: 
„14)Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de 
plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza 
contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant,  diriginte de 
şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la 
contract. Preţul final al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/contractului de 
concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-
economici iniţiali/actualizaţi, după caz, aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face 
obiectul contractului, aprobaţi potrivit legii.’’ 
 
Propunem spre aprobare Consiliului Local, următoarele: 
 
Art. I. Se aproba modificarea art.4  al Hotararii Consiliului Local nr. 141/2023 privind aprobarea 
actualizarii bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 
<<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - 
Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445, urmare a finalizarii 
obiectivului și care va avea urmatorul cuprins: 
      ”Art. 4. Se aprobă contribuția totală a Municipiului Baia Mare în pro iect, în valoare de  
1.790.067,42  lei inclusiv TVA, din care: 

- cheltuieli totale neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.732.765,2 lei, inclusiv TVA;  
- contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.345,80 lei, 
inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului conform contract de finanţare;  
-cheltuieli ajustare conform OG nr. 15/2021 în cuantum de 23.956,42 lei TVA inclus, 
suma acoperită integral din economiile neeligibile realizate în cadrul proiectului.”   

 
Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr.141/2023 rămân nemodificate. 
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Art. III. Prezenta hotărâre se comunică la: 
• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 
• Primarul Municipiului Baia Mare; 
• Direcţia Proiecte; 
• Direcţia Economică; 
• Direcția Patrimoniu; 
• Direcţia Investiţii; 
• Serviciul Administrație Publică Locală. 
 
Anexăm:  

 Anexa 7 Centralizator Act adiţional OG nr. 15/2021 - Defalcare ajustare material eligibil / 
neeligibil; 

 Machetă financiară proiect; 
 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor pentru obiectivul <<Creșterea 

performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița 
cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare >>, nr. 49582/15.11.2022; 

 Hotararea Consiliului Local nr. 141/2023 privind aprobarea actualizarii bugetului 
proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea 
performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița 
cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445 . 

 
Ing. Radu Bolchiș                                                         
Directia Proiecte                                                          
Director Executiv                                                         
 
 
Manager proiect 
Monica Şimon 
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Nr.                    /  2022 
                                      
 
REFERAT DE APROBARE  
 
 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 141/2023 privind aprobarea actualizarii 
bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <<Creșterea 
performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu 
program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>, cod SMIS 110445, urmare a finalizarii 
obiectivului.  
 
În temeiul prevederilor: 
- Art. 136 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
Justificarea necesitatii aprobarii proiectului de hotarare 

Proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - 
Școala Gimnazială Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>> a fost depus spre 
finantare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri 
Publice, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Contract de finanțare nr. 
2973/04.10.2018.   
 

Obiectiv general: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare. 

Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin proiect  va duce la: 
• Imbunătățirea condițiilor confort de termic  și igienă în interiorul instituției de învățământ;  

• Reducerea pierderilor de caldură și a consumurilor energetice ale clădirii reabilitată termic;  

• Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;  
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 

Oportunitatea acestei investiții constă în asigurarea unor reduceri substanțiale a cheltuielilor cu 
încălzirea, creșterea confortului termic, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, nu în ultimul 
rand, sporirea aspectului estetic, din punct de vedere urbanistic. Un alt aspect care se va imbunatati 

in urma realizarii investiției  va fi cel al igienizării construcției prin prevenirea apariției condensului și a 
mucegaiului. Proiectul  va duce la o reducere a emisiilor GES echivaland cu 68.07%, la reducerea 

consumului de energie termica pentru  incalzirea spatiilor cu 75.41% si a consumului total anual 

specific  de energie finala pentru iluminat artificial de la 21,460 kWh/m2an la 8,940 kWh/m2an. La 
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sfarsitul proiectului energia din surse regenerabile va reprezenta 12.62% din total consum de energie 

primara al cladirii reabilitate. 

Având în vedere necesitatea actualizării bugetului proiectului, tinând seama ca obiectivul a fost 
finalizat si lucrarile receptionate, raportat la impactul  O.G. nr. 15/2021 și a Ordinului MDLPA nr. 
2050/2021 asupra acestuia, determinată de creșterea cheltuielilor cu materialele de construcții, si 
ținând cont de faptul că, in conformitate cu OG nr. 15/2021, AMPOR considera ca ajustarea aferenta 
restului de executat eligibil trebuie fi acoperita atat din economii eligibile, cat si din economii 
neeligibile (astfel incat nu se mai poate solicita de la Bugetul de Stat procentul de 98% din valoarea de 
ajustare materiale aferenta restului de executat eligibil decat dupa scaderea atat a economiilor 
eligibile, cat si a economiilor neeligibile din ajustarea aferenta restului de executat eligibil), 
modificarea solicitata consta in faptul ca suma care se solicita de la Bugetul de Stat pentru cheltuielile 

de ajustare aferente restului de executat eligibil devine 0 (zero). 
 

În prezent, prin HCL nr. 141/2023, cheltuielile cu ajustarea conform OG nr. 15/2021 - în valoare de 
26.063,86 lei TVA inclus se clasifică în:  

-cheltuieli aferente rest de executat eligibil 10.109,82 lei: din care 98% - 9.907,62 lei TVA 
inclus suportat de la Bugetul de Stat şi 2% - 202,20 lei TVA inclus contribuţia locală 
aferentă restului de executat eligibil; 
- economii eligibile din bugetul proiectului, aferente restului de executat eligibil: 2.107,44 
lei TVA inclus; 
- cheltuieli aferente rest de executat neeligibil: 13.846,60 lei TVA inclus; 

 
Solicitam urmatoarea modificare privind cheltuielile cu ajustarea conform OG nr. 15/2021 în valoare 
de 26.063,86 lei TVA inclus, care se clasifică în:  

 
- cheltuieli aferente rest de executat eligibil 12.217,26 lei, suma acoperita integral din economii 
eligibile (2.107,44 lei TVA inclus) si neeligibile (10.109,82 lei TVA inclus); 
- cheltuieli aferente rest d e  e x e c u t a t  neeligibil: 13.846,60 lei TVA inclus. 

 
 
Cheltuielile totale neeligibile ale proiectului sunt în valoare de 1.790.067,42 lei, inclusiv TVA, din care: 

- cheltuieli neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.732.765,2 lei, inclusiv TVA;  
- contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.345,80 lei, 
inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului conform contract de finanţare; 
-cheltuieli ajustare conform OG nr. 15/2021 în cuantum de 23.956,42 lei TVA inclus, suma 
acoperită integral din economiile realizate în cadrul proiectului la cheltuielile neeligibile.  
 

Valoarea eligibilă stabilită prin HCL nr. 141/2023 în urma utilizării economiilor existente ramâne 
neschimbata: 1.667.289,91 lei TVA inclus. 
Tinand cont de:  

 Contractul de finanțare nr. 2896/31.08.2018 privind proiectul <<Creșterea performanței 
energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program 
prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare>>; 

 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006; 
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 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, fondul social 
european şi fondul de coeziune 2014-2020; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin 
ajustarea preturilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie de 
publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 
- 2020 

 Ordin MDLPA nr. 1336/ 2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr 15/2021  

 Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 
operaţiunea B, numărul apelului de proiecte POR-2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

  Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 
modificările şi completările ulterioare); 

  Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi POR/2016/3/3.1/B/1/BI; 

  Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 

 Necesitatea actualizării bugetului proiectului raportat la impactul  O.G. nr.  15/2021 și a 
Ordinului nr. 1336/21.09.2021 asupra bugetului proiectului, determinată de creșterea 
cheltuielilor cu materialele de construcții; 

 Corespondenta (email) cu reprezentanul MIPE – AM POR, privind necesitatea utilizarii 
exclusive a economiiilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului pentru 
suportarea cheltuielilor cu ajustarea ca urmare a aplicarii OG 15/2021; 

 
Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 
141/2023 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la 
bugetul local pentru proiectul <<Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în 
Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț” Baia Mare >>, cod SMIS 110445, 
urmare a finalizarii obiectivului. 
 
 

Iniţiator, 
Dr. ec. Cătălin Cherecheş                                     
Primar al Municipiului Baia Mare 

 

 


