PRIMARUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE

PROIECT DE HOTARARE

privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A,
Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificata prin HCL 426/2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE
intrunit in sedinfa dindatade ......................... ,

Examinand:
e Raportul de specialitate al Directiei Proiecte nr. 15767/21.11.2023
e Referatul de aprobare a primaruluinr. ...........................

Avand in vedere:

e Contractual de finantare nr. 3211/04.10.2018 ;
e Programului Operational Regional 2014-2020, Axa PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE
INVESTITII 3.1,0PERATIUNEA B — CLADIRI PUBLICE;

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e HCLnr..217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru
obiectivul de investitii "TReabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod
SMIS 117371

e HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de
Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si
afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

o Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;

e OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile;

e Legea nr. 243/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile;

e Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 1586/10.08.2022 pentru
aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022;

¢ Necesitatea actualizarii devizului general si a indicatorilor proiectului, raportat la impactul
0.U.G. 64/2022, determinatd de cresterea cheltuielilor la materialele de constructii si
echipamente;

e Devizul general aferent investitiei care a stat la baza aprobarii HCL 426/2023 si in care s-a
constatat o eroare de calcul a valorii totale a Contractului de lucrari nr. 33199 din 11.09.2020,
ca urmare a suplimentarii cu procentul de 15% prevazut de art. 9 alin (4) dinOUG 64/2023,
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depasind astfel pragul de 50% prevazut la art. art. 221 alin. (1) lit. b) si ¢) din Legea nr.
98/2016.

e Devizul general aferent investitiei corectat.

e Avizul secretarului;

o Raportul comisiei de specialitate.
in temeiul prevederilor:

-art. 129, alin. 1., alin. 2, litera b), alin. 4, alin. 14, art.139 si art. 196, litera a) din Ordonanta de
Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

Art. . Se aproba modificarea art. 1 lit a) din Hotararea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii
"Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371,
modificata prin HCL 426/2023, care va avea urmatorul continut:

“a) "Valoarea totala a investitiei: 7.076.613,38 lei inclusiv TVA, din care
C+M: 6.250.229,72 lei inclusiv TVA”

Art. 1. Restul articolelor prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 ramaéan
neschimbate.

Art. lll. Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului Judetului Maramures;
- Primarul Municipiului Baia Mare;
- Directia Generala Dezvoltare Publica;
- Directia Proiecte;
- Directia Economica;
- Directia de Asistenta Sociala;
- Directia Juridica;
- Serviciul Administratie Publica Locala.

INITIATOR Avizat pentru legalitate
Primar, Jurist Lia Augustina Muresan
Dr. Ec. Catalin Chereches Secretar al Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
SERVICUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Romania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15767/21.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A,
Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificata prin HCL 426/2023

in carul proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod
SMIS proiect 117371, a fost incheiat Contractul de lucrari nr. 33199/11.09.2020 incheiat intre achizitor
Municipiul Baia Mare si executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider de asociere) — SC. KUBO
INVESTMENTS SRL avand o valoare de 3.725.969,64 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 707.934,23
lei.

Mentionam ca in contractul de lucrari nr. 33199/11.09.2020 nu a fost prevazutad formuld de ajustare a
pretului.

Dat fiind faptul ca Devizul general de lucrari a fost majorat datorita lucrarilor suplimentare aparute ca
urmare a solicitarilor ISU la momentul avizarii proiectului tehnic intocmit in cadrul contractul de lucrari nr.
33199/11.09.2020, valoarea devizului general de lucrari devine 5.430.676,87 lei inclusiv TVA, valoare care a fost
aprobata prin HCL 217/2021.

Dat fiind faptul ca la data de de 11 mai 2022, a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile aprobata prin Legea 243/2022, executantul S.C. I.C.E.P. S.R.L. a solicitat ajustarea
pretului contractului prin adresa nr. 279/08.08.2022, finregistrata la Municipiul Baia Mare cu nr.
35230/08.08.2022, prin care transmite justificari concrete si demonstreaza faptul ca executarea contractului
a devenit oneroasa.

Astfel a fost modificat Contractul de lucrari nr. 33199 din 11.09.2020 prin actul aditional nr. 4 din
07.03.2023 conform caruia s-a constituit rezerva de implementare in procent de 23% din valoarea
restului ramas de executat la data de 11.05.2022, reprezentand 951.322,31 fara TVA.

Precizam ca valoarea restului ramas de executat la data respectiva era la de 4.136.183,97 lei fara TVA.

Noua valoare a contractului fiind de 5.157.062,92 lei fara TVA (care include rezerva de implementare),
la care se adauga T.V.A. stabilita potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

Avand in vedere prevederile art. 9 alin (4) din OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii
devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabil, cu modificarile si
completatarile ulterioare, conform caruia "Pe parcursul derularii contractelor, rezerva de implementare
destinata platii ajustarilor de pret se poate suplimenta cu procente de pana la 15% din valoarea restului
de executat a contractului de achizitie, determinat initial, la momentul intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta, prin incheierea de acte aditionale la contracte, fara a depasi pragurile prevazute
la art. 8 si 18", prin HCL 426/2023 s-a aprobat modificarea art. 1 lit a) din Hotararea Consiliului Local
nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru
obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod
SMIS 117371, suplimentand valoarea totala a investitiei cu 15%.

Examinand Devizul general aferent investitiei care a stat la baza aprobarii HCL 426/2023 s-a constatat o eroare
de calcul a valorii totale a Contractului de lucrari nr. 33199 din 11.09.2020, ca urmare a suplimentarii cu
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procentul de o prevazut de art. 9 alin in ,_depasind astfe 0
art. 221 alin. (1) lit. b) si ¢) din Legea nr. 98/2016

Tinand cond de prevederile art. 8 alin (2) din OUG 64/2022 conform carora "In cazul in care se efectueaza
majorarea prefului contractului de achizitie publicd/contractului sectorial/acorduluicadru prin mai multe modificari
succesive, potrivit dispozitiilor art. 221 alin. (1) lit._b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificérile si completarile
ulterioare, respectiv prevederilor art. 237 alin. (1) si art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, valoarea cumulata a modificarilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonante de urgenta,
nu va depdsi 50% din pretul initial al contractului de achizitie publicad/contractului sectorial/acordului-cadru”, se
impune corectarea valorii totale a investitiei aprobata prin HCL 426/2023.

Astfel suplimentarea valorii contractului de lucrari va fi in procent de 10,44 % incadrandu-se in limita de pana la
15% prevazuta de art 9 alin (4) din OUG 64/2022.

Rezerva de implementare a proiectului se va suplimenta cu valoarea de 431.817,61 lei fara TVA
reprezentand 10,44% din 4.136.183,97 lei fara TVA.

Totalul rezervei de implementare a proiectului este de 1.383.139,92 lei fara TVA.

Avand in vedere cele de mai sus si urmatoarele prevederi legale:

e Contractual de finantare nr. 3211/04.10.2018;

e Programul Operational Regional 2014-2020, Axa PRIORITARA 3, PRIORITATEA DE INVESTITII
3.1,0PERATIUNEA B — CLADIRI PUBLICE;

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E.
pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia
Mare”, cod SMIS 117371;

o HCL 426/2023 privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul
european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Art. 9 alin (3) din OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in
cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabil, cu modificarile si completatarile
ulterioare, conform caruia "Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se
constituie initial in procent de pana la 23% din valoarea restului de executat a contractului de
achizitie la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si poate fi utilizata
numai pentru plata diferentelor de valoare de ajustare de pret rezultate din aplicarea celor doua
formule, respectiv dintre formula prevazutd la art. 17 sau, dupd caz, la art. 31 si formula
prevazuta initial in contract, fara a depasi pragurile stabilite la art. 8 gi 18”.

e Art. 9 alin (4) din OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in
cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabil, cu modificarile si completatarile
ulterioare, conform caruia "Pe parcursul deruldrii contractelor, rezerva de implementare
destinatéa platii ajustarilor de pret se poate suplimenta cu procente de pana la 15% din valoarea
restului de executat a contractului de achizitie, determinat initial, la momentul intrérii in vigoare
a prezentei ordonante de urgenta, prin incheierea de acte aditionale la contracte, fara a depasi
pragurile prevazute la art. 8 gi 18”.

e Legea 243/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2022 privind
ajustarea prefurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile;

e Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 1586/10.08.2022 pentru
aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022;
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e Necesitatea actualizarii devizului general si a indicatorilor proiectului, raportat la impactul
0.U.G. 64/2022, determinatd de cresterea cheltuielilor la materialele de constructii si
echipamente;

o Devizul general actualizat, intocmit conform H.G. nr. 907/2016 actualizats;

Propunem spre aprobare Consiliului local, urmatoarele:
Art | Aprobarea modificarii art. 1 lit a) din Hotararea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii
"Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificata

prin HCL 426/2023, care va avea urmatorul continut:

“a) "Valoarea totald a investitiei: 7.076.613,38 lei inclusiv TVA, din care
C+M: 6.250.229,72 lei inclusiv TVA”

Art. Il Restul articolelor prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 raman neschimbate.

Director executiv
Ing. Radu Bolchis

Tntocmit,
Ovidiu Rusu
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Str. Gheorghe Sincai 37
430311, Baia Mare, Romania
Telefon: +40 262 213 824
Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro
Web: www.baiamare.ro

Referat de aprobare

privind modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia
Mare”, cod SMIS 117371, modificata prin HCL 426/2023

in carul proiectul “Reabilitare Bloc de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS
proiect 117371, a fost incheiat Contractul de lucrari nr. 33199/11.09.2020 incheiat intre achizitor Municipiul Baia
Mare si executant Asocierea S.C. I.C.E.P. S.R.L. (lider de asociere) — SC. KUBO INVESTMENTS SRL avand
o valoare de 3.725.969,64 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 707.934,23 lei.

Mentionam ca in contractul de lucrari nr. 33199/11.09.2020 nu a fost prevazuta formula de ajustare a pretului.

Dat fiind faptul ca Devizul general de lucrari a fost majorat datorita lucrarilor suplimentare aparute ca urmare a
solicitarilor ISU la momentul avizarii proiectului tehnic intocmit in cadrul contractul de lucrari nr.
33199/11.09.2020, valoarea devizului general de lucrari devine 5.430.676,87 lei inclusiv TVA, valoare care a
fost aprobata prin HCL 217/2021.

Dat fiind faptul ca la data de de 11 mai 2022, a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 64/2022 privind
ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile
aprobata prin Legea 243/2022, executantul S.C. I.C.E.P. S.R.L. a solicitat ajustarea pretului contractului prin adresa
nr. 279/08.08.2022, inregistrata la Municipiul Baia Mare cu nr. 35230/08.08.2022, prin care transmite justificari
concrete si demonstreaza faptul ca executarea contractului a devenit oneroasa.

Astfel a fost modificat Contractul de lucrari nr. 33199 din 11.09.2020 prin actul aditional nr. 4 din 07.03.2023
conform caruia s-a constituit rezerva de implementare in procent de 23% din valoarea restului ramas de
executat la data de 11.05.2022, reprezentand 951.322,31 fara TVA.

Precizam ca valoarea restului ramas de executat la data respectiva era la de 4.136.183,97 lei fara TVA.

Noua valoare a contractului fiind de 5.157.062,92 lei fara TVA (care include rezerva de implementare), la care
se adauga T.V.A. stabilita potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

Avand in vederea prevederile art. 9 alin (4) din OUG 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor
generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabil, cu modificarile si completatarile
ulterioare, conform caruia "Pe parcursul deruldrii contractelor, rezerva de implementare destinata platii
ajustarilor de pret se poate suplimenta cu procente de pand la 15% din valoarea restului de executat a
contractului de achizitie, determinat initial, la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
prin incheierea de acte aditionale la contracte, fara a depdasi pragurile prevazute la art. 8 si 18", prin HCL
426/2023 s-a aprobat modificarea art. 1 lit a) din Hotararea Consiliului Local nr. 217/30.06.2021 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc
de Locuinte Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, suplimentand valoarea totala a
investitiei cu 15%.

Examinand Devizul general aferent investitiei care a stat la baza aprobarii HCL 426/2023 s-a constatat o eroare de calcul
a valorii totale a Contractului de lucrari nr. 33199 din 11.09.2020, ca urmare a suplimentarii cu procentul de 15%
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prevazut de art. 9 alin (4) din OUG 64/2023, depasind astfel pragul de 50% prevazut la art. art. 221 alin. (1) lit. b) si c)
din Legea nr. 98/2016

Tinand cond de prevederile art. 8 alin (2) din OUG 64/2022 conform carora "/n cazul in care se efectueazd majorarea
pretului contractului de achizitie publicd/contractului sectorial/acorduluicadru prin mai multe modificari succesive, potrivit
dispozitiilor art. 221 alin. (1) lit._b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completérile ulterioare, respectiv
prevederilor art. 237 alin. (1) si art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare, valoarea cumulata
a modificdrilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonante de urgentd, nu va depdsi 50% din pretul initial al
contractului de achizitie publicd/contractului sectorial/acordului-cadru”, se impune corectarea valorii totale a investitiei
aprobata prin HCL 426/2023.

Astfel suplimentarea valorii contractului de lucrari va fi in procent de 10,44 % incadrandu-se in limita de pana la 15%
prevazuta de art 9 alin (4) din OUG 64/2022.

Rezerva de implementare a proiectului se va suplimenta cu valoarea de 431.817,61 lei fara TVA reprezentand
10,44% din 4.136.183,97 lei fara TVA.

Totalul rezervei de implementare a proiectului este de 1.383.139,92 lei fara TVA.
Avand in vedere cele de mai sus propun spre aprobare modificarea HCL nr. 217/30.06.2021 privind aprobarea

documentatiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Bloc de Locuinte
Sociale strada Luminisului 13A, Baia Mare”, cod SMIS 117371, modificata prin HCL 426/2023

Initiator,

Dr. ec. Catalin Chereches
Primar al Municipiului Baia Mare
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