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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modenizarea
Liceului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, cu modificarile
ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

Examinand:

Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul Municipiului Baia Mare, inregistrat cu nr............ ;
Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, inregistrat cu nr. ........................ ;
Raportul de specialitate nr.15662/11.11.2023 al Biroului Proiecte Prioritare din cadrul D|rec§|e|
Proiecte;

Avand in vedere:

Contractul de finantare nr. 4907/06.12.2019, Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritara 4

Actul aditional nr. 1/13.07.2020 la Contractul de finantare nr. 4907/06.12.2019, privind
cresterea valorii eligibile nerambursabile de la 10,53% la 98% si ajustarea duratei contractului
Act aditional nr. 2/19.08.2022 la Contractul de finantare nr. 4907/06.12.2019, privind durata
contractului, astfel termenul de finalizare fiind 31.12.2023

H.C.L. nr. 193 din 29 mai 2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiectul Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului
Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare, cod SMIS 119845

H.C.L. nr. 42 din 7 februarie 2020 privind modificarea H.C.L. nr. 193/2019;

Contractul de Proiectare, asistentd tehnica si executie lucrari nr. 10301/08.03.2021 pentru
obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicé prin modernizarea
Colegiului Tehnic Transilvania din Municipiul Baia Mare”, proiect POR 2014-2020, cod SMIS
119845

H.C.L. nr 207/28 aprilie 2022 privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 193/2019 privind
aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de
educatie tehnologica prin modenizarea Colegiului Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia
Mare>>, cod SMIS 119845, modificata prin H.C.L. nr. 42/2020

H.C.L. nr. 110/30 martie 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT
pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea
Colegiului Tehnic Transilvania din Municipiul Baia Mare”;

H.C.L. nr. 397/2023 avand ca obiect modificarea art. 1 lit. a) din H.C.L. nr. 110 din 30 martie
2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT, pentru proiectul
Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicd prin modernizarea Colegiului Tehnic
"Transilvania” din Municipiul Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7, proiect cod SMIS 119845
Ordonanta de Urgenta nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare
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» Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

* Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, fondul social
european si fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile ulterioare;;

*  Programul Operational Regional 2014—-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.5

*  Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, cu
modificarile si completarile ulterioare;

*  Ghidul Solicitantului — Conditji specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte
cu titlul POR/2017/4/4.4/4.5/1;

+ Art. 129, alin.(1), alin.(7), lit. @), alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor:
« art. 139, art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotaraste:

Art.l. Se aproba modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a
cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modenizarea
Liceului Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, cu modificarile
ulterioare, care va avea urmatorul continut:

"Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin

modernizarea Liceului Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare” in cuantum de 47.132.437,98
(inclusiv TVA)”.

Art. Il. Se aproba modificarea articolului 3 din H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a
cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modenizarea
Liceului Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, cu modificarile
ulterioare, care va avea urmatoarul continut:

"Art.3. Se aproba contributia Municipiului Baia Mare in proiect in suma de 23.966.429,39 lei inclusiv
TVA, din care:

- 472.775,69 lei, inclusiv TVA, reprezenténd contributia de 2% din valoarea eligibild a proiectului

- 23.493.653,70 lei, inclusiv TVA, reprezentand cheltuielile neeligibile ale proiectului, care includ
ajustarile materialelor conform OG 15/2021, ajustarile preturilor conform OUG 64/2022, notele de
comanda suplimentara pentru dispozitiile de santier nr. 1 — 21 si variatiile de cantitati M1-M7.”

Art.lll. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicd prin modenizarea Liceului
Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, cu modificarile ulterioare, raméan
neschimbate.
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Art.1V. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Proiecte si
Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare.

Art.V. Prezenta hotarare se comunica la:
Institutia Prefectului Judetului Maramures;
Primarul Municipiului Baia Mare;

Directia Proiecte;

Directia Economicg;

Directia Patrimoniu;

Directia Investitii;

Serviciul Administratie Publica Locala.

Initiator, Contrasemnat pentru legalitate,
Dr.ec. Catalin Chereches Jur.Lia Augustina Muresan
Primarul Municipiului Baia Mare Secretar General al Municipiului Baia Mare
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
Biroul Proiecte Prioritare

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Roméania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr. 15662/11.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect ,Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicd prin modernizarea Liceului
Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845, cu modificarile ulterioare

Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului
Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare a fost depus spre finantare in 2018 in cadrul
Programului Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4
Investitiile in educatie, Tn formare, inclusiv in formare profesionald pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare, Obiectiv Specific 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru
piata fortei de muncd. In procesul de evaluare a fost admis dup3 etapele de conformitate
administrativa si tehnico-financiara.

Contractul de finantare nr. 4907 a fost semnat in 6 decembrie 2019 avand urmatoarele conditii:
Valoarea totala a proiectului fiind: 25.040.186,68 lei din care
Valoarea eligibilda nerambursabila din FEDR+ buget national fiind 2.487.105,66 (10,53%)

A fost semnat Actul aditional nr. 1 /13.07.2020 in urmatoarele conditii:
Valoarea totald a proiectului fiind: 25.040.186,68 lei din care
Valoarea eligibilda nerambursabila din FEDR+ buget national devenind 23.166.008,59 (98,00%)

Avand in vedere complexitatea proiectului prin Actulul aditional nr. 2/19.08.2022 a fost aprobata
prelungirea duratei de implementare a proiectului pana la 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului este: Cresterea calitatii infrastructurii educationale de tip atelier
scoala apartinand Liceului Tehnologic Transilvania din Baia Mare, cu scopul de a deveni relevanta
pentru piata fortei de munca locala si regionala.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul
profesional si tehnic a Liceului Tehnologic Transilvania din Baia Mare

2. Cresterea calitatii infrastructurii educationale prin crearea unui confort termic adecvat actului
educational

3. Dotarea adecvata a atelierelor scoala in scopul cresterii calitatii infrastructurii relevante pentru
piata fortei de munca

4. Cresterea eficientei energetice a cladirilor, apartinand Liceului Tehnologic Transilvania Baia
Mare prin lucrari de reabilitare termica, avand ca efect reducerea emisiilor de CO2

5. Imbunatatirea aspectului urbanistic si cresterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare.
6. Reducerea efortului bugetar datorita scaderii cheltuielilor cu utilitatile aferente constructiilor
modernizate, care fac obiectul proiectului.
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
Biroul Proiecte Prioritare

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
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Avand in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 397 din 2023 privind modificarea art. 1 lit. a) din
H.C.L. nr. 110 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT,
pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului
Tehnic “Transilvania” din Municipiul Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7, proiect cod SMIS 119845
Valoarea totala a bugetului s-a modificat de la 35.838.079,52 lei la 47.132.437,98 lei, cu TVA.

Avand in vedere:

e Ordonanta de Urgenta nr. 64/2009 privind gestionarea financiarda a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si
completarile ulterioare

e Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

e Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald, fondul
social european si fondul de coeziune 2014-2020;

e Programul Operational Regional 2014—-2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.5

e Ghidul solicitantului — Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020
(cu modificarile si completarile ulterioare);

e Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor Tn cadrul apelurilor de
proiecte

e Art. 129, alin. 1., alin. 7, litera a), alin. 14, din Ordonanta de Urgenta 57/2019 privind
Codul Administrativ.

Tinand seama de:

- Contractul de finantare nr. 4907/06.12.2019, Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritard 4

- Actul aditional nr. 1/13.07.2020 la Contractul de finantare nr. 4907/06.12.2019, privind
cresterea valorii eligibile nerambursabile de la 10,53% la 98% si ajustarea duratei contractului

- Actul aditional nr 2/19.08.2022 la Contractul de finantare nr. 4907/06.12.2019, privind
aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului pana la 31 decembrie 2023.

- HCL nr. 193 din 29 mai 2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul
Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicd prin modernizarea Colegiului Tehnic
"Transilvania” din Municipiul Baia Mare, cod SMIS 119845

- HCL nr. 42 din 7 februarie 2020 privind modificarea HCL nr 193/2019 privind aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Dezvoltarea infrastructurii de educatie
tehnologica prin modernizarea Colegiului Tehnic “Transilvania” din Municipiul Baia Mare, cod
SMIS 119845

- HCL nr 207 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea modificarii HCL nr 193/2019 privind aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Dezvoltarea infrastructurii de educatie
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MUNICIPIUL BAIA MARE

DIRECTIA PROIECTE
Biroul Proiecte Prioritare

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Roméania Email: primar@baiamare.ro
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tehnologica prin modernizarea Colegiului Tehnic ”“Transilvania” din Municipiul Baia Mare, cod
SMIS 119845, modificata prin HCL 42/2020

- Hotdararea de Consiliu Local nr. 397 din 2023 avand ca obiect modificarea H.C.L. nr. 110 din 30
martie 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza PT, pentru proiectul
Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului Tehnic
"Transilvania” din Municipiul Baia Mare, str. 8 Martie nr. 7, proiect cod SMIS 119845, prin care a
fost aprobata valoarea totala a investitiei de 47.132.437,98 lei, cu TVA.

DG recalculat de proiectant astfel:

Valoare initiala DG = 30.158.385,98 lei + tva = 35.838.079,52 lei

Valoare OUG 15 cf AA5 la Contractul de lucrari 10301/08.03.2021 = 514.785,90 lei + tva

Valoare OUG 64 cf AA4 la Contractul de lucrari 10301/08.03.2021 = 3.270.439,49 lei + tva

Suplim OUG 64 cf AA8 la Contractul de lucrari 10301/08.03.2021 = 2.118.676,01 lei + tva
Estimare OUG 64 contract lucrari suplimentare 44057/10.10.2022 = 1.987.242,37 lei + tva (23%
din lucrarile suplimentare)

Valoare dispozitii de santier 1-21 si M1-7 la Contractul de lucrari 10301/08.03.2021 =
1.512.984,84 lei + tva

Valoare finala DG = 39.665.960 lei + tva = 47.132.437,98 lei

Propunem spre aprobare Consiliului local, urmatoarele:

Art.l. Se aprobd modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si
a cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicd prin
modenizarea Liceului Tehnic ”“Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, cu
modificdrile ulterioare, care va avea urmdtorul continut:

"Art.2. Se aprobd valoarea totald a proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de educatie
tehnologicd prin modernizarea Liceului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” in
cuantum de lei 47.132.437,98 lei (inclusiv TVA)

Art. Il. Se aprobd modificarea articolului 3 din H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului
si a cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicd prin
modenizarea Liceului Tehnic ”“Transilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, cu
modificdrile ulterioare, care va avea urmdtoarul continut:

"Art.3. Se aprobd contributia Municipiului Baia Mare in proiect in sumd de 23.966.429,39 lei
inclusiv TVA, din care:

- 472.775,69 lei, inclusiv TVA, reprezentdnd contributia de 2% din valoarea eligibild a
proiectului

- 23.493.653,70 lei, inclusiv TVA, reprezentdnd cheltuielile neeligibile ale proiectului, care includ
ajustdrile materialelor conform OG 15/2021, ajustdrile preturilor conform OUG 64/2022, notele
de comandd suplimentard pentru dispozitiile de santier nr. 1 — 21 si variatiile de cantitati M1-
mM7.”
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Art.lll. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a
cheltuielilor legate de proiect <<Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologicd prin
modenizarea Colegiului Tehnic ”Tranilvania” din Municipiul Baia Mare>>, cod SMIS 119845, cu
modofocdrile ulterioare, ramdn neschimbate.

Art.lV. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinteazd Directia
Proiecte si Directia Economicd din cadrul Primdriei Municipiului Baia Mare.

Anexam:

- Proiectul de hotarare si Bugetul proiectului

Director executiv, Consilier Superior Manager proiect
ing. Radu Bolchis ing. Camelia Polgar
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MUNICIPIUL BAIA MARE

PRIMAR

Str. Gheorghe Sincai 37 Fax: +40 262 212 332
430311, Baia Mare, Roméania Email: primar@baiamare.ro
Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro

Nr.

REFERAT DE APROBARE

pentru Proiectul de modificare a H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea
Liceului Tehnic "Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845, cu modificarile
ulterioare

Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Colegiului
Tehnic “Transilvania” din Municipiul Baia Mare a fost depus spre finantare in 27.12.2018 in
cadrul Programului Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4
Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionalad pentru dobandirea de
competente si Tnvatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare, Obiectiv Specific 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru
piata fortei de munca. in procesul de evaluare a fost admis dupa etapele de conformitate
administrativa si tehnico-financiara.

A fost semnat Contractul de finantare nr. 4907 din 6 decembrie 2019 in urmatoarele conditii:
Valoarea totald a proiectului fiind: 25.040.186,68 lei din care

Valoarea eligibila nerambursabild din FEDR+ buget national fiind 2.487.105,66 (10,53%)
A fost semnat Actul aditional nr. 1 /25.343 din 13 iulie 2020 in urmatoarele conditii:
Valoarea totala a proiectului fiind: 25.040.186,68 lei din care

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR+ buget national fiind 23.166.008,59 (98,00%)

Obiectivul general al proiectului este: Cresterea calitatii infrastructurii educationale de tip atelier
scoala apartinand Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare, cu scopul de a deveni relevanta
pentru piata fortei de munca locala si regionala.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul
profesional si tehnic a Colegiului Tehnic Transilvania din Baia Mare

2. Cresterea calitatii infrastructurii educationale prin crearea unui confort termic adecvat actul ui
educational

3. Dotarea adecvata a atelierelor scoala in scopul cresterii calitatii infrastructurii relevante pentru
piata fortei de munca

4. Cresterea eficientei energetice a cladirilor, apartinand Colegiului Transilvania Baia Mare prin
lucrari de reabilitare termica, avand ca efect reducerea emisiilor de CO2

5. Imbunatatirea aspectului urbanistic si cresterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare.
6. Reducerea efortului bugetar datorita scaderii cheltuielilor cu utilitatile aferente constructiilor
modernizate, care fac obiectul proiectului.
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Majorarea valorii bugetului proiectului la 47.132.437,98 lei de la 35.838.079,52 lei a fost determinata
in principal de necesitatea ajustarilor rezultate ca urmare a aplicarii 0.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022
privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile si ajustarile de preturi conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor
masuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente amterialelor de constructii pentru
contractele de achizitie publicd/sectoriala de lucrari finantate prin Programul Operational Regional
2014-2020. Aceste cheltuieli neeligibile generate OUG 64/2022 sunt recuperabile de la bugetul de
stat doar pentru cheltuielile eligibile ale Contractului de proiectare cu executie nr. 10301/08.03.2021,
de Cele Notele de comanda suplimentara din cele 21 de dispozitii de santier, de variatiile de cantitati
M1-M7.

Tn temeiul prevederilor art. 136 alin.(8) lit. a) din Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind
modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
»,Dezvoltarea infrastructurii de educatie tehnologica prin modernizarea Liceului Tehnic
"Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845, cu modificarile ulterioare.

Dr. ec. Catadlin Chereches
Primarul Municipiului Baia Mare
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